

Calendar lansări Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Prioritate de investitii	Valoare apel de proiecte (euro)	Tipul apelului de proiecte	Data estimativă a lansării ghidului	Beneficiar eligibil	Ațiuni finanțabile	Stadiu
Alocare brută (cu rezerva de performanta)	6,809,320,366					
TRANSPORT (Axa Prioritară 1 si Axa Prioritară 2)	6,396,573,740					
Rutier (autostrazi si drumuri nationale)	3,272,490,992	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (30 Mai 2016)	CNADNR	Construcția / modernizarea rețelei rutiere TEN-T (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres / drumuri naționale), inclusiv construcția de variante de ocolire aferente rețelei	Apel in curs. Ghidul revizuit a fost avizat de MDRAPFE si aprobat de OIT. Pentru sectorul rutier, sunt 15 proiecte fazate, pana la 31 iulie 2017 dintre care au fost aprobate si contractate 8 proiecte, 7 proiecte se afla in etapa de evaluare. Proiectele fazate Sebes-Turda si DN73 vor fi pregatite ca proiecte noi si se preconizeaza finalizarea cererii de finantare pentru prmul Trim al anului 2018. In 2017, se preconizeaza transmiterea proiectului Autostrada Campia Turzii-Ogra- Targu Mures
Feroviar (cai ferate)	1,855,280,485	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (30 Mai 2016)	CFR/MT/ARF	Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T centrală; Achiziția materialului rulant necesar operării pe rețelele construite, a componentei ERTMS aferente Masurile de reforma feroviara; Imbunatatirea calitatii serviciilor (ex modernizarea garilor)	Apel in curs. Ghidul revizuit a fost avizat de MDRAPFE si aprobat de OIT. Pentru sctorul feroviar, exista 8 proiecte fazate, dintre care 7 au fost depuse iar dintre acestea 3 proiecte au fost contractate. Cel mai important proiect feroviar (Radna-Gurasada-Simeria) are o val. eligibila de 2 mld. euro. Proiectul are HG indicatori aprobat si a contractat doua loturi de executie lucrari (inval de 1 mld. euro). Cererea de finantare pentru proiect se preconizeaza a fi transmisa Comisiei Europene in acest an.
Naval (porturi și îmbunătățirea condițiilor de navigație)	330,972,729	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017, dupa definitivarea schemelor de ajutor de stat)	Administratii portuare/ Administratii de canale navigabile	Investiții în scopul îmbunătățirii condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor situate pe TEN-T centrală, inclusiv achiziția de echipamente și nave multifuncționale pentru asigurarea navigabilității pe Dunăre; Modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T, inclusiv componente aferente transportului intermodal;	Schema de ajutor de stat in curs de elaborare. Definitivarea acesteia a depins de aprobarea modificării Reg 651/2014 care clarifica aspectele de ajutor de stat pntru infrastructura portuara. Pentru acest tip de interventie este se preconizeaza arpbarea a doua scheme de ajutor de stat si a doua ghiduri, separat pentru beneficiari publici si beneficiari privati.
Metrou	682,666,667	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (30 Mai 2016)	METROREX	Proiecte de infrastructura de metrou, inclusiv acces in statii si instalatii de ventilatie	Apel in curs. Ghidul revizuit a fost avizat de MDRAPFE si aprobat de OIT. Apelul se bazeaza pe 4 proiecte fazate (din care M2 trebuie promovat ca proiect nou) si 3 proiecte noi, din care 2 majore (M6. 1 Mai - Otopeni - 746 mi. euro si M5 Eroilor - Piata Iancului - 500 mi. euro). Pana la acest momentau fost depuse 3 proiecte fazate in MySMIS, au fost aprobate 2 - fiind in proces de contractare.
Aeroporturi	43,247,677	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017, dupa definitivarea schemelor de ajutor de stat)	Aeroporturi (in ordinea prioritizarii din MPGT)	Infrastructura aeroportuara conform necesarului iidentificat in MPGT, insotite de masuri de protectie a mediului	Schema de ajutor de stat in curs de elaborare. Definitivarea acesteia a depins de aprobarea modificarii Reg 651/2014 care clarifica aspectele de ajutor de stat pntru infrastructura aeroportuara.
Aeroporturi fazat	10,000,000	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (29 august 2016)	Aeroport Craiova (fazit din POS T 2007-2013)		Un proiect aprobat (singurul eligibil), aflat in faza de contractare.
Dezvoltare terminale intermodale	95,419,836	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017, dupa definitivarea schemelor de ajutor de stat)	Autoritati locale, Operatori de terminale intermodale	Infrastructura in terminale intermodale	Schema de ajutor de stat este in cus de definitivare. Aspectele legate de ajutorul de stat pentru intermodal vor fi incluse in schema privind infrastructura portuara.
Imbuntatire siguranta pe toate modurile de transport si conditii de mediu	85,196,283	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (20 iulie 2016)	Administratori infrastructura de transport, Politia rutiera, Politia transporturi	Măsuri de siguranța pentru toate mijloacele de transport, dar in special in siguranta rutiera	Apel in curs. Ghidul revizuit a fost avizat de MDRAPFE si aprobat de OIT. 2 proiecte fazate sunt in curs de pregatire.
Investiții în infrastructura de trecere a punctelor de comunicare transnațională	21,299,071	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (20 iulie 2016)	MT, ANAF, operatorul de infrastructura la punctul de trecere al frontierei, Politia Rutiera, Politia Transporturi	Echipamente si infrastructura de acces in punctele de vamale - in special transport rutier	Ghidul a fost aprobat de AM POIM in iulie 2016, este in curs de reavizare la MDRAPFE pentru a fi relansat de OIT. Nu s-a demarat inca pregatirea niciunui proiect.
Alocare brută (cu rezerva de performanta)	4,466,704,803					
MEDIU (Axa Prioritară 3, Axa Prioritară 4 si Axa prioritară 5)	4,198,702,539					
Infrastructura de gestionare a deseurilor	351,857,279	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (19 Aprilie 2016)	Consilii judetene (pentru Asociatii de Dezvoltare Comunitara)	Sisteme judetene integrate de management al deseurilor la nivel judetean	Apelul se bazeaza pe 18 proiecte fazate, un proiect major (incineratorul de la Bucuresti - 200 mil. euro si posibile alte 4 proiecte noi de infrsctructura integrata la nivel judetean). Dintre ele 18 proiecte fazate, 13 proiecte transmise prin MySMIS, din care: 11 proiecte fazate contractate); 2 proiecte se afla în contractare, alte 5 proiecte fazate in stadiu avansat de pregatire.
Infrastructură de apă și apă uzată	2,846,845,260	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (28 Martie 2016)	Operatori Regionali de Apă	Proiecte regionale de infrastructura de apa si apa uzata	Apelul se bazeaza pe 29 proiecte fazate, 40 proiecte AT si 44 proiecte majore (val. 7,47 mld. euro). 61 proiecte transmise prin MySMIS, din care: 48 proiecte contractate (1 proiect major, 28 fazate si 19 proiecte AT pregatire investitii - 1,1 mid. euro - valoare eligibila); alte 8 proiecte aprobate - in contractare (2 majore, 1 fazat, 5 AT); 5 proiecte in evaluare (5 AT); alte 8 proiecte in faza avansat de pregatire (5 AT, 1 proiect noi de investitii). Cele 3 proiecte majore (val. estimata de cca. 390 mil. euro - valoare eligibila) au fost transmise la IQR.
Biodiversitate	240,094,118	Competitiv (cu depunere continua)	Lansat (19 Aprilie 2016); (Suspendat Decembrie 2016 - se relanseaza in Iulie 2017)	Custozii/Administratori ai ariilor naturale protejate,ONG/institute de cercetare/universități/autorități ale administrației publice centrale-locale	Elaborarea planuri de management pentru arii naturale protejate Implementare planuri de management	Apel suspendat. Se estimeaza ca acesta se va relua in luna august 2017. Din cele 58 proiecte depuse, 33 proiecte aprobate din care 18 contractate; 15 proiecte respinse; 9 proiecte au fost suspendate; 1 proiecte retras
Refacerea ecosistemelor degradate	75,200,000	Competitiv (cu depunere continua)	Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017, dupa finalizarea unui studiu de specialitate desfasurat de Ministerul Mediului)	De definit in urma studiului MM	Refacerea de ecosisteme degradate care nu sunt situate in arii protejate	Sesiunea de proiecte poate fi lansata doar dupa finalizarea (de catre Ministerul Mediului) a unui studiu privind ecosistemele degradate. Se estmieaza ca studiul va fi disponibil in draft in octombrie 2017, urmand ca definitivarea ghidului a se face pana la finalul anului 2017, urmand ca depunerea de proiecte sa inceapa cu ianuarie 2018.
Monitorizarea calității aerului	15,294,118	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (19 Aprilie 2016)	Ministerul Mediului	Echipamente de monitorizare a calitatii aerului pentru Ministerul Mediului	3 proiecte preidentificate. Ministerul Mediului nu a finalizat scrierea cererilor de finantare; Solutie: solicitare catre MM pentru accelerarea procesului de pregatire.

Calendar lansări Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Prioritate de investitii	Valoare apel de proiecte (euro)	Tipul apelului de proiecte	Data estimativă a lansării ghidului	Beneficiar eligibil	Acțiuni finanțabile	Stadiu
Reducere suprafețe poluate istoric	107,000,000	Competitiv (cu depunere continuă)	Nelansat (estimat pentru iulie 2017)	Autorități publice/alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora	Decontaminarea situri poluate istoric aflate in inventarul siturilor contaminate	Cele 2 proiecte identificate se afla in pregatire (aprobare estimata in cursul anului 2017)
Reducere suprafețe poluate istoric - fazat	33,000,000	Lista proiecte fazate	Lansat (30 decembrie 2016)	Autoritati publice locale	Decontaminarea situri poluate istoric aflate in inventarul siturilor contaminate	1 proiect a fost contractat si celălalt proiect fazat se afla evaluare, apelul este inchis.
Reducere efecte inundații si eroziune costiera- fazat	6,700,000	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (22 decembrie 2016)	ANAR (Administratia Nationala Apele Romane)	Proiecte de prevenire a riscului la inundatii	Cele doua proiecte fazate au fost depuse in data de 30 iunie 2017, apelul este inchis.
Reducere efecte inundații si eroziune costiera	395,652,941	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Nelansat (lansare iulie 2017)	MM-MAP-ANAR	Proiecte de prevenire a riscului la inundatii si eroziune costiera	In paralel s-a dezvoltat proiectul de eroziune costiera si au fost identificate alte proiecte ce urmeaza fi promovate in cursul acestui an sau in 2018.
Alte riscuri (fondurile ramase necontractate pana in februarie 2017 pentru inundatii si eroziune costiera)		Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Nelansat (estimat pentru Noiembrie 2017 dupa finalizarea Evaluarii Nationale a Riscurilor si modificare POIM)	MM- MAP-ANAR, alti potentiali beneficiari identificati prin Evaluarea Nationala a Riscurilor	Proiecte de prevenire a riscurilor identificate (posibil cutremur, seceta, epidemii, incendii de padure)	
Îmbunătățire reacție la dezastre (proiecte no-regret)	47,000,000	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Lansat (19 Aprilie 2016)	IGSU/alti parteneri cu responsabilitati in domeniu	Echipamente pentru institutiile specializate care au atributii in situatiile de urgenta, corelat cu riscurile identificate	2 proiecte contractate, unul finalizat si unul in implementare
Îmbunătățire reacție la dezastre (Riscuri identificate prin evaluarea nationala a riscurilor)	80,058,823	Necompetitiv (cu depunere continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate)	Nelansat (estimat pentru semestrul II 2017 dupa finalizarea Evaluarii Nationale a Riscurilor si modificare POIM)	IGSU/alti parteneri cu responsabilitati in domeniu		In prezent se afla in pregatire trei proiecte (Mutirisc II - IGSU, STS - SNUAU, IGSU & SPP), in valoarea de cca 160 mil. Euro. Se preconizeaza lansarea unui apel intermediar pentru Modernizarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.
Alocare brută (cu rezerva de performanta)	605,688,361					
ENERGIE (Axa Prioritară 6, Axa Prioritară 7, Axa prioritară 8)	569,347,057					
Creșterea producției de energie din surse alternative (geotermal, biomasa, biogaz)	83,858,823	Competitiv (cu depunere continuă)	Lansat (17 mai 2017)	UAT/societăți comerciale activitate producție de energie	Instalatii de producere a energiei din surse regenerabile	Ghiduri lansate in 17 mai, cu depunere incepand cu 17 iulie.
Dezvoltarea infrastructurii de distribuție de energie din surse alternative	20,964,706	Competitiv (cu depunere continuă)	Lansat (18 August 2016)	Operatori de distribuție /transport energie electrică	Măsurile de intarire a rețelelor electrice care trebuie sa preia energia renerabila	Apel in curs - 1 proiect depus aflat in evaluare.
Monitorizarea consumului energie pentru consumatori industriali	11,752,941	Competitiv (cu depunere continuă)	Lansat (18 August 2016)	Societăți comerciale din industrie consumuri de peste 1000 tep (tone echivalent petrol)/an	Echipamente de monitorizare a consumului de energie la marii consumatori industriali	Apel in curs - 7 proiecte depuse aflate in evaluare
Contorizare inteligenta	38,117,647	Cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate	Lansat (18 August 2016)	Operatori de distribuție /concesionari ai serviciului public de energie electrică	Instalarea de echipamente de monitorizare inteligenta la consumatori casnici si rețehnologizarea rețelelor pentru a permite utilizarea acestor contoare	Apel in curs. Apelul se bazea pe 8 proiecte predefinite (1 proiect pentru fiecare operator concesionar al rețelei de rețele electrice - proiecte demonstrative pentru contorizare inteligenta)
Cogenerare de inalta eficienta	63,529,412	Competitiv (cu depunere continuă)	Lansat (17 mai 2017)	Societati comerciale din industrie	Centrale cu cogenerare de inalta eficientă	Ghiduri lansate in 17 mai 2017, cu depunere incepand cu 17 iulie.
Dezvoltarea infrastructurii de termoficare in orașe selectate	275,894,118	Cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate	Lansat (9 iunie 2016)	Bucuresti, Bacău, Botoșani, Focșani, Oradea, Ramnicu Vâlcea, Timișoara, Iași	Reabilitarea rețelelor de transport si distributiei a energiei termice	Apelul vizeaza 7 orase preidentificate prin POIM (Oradea, Timisoara, Ramnicu Valcea, Focsani, Iasi, Bacau, Botosani), si un proiect fazat (Bacau). 2 proiecte aflate in diverse etape de pregatire (Iasi, Focsani, Valcea). A fost depus, evaluat și contractat proiectul de termoficare Oradea (cca 22 mil. euro). Proiectul de termoficare al PMB este in faza incipienta de pregatire., fiind transmis un prim draft la JASPERS
Dezvoltarea infrastructurii de transport energie electrică și gaze	75,229,410	Cu depunere continuă, pe bază de liste de proiecte preidentificate	Lansat (9 iunie 2016)	Transelectrica si Transgaz	Constructia de linii de transport a energiei electrice si a gazului	.Apel in curs. Cele 2 proiecte identificate se afla in pregatire (aprobare estimata in cursul anului 2017)
Alocare netă	11,164,623,336	94% din alocarea eligibila bruta a POIM				
Alocare brută	11,881,713,557					
Lansat 2016 si 2017	10,037,071,330					
De lansat in 2017	1,127,552,006					
De lansat dupa alocare rezerva de performanta	717,090,221		Decizie in 2019			

Calendar lansări Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Prioritate de investitii	Valoare apel de proiecte (euro)	Tipul apelului de proiecte	Data estimativă a lansării ghidului	Beneficiar eligibil	Acțiuni finanțabile	Stadiu
--------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------