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   Acronime 

 

ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

ACB Analiza Cost Beneficiu 

ADI Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

APM Agenţie de Protecţia Mediului 

AM Autoritate de Management 

ANAR Administraţia Naţională “Apele Române” 

ANPM Agenţia Naţională de Protecţia Mediului 

ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

ANRSC Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice 

AP Axă prioritară 

ARPM Agenţia Regională de Protecţia Mediului 

AT Asistenţă Tehnică  

BAT Cele mai Bune Tehnici Disponibile 

CGC FIDIC Condiţii generale de contract FIDIC 

CE Comisia Europeană 

CM Comitetul de Monitorizare 

CNSC Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

CSP Comitetul de Selecţie a Proiectelor 

DMI Domeniu Major de Intervenţie 

DPE Direcţia Programare Evaluare 

EUR Euro 

FC Fondul de Coeziune 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională  

FSE Fondul Social European  

GL Grup de Lucru 

IMA Instalaţii Mari de Ardere 

IS Instrumente Structurale 

ISPA Instrument Structural de Pre-Aderare 

JASPERS Asistenţă Comună pentru Sprijinirea de Proiecte în Regiunile Europene 
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MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

MDRT Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

MFP Ministerul Finanţelor Publice 

MAI Ministerul Administraţiei şi Internelor  

MMP Ministerul Mediului şi Pădurilor 

OI Organism Intermediar 

ONG Organizaţie Non-Guvernamentală 

PE Populaţie Echivalentă 

PND Plan Naţional de Dezvoltare  

PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

PO Program Operaţional 

POAT Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

POR Programul Operaţional Regional 

POS CCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea Capacităţii Economice 

POS DRU Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

POS Mediu Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 

RAI Raport Anual de Implementare 

RNP Regia Naţională a Pădurilor 

SAPI Serviciul de Audit Public Intern 

UCAAPI Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern 

UE Uniunea Europeană  

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 

 

1.IDENTIFICARE  

 

PROGRAM OPERAŢIONAL Obiectiv vizat: Convergenţă 

 Zonă eligibilă în cauză: România - 8 regiuni de dezvoltare 

 Perioada de programare: 2007-2013 

 Numărul programului: CCI No: 2007RO161PO004 

 
Titlul Programului: Programul Operaţional Sectorial 

“Mediu” 

RAPORT ANUAL DE 

IMPLEMENTARE 
Anul care face obiectul raportării: 2011 

 
Data aprobării Raportului Anual de către Comitetul de 

Monitorizare:  .................. 
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2. VEDERE DE ANSAMBLU ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL  

 

 

2.1. REALIZĂRI ŞI ANALIZA PROGRESELOR ÎNREGISTRATE 

 

 

Pentru anul  2011 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS 

Mediu) şi-a fixat ca obiectiv general intensificarea procesului de semnare a contractelor de finanţare şi 

accelerarea plăţilor către beneficiari.  
 

Astfel, gradul de contractare a fondurilor a crescut cu 36,56% faţă de bugetul angajat până la data de 31 

decembrie 2010 (49,89%), atingând o rată de 86,45%. În acest ritm, până la finalul anului 2012 este 

estimată angajarea în proporţie de 99% a fondurilor alocate POS Mediu.  

 

Eforturile de creştere a gradului de contractare a sumelor angajate s-au concretizat în urgentarea 

procesului de elaborare şi aprobare a aplicaţiilor de finanţare pentru proiectele majore şi nemajore de 

infrastructură în sectoarele de apă/apă uzată, deşeuri, situri contaminate, termoficare şi inundaţii.  

În acest sens, a fost continuată organizarea de întâlniri periodice cu echipele de consultanţă şi beneficiarii 

proiectelor pentru monitorizarea stadiului de pregătire a aplicaţiilor de finanţare şi clarificarea aspectelor 

critice identificate în pregătirea proiectelor. Aceste demersuri au fost sprijinite de Comisia Europeană - 

DG Regio prin continuarea misiunilor de evaluare informală a proiectelor, fapt ce a condus la scurtarea 

perioadei de aprobare la nivelul Comisiei Europene (CE) cu cel puţin 3 luni, pentru fiecare proiect.  

 

 
Ca urmare a acestor eforturi, stadiul implementării POS Mediu la 31 decembrie 2011 se prezintă astfel: 
 

 

 458 proiecte depuse în valoare totală de 7.989,18 milioane Euro, din care contribuţia UE reprezintă 

5.216,08 milioane Euro; 

 302 proiecte aprobate în valoare totală de 6.751,08 milioane Euro, din care contribuţia UE 

reprezintă 4.106,54 milioane Euro; 

 238 contracte de finanţare semnate în valoare totală de 6.397,88 milioane Euro, din care 

contribuţia UE reprezintă 3.901,10 milioane Euro; 

 Plăţi realizate şi prefinanţări acordate în valoare totală de 576,86 mil. Euro, din care contribuţia 

UE reprezintă 535 milioane Euro; 

 Sume primite de la Comisia Europeană în valoare de 616,59 milioane Euro; 

 5 proiecte finanţate din Axa Prioritară 4, finalizate, cu o valoare eligibilă totală de 447.158 Euro; 

 85 de contracte finanţate din Axa Prioritară 6, finalizate, în valoare totală de 7.573.847 Euro. 
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Situatia comparativă a stadiului implementarii POS Mediu, pe ani, se prezintă astfel: 

 

 
 

2.1.1. Informaţii privind evoluţia fizică a Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 

 

În cursul anului 2011 s-au înregistrat progrese importante pe toate axele prioritare. Aceste progrese sunt 

reliefate, în principal, în valoarea contractelor de finanţare semnate şi a plăţilor efectuate către 

beneficiari, după cum se poate observa şi în graficul din fig. 2. 
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Situaţia  contractelor 

de finanţare încheiate  

 

Fig. 3 

 

 

Deşi pe parcursul anului 2011 au fost chiar finalizate mai multe contracte de servicii, lucrări şi furnizare 

în  cadrul unor proiecte finanţate din axele prioritare 1, 2, 4 şi 6, totuşi, cele mai importante contracte din 

cadrul acestora (staţii de epurare, staţii de tratare, depozite de deşeuri, planuri de management) se aflau la 

sfârşitul anului 2011 în diverse faze de execuţie. În aceste condiţii, raportarea indicatorilor specifici la 

nivel de program operaţional, respectiv de axă prioritară, prezintă o relevanţă scăzută. 

 

2.1.2. Informaţii financiare  

 

Alocarea financiară pentru POS Mediu în  perioada 2007-2011 este de 3.218.208.522  Euro (UE şi BS), 

iar valoarea contractelor  de finanţare încheiate în această perioadă este de 4.693.772.074  Euro, ceea ce 

reprezintă 145,85 % din total alocări (UE şi BS) 2007-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăţile efectuate în cursul anului 2011 au fost următoarele: 

 
 Prefinanţare acordată beneficiarilor: 88.670.180,66 Euro, din care: 

- FC:       72.012.315,08   Euro  
- FEDR:  16.657.865,58 Euro 
 
 

 Rambursare (către beneficiari): 164.265.695,44  Euro, din care:  
- FC:      100.469.258,32  Euro 
- FEDR: 31.520.453,39  Euro 
- BS:       32.275.983,73   Euro 
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Rezultă astfel că,  în cursul anului 2011, s-a acordat o mare atenţie nivelului de rambursare a cheltuielilor 

efectuate de beneficiari, în timp ce prefinanţarea s-a acordat în suma mult mai mică faţă de perioada 

anterioară şi numai după o analiză atentă a sumelor solicitate ca prefinanţare în raport de valoarea 

contractelor de achiziţii publice semnate de beneficiari şi de graficul anual de plăţi. 

 

Deşi  previziunile iniţiale ale pentru 2011 privind contribuţia UE solicitată prin declaraţiile de cheltuieli 

transmise de AM la ACP au fost de 384.213.888 Euro, valoarea totală a contribuţiei UE aferentă 

cheltuielilor eligibile autorizate de către AM  a fost de numai 111.049.814 Euro, ceea ce reprezintă 

28,91% faţă de previziuni.  

Se observă un progres semnificativ în anul 2011 faţă de anul 2010, în ceea ce priveşte rambursările către 

beneficiari. Astfel, sumele rambursate către beneficiari au înregistrat o creştere evidentă, respectiv de la 

35.741.476 Euro, total rambursări în anul 2010, la 164.265.695,44 Euro, total rambursări în anul 2011, 

ceea ce reprezintă o crestere, faţă de anul 2010, cu 359,59%.   
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Tabelul de mai jos prezintă, la nivel de axă prioritară, cheltuielile eligibile certificate comparativ cu 

alocarea financiară din POS Mediu pentru perioada 2007-2013. 

 

 

Finanţarea totală a 

programului 

operaţional 

 (în Uniune şi 

naţională) 

Baza de calcul 

a contribuţiei 

Uniunii 

 (cost public 

sau total) 

Suma totală a 

cheltuielilor 

eligibile 

certificate 

plătite de 

beneficiari *) 

Contibuţia 

publică 

corespunzăto

are *) 

Rată de 

execuţie în 

procente 

 a b c d 

e=c/a dacă T 

sau  

e=d/a dacă P 

Axa prioritară 1: 
“Extinderea şi 

modernizarea sistemelor 

de apă şi apă uzată” 

3.266.508.423 3.266.508.423 104.511.805 104.511.805 3,19949% 

Fondul relevant FC 3.266.508.423 3.266.508.423 104.511.805 104.511.805 3,19949% 

Axa prioritară 2:  
"Dezvoltarea sistemelor 

de management integrat 

al deşeurilor şi 

reabilitarea 

siturilor contaminate 

istoric” 

1.167.778.849 1.167.778.849 14.621.404 14.621.404 1,25206% 

Fondul relevant FEDR 1.167.778.849 1.167.778.849 14.621.404 14.621.404 1,25206% 

Axa prioritară 3: 
„Reducerea poluării şi 

diminuarea efectelor 

schimbărilor climatice 

prin restructurarea şi 

reabilitarea sistemelor de 

încălzire urbană pentru 

atingerea ţintelor de 

eficienţă energetică în 

localităţile cele mai 

afectate de poluare” 

458.537.288 458.537.288 3.597.686 3.597.686 0,7846% 

Fondul relevant  FC 458.537.288 458.537.288 3.597.686 3.597.686 0,78460% 

Axa prioritară 4: 
“Implementarea 

sistemelor adecvate de 

management pentru 

protecţia naturii” 

214.985.867 214.985.867 7.617.048 7.617.048 

 

3,54304% 

 

Fondul relevant FEDR 214.985.867 214.985.867 7.617.048 7.617.048 3,54304% 

Axa prioritară 5: 
“Implementarea 

infrastructurii adecvate 

de prevenire a riscurilor 

329.145.954 329.145.954 4.200.825 4.200.825 1,27628% 
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Situaţia cererilor de rambursare în 2011 

-Euro- Fig.5 

 

Finanţarea totală a 

programului 

operaţional 

 (în Uniune şi 

naţională) 

Baza de calcul 

a contribuţiei 

Uniunii 

 (cost public 

sau total) 

Suma totală a 

cheltuielilor 

eligibile 

certificate 

plătite de 

beneficiari *) 

Contibuţia 

publică 

corespunzăto

are *) 

Rată de 

execuţie în 

procente 

 a b c d 
e=c/a dacă T 
sau  

e=d/a dacă P 

naturale în zonele cele 

mai expuse la risc” 

Fondul relevant  FC 329.145.954 329.145.954 4.200.825 4.200.825 1,27628% 

Axa prioritară 6: 
“Asistenţa Tehnică” 

173.920.564 173.920.564 3.886.841 3.886.841 2,23483% 

Fondul relevant FEDR 173.920.564 173.920.564 3.886.841 3.886.841 2,23483% 

Total general 5.610.876.945 5.610.876.945 138.435.609 138.435.609 2,46727% 

*) Cifre exprimate în termeni cumulativi 

 

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile autorizate de AM în 2011 este de 219.823.550,28 Euro, din care 

138.435.609 Euro reprezintă valoarea cheltuielilor certificate de ACP. Totodată, se poate remarca faptul 

că în anul 2011 au fost depuse 616 Cereri de Rambursare, de cca. 3 ori mai multe decât în 2010 (202 

cereri).  

 

Valoarea cheltuielilor autorizate în anul 2011, aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiari, 

diferenţiat pe axe prioritare, se prezintă astfel:  
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Monitorizarea regulii n+3/n+2   

 

Ca urmare a modificării prevederilor art. 93 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, prin Regulamentul CE 

nr. 539/24.06.2010, în scopul respectării regulii „n+3/n+2”, angajamentul bugetar aferent anului 2007 a 

fost repartizat în mod egal pe următorii 6 ani, astfel încât, pentru a evita dezangajarea automată, până la 

data de 31.12.2011 trebuia cheltuit doar angajamentul bugetar aferent anului 2008 în sumă de 

482.698.048 euro, din care FEDR 126.415.149 Euro şi FC 356.282.899 Euro. 

 

Până la 31.12.2011 Comisia Europeană a plătit pentru POS Mediu suma de 616.587.367 euro, din care: 

 Prefinanţare 520.775.941 euro, din care:  

 FEDR 111.298.698 Euro 

 FC       409.477.243 Euro 

 Rambursare 95.811.426 euro, din care:  

 FEDR   20.705.892 Euro 

 FC        75.105.534 Euro 

Având în vedere că valoarea plăţilor efectuate de CE (prefinanţare şi plăţi intermediare) a depăşit 

valoarea angajamentelor bugetare aferente anului 2008 atât pentru FEDR, cât şi pentru FC, la data de 

31.12.2011 POS Mediu nu a existat riscul de dezangajare automată. 
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Grafic, situaţia se prezintă astfel: 

                                                                 

 

 

STADIUL ÎNDEPLINIRII REGULII N+3 / N+2 

 

LA 31 DECEMBRIE 2011 

 

 

                                                                                      Milioane Euro   

Fond 

UE 

Alocare UE 
Avans  

CE 

2007-

2011 

Rambursări 

CE 

2007- 2011* 

Total  

avans + 

rambursări 

Risc n+3/n+2 

2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
FEDR 126,42 157,45 177,12 214,76 111,3 20,71 132,01 0 151,86 391,88 

FC 356,28 466,45 551,62 591,78 409,47 75,11 484,58 0 338,15 1.143,40 

TOTAL 482,7 623,9 728,74 806,54 520,77 95,82 616,59 0 490,01 1.535,28 

 
*  Sume cumulate la 31 decembrie 2011 

** Proiecte majore, scheme de ajutor de stat, proceduri judiciare/administrative suspensive 

 

8 =6 + 7 

9 = 2- 8 (daca valoarea e negativă, 9=0, iar diferenţa in minus se reportează pentru 2012) 

10 = 3 ( minus suma reportată de la 9)  

11= 4+5 

13 = 9 - 12 

14 = 10 - 12 

15 = 11 - 12 
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Fig. 5 

Stadiul regulii N+3 / N+2 - FEDR 

-Euro- 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulat până la 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alocări fonduri FEDR  126.415.149 283.864.978 460.989.527 675.750.424 936.619.564 1.236.652.195   

Ţinta n+3/n+2     126.415.149 283.864.978 675.750.424 936.619.564 1.236.652.195 

FEDR (prefinanţare CE + sume 

incluse în declaraţiile de 

cheltuieli transmise de AM la 

ACP) 

24.733.044 61.832.610 112.540.183 115.152.629 127.424.700 283.996.562 686.187.038 1.017.201.904 1.236.652.195 
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Cumulat până la 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alocări fonduri 

FC 
 356.282.899 822.735.743 1.374.357.381 1.966.137.970 2.599.478.007 3.275.817.943   

ţinta n+3/n+2     356.282.899 822.735.743 1.966.137.970 2.599.478.007 3.275.817.943 

FC (prefinanţare 

CE + sume incluse 

în declaraţiile de 

cheltuieli 

transmise de AM 

la ACP) 

81.895.449 212.928.167 352.999.294 453.285.650 503.199.046 889.588.486 1.967.121.878 2.621.515.926 3.275.817.943 

Fig. 6 

Stadiul regulii N+3 / N+2 - FC 

-Euro- 
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Din analiza cifrelor incluse în aceste tabele, se poate sesiza faptul că sumele, obligatoriu de rambursat 

de către CE în anul 2012, pentru a se evita riscul dezangajării, sunt semnificativ importante, comparativ 

cu perioadele anterioare. 

Considerăm însă că, dat fiind nivelul actual al contractelor de finanţare semnate, precum şi cel al 

contractelor de achiziţii publice încheiate, în cursul anului 2012 se va reuşi transmiterea unor declaraţii 

de cheltuieli a căror valoare să acopere sumele calculate ca risc de dezangajare automată. 

 

2.1.3. Informaţii privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii, pentru proiectele finanţate 

pe toate axele prioritare prin POS Mediu (FC şi FEDR) 

 

Defalcarea fondurilor pe combinaţii ale codurilor celor cinci dimensiuni sunt prezentate în Anexa III. 

 

A) Temă prioritară 

 

Cod Descriere cod 

 

Cumulat 2010 

Euro* 

 

2011 

Euro 

Cumulat 2011 

Euro** 

43 
Eficienţa energetică, co-generare, 

gestionarea energiei 
21.379.420 30.102.549 51.481.969 

44 
Managementul deşeurilor menajere şi 

industriale 
204.350.168,45 241.458.941 445.809.109,45 

45 
Managementul şi distribuţia apei (apǎ 

potabilǎ) 
499.411.014,95 374.245.829 873.656.843,95 

46 Tratarea apei (apă uzatǎ) 1.210.377.278,05 977.439.579 2.187.816.857,05 

47 Calitatea aerului 67.969.303 74.450.051 142.419.354 

50 Reabilitare situri poluate istoric - 30.548.960 30.548.960 

51 
Promovarea biodiversităţii şi protecţia 

naturii (inclusiv NATURA 2000) 
37.910.944,39 29.840.575 67.751.519,39 

53 

Prevenirea riscurilor (inclusiv elaborarea 

şi punerea în aplicare a planurilor şi 

măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea 

riscurilor naturale şi tehnologice) 

12.762.702 70.444.674 83.207.376 

85 
Pregătire, monitorizare, implementare şi 

control 
6.800.803,32 22.753.833,68 29.554.636,93 

86 
Evaluare şi studii; informare şi 

comunicare 
2.655.583,61 2.015.432.39 4.671.016 

* sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2010. 

** sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2011. 
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B) Forma de finanţare 

* sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2010. 

** sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2011. 

 

C) Tipul teritoriului 

* sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2010. 

** sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2011. 

 

În ceea ce priveşte dimensiunea 3 - Tipul teritoriului, rezultă faptul că 82,59% din finanţare este 

concentrată pe zona urbană. De asemenea, se remarcă faptul că, dacă mediul urban este caracterizat de 

prezenţa tuturor tipurilor de proiecte finanţate prin POS Mediu, în mediul rural sunt caracteristice 

pentru proiectele în domeniul gestionării deşeurilor, protecţiei naturii şi inundaţiilor.  

 

D) Activitatea economică 

 

Cod Descriere cod 

Cumulat 

2010 

Euro* 

2011 

Euro 

Cumulat 

2011 

Euro** 

00 Nu se aplică 9.456.386,93 24.769.266 34.225.652,93 

08 
Electricitate, gaz, reţele 

de apă caldă 
89.348.723 104.552.600 193.901.323 

09 

Activitǎţi de colectare, 

epurare şi distribuţia 

apei 

499.411.014,95 648.794.004 1,148,205,018,95 

21 Activitǎţi privind mediul 1.465.401.092,89 1.075.184.554 2.540.585.646,89 

Cod Descriere cod 
Cumulat 2010 

Euro* 

2011 

Euro 

Cumulat 2011 

Euro** 

01 Asistenţă nerambursabilă 2.063.617.217,77 1.853.300.424 3.916.917.641,77 

Cod Descriere cod 

 

Cumulat 2010 

Euro* 

 

2011 

Euro 

Cumulat 2011 

Euro** 

00 Nu este cazul 22.059.409,04 95,213,940 117.273.349,04 

01 Urban 1.905.673.636,75 1.338.035.691 3.243.709.327,75 

02 Munţi 4.180.725,97 2.830.687 7.011.412,97 

04 
Zone slab şi foarte slab 

populate 
10.528.215,10 1.985.711 12.513.926 

05 Rural 121.175.230,91 415.234.395 536.409.625,91 
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* sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2010. 

** sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2011. 

 

În cazul dimensiunii 4 - Activitatea economică se remarcă faptul că, datorită specificului POS Mediu, 

marea majoritate a fondurilor (94,18%) este concentrată pe două coduri: 21 - Activitǎţi privind mediul 

şi 09 - Activitǎţi de colectare, epurare şi distribuţia apei. 

 

E) Locaţia 

 

Cod Descriere cod 

 

Cumulat  

2010 

Euro* 

 

2011 

Euro 

Cumulat  

2011 

Euro ** 

RO România 19.871.626,43 35.563.256 55.434.882,43 

RO2 Macroregiunea doi 1.192.616 0 1.192.616 

RO11 Nord vest 323.320.577,02 252.583.936 575.904.513,02 

RO12 Centru 363.066.849,71 234.400.961 597.467.810,71 

RO21 Nord Est 193.109.232,51 575.311.894 768.421.126,51 

RO22 Sud Est 403.712.021,33 228.454.967 632.166.988,33 

RO31 Sud-Muntenia 406.117.812,28 146.296.787 552.414.599 

RO32 Bucureşti-Ilfov 56.130.085,86 0 56.130.086 

RO41 Sud Vest Oltenia 137.375.878,12 230.097.193 367.473.071,12 

RO42 Vest 159.720.518,51 150.591.431 310.311.950 

* sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2010. 

** sumele reprezintă valoarea FC şi FEDR din contractele de finanţare semnate până la 31.12.2011. 

 

Pentru dimensiunea 5 - Locaţia - la nivel regional, situaţia fondurilor contractate se prezintă astfel: 

 Nord Vest – 14,70%  

 Centru – 15,25% 

 Nord Est – 19,62% 

 Sud Est – 16,14% 

 Sud – 14,10% 

 Bucureşti-Ilfov – 1,43% 

 Sud Vest – 9,38% 

 Vest – 7,92% 

 România – 1,42% 

 Macroregiunea 2 – 0,04% 

 

2.1.4. Finanţare pe grupuri ţintă 

Nu este cazul. 
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2.1.5. Finanţare recuperată sau reutilizată  

 

În cursul anului 2011 au fost aprobate o serie de acte normative cu impact direct asupra modului de 

utilizare a fondurilor europene gestionate prin programele operaţionale. 

Astfel, potrivit ordinelor ministrului finanţelor publice nr.2359/2011 şi 2370/2011 prin care au fost 

modificate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009, au fost 

stabilite condiţii restrictive privind acordarea şi utilizarea prefinanţării. În aceste condiţii, beneficiarii 

care în interval de 6 luni de la primirea prefinanţării nu au transmis cereri de rambursare a căror valoare 

cumulată reprezenta 60% din valoarea prefinanţării primite, aveau obligaţia restituirii valorii integrale a 

prefinanţării neutilizate.  

 

Aplicarea acestor prevederi a condus la restituirea de către beneficiari în anul 2011 a unei valori totale 

de  91.219.178  Euro, din care: 

- FC: 69.212.702 Euro 

- FEDR: 22.006.476 Euro 

 

Sumele astfel recuperate au fost utilizate în continuare pentru finanţarea POS Mediu, respectiv pentru  

plata către beneficiari a prefinanţării şi rambursării contribuţiei FEDR/FC aferente cheltuielilor 

eligibile. 

 

2.1.6. Analiză calitativă  

 

2.1.6.1 Analiza calitativă a procesului de evaluarea şi selecţie a proiectelor 

 

A.  Proiecte majore şi nemajore de infrastructură - Axele 1, 2, 3 şi 5 - sectoarele de apă, deşeuri, 

termoficare şi inundaţii 

 

Din totalul de 122 de proiecte de infrastructură aflate în portofoliu, în cursul anului 2011 au fost depuse 

la AM şi OI-uri în vederea evaluării un număr de 24  proiecte pe axele 1, 2, 3 şi 5 . 

 

Faţă de anul 2010, când s-au depus 60 de proiecte, se constată înregistrarea unui trend descendent, în 

sensul diminuării  numărului de proiecte depuse la AM şi OI. Situaţia este explicabilă, pe de o parte 

prin prisma faptului că perioada de programare se apropie de final şi majoritatea proiectelor au fost deja 

depuse, iar pe de altă parte datorită faptului că proiectele rămase în portofoliu sunt cele mai dificile din 

punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate (în special in privinţa finalizării cadrului  

instituţional şi asigurării disponibilităţii terenurilor). 
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Situaţie detaliată a proiectelor depuse pe fiecare axă prioritară (2010-2011) 

Fig. 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza procesului de evaluare  
Procesul de evaluare/finalizare a aplicaţiilor de finanţare pentru proiectele aflate in portofoliu a 

întâmpinat dificultăţi importante, după cum urmează: 

 probleme legate de calitatea aplicaţiilor de finanţare pentru proiectele majore: 

 calitatea scăzută a documentaţiilor întocmite de consultanţii care au  asigurat asistenţa 

tehnică pentru pregătirea aplicaţiilor de finanţare; 

 lipsa de reacţie a elaboratorilor de proiecte la toate recomandările şi observaţiile experţilor 

evaluatori, existând multe situaţii în care proiectele s-au retransmis fără o parte dintre 

modificările şi completările solicitate;  

 transmiterea unor documentaţii incomplete (lipsa anumitor studii tehnice sau de mediu, 

rapoarte, avize şi acorduri etc.); 

 întârzieri în depunerea versiunilor revizuite ale aplicaţiilor de finanţare de către 

Consultnaţi/Beneficiari; 

 modificarea anumitor cerinţe pe parcursul pregătirii proiectelor; 

 întârzieri în finalizarea de către beneficiarii proiectelor a cadrului instituţional necesar  accesării 

finanţării POS Mediu; 

 probleme legate de asigurarea disponibilităţii terenurilor pentru realizarea investiţiilor, în 

particular pentru proiectele din sectoarele de apă/apă uzată şi deşeuri, în cazul cărora locaţiile 

propuse pentru obiectivele de investiţii au fost schimbate de mai multe ori; 

 lipsa de expertiză şi fluctuaţia continuă a personalului de la nivelul AM si OI implicat în 

evaluarea proiectelor. 

 

Pentru creşterea ratei de aprobare a proiectelor aflate în portofoliu, AM POS Mediu a întreprins măsuri 

concrete de eficientizare a procesului de evaluare.  

 

Cele mai importante măsuri se referă la: 

 utilizarea mai eficientă a expertizei JASPERS atât la nivel de proiect cât şi prin introducerea 

unor sarcini orizontale în Planul de Acţiune pentru anul 2011 (de exemplu: actualizare Ghiduri 

privind Evaluare Impactului asupra Mediului sau sprijin în Identificarea şi Prioritizarea 

proiectelor de inundaţii – “no regret measures”), având drept scop creşterea calităţii proiectelor şi 
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accelerarea procesului de aprobare a acestora; în plus, s-au organizat vizite de lucru pe teren 

pentru clarificarea anumitor aspecte tehnice, financiare şi instituţionale privind viitoarele 

obiective de investiţii; 

 continuarea misiunilor de evaluare informală, organizate cu sprijinul Comisiei Europene.  

Astfel, în cursul anului 2011 au fost organizate misiuni în cadrul cărora au fost evaluate 16 

proiecte; 

 s-a intensificat colaborarea cu beneficiarii proiectelor şi cu echipele de consultanţă; în acest 

sens, după transmiterea observaţiilor (prin intermediul Protocolului de Corecţii, conform 

procedurilor interne AM şi OI) au fost organizate întâlniri de lucru pe teme specifice (mediu, 

tehnic, financiar, instituţional, terenuri) în vederea rezolvării problemelor care afectau pregătirea 

proiectelor şi pentru clarificarea observaţiilor transmise de către evaluatorii proiectelor. Ca 

urmare s-a putut constata o reducere semnificativă a timpului de revizuire a documentaţiilor. 

 

B.  Proiecte din sectorul protecţiei naturii - Axa Prioritară 4  

Procesul de evaluare a proiectelor privind protecţia naturii se derulează la nivelul Organismelor 

Intermediare POS Mediu. 

În cursul anului 2011, la nivelul celor 8 Organisme Intermediare au fost depuse  122 de proiecte (în 

cadrul sesiunii IV), ceea ce reprezintă un număr dublu, faţă de proiectele depuse în cursul sesiunii III în 

anul 2010 (61 proiecte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Din totalul de 122 de proiecte depuse, până la 31.12.2011, au fost aprobate 71 de proiecte. Rata de 

aprobare a proiectelor la finalul anului 2011 a fost de aprox. 58,20 %, însă se estimează că la finalul 

sesiunii IV de proiecte (în luna iunie 2012) se va realiza o rată de aprobare de aprox. 68,9%, ceea ce va 

reprezenta o rată superioară de aprobare celei înregistrate în 2010 (de 61%). 

 

 

 

Situaţia  comparativă proiecte depuse  

în anii 2010 şi 2011 - Axa Prioritară 4 

Fig. 8 

61 
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Situaţia proiectelor depuse la nivelul 

fiecărui OI - Axa Prioritară 4 

 
Fig. 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În graficul de mai jos este prezentată o situaţie comparativă a proiectelor depuse în cadrul celor IV 

sesiuni de proiecte derulate până în prezent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 

Situaţia proiectelor depuse 

şi aprobate - sesiunile I-IV, 

Axa Prioritară 4 
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Situaţia sumelor angajate în cadrul sesiunilor I-IV, Axa Prioritară 4 se prezintă astfel: 

 

 
 

Se poate observa, de la o sesiune la alta, că angajarea fondurilor la nivelul Axei Prioritare 4 se află  

într-o creştere evidentă, atât ca număr de proiecte aprobate cât şi ca sume angajate. Axa Prioritară 4 

demonstrează un potenţial real de angajare şi de cheltuire a fondurilor alocate, prin aceasta axă fiind 

finanţate proiecte de mici dimensiuni care pot fi implementate de regulă în perioade cuprinse între 1-3 

ani. 

 

De la 31 decembrie 2011 şi până la data elaborării prezentului raport a fost continuat procesul de 

evaluare a proiectelor şi au fost aprobate alte 13 proiecte, din care 4 se află în revizuire datorită 

modificărilor legislative privind reţeaua Natura 2000 intervenite în perioada septembrie-octombrie 

2011.  
 

Analiza procesului de evaluare 

Evaluarea proiectelor depuse in cadrul sesiunii IV s-a desfăşurat pe parcursul anului 2011 şi în prima 

parte a anului 2012.  

 

În ceea ce priveşte derularea efectivă a procesului de evaluare s-a înregistrat o durată relativ mare 

pentru analiza proiectelor în cadrul Grupului de Evaluare de la nivelul fiecarui OI şi a Comitetului de 

Selecţie a Proiectelor (CSP) constituit la nivelul AM. Pentru această etapă au fost necesare în total, 

numai la nivelul Comitetului de Selecţie a Proiectelor, cca. 180 de zile, această durată incluzând şi 

solicitările de clarificări, revizuiri şi completări, precum şi mai ales revizuirile realizate ca urmare a 

schimbărilor legislative privind reţeaua Natura 2000 intervenite prin aparitia Ordinului nr. 

2387/29.09.2011al ninistrului mediului şi pădurilor pentru modificarea Ordinului nr. 1.964/2007 al 

ministrului mediului şi pădurilor privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi a 

H.G. nr. 971/05.1010 2011 pentru modificarea şi completarea H.G.  nr. 1284/2007 privind declararea 
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ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România. Aceste modificări legislative au introdus schimbări importante în ceea ce priveşte suprafaţa, 

numărul de specii şi habitate, desemnarea de noi arii naturale protejate şi au făcut necesară revizuirea 

majorităţii proiectelor depuse în cadrul sesiunii IV la începutul anului 2011, respectiv reanalizarea şi 

reaprobarea acestora în cadrul CSP. Se estimează că impactul de timp al acestor modificări a fost de 

aprox. 3-4 luni.  

 

Derularea procesului de evaluare a fost afectată şi de calitatea inadecvată a cererilor de finanţare, fapt 

ce a condus la nevoia ca o parte dintre acestea să fie reanalizate şi revizuite de către solicitanţi.  

 

Totuşi, trebuie menţionat că acţiunile de conştientizare realizate de către AM POS Mediu şi 

Organismele Intermediare, precum şi activitatea intensă de help-desk realizată pe tot parcursul 

perioadei de depunere a proiectelor din Sesiunea IV s-a reflectat în creşterea gradului de popularitate a 

Axei Prioritare 4, respectiv în dublarea numărului de proiecte depuse în cadrul sesiunii IV. În acelaşi 

sens, numărul de proiecte aprobate a crescut în 2011 cu aprox. 91% faţă de anul 2010. 

 

În ceea ce priveşte proiectele respinse (până la data de 31.12.2011) în cadrul celei de-a patra sesiuni, se 

poate observa că numărul acestora raportat la numărul total de proiecte depuse (35 de proiecte respinse 

din 122 depuse, respectiv 28,68%) a înregistrat o scădere faţă de a treia  sesiune de proiecte (24 

respinse din 61 depuse, respectiv 39,3%). Până la finalizarea sesiunii IV, se estimează ca procentul 

proiectelor respinse va atinge 31,15 %. 

Acest fapt se datorează în mare parte organizării a 14 instruiri cu potenţialii beneficiari în primul 

trimestru al anului 2011 prin care s-a urmărit aprofundarea cunostintelor teoretice si practice ale 

potentialilor beneficiari ai proiectelor de protectia naturii. 
 

Comparativ cu cea de-a treia sesiune de proiecte, se constată o creştere a numărului de proiecte 

respinse în fiecare fază a procesului de evaluare, însă acest lucru este explicabil prin creşterea 

numărului total de proiecte depuse în sesiunea IV. O situaţie, pe fiecare etapă a procesului de evaluare, 

pentru fiecare din cele 4 sesiuni de proiecte, este prezentată în tabelul următor: 

 

Sesiune 

proiecte 

Proiecte respinse 

Admisibilitate Eligibilitate Relevanţă şi 

maturitate 

I 6 5 22 

II 4 0 11 

III 5 3 16 

IV 9 6 20 
 

 

În procesul de evaluare a proiectelor depuse în cadrul sesiunii IV, s-a constatat că peste 50% din 

acestea au fost respinse în faza de  relevanţă şi maturitate, faţă de proiectele respinse în celelalte două  

faze specifice ale procesului de evaluare (admisibilitate şi eligibilitate). 
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Procentual, situaţia se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În luna mai 2012 a fost lansată  o nouă sesiune de depunere de proiecte (sesiunea V) cu un buget de 

aproximativ 52 de milioane euro. 

 

 

2.1.6.2. Analiza globală a stadiului implementării proiectelor aprobate 

 

 

Stadiul general al implementării Programului Operaţional Sectorial „Mediu”, cumulat  la 31 decembrie 

2011 se prezintă astfel: 

 

 Număr proiecte majore aprobate de CE: 53, cu o valoare totală de investiţii de 4.920,14 

milioane Euro, din care contribuţie UE 3.682,34 milioane Euro 

 Număr proiecte nemajore aprobate: 249, cu o valoare totală 581,45 milioane Euro, din care 

contribuţie UE 424,20 milioane Euro  

Valoarea eligibilă a proiectelor aprobate: 5.041,5 milioane Euro, reprezentând 153,55% din alocarea 

POS Mediu pentru perioada 2007-2011, respectiv 89,85% din alocarea POS Mediu pentru perioada 

2007-2013. 

 Număr contracte de finanţare semnate pentru proiecte majore: 51, cu o valoare de contract de 

4.193,25 milioane Euro, din care contribuţie UE 3.515,05 milioane Euro; 

 Număr contracte de finanţare semnate pentru proiectele nemajore: 187, cu o valoare de contract 

de 466,68 milioane Euro, din care contribuţie UE 386,05 milioane Euro. 
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Fig. 12 
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Rezultă aşadar că, anul 2011 a fost caracterizat de accelerarea procesului de semnare a contractelor din 

cadrul proiectelor, preum şi a plăţilor efectuate de AM către beneficiari.  

 

Faţă de această situaţie, subliniem faptul că, în cursul anului 2011 au fost aprobate 137 proiecte cu 

valoare totală de 2.709,9 milioane Euro, ceea ce raportat la perioada 2007 – 2010 reprezintă o creştere 

de 35,64% la nivelul  numărului de proiecte şi de 41,36%  la nivelul valorii proiectelor aprobate. 

Contractele de finanţare semnate în anul 2011 au fost în număr de 88, cu o valoare de 2.192,8 milioane 

Euro. 

 

Aspecte identificate în procesul de implementare a proiectelor şi absorbţia fondurilor: 

 

Până la sfârşitul anului 2011, din totalul de 1717 contracte de achiziţie publică aferente contractelor de 

finanţare semnate pe întreg POS Mediu, s-au finalizat 1017  proceduri de achiziţie publică şi au fost 

semnate contracte în valoare de 1.364.796.940 Euro, fără TVA. 

 

În ceea ce priveşte plăţile efectuate în cadrul contractelor de finanţare, în cursul anului 2011 au fost 

procesate un număr de 69 cereri de prefinanţare, cu o valoare de aproximativ 180 mil. euro şi un număr 

de 583 cereri de rambursare, cu o valoare de aproximativ 210  mil. Euro. 

 

În partea a doua a anului 2011, AM POS Mediu, s-a confruntat cu dificultăţi în ceea ce priveşte nivelul 

rambursărilor fondurilor UE de către CE, întrucât, Autoritatea de Certificare şi Plată nu a transmis 

aplicaţii de plată la CE în perioada mai – decembrie 2011. Mai mult, la solicitarea CE,  ACP a aplicat o 

corecţie preventivă de 25% la valoarea totală a sumelor deja rambursate de CE pentru POS Mediu până 

la 31.05.2011, precum şi la valoarea sumelor certificate pentru POS Mediu aferente declaraţiilor de 

cheltuieli 26 - 33, respectiv pentru perioada mai - decembrie 2011. În această situaţie, în luna 
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decembrie 2011, faţă de o valoare de 72.873.155,75 Euro inclusă în aceste declaraţii, CE  a rambursat 

numai  10.454.835,44  Euro, reprezentând fonduri din FEDR, în timp ce suma de 18.974.519,41 Euro, 

fonduri din FC a fost rambursată în luna februarie 2012. 

Astfel, valoarea totală a rambursărilor primite de la CE a fost de 95.811.426,08 Euro. 

 

Comparativ cu finalul anului 2010, se remarcă o creştere substanţială a numărului cererilor de 

rambursare şi a sumelor plătite către beneficiari, în principal din cereri de rambursare. Cu toate acestea, 

ritmul de implementare a proiectelor continuă să fie unul scăzut, ca urmare a unui complex de factori 

care au condus la întârzieri în implementarea proiectelor aprobate, cu efect asupra neatingerii ţintelor 

de plăţi şi rambursări, respectiv: 

o Întârzieri înregistrate în procesul de contractare a componentelor proiectelor; 

o Valori relativ mici a cererilor de rambursare, urmare a faptului ca majoritatea contractelor de 

lucrări  (care au ponderea cea mai mare valorică) nu sunt semnate sau sunt in faze incipiente 

de execuţie; 

o Necesitatea modificării, în anumite situaţii, a soluţiilor tehnice iniţiale, ca urmare a apariţiei 

unor evenimente neprevăzute;  

o Întârzieri în realizarea de către Beneficiari a contractelor de lucrări, datorită dificultatilor 

legate de încheierea actelor adiţionale asa cum prevede legislaţia naţională (O.U.G. 

nr.34/2006). 

o Posibilităţile scăzute de remunerare şi lipsa motivării pentru  personalul implicat în 

implementare, având în vedere statutul de funcţionari publici şi restricţiile bugetare impuse 

de Guvernul României care au limitat şi posibilitatea angajării de personal suplimentar. 

o Numărul încă relativ scăzut de proiecte aprobate pe unele domenii finanţate (axele prioritare 

2 şi 5 ale POS Mediu). 

 

În mare parte, întârzierile se datorează dificultăţilor în contractarea componentelor proiectelor care au 

condus la înregistrarea unor întârzieri semnificative în derularea procedurilor procedurilor de achiziţie 

publică şi implicit în semnarea contractelor de achiziţii publice, determinate de: 

o Probleme în finalizarea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări elaborate 

de consultanţi, datorită volumului mare de informaţii şi complexităţii acestora, precum şi 

datorită necesităţii actualizării acestora ca urmare a perioadei de timp de la aprobarea 

Studiilor de fezabilitate până la derularea procedurilor de atribuire; 

o Numărul ridicat de contracte din cadrul fiecărui proiect (până la 44 de contracte) a 

determinat prelungirea perioadei de contractare a componentelor proiectelor, ca urmare a 

incapacităţii beneficiarilor de a desfăşura, în paralel, un număr proceduri de atribuire atât de 

ridica; 

o Numeroase deficienţe legate de aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice, care au 

condus fie la întârzieri în demararea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, fie la 

anularea procedurilor de atribuire şi relansarea acestora; 

o Numărul mare de contestaţii depuse în diverse faze ale procedurii de atribuire a contractelor, 

precum şi necorelări între punctele de vedere ale instituţiilor implicate în proces (ANRMAP, 

UCVAP, CNSC, Curtea de Apel) care au dus la soluţionarea acestora cu întârzieri 

semnificative. 
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Agenda Lisabona 

 

AM POS Mediu a urmărit şi în anul 2011 implementarea obiectivelor şi a politicilor Lisabona, atât în 

cadrul proiectelor aflate în pregătire cât şi a celor  în implementare. 

Trebuie reamintit faptul că nivelul cheltuielilor de tip Lisabona în cadrul POS Mediu este estimat la cca 

5% din totalul alocării de fonduri UE pentru acest program, conform categoriilor listate în Anexa IV la 

Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Această contribuţie este dată de cheltuielile care se vor realiza 

în cadrul Axei Prioritare 3 „Reducerea poluării şi a efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea 

sistemelor de încălzire urbană, pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai 

afectate de poluare” prin intervenţiile legate de promovarea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea 

sistemelor de termoficare, şi al Axei Prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, prin intervenţiile de îmbunătăţire 

a capacităţii administrative prin cheltuielile de tip asistenţă tehnică. 

Cu toate acestea, autorităţile române consideră că POS Mediu are o contribuţie mult mai mare la 

îndeplinirea obiectivelor Agendei Lisabona decât se reflectă în codurile Lisabona „earmarking”.  

În acest sens, s-au avut şi se vor avea în vedere în continuarea procesului de pregătire a proiectelor 

aspecte prin care aceste proiecte pot contribui la realizarea obiectivelor stabilite prin Agenda Lisabona, 

aspecte cum ar fi:   

 Stimularea potenţialului de creştere economică şi dezvoltare a regiunilor prin investiţii 

în zonele urbane şi rurale promovând o abordare integrată la nivel regional. Se previzionează, 

astfel, dezvoltarea mediului de afaceri în zone considerate poli de creştere, prin asigurarea 

infrastructurii pentru serviciile de apă, canalizare, deşeuri şi termoficare, precum şi prin 

conservarea patrimoniului natural.  

 Susţinerea implementării unor strategii coerente pe termen mediu şi lung în domeniul 

mediului, prin aplicarea unui program major de investiţii pe şapte ani, ca bază pentru o 

dezvoltare durabilă pe termen lung.  

 Mobilizarea unor resurse adiţionale. Activităţile susţinute de POS Mediu completează 

resursele naţionale publice şi private, venind în întâmpinarea strategiilor de dezvoltare naţionale 

şi regionale. 

 Buna guvernare şi sisteme inovative de management. Priorităţile POS Mediu sunt 

concepute pentru a sprijini creşterea capacităţii de management în domeniul protecţiei mediului, 

pentru a încuraja o practică a evaluării proiectelor şi programelor, pentru a creşte transparenţa în 

procesul decizional şi cooperarea la nivel regional (cooperare formalizată prin legislaţia privind 

regionalizarea), pentru a încuraja cooperarea în evaluarea impactului asupra mediului a POS 

Mediu şi în schimbul de bune practici în folosirea indicatorilor de performanţă pentru 

prioritizarea măsurilor la nivel regional.  

 Reducerea efectelor schimbărilor climatice. 

Proiectele finanţate in cadrul Axei Prioritare 3, care vizează poluarea cauzată de sistemele de 

termoficare urbană în localităţile cele mai afectate de poluare, vor avea o contribuţie semnificativă în 

vederea atingerii ţintelor fixate deja de UE în sfera energiei şi schimbărilor climatice, regăsite sub 

codul ”20/20/20”, respectiv cu termen de realizare până în anul 2020:  

 Reducerea cu 20 % a emisiilor de bioxid de carbon faţă de anul 1990; 

 Reducerea consumului de energie cu 20 %; 

 Minimum 20 % din energie să se producă din surse regenerabile. 

 Crearea unei economii competitive, conectate şi mai ecologice.  

Utilizarea mai eficientă a resurselor, inclusiv a energiei, precum şi aplicarea unor tehnologii noi, de tip 

ecologic, vor stimula creşterea economica, vor crea noi locuri de muncă şi servicii şi vor sprijini UE 
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atât în menţinerea unei baze de producţie puternice şi a unui sector al serviciilor solid, cât şi în 

atingerea obiectivelor în materie de mediu şi schimbări climatice. Modernizarea infrastructurii (apă, 

deşeuri, termoficare) reprezintă un element care va contribui, de asemenea, la îndeplinirea acestor 

obiective. 

 Promovarea investiţiilor care au ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice. 

Acest aspect este relevant cu precădere pentru Axa Prioritară 3 (termoficare), dar şi pentru axele 

prioritare 1 (infrastructură de apă) şi 2 (managementul deşeurilor), proiectele de infrastructură urmărind 

îmbunătăţirea eficienţei energetice, reducerea pierderilor, reducerea consumurilor etc. Îmbunătăţirea 

eficienţei energetice va fi, de asemenea, vitală deoarece este cel mai ieftin mod de reducere a emisiilor, 

şi în acelaşi timp, de creştere a gradului de independenţă energetică a Europei. 

 

Având în vedere că investiţiile în infrastructură vor atrage peste 80% din fondurile disponibile prin 

POS Mediu, se aşteaptă ca acestea să aibă un impact economic şi social real la sfârşitul perioadei de 

programare şi implementare. 

 

Programul Naţional de Reformă pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 

 

Instrumentul de implementare a Strategiei Lisabona (SL) la nivel naţional este Programul Naţional de 

Reformă (PNR). Programele Naţionale de Reformă ale statelor membre conţin obiective generale şi 

obiective specifice, măsuri şi acţiuni, precum şi resurse financiare pentru finanţarea acestora din urmă.  

Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi 

aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii 

Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile 

incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială. 

Utilizarea judicioasă a acestui instrument, prin asumarea reformelor necesare şi realiste în contextul 

european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, permite concertarea 

demersurilor naţionale pentru modernizarea economiei şi societăţii româneşti şi susţine convergenţa 

economico-socială cu celelalte state membre ale UE.  

Pornind de la obiectivele acestei strategii, România şi-a stabilit, prin Programul Naţional de Reformă, 

priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare economică sustenabilă. 

Mobilizarea eforturilor instituţionale şi financiare, dublată de obţinerea unui larg consens la nivelul 

întregii societăţi, au constituit factori determinanţi pentru transpunerea în realitate a acestor obiective şi 

priorităţi naţionale.  

Astfel, noua viziune a Guvernului României asupra creşterii economice şi a nivelului de trai, mai clară 

şi mai dinamică, a dus spre o colaborare mai fructuoasă între administraţia publică centrală, Parlament, 

partenerii sociali, structurile asociative ale administratiei publice locale, ONG-uri, mediu academic şi 

instituţiile financiare internaţionale, în scopul implementării reformelor necesare pentru corectarea 

dezechilibrelor financiare şi reluarea creşterii economice.  

În mod natural, PNR 2011-2013 continuă reformele asumate în PNR 2007-2010 şi propune reforme 

noi, derivate din specificul obiectivelor Strategiei Europa 2020 şi al documentelor ataşate (iniţiative 

emblematice, Analiza anuală a creşterii, Pactul Euro Plus). În acest context, PNR 2011-2013 include, 

pe lângă acţiunile nou identificate, şi o parte dintre acţiunile aflate deja în curs de implementare (de 

exemplu, cele referitoare la condiţionalităţile ce trebuie respectate de România în relaţia cu Fondul 

Monetar Internaţional şi cu alte instituţii financiare internaţionale). 

Implementarea PMP a început în martie 2011, anumite măsuri fiind deja în curs de finalizare. 

Principalele măsuri au termen de finalizare anul 2011, iar altele au caracter permanent.  
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Majoritatea măsurilor prevăzute în PMP nu presupun alocarea de resurse bugetare specifice, urmând a 

fi implementate de către instituţiile responsabile cu managementul instrumentelor structurale, precum şi 

de către alte instituţii cu activitate relevantă în domeniile vizate de PMP. Un număr limitat de măsuri va 

fi implementat prin intermediul unor proiecte ce vor fi derulate în cadrul programelor operaţionale, din 

fondurile alocate pentru activităţile de  asistenţă tehnică.  

ACIS va asigura monitorizarea generală a implementării PMP, conform termenelor agreate între 

Guvernul României şi Comisia Europeană. Pentru fiecare măsură specifică, a fost stabilită o instituţie 

responsabilă, în general, cu rol de coordonator al unui grup mai mare de instituţii. 

 

Principiul parteneriatului  

 

AM a acordat o importanţă deosebită dezvoltării unui parteneriat strâns cu toţi factorii cheie interesaţi, 

încă din primele etape ale elaborării POS Mediu. MMP a identificat partenerii relevanţi pentru procesul 

de consultare şi decizie pentru POS Mediu.  

Aceşti parteneri au fost implicaţi şi în elaborarea/actualizarea Ghidurilor Solicitantului, contribuţiile lor 

fiind luate în considerare la întocmirea documentelor finale. Un exemplu pertinent în acest sens este 

colaborarea dintre AM POS Mediu şi ONG-urile de mediu, OI-uri şi potenţialii beneficiari ai Axei 

Prioritare 4 în elaborarea şi revizuirea Ghidului Solicitantului aferent acestei axe, pentru toate sesiunile 

de depunere de proiecte desfăşurate până în  prezent. 

De asemenea, AM POS Mediu a iniţiat sau organizat numeroase evenimente, seminarii, dezabateri la 

nivel naţional, central şi local cu implicarea unor asociaţii reprezentative precum Asociaţia Română a 

Apei, Patronatul Apei, Asociaţia Română de Salubritate, ECOROM, CEDD, ONG-uri de mediu, 

Patronatul Servicilor Publice, etc. 

 

În anul 2011 Patronatul Servicilor Publice a continuat seria de evenimente periodice cu tematică în 

managementul performanţei serviciilor publice, cu invitat permanent AM POS Mediu. Cu aceste ocazii 

au fost diseminate informaţii cu privire la portofoliul de proiecte al POS Mediu şi la cadrul instituţional 

aferent proiectelor din sectoarele apa/ apă uzată, managementul deşeurilor şi termoficare şi a stadiului 

de implementare în aceste sectoare şi a fost subliniat rolul extrem de important pe care îl are POS 

Mediu în realizarea proiectelor de investitii pentru infrastructura publică de bază.  
 

 

În luna iunie 2011, sub coordonarea Asociaţiei Române de Salubritate a fost organizată conferinţa 

internaţională pe tema gestionării deşeurilor – Managementul integrat al deşeurilor în Europa. Soluţii şi 

provocări în procesul de implementare din România. La eveniment au participat operatori de 

salubritate, specialişti în domeniul gestiunii deşeurilor, cadre universitare şi reprezentanţi ai 

autorităţilor centrale şi locale cu atribuţii în domeniu.Această întâlnire a fost prima dintr-o serie, care 

sub genericul – ARS BEACON CONFERENCE – a marcat primii 10 ani de activitate ai ARS în 

domeniul managementului deşeurilor şi care a urmărit să facă o radiografie foarte atentă a modului în 

care se realizează gestiunea deşeurilor în România, având tot timpul în atenţie implementarea 

directivelor europene şi preluarea adecvată a modelelor de succes din ţările UE. Evenimentul a fost un 

bun prilej pentru a recunoaşte progresele realizate în aprobarea proiectelor din sectorul deşeurilor 

finanţate din POS Mediu şi de a reitera importanţa acestui sector pentru atingerea obiectivelor POS 

Mediu şi a obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare. 
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În plus, Organismele Intermediare POS Mediu au continuat şi pe parcursul anului 2011 relaţiile de 

parteneriat stabilite  cu autorităţile publice locale, reţelele de multiplicatori de informaţie europeană, 

Agenţiile de Dezvoltare Regională, Camerele de Comerţ etc. pentru diseminarea informaţiilor şi 

promovarea POS Mediu la nivel regional, prin participarea  la un număr de 146 evenimente organizate 

la nivel local şi regional. 

 

Totodată, în anul 2011, în procesul de pregătire a proiectelor, AM POS Mediu a avut întâlniri şi 

consultări frecvente cu factorii implicaţi în elaborarea şi implementarea proiectelor (firme de 

consultanţă, potenţialii beneficiari, ministerele de resort, etc), în scopul asigurării unui proces de 

implementare corespunzător.  

Trebuie precizat că, în acord cu noile preocupări ale Comisiei Europene, implicarea din timp a 

factorilor relevanţi în procesul de consultare şi luare a deciziilor reprezintă un instrument util pentru 

atingerea obiectivelor acestui program operaţional. În acelaşi timp, AM a acordat o atenţie deosebită 

calităţii proceselor de consultare şi negociere cu considerarea următoarelor aspecte: ascultarea „activă” 

a opiniilor partenerilor, înţelegerea altor consideraţii relevante pentru program, analiza atentă a 

implicaţiilor legale ale programului, transmiterea de mesaje, argumente şi instrucţiuni clare, pregătire 

de documente pentru discuţie etc. 

 

Planul de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a Fondurilor 

Structurale şi de Coeziune (PMP) 

Planul de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale şi 

de Coeziune (PMP) aprobat de Guvern în aprilie 2011 a avut la bază analiza efectuată de ACIS în luna 

ianuarie 2011 privind problemele şi obstacolele identificate în implementarea Programelor 

Operaţionale. 

Obiectivul general al PMP îl constituie abordarea problemelor şi deficienţelor care afectează în cea mai 

mare măsură procesul de implementare a fondurilor structurale şi de coeziune, în vederea eliminării sau 

reducerii semnificative a barierelor din calea absorbţiei. 

Pe termen mediu, implementarea PMP trebuie să conducă la evitarea dezangajării unor fonduri 

substanţiale la data de 31 decembrie 2013 (când există cel mai mare risc de dezangajare), iar pe termen 

lung să creeze condiţiile necesare realizării ţintei stabilite prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

2007-2013, şi anume absorbţia a cel puţin 90% din fondurile structurale şi de coeziune alocate 

României. 

PMP este structurat pe 7 direcţii principale de acţiune, care abordează problemele şi deficienţele care 

afectează în cea mai mare măsură procesul de implementare a fondurilor structurale şi de coeziune.  

1. Managementul ciclului de proiect de către structurile responsabile de implementarea 

programelor operaţionale 

2. Aspecte financiare privind gestionarea Programelor Operaţionale şi a proiectelor 

3. Procedurile de achiziţie publică şi contractele de achiziţie 

4. Abordarea activităţilor de control şi audit  

5. Influenţa instituţiilor şi procedurilor externe sistemului de gestionare a instrumentelor 

structurale asupra procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectelor 

6. Asigurarea unei capacităţi administrative adecvate a structurilor responsabile de implementarea 

Programelor Operaţionale 

7. Capacitatea şi responsabilitatea beneficiarilor 

Conform angajamentelor asumate, ACIS a monitorizat aplicarea măsurilor din PMP şi a raportat 

trimestrial Comisiei Europene progresele înregistrate. 
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Înfiinţarea Ministerului Afacerilor Europene în septembrie 2011 a determinat reconsiderarea unor 

priorităţi pentru accelerarea absorbţiei, identificarea unor măsuri, cum ar fi cele legate de corecta 

utilizare a fondurilor şi transparentizarea gestionării lor, care nu se regăseau în PMP, conducând astfel 

la necesitatea revizuirii PMP. 

 

2.2. INFORMAŢII  PRIVIND  CONFORMITATEA CU DREPTUL COMUNITAR 

 

Evaluarea conformităţii Sistemul de Management şi control al POS Mediu 

 

Sistemul intern de management şi control implementat la nivelul DG AM POS Mediu vizează atât 

verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate la rambursare cat si verificarea ex-post a procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică încheiate în vederea implementării proiectelor finanţate din 

POS Mediu. În urma evaluarilor succesive desfaşurate de către instituţiile responsabile de auditarea 

sistemelor de management şi control implementate la nivelul autorităţilor de management, acesta este 

continuu imbunătatit in vederea asigurării legalităţii şi conformităţii cheltuielilor solicitate la 

rambursare de către beneficiarii POS Mediu.  

În cursul anului 2011 au fost desfăşurate misiuni de audit şi control din partea Comisiei Europene, 

Autoritităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, Autorităţii de Certificare şi Plată din 

cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Compartimentului de Audit intern din cadrul Ministerului 

Mediului şi Pădurilor la nivelul Autorităţii de Management, Organismelor Intermediare şi beneficiarilor 

proiectelor finanţate din POS Mediu. Aceste misiuni au vizat atât sistemul de management şi control 

cât şi operaţiunile derulate în cadrul programului, după cum urmează: 

 

1. Misiuni ale Comisiei Europene 

 23 - 27 Mai 2011 - nr. 2011/RO/REGIO/J2/957/1 - Verificări adecvate de management  

Scopul misiunii: obţinerea asigurării privind funcţionarea sistemelor de gestiune şi control prin auditul 

programelor operaţionale de risc ridicat/domeniilor şi temelor orizontale.  

Astfel, au fost evaluate verificările de management la procedurile de achiziţii publice derulate pentru 4 

proiecte finanţate din  axa prioritară 1, respectiv pentru 23 contracte de achiziţii publice, rezultând 

următoarele constatări: 

 reducerea nejustificată a termenelor între publicarea anunţului de participare şi data stabilită 

pentru deschiderea ofertelor; 

 atribuirea de lucrări suplimentare prin procedura de negociere fără publicare;  

 utilizarea de criterii de selecţie şi/sau de atribuire insuficient descrise, în anunţul iniţial de 

participare şi/sau în documentaţia de atribuire; 

 neîndeplinirea către ofertantul câştigător criteriilor de calificare şi selecţie; 

 respingerea nejustificată a ofertelor anterior etapei de evaluare; 

 modificări ale anunţului de participare efectuate prin clarificări şi nu printr-o erată la anunţul de 

participare; 

 excluderea sistematică a ofertelor cu preţul cel  mai scăzut. 

 

2. Misiuni ale Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României 

 03.01.2011 – 21.04.2011 – Auditul operaţiunilor din cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Mediu” pentru cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2010, misiune derulată la beneficiarii 

proiectelor finanţate din POS Mediu 
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Scopul misiunii: obţinerea unei asigurări rezonabile ca declaraţiile de cheltuieli prezentate Comisiei 

Europene in anul 2010 pentru POS Mediu, sunt corecte, iar tranzacţiile care stau la baza acestora sunt 

legale, reale, respectă regulile de eligibilitate şi sunt înregistrate în contabilitate. 

 

Concluzii: În urma verificărilor efectuate a fost obţinută o asigurare rezonabilă că declaraţiile de 

cheltuieli prezentate Comisiei Europene în anul 2010 pentru POS Mediu, în care au fost incluse 

cheltuieli totale în sumă de aprox. 42 mil. Euro, sunt corecte, iar tranzacţiile care stau la baza acestora 

sunt legale, reale, respectă regulile de eligibilitate şi sunt înregistrate în contabilitate.  

 

 18.07.2011 – 20.12.2011 – Audit de sistem 

 

Scopul misiunii: obţinerea unei asigurări rezonabile ca sistemul de management si control, stabilit 

pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, funcţionează eficace pentru a preveni şi corecta 

eventualele erori şi nereguli cu privire la cheltuielile declarate Comisiei Europene, misiune derulată 

Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare POS Mediu şi Autoritatea de Certificare şi 

Plată. 

 

Concluzii: S-a obţinut asigurarea rezonabilă că sistemul de management şi control stabilit pentru 

Programul Operaţional Sectorial „Mediu” funcţionează parţial, fiind necesare îmbunătăţiri 

susbstanţiale, care vizează în principal verificările de management asupra procedurilor de aciziţii 

publice derulate de beneficiarii proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, 

precum şi evaluarea şi selecţia operaţiunilor finanţate din acest program operaţional. 

 

3. Misiunea Compartimentului Audit intern din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor 
 01.06.2011 – 19.08.2011  

 

Scopul misiunii: Auditul activităţii Direcţiei Plăţi din cadrul DG AM POS Mediu 

 

Concluzii: La nivelul DG AM POS Mediu există proiectate şi implementate sisteme de control intern 

adecvate pentru derularea activităţilor specifice necesare efectuării plăţilor, totuşi există unele aspecte 

ce necesită îmbunătăţiri, care s-au materializat în anumite recomandări care au fost deja implementate 

până la 31.12.2011. 

 

4. Misiuni ale ACP de certificare a cheltuielilor incluse în Declaraţiile Lunare de Cheltuieli 
 6 misiuni desfăşurate în anul 2011 care au vizat verificarea cheltuielilor incluse în Declaraţiile 

de cheltuieli 21 - 33. În urma acestor misiuni au fost elaborate rapoarte ale căror concluzii au 

stat la baza stabilirii sumelor ce au fost incluse în aplicaţiile de plată transmise de către ACP la  

CE în anul 2011. 

 

Managementul neregulilor şi aplicarea corecţiilor financiare  

 

În procesul de monitorizare a implementării proiectelor finanţate din POS Mediu au fost identificate o 

serie de situaţii de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice, dintre care cele mai 

frecvente sunt: 

 utilizarea de criterii de calificare şi selecţie restrictive; 
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 nerespectarea prevederilor referitoare la condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de 

reducerea termenului limită pentru depunerea ofertelor; 

 aplicarea incorectă şi/sau discriminatorie a factorilor de evaluare; 

 aplicarea incorectă a criteriilor de calificare şi selecţie; 

 descrierea insuficientă a criteriilor de calificare şi selecţie; 

 descrierea insuficientă a factorilor de evaluare; 

 eliminarea nejustificată a ofertelor cu preţul cel mai scăzut. 

 

Faţă de această situaţie, aspectele astfel identificate au făcut obiectul investigărilor de către personalul 

din cadrul structurii de control organizată la nivelul AM POS Mediu, conform prevederilor  O.U.G. nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, ulterior fiind stabilite 

corecţii financiare. 

În anul 2011, AM POS Mediu a aplicat un număr total de 43 corecţii financiare, pentru nereguli 

constatate în cazul implementării proiectelor în cadrul Axelor Prioritare 1-5. Totodată, un număr de alte 

3 corecţii financiare au fost aplicate de către Direcţia de Inspecţie Economico – Financiară din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice pentru nereguli constatate în cazul implementării proiectelor în cadrul 

Axei Prioritare 6. Valoarea cumulată a corecţiilor financiare aplicate este de aprox. 29,3 milioane Euro.  

 

Distribuţia corecţiilor financiare aplicate în anul 2011, la nivel de axă prioritară se prezintă astfel: 
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Valoarea corecţiilor financiare aplicate în anul 2011 la nivel de Axă Prioritară (mil. lei) este 

următoarea: 

             

 

 

Din totalul neregulilor investigate în anul 2011, 84,3% au avut impact financiar asupra bugetului 

Uniunii Europene şi asupra bugetului de stat. 

 

Ajutorul de stat 

 

Conform regulilor impuse prin POS Mediu şi a regulamentelor europene în domeniu, operaţiunile POS 

Mediu nu fac obiectul legislaţiei ajutorului de stat. 

 

Achiziţii publice  

 

Ca urmare a multiplelor probleme întâmpinate de beneficiari în procesul de achiziţii publice, aspecte 

care au fost sesizate de către reprezentanţii AM POS Mediu în cadrul reuniunilor Grupului 

interministerial organizate de către Ministerul Afacerilor Europene, în luna februarie 2011, sub 

coordonarea ANRMAP, s-a demarat activitatea de elaborare a unor documentaţii de atribuire 

standardizate. AM POS Mediu a participat la Grupul de lucru pentru pregătirea acestor documentaţii 

pentru sectorul de apă/apă  uzată şi sectorul de deşeuri. În pregătirea acestor documentaţii, ANRMAP 

şi AM POS Mediu au beneficiat de sprijinul JASPERS. Documentaţiile au fost finalizate şi transmise 

spre consultare factorilor interesaţi, urmând ca în cel mai scurt timp să fie aprobate prin act legislativ 

comun al ANRMAP şi MMP. 

 

Prin modificarea, în august 2011, a prevederilor H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de 

coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale au fost revizuite responsabilităţile  autorităţilor 

de management în verificările pe care le efectuează, precum şi în stabilirea şi aplicarea corecţiilor 
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financiare în cazul încălcării legislaţiei privind achiziţiile publice, concomitent cu stabilirea clară a 

atribuţiilor celorlalte instituţii implicate în proces (ANRMAP, UCVAP).  

 

Din necesitatea formalizării modificărilor necesare în procedurile operaţionale şi în protocoalele 

tripartite ANRMAP – UCVAP – AM s-a încheiat, în data de 14 septembrie 2011, Protocolul privind 

colaborarea interinstituţională în mecanismul de verificare a respectării normelor privind achiziţiile 

publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale între ANRMAP-UCVAP-MMP, care 

defineşte clar rolul instituţiilor implicate în verificarea achiziţiilor publice, precum şi posibilitatea AM 

POS Mediu de a aplica corecţii financiare indiferent de rezultatele verificărilor efectuate de UCVAP şi 

ANRMAP. 

 

În baza Memorandumului privind aprobarea listelor unitare de verificare a procedurilor de achiziţii 

publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, aprobat de Primul-Ministru al 

României în luna iulie 2011, AM POS Mediu a demarat o amplă acţiune de reverificare a procedurilor 

de achiziţie publică în conformitate cu noile prevederi legislative şi ţinând cont de constatările 

rapoartelor de audit. 

 

În plus, în vederea eficientizării procesului de verificare a eventualelor conflicte de interese, AM POS 

Mediu a încheiat, în octombrie 2011, protocoale de colaborare atât cu Agenţia Naţională de Integritate 

(ANI), cât şi cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). 

 

În ceea ce priveşte legislaţia privind achiziţiile publice, pe parcursul anului 2011 au fost emise o serie 

de acte normative care clarifică, în cea mai mare parte, legislaţia aplicabilă domeniului, respectiv: 

 Modificarea OUG 34/2006 prin Legea nr. 279/2011 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

 Ordinul preşedintelui ANRMAP nr. 509/2011 privind criteriile de calificare şi selecţie; 

 Ordinul preşedintelui ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale 

Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 Ordinul preşedintelui ANRMAP nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii 

privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

 

Aranjamente privind monitorizarea efectelor asupra mediului 

 

Pentru a asigura monitorizarea efectelor proiectelor implementate prin POS Mediu asupra mediului, în 

cadrul evaluării strategice de mediu efectuate în anul 2006, au fost stabiliţi următorii indicatori de 

mediu (în coordonare cu indicatorii naţionali de monitorizare a mediului): 

- emisii de oxizi de azot (NOx, SO2, compuşi organici volatili COV şi PM10); 

- creşterea volumului de ape uzate tratate; 

- suprafaţa de teren curăţată de deşeuri; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
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- procentul suprafeţei totale a ariilor protejate din România care beneficiază de măsurile de 

conservare a naturii; 

- suprafaţa ariilor protejate şi a potenţialelor arii Natura 2000 afectate (ha); 

- morbiditatea şi mortalitatea generale şi specifice pentru populaţia expusă; 

- nivelul zgomotului exterior/interior; 

- număr de proiecte care contribuie la protecţia împotriva dezastrelor naturale şi industriale; 

- reducerea consumului de apă/persoană (din populaţia deservită) în sensul limitării utilizării 

resurselor naturale epuizabile; 

- deşeuri reciclate, deşeuri separate şi deşeuri recuperate pentru folosire ulterioară (în tone); 

- rata de conectare a populaţiei la serviciile sanitare (urbane şi rurale, %); 

- suprafaţa vechilor zone contaminate istoric, curăţată, revitalizată sau recuperată pentru a fi 

refolosită (ha); 

- lungimea zonei costiere reabilitate (km); 

- sporirea eficienţei energetice în sistemele termice şi electrice sprijinite prin proiecte (%); 

- numărul de proiecte care facilitează conversia la surse energetic regenerabile; 

- numărul de proiecte care implică stimularea comportamentului responsabil în privinţa 

protecţiei mediului (ex. campanii de conştientizare); 

- numărul de proiecte care vizează promovarea turismului durabil (ex. în siturile Natura 2000). 

 

În vederea monitorizării indicatorilor de mediu, la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor au avut 

loc întâlniri cu reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică  în vederea includerii în datele 

statistice prelucrate la nivel naţional şi a unor indicatori rezultaţi din implementarea proiectelor în 

infrastructura de mediu . 

 

De asemenea, în cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică, prin intermediul ACIS s-a 

derulat un proiect în cadrul căruia s-a realizat metodologia de monitorizare a efectelor programelor 

operaţionale asupra mediului, cu aplicare a anumitor aspecte şi asupra proiectelor finanţate din POS 

Mediu Astfel, a fost aprobat un document numit ”Linii Directoare privind organizarea Sistemului de 

Monitorizare a Efectelor asupra Mediului”, document de bază în ceea ce priveşte monitorizarea 

indicatorilor de mediu de către fiecare autoritate de management.  

 

Dat fiind faptul că majoritatea investiţiilor finanţate  POS Mediu sunt complexe şi durata de execuţie a 

acestor lucrări  este de 2-3 ani sau mai mult, primele rezultate sau efecte se vor face simţite începând cu 

anul 2012, atât pentru indicatorii de progres fizic cât şi pentru cei de mediu. 

 

2.3. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNREGISTRATE ŞI MĂSURILE ADOPTATE PENTRU 

REZOLVAREA LOR 

 

Identificarea de nereguli în verificarea achiziţiilor publice, cu ocazia misiunilor de audit 

ale Comisiei Europene desfăşurate în perioada 23-27 mai 2011 

 

În luna martie 2011, Comisia Europeană a transmis raportul preliminar al misiunii de audit nr. 

2010/RO/REGIO/J2/934/1 desfăşurată în perioada 15/11/2010-19/11/2010, care, în cazul POS Mediu 

s-a adresat beneficiarului SC AQUASERV SA Tulcea. 

În luna decembrie 2011, , Comisia Europeană a transmis raportul preliminar al misiunii nr. 

2011/RO/REGIO/J2/957/1 desfăşurată în perioada  23.05.2011 – 27.05.2011 la beneficiarii SC 
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Compania de Apă ARIEŞ SA, SC APA TÂRNAVEI MARI SA, SC APAREGIO GORJ SA, SC 

Compania de Apă Olt SA. 

 

Ca urmare a rezultatelor acestor misiuni, ACP a luat decizia de a nu mai transmite cereri de rambursare 

la CE, pentru plățile efectuate către beneficiarii POS Mediu, până la implementarea măsurilor corective 

propuse de CE.  

În acest sens, pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene, atât la nivelul organismelor 

naţionale responsabile cu gestionarea fondurilor europene, cât şi la nivelul AM POS Mediu au fost 

luate o serie de măsuri, cum ar fi: 

 modificarea H.G. nr. 457/2008, în sensul introducerii responsabilităţilor AM în verificările pe 

care le efectuează, precum şi în stabilirea şi aplicarea corecţiilor financiare în cazul încălcării 

legislaţiei privind achiziţiile publice; 

 încheierea Protocolului privind colaborarea interinstituţională în mecanismul de verificare a 

respectării normelor privind achiziţiile publice, în cadrul proiectelor finanţate din instrumente 

structurale între ANRMAP – UCVAP – AM POS Mediu, prin care sunt stabilite responsabilităţi 

noi ale părţilor implicate în mecanismul de verificare a achiziţiilor publice; 

 introducerea în Procedura Operaţională Licitare Contractare a noilor responsabilităţi ce revin 

personalului din AM pe linia verificării achiziţiilor publice; 

 efectuarea de către AM POS Mediu a verificărilor/reverificărilor tuturor procedurilor de 

achiziţie publică desfăşurate în vederea atribuirii contractelor de lucrări derulate în cadrul 

proiectelor finanţate din POS Mediu. 

 

Probleme întâmpinate în asigurarea resursei umane necesare desfăşurării activităţii 

 

Pe fondul creşterii, în 2011, a numărului de proiecte aflate în implementare, s-a înregistrat un grad 

ridicat de încărcare a personalului angajat în cadrul structurilor de implementare AM/OI. În acelaşi 

timp, restricţiile bugetare şi măsurile legislative care nu au permis creşteri salariale şi angajări de 

personal în sectorul bugetar, au constituit o problema majoră în procesul de implementare a proeictelor 

finanţate prin POS Mediu.  

 

Pentru contracararea acestei situaţii, au fost adoptate o serie de măsuri după cum urmează: 

• Organigrama AM a fost suplimentată cu un număr de 11 posturi (128 de posturi faţă de 117 

posturi în anul 2010), iar 2 posturi suplimentare au fost alocate OI (165 de posturi faţă de 163 

de posturi în anul 2010); 

• au fost derulate proceduri de organizare şi derulare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante, gradul de ocupare fiind de peste 95%; 

• în cadrul OI au fost efectuate realocări de personal, de la Biroul de Programare şi 

Compartimentul de Asistenţă Tehnică la Compartimentul de Monitorizare - Raportare; 

• a fost încheiat un contract de asistenţă tehnică care să sprijine compartimentele de implementare  

din cadrul AM şi OI în activitatea de monitorizare-raportare a proiectelor implementate în 

cadrul POS Mediu; 

• au fost derulate programe de instruire adaptate la atribuţiile profesionale, la care a participat atât 

reprezentanţi ai beneficiarilor cât şi personal din cadrul AM şi OI; 

• a fost semnat Memorandumul Guvernului României nr. 1009/LO/21.11.2011 prin care s-a 

aprobat scoaterea la concurs a 13 posturi vacante existente la nivel AM şi OI.  
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2.4. MODIFICĂRI  ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

 

Modificări ale cadrului privind verificarea achiziţii publice 

 

În conformitate cu modificările aduse prin Hotărârea Guvernului 801/2011 (Hotărâre pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice) şi Hotărârea 

Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional  de coordonare şi gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior semnării contractului de achiziţie publică, 

autorităţilor de management le revin noi responsabilităţi, cum ar fi: 

 obligativitatea efectuării de verificări în scopul de a se asigura că normele comunitare şi 

naţionale privind achiziţiile publice au fost respectate de către beneficiari, iar cheltuielile 

declarate nu fac obiectul unor suspiciuni de neregulă; 

 în cazul în care consideră că au existat încălcări ale acestor prevederi, autoritatea de 

management stabileşte şi aplică corecţii financiare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora. 

 

În acelaşi timp, legislaţia prevede responsabilităţi suplimentare pentru: 

 ANRMAP: 

- verificarea tuturor anunţurilor de intenţie, a documentaţiilor de atribuire, anunţurilor de 

participare, invitaţiilor de participare şi eratelor cu scopul de a evalua conformitatea  

documentaţiei de atribuire cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice; 

- verificarea anunţului de atribuire prin raportare la informaţiile cuprinse iniţial în 

anunţul/invitaţia de participare/documentaţia de atribuire, la finalul procesului de atribuire 

ANRMAP; 

- verificări tematice ex-post privind procedurile de atribuire a contractelor finanţate din POS 

Mediu; 

- informarea AM privind concluziile verificărilor efectuate de echipa de control şi comunicare 

referitor la situaţiile care necesită o interpretare oficială a prevederilor legale în materie de 

achiziţii publice. 

 

 UCVAP: 

- verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza metodologiei de 

selecţie stabilită prin normele de aplicare ale O.U.G nr.30/2006 privind funcţia de verificare a 

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- analizarea conţinutului clarificărilor/modificărilor publicate de autorităţile contractante (în 

comparaţie cu cerinţele din documentaţia de atribuire), inclusiv respectarea termenelor de 

publicare prevăzute de legislaţie;  

- respectarea prevederilor art.122 lit. i şi 252 lit. j din O.U.G nr.34/2006, în cazul procedurii de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

- verificarea modului de respectare de către autoritatea contractantă a prevederilor legale în etapa 

de evaluare a ofertelor. 

doc:1110006603/18
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În contextul acestor modificări, AM POS Mediu a depus eforturi susţinute pentru respectarea noilor 

prevederi legislative prin reverificarea tuturor procedurilor de achiziţie aferente contractelor pentru care 

beneficiarii au solicitat la rambursare cheltuieli. 

 

Modificări ale cadrului legislativ privind finanţarea proiectelor şi tratamentul neregulilor 

 

În cursul anului 2011, au fost introduce o serie de modificări legislative cu efect asupra acordării 

prefinanţării proiectelor şi asupra tratamentului neregulilor
1
, care au condus la creşterea presiunii 

asupra beneficiarilor POS Mediu din punct de vedere al managementului financiar al proiectului. 

În vederea contracarării efectelor acestor măsuri, AM POS Mediu a participat activ în cadrul grupului 

de lucru iniţiat de MAEur pentru modificarea normelor de implementarea ale OUG 64/2009, proces 

finalizat prin emiterea H.G. nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.  

Totodată, la nivelul AM au fost luate măsuri de întărire a Compartimentului Nereguli care să permită 

desfăşurarea unei activităţi eficiente în procesul de investigare a suspiciunilor de nereguli. 

De asemenea, a fost întărită cooperarea cu beneficiarii POS Mediu în vederea asigurării unui 

management eficient al proiectelor din punct de vedere al fluxurilor financiare. 

 

Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial 

“Mediu” 

 

În vederea respectării prevederilor reglementărilor europene (art. 41 din Regulamentul Parlamentului 

European şi al Consiliului nr. 1083/2006 stabilind prevederi generale pentru Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune) privind rata de cofinanţare a 

proiectelor majore (proiecte a căror valoare totală depăşeşte 50 mil. Euro), cu referiré directă la Axa 

prioritară 5 POS Mediu,  a fost emis ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al 

Secretarului General al Guvernului nr. 2267/421/2011 pentru modificarea Anexei la Ordinul comun al 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor  nr. 1755/2148/2007 

pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 

2007- 2013. 

 

Această modificare a permis semnarea contractului de finanţare pentru proiectul "Lucrări pentru 

reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad" între Autoritatea de Management şi 

                                                 
1 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009; 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2370/2011 pentru privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009; 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 

Hotărârea de Guvern nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 
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beneficiarul Administraţia Naţională “Apele Române”, cu respectarea Deciziei Comisiei Europene de 

aprobare a acestui proiect.  

Efectele crizei economice asupra beneficiarilor proiectelor finanţate prin POS Mediu / 

Mecanismul propus de Comisia Europeană pentru diminuarea efectelor crizei economice şi 

financiare din unele State Membre 

 

Comisia Europeană a stabilit, la data de 1 august 2011, un pachet de măsuri (printre care şi mecanismul 

de „top up”) care să conducă la relansarea unora dintre economiile Statelor Membre UE cel mai grav 

afectate de criză (România, Letonia, Ungaria, Grecia, Irlanda şi Portugalia), prin creşterea gradului de 

absorbţie în perioada imediat următoare şi evitarea dezangajării automate a fondurilor alocate în baza 

regulii n+3/n+2. Astfel, în data de 23 noiembrie 2011, Comisia Europeană a prezentat “Propunerea de 

modificare a  Regulamentului (CE) 1083/2006 (art. 77) privind managementul financiar pentru unele 

State Membre ce întâmpină serioase dificultăţi în asigurarea stabilităţii financiare”. 

 

Propunerea Comisiei Europene de modificare a Regulamentului Consiliului CE nr. 1083/2006, referitor 

la stabilirea unor prevederi generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului nr. 1260/1999, are în vedere 

asigurarea accelerării implementării politicii de coeziune, prin acordarea unor plăţi în avans crescute cu 

10 puncte procentuale pentru cele 6 State Membre mai sus menţionate, la solicitarea acestora. Prin 

aceste măsuri nu se asigură o finanţare suplimentară, ci se va permite plata anticipată a unor fonduri 

deja alocate în cadrul politicilor UE.  

 

Conform acestor propuneri, procentul de 10% se va aplica cheltuielilor eligibile cuprinse în declaraţiile 

de cheltuieli transmise la CE în perioada 1 ianuarie 2010 până la data ieşirii de sub incidenţa 

mecanismului de sprijin pentru Balanţa de Plăţi, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013. 

Sumele ce vor fi acordate de CE, în avans, unui Stat Membru, trebuie compensate până la sfârşitul 

perioadei de programare, astfel încât angajamentele totale de plată pentru întreaga perioadă de 

programare să rămână neschimbate. 

Se apreciază că această măsură va reprezenta un beneficiu net pentru România, având în vedere 

problemele bugetare cu care se confruntă în prezent. Prin aplicarea acestui mecanism, se va evita 

dezangajarea automată a unor fonduri, rezultată din aplicarea regulii n+3/n+2. La nivel tehnic, cererea 

de creştere a finanţării UE cu 10% peste rata de cofinanţare a programului se va transmite prin 

declaraţiile de cheltuieli la nivel de program, nu la nivelul fiecărui proiect. În final, prin utilizarea 

acestui mecanism se va diminua pe termen scurt contribuţia naţională la nivel de program operaţional, 

deci se va reduce presiunea pe bugetul de stat. 

Astfel, noile prevederi permit Comisiei Europene ca, la solicitarea unui Stat Membru, să crească plăţile 

intermediare şi cele aferente soldului final cu o sumă reprezentând 10% peste rata de cofinanţare 

aplicabilă fiecărei axe prioritare, dar fără a depăşi 100%. Accesarea mecanismului poate fi solicitată de 

către Statul Membru, doar pentru acele programe operaţionale care au rata de co-finanţare UE de 85% 

la nivel de program. 

 

În şedinţa Guvernului României din data de 9 noiembrie 2011 a fost aprobat Memorandumul privind 

implicaţiile aplicării modificării Regulamentului Consiliului CE nr. 1083/2006, respectiv de accesare a  

acestui mecansim financiar, denumit mecanismului  „top up”.  
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2.5. MODIFICĂRI IMPORTANTE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 57 DIN REGULAMENTUL 

Consiliului Nr. 1083/2006  

Nu este cazul. 

 

2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE 

Asigurarea complementarităţii, în înţelesul prevederilor regulamentare, implică în etapa implementării 

programelor operaţionale existenţa unui mecanism structurat, care să permită, pe de o parte, evitarea 

dublei finanţări a unei acţiuni, iar pe de altă parte, dezvoltarea unei sinergii între acţiunile finanţate din 

diverse instrumente financiare (nu numai instrumente structurale, ci şi diverse programe naţionale sau 

programe şi iniţiative comunitare). 

Din punctul de vedere al evitării dublei finanţări, instrumentul de monitorizare pe care îl reprezintă 

SMIS a permis AM/OI, prin gradul de încărcare a datelor atins, să identifice proiectele cu risc, având în 

vedere îndeosebi domeniile de intervenţie unde potenţialele suprapuneri au fost stabilite din etapa de 

programare. Astfel, interogarea bazei de date din SMIS permite căutarea proiectelor pentru care un 

beneficiar a obţinut finanţare în cadrul mai multor programe operaţionale. 

În ceea ce priveşte complementaritatea cu intervenţiile finanţate din alte fonduri comunitare, cum sunt 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală sau Fondul European pentru Pescuit, Autoritatea de 

Management pentru POS Mediu a continuat modul de lucru stabilit în baza  protocolului 

P46/14.08.2007 cu Autoritatea de Management pentru PNDR cu privire la informarea reciprocă sau 

clarificarea unor aspecte legate de finanţarea unor proiecte din domenii complementare. În baza 

protocolului, cele două autorităţi centrale se informează  periodic, atât cu privire la propunerile de 

proiecte depuse pentru finanţare, cât şi asupra proiectelor aprobate. De asemenea, la nivel local, 

structurile teritoriale ale celor 2 autorităţi de management (OI POS Mediu şi Centrul Regional de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) au o colaborare permanentă, astfel încât să fie evitate orice fel de 

suprapuneri între investiţiile finanţate prin cele doua programe. 

Participarea reprezentanţilor AM la reuniunile comitetelor de monitorizare ale programelor 

operaţionale care finanţează intervenţii complementare a permis cunoaşterea nemijlocită a oricăror 

modificări intervenite cu privire la activităţile finanţate, beneficiarii eligibili sau criteriile de 

eligibilitate, astfel încât şi din acest punct de vedere a putut fi evitat riscul unor suprapuneri sau duble 

finanţări. 

Programul Operaţional Sectorial „Mediu” acoperă câteva domenii de interes pentru dezvoltarea 

regiunilor. De aceea, POS Mediu finanţează investiţii complementare cu majoritatea celorlalte 

programe operaţionale, contribuind astfel la dezvoltarea în ansamblu a regiunilor şi a întregii ţări. 

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a iniţiat în 2011 procesul de elaborare a unei 

solicitări de servicii prin intermediul Facilităţii de Asistenţă Tehnică finanţată din Programul 

Operaţional Asistenţă Tehnică în vederea dezvoltării unui mecanism de asigurare a evitării 

suprapunerilor în finanţarea publică a proiectelor şi de verificare a complementarităţii diverselor 

mecanisme de finanţare publică a proiectelor. În cadrul acestui contract de servicii vor fi desfăşurate 

următoarele activităţi:   

 Analiza programelor de finanţare publică pentru identificarea potenţialelor suprapuneri între 

diversele programe de finanţare publică; 

 Identificarea posibilităţilor de asigurare de complementarităţi între programele de finanţare din 

perspectivă sectorială, teritorială şi a grupurilor ţintă (ex. IMM, grupuri defavorizate etc); 

 Identificarea de mecanisme de asigurare a evitării suprapunerilor în finanţarea publică a 

proiectelor şi de verificare a complementarităţii diverselor mecanisme de finanţare publică a 

proiectelor utilizate în alte State Membre ale Uniunii Europene; 
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 Analiza mecanismelor utilizate în alte State Membre pentru identificarea celor mai adecvate a fi 

replicate în România (a mecanismelor utilizate în ţări cu condiţii specifice de finanţare similare 

României); 

 Elaborarea propunerilor vizând structura şi funcţionarea mecanismului de asigurare a evitării 

suprapunerilor în finanţarea publică a proiectelor şi de verificare a complementarităţii diverselor 

mecanisme de finanţare publică a proiectelor pentru România; 

 Elaborarea planului de acţiune pentru implementarea mecanismului; 

 Realizarea unei simulări pentru verificarea funcţionalităţii mecanismului; 

 Propuneri privind modul de evaluare a funcţionării mecanismului de asigurare a evitării 

suprapunerilor în finanţarea publică a proiectelor şi de verificare a complementarităţii diverselor 

mecanisme de finanţare publică a proiectelor pentru România; 

 Propuneri vizând modul de actualizare/îmbunătăţire a mecanismului pe baza concluziilor 

evaluării.  

Solicitarea de servicii urmează să fie contractată în cursul anului 2012. 

 

2.7. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Sistemul de monitorizare 

În cursul anului 2011, sistemul de monitorizare a proiectelor implementate prin POS Mediu nu a 

cunoscut modificări majore faţă de anul 2010. 

În contextul măsurilor pentru accelerarea implementării programelor operaţionale finanţate din 

Instrumentele Structurale, autorităţile române au identificat un număr de proiecte prioritare, cu impact 

semnificativ pentru economia românească, a căror implementare în actuala perioadă de programare 

2007-2013 a fost asumată printr-un  memorandum adoptat de Guvern în luna noiembrie 2011. Această 

listă cuprinde informaţii privind stadiul implementării, termenele de finalizare şi responsabilităţile 

instituţionale aferente, pentru un număr de 100 de proiecte, în valoare totală de 8,10 miliarde euro, din 

care 66 de proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”. 

Lista proiectelor prioritare a fost publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Europene, care asigură 

monitorizarea stadiului implementării proiectelor şi raportarea către Guvern cu privire la progres, 

blocajele identificate şi măsurile ce se impun pentru realizarea lor la termenele asumate.  

 

Comitetul de Monitorizare POS Mediu 

Pe parcursul anului 2011 Comitetul de Monitorizare  POS Mediu s-a întrunit de două ori, în şedinţe 

ordinare, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin HG nr.834/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare din 26-27 mai 2011, desfăşurată la Timişoara, au 

fost prezentate informaţii privind stadiul implementării Programului Operaţional Sectorial „Mediu”  şi 

măsurile  întreprinse pentru accelerarea implementării proiectelor finanţate prin program. Principalele 

subiecte abordate au fost: 

 Situaţia actuală a absorbţiei fondurilor structurale POS Mediu, respectiv faptul că valoarea 

contractelor de finanţare semnate este de 3,5 miliarde Euro, în timp ce plăţile efective sunt de 

numai 120 milioane de Euro; 

 Probleme întâmpinate de beneficiri în domeniul achiziţiilor publice; 

 Măsurile prioritare asumate de Guvernul României, în urma consultărilor cu reprezentanţii 

Comisiei Europene, în vederea abordării directe a principalelor probleme cu care se confruntă 

sistemul de management al fondurilor europene; 
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 Aprobarea Raportului Anual de Implementare 2010; 

 

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare din 24 - 25 noiembrie 2011, desfăşurată la 

Botoşani, au fost prezentate informaţii privind stadiul implementării Programului Operaţional Sectorial 

„Mediu” faţă de reuniunea anterioară a CM, precum şi măsurile întreprinse pentru accelerarea 

implementării proiectelor, inclusiv cele prevăzute prin Planul de Măsuri Prioritare pentru consolidarea 

capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale. Astfel, au fost prezentate informaţii legate de: 

 Progresele realizate în implementarea POS Mediu; 

 Stadiului implementării măsurilor din Planul de Măsuri Prioritare aprobat de Guvernul 

României; 

 Stadiul procesului de standardizare a documentelor de atribuire; 

 Pregătirea următoarei perioade de programare; 

 Situaţia corecţiilor financiare la nivelul POS Mediu; 

 Activităţi de evaluare a POS Mediu derulate - direcţii principale de acţiune. 

 

Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS)  

 

În cursul anului 2011, aplicaţia SMIS-CSNR a fost îmbunătăţită semnificativ, fiind lansată în producţie 

o nouă versiune, rezultat al unui proces îndelungat de analiză, dezvoltare şi testare, necesar acomodării 

în sistem a specificului procedural al fiecărui program operaţional. Îmbunătăţirile aduse aplicaţiei au 

vizat mai multe funcţii şi module din sistem, precum şi realizarea de noi rapoarte, permiţând generarea 

automată a declaraţiilor de cheltuieli de la AM la ACP şi de la ACP la Comisia Europeană, conform 

procedurilor în vigoare. 

Printre noile funcţionalităţi ale aplicaţiei se numără: înregistrarea valorii absolute a cheltuielilor publice 

incluse în cererile de rambursare, pentru proiectele care nu aplică procentul de public stabilit prin 

contractul de finanţare (în special în cazul ajutorului de stat), reflectarea procesului de autorizare a 

cererilor de rambursare (inclusiv autorizarea parţială), asigurarea legăturii dintre plăţi şi cererile de 

rambursare, prin adăugarea informaţiilor referitoare la cererea de rambursare la nivelul ordinului de 

plată, implementarea posibilităţii marcării prefinanţărilor acordate sau retrase, declarate la Comisia 

Europeană, extinderea posibilităţii de a suspenda cheltuieli, inclusiv la nivel de cerere de rambursare 

etc.  

Şi introducerea de date a înregistrat progrese semnificative, atât în ceea ce priveşte colectarea de date 

referitoare la proiecte (cereri de finanţare, proiecte aprobate şi contracte de finanţare) cât şi cele 

referitoare la cererile de rambursare.  

Utilizarea datelor din sistem a fost susţinută şi îmbunătăţită, prin punerea la dispoziţia utilizatorilor a 

unui volum ridicat de informaţii din sistem, prin intermediul ART4SMIS, instrumentul adiţional de 

raportare al SMIS-CSNR, care utilizează în timp real baza de date a SMIS. 

În luna iulie 2011, ACIS a contractat serviciile necesare dezvoltării MySMIS, aplicaţie conexă SMIS-

CSNR, prin care sistemul informatic va fi extins către potenţialii beneficiari şi beneficiarii de 

instrumente structurale, permiţând completarea, verificarea, validarea şi transmiterea electronică a 

cererilor de finanţare, cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres. MySMIS va permite 

colectarea informaţiilor din cererile de finanţare, cererile de rambursare şi rapoartele de progres direct 

de la Beneficiari şi transferul acestora în SMIS, diminuând astfel considerabil efortul de introducere în 

SMIS a informaţiilor aferente acestora, la nivelul OI şi AM. 

În cadrul contractului, au fost organizate o serie de reuniuni cu coordonatorii SMIS şi experţii din 

cadrul Autorităţilor de Management/Organismelor Intermediare, în care au fost formulate nevoile de 
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dezvoltare specifice ale acestora, fiind conturat conceptul detaliat al MySMIS. Având ca suport analiza 

rezultată, a fost definită structura aplicaţiei MySMIS, ce va include cel puţin modulele: eApel (cereri de 

proiecte), eSolicitare (cereri de finanţare), eEvaluare (evaluarea cererilor de finanţare), eImplementare 

(cereri de rambursare, rapoarte de progres), eSecuritate, FAQ şi Căutare, fiind demarată etapa de 

implementare.  

În contextul eforturilor privind utilizarea la maxim a SMIS se înscrie şi faptul că AM POS Mediu a 

reuşit transmiterea la ACP a declaraţiilor de cheltuieli aferente lunilor mai – decembrie 2011 generate 

din SMIS.  

 

Evaluare 

 
Evaluarea intermediară POS Mediu 
În cursul anului 2011 s-a derulat procedura de atribuire a contractului de asistenţă tehnică privind 

evaluarea intermediară a POS Mediu, contractul fiind atribuit la data întocmirii prezentului raport. 

 

Obiectivul general al evaluării intermediare este de a contribui la implementarea cu succes a 

Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013 prin evaluarea progresului şi a performanţelor 

înregistrate în gestionarea şi implementarea acestuia, pentru perioada cuprinsă între 11 iulie 2007 şi  30 

septembrie 2011. 

 

Direcţii de acţiune 

Evaluarea a fost planificată să aibă loc pe două direcţii de acţiune având următoarele întrebări 

subsecvente: 

Direcţia de acţiune 1 - Evaluarea contribuţiei POS Mediu la implementarea şi realizarea obiectivelor 

strategice asumate la nivel naţional şi european:  

 Care este contribuţia POS Mediu în perioada evaluată la îndeplinirea angajamentelor 

asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană? 

 Care este contribuţia POS Mediu în perioada evaluată la implementarea şi realizarea  

obiectivelor strategice asumate la nivel european? 

 Care este impactul socio-economic al POS Mediu în relaţie cu obiectivele asumate la nivel 

european? 

 În ce măsură priorităţile şi obiectivele definite în strategia POS Mediu  îşi păstrează 

relevanţa în contextul modificărilor socio-economice intervenite faţă de perioada elaborării 

programului? 

 Se poate aprecia că progresul înregistrat în implementarea POS Mediu conduce/va conduce 

la realizarea obiectivelor acestui program? 

Direcţia de acţiune 2 - Evaluarea procesului de implementare a POS Mediu şi a progresului înregistrat 

în implementarea programului şi atingerea obiectivelor: 

 Strategia de regionalizare a avut efectele aşteptate? 

 Capacitatea şi expertiza beneficiarilor de a gestiona  proiectele este suficientă? 

 Care sunt factorii externi şi interni majori care influenţează în prezent sau au influenţat 

performanţa Beneficiarilor în implementarea proiectelor, precum şi a AM şi OI POS Mediu în 

gestionarea şi implementarea programului? 

 Sistemul de implementare a POS Mediu este adecvat şi funcţionează corespunzător? 
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 Cum se reflectă performanţele sistemului de implementare a POS Mediu în nivelul cererilor de 

rambursare, respectiv în gradul de absorbţie? 

Până în prezent, Consultantul a depus Raportul de început, a început activitatea de colectare şi 

procesare a datelor, în perioada următoare fiind planificate interviuri cu personalul AM şi OI POS 

Mediu, respectiv al Beneficiarilor . 

 

De asemenea pe parcursul anului 2011, Ministerul Afacerilor Europene – ACIS a desfăşurat o serie de 

activităţi de evaluare cu impact asupra POS Mediu. Acestea sunt descrise în cele ce urmează: 

 

Evaluarea planului de comunicare 
În anul 2011 s-a desfăşurat evaluarea independentă a Planului de Comunicare a POS Mediu în vederea 

formulării de recomandări pentru acţiunile de informare şi publicitate viitoare. Evaluarea a acoperit 

analiza activităţilor de informare şi publicitate de la lansarea programului 2007 (şi aprobarea de către 

Comisie în 4 Iunie 2008) până la data de 1 septembrie 2011.  Direcţiile de acţiune şi mãsurile propuse 

care pot conduce pe viitor la îmbunătăţirea implementării Planului de Comunicare a POS Mediu sunt 

prezentate în Capitolul 8 al prezentului raport. 

 
Acord cadru pentru evaluarea instrumentelor structurale în perioada 2011-2015 
La data de 22.08.2011 ACIS a încheiat un acord cadru pentru evaluarea instrumentelor structurale în 

perioada 2011-2015. Obiectivul Acordului Cadru este de a încheia o înţelegere scrisă între Autoritatea 

Contractantă şi trei operatori economici, în vederea stabilirii elementelor şi condiţiilor esenţiale care 

vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă de patru ani în 

domeniul evaluării instrumentelor structurale şi întăririi capacităţii de evaluare. 

Scopul este de a furniza, prin intermediul contractelor subsecvente, asistenţă tehnică care poate fi 

mobilizată în timp util (în mod uzual în 4 săptămâni), pentru a realiza studii de evaluare în domeniul 

instrumentelor structurale, precum şi activităţi de întărire a capacităţii de evaluare a actorilor implicaţi.  

Calitatea asistenţei tehnice furnizată pentru execuţia contractelor subsecvente va fi garantată de 

Semnatarii Acordului Cadru, aceştia trebuind să dispună de expertiză adecvată pentru a răspunde 

cererilor subsecvente încheierii acestui acord. 

Obiectivele fiecărui contract subsecvent vor fi descrise în caiete de sarcini specifice în care vor fi 

cuprinse detalii asupra activităţilor şi expertizei cerute şi care vor fi parte a fiecărui contract ce urmează 

a fi încheiat în baza acestui Acord Cadru. Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul ACIS a planificat 

un număr de 26 de evaluări cu caracter operaţional, strategic sau orizontal pentru care este alocată o 

sumă de aproximativ 2.892.501 Euro. 

 

Dezvoltarea capacităţii pentru analiza cost - beneficiu   
În intervalul decembrie 2011 - mai 2012, se vor organiza sesiuni de instruire cu tema „Metode de 

analiză a proiectelor de investiţii în contextul instrumentelor structurale” dedicate autorităţilor de 

management, organismelor intermediare, secretariatelor tehnice comune stabilite pentru Obiectivul 

Cooperare Teritorială Europeană, potenţiali beneficiari ai instrumentelor structurale. Topica instruirii 

va fi adaptată potrivit specificităţii şi responsabilităţii grupurilor ţintă. Numărul total al participanţilor 

va fi în jur de 300. 
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Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management 
şi ACIS 
Membrii Unităţilor de Evaluare deţin un rol important în ceea ce priveşte calitatea rezultatelor evaluării 

fiind implicaţi atât în planificarea, conceperea şi analiza calităţii metodologiei şi rezultatelor evaluării 

precum şi în realizarea managementului exerciţiilor de evaluare, precum şi furnizarea de sprijin 

metodologic pentru celelalte părţi interesate de exerciţiile de evaluare. 

Raportul de analiză a sistemului de evaluare realizat de ACIS în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS” a 

relevat faptul că „există o nevoie semnificativă de continuare a dezvoltării personalului din cadrul 

unităţilor de evaluare”, în scopul îmbunătăţirii într-un mod semnificativ şi durabil a capacităţii în 

domeniul evaluării IS a resurselor umane din cadrul sistemului, menită să conducă la o mai bună 

realizare a progresului şi eficienţei României  în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin CSNR 

2001-2013. 

Pornind de la aceste premise, „Strategia de învăţare continuă”, realizată în cadrul aceluiaşi proiect, a 

recomandat furnizarea unui mix de oportunităţi de învăţare către membrii personalului Unităţilor de 

Evaluare, pentru ca aceştia să-şi poată dezvolta şi menţine abilităţile şi experienţa necesare pentru a-şi 

îndeplini funcţiile. In acest sens au fost identificate un set de competenţe necesare, pe baza tipurilor de 

evaluare avute în vedere şi a subiectelor pe care se concentrează aceste exerciţii: sectoriale, necesare 

pentru o mai bună înţelegere a sectorului în care este implementat programul operaţional, 

metodologice, necesare pentru o mai bună evaluare a punctului central ale evaluării după cum este 

descris în Planurile Multianuale de Evaluare şi orizontale, necesare pentru implementarea fără 

dificultăţi a exerciţiilor de evaluare. 

 

Pornind de la aceste premise şi luând în considerare necesitatea de a începe în scurt timp a doua rundă 

de evaluări intermediare ce vor necesita cunoştinţe specifice şi cunoaşterea a noi metode de evaluare, 

au fost realizate două sesiuni de instruire pe două subiecte importante: metoda contrafactuală de impact 

şi metoda studiilor de caz.  

 

De asemenea, în cadrul fiecărui grup de lucru pentru evaluare au fost prezentate  informaţii legate de 

celelalte competenţe identificate: economia reţelelor, competitivitate economică, noua geografie 

economică, economia regională, etc. 

 

 

Ghid pentru evaluarea intermediară a Programelor Operaţionale  
Având în vedere că în cursul anului 2012 este programată a doua rundă de evaluări intermediare, a fost 

realizat şi aprobat în cadrul Grupului de Lucru pentru Evaluare un „Ghid pentru evaluarea intermediară 

a Programelor Operaţionale”, cu sprijinul consultanţei acordate în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS”.  

Acesta conţine recomandări pentru realizarea acestor evaluări, pornind de la noile oportunităţi ce pot fi 

exploatate precum şi noile provocări ce trebuie adresate:  schimbările intervenite  în contextul mai larg 

al politicii de coeziune,  progresul înregistrat în implementare şi experienţa acumulată.  

Ghidul cuprinde un set comprehensiv de întrebări de evaluare, prin aplicarea cărora va fi asigurată 

coordonarea evaluărilor dar şi agregarea rezultatelor acestora într-un raport sinteză care să conducă la  

concluzii şi recomandări pentru întregul sistem. Pornind de la aceste premise,  a fost recomandată 

utilizarea acestuia de către toate autorităţile de management pentru elaborarea termenilor de referinţă 

pentru evaluările intermediare..   
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Utilizarea întrebărilor de evaluarea recomandate în Ghid  va permite analizarea efectelor intenţionate 

dar şi neintenţionate ale intervenţiilor finanţate din fondurile structurale, identificarea greşelilor şi 

punctelor forte ale logicii intervenţiei, impactul înregistrat asupra bugetului, diferenţa distribuţia 

teritorială a asistenţei în cadrul programului şi nevoilor şi potenţialul teritoriilor. De asemenea, au fost 

incluse întrebări de evaluare legate de problemele întâmpinate în implementare: factorii interni 

instituţionali şi procedurali care au cauzat întârzieri în procesul de selecţie a proiectelor, fenomene noi 

(cum ar fi proiecte anulate, nereguli) care afectează implementarea, care sunt acţiunile prin care poate 

fi evitat riscul de dezangajare, efectele realocărilor şi impactul acestora asupra ţintelor. 

Întrebările de evaluare prezentate în Ghid  permit, de asemenea, identificarea consecinţelor măsurilor 

luate pentru îmbunătăţirea absorbţiei (planul de măsuri prioritare) dar şi modul cum au fost 

implementate recomandările evaluărilor anterioare.  De asemenea, evaluările realizate prin utilizarea 

acestui ghid, vor oferi informaţii importante în ceea ce priveşte schimbările în volumul de muncă legat 

de implementarea  fondurilor, care pot defini obiective pentru politica de resurse umane ale autorităţilor 

de management dar şi asupra modului în care sunt percepute de către publicul larg intervenţiile  

instrumentelor structurale.   

 

 

3  IMPLEMENTAREA POS MEDIU PE AXE PRIORITARE 

3.1. AXA PRIORITARĂ 1: EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE 

APĂ/APĂ UZATĂ 

 

3.1.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

 

Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii 

Evoluţia portofoliului de proiecte 

Aspecte cheie 
 

 Aprobarea de către CE în anul 2011 a 18 proiecte majore (Satu Mare, Vâlcea, Hunedoara-

Valea Jiului, Bacău, Buzău, Neamţ, Prahova, Covasna, Mureş, Bihor, Dolj, Sibiu-Braşov, 

Botoşani, Maramureş, Timiş, Suceava, Galaţi, Argeş) în valoare totală de 1.834,49 mil. Euro, 

din care contribuţia UE în valoare de 1.496,07  milioane de Euro; 

 Aprobarea de către AM în anul 2011 a unui proiect nemajor (Eforie Sud) în valoare totală de  

26,47 milioane Euro, din care contribuţia UE în valoare de 22,5 milioane Euro.  

Din cele 19 proiecte aprobate de CE şi AM în cursul anului 2011, au fost semnate în acelaşi an un 

număr de 17 Contracte de finanţare (Timiş, Buzău, Eforie-Sud, Neamţ, Mureş, Covasna, Sibiu-Făgăraş, 

Hunedoara-Valea Jiului, Satu Mare, Bihor, Prahova, Suceava, Bacău, Botoşani, Galaţi, Dolj, Vâlcea) în 

valoare totală de 1.558.413.759 Euro, cu o valoare eligibilă conform POS Mediu de 1.590.218.124 

Euro, din care: 

- Fond de Coeziune:     1.351.685.407 Euro 

- Buget de Stat:                206.728.352 Euro 

- Buget Local :                   31.804.365 Euro 

 

În cadrul contractelor de finanţare semnate în cursul anului 2011 s-au încheiat un număr de 213 

contracte de achiziţie publică, din care 168 de lucrări, 38 de servicii şi 7de furnizare.  
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Prin proiectele din cadrul Axei prioritare 1 aprobate în cursul anului 2011 se vor realiza un număr de 41 

staţii de epurare noi şi un număr de 216 localităţi vor beneficia de facilităţi de apă noi/reabilitate în 

sistem regional. 

La sfârşitul anului 2011 un număr total de 36 proiecte se aflau în fază de implementare, în valoare 

totală de 3.717.827.440 Euro (fãrã TVA), din care pentru 10 proiecte au semnat toate contractele, iar 

restul au cel puţin un contract semnat; excepţie fac 3 proiecte care nu au semnate niciun contract.  

Numărul de contracte aferent celor 36 proiecte este de 513, din care 213 contracte semnate, în valoare 

totală  de 984.149.913 Euro (fără TVA). 

Din analiza stadiului implementării proiectelor conform graficelor de implementare, beneficiarii 

acestor  36 de proiecte vor atribui pe parcursul anului 2012, toate contractele din cadrul proiectelor 

respectiv  300 de contracte. În aceste condiţii, proiectele respective  se pot finaliza in perioada de 

eligibilitate a cheltuielilor. 

Prin implementarea acestor proiecte un număr de cca. 7.672.000 locuitori va beneficia de servicii de 

alimentare cu apă noi/reabilitate, iar populaţia deservită de sisteme noi/reabilitate de canalizare 

(inclusiv epurarea apelor uzate) va fi de cca. 9.100.000 locuitori echivalenţi. 

 

Indicatori fizici realizaţi*) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Staţii de epurare ape uzate noi şi 

reabilitate (nr.) 
Realizare     0     

Staţii de tratare noi şi reabilitate 

(nr.) 
Realizare     1     

Lungime de reţea de alimentare 

cu apă – reabilitată/nou creată 

(km) 

Realizare     547,7     

Lungime de reţea de canalizare 

– reabilitată/nou creată (km) 
Realizare     387,8     

*) Valorile prezentate sunt cumulative. 

ondurile angajate la 31.12.2011 aferente Axei Prioritare 1 reprezintă 116% faţă de alocarea iniţială 

pentru perioada 2007-2013. 
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Stadiul financiar al implementării Axei Prioritare 1 

 -mii Euro- 

 

Fig. 17 

Situaţia angajării 

fondurilor la nivelul Axei 1 

-Euro- 

 

Fig.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 1: 

Prefinanţare plătită: 338.650.939 Euro, din care a fost recuperată de la beneficiari prefinanţare în 

valoare de 63.392.600 Euro.  

Număr Cereri de rambursare: 181 cu o valoare totală de 245.041.410,03 Euro. 

Valoare totală Cereri de rambursare autorizate: 206.236.208,94 Euro 

Plăţi efectuate: FC – 134.509.779,17 Euro 

  Buget de Stat – 26.104.975,41 Euro 

  Prefinanţare dedusă – 20.896.598,32 Euro. 
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Analiza calitativă  

 

Bugetul total alocat acestei axe este de 3,27 miliarde Euro, din care 2,78 miliarde Euro reprezintă 

fonduri Europene nerambursabile (Fondul de Coeziune).  

 

Prin promovarea investiţiilor în îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată 

finanţate prin POS Mediu se urmăreşte asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în 

majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru 

managementul serviciilor de apă/apă uzată. 

Prin investiţiile previzionate rezultate din implementarea celor circa 43 proiecte majore şi a unui 

proiect nemajor, se urmăreşte realizarea unui număr estimat de 170 de staţii de epurare noi sau 

reabilitate şi o creştere a volumului de apă uzată epurată corespunzător de la 35% din volumul total la 

60%. În acest sens, este anticipată o creştere a ratei de conectare a populaţiei la serviciile de apă în 

sistem regional de la 52% la 70%. 

Investiţiile vor fi efectuate pe întreg teritoriul României, asigurând promovarea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate. În această privinţă, este anticipat ca un număr de 240 de localităţi să beneficieze 

de facilităţi de apă noi/reabilitate în sistem regional. 

Urmărirea stadiului implementării proiectelor aprobate s-a făcut prin participarea la misiuni de 

verificare la faţa locului, atât din partea AM, cât şi din partea OI.  

Monitorizarea proiectelor s-a realizat prin transmiterea săptămânal de către OI la AM a fişelor de 

monitorizare a proiectelor, întocmite în baza informaţiilor primite de la Beneficiari, pentru identificarea 

problemelor ce apar în implemntare,  în încercarea de a soluţtiona cât se poate de repede aceste situaţii. 

Astfel, au fost organizate întalniri cu reprezentanţii unor autorităţi de reglementare din cadrul ANAR şi 

MDRT, precum şi cu reprezentanţii unor organisme de gestionare a implementării unor proiecte 

finanţate prin alte fonduri (AM  POR, Compania Naţională de Investiţii) şi beneficiarii proiectelor 

finanţate din Axa 1 pentru a clarifica diverse aspecte apărute pe parcursul executării  lucrărilor. 

 

Până la finele anului 2011 au fost finalizate: 

o 15 contracte de servicii; 

o 7 contracte de furnizare; 

o 11 contracte lucrări, dintre care 10 contracte de reţele de apă/canal şi un contract de 

surse de apă/staţii de tratare 

o 547,70 km reţele de apă din cadrul contractelor de lucrări, din care 87,63 km în cadrul 

proiectului Tulcea şi 67,83 km în cadrul proiectului Olt 

o 387,85 km reţele canal din cadrul contractelor de lucrări, din care 78,63 km în cadrul 

proiectului Turda-Câmpia Turzii şi 72,62 km în cadrul proiectului Giurgiu. 

 

Într-un stadiu fizic relativ avansat se află proiectele: 

o Extindere şi reabilitare sisteme de apă şi apă uzată în judeţul Giurgiu - localităţile: 

Giurgiu, Slobozia, Bolintin Vale, Mihăileşti - stadiu fizic al implementării de 64% 

o Extindere şi reabilitare sisteme de apă şi apă uzată în regiunea Turda - Câmpia Turzii -  

localităţile: Turda, Câmpia Turzii, Mihai Viteazu, Luna, Viişoara, Sănduleşti - stadiu 

fizic al implementării de 66% 

o Extindere şi reabilitare sisteme de apă şi apă uzată în judeţul Călăraşi - localităţile: 

Călăraşi, Urziceni, Olteniţa,  Budeşti, Fundulea, Lehliu - stadiu fizic al implementării de 

circa 50% 
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Statie de epurare Bolintin, judetul Giurgiu 

 
Statie de epurare Mihăileşti, judetul Giurgiu       

 
 
 

Statie de tratare apa, Turda, regiunea Turda-Campia Turzii” 
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Statie de epurare Macin, judetul Tulcea 
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Statie de epurare Isaccea, judetul Tulcea 

 

 Stadiul pregătirii şi lansării procedurilor de achiziţii publice - Axa Prioritară 1 

 

În procesul de implemenare a proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 1, din totalul de 513 

contracte (furnizare, servicii şi lucrări) aferente numărului total de 36 proiecte aprobate până la sfârşitul 

anului 2011: 

- 213 contracte erau atribuite; 

- 86 contracte se aflau în curs de atribuire; 

- 206 contracte se aflau în diferite faze ale elaborării documentaţiei de atribuire;  

- 8 contracte erau suspendate. 

Pe parcursul anului 2011 au fost semnate 93 din totalul de 213 contracte semnate, din care:  

- 56 contracte de lucrări; 

- 31 contracte de servicii; 

- 6 contracte de furnizare. 

 

Beneficiarii proiectelor au înregistrat întârzieri uneori semnificative în atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, datorate modificărilor succesive ale cadrului achiziţiilor publice care au avut loc în 

cursul anului 2011, a ritmului greoi de lucru cu ANRMAP (respingeri repetate, perioade lungi de 

aşteptare) în procesul de validare a documentaţiilor de atribuire şi de postare a acestora în SEAP. 

 

Pentru cele 36 contracte de finanţare semnate pînă la sfârşitul anului 2011, au existat dificultăţi în 

cadrul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare, servicii şi lucrări aferente, după 

cum urmează: 

- 41 au avut contestaţii depuse la CNSC,  
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- 17 au avut proces la Curtea de Apel şi 14 la Tribunal;                                                                                                                                                                                                                                                                        

- pentru 46 contracte procedura de atribuire a fost reluată (lipsă ofertanţi, oferte neconforme, 

decizii CNSC, modificarea criteriilor de atribuire pentru contracte de servicii). 

 

Aceste contestaţii au dus la întârzieri în atribuirea contractelor în medie de 6-8 luni în cazul reluării 

procedurii de atribuire  depasind  12 luni. 

 

De remarcat, în cazul proiectelor de infrastructură în apă/apă uzată este faptul că orice contestaţie, 

respectiv întârziere, a unui contract de servicii care are ca obiect şi elaborarea de Documentaţii de 

Atribuire pentru contracte de lucrări, conduce implicit la întârzierea atribuirii tuturor acestor contracte 

de lucrări şi a executării lucrărilor. 

 

Standardizarea documentaţiilor de atribuire 

 

În vederea eficientizării procesului de atribuire a contractelor şi în scopul evitării apariţiei de încălcări 

ale legislaţiei achiziţiilor publice de către beneficiarii proiectelor, cu sprijin JASPERS au fost realizate 

documentaţii de atribuire standardizate, pentru sectorul de apă. 

 

În acest scop, în cursul anului 2011 a fost creat un grup de lucru cu participarea reprezentanţilor 

autorităţilor/entităţilor implicate/interesate, printre care şi AM POS Mediu şi a operatorilor regionali de 

apă, care au contribuit la realizarea acestor documentatii standardizate ce urmează a fi aprobate. 

  

3.1.2. Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor   

 

Probleme în pregătirea proiectelor 

 

 Aprobarea cu întârziere a listelor de investiţii prioritare si a unor documente de eligibilitate (de 

ex. Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului, documente privind 

asigurarea co-finanţării etc.).; 

Măsuri adoptate: 

- intensificarea sprijinului acordat beneficiarilor şi autorităţilor locale, inclusiv la nivel politic 

 Constituirea cu întârziere a cadrului  instituţional,  şi indisponibilitatea terenurilor necesare 

investiţiilor propuse în cadrul proiectelor. (ex: Sibiu-Făgăraş, Dolj); 

Măsuri adoptate: 

- sprjinirea beneficiarilor în procesul de promovare la nivelul Guvernului României a actelor normative 

necesare pentru asigurarea disponibilităţii proiectelor 

 

 Necorelarea proiectelor finanţate din alte surse, cu proiectele POS Mediu, ceea ce a condus la 

revizuiri repetate ale aplicaţiilor de finanţare şi la întârzieri importante în aprobarea proiectelor; 

Măsuri adoptate: 

- organizarea de întâlniri cu autorităţile şi instituţiile prin care sunt finanţate investiţii paralele cu cele 

promovate prin POS Mediu, pentru evitarea suprapunerilor. 

 Acoperirea deficitului de finanţare 

 

 

  



                                                                                                      RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE  2011 

 

 

  Ministerul Mediului şi Pădurilor  Page 56 

Măsuri adoptate: 

În temeiul art.5
1 

din Ordinul ministrului finanţelor publice 1825/2011, care completează Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 64/2009 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 2.548/2009, valoarea eligibilă a contractelor/ordinelor de finanţare ce se vor semna pentru 

proiectele finanţate din Axa Prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” 

din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” poate depăşi cu până la 30% valoarea sumelor 
alocate în euro, la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale şi cofinanţare publică.  
Astfel, a fost emis ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2091/ 18.08.2011, prin care a fost 

aprobată includerea în bugetul de cheltuieli al Ministerului Mediului şi Pădurilor pe perioada 2011 – 

2012, la nivelul creditelor de angajament a sumelor necesare semnării contractelor de finanţare care 

depăşesc valoarea creditelor de angajament alocate prin POS Mediu, cu 30%.  

Prin această măsură s-a reglementat posibilitatea supracontractării în cazul proiectelor finanţate prin 

axa prioritară 1. 

 

 

Probleme în implementarea proiectelor 

Specific  proiectelor  aprobate în  2011  este că  pregătirea  documentaţiilor de atribuire pentru lucrările 

ce urmează a fi efectuate,  se realizează  prin  contractul de asistenţă tehnică de management  din cadrul  

proiectului respectiv,  după atribuirea acestuia.  Astfel, între data semnării contractului de finanţare şi 

începerea efectivă a lucrărilor, respectiv transmiterea de cereri de rambursare, termenul poate fi  de 14 - 

15 luni. La acesta se adaugă şi alte situaţii care conduc la întârzieri, cum ar fi: 

 

 Contractarea cu întârzieri semnificative a contractelor de asistenţă tehnică pentru management 

de proiect (datorită contestaţiilor, a intervalului de timp necesar avizării documentaţiilor de 

către ANRMAP etc.) care au în atribuţie pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru o parte 

din contractele de lucrări din cadrul proiectelor; 

 Capacitatea instituţională limitată a unor beneficiari de a administrastra contractele din cadrul 

proiectelor, coroborată cu calitatea slabă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru management 

de proiect şi pentru supervizarea lucrarilor; 

 Puncte de vedere divergente ale ANRMAP, CNSC şi Curtea de Apel privind deciziile 

autorităţilor contractante în procedura de achizitie publica; 

 Imposibilitatea asigurării de către beneficiari a unui flux financiar necesar implementării 

proiectelor, datorită aplicării de corecţii financiare, ca urmare a încălcărilor legislaţiei 

achiziţiilor publice ; 

 Modificarea amplasamentelor aferente obiectivelor de investiţii din cadrul proiectelor, ca 

urmare a modificării  regimului juridic al terenurilor; 

 Necorelarea între diverse proiecte finanţate din diferite programe de investiţii care determină 

modificări ale soluţiilor  tehnice iniţiale, acte adiţionale, întârzieri ăn finalizarea lucrărilor; 

 Modificări ale proiectelor aprobate  ca urmare a studiilor topo-hidro-geotehnice suplimentare 

necesare la elaborarea documentaţiilor de actribuire;  

 Mobilizarea lentă a contractorilor pentru execuţia lucrărilor; 

 Obţinerea cu întârziere a autorizaţiilor de construire de către beneficiari; 

 Nedepunerea la timp a garanţiilor în vederea acordării  avansului;  

 Nerespectarea graficului de execuţie a contractelor, implicit a planului de rambursare. 
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Măsuri adoptate de AM POS Mediu 

 

 Organizarea de întâlniri AM/OI cu beneficiarii proiectelor aprobate şi cu viitorii beneficiari 

pentru clarificarea problemelor şi diseminarea bunelor practici ; 

 Semnarea contractelor de finanţare imediat după semnarea deciziilor de aprobare a CE; 

 Modificarea contractelor de finanţare prin introducerea unor clauze în scopul creşterii ritmului 

de depunere a Cererilor de rambursare de către Beneficiari; 

 Certificarea contractelor şi a actelor adiţionale de către OI/AM în cel mai scurt timp de la 

primirea acestora; 

  Simplificarea procedurilor AM/OI;  

 Verificarea cu prioritate a Cererilor de rambursare; 

 Participarea AM în grupurile de lucru pentru elaborarea modelelor de documentaţii de 

atribuire. 

 Informarea beneficiarilor asupra acelor situaţii în domeniul achiziţiilor publice care pot conduce 

la nereguli şi la aplicarea de corecţii financiare. 

 

3.2. AXA PRIORITARĂ 2: DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEŞEURILOR ŞI REABILITAREA SITURILOR CONTAMINATE ISTORIC 

 

3.2.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

 

Domeniul major de intervenţie 2.1- Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 

 

Indicatori (conform POS 

Mediu) *) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sisteme integrate 

de management 

al deşeurilor nou 

create la nivel 

judetean/regional 

Realizare 0 0 0 0 0     

Ţinta    15  25   30 

Valoarea 

de bază 
0         

Depozite de 

deşeuri vechi 

închise în zonele 

rurale 

Realizare 0 0 0  59 84     

Ţinta    750  1250   1500 

Valoarea 

de bază 
0         

Depozite de 

deşeuri 

municipale vechi 

închise în zonele 

urbane 

Realizare 0 0 0 0 0     

Ţinta    60  110   150 

Valoarea 

de bază 
17         

Populaţie care 

beneficiază de 

sisteme 

îmbunătăţite de 

management al 

Realizare 0 0 0 0 0     

Ţinta    4  6   8 

Valoarea 

de bază 
0         
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Indicatori (conform POS 

Mediu) *) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

deşeurilor 

(milioane loc.) 

*) Valorile prezentate sunt cumulative 

 

Analiza calitativă 

 Total proiecte: 18 

o Valoare totală: 626.158.593 euro (fără TVA) 

o Valoare totală contribuţie UE: 445.057.068 euro (fără TVA) 

 Proiecte majore: 10 

o Valoare totală proiecte majore: 385.602.107 euro (fără TVA) 

o Valoare totală contribuţie UE: 270.168.873 euro (fără TVA) 

 Proiect nemajore: 8 

o Valoare totală: 240.556.406  euro (fără TVA) 

o Valoare totală contribuţie UE proiecte nemajore: 174.888.194 euro (fără TVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2011, au fost: 

 Aprobate, de către CE, 3 proiecte majore (Timiş, Suceava, Cluj) în valoare totală de 154,69 

milioane euro, din care contribuţia UE în valoare de 102,76 milioane euro; 

 Aprobate, de către AM, 5 proiecte nemajore (Călăraşi, Vaslui, Olt, Argeş, Bacău) în valoare 

totală de 154,90 milioane euro, din care contribuţia UE în valoare de 113,66 milioane euro; 

 Evaluate, aprobate de către AM POS Mediu şi transmise la CE 2 proiecte majore (Alba şi 

Caraş-Severin) în valoare de 91,73 milioane euro, din care contribuţie UE în valoare de 64,29 

milioane euro; 

 Aprobate, de către AM, 7 Master Planuri pentru judeţele Braşov, Galaţi, Bihor, Vâlcea, 

Mehedinţi, Gorj, Hunedoara; 

Fig. 18 

Situaţia angajării fondurilor la 

nivelul Axei 2, DMI 1 - deşeuri 

-Euro- 
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 2% 
 

  Semnate 9 contracte de finanţare (Neamţ, Suceava, Bacău, Vaslui, Călăraşi, Olt, Argeş, Cluj, 

Timiş) în valoare totală de 342.994.554 Euro, cu o valoare eligibilă conform POS Mediu de  

300.883.622 Euro, din care: 

o Fondul European de Dezvoltare Regională:    240.706.898 euro 

o Buget de Stat:                                                    54.159.052 euro 

o Buget Local:                                                        6.017.673 euro 

 Semnate un număr de 80 de contracte, din care 49 de servicii, 23 de furnizare şi 8 de lucrări, 

astfel încât numărul total de contracte semnate a ajuns la 104, din care 65 de servicii, 23 de 

furnizare şi 16 de lucrări; 

 Finalizate un număr de 28 de contracte, din care 10 de servicii, 17 de furnizare şi 1 de lucrări; 

 

Prin proiectele aflate în implementare în cadrul Axei prioritare 2, DMI 1, sunt în curs de realizare 18 

sisteme de management integrat al deşeurilor la nivel judeţean (ceea ce reprezintă 60% din indicatorii 

stabiliţi la nivel de program operaţional), vor fi construite 17 depozite regionale de deşeuri, 46 de staţii 

de transfer, 15 staţii de compostare, 17 staţii de sortare, 3 staţii de tratare mecano-biologică, 15 centre 

de colectare a deşeurilor şi vor fi închise 84 depozite de deşeuri municipale din zonele urbane.  

Populaţia totală care va beneficia de rezultatele acestor proiecte este de aproximativ 8.637.369 

persoane. 

 

În ciuda faptului că în cursul anului 2011 nu a fost finalizat niciun sistem de management integrat al 

deşeurilor, au fost făcute progrese majore pe majoritatea proiectelor aflate în implementare, lucru 

demonstrat şi de numărul de contracte finalizate aflat în creştere. Astfel, au fost finalizate o serie de 

investiţii aferente sistemului, respectiv centrele de management integrat al deşeurilor de la Ghizela 

(Timiş) şi de la Dumitra-Târpiu (Bistriţa Năsăud), staţiile de transfer din judeţul Bistriţa Năsăud (5 

staţii). 

 

De asemenea, au fost continuate lucrările la un număr ridicat de investiţii prevăzute în proiecte, ceea ce 

a condus la finalizarea acestora în prima parte a anului 2012, respectiv centrul de management integrat 

al deşeurilor de la Frăteşti (Giurgiu) sau închiderea depozitelor neconforme de la Bistriţa, Năsăud, 

Sângeorz-Băi sau Beclean (Bistriţa Năsăud). 
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CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR (CMID) DUMITRA, JUDETUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR (CMID) GHIZELA, JUDETUL TIMIŞ 

 

 

CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR (CMID) FRĂTEŞTI, JUDETUL GIURGIU 
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Situaţia angajării 

fondurilor la nivelul Axei 2, 

DMI 2 Situri contaminate 

-Euro- 

 

Fig.19 

Domeniul major de intervenţie 2 - Reabilitarea siturilor poluate istoric 

 

Indicatori (conform POS 

Mediu) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Număr de 

proiecte pilot 

pentru 

reabilitarea 

siturilor 

contaminate 

istoric 

Realizare 0 0 0 0 0     

Ţinta    2  3   5 

Valoarea 

de bază 
0         

*) Valorile prezentate sunt cumulative 

 

Analiza calitativă 

 Total proiecte (nemajore): 3 

o Valoare totală: 32.316.700 euro (fără TVA) 

o Valoare totală contribuţie UE: 25.853.360 euro (fără TVA) 

 

În anul 2011, au fost: 

 Aprobate 3 proiecte (Câmpina, Crângurile şi Turda) în valoare totală de 32,32 milioane euro, 

din care contribuţia UE în valoare de 25,85 milioane euro; 

 Semnate 3 contracte de finanţare (Câmpina, Crângurile şi Turda) în valoare totală de 

31.670.366 Euro, cu o valoare eligibilă conform POS Mediu de  32.316.700 Euro, din care: 

o Fondul European de Dezvoltare Regională:    25.853.360 euro 

o Buget de Stat:                                                    5.817.006 euro 

o Buget Local:                                                        646.334 euro 

 Semnate un număr de 7 contracte, din care 4 de servicii şi 3 de furnizare; 

 Finalizate un număr de 2 contracte de furnizare; 
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 2% 
 

Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 2 

-mii Euro- 

 

 

Fig. 20 

 

Prin proiectele aflate în implementare în cadrul Axei prioritare 2, DMI 2, sunt în curs de realizare 3 

proiecte pilot de reabilitare de situri contaminate, ceea ce reprezintă 60% din indicatorii stabiliţi la nivel 

de program operaţional. 

În ceea ce priveşte implementarea proiectelor, în cursul anului 2011 au fost efectuate demersuri pentru 

contractarea componentelor proiectelor, în special a contractelor de lucrări ce vor fi semnate în cursul 

anului 2012. 

 

Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 2, DMI 2.1 

 Prefinanţare plătită în valoare de 65.902.257 Euro, din care a fost recuperată de la beneficiari 

prefinanţare în sumă de 21.262.189 Euro; 

 Procesate 56 de cereri de rambursare cu o valoare totală de 53.981.949,64 euro; 

 Autorizate cereri de rambursare în valoare totală de 48.342.401,85 euro; 

 Efectuate plăţi către beneficiari după cum urmează: 

o FEDR – 25.190.397,77 euro 

o Buget de Stat – 7.104.552,83 euro 

o Prefinanţare dedusă – 5.305.762 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

 

Probleme în pregătirea proiectelor 

 

 Număr relativ redus de proiecte aprobate, datorită dificultăţilor întâmpinate în procesul de 

pregătire a proiectelor, respectiv: 
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 Finalizarea cu întârziere a montajului instituţional aferent fiecărui judeţ, în principal 

constituirea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (condiţie de eligibilitate pentru 

finanţarea proiectelor); 

 Dificultăţi în ceea ce priveşte integrarea în cadrul sistemelor a facilităţilor deja existente 

şi operate de agenţi economici privaţi/publici; 

 Existenţa unui proces decizional greoi la nivelul autorităţilor publice locale, în special în 

ceea ce priveşte aspecte legate de aprobarea listelor de investiţii prioritare şi a 

documentelor de eligibilitate sau de identificarea terenurilor necesare investiţiilor şi 

punerea acestora la dispoziţia proiectelor. Un exemplu sugestiv cu privire la această 

problematică îl constituie procesul de pregătire a proiectului aferent regiunii Bucureşti-

Ilfov. Întârzierile cauzate de indecizia autorităţilor locale au fost în acest caz de peste 18 

luni; 

 Calitatea slabă a documentelor elaborate în cadrul proiectelor finanţate prin ISPA şi 

PHARE şi predarea cu întârziere a acestor documente esenţiale pentru finalizarea 

aplicaţiilor de finanţare (studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, analize 

instituţionale etc.), în pofida ghidurilor şi a instrucţiunilor diverse puse la dispoziţia 

consultanţilor de către AM POS Mediu. 

 

Pentru accelerarea procesului de aprobare a proiectelor, AM POS Mediu a organizat, în 2011, o serie 

de misiuni informale în cursul cărora au fost evaluate de către Comisia Europeană 9 proiecte (Timiş, 

Alba, Caraş-Severin, Vâlcea, Bihor, Iaşi, Mehedinţi, Gorj, Prahova) de management integrat al 

deşeurilor având ca scop analiza stadiului de pregătire a proiectelor, discutarea principalelor măsuri 

necesare în vederea accelerării finalizării acestora şi transmiterii oficiale spre aprobare, precum şi 

clarificarea observaţiilor preliminare ale CE. În plus, misiuni de pre-evaluare au fost organizate pentru 

proiectele din judeţul Braşov şi regiunea Bucureşti-Ilfov. 

 

AM POS Mediu a făcut numeroase demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea emiterii 

documentelor de eligibilitate şi a instituirii unui dialog constructiv între toţi actorii implicaţi, în baza 

unei analize aprofundate de la caz la caz, pentru identificarea unor soluţii fezabile şi viabile pentru 

sistemele de management integrat al deşeurilor, cu luarea în considerare şi a condiţionalităţilor 

specifice fiecărei categorii de contracte/proiecte (PHARE, ISPA). 

 

Pentru a minimiza riscurile legate de disponibilitatea terenurilor, AM POS Mediu a informat din timp 

potenţialii beneficiari cu privire la necesitatea identificării din timp a amplasamentelor, la condiţiile pe 

care acestea trebuie să le îndeplinească, precum şi asupra importanţei realizării unui proces adecvat de 

conştientizare şi consultare a publicului interesat. De asemenea, AM POS Mediu a sprijinit beneficiarii 

în promovarea unor acte normative care să asigure terenurilor aferente investiţiilor. Este cazul 

proiectului Prahova deşeuri care, pentru asigurarea terenului aferent staţiei de sortare de la Boldeşti 

Scăieni, necesită emiterea unei Hotărâri de Guvern referitoare la transferul terenului în proprietatea 

Consiliului Judeţean. Astfel AM POS Mediu a solicitat sprijinul instituţiilor abilitate în emiterea 

documentelor necesare punerii la dispoziţia benenficiarului a acestui teren.  

 

În aceste condiţii, pentru accelararea procesului de pregatire si finalizare a proiectelor conform 

cerintelor de finantare POS Mediu, AM POS Mediu o organizat mai multe intalniri de lucru punctuale 

cu firmele de consultanta pentru toate proiectele. In medie au fost câte 4 întâlniri pentru fiecare 

aplicatie, iar în unele cazuri, chiar 12 (ex. Suceava, Cluj, Timiş). La aceste întâlniri au fost 
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discutate/clarificate atât aspecte tehnice, financiare, de mediu, cât şi instituţionale specifice fiecărui 

proiect.  

Probleme în implementarea proiectelor 

 

 Durata mare de timp necesară pentru contractarea componentelor proiectelor, ca urmare a 

numeroaselor contestaţii depuse pe durata procedurii de atribuire. Astfel, pentru procedurile de 

atribuire desfăşurate în cursul anului 2011 au fost înregistrate un număr de 30 de contestaţii ale 

procedurilor de atribuire, din care 26 la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

(admise în 10 cazuri şi respinse în 16 cazuri) şi 4 la instanţa superioară, respectiv Curtea de 

Apel (în 75% dintre cazuri fiind confirmată decizia CNSC, în timp ce într-un singur caz aceasta 

a fost infirmată). Aceste contestaţii au condus la întârzieri între 6 şi 12 luni. 

 

Pentru sprjinirea Beneficiarilor în procesul de contractare a componentelor proiectelor, AM POS 

Mediu s-a implicat activ în procesul de creare a documentaţiilor de atribuire standardizate pentru 

domeniul deşeuri, respectiv construcţia depozitului de deşeuri (FIDIC roşu) şi construcţia instalaţiilor 

de tratare a deşeurilor (FIDIC galben). Se estimează că documentaţiile vor fi aprobate în cursul anului 

2012, ele fiind finalizate din punct de vedere tehnic. 

De asemenea, AM POS Mediu a desfăşurat, în cursul anului 2011, numeroase sesiuni de instruire cu 

beneficiarii POS Mediu atât pentru prezentarea modificărilor legislative nou introduse, cât şi pentru 

diseminarea lecţiilor învăţate din activitatea de verificare a procedurilor desfăşurate. 

 

 Întârzieri datorate condiţiilor existente în teren care au condus la necesitatea modificării soluţiei 

tehnice adoptate la faza studiului de fezabilitate. 

 

AM POS Mediu a informat constant beneficiarii, prin întâlniri şi informări scrise, cu privire la modul 

de tratare a acestor situaţii, ţinând cont că modificările impuse pot conduce la probleme de eligibilitate 

a investiţiilor. În cursul anului 2011 a avut loc şi o modificare a cadrului legislativ, prin implicarea 

activă a UCVAP în urmărirea procedurilor de atribuire de tip negociere fără publicarea unui anunţ de 

participare, proceduri utilizate de beneficiari în cazul apariţiei unor situaţii imprevizibile în 

implementarea contractelor de lucrări.  

 

 Probleme în asigurarea de către Beneficiari a unui flux financiar suficient pentru implementarea 

proiectelor, în condiţiile în care foarte multe contracte au fost afectate de suspiciuni de nereguli, 

fapt ce a împiedicat rambursarea sumelor deja plătite către beneficiari. La aceasta se adaugă 

modificarea  legislaţiei privind prefinanţarea acordată proiectelor potrivit căreia s-a redus 

valoarea prefinanţării de care aceştia pot beneficia.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE  2011 

 

 

  Ministerul Mediului şi Pădurilor  Page 65 

Situaţia angajării 

fondurilor la nivelul 

Axei 3 

-Euro- 

 

Fig. 21 

3.3. AXA PRIORITARĂ 3: REDUCEREA POLUĂRII ŞI A EFECTELOR SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE PRIN REABILITAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ, PENTRU 

ATINGEREA ŢINTELOR DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ÎN LOCALITĂŢILE CELE MAI 

AFECTATE DE POLUARE 
 

3.3.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 
 

Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii 

Evoluţia portofoliului de proiecte 

Aspecte cheie 

 

 Aprobarea de către CE a 2 proiecte majore – Oradea, Râmnicu-Vâlcea, în valoare totală de 

137,10 mil Euro, din care contribuţie UE în valoare de 68,55 milioane Euro; 

 Aprobarea de către AM a 2 proiecte nemajore – Focşani, Botoşani, în valoare totală de 72 mil 

Euro, din care contribuţie UE în valoare de 36 milioane Euro. 

 4 Contracte de Finanţare încheiate în cursul anului 2011 (Botoşani, Focşani, Oradea, 

Râmnicu-Vâlcea) în valoare totală de 198.649.940  Euro. 

 Valoarea eligibilă conform POS Mediua celor 4 proiecte:  209.105.200 Euro, din care: 

- Fond de Coeziune:      104.552.600 Euro 

- Buget de Stat:                94.097.340 Euro 

- Buget Local:                  10.455.260 Euro 

 

 Fondurile angajate prin cele 4 proiecte aprobate în cursul anului 2011, reprezintă 45,6% din 

alocarea  pentru perioada 2007-2013. 
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Stadiul financiar al implementării  Axei prioritare 3 

-mii Euro- 

 

Fig. 22 

În cadrul contractelor de finanţare semnate în cursul anului 2011, sunt prevăzute a fi încheiate un 

număr de 24 de contracte de achiziţie publică, din care 12 contracte de lucrări şi 12 contracte  de 

servicii.  

În total, la sfârşitul anului 2011, din Axa prioritară 3 se finanţează un număr total de 7 proiecte, prin 

implementarea cărora se vor asigura sisteme de termoficare sustenabile noi/reabilitate, la un nivel 

suportabil al tarifului, pentru o populaţie de cca 725.000 loc. 

 

Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 3 

 

-Prefinanţare plătită: 31.446.319 Euro, din care a fost recuperată de la beneficiari prefinanţare în 

valoare de 5.820.102 Euro 

-Număr Cereri de rambursare: 18 cu o valoare totală de 8.191.335,81 Euro 

-Valoare totală Cereri de rambursare autorizate: 8.177.635,83 Euro 

-Plăţi efectuate:  FC – 1.054.816,86 Euro 

          Buget de Stat – 2.207.756,33 Euro 

           Prefinanţare dedusă –1.398.245,68 Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza calitativă 

 

Bugetul alocat acestei priorităţi este de aproximativ 458,6 milioane Euro, din care contribuţia UE este 

de cca. 229,3 mil. Euro. 

În contextul intensificării acţiunilor globale de diminuare a efectelor schimbărilor climatice, unul din 

principalele domenii de intervenţie vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin 

promovarea investiţiilor în acest domeniu, finanţate din Axa Prioritară 3 POS Mediu, se va asigura o 

contribuţie semnificativă la dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene, cu un număr 

estimat de 7 sisteme de încălzire centrală reabilitate, precum şi la reducerea de emisii de SO2 şi NOx 

provenite de la sistemele de încălzire urbană de la 80.000 la 15.000 tone, respectiv de la 7.000 la 4.000 

tone. 
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Pe parcursul anului 2011, în cadrul contractului de asistenţă tehnică PHARE CES 2006,  a fost finalizat 

procesul de pregătire şi evaluare a aplicaţiilor de finanţare pentru  cele 4 municipii selectate în anul 

2009 (Oradea, Râmnicu Vâlcea, Botoşani, Focşani).  Cele 4 proiecte au fost aprobate în primul 

trimestru al anului 2011.  

 

Analiza procesului de implementare 

Stadiul procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor 

 

În cadrul celor 7 proiecte aprobate, dintr-un total de 65 contracte de achiziţii publice, pînă la sfârşitul 

anului 2011 au fost semnate un număr de 31 contracte, din care: 

- 16 contracte de sevicii; 

- 14 contracte de lucrări; 

- 1 contract de furnizare. 

 

Se află în fază de derulare a procedurilor de atribuire 3 contracte de lucrări. 

 

Din totalul de 31 contracte semnate, 22 dintre acestea au fost semnate în anul 2011, din care: 

- 12  contracte de sevicii; 

- 9  contracte de lucrări; 

- 1  contract de furnizare. 

 

Beneficiarii proiectelor au înregistrat întârzieri semnificative în atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, datorate modificărilor succesive ale cadrului legislativ privind achiziţiile publice care au avut 

loc în cursul anului 2011, a ritmului greoi de lucru cu ANRMAP (respingeri repetate, perioade lungi de 

aşteptare) în procesul de validare a documentaţiilor de atribuire şi de publicare a acestora în SEAP. 

De asemenea, întârzieri mari s-au datorat contestaţiilor depuse la CNSC în repetate rânduri, beneficiarii 

fiind în imposibilitatea semnării la termenele planificate a contractelor. Până la finele anului 2011 toţi 

beneficiarii au semnat cel puţin un contract, iar beneficiarul proiectului de retehnologizare de la 

Botoşani a semnat toate contractele. 

Se poate estima ca finalizarea acestor proiecte se va realiza în perioada de eligibilitate a cheltuielilor 

pentru această perioadă de programare.  

 

În cadrul proiectelor finanţate din Axa prioritară 3, în cursul anului 2011 au fost finalizate: 

- 5 contracte servicii 

- 1 contract de furnizare 

- 7 contracte lucrări 

- 70 km reţele termice de transport şi distribuţie reabilitate/modernizate, din care 60 km în 

cadrul proiectului Bacău şi 10 km în cadrul proiectului Botoşani. 
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3.3.2. Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

 

Probleme în implementarea proiectelor 

 

 O problemă importantă intervenită pe parcursul anului 2011 a fost reprezentată de eliminarea 

subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru sectorul de termoficare conform O.U.G. nr. 

69/2011;  

 Întrucât proiectele finanţate prin POS Mediu au fost dezvoltate pornind de la ipoteza acordării şi 

pe viitor a acestor subvenţii de la bugetul de stat, eliminarea acestora poate avea implicaţii 

majore asupra viabilităţii economice şi financiare a acestora. În aceste condiţii, în contextul 

existenţei unor incertitudini cu privire la modalitatea de finanţare în viitor a sistemelor 

centralizate de încălzire urbană, AM POS Mediu a solicitat beneficiarilor proiectelor garanţii 

suplimentare care să asigure sustenabilitatea proiectelor. Astfel, proiectele au fost aprobate 

numai după asumarea de către consiliile locale a tuturor obligaţiilor financiare care ar putea 

rezulta în urma eliminării subvenţiilor acordate de la bugetul de stat; 

 Asigurarea de către beneficiari a creşterii tarifelor conform prevederilor contractului de finanţare 

şi aprobarea acestora de catre consiliile locale. 

 

Măsuri adoptate de AM POS Mediu 

 Au fost organizate întâlniri cu beneficiarii pentru discutarea problemelor / găsirea de soluţii; 

 Au fost transmise scrisori de solicitare informaţii referitoare la modalitatea de asigurare a 

preţului local de referinţă în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, precum şi la 

modalitatea de asigurare a diferenţei până la costul de producţie (subvenţia). 
 

 

3.4. AXA PRIORITARĂ 4: IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE 

MANAGEMENT PENTRU PROTECŢIA NATURII 

 

3.4.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

 

Indicatori conform POS Mediu *) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arii protejate şi situri 

Natura 2000, cu planuri 

de management în  

vigoare/aprob. (nr.) 

Realizare 0 0 0 0 0     

Ţinta    80 160  240  240 

Valoarea 

de bază 
3         

Suprafaţa ariilor 

protejate şi a siturilor 

Natura 2000,  care 

beneficiază de măsuri 

de conservare a naturii 

(% din suprafaţa totală 

a ariilor protejate) 

Realizare 0 0 0 0 0     

Ţinta    20 40  60  60 

Valoarea 

de bază 
0         

*) Valorile prezentate sunt cumulative 
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Situaţia angajării fondurilor la nivelul Axei 4 

-Euro- 

 

Fig. 23 

Analiza calitativă 

 Total proiecte aprobate: 143 

o Valoare totală: 153.647.362 euro 

o Valoare eligibilă: 130.111.226 euro 

o Valoare totală contribuţie UE: 104.088.981 euro 

 Total proiecte contractate: 83 

o Valoare totală: 101.333.278 euro 

o Valoare eligibilă: 82.780.197 euro 

o Valoare totală contribuţie UE: 66.224.157 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2011, au fost: 

 Aprobate 71 de proiecte în valoare totală de 76,5 milioane euro, din care contribuţie UE de 

aproximativ 59 milioane euro. 

 Semnate 24 de contracte de finanţare în valoare eligibilă totală de 35.996.426 Euro 

o Fondul European de Dezvoltare Regională:    28.797.141 euro 

o Buget de Stat:                                                    7.199.285 euro 

 Semnate un număr de 289 de contracte, din care 201 de servicii, 77 de furnizare şi 11 de lucrări, 

astfel încât numărul total de contracte semnate a ajuns la 621, din care 415 de servicii, 184 de 

furnizare şi 22 de lucrări, dintr-un total de 837; 

 Finalizate un număr de 112 contracte, din care 48 de servicii, 61 de furnizare şi 3 de lucrări, 

ceea ce conduce la un total de 346 de contracte finalizate, respectiv 167 contracte de servicii, 

166 de furnizare şi 13 de lucrări; 

 

Prin proiectele contractate în cadrul axei prioritare 4 a POS Mediu până la finalul anului 2011 vor fi 

realizate un număr de 84 de planuri de management, ceea ce corespunde unui procent de 35% din  

obiectivul axei prioritare 4. 

 



                                                                                                      RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE  2011 

 

 

  Ministerul Mediului şi Pădurilor  Page 70 

Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 4 

-mii Euro- 

 

Fig. 24 

În ceea ce priveşte implementarea proiectelor, axa prioritară 4 a înregistrat, în cursul anului 2011, un 

progres vizibil în ceea ce priveşte contractarea componentelor proiectului, care a ajuns la un grad de 

aproximativ 75%. De asemenea, au fost înregistrate progrese atât în finalizarea de componente din 

cadrul proiectului, cât şi în plăţi efectuate către beneficiari. 

Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 4 

 

 Prefinanţare plătită: 6.559.217 Euro din care a fost recuperată de la beneficiari prefinanţare în 

sumă de 744.287 Euro 

 Număr Cereri de rambursare procesate: 374 cu o valoare totală de 13.410.498,17 Euro 

 Valoare totală cereri de rambursare autorizate: 11.565.356,17 Euro 

 Plăţi:   FEDR –7.375.241,05 Euro 

           Buget de Stat – 2.393.454,66 Euro 

           Prefinanţare dedusă – 1.669.072,86 Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte finalizate 

 

În cursul anului 2011 au fost finalizate 5 proiecte finanţate din axa prioritară 4. Valoarea finală a 

acestor proiecte a însumat 447.157 euro, cu o contribuţie FEDR de  357.726 euro. De asemenea, în 

cursul anului 2011, a continuat implementarea tuturor proiectelor contractate, urmând ca marea 

majoritate a celor contractate în 2009 şi 2010 să se finalizeze în cursul anului 2011. 
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3.4.2. Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor   

 

Probleme în pregătirea şi evaluarea proiectelor 

 

 Lipsa de expertiză a unor solicitanţi în întocmirea proiectelor, ceea ce a determinat întârzieri în 

procesul de evaluare şi aprobare a Cererilor de finanţare 

 

Pentru a contracara aceasta problemă, AM POS Mediu a procedat la modificarea Ghidului 

Solicitantului pentru sesiunea a patra de proiecte, defăşurată în cursul anului 2011, în vederea 

flexibilizării şi simplificării condiţiilor de finanţare.  În paralel, au fost organizate sesiuni de instruire 

pentru potenţialii beneficiari şi a fost creat un sistem unitar de help-desk la nivelul celor 8 Organisme 

Intermediare POS Mediu. 

 

 Dificultăţi în evaluarea proiectelor depuse, ca urmare a numărului mare de propuneri de 

proiecte 

 

INFRASTRUCTURĂ DE VIZITARE, PARCUL NATURAL VÂNĂTORI NEAMŢ (jud. NEAMŢ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ, BALTA COMANA (jud. Giurgiu) 
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Pentru a soluţiona aceasta situaţie, prin proiectul „Sprijin pentru OI în vederea gestionării procesului 

de evaluare tehnico-financiară şi selecţie a proiectelor de protecţia naturii finanţate din POS Mediu, 

Axa prioritară 4’’, finanţat din Axa Prioritară 6 Asistenţă Tehnică a fost acordat sprijin Organismelor 

Intermediare în procesul de evaluare a proiectelor din cadrul Axei Prioritare 4 şi s-au organizat  3  

sesiuni de instruire specifice pentru personalul OI. 

 

 Intârzierea procesului de evaluare a proiectelor ca urmare a modificărilor legislative privind 

limitele ariilor protejate (H.G. nr.971/2011 şi Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 

2387/2011), fiind necesară refacerea multora dintre aplicaţiile de finanţare şi reevaluarea 

acestora 

 

În urma analizei impactului modificării limitelor siturilor Natura 2000 (SPA şi SCI) asupra proiectelor 

depuse în cadrul sesiunii IV, au fost identificate şi implementate următoarele soluţii: 

 În cazul modificărilor minore, AM POS Mediu a solicitat Beneficiarilor revizuirea cererilor de 

finanţare, în scopul corelării cu prevederile legislative în vigoare, cu încadrarea în bugetul 

iniţial, redepunerea acestora la Organismele Intermediare în vederea verificării şi reaprobarea 

de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor. 

 În cazul modificărilor majore, AM POS Mediu a solicitat revizuirea Cererilor de finanţare cu 

includerea sumelor necesare acoperirii activităţilor suplimentare, urmând a fi aplicată procedura 

iniţială de evaluare şi selecţie (reevaluarea de către Organismele Intermediare cu suportul 

Asistenţei Tehnice de Evaluare şi reaprobarea acestora de către Comitetul de Selecţie a 

Proiectelor). 

 În cazul proiectelor deja aprobate, pentru care au fost emise ordine privind aprobarea finanţării, 

în urma deciziilor care vor fi luate de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor, AM POS Mediu 

a propus spre aprobare ordine pentru modificarea acestora. Revizuirea cererilor de finanţare a 

fost necesară pentru a permite îndeplinirea obiectivelor proiectelor depuse în cadrul sesiunii IV, 

prin aprobarea Planurilor de Management ale ariilor naturale protejate vizate de proiectele 

propuse pentru finanţare în cadrul POS Mediu. 

 

Probleme în implementarea proiectelor 

 

 Dificultăţi în asigurarea fluxului financiar aferent proiectelor, ca urmare a modificării legislaţiei 

privind acordarea şi recuperarea prefinanţării, în condiţiile în care proiectele afeerente axei 

prioritare 4 sunt caracterizate prin finanţarea integrală a valorii eligibile a proiectului din POS 

Mediu. 

 

În condiţiile reducerii cuantumului prefinanţării acordate şi a menţinerii unui grad de recuperare a 

acesteia ridicat (modificările Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2548/2009), majoritatea 

beneficiarilor axei prioritare 4 au fost puşi în situaţia de a încetini ritmul de implementare datorită lipsei 

disponibilităţilor financiare. În aceaste condiţii, AM POS Mediu a colaborat activ cu beneficiarii pentru 

asigurarea unui flux financiar suficient proiectului (prin creşterea frecvenţei cererilor de rambursare), 

concomitent cu efectuarea demersurilor necesare pentru modificarea cadrului de finanţare la nivel 

naţional conform specificului axei prioritare 4 (beneficiari cu resurse financiare limitate), demersuri 

concretizate în cursul anului 2012 prin aprobarea H.G. nr. 218/2012. 
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 Dificultăţi datorate circuitului de aprobare a planurilor de management, atât la nivelul MMP, cât 

şi la nivel interministerial 

 

În acest sens, AM POS Mediu a demarat, în cursul anului 2011, discuţii cu direcţiile de specialitate din 

cadrul MMP, inclusiv la nivel de Secretar de Stat, în scopul adoptării unui set de măsuri care să 

scurteze procesul de adoptare a planurilor de management. În acest scop, au fost identificate o serie de 

măsuri (respectiv crearea unui Grup de lucru interministerial, concomitent cu o Procedură de adoptare a 

Planurilor de Management, precum şi contractarea unei asistenţe tehnice pentru evaluarea operativă a 

acestora), care vor fi implementate în cursul anului 2012 (când mare parte dintre proiectele aflate în 

implementare vor fi finalizate). 

 

3.5. AXA PRIORITARĂ 5: IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII ADECVATE DE 

PREVENIRE A RISCURILOR NATURALE ÎN ZONELE CELE MAI EXPUSE LA RISC 

3.5.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

 

Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii 

Evoluţia portofoliului de proiecte 

Aspecte cheie 

 

 Aprobarea de către CE în anul 2011 a unui proiect major (Prut-Bârlad) în valoare totală de 

58,52 mil Euro, din care contribuţia UE în valoare de 48 mil de Euro; 

 Aprobarea de către AM în anul 2011 a 5 proiecte nemajore în valoare totală de 28,05 mil 

Euro, din care contribuţia UE în valoare de 22,44 mil Euro; 

  6 Contracte de Finanţare încheiate în cursul anului 2011 pentru DMI 1 -  în valoare totală de 

86.567.562 Euro. 

 Valoarea eligibilă conform POS Mediu:  86.567.562 Euro, din care: 

- Fond de Coeziune:      70.445.354 Euro 
- Buget de Stat:              16.122.208 Euro 

 
Investiţiile finanţate prin Axa prioritară 5 - DMI1 au în vedere implementarea de măsuri preventive în 

cele mai vulnerabile zone la riscul de inundaţii, pentru aproximativ 1.500.000 de persoane. 

 

Analiza calitativă 

Investiţiile finanţate prin Axa Prioritară 5  au în vedere implementarea de măsuri preventive în cele mai 

vulnerabile zone la riscul de inundaţii şi eroziune costieră, cu o ţintă de 1.500.000 de persoane care vor 

beneficia de proiecte pentru protecţia împotriva inundaţiilor şi reabilitarea a 10 km de litoral împotriva 

eroziunii costiere.  

 

Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 5 

Prefinanţare solicitată: nu este cazul; 

Număr Cereri de rambursare: 123 cu o valoare totală de 22.921.779,05 Euro ; 

Valoare totală Cereri de rambursare autorizate: 19.281.288,55 Euro ; 

Plăţi efectuate: FC –11.384.103,36 Euro ; 

                        Buget de Stat – 2.683.692,95 Euro. 
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Fig. 25 

Situaţia angajării fondurilor Axa Prioritară 5 - DMI 5.1 Inundaţii 

- Euro - 

 

Stadiul implementării Axei Prioritare 5 - Domeniul Major de Intervenţie 1 (DMI 5.1) 

 

Bugetul alocat acestui domeniu major de intervenţie este de 195,2 milioane Euro, din care contribuţia 

UE reprezintă cca. 156,1 mil. Euro. Unicul beneficiar al proiectelor finanţate este Administraţia 

Naţională “Apele Române” (ANAR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data 31.12.2011, în cadrul Axei Prioritare 5 – Domeniul Major de Intervenţie 1, erau aprobate 10 

Aplicaţii de Finanţare pentru bazinele hidrografice: Siret, Buzău - Ialomiţa, Crişuri, Mureş, Banat, 

Someş - Tisa, Argeş – Vedea, Dobrogea-Litoral, Jiu, Olt. 

Dintre acestea, în cursul anului 2011 au fost aprobate 3 Aplicaţii de Finanţare pentru bazinele 

hidrografice Olt, Jiu si Prut-Barlad. 

Până la sfârşitul anului 2011, dintr-un total de 68 contracte aferente celor 11 Contracte de finanţare 

aflate în implementare pentru Domeniul Major de Intervenţie 1, au fost atribuite 40 contracte, din care: 

-   2 contracte de lucrări; 

- 28 contracte de servicii; 

- 10 contracte de furnizare. 

La sfârşitul anului 2011, se aflau în procedură de derulare a achiziţiilor un număr de 2 contracte de 

servicii. 

Pe parcursul anului 2011 au fost semnate un număr total de 35 contracte de achiziţii publice, din care: 

-    3  contracte de lucrări; 

-  18 contracte de servicii; 

-  14 contracte de furnizare. 

-  
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Stadiul implementării Axei Prioritare 5 -  Domeniul Major de Intervenţie 2 (DMI 5.2) 

 

În cadrul domeniului major de intervenţie 5.2 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a 

riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, au fost atribuite toate cele 3 contracte de servicii 

aferente Asistenţei Tehnice pentru pregătire proiecte - Axa prioritară 5 pentru pregătirea Master 

Planului si a aplicaţiei de finanţare pentru „Protecţia şi reabilitarea zonei costiere”. 

Bugetul alocat acestui domeniu major de intervenţie este de aproximativ 134 milioane Euro, din care 

contribuţia UE reprezintă cca. 114 mil. Euro. În cadrul acestui domeniu de intervenţie se vizează 

finanţarea de proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mării Negre. Strategia de finanţare vizează 

finanţarea unor investiţii prioritare spre finalul perioadei de programare (2012-2013). Beneficiarul unic 

al acestui domeniu de intervenţie este Administraţia Naţională “Apele Române”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza procesului de implementare 

 

Până la sfârşitul anului 2011, a fost finalizat contractul de servicii „Elaborare Hărţilor de Hazard la 

inundaţii” din cadrul proiectului „Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor 

Inundaţiilor în bazinul hidrografic Siret”, aferent DMI 1.  

Totodată, un număr de 15 contracte de furnizare au fost finalizate. 

 

Până la sfârşitul anului 2011, erau atribuite toate cele 3 contracte de servicii aferente Proiectului 

"Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, Axa prioritară 5, DMI 2 – Implementarea structurii 

adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc", aflat în implementare. 

În cadrul acestui domeniu se finanţează pregătirea unui Master Plan şi a unei aplicaţii de finanţare 

pentru protecţia şi reabilitarea zonei costiere. Se estimează că Aplicaţia de finanţare finală (în valoare 

de aprox. 137 mil. euro) ar putea fi depusă pentru finanţare în trimestrul III al anului 2012.  

 

Situaţia angajării fondurilor Axa Prioritară 5 - DMI 5.2 Zona costieră 

- Euro - 

Fig.26 
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3.5.2. Probleme importante înregistrate în cadrul Axei Prioritare 5 şi măsuri adoptate pentru 

rezolvarea lor  

 

Probleme în pregătirea proiectelor  

 

 Studiile de fezabilitate sunt slab pregătite în ceea ce priveşte prezentarea opţiunilor 

propuse.  

 Studiile de fezabilitate au fost pregătite înainte de apariţia H.G. nr. 28/2008, astfel că aceste 

proiecte nu îndeplinesc cerinţele minime ale unui Studiu de fezabilitate conform cu 

legislaţia în vigoare la acest moment. 

 Revizuirea repetată a Cererilor de Finanţare pentru bazinele hidrografice Mureş, Crişuri şi 

Someş-Tisa, Olt, Jiu, astfel încât acestea să corespundă cu contractele semnate în cursul 

anului 2006. 

 

Măsuri adoptate 

Având în vedere experienţa redusă a ANAR în promovarea proiectelor finanţate din fonduri UE, AM 

POS Mediu a intensificat sprijinul acordat pe parcursul procesului de evaluare, atât prin personalul 

propriu cât şi prin intermediul JASPERS şi al consultanţilor angajaţi pentru pregătirea şi evaluarea 

aplicaţiilor. 

 

Probleme în implementarea proiectelor  

Termenul de finalizare al contractului de asistenţă tehnică pentru Master-planul şi aplicaţia de finanţare 

pentru „Protecţia şi reabilitarea zonei costiere” a fost decalat ca urmare a nefinalizării procedurii pentru 

Evaluarea Strategica de Mediu şi Evaluarea Impactului asupra Mediului. 

Această întârziere duce la întârzieri în  finalizarea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 

atribuire  cu repercursiuni în contractarea şi executarea lucrărilor de reducerea  a eroziunii costiere. 

Datorită specificului lucrărilor şi a amplasamentului în zona de frontieră  pentru finalizarea 

procedurilor de mediu se aşteaptă răspunsul statului bulgar . 

 

3.6. AXA PRIORITARĂ 6: ASISTENŢĂ TEHNICĂ   

 

3.6.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

 

Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii 

Evoluţia portofoliului de proiecte 

Aspecte cheie 

 

În urma depunerii propunerilor de proiecte finanţabile prin Axa Prioritară 6 – Asistenţă Tehnică din 

POS Mediu,  în exerciţiul financiar aferent anului 2011, au fost aprobate 31 de cereri de finanţare, după 

cum urmează: 

- 24 de cereri de finanţare aferente Domeniului Major de Intervenţie 1 – Managementul şi 

Evaluarea POS; 

- 7 de cereri de finanţare aferente Domeniului Major de Intervenţie 2 – Informare şi Publicitate.  

 

Situaţia angajării fondurilor pe Axa prioritară 6 se prezintă astfel: 
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Situaţia angajării fondurilor -Axa Prioritară 6 

- Euro - 

Fig.27 

Fig.28 

Situaţia angajării fondurilor -Axa Prioritara 6 - DMI 1 

- Euro - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea proiectelor depuse, pe domenii de intervenţie a fost următoarea: 

DMI 1: valoarea eligibilă a proiectelor aprobate până la 31.12.2011 a fost de 29.554.637 euro 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMI 2 : valoarea eligibilă a proiectelor aprobate până la 31.12.2011 a fost de  4.671.016 euro 
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Situaţia realizării indicatorilor specifici Axei Priorirtare 6 se prezintă astfel: 

 

 

Indicatori conform POS 

Mediu *) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Reuniuni ale 

Comitetului de 

Monitorizare 

organizate  

(număr /an) 

Realizare 1 3 5 7 9      

Ţinta 1 3 5 7 9 11 13 15 17  

Valoarea 

de bază 
0 1 3 5 7      

Cereri de 

propuneri de 

proiecte finanţate 

de AT (număr) 

Realizare 1 4 6 12 14      

Ţinta 1 5       5  

Valoarea 

de bază 0 1 4 6       

Personal instruit 

(număr /an) 

Realizare 0 284 634 1000 1635      

Ţinta  290 300 330 360 390 400  400  

Valoarea 

de bază 270 270 284 634       

Aplicaţii de 

proiecte evaluate 

cu sprijin AT 

(număr) 

Realizare 0 0 10 46 46      

Ţinta  20 30 40 50    50  

Valoarea 

de bază 0 0  0 10       

Rapoarte de Realizare 0 0 0  0      

Situaţia angajării fondurilor - Axa Prioritară 6 - DMI 2 

- Euro - 

Fig.29 
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evaluare elaborate 

(număr) 

Ţinta 0 0 0  1  2  2  

Valoarea 

de bază 0 0 0        

Studii 

tematice/strategii 

elaborate 

Realizare 0 0 5 7 8      

Ţinta  3 5 7 10    10  

Valoarea 

de bază 0 0 3 5       

Tip de broşuri/ 

pliante diseminate  

Realizare 2 4 5 0 13      

Ţinta 9 20 50 100 120 130 190 200 200  

Valoarea 

de bază 
1 2 4 5 5 

     

Conferinţe de 

presă organizate 

Realizare 1 13 22 38 59      

Ţinta 1 5 10 14 16 17 18 19 20  

Valoarea 

de bază 
0 1 13 22 38 

     

*) Valorile prezentate sunt cumulative. 

 

Creşterea semnificativă de la nivelul indicatorului “Personal instruit” s-a datorat proiectelor 

implementate în cadrul DMI 1- Managementul şi Evaluarea POS, în principal „Misiuni de consolidare 

a sistemului de management al AM şi OI-urilor în vederea implementării POS Mediu”  şi „Sprijinirea 

procesului de schimb de informaţii/experienţă între România şi statele membre în contextul 

implementării POS Mediu”. În cadrul acestor proiecte, au fost decontate participările la sesiuni de 

instruire, în scopul dezvoltării abilităţilor şi competenţelor personalului AM şi OI POS Mediu implicat 

în monitorizarea proiectelor majore, finanţate prin POS Mediu 

Totuşi, din analiza indicatorilor realizaţi, se observă că este necesară accelerarea depunerii şi derulării 

contractelor care vizează elaborarea de studii, analize, rapoarte, strategii, ghiduri sau alte documente 

metodologice, care ar putea îmbunătăţi procesul de implementare a proiectelor majore finanţate prin 

POS Mediu, precum şi nevoia de accelerare a pregătirii programului şi proiectelor pentru următoarea 

perioadă de programare. 

În cursul anului 2011 s-au semnat 24 contracte de prestări servicii şi furnizare de bunuri cu o valoare 

totală de 6.734.419,50  Euro fără TVA, din care: 

 valoarea FEDR a fost de 5.050.814,62 Euro 

 cofinanţarea plătită de la Bugetul de stat a fost de1.683.604,88 Euro. 

La aceste contracte se adaugă 8 proiecte ce presupun decontări de cheltuieli, cu o valoare totală de 

869.668,87 Euro fără TVA, din care: 

 valoarea FEDRa fost de 652.251,65 Euro 

 cofinanţarea plătită de la Bugetul de stat a fost de 217.417,22 Euro. 

 

Analiza calitativă 

Domeniul Major de Intervenţie 6.1: Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS: 

- în anul 2011 s-au semnat 19 Ordine de finanţare în valoare totală de 2.318.631 Euro, din care 

valoarea fondurilor comunitare a fost de 1.401.249, reprezentând 8.802 % din valoarea totală a 

fondurilor comunitare alocate acestui domeniu pentru 2011 (15.919.935 euro) şi respectiv 1.298 

% din valoarea totală a fondurilor comunitare alocate acestui domeniu pentru perioada 2008-2013 

(107,940,423 euro). 
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Domeniul Major de Intervenţie 6.2: Sprijin pentru informare şi publicitate 

- în anul 2011 s-au semnat 4 Ordine de finanţare în valoare totală de 772.934 euro, din care 

valoarea fondurilor comunitare a fost de 467.500 euro, reprezentând 17.253 % din valoarea totală 

a fondurilor comunitare alocate acestui domeniu pentru 2011 (2.709.729 euro) şi respectiv  2.077 

% din valoarea totală a fondurilor comunitare alocate acestui domeniu pentru perioada 2008-2013 

(22,500,000  euro) 

 

4. PROGRAME FSE: Conformitate şi concentrare 

Nu este cazul. 

 

5. PROIECTE MAJORE finanţate din FC/FEDR 

 

Stadiul proiectelor majore din cadrul POS Mediu a fost prezentat în detaliu în secţiunile dedicate 

Axelor Prioritare 1, 2, 3 şi 5. 

Lista proiectelor majore şi nemajore de infrastructură aprobate până la 31 decembrie 2011 este 

prezentată în Anexa I la prezentul document. 

Progresul fizic şi financiar al proiectelor de infrastructură majore şi nemajore (Axa 1, 2, 3,4 şi 5) este 

prezentat în fişele din Anexa IV la prezentul document. 

 

6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

 

Prin proiectele finanţate prin Axa Prioritară 6 şi implementate în anul 2011 s-a asigurat atingerea 

următoarelor obiective din Strategia de Asistenţă Tehnică: 

- Consolidarea sistemului de management, monitorizare, control şi evaluare a implementării 

POS Mediu; 

- Asigurarea transparenţei cu privire la asistenţa financiară acordată prin POS Mediu; 

- Susţinerea managementului eficient şi responsabil al programului; 

- Asigurarea unui sistem de informare şi publicitate adecvat al Programului. 

 

Totodată, activităţile din cadrul contractelor implementate în anul 2011 au vizat:  

- întărirea capacităţii administrative şi instituţionale a AM şi OI POS Mediu în domeniul 

managementului fondurilor alocate prin POS Mediu;  

- asigurarea expertizei juridice de specialitate în vederea soluţionării problemelor apărute în 

implementarea POS Mediu;  

- asigurarea asistenţei de specialitate pentru personalul din cadrul direcţiilor cu atribuţii în 

monitorizarea proiectelor, în scopul eficientizării activităţii şi asigurării unui management 

adecvat al  proiectelor finanţate prin POS Mediu;  

- asigurarea serviciilor de consultanţă şi expertiză tehnică de specialitate pentru evaluarea 

proiectelor majore propuse spre finanţare în sectoarele de apă, deşeuri, termoficare şi 

prevenirea riscului la inundaţii precum şi a cererilor de finanţare depuse în cadrul Axei 

Prioritare 4 a POS;  

- elaborarea strategiei naţionale de gestionare a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare, 

în scopul îmbunătăţirii calităţii fatorilor de mediu pe termen lung. 
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Contracte de Asistenţă Tehnică finalizate în perioada 2007-2011 

 

Domeniul major de intervenţie 1 – Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS  
• 73 contracte în valoare totală de 4.583.046 Euro (cu TVA): 

     - 54 contracte de servicii în valoare totală de 2.969.569 Euro; 

     - 19 contracte de furnizare în valoare totală de 1.613.477 Euro. 

 

Domeniul major de intervenţie 2 – Sprijin pentru informare şi publicitate POS 

•  12 contracte în valoare totală de 2.990.801 Euro. 

 

Contracte noi, aflate în derulare în anul 2011 
În anul 2011  au fost semnate 24 contracte de asistenţă tehnică (18 în cadrul DMI1 şi 6 în cadrul 

DMI2), din care: 

- 13 contracte au fost finalizate (9 aferentE DMI1 şi 4 aferentE DMI2), în valoare de 

1.032.742,91 Euro, fără TVA; 

- 11 contracte aflate în implementare  (9 aferentE DMI1 şi 2 aferentE DMI2), în valoare de 

5.701.676,59 Euro, fără TVA. 

 

Totodată, în cursul anului 2011, s-au derulat 58 contracte de asistenţă tehnică, în valoare totală de 

14.697.841,23 Euro, fără TVA, 52 dintre acestea înscriindu-se în primul domeniu major de intervenţie - 

Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS Mediu şi 6 contracte care au vizat al doilea domeniu 

major de intervenţie  - Sprijin pentru informare şi publicitate. 

Din totalul de 58 de contracte aflate în implementare în 2011, 36 contracte au fost finalizate în cursul 

anului 2011, în valoare totală de 3.382.909,78 Euro fără TVA, din care: 

- 32 contracte pe DMI1, în valoare de 2.507.017,50 Euro fără TVA; 

- 4 contracte pe DMI2, în valoare de 875.892,28 Euro fără TVA. 

Valoarea plăţilor către contractori, efectuate până la sfârşitul anului 2011, a fost de 5.429.291,66 Euro, 

inclusiv TVA, reprezentând plăţi aferente contractelor încheiate în cursul anilor 2009-2010 şi aflate în 

implementare, precum şi plăţi aferente contractelor încheiate în cursul anului 2011.  

În ceea ce priveşte numărul de Cereri de rambursare, în anul 2011 au fost procesate 16 Cereri de 

Rambursare pentru proiectele aferente Axei prioritare 6 POS Mediu. 

 

Valoarea totală solicitată la rambursare a fost de 2.056.046,30 Euro, ceea ce reprezintă o creştere de 

168 % faţă de anul 2010, iar valoarea totală autorizată la plată de către AM POS Mediu a fost de 

2.055.959,23 Euro, ceea ce reprezintă o creştere de 167,5 % faţă de anul 2010.  

Valoarea rambursată din FEDR în anul 2011 pe Axa Prioritară 6 a fost de 1.541.969,42 Euro, din care: 

- Domeniul  major de intervenţie 1 – 1.421.203,87 Euro; 

- Domeniul  major de intervenţie 2 –   120.765,55 Euro. 

 

Contractele finalizate în anul 2011 au avut drept scop asigurarea unei implementări optime a POS 

Mediu prin: 

- derularea unor sesiuni de instruire în domenii specifice, în scopul dezvoltării abilităţilor şi 

competenţelor personalului AM şi OI POS Mediu implicat în monitorizarea proiectelor 

finanţate prin POS Mediu; 

- derularea unor seminarii, în scopul eficientizării monitorizării proiectelor finanţate prin POS 

Mediu, dar şi a creşterii gradului de informare a Beneficiarilor POS Mediu, referitoare la 
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aspecte esenţiale în aplicarea procedurilor de achiziţii publice şi principiile aplicate în 

pregătirea documentaţiilor de atribuire; 

- organizarea unor evenimente cu privire la implementarea POS Mediu. 

 

Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor   

 

Principala problemă cu care ne-am confruntat în anul 2011 a fost numărul insuficient de personal în 

cadrul Serviciului Asistenţă Tehnică care să se ocupe de pregătirea documentaţiilor de atribuire 

aferente proiectelor şi contractelor din cadrul Planului Anual de Achiziţii Publice finanţat din Axa 

Prioritară 6 . 

De asemenea, numărul mare de contestaţii depuse, precum şi mecanismul anevoios de soluţionare a 

contestaţiilor au determinat blocarea unor proceduri de atribuire a contractelor derulate în cursul anului 

2011. 

 

Măsuri adoptate la nivelul AM POS Mediu 

 instruirea personalului AM POS Mediu implicat în derularea procedurilor de achiziţie publică; 

 iniţierea demersurilor pentru aprobarea prin Memorandum semnat de Primul – ministru a 

ocupării unor posturi vacante; 

 demararea procedurilor privind organizarea şi derularea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante . 

Coordonarea Asistenţei Tehnice pe parcursul anului 2011 

Mecanismul de coordonare a asistenţei tehnice a continuat să funcţioneze şi pe parcursul anului 2011, 

prin intermediul Comitetului de Coordonare a Asistenţei Tehnice (CC AT) şi a diferitelor Grupuri de 

Lucru responsabile de anumite domenii specifice. Acest mecanism a continuat să acţioneze ca o 

platformă de diseminare a bunelor practici în domeniul utilizării asistenţei tehnice, coordonării şi 

asigurării coerenţei intervenţiilor, contribuind la diminuarea problemelor/blocajelor intervenite în 

implementare şi evitarea suprapunerilor.  

 

A. Comitetul de Coordonare a Asistenţei Tehnice (CC AT) 

În data de 27 septembrie 2011, a avut loc o reuniune extinsă a CC AT, cu participarea reprezentanţilor 

de AT din partea Organismelor Intermediare. În cadrul acestei întâlniri s-a concluzionat că este 

necesară îmbunătăţirea coordonării asistenţei tehnice la nivelul tuturor Programelor Operaţionale, 

nivelul scăzut de utilizare a asistenţei tehnice având un impact negativ asupra ratei de absorbţie pentru 

toate Programele Operaţionale. În acest context, s-a decis că este necesară identificarea unor soluţii 

care să furnizeze un sprijin real pentru întregul sistem de coordonare, management şi control al IS.  

Principalele probleme orizontale identificate în ceea ce priveşte utilizarea AT în anii anteriori s-au 

menţinut în anul 2011, respectiv probleme privind numărul insuficient de personal în cadrul 

Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare, dificultăţile în procesul de achiziţii publice 

etc. În consecinţă, deciziile adoptate în cadrul reuniunii din septembrie 2011 au inclus: 

 Identificarea măsurilor din Planul de Măsuri Prioritare care se pot soluţiona prin utilizarea 

asistenţei tehnice finanţate în cadrul programului operaţional. 

 Prioritizarea proiectelor de AT cuprinse în Planurile indicative AT 2011-2015 (cu estimarea 

sumelor estimate a fi cheltuite pe Axele de AT şi analiza privind posibile realocări). 

 Identificarea ariilor unde expertiza instituţiilor financiare internaţionale poate fi utilizată 

(Banca Mondială, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de 
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Investiţii), atât pentru proiecte implementate în perioada curentă de programare, cât şi pentru 

pregătirea viitoarei perioade de programare. 

 Identificarea necesităţilor de AT care pot fi rezolvate cu sprijin din Facilitatea de Asistenţă 

Tehnică (FAT) operaţională în cadrul POAT şi transmiterea acestora către AM POAT (Lot 1 –

Studii analize şi cercetări, Lot 2 - AT pentru îmbunătăţirea cadrului de implementare a proiectelor 

finanţate din IS; Lot 3 - Transfer de expertiză).  

 

Totodată, CC AT a decis diminuarea numărului de raportări privind utilizarea AT (de la trimestru, la 

semestru), precum şi organizarea anuală a unei reuniuni a CC AT în format extins (cu participarea OI), 

în vederea îmbunătăţirii eficacităţii şi eficienţei întâlnirilor CCAT.   

Pentru a identifica ariile unde expertiza instituţiilor financiare internaţionale poate fi utilizată, 

Ministerul Afacerilor Europene a solicitat ministerelor cu rol de autorităţi de management ca, până la 

data de 30 septembrie 2011, să transmită propuneri concrete pentru utilizarea expertizei internaţionale. 

Pe baza solicitărilor sectoriale primite de la autorităţile de management şi a celor orizontale propuse de 

ACIS, Ministerul Afacerilor Europene a avut discuţii cu autorităţile de management, în vederea agreării 

expertizei necesare pentru înlăturarea blocajelor care intervin în implementarea acestor fonduri.   

În urma acestui dialog, Ministerul Afacerilor Europene a promovat un Memorandum care cuprinde 

propuneri de utilizare a expertizei tehnice internaţionale şi care a fost adoptat de Guvernul României în 

şedinţa din data de 26 octombrie 2011.  

Propunerile cuprinse în Memorandum acoperă toate cele şapte programe operaţionale finanţate din 

Fonduri Structurale şi de Coeziune, iar costurile aferente urmează să fie finanţate din fondurile de 

asistenţă tehnică aflate la dispoziţia autorităţilor române, în cadrul acestor fonduri. 

La începutul lunii noiembrie 2011, Ministerul Afacerilor Europene a transmis oficial aceste propuneri 

către Comisia Europeană care a luat legătura cu instituţiile financiare pentru o primă analiză privind 

domeniile de expertiză care pot fi acoperite de fiecare instituţie în parte.  

B. Grupurile de lucru tematice 

Grupurile de lucru sunt coordonate de diversele direcţii de specialitate din cadrul ACIS, în funcţie de 

scopul lor. În 2011, activităţile derulate în contextul grupurilor de lucru au inclus: 

 Grupul de lucru pentru Monitorizare, condus de Direcţia de Monitorizare din cadrul ACIS, s-a 

reunit o singură dată în cursul anului 2011, în martie, reuniunea fiind dedicată procesului de 

pregătire şi elaborare a Rapoartelor Anuale de Implementare pentru anul 2010. Discuţiile au vizat 

furnizarea clarificărilor necesare şi eliminarea eventualelor neînţelegeri şi diferenţe în abordări. 

Recomandările au avut un caracter orizontal şi au vizat asigurarea unei abordări unitare şi 

coerente în elaborarea acestor documente. 

 Grupul de lucru de Evaluare, format din membrii Unităţilor de Evaluare din cadrul Autorităţilor 

de Management şi coordonat de Unitatea Centrala de Evaluare din cadrul ACIS, a avut 10 

reuniuni în cursul anului 2011, organizate în contextul proiectului “Întărirea capacităţii Unităţilor 

de Evaluare de la nivelul AM-urilor şi ACIS”, finanţat din POAT. În cadrul activităţilor derulate, 

GL pentru Evaluare a acordat o atenţie deosebită evitării suprapunerilor între evaluările derulate 

de diferite AM-uri, dezvoltării competenţelor în domeniul evaluării, precum şi pregătirii pentru 

următoarea perioada de programare (concepte şi idei pentru monitorizarea şi evaluarea Politicii de 

Coeziune post-2013). În plus, GL a organizat o serie de sesiuni de training în scopul analizării 

diverselor metodologii şi tehnici de evaluare, precum analiza unor concepte cum ar fi 

competitivitatea şi buna guvernanţă. Au fost de asemenea organizate şi o serie de ateliere de 

lucru, în urma cărora a fost elaborat Ghidul pentru evaluările intermediare care vor avea loc în 

anul 2012.  
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 Grupul de lucru pentru Formare, organizat sub conducerea Direcţiei Asistenţă Tehnică din 

cadrul ACIS, a avut 2 reuniuni în anul 2011 (în lunile ianuarie şi aprilie), discuţiile vizând în 

special monitorizarea procesului de formare la nivelul AM-urilor si OI-urilor şi îmbunătăţirea 

metodologiei utilizate pentru evaluarea nevoilor de training viitoare. În plus, în contextul 

reuniunilor Grupului de Lucru, au fost organizate două sesiuni de instruire pentru membrii GL, în 

domeniul coordonării şi planificării formarii, precum şi asigurarea schimbului de experienţă în 

domeniul dezvoltării resurselor umane şi a unor tehnici de training specifice. 

 Grupul de Lucru pentru SMIS, condus de Direcţia Coordonare de Sistem din cadrul ACIS, a 

avut două reuniuni în anul 2011 (în lunile ianuarie şi august). În cadrul ambelor întâlniri au fost 

prezentate noua versiune / îmbunătăţire planificată a sistemului informatic SMIS-CSNR, conform 

nevoilor identificate (ex: posibilitatea înregistrării valorilor cu zecimale, modificarea anumitor 

etichete, generarea automată din SMIS a declaraţiilor de cheltuieli, sprijin online pentru operarea 

SMIS etc.)  

 Grupul de Lucru pentru Comunicare, organizat sub conducerea Direcţiei Asistenţă Tehnică din 

cadrul ACIS, a avut 3 reuniuni în anul 2011 (în lunile februarie, iulie şi august). Discuţiile s-au 

concentrat pe aspecte specifice precum elementele de identitate vizuală şi situaţii punctuale de 

aplicare a acestora, caracterul public al documentelor elaborate/ administrate de AM/OI/ACIS cu 

privire la implementarea IS, precum şi realizarea unei baze de date cu exemple de proiecte de 

succes din actuala perioadă de programare. Au fost analizate de asemenea o serie de probleme 

întâmpinate în domeniul achiziţiilor publice, precum şi aspecte organizatorice legate de 

activităţile de comunicare în derulare sau planificate şi cele cu privire la site-ul www.fonduri-

ue.ro şi Centrul de Informare pentru IS. 

 

7.  INFORMARE ŞI PUBLICITATE 

 

Acţiunile prevăzute a avea loc în anul 2011 au variat de la producerea de materiale de informare şi 

obiecte promoţionale (broşuri privind POS Mediu, pliante, pixuri etc) la evenimente dedicate mass-

media şi beneficiarilor POS Mediu şi realizarea de spoturi audio şi video, având în vedere faptul că 

acestea asigură o vizibilitate maximă a programului şi o transparenţă mare în ceeea ce priveşte modul 

de cheltuire a fondurilor europene şi a contribuţiei statului român. De asemenea, nu a fost neglijată 

componenta de evaluare, implementându-se contractul Evaluarea Planului de Comunicare pentru POS 

Mediu, care reprezintă evaluarea intermediară a activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate în 

perioada 2007-2011.  

 

I. Evenimente POS Mediu 

 

Proiectul „Organizare de evenimente cu privire la implementarea POS Mediu” a presupus 

organizarea a 8 întâlniri (câte una în fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare) între beneficiarii POS 

Mediu şi OI şi AM POS Mediu, a unui eveniment tematic pentru a sublinia impactul pozitiv al 

proiectelor finanţate din POS Mediu, a 8 evenimente majore (câte unul în fiecare din cele 8 regiuni de 

dezvoltare) prin care se prezintă progresul înregistrat în implementarea POS Mediu, la nivel regional şi 

naţional, a 8 întâlniri cu mass-media în diverse regiuni, cu vizitarea obiectivelor de investiţii finanţate 

prin POS Mediu şi intervievarea factorilor implicaţi (de exemplu, depozitul de deşeuri Ghizela, Parcul 

Natural Vânători-Neamţ, stația de epurare de la Câmpia Turzii și Luna etc).  

La nivel central, s-au desfăşurat următoarele evenimente: 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
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1. „Investiţii verzi în infrastructura de mediu” – eveniment dedicat Zilei Mondiale a 

Mediului, desfăşurat în data de 7 iunie. Au participat 80 de beneficiari şi 22 de jurnalişti. Ca 

lectori, au fost atât reprezentanţii AM POS Mediu, cât şi preşedinţii AFM şi ANAR şi 

beneficiari POS Mediu cu proiecte în stadiu mai avansat de implementare. Tematica 

evenimentului a vizat măsurile şi proiectele care contribuie la modernizarea infrastructurii de 

mediu în România; 

2. “Implementarea proiectelor finanţate prin POS Mediu – aspecte esenţiale şi 

recomandări”, desfăşurat în data de 5 iulie. În cadrul acestui eveniment, au fost abordate 

următoarele teme: strategia de tarifare, achiziţiile publice, prevederile Contractului de Finanţare 

şi necesitatea respectării lor. Au participat 120 de beneficiari POS Mediu. 

3. Conferinţa “Programul Operaţional Sectorial Mediu - progres în implementare 

2010-2011”, desfăşurată în data de 9 august. Temele abordate au fost: verificările ex-post ale 

procedurilor de achiziţii publice şi noutăţi legislative; prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în implementarea proiectelor; condiţii de acordare şi retragere a 

prefinanţării; aspecte din implementarea proiectelor finanţate prin POS Mediu. Au participat 

110 de beneficiari POS Mediu, faţă de 70 estimaţi anterior şi 15 jurnalişti. 

Valoarea contractului: 277.010,01 lei, fără TVA 

 

În plus faţă de aceste evenimente, la nivel regional s-au mai desfăşurat  121 de evenimente, din care 34 

au fost organizate de către Organismele Intermediare, iar 87 au fost organizate de alte organizaţii, cu 

care OI-urile colaborează sau încheiate parteneriate în domeniul comunicării (ADR, universităţi, 

instituţia prefectului, Centre Europe Direct etc). 

 

II. Campania de promovare POS Mediu 

 

Având în vedere responsabilităţile de informare şi publicitate ce îi revin Autorităţii de Management, 

precum şi importanţa unei atitudini proactive şi a existenţei unei bune informări la nivelul publicului şi 

a presei scrise şi audio-vizuale, Autoritatea de Management a iniţiat Campania de promovare a 

Programului Operaţional Sectorial „Mediu” - exemple de bune practici. Conceptul creativ al acestei 

campanii a fost acela de a oferi publicului exemple concrete de proiecte finanţate prin POS Mediu, 

prezentate de beneficiari reali, nu actori (testimonials). 

 

Pentru evaluarea impactului campaniei a fost realizată o cercetare pe un eşantion de 2116 persoane 

(interviuri telefonice), selectate aleator din intreaga bază de telefoane mobile de pe teritoriul României  

prin metoda Random digit dialing, cu un procent de eroare de maxim 2,1%. În urma cercetării, a reieşit 

că, la finalul campaniei, notorietatea înregistrată de POS Mediu este de 34%. 

Spoturile tv şi radio, articolele, afişele şi machetele de presă au fost difuzate/publicate în perioada 

iunie-august 2011. La finalizarea difuzării s-a realizat evaluarea campaniei. Valoarea însumată a celor 

3 contracte a fost de 3.534.698 lei fără TVA. Pentru televiziune, s-a urmărit difuzarea continuă a 

spotului, timp de 3 luni, la minimum 8 canale TV cu acoperire naţională, 2.014 GRP (conform ofertei 

operatorului economic), spotul radio fiind difuzat la 7 posturi, în acelaşi timp cu spotul TV, fiind 

difuzate efectiv 331 spoturi. De asemenea, tot în aceeaşi perioadă, afişele au fost poziţionate în 2.110 

locaţii, iar articolele şi macheta de presă au apărut în ziare central şi locale cu tiraj mare - 92 inserţii în 

ziarele precum Adevarul, Jurnalul Naţional, România Liberă, Evenimentul Zilei, Săptămâna 

Financiară, Ziarul Financiar, Gândul, Capital, Financiarul, Adevărul de seara, Csiki Hirlap, Gazeta de 

Sud, Obiectiv Vaslui, Agenda, Unirea Alba Iulia, Informaţia Zilei Satu Mare, Sibiu etc; 
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III. Alte proiecte 

 

Tot în anul 2011, s-au derulat şi următoarele proiecte: 

 „Achiziţionarea de materiale promoţionale POS Mediu” - tipărirea de materiale 

informative şi de promovare POS Mediu.  

Valoarea contractului: 728.800 Lei, fără TVA. 

 „Achiziţionarea serviciilor de monitorizare mass-media”  

Scopul contractului a fost monitorizarea zilnică a tuturor jurnalelor de ştiri, a emisiunilor cu profil 

economic, social, politic sau care vizează fondurile europene difuzate la posturile de televiziune şi 

radio locale şi centrale, precum şi a presei scrise, cu profil cotidian şi periodic şi a site-urilor cu ştiri on-

line. 

Perioada de implementare este iunie 2011 – iunie 2013.  

Valoarea contractului: 614.800 lei, fără TVA. 

 „Evaluarea Planului de Comunicare al POS Mediu”.  

Prin acest contract, s-a realizat o evaluare independentă a implementării Planului de Comunicare pentru 

Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) 2007-2013, în vederea formulării de 

recomandări pentru acţiunile de informare şi publicitate viitoare.  

Valoarea contractului 112.970,148 lei fără TVA.  

 

IV. Reflectarea POS Mediu în mass-media 

 

Pe parcursul anului 2011, în urma acţiunilor de promovare, evenimentelor organizate şi comunicatelor 

de presă/informărilor transmise s-au înregistrat 143 de articole/ştiri/emisiuni în presa scrisă/electronică 

şi audio-vizuală, centrală şi locală, având ca subiect POS Mediu. Cele mai multe materiale publicistice 

au apărut în presa scrisă centrală şi locală (120 articole), în timp ce mass-media audio/tv au difuzat 23 

de materiale privind Programul, iar tonul abordat a fost, în general, neutru (nepărtinitor).  

 

V. Îndeplinirea indicatorilor 

 

Tabelul de mai jos sintetizează rezultatele obţinute ca urmare a acţiunilor de comunicare şi promovare, 

în funcţie de indicatorii stabiliţi în Planul de Comunicare pentru POS Mediu, în perioada 2007-2011: 

 

Indicatori la nivel de Plan de 

Comunicare 

Materiale 

informative/obiecte 

promoţionale realizate în 

perioada 2007-2010 

Materiale 

informative/obiecte 

promoţionale realizate în 

anul 2011 

Numărul de publicaţii elaborate şi 

diseminate 

49.700 

 

17.000 

Numărul de materiale suport 

produse şi diseminate (CD-uri, 

mape, cuburi de hârtie, mouse pads, 

steguleţe de hârtie etc.) 

31.114 21.712 

Numărul de evenimente care au 

avut loc şi au fost organizate de 

AM/OI POS Mediu (în Bucureşti şi 

94 25 
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regiuni) 

Numărul de conferinţe de presă 

organizate 

38 18 

Numărul de comunicate de presă 63 20 

Numărul de articole elaborate de 

AM pentru a fi tipărite în 

ziare/reviste specializate etc. 

15 12 

Numărul de spoturi publicitare 

produse 

7 2 (unul radio, unul TV)  

Numărul de campanii TV/radio  1 1 

Număr de difuzări 871 spoturi TV 

1.278 spoturi radio 

2407 spoturi TV 

331 spoturi radio 

Numărul de help desk-uri stabilite 

(la nivelul OI POS Mediu) 

70 351 

Numărul de cereri de informaţii 

primite (şi la care s-a răspuns) 

438 328 

Numărul de târguri / conferinţe la 

care s-a participat 

Număr de materiale distribuite în 

cadrul acestora 

65 

 

5120 

4 

 

992 

Număr afişe de mari dimensiuni 

produse şi dispuse 

100 2.172 

Număr anunţuri media publicate 

(anunţuri publicitare) 

100 80 

Rapoarte privind vizibilitatea POS 

Mediu  

2 1 

Pagini web realizate 1 0 

 

 

8.  EVALUAREA ACŢIUNILOR DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE PENTRU PERIOADA 

2007-2011 

 

Prima evaluare de tip tematic a Planului de Comunicare (PC) pentru Programul Operaţional Sectorial 

„Mediu” 2007-2013 a acoperit analiza activităţilor de informare şi publicitate de la lansarea 

programului  în anul 2007 până la data de 1 septembrie 2011.    

 

Scopul acestui exerciţiu de evaluare a constat în îmbunătăţirea implementării Planului de Comunicare 

şi optimizarea acestuia prin identificarea acelor mãsuri corective care pot sã contribuie la eficienţa 

maximã a activitãţilor de comunicare prevãzute. O bunã comunicare cu beneficiarii si potentialii 

beneficiari ai POS Mediu este unul dintre elementele de care depinde absorbţia corespunzãtoare a 

fondurilor alocate, iar promovarea POS Mediu în rândul cetãţenilor asigurã vizibilitatea acestuia, având 

ca efect în final cunoaşterea beneficiilor pe care proiectele finanţate prin POS Mediu le au asupra 

dezvoltãrii României. 

 

În urma analizei relevanţei activitãţilor pe fiecare mãsurã se poate aprecia cã activitãţile prevãzute în 

Planul de Comunicare sunt congruente cu obiectivele propuse în sensul cã pot conduce la realizarea 
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mãsurilor aferente obiectivelor specifice Planului de Comunicare pentru POS Mediu. In plus, se poate 

aprecia cã activitãţile de informare şi publicitate (IP) derulate (atât activitãţi proprii, cât şi acţiuni 

realizate în parteneriat) şi-au adus contribuţia la realizarea obiectivelor specifice de comunicare 

stabilite în PC pentru POS Mediu.  

 

Analiza a relevat faptul cã, s-a creat cadrul planificãrii, derulãrii şi urmãririi mãsurilor de IP şi a 

atingerii obiectivelor propuse prin PC pentru POS Mediu. Se poate aprecia cã activitãţile de IP derulate 

au avut o evoluţie gradualã, urmãrind evoluţia POS Mediu şi canalele şi instrumentele de comunicare 

au fost potrivite scopului şi grupurilor ţintã vizate.  

 

Concluzia generalã rezultatã în urma evaluãrii este cã acţiunile derulate şi canalele alese au avut în 

vedere asigurarea vizibilitãţii programului şi a transparenţei în ceeea ce priveşte modul de cheltuire a 

fondurilor europene şi a contribuţiei statului român, iar eforturile AM POS Mediu de informare şi 

publicitate au avut ca rezultat creşterea interesului în rândul tuturor grupurilor ţintã. Totodatã, 

implementarea mãsurilor de IP a contribuit în timp la creşterea numãrului şi calitãţii proiectelor depuse 

(în special în cadrul Axei 4), precum şi la mai buna pregãtire a beneficiarilor pentru implementarea 

proiectelor şi a crescut gradul de cunoaştere a mass-media referitor la concepte, proceduri şi 

terminologia specificã proiectelor finanţate prin POS Mediu. 

 

 
 




