
 

 
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE INFRASTRUCTURĂ MARE 

 
Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 30-32, sector 4, 040212, România,  
Tel. 0213006250, Fax. 0213160778 

 

 

Minuta celei de-a V-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020 

 din data de 16.10.2017 (reuniune extraordinară) 

 

 

Reuniunea extraordinară a CM POIM din data de 16 octombrie 2017 a avut loc în București, la sediul 
MDRAPFE din Bld. Ion Mihalache nr. 15-17. 

 

Participanţi: Membrii cu drept de vot și observatorii CM POIM, membrii cu drept de vot și 
observatorii ai SCS Mediu/ Transport, reprezentanți ai CE, JASPERS, BEI și BERD. Lista completă a 
participanților este atașată prezentei minute. 

 

Scopul reuniunii: decizii cu privire la propunerea de modificare a POIM 2014-2020, și modificări la 
ale ROF CM POIM, examinarea progreselor în implementarea POIM, şi previziuni de contractare 
pentru anul 2018. 

 

Cea de-a cincea reuniune CM POIM a fost deschisă de dna. Mihaela Toader, Secretar de Stat, care a 
dorit să mulțumească membrilor și invitaților pentru participarea la reuniunea extraordinară a CM 
POIM și a menționat, pe scurt, progresele înregistrate de la ultima reuniune a CM POIM, respectiv: 

 A fost acreditat sistemul de management si control pentru POIM de către Autoritatea de 
Audit, 

 Au fost transmise primele declarații de cheltuieli către ACP și CE, fiind deja rambursată 
suma de 309 mil. euro de către CE, 

 Până la data de 30 septembrie 2017 la nivelul AM POIM  au fost depuse 203 de proiecte, cu o 
valoare aproximativă de cca. 4,3 mld. Euro (35 % din alocarea eligibilă), din care au fost 
contractate 127 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 3,06 miliarde euro, cu o contribuție 
UE de aprox. 2,43 miliarde euro (26 % din alocarea eligibilă), 

 Ultimele luni au adus o serie de schimbări mulțumitoare dar nu suficiente din perspectiva 
anilor 2018 si 2019, astfel că lipsa pregătirii unor proiecte noi care să genereze cheltuieli, 
transferă greutatea de la AM POIM la beneficiari. In acest context, este importanta 
accelerarea ritmului de pregatire si implementare a proiectelor la nivelul beneficiarilor,  
deoarece în lipsa unor lucrări efective nu se vor genera cheltuieli care să fie decontate de 
AM POIM, 

 La finalul celui de-al patrulea an de implementare putem aprecia că și alte state membre au 
avut probleme, mai ales în perioada 2014-2015 în ceea ce privește negocierile pentru 
perioada curentă de programare, precum și pentru închiderea PO din perioada 2007-2013,  

 Experiența anterioară a relevat o slabă pregătire a portofoliului de proiecte pentru perioada 
de programare 2007-2013, prin urmare este necesar ca beneficiarii să înceapă pregătirea 
portofoliului de proiecte noi pentru perioada post 2020. 
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Reprezentantul CE, dna. Loredana von Butler a dorit să mulțumească pentru invitația la reuniunea 
CM POIM și a menționat faptul că DG Regio din cadrul Comisiei Europene apreciază angajamentele și 
progresele făcute de AM POIM în ceea ce privește implementarea POIM 2014-2020. De asemenea, 
reprezentantul CE a atras atenția asupra faptului că în anul 2018 există un risc real de dezangajare a 
unor sume, fiind necesare măsuri, fie de realocare între fonduri sau între PO, fie alte soluții la 
nivelul beneficiarilor ca de  exemplu: simplificare proceduri, asistență în pregătirea proiectelor, etc.  

 

Dl. Cătălin Gheran, director general DG PEIM, în calitate de șef al AM POIM, a prezentat agenda 
reuniunii extraordinare a CM POIM, menționând faptul că există cvorum pentru luarea deciziilor, iar 
observațiile transmise de WWF au fost preluate în propunerea de modificarea a ROF. 

 

Potrivit agendei, au fost discuții și decizii cu privire la: 

1. Propunerea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare POIM, 

2. Stadiul implementării POIM – progrese înregistrate de la cea de-a IV-a reuniune a CM POIM, 

3. Propunerea de modificare a Programului Operațional Infrastructură Mare, 

4. Concluzii 

 

1. Propunerea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare POIM 

 

Referitor la propunerea de modificare a ROF, această vizează art. 7, paragraful 15, prin introducerea 
unui nou punct: 

 b) “Reuniunile extraordinare ale CM se pot organiza fără a fi necesară organizarea prealabilă a sub-
comitetelor sectoriale. In funcție de agenda reuniunii extraordinare, Președintele CM poate propune 
participarea membrilor sub-comitetelor sectoriale implicate in problematica dezbătuta la reuniunea 
CM si consultarea acestora în cadrul reuniunii”. 

 

Propunerea de modificarea a ROF a fost supusă votului membrilor CM POIM, fiind aprobată cu 
unanimitate de voturi de către membrii prezenți.  

 

2. Stadiul implementării POIM – progrese înregistrate de la cea de-a IV-a reuniune a 
Comitetului de Monitorizare POIM 

 

În continuare, dl. Cătălin Gheran a prezentat stadiul implementării POIM pe axe prioritare, pe baza 
materialului transmis membrilor CM și SCS. Astfel, a fost evidențiat faptul că la sfârșitul lunii 
septembrie 2017 plățile către beneficiarii POIM au fost de 2,6 mld lei, valoarea declarațiilor de 
cheltuieli transmise către ACP de 2,4 mld. lei, iar cheltuielile certificate de ACP și transmise la CE de 
1,98 mld lei, ceea ce reprezintă o rată de absorbție de aproximativ 35% din valoarea POIM alocarea 
UE. De asemenea, a doua declarație de cheltuieli a fost transmisă la ACP, aceasta fiind în curs de 
verificare. 

 

În ceea ce privește dezangajarea sumelor alocate prin POIM, la sfârșitul anului 2018 nu există risc de 
dezangajare pe FC, iar la nivelul FEDR este posibil să atingem ținta, dar pentru a fi sigur de aceasta 
trebuie să existe o realocare a unor proiecte din FEDR pe FC. 

 

În ceea ce privește stadiul pregătirii proiectelor majore din POIM, în sectorul de mediu sunt 10 
proiecte de apă care au un risc de neîncadrare în perioada de programare 2014-2020, iar proiectul 
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pentru eroziune costieră, faza a- II-a, în valoare de 240 mil. euro se află în revizuire la beneficiar 
(ANAR), procedura de evaluare a impactului de mediu este finalizată, iar licitația este în 
desfășurare. 

 

Proiectul Multi-risc II (beneficiar IGSU) se află în faza de pregătire a caietului de sarcini pentru 
achiziționarea consultantului care va elabora studiul de fezabilitate. 

 

În sectorul transporturi sunt contractate aproape toate proiectele fazate, pentru două dintre 
proiecte se așteaptă aplicațiile complete de la beneficiari pană la sfârșitul anului 2017: Autostrada 
Sebeș – Turda și Autostrada Câmpia Turzii – Ogra – TG Mureș. Pentru proiectul de reabilitare cale 
ferată Radna - Simeria se lucrează la finalizarea aplicației cu sprijin din partea BEI. Prin aprobarea 
celor trei proiecte se vor genera declarații de cheltuieli în valoare de 300 mil. euro. 

 

În ceea ce privește estimarea plăților pentru proiectele finanțate din FEDER, aceasta este sub ținta 
asumată și din acest considerent pentru evitarea riscului de dezangajare proiectele cu impact vor fi 
mutate de la FEDER la FC. 

 

În ceea ce privește condiționalitățile ex-ante a fost prezentat stadiul realizărilor: 

 s-au semnat contractele de performanță între MT și  CNAIR/CFR SA, 

 proiectul contractului național a fost finalizat și va fi pus în consultare publică pe site-ul 
ANAP, 

 în sectorul deșeurilor condiționalitatea nu este îndeplinită, Ministerul Mediului urmând să 
finalizeze și să aprobe PNGD până la sfârșitul lunii noiembrie 2017, inclusiv instrumentele 
economice asumate cu CE, 

 condiționalitatea prind instruirea beneficiarilor POIM este realizată cu sprijin BEI prin acordul 
de servicii. 

  

În data de 8 august 2017 a fost transmisă documentația de desemnarea a AM POIM la CE, iar în 
perioada 2-13 octombrie 2017 a avut loc misiunea de audit a Comisiei Europene cu privire la 
conformitatea autorității de management și a autorității de certificare cu criteriile stabilite prin 
anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

 

Intervențiile membrilor CM POIM pe subiectele prezentate: 

 

PRO INFRASTRUCTURA -  S-au solicitat explicații cu privire la ținta de 5,75 mld. lei pentru anul 2017  

Răspunsul AM POIM /OIT – din cele 5,75 mld lei trebuie scăzute plățile până la aceasta dată. Ținta 
rămasă de 3 mld. lei, din care 2,8 mld. lei plăți asumate de MT pentru proiectele de transport, restul 
fiind plăți pentru proiectele de mediu. 

 

GEOEXCHANGE – a menționat faptul că în sectorul energie nu sunt în pregătire proiecte majore  

Răspunsul AM POIM- pentru sectorul energie nu sunt prevăzute modificări ale programului. Toate 
apelurile pentru proiectele pe energie sunt deschise dar interesul beneficiarilor este scăzut. Vor 
exista și unele modificări ale ghidurilor după aprobarea schemelor de ajutor de stat. 

De asemenea, Transgaz și Transelectrica au proiecte în pregătire dar sunt întârziate față de 
planificare. Proiectul privind termoficarea în București este în faza de elaborare a SF cu sprijin 
JASPERS. 
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Societatea Academică Română (SAR) - a solicitat explicații privind autoritățile urbane conform art. 
7 din Reg. 1303/2013 

Răspunsul AM POIM – Art. 7 din Reg. 1303/2013 obligă SM să aloce 5% pentru dezvoltarea urbană. 
Autoritățile urbane sunt definite ca Organisme Intermediare de rang II, fiind implicate în selecția la 
nivel local a proiectelor strategice pe baza strategiei de dezvoltare regională. 

 

ARIC – a subliniat importanța accelerării pregătirii proiectelor și aplicarea lecțiilor învățate, 
exemplificând cu situația proiectelor de infrastructură rutieră, ex. Autostrada Sibiu-Pitești (3 mld. 
euro) care deși a fost lansată în licitație în noiembrie 2016 nici în prezent nu este atribuită. în 
concluzie, slaba  pregătire a proiectelor generează întârzieri în procesul de atribuire a lucrărilor. În 
cazul în care un proiect de dimensiunea autostrăzii Sibiu-Pitești nu se atribuie este necesar ca la 
nivelul MT să existe alte proiecte pregătite care să primească finanțare prin POIM. 

Răspunsul AM POIM - au fost luate măsuri concrete pentru implementare la nivelul AM POIM și OIT, 
respectiv semnarea contractelor de performanță, stabilirea priorităților din lista de proiecte cu 
sprijinul JASPERS, instruirea beneficiarilor POIM în special în pregătirea proiectelor. De asemenea, la 
nivelul OIT se află în pregătire mai multe proiecte care însumează o valoare de patru ori mai mare 
decât alocarea din POIM.  

  

3. Propunerea de modificare a Programului Operațional Infrastructură Mare 

 

Dl. Cătălin Gheran a prezentat propunerea de modificare a POIM, care constă în: 

1. realocarea sumei de 200.000.000 euro de la POIM la POR și POAT, prin diminuarea sumei 
alocate AP 2- POIM (din FEDR), pentru finanțarea anumitor axe prioritare cu impact direct în 
performanțele acestor programe, astfel: 

o pentru POR, 110.000.000 euro pentru AP 2 – îmbunătățirea competitivității IMM-urilor 
Și 50.000.000 euro pentru AP 12 – Asistență tehnică 

o pentru POAT, 40.000.000 euro pentru AP 3 – Creșterea eficienței resurselor umane 
implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România. 

2. încadrarea proiectului Fazarea autostrăzii Sebeș – Turda în AP 2 POIM (FEDR), finanțat inițial 
din FC, pentru evitarea dezangajării alocării FEDR la sfârșitul anului 2018. 

3. Completarea indicatorilor aferenți OS 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin 
terminale intermodale și porturi, prin introducerea indicatorului de rezultat Mărfuri 
transportate pe căi navigabile interioare pentru măsurarea impactului investițiilor aferente 
OS 2.4. 

Șeful AM POIM a menționat că modificările propuse nu necesită revizuirea acordului de mediu pentru 
POIM. Aceste modificări au fost discutate informal și agreate cu CE. 

De asemenea, s-a solicitat membrilor CM POIM mandatarea AM POIM in cadrul negocierilor cu CE 
pentru eventuale corectări/ajustări ale programului din punct de vedere procedural. Toate 
modificările vor fi aduse la cunoștința membrilor CM POIM. 

 

După prezentarea modificărilor POIM, membrii CM au avut următoarele intervenții: 

 

GEOEXCHANGE – a ridicat problema închiderii apelului 3.1.B din POR pentru eficiența energetică a 
clădirilor, deși, potrivit reglementărilor în vigoare, clădirile ce aparțin autorităților publice trebuie 
să aibă consum de energie zero din resurse neregenerabile. S-a solicitat redeschiderea apelului de 
proiecte în vederea atingerii obiectivelor reglementate prin legea eficienței energetice. 
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Răspunsul AM POIM – având în vedere faptul că rata de contractare este de 165%, după evaluarea 
proiectelor depuse până în prezent se va analiza posibilitatea redeschiderii apelului de proiecte. În 
perioada următoare va fi deschis apelul de proiecte pentru București – Ilfov, însă până la acest 
moment sunt depuse doar 3 proiecte pe sectorul de energie, prin urmare se poate face o evaluare a 
relocării funcție de situație.  

 

SAR – a subliniat necesitatea unor măsuri în domeniul siturilor contaminate, având în vedere faptul 
că în perioada 2007 – 2013 au fost depuse foarte puține proiecte.  

Răspunsul AM POIM – AM POIM și MM vor iniția o analiză detaliată a situației juridice a siturilor 
contaminate în vederea identificării acelora care sunt eligibile pentru finanțare din POIM. Nu se va 
renunța la aceste proiecte dar trebuie avute în vedere aspectul ajutorului de stat pentru situațiile în 
care situația juridică a acestor situri este clară, precum și respectarea principiului poluatorul 
plătește.  

 

Propunerea de modificarea a POIM au fost supusă votului membrilor CM POIM, modificarea fiind 
aprobată cu majoritate de voturi de către membrii prezenți și o abținere a reprezentantului OIT. De 
asemenea, a fost aprobată în unanimitate propunerea de mandatare a AM POIM pentru corectări / 
ajustări, din punct de vedere procedural, in cadrul negocierilor cu CE, ulterior toate modificările 
fiind aduse la cunoștința membrilor CM POIM. 

 

4. Concluzii 

În încheierea reuniunii extraordinare membrii CM POIM au subliniat încă o dată importanța pregătirii 
proiectelor pentru a fi eligibile la finanțare din POIM, utilizarea eficientă a alocării fondurilor, 
precum și o mai atentă prioritizare a proiectelor. S-a propus ca aceste aspecte să fie discutate și 
urmărite, într-un mod mult mai eficient, în cadrul grupurilor de lucru pentru transport. 

S-a menționat faptul că grupurile de lucru pe naval si pe deșeuri nu funcționează, aspectele specifice 
acestor grupuri fiind în fapt discutate in cadrul sub-comitetelor sectoriale. 

Analiza investiției trebuie abordată la fel indiferent de sursa de finanțare, fonduri nerambursabile 
sau fonduri naționale. 

 

Dl. Cătălin Gheran a prezentat concluziile reuniunii: 

 A fost aprobată cu unanimitate de voturi de către membrii prezenți propunerea de modificarea 
a ROF,  

 A fost aprobată cu majoritate de voturi propunerea de modificarea a POIM și în unanimitate de 
voturi propunerea de mandatare a AM POIM pentru corectări / ajustări, din punct de vedere 
procedural, in cadrul negocierilor cu CE. 

 In perioada 22-24 noiembrie a.c. vor avea loc reuniunile sub-comitetelor sectoriale și pe 28 
noiembrie a.c. cea de-a VI-a reuniune a CM POIM. În cadrul reuniunilor sub-comitetelor vor fi 
discutate și aspectele privind grupurile de lucru pe naval și pe deșeuri. 

 Timpul alocat consultărilor publice pentru contractele naționale trebuie stabilit având în 
vedere condițiile CE pentru condiționalitățile ex-ante. 

 Riscul de dezangajare în anul 2018 poate fi evitat prin realocare unor proiecte din FC în FEDR și 
promovarea unor proiecte noi de investiții cel mai târziu în anul 2019. 

Reprezentantul CE a concluzionat că pentru o perioadă de programare de 7 ani, respectiv 10 ani de 
implementare o reevaluare a programului și o realocare a sumelor este normală, ținând cont și de 
prioritățile de investiții stabilite în Acordul de Parteneriat, iar CE urmărește îndeplinirea acestora. 
De asemenea, trebuie continuat procesul de simplificare în implementare în vederea atingerii 
țintelor asumate prin program.  
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