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NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 
privind oportunitatea aducerii unor modificări 

Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 
 

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene propune aprobarea unor măsuri prin 
care este vizată completarea/modificarea anumitor elemente ale Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, după cum urmează: 

Scopul propunerii de modificare a POIM 

Prin prezenta modificare, în vederea creșterii absorbției la nivel de program și 
evitarea pierderii alocărilor UE aprobate la nivel de fond (FC / FEDR) și categorie de 
regiune, se propun ajustări între axele prioritare aferente POIM prin reducerea 
alocării axelor la care rata de implementare este scăzută și creșterea alocării axelor 
prioritare la care progresul este semnificativ, cu încadrarea în alocarea totală la nivel 
de fond, categorie de regiune și valoare totală UE program. Totodată, se corectează 
diferențele dintre țintele indicatorilor de realizare și aceeași indicatori din cadrul de 
performanță pentru valorile care nu au fost corelate în modificări anterioare. 

Propunerea de modificare a POIM 

În tabelul următor sunt evidențiate distribuția alocărilor între axele prioritare propuse 
prin prezenta modificare de program. 

AP/OS  
ALOCARE UE 

ACTUALĂ 
(EURO) 

ALOCARE UE 
PROPUSĂ 
(EURO) 

DIFERENTA 
(EURO) 

AP 1, OT 7, PI 7i, OS 1.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua 
rutieră TEN-T central 1.531.914.894 1.681.914.894 150.000.000 

AP 1, OT 7, PI 7i, OS 1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua 
feroviară TEN-T central 1.123.404.255 1.123.404.255 0 

AP 1, OT 7, PI 7i, OS 1.3 Creşterea gradului de utilizare a 
căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T 
central 204.255.319 204.255.319 0 

AP 1, OT 7, PI 7ii, OS 1.4 Creşterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în București-Ilfov 544.680.852 544.680.852 0 

AP 1, OT 7, PI 7ii, OS 1.5 Creşterea gradului de utilizare 
sustenabilă a aeroporturilor  0 100.000.000 100.000.000 

mailto:secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
https://mfe.gov.ro/


 

 
 
 

 

2 

 

TOTAL AP 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea 
reţelei TEN-T și a metroului – FC 3.404.255.320 3.654.255.320 250.000.000 

AP 2, OT 07, PI 7a, OS 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua 
rutieră TEN-T  676.572.599 726.572.599 50.000.000 

AP 2, OT 07, PI 7b, OS 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu 
o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T 121.164.097 121.164.097 0 

AP 2, OT 07, PI 7c, OS 2.3 Creşterea gradului de utilizare 
sustenabilă a aeroporturilor  80.068.374 130.068.374 50.000.000 

AP 2, OT 07, PI 7c, OS 2.4 Creşterea volumului de mărfuri 
tranzitate prin terminale intermodale şi porturi 133.218.796 133.218.796 0 

AP 2, OT 07, PI 7c, OS 2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi 
securitate pe toate modurile de transport şi reducerea 
impactului transporturilor asupra mediului 84.109.398 84.109.398 0 

AP 2, OT 07, PI 7c, OS 2.6 Reducerea timpului de staţionare 
la punctele de comunicare transnaţională 16.027.350 16.027.350 0 

AP2, OT 07, PI 7d, OS 2.7 Creşterea sustenabilităţii şi 
calităţii transportului feroviar 91.574.341 91.574.341 0 

TOTAL AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport 
multimodal, de calitate, durabil şi eficient – FEDR 1.202.734.955 1.302.734.955 100.000.000 

AP 3, OT 06, PI 6i, OS 3.1 Reducerea numărului depozitelor 
neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 
reciclare a deşeurilor în România 318.168.816 318.168.816 0 

AP3, OT 06, PI 6ii, OS 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi 
epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei 1.524.274.969 1.624.274.969 100.000.000 

TOTAL AP 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiţii de management eficient al resurselor – FC 1.842.443.785 1.942.443.785 100.000.000 

AP 4, OT 06, PI 6d, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi 
conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor 
degradate 215.148.936 128.776.608 -86.372.328 

AP 4, OT 06, PI 6e, OS 4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi 
monitorizare a calităţii aerului la nivel national 12.861.702 6.982.097 -5.879.605 

AP 4, OT 06, PI 6e, OS 4.3 Reducerea suprafeţelor poluate 
istoric 24.734.043 16.985.976 -7.748.067 

TOTAL AP 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare 
a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi 
decontaminare a siturilor poluate istoric – FEDR 252.744.681 152.744.681 -100.000.000 

AP 5. OT 05, PI 5i, OS 5.1 - Reducerea efectelor şi a 
pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale 
asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările 
climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră 363.829.787 363.829.787 0 

AP 5, OT 05, PI 5ii, OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire 
pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor 
de intervenție 124.468.085 424.468.085 300.000.000 

TOTAL AP 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor – FC 488.297.872 788.297.872 300.000.000 

AP 6, OT 04, PI 4a, O.S. 6.1 Creşterea producţiei de energie 
din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, 
biogaz, geotermal) 39.100.000 39.100.000 0 

AP 6, OT 04, PI 4b, O.S. 6.2 Reducerea consumului de 
energie la nivelul consumatorilor industriali 9.990.000 9.990.000 0 

AP 6, OT 06, PI 4d, O.S. 6.3 - Reducerea consumul ui mediu 
de energie electrică la nivelul locuinţelor 32.400.000 32.400.000 0 

AP 6, PI 4g, O.S. 6.4 - Creşterea economiilor în consumul de 
energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă 24.000.000 24.000.000 0 

TOTAL AP 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei 
energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii 
scăzute de carbon – FEDR 105.490.000 105.490.000 0 

AP 7, OT 04, PI 4c, O.S. 7.1 Creşterea eficienţei energetice 
în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei 93.612.872 93.612.872 0 
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termice în oraşele selectate – FEDR 

AP 7, OT 07, PI 4iii, O.S. 7.2 Creşterea eficienţei energetice 
în  sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în 
Municipiul Bucureşti – FC 25.000.000 25.000.000 0 

TOTAL AP 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul 
sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate 118.612.872 118.612.872 0 

AP 8, OT 07, PI 7e, OS 8.1 Creşterea capacităţii Sistemului 
Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din 
resurse regenerabile – Transelectrica 19.999.999 19.999.999 0 

AP 8, OT 07, PI 7e, OS 8.2 Creşterea gradului de 
interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor 
naturale cu alte state vecine- Transgaz 143.945.000 93.945.000 -50.000.000 

TOTAL AP 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport 
al energiei electrice  şi  gazelor naturale – FC 163.944.999 113.944.999 -50.000.000 

AP 9, OT 09, PI 9a, OS 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 - FEDR - regiuni mai 
puțin dezvoltate 180.000.000 230.000.000 50.000.000 

AP 9, OT 09, PI 9a, OS 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 more - FEDR - regiuni 
mai dezvoltate 105.000.000 105.000.000 0 

TOTAL AP 9 Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2 – FEDR 285.000.000 335.000.000 50.000.000 

AP 10, OT 13, PI 13i, OS 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor 
provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al 
consecințelor sale sociale 500.057.177 500.057.177 0 

AP 10,  OT 13, PI 13i, OS 10.2 Creșterea eficienței energetice 
și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea 
pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a 
economiei 200.000.000 200.000.000 0 

TOTAL AP 10 Protejarea sănătății populației în contextul 
crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței 
energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie - 
REACT-EU (FEDR) 700.057.177 700.057.177 0 

AP 11, OT 04, PI 4ii, OS 11.1 Eficiență energetică și utilizarea 
energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la 
nivelul întreprinderilor 425.000.000 85.000.000 -340.000.000 

AP 11, OT 04, PI 4i, OS 11.2 Utilizarea energiei din surse 
regenerabile la nivelul autorităților publice locale 350.000.000 40.000.000 -310.000.000 

TOTAL AP 11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile – 
FC 775.000.000 125.000.000 -650.000.000 

TOTAL FC 6.534.996.977 6.534.996.977 0 

TOTAL FEDR - regiuni mai puțin dezvoltate 1.998.527.507 1.998.527.507 0 

TOTAL FEDR - regiuni mai dezvoltate 105.000.000 105.000.000 0 

TOTAL FEDR REACT-EU 700.057.177 700.057.177 0 

TOTAL POIM 9.338.581.661 9.338.581.661 0 

 

Justificări     

A. Reducerea alocării aferente AP 4 cu 100.000.000 euro (FEDR) 

Prin Rapoartele Anuale de Implementare (RAI), începând cu RAI – 2018, au fost 
evidențiate problemele în implementarea OS 4.1, cauzate de eliminarea custodiei ca 
formă de gestiune a ariilor protejate (OUG 75/2018), ceea ce a determinat un blocaj 
atât în procesul de evaluare a cererilor de finanțare cât și în procesul de 
implementare a contractelor, dar și în lansarea de noi apeluri. 
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Totodată trebuie precizat faptul că, în anul 2019, pe baza rezultatelor privind 
îndeplinirea etapelor cheie de implementare stabilite prin program față de țintele 
aferente anului 2018, pentru AP 4 nu au fost întrunite condițiile pentru alocarea 
definitivă a rezervei de performanță pentru această prioritate, în cuantum de 26,8 
mil. euro. 

De asemenea, ANANP este beneficiar al POIM, în cadrul AP 4 OS 4.1, pentru un număr 
de 17 proiecte prin care se urmărește elaborarea unui număr de 131 planuri de 
management, în valoare totală de aproximativ 84.000.000 Euro.  

Contractele de finanțare sunt semnate începând cu luna mai 2021, până în luna 
decembrie 2021. 

Fiecare proiect conține un contract de servicii pentru elaborarea unui număr de 
minim 3, maxim 16 planuri de management. 

Stadiul fizic al proiectelor este 0%, nefiind semnat niciun contract economic de 
elaborare planuri, toate cele 17 proceduri de licitație deschisă fiind în derulare la 
acest moment; procedurile au fost lansate cu foarte mare întârziere, publicate în 
SICAP în decembrie 2022. 

Din experiența altor proiecte prin care s-au elaborat planuri de management, precum 
și din documentația de specialitate (Manualul privind procesul de elaborare a 
planurilor de management realizat de Banca Mondială prin Proiectul Managementul 
Conservării Biodiversității din România) rezultă că intervalul de timp necesar pentru 
elaborarea unui plan de management este de minim 12 luni, funcție de complexitate 
(se ține cont de Ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale 
protejate aprobat prin Ordinul nr.304/2018 emis de Ministerul Mediului). 

Având în vedere cele menționate anterior, precum și faptul că, la acest moment, nu 
sunt semnate contractele economice pentru elaborarea planurilor de management, 
intervalul de timp rămas este insuficient pentru realizarea/finalizarea proiectelor în 
perioada de eligibilitate a POIM, respectiv până la 31 decembrie 2023. 

De asemenea cele 2 contracte de finanțare semnate cu Ministerul Mediului în cadrul 
AP 4, OS 4.2 în data de 13.10.2020, respectiv 04.08.2021, au procedurile de achiziție 
publică în curs de derulare estimându-se că peste 60% din valoarea acțiunilor 
prevăzute a fi implementate vor fi etapizate în cadrul PDD 2021-2027. 

În ceea ce privește contractele de finanțare din cadrul OS 4.3, în condițiile în care 
acestea se vor finaliza în cadrul POIM, se estimează o economie de aproximativ 10%, 
la nivelul contractelor de finanțare, în urma finalizării proiectelor.   

În acest sens, s-au analizat sumele ce nu pot fi atrase la nivelul AP 4 ca urmare a 
întârzierilor în implementare a proiectelor pe toate cele 3 obiective specifice fiind 
propusă reducerea alocării la nivelul AP 4 cu 100 mil euro. Analiza a luat în 
considerare rata prezentă de certificare la nivelul axei, de 45,55% (115 mil. 
euro), precum și stadiul proiectelor aflate în implementare. 

Totodată, această reducere la nivelul AP 4 va conduce la modificarea țintelor 
aferente indicatorilor de realizare (inclusiv a celor din cadrul de performanță) 
prin scăderea valorii acestora proporțional cu sumele redistribuite. 

În calculul noilor ținte aferente AP 4 au fost luate în considerare următoarele ipoteze: 
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 Pentru OS 4.1: 

 Se propune eliminarea indicatorului 2S39 Suprafața ecosistemelor degradate 
refăcute având în vedere faptul că proiectul selectat la finanțare în cadrul 
POIM, ce contribuie la atingerea indicatorului, ar putea fi etapizat în cadrul 
PDD 2021-2027, raportarea îndeplinirii indicatorului urmând a fi raportată la 
finalizarea acestuia în PDD 

 Pentru OS 4.2: 

 Se propune eliminarea indicatorilor 2S42 Bază de date privind emisiile de 
poluanți conform Directivei INSPIRE și 2S43 Sistem de prognoză a calității 
aerului având în vedere faptul că cele două proiecte, selectate la finanțare în 
cadrul POIM și care contribuie la atingerea celor doi indicatori ar putea fi 
etapizate în cadrul PDD 2021-2027, raportarea îndeplinirii indicatorilor urmând 
a fi raportată la finalizarea acestora în PDD 

 Pentru OS 4.3 nu este modificat indicatorul de realizare relevant, respectiv 
CO22 Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat, deoarece scăderea 
alocării nu afectează atingerea țintei pentru anul 2023        

B. Reducerea alocării aferente AP 8 cu 50.000.000 euro (FEDR)   

Pornind de la situația de fapt, din care rezultă că procedurile de achiziție publică, din 
cadrul proiectelor de rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale, au fost 
lansate cu întârziere, în baza unor devize în prețuri constante aferente anului 2020, 
ce necesită de asemenea actualizarea conform OUG nr. 64/2022, s-a determinat că 
aproximativ 50 mil euro, FEDR nu pot fi consumați.  

În acest sens este propusă reducerea alocării AP 8, OS 8.2 cu suma de 50 mil euro 
FEDR. 

Această reducere va conduce la modificarea țintelor aferente indicatorilor de 
realizare la nivelul AP 8, respectiv 2S134 Lungimea rețelelor inteligente de transport 
si distribuție a gazelor naturale, prin scăderea valorii acestora proporțional cu sumele 
redistribuite. Astfel, alocarea aferentă rețelelor de distribuție a gazelor naturale fiind 
înjumătățită, indicatorul 2S134 va scădea de la 336 km la 168 km. 

C. Reducerea alocării aferente AP 11 cu 650.000.000 euro (FC) 

La nivelul lunii aprilie 2023, situația privind apelurile lansate în cadrul AP 11, se 
prezintă astfel: 

- În cadrul OS 11.1 – întreprinderi - au fost aprobate utilizând sistemul IMM 
RECOVER, 365 de proiecte in valoare de 46,43 mil euro FC, care vor fi trecute 
prin SMIS în vederea generării Contractului de Finanțare în baza căruia se vor 
emite cereri de rambursare. Având în vedere timpul rămas de implementare se 
estimează că la nivelul acestei acțiuni vor fi în implementare proiecte a căror 
valoare FC finanțată prin POIM va fi de aproximativ 35 mil euro. 

- În cadrul OS 11.1 – operatori regionali de apă – au fost contractate 2 proiecte în 
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valoare aproximativă de 3,7 mil euro și încă 30 de proiecte sunt în curs de 
evaluare cu o valoare aprox. de 64 mil euro. Având în vedere timpul rămas de 
implementare se estimează că la nivelul acestei acțiuni vor fi în implementare 
proiecte a căror valoare FC finanțată prin POIM va fi de aproximativ 50 mil euro 

- În cadrul OS 11.2 – UAT – comercializare – au fost aprobate utilizând sistemul 
IMM RECOVER, 2 proiecte în valoare de 12,12 mil euro FC, care vor fi trecute 
prin SMIS în vederea generării Contractului de Finanțare în baza căruia se vor 
emite cereri de rambursare. Având în vedere timpul rămas de implementare se 
estimează că la nivelul acestei acțiuni vor fi în implementare proiecte a căror 
valoare FC finanțată prin POIM va fi de aproximativ 10 mil euro. 

- În cadrul OS 11.2 – UAT – consum propriu – în prezent sunt admise utilizând 
sistemul IMM RECOVER, 53 proiecte în valoare de 38,81 mil euro FC, care, după 
finalizarea etapei de evaluare, proiectele aprobate vor fi trecute prin SMIS în 
vederea generării Contractului de Finanțare în baza căruia se vor emite cereri 
de rambursare. Având în vedere timpul rămas de implementare se estimează că 
la nivelul acestei acțiuni vor fi în implementare proiecte a căror valoare FC 
finanțată prin POIM va fi de aproximativ 30 mil euro. 

În acest sens, pornind de la datele prezentate anterior, se propune reducerea alocării 
AP 11 cu 650 mil euro FC. 

Reducerea alocării AP 11 va conduce la modificarea țintelor aferente indicatorilor de 
realizare (inclusiv a celor din cadrul de performanță) prin scăderea valorii acestora 
proporțional cu sumele redistribuite. Astfel, folosind aceeași metodă de calcul 
aplicată la momentul introducerii indicatorilor de realizare relevanți pentru AP 11 
țintele aferente următorilor indicatori se modifică după cum urmează: 

 OS 11.1 

 CO01 Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite ținta pentru anul 
2023 va scădea de la 824 întreprinderi la 82 întreprinderi 

 CO30 Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse 
regenerabile ținta pentru anul 2023 va scădea de la 82 MW la 8 MW 
(întreprinderi) 

 CO34 Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a 
gazelor cu efect de seră ținta pentru anul 2023 va scădea de la 69.000 
echivalent tone de CO2 la 8.000 echivalent tone de CO2 (întreprinderi) 

 CO30 Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse 
regenerabile ținta pentru anul 2023 va scădea de la 80 MW la 50 MW 
(operatori apă) 

 CO34 Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a 
gazelor cu efect de seră ținta pentru anul 2023 va scădea de la 95.000 
echivalent tone de CO2 la 59.000 echivalent tone de CO2 (operatori apă) 

 OS 11.2 

 CO30 Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse 
regenerabile ținta pentru anul 2023 va scădea de la 490 MW la 39 MW 

 CO34 Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a 
gazelor cu efect de seră ținta pentru anul 2023 va scădea de la 550.000 
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echivalent tone de CO2 la 44.000 echivalent tone de CO2 

D. Suplimentarea alocării aferente AP 1 cu 250.000.000 euro (FC) și 
introducerea în cadrul AP 1 a unui nou obiectiv specific, respectiv OS 1.5 – 
Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor  

Având în vedere necesarul de acoperit la nivelul AP 1 și susținerii ritmului alert al 
lucrărilor în cadrul proiectelor de transport dar și în vederea reducerii presiunii 
bugetare la nivelul bugetului public, se propune modificarea programului în sensul 
creșterii alocării UE (FC) cu 250.000.000 euro. 

Nevoia creșterii alocării este determinată de faptul că la nivelul AP 1 necesarul de 
finanțare este mult mai mare decât alocarea disponibilă. În sectorul transporturi, 
există un portofoliu de proiecte mature care pot asigura o rata de absorbție de 100% 
până la finalul anului 2023. Aceste proiecte sunt aferente domeniului rutier, respectiv 
OS 1.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală. 

Astfel, în cadrul OS 1.1 sunt finanțate proiecte majore de interes național aflate în 
implementare, prezentând  un stadiu fizic avansat și care necesită resurse financiare 
suplimentare în vederea susținerii ritmului accelerat al lucrărilor (de exemplu: Drum 
expres Craiova-Pitești, Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului 
București, Autostrada Sibiu – Pitești).  

Concomitent este propus ca în cadrul AP 1 - Îmbunătățirea mobilității prin 
dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului să fie introdus un nou obiectiv specific OS 1.5 
- Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. Posibilitatea de 
finanțare a infrastructurii aeroportuare din cadrul Fondului de coeziune este 
prevăzută la Anexa XI-Reg. 1303/2013 și crearea unui nou obiectiv specific în cadrul 
AP1. Totodată OS 2.3 se va păstra în cadrul AP 2, iar în cadrul AP 1, pentru noul 
obiectiv OS 1.5, se propune alocarea sumei de 100 mil euro. 

Având în vedere multitudinea de proiecte privind reabilitarea infrastructurii 
aeroportuare  depuse în cadrul OS 2.3 și în vederea optimizării fondurilor alocate la 
nivelul FEDR pentru AP 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient, propunem  transferul  unor proiecte din cadrul  OS 2.3 - 
Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c 
– Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv 
a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile 
interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale 
și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel 
regional și local aeroporturilor, în cadrul AP 1 - Îmbunătățirea mobilității prin 
dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului și crearea unui obiectiv specific nou. 
Posibilitatea de finanțare a infrastructurii aeroportuare din cadrul Fondului de 
coeziune este prevăzută la Anexa XI aferentă Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și 
crearea unui nou obiectiv specific în cadrul AP 1, OS 1.5 - Creșterea gradului de 
utilizare sustenabilă a aeroporturilor. De asemenea, OS 2.3 se va păstra în cadrul AP2, 
iar în cadrul AP 1, pentru OS 1.5, este necesară alocarea sumei de 100.000.000 euro. 

Această modificare este susținută de necesitatea intervențiilor și de gradul de 
maturitate al investițiilor propuse la finanțare, fiind previzionat faptul că încă 3 
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aeroporturi (Sibiu, Oradea, Cluj) vor beneficia la sfârșitul anului 2023 de 
infrastructuri modernizate cu suport POIM. 

În conformitate cu Planul Investițional sunt propuse spre transfer o parte din 
proiectele care vizează aeroporturi finanțate din FEDR  situate pe rețeaua principală 
TEN-T, respectiv următoarele 3 aeroporturi: 

  PROIECTE AEROPORTURI RETEA VALOARE FEN 

1 Aeroportul Internațional Sibiu R.A. TEN T comprehensive 11,5 mil euro 

2 Aeroportul CLUJ  TEN T comprehensive 30,5 mil euro 

3 Aeroport Oradea TEN T comprehensive 58,46 mil euro 

  TOTAL    100,46 mil euro 

Conform analizelor efectuate la nivelul  MPGT și Planului investițional proiectele  
menționate au un trafic suficient care să justifice necesitatea intervențiilor. La finalul 
implementării lor proiectele propuse vor fi funcționale și  vor conduce la creșteri de 
trafic rezonabile determinând viabilitatea economică a acestora. 

Prin urmare, acestea vor conduce la atingerea obiectivelor propuse și conform 
estimărilor actuale nu sunt luate în calcul etapizări. 

La nivelul AP 1, în prezent, raportat la alocarea existentă, rata de certificare este de 
98,55% (3,354 mld. euro). Până la finalul perioadei de programare rata de certificare 
va atinge 100% din valoarea noii alocări (ca urmare a suplimentării cu 250 mil. euro) 
pentru AP 1, fiind estimat a se mai certifica încă aprox. 300 mil. euro.  

În ceea ce privește indicatorii de realizare aferenți AP 1, OS 1.1, aceștia necesită a fi 
modificați în funcție de distribuția alocării suplimentare.  

Luând în considerare progresul înregistrat, transmis la nivelul Raportului anual de 
implementare POIM aferent anului 2022 și estimările aferente anului 2023, pentru 
indicatorul CO13a aferent OS 1.1 se propune suplimentarea țintei cu 20 de km. 
Conform contractelor de finanțare semnate numărul de km aflați în construcție la 
nivelul CNAIR este de 500,96 km.  

Ținta indicatorului aferent OS 1.1 - CO13a - Drumuri: Lungimea totală a drumurilor 
nou construite din care: TEN-T - va crește de la 200 km la 220 km 

Indicatorul CO13a este cuprins și în cadrul de performanță, pe cale de consecință, 
se propune și modificarea țintei aferente cadrului pentru anul 2023 de la 200 km 
la 220 km. 

Indicatorul propus pentru OS 1.5 - 2S17 Aeroporturi modernizate – este de 3 
aeroporturi 

E. Suplimentarea alocării aferente AP 2 cu 100.000.000 euro (FEDR)  

Nevoia suplimentării alocării AP 2 cu 100 mil euro FEDR este determinată de faptul că 
la nivelul axei necesarul de finanțare este mult mai mare decât alocarea disponibilă.  
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Astfel, se propune ca fondurile suplimentare, să fie alocate către: OS 2.1 - 50 mil 
euro și OS 2.3 – 50 mil euro. 

La nivelul OS 2.1 sunt finanțate o serie de investiții care au în vedere construcția de 
infrastructură rutieră ce vizează coridorul TEN-T și creșterea mobilității pe acest 
coridor. De exemplu, în cadrul 2.1 este finanțat proiectul Pod peste Dunăre de la 
Brăila, proiect aflat în implementare care necesită o susținere financiară 
suplimentară în vederea finalizării acestuia. Totodată sunt finanțate și o serie de 
investiții aflate la un progres considerabil și care necesită alocări suplimentare în 
vederea susținerii ritmului alert al lucrărilor.  

Pentru OS 2.3, în vederea susținerii acestei modificări, sunt prevăzute proiectele care 
au în vedere atingerea indicatorilor țintă. La finalizarea implementării lor proiectele 
vor fi viabile economic și vor presupune atingerea obiectivelor propuse. În analiza 
oportunității investițiilor s-au avut în vedere analize de trafic care au pornit de la 
premisa că traficul va continua să crească accelerat în următorii, având în vedere 
evoluția istorică a traficului de pasageri din România din ultimii ani, exceptând 
perioada pandemiei. 

Obiectivele investițiilor sunt în concordantă cu obiectul de activitate al Serviciului de 
Informații Aeronautice, atât obiectivul general, creșterea gradului de utilizare 
sustenabila a infrastructurii aeroportuare, cât și obiectivele specifice ale proiectelor, 
respectiv îndeplinirea cerințelor de siguranță și securitate (pe baza circularelor de 
informare continuă în domeniul siguranței și securitatii aeronautice), conform 
cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139, pentru realizarea rulării în condiții de 
siguranță a aeronavelor prin extinderea si modernizarea infrastructurii de mișcare. 

Previziunile de trafic sunt rezonabile având în vedere infrastructura existentă, 

evoluția istorică a traficului pe Aeroporturile din România și demersurile comerciale 

ale administrațiilor infrastructurii aeroportuare, preocupate de dezvoltarea activității 

acestuia.  

Pentru proiectele care nu vor fi finalizate în cadrul actualei perioade de programare, 
finanțarea acestora va fi asigurată prin sprijinul autorităților române.  

  PROIECTE AEROPORTURI VALOARE FEN 

1 Aeroport Timișoara 49,72 mil euro 

2 Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanța  58,82 mil euro 

3 Aeroportul Iași 12 mil euro 

4 Aeroport Craiova  10 mil euro 

5 Aeroport Suceava 9 mil euro 

 

TOTAL  139,54 mil euro 

 

Totodată, în cadrul Programului Transport 2021-2027 nu sunt alocate la acest moment 
fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, fapt motivat de legislația 
europeană în vigoare și limitările de mediu. Astfel  necesitatea intervențiilor în acest 
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domeniu și limitările de timp determină o alocare suplimentară pentru această 
perioadă de programare aferentă POIM 2014-2020. 

La nivelul AP 2 în prezent, raportat la alocarea existentă, rata de certificare este de 
95,37% (1,147 mld. euro). Până la finalul perioadei de programare rata de certificare 
va atinge 100% din valoarea noii alocări (ca urmare a suplimentării cu 100 mil. euro) 
pentru AP 2, fiind estimat a se mai certifica încă aprox. 155 mil. euro. 

În ceea ce privește indicatorii de realizare aferenți AP 2, OS 2.1 și OS 2.3 aceștia 
necesită a fi modificați în funcție de distribuția alocării suplimentare.  

Urmare a progresului înregistrat, transmis la nivelul Raportului anual de 
implementare POIM aferent anului 2022 și estimările aferente anului 2023, pentru 
indicatorul CO13a aferent OS 2.1, FEDR, se propune suplimentarea țintei pentru anul 
2023. Conform contractelor de finanțare semnate numărul de km aflați în construcție 
la nivelul CNAIR este de 528,13 km.  

În acest sens, ținta indicatorului aferent O.S 2.1 - CO13a - Drumuri: Lungimea totală 
a drumurilor nou construite din care: TEN-T - va crește de la 179 km la 220 km 

Indicatorul CO13 include și indicatorul CO13a, astfel, orice valoare a indicatorului 
CO13a va fi considerată și pentru indicatorul CO13. 

În acest sens ținta indicatorului aferent O.S 2.1 - CO13 - Drumuri: Lungimea totală a 
drumurilor nou construite - va crește de la 179 km la 220 km 

Indicatorul CO13a este cuprins și în cadrul de performanță, pe cale de consecință, 
se propune și modificarea țintei aferente cadrului pentru anul 2023.   

Având în vedere multitudinea de proiecte privind reabilitarea infrastructurii 
aeroportuare  depuse în cadrul OS 2.3, se propune creșterea valorii țintă pentru anul 
2023 a indicatorului 2S17. Această modificare este susținută de necesitatea 
intervențiilor și de gradul de maturitate al investițiilor propuse la finanțare, fiind 
previzionat faptul că 5 aeroporturi (Iași, Suceava, Craiova, Constanța, Timișoara) 
vor beneficia la sfârșitul anului 2023 de infrastructuri modernizate cu suport POIM. 

În acest sens, ținta indicatorului aferent O.S 2.3 - 2S17 Aeroporturi modernizate - va 
crește de la 4 aeroporturi la 5 aeroporturi. 

F. Suplimentarea alocării aferente AP 3 cu 100.000.000 euro (FC)  

Nevoia suplimentării alocării AP 3 este determinată de faptul că în sectorul privind 
infrastructura de apă și apă uzată, respectiv OS 3.2, există proiecte mature, aflate în 
implementare, care pe baza ultimelor evoluții și estimărilor de cereri de rambursare, 
vor genera cheltuieli peste alocarea curentă.  

În ceea ce privește indicatorii de realizare aferenți AP 3, OS 3.2, respectiv CO18 -  
Distribuția apei: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare 
cu apă aceștia și CO19 - Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care 
beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate, nu necesită a fi modificați în urma 
suplimentării alocării, din următoarele considerente:  

 În urma aplicării metodei de calcul utilizată și în modificările precedente ale 
POIM a rezultat că diferența dintre rata alocării suplimentare (8%) ce 
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contribuie la realizarea indicatorilor și rata aferentă creșterilor de costuri 
solicitate până în prezent de către beneficiari (5%) este de 3%. 

 Astfel, procentul rezultat de 3% (care reprezintă rata de aplicare pentru 
creșterea țintelor indicatorilor) este anulat având în vedere faptul că o mare 
parte din proiectele de apă / apă uzată vor fi etapizate în PDD 2021-2027, caz 
în care parte din indicatorii de realizare urmând a fi raportați la finalizarea 
proiectelor în PDD  

 

La nivelul AP 3 în prezent, raportat la alocarea existentă, rata de certificare este de 
80,42% (1,481 mld. euro). Până la finalul perioadei de programare rata de certificare 
va atinge 100% din valoarea noii alocări (ca urmare a suplimentării cu 100 mil. euro) 
pentru AP 3, fiind estimat a se mai certifica încă aprox. 460 mil. euro. 

 

G. Suplimentarea alocării aferente AP 5 cu 300.000.000 euro (FC)  

Suplimentarea alocării AP 5 este determinată de faptul că la nivelul OS 5.2 necesarul 
de finanțare estimat până la sfârșitul perioadei de eligibilitate este mai mare decât 
alocarea disponibilă. În cadrul acestei axe prioritare există proiecte mature, aflate în 
implementare aferente domeniului privind gestionarea riscurilor.  

În ceea ce privește indicatorii de realizare aferenți AP 5, OS 5.2 aceștia nu necesită a 
fi modificați în urma suplimentării alocării datorită următoarelor motive: 

 Suplimentarea alocării va fi distribuită către proiectele unde beneficiar este 
IGSU 

 Indicatorul relevant pentru aceste proiecte este 2S50 - Unități echipate pentru 
situații de urgență, pentru care ținta aferentă anului 2023 este 45 unități 

 Prin proiectele finanțate în cadrul POIM beneficiare de măsurile finanțate sunt 
toate unitățile IGSU de pe teritoriul țării, respectiv 45 de unități 

 
La nivelul AP 5 în prezent, raportat la alocarea existentă, rata de certificare este de 
97,69% (477 mil. euro). Până la finalul perioadei de programare rata de certificare va 
atinge 100% din valoarea noii alocări (ca urmare a suplimentării cu 300 mil. euro) 
pentru AP 5, fiind estimat a se mai certifica încă aprox. 311 mil. euro. 

 

H. Suplimentarea alocării aferente AP 9 cu 50.000.000 euro (FEDR)  

La nivelul AP 9 există proiecte aflate în implementare, care pe baza ultimelor evoluții 
și estimărilor de cereri de rambursare, vor genera cheltuieli suplimentare. 

Suplimentarea alocării este propusă pentru a fi realizată către proiectele care aparțin 
regiunilor mai puțin dezvoltate, din cadrul OS 9.1, pentru care suma certificată în 
prezent este de 179,78 mil. euro (99,88%), iar până la finalul perioadei de programare 
rata de certificare va fi de 100% din valoarea noii alocări (ca urmare a suplimentării 
cu 50 mil. euro) pentru OS 9.1. 

Indicatorii de realizare aferenți AP 9, OS 9.1 trebuie modificați în funcție de 
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distribuția alocării suplimentare utilizând metoda de calcul aplicată la modificările 
anterioare POIM, după cum urmează: 

 CV1 Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate ținta 
pentru anul 2023 va crește de la 30.600.000 euro la  48.875.000 euro 

 CV2 Valoarea echipamentelor medicale achiziționate ținta pentru anul 2023 
va crește de la 122.400.000 euro la 146.625.000 euro 

Această modificare este propusă a fi preluată și în cadrul de performanță pentru 
indicatorii relevanți AP 9. 

I. Corectarea indicatorilor aferenți cadrului de performanță ca urmare a 
modificărilor succesive a indicatorilor de realizare, inclusiv prin prezenta 
propunere de modificare POIM 

În prezent, în cadrul POIM există valori diferite pentru același indicator în secțiuni 
diferite ale programului, respectiv în tabelul indicatorilor la nivel de axă prioritară 
comparativ cu tabelul aferent cadrului de performanță. Diferențele au apărut 
deoarece în modificările anterioare de program, când indicatorii de realizare au fost 
modificați, nu au fost operate aceste modificări și în cadrul de performanță.  

Astfel, prin prezenta propunere de modificare, pe lângă modificare țintelor 
indicatorilor din cadrul de performanță conform justificărilor anterior menționate, 
sunt corectate inclusiv valorile indicatorilor pentru a corela țintele indicatorilor de 
realizare cu cele din cadrul de performanță. 

În cadrul tabelul de mai jos sunt prezentate detalii privind modificarea de program în 
care s-a produs schimbarea valorii indicatorului de realizare precum și țintele 
revizuite. 

Axă 
prio
ritar

ă 

Fond 
Categoria 
de regiune 

Indicator sau 
etapă cheie de 
implementare 

Unitate 
de 

măsură, 
dacă este 

cazul 

Indicatori de 
realizare 

(ținta 2023), cf 
POIM vers 10.1, 
relevanți pentru 

cadrul de 
performanță 

Obiectivul 
final actual 

(2023) – 
cadrul de 

performanță 

Obiectivul 
final (2023) 

propus – 
cadrul de 

performanță 

Comentarii 

AP6 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

F -  Suma totală 
a cheltuielii 
eligibile din 
sistemul 
contabil al 
autorităţii de 
certificare, 
certificată de 
această 
autoritate 

Euro 

  

232.152.691 124.105.883 

Se modifică pentru 
corectare valoare – 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
o modificarea POIM 
6.1 aprobată prin 
Decizia CE C(2020) 
4680 din 07.07.2020 in 
care alocarea la nivel 
de axă a scăzut. 

AP4 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

2S45 -  Seturi de 
măsuri/planuri 
de 
management/pl
anuri de acțiune 
ce urmează a fi 
elaborate și 
aprobate din 
proiectele 
contractate 

Planuri 
Echivalent 2S38: 
57 

70 57 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobat prin Decizia 
CE C(2020)4680 din 
07/07/2020, când a 
fost scăzută ținta 
indicatorului de 
realizare. 

AP4 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

2S46 -  Habitate 
de interes 
comunitar 
preconizate a fi 
sprijinite în 
vederea 

ha 
Echivalent CO23: 
48.686 

60.000 48.686 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobat prin Decizia 
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obținerii unui 
stadiu de 
conservare mai 
bun din 
proiectele 
contractate 

CE C(2020)4680 din 
07/07/2020, când a 
fost scăzută ținta 
indicatorului de 
realizare. 

AP5 FC 

  
2S51 -  Populația 
care va 
beneficia de 
măsuri de 
protecţie 
împotriva 
inundaţiilor din 
proiecte 
contractate 

Persoane 
Echivalent CO20: 
4.200.000 

120.000 4.200.000 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 5.1  
aprobat prin Decizia 
CE C(2020)2016 din 
27/03/2020, când a 
fost crescută ținta 
indicatorului de 
realizare. 

AP6 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

2S59 -  
Capacitate 
instalată pentru 
producţia de 
energie 
regenerabilă din 
proiecte 
contractate 

MW 
Echivalent CO30: 
26 

60 26 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobat prin Decizia 
CE C(2020)4680 din 
07/07/2020, când a 
fost scăzută ținta 
indicatorului de 
realizare. 

AP6 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

2S60 -  
Capacitate 
instalată pentru 
producţia de 
energie în 
cogenerare de 
înaltă eficiență 
din proiecte 
contractate 

MW 
Echivalent 2S58: 
20 

50 20 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobat prin Decizia 
CE C(2020)4680 din 
07/07/2020, când a 
fost scăzută ținta 
indicatorului de 
realizare. 

AP4 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

2S38 -  Seturi de 
măsuri/planuri 
de 
management/pl
an uri de 
acţiune 
aprobate 

Planuri 2S38: 57 70 57 

Se modifică pentru 
corectare valoare – 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobat prin Decizia 
CE C(2020)4680 din 
07/07/2020, când a 
fost scăzută ținta 
indicatorului de 
realizare. 

AP6 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

2S58 -  
Capacitate 
instalată în 
cogenerare de 
înaltă eficiență 

MW 2S58: 20 50 20 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobat prin Decizia 
CE C(2020)4680 din 
07/07/2020, când a 
fost scăzută ținta 
indicatorului de 
realizare. 

AP4 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

CO23 -  Natură 
și biodiversitate: 
Suprafața 
habitatelor 
sprijinite în 
vederea 
obținerii unui 
stadiu de 
conservare mai 
bun 

hectare CO23: 48.686 60.000 48.686 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobat prin Decizia 
CE C(2020)4680 din 
07/07/2020, când a 
fost scăzută ținta 
indicatorului de 
realizare. 

AP6 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

CO30 -  Energiile 
din surse 
regenerabile: 
Capacitate 
suplimentară de 
producere a 
energiei din 
surse 

MW CO30: 26 60 26 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobat prin Decizia 
CE C(2020)4680 din 
07/07/2020, când a 
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regenerabile fost scăzută ținta 
indicatorului de 
realizare. 

AP2 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

CO13a -  
Drumuri: 
Lungimea totală 
a drumurilor nou 
construite din 
care: TEN-T 

Km 

CO13a: 179 
conform POIM 
 
220 în actuala 
modificare 

245 220 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobată prin Decizia 
CE C(2020)4680 - 
07/07/2020, când a 
fost scăzută ținta 
indicatorului de 
realizare. De 
asemenea, la calculul 
țintei finale s-a luat in 
considerare si 
creșterea actuală a 
alocării la nivelul axei. 

AP8 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

F -  Suma totală 
a cheltuielii 
eligibile din 
sistemul 
contabil al 
autorităţii de 
certificare, 
certificată de 
această 
autoritate 

Euro 

  

80.031.289 134.052.941 

Se modifică pentru 
corectare valoare - 
cadrul de performanta 
nu a fost modificat la 
modificarea POIM 6.1  
aprobată prin Decizia 
CE C(2020)4680 - 
07/07/2020 în care 
alocarea la nivel de 
axă a crescut. De 
asemenea, la calculul 
țintei finale s-a luat in 
considerare si 
scăderea actuala de 50 
mil euro. 

AP1 FC 

  F -  Suma totală 
a cheltuielii 
eligibile din 
sistemul 
contabil al 
autorităţii de 
certificare, 
certificată de 
această 
autoritate 

Euro   4.005.006.259 4.299.123.907 

Se modifică în urma 
suplimentarii alocării 
UE cu 250 mil euro, la 
care se adaugă și 
contribuția națională 

AP1 FC 

  CO13a -  
Drumuri: 
Lungimea totală 
a drumurilor nou 
construite din 
care: TEN-T 

Km CO13a: 200 200 220 

Se modifică în urma 
suplimentării alocării 
UE cu 250 mil euro, la 
care se adaugă și 
contribuția națională 

AP3 FC 

  F -  Suma totală 
a cheltuielii 
eligibile din 
sistemul 
contabil al 
autorităţii de 
certificare, 
certificată de 
această 
autoritate 

Euro   2.167.580.924 2.285.227.984 

Se modifică în urma 
suplimentarii alocării 
UE cu 100 mil euro, la 
care se adaugă și 
contribuția națională 

AP5 FC 

  F -  Suma totală 
a cheltuielii 
eligibile din 
sistemul 
contabil al 
autorităţii de 
certificare, 
certificată de 
această 
autoritate 

Euro 

  

563.204.005 927.409.262 

Se modifică în urma 
suplimentarii alocării 
UE cu 300 mil euro, la 
care se adaugă și 
contribuția națională 

AP11 FC 

  F -  Suma totală 
a cheltuielii 
eligibile din 
sistemul 
contabil al 
autorităţii de 
certificare, 
certificată de 
această 
autoritate 

Euro 

  

911.764.706 147.058.824 

Se modifică în urma 
scăderii alocării UE cu 
650 mil euro, la care 
se adaugă și 
contribuția națională 
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AP2 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

F -  Suma totală 
a cheltuielii 
eligibile din 
sistemul 
contabil al 
autorităţii de 
certificare, 
certificată de 
această 
autoritate 

Euro   1.414.982.300 1.532.629.357 

Se modifică în urma 
suplimentarii alocării 
UE cu 100 mil euro, la 
care se adaugă și 
contribuția națională 

AP4 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

F -  Suma totală 
a cheltuielii 
eligibile din 
sistemul 
contabil al 
autorităţii de 
certificare, 
certificată de 
această 
autoritate 

Euro 

  

382.978.724 179.699.625 

Se modifică în urma 
scăderii alocării UE cu 
100 mil euro, la care 
se adaugă și 
contribuția națională 

AP9 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

2S136 -  
Valoarea 
echipamentelor 
de protecție 
personală 
achiziționate 

EURO 
Echivalent CV1: 
30.600.000 

30.600.000 48.875.000 

Se modifică în urma 
suplimentarii alocării 
UE cu 50 mil euro, la 
care se adaugă și 
contribuția națională 

AP9 FEDR 
Mai puțin 
dezvoltate 

2S137 -  
Valoarea 
echipamentelor 
medicale 
achiziționate 

EURO 
Echivalent CV2: 
122.400.000 

122.400.000 146.625.000 

Se modifică în urma 
suplimentarii alocării 
UE cu 50 mil euro, la 
care se adaugă și 
contribuția națională 

AP11 FC 

  CO34 -  
Reducerea 
gazelor cu efect 
de seră: Scădere 
anuală estimată 
a gazelor cu 
efect de seră 

Echivalen
t tone de 
CO2 

CO34: 714.000 714.000 111.000 

Se modifică în urma 
scăderii alocării UE la 
nivel de axă cu 650 mil 
euro, la care se 
adaugă și contribuția 
națională 

  

*** 

Indicatorii de realizare (output) aferenți axelor prioritare care beneficiază de alocare 
suplimentară, precum și cei aferenți axelor la care alocarea este redusă, împreună cu 
țintele propuse/revizuite pentru anul 2023 ca urmare a transferului de sume între 
axele prioritare POIM, precum și modificările aferente cadrului de performanță sunt 
prezentate în Anexa I la prezenta Notă. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului (Art. 96, alin. 10), propunerile de modificare de mai sus vor 
face obiectul unei decizii a Comisiei Europene deoarece modificările vizează 
elemente care au fost aprobate prin Decizia nr. C(2015)4823EC de aprobare a 
programului operațional și care nu sunt responsabilitatea exclusivă a Statului Membru. 

Considerând cele de mai sus, AM POIM solicită Comitetului de Monitorizare aprobarea 
modificărilor de program propuse prin prezenta notă în vederea parcurgerii 
următoarelor etape procedurale: 

1. Notificarea autorității de reglementare în domeniul mediului; 

2. Elaborarea versiunii revizuite a POIM 2014 – 2020 în conformitate cu prezenta nota 

justificativă; 

3. Transmiterea propunerilor de modificare în vederea adoptării de către Comisia 

Europeană. 


