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SERVICIUL CONSTATARE NEREGULI SI ANTIFRAUDA
Nr. G2025-.........0euees PR B SR LA

-, Aprob
Sef Autoritatea de Manager;nent pehtru POR
ﬂ‘ﬂf:(}lbta Radu
NOTA DE CONSTATARE A NEREGULILOR
S| DE STABILIRE A CORECTIILOR FINANCIARE
privind proiectul cu titlul ,,DOX - green & smart aparthotel”, contract de finantare nr.
1690/04.04. 2018 smis 110217, beneficiar DOX COMPANY S.R.L.
!ncheiata la data de 24.10,2025

1.Denumirea §i datele de identificare ale autoritdtii cu competente h gestionarea fondurilor
europene

a) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, cu adresa in $0s. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1-18, sector
1, Bucuresti, CIF: 38918422, in calitate de autoritate cu competente in gestionarea fondurilor
comunitare.

Structu— <= ~rmtral mrie.

- : , consilier superior,

" et e oo consﬂler superior,

™ con51l1er supenor, persoana care stabileste debitorul,

in baza mandatulm nr. G2025-116835/07.10.2025, a procedat la efectuarea unei verifican
documentare a suspiciunii de neregula SNMA nr. 21 0503!06.12.2023 referitoare la contractul de
finantare nr. 1690/04.04,2018, cu titlut ,, DOX - green & smart aparthotel”, smis 110217, beneficiar
DOX COMPANY S.R.L.
Prin aceasta, sunt sesizate potentiale nereguli in continutut cirora se precizeazd urmatoarele
aspecte:
Sursa/data primei informatii care a condus la concluzia cd existd o suspiciune de neregula
Sesizare primita prin e-mail de la ADR Centru cu nr. 43107/ 28.11.2023 si inregistrata la DG POR MIPE
SNMA sub nr. 207042/29.11.2023
Modul de descoperire a neregulii
Verificare administrativa { verificare act aditional la contractul de achizitie incheiat cu Zicu Art
Construct SRL, prin procedura competitiva in valoare de 4.259.321,44 lei fara TVA)
Tipul nerequlii suspectate
Neregula neintentionata
Descrierea neregulii (inclusiv modul producerii}
Conform sesizdrii trasnsmisd de cditre ADR Centru cu nr. 43107/ 28.11.2023 si inregistratd la DG POR
MIPE SNMA sub nr. 207042/29.11.2023, la depunerea actului aditional nr.001/08.11.2023, s-au
constatat urmatoarele abateri de la legislatia privind achizitiile, aplicabile beneficiarilor privati:
“Conform specificatiilor tehnice art. 11 Conditii comerciale / Modalitati de plata, publicate pe
www. fonduri-ue.ro: “Modalitdti de platd: cu avans de pand la 90% din valoarea contractului platit
in transe, iar cerla!;i de 10% dupd finalizarea constructiei si punerea in functiune a utilajelor si
echipamentelor, in conformitate cu mecanismul decontdrii cererilor de platd al Autoritdtii de
Management pentru POR.
Pldtile se vor efectua in lei in baza facturilor emise de executant conform situatiilor de lucrdri
semnate de executant, diriginte de santier si beneficiar. Plata se va efectua prin mecanismul
cererilor de platd sau a cererilor de rambursare reglementate prin QUG 49/2015.
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Conform contractului de lucrari nr.001/03.01.2022 incheiat cu Zicu Art Construct SRL la art.16. alin
16.1, 16.2, 16.3, 16.4,16.5 Modalitati de plata.

Pretul contractului va fi achitat furnizorului, dupd cum urmeaza:

16.1 Modalitatea de plata este cu avans de pdnd la 90% din valoarea contractului platit in transe,
lar ceilalti de 10% dupd finalizarea constructiei si punerea in functiune a utilajelor si
echipamentelor, in conformitate cu mecanismul decontdrii cererilor de platd al Autoritdtii de
Management pentru POR.

16.2 Pldtile se vor efectua in lei in baza facturilor emise de executant conform situatiilor de lucrdri
semnate de executant, diriginte de santier si beneficiar.

16.3 Plata se va efectua prin mecanismul cererilor de platd sau a cererilor de rambursare
reglementate prin OUG 49/2015.

16.4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor in conditiile stabilite la art.16.1 . Daca modificarea se prelungeste din
diferite motive , dar, in special , datorita unor eventuale litigii, contravalorea lucrarilor care nu
sunt in litigiu vor fi platite imediat.

16.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptive finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului,
Receptia final ava fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru {ucrarile executate nu va fi conditionate de
eliberarea certificatului de receptive finala.

Prin actul aditional nr. 001/08.11.2023 s-a schimbat modalitatea de plata dupa cum urmeaza:

16.1 Modalitatea de plata este cu avans de pdnd la 100% din valoarea contractului pldtit in trange,
in conformitate cu mecanismul decontdrii cererilor de platd al Autoritdtii de Management pentru
POR.

16.2 Pldtile se vor efectua in lei in baza facturilor emise de executant

16.3 Plata se va efectua prin mecanismul cererilor de platd sau a cererifor de rambursare
reglementate prin OUG 49/2015.

16.4 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptive finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia final ava fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Plata sumelor datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionate de eliberarea
certificatului de receptive finala.

Prevederile din Ordinul MFE nr. 1284/2016 Sectiunea a 3-a Elaborarea specificatiilor tehnice si
determinarea valorii estimate / 3.1, Elaborarea specificatiilor tehnice / punct 3, stipuleaza:

“3. Specificatiile tehnice trebuie sd cuprindd toate cerintele necesare pentru elaborarea ofertei.
Solicitantul/Beneficiarul  trebuie sd elaboreze aceste specificatii  Intr-o  manierd
obiectivid/clard/detaliatd pentru a se asigura de indeplinirea corespunzitoare a scopului
proiectului.”

Considerdm cd prin acceptarea unei pldti in avans de 100%, in cazul contractului de lucrari
nr.001/03.01.2022 a fost favorizat ofertantul céstigdtor, cdtd vreme conform Specificatiilor
Tehnice, publicate pe www.fonduri-ue.ro, procentul maxim pentru avans a fost stabilit la 90%.
Potrivit prevederilor Sectiunii a 5-a din Ordinului MFE nr. 1284/2016: ,Beneficiarul privat nu are
dreptul de a efectua una sau mai multe modificdri succesive ale contractului de achizitie care
cumulate au ca efect: - favorizarea ofertantului céstigdtor (de exemplu: acordarea unui avans care
nu a fost prevdzut de beneficiarul privat in documentele achizitiei)”.

Speta in cauzd este similard situatiei descrise la punctul 9 al Sectiunii a 5-a din Ordinului MFE nr.
1284/2016 care stipuleazd: “Este interzisd modificarea contractului dacd aceasta conduce la
modificdri substantiale. Sunt considerate modificdri substantiale modificdrile care:
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afecteazd concurenta existentd ca urmare a aplicdrii procedurii competitive (modificarea introduce
conditii care, dacd ar fi fost incluse in procedura initiald, ar fi permis acceptarea unei alte oferte
decdt cea acceptatd initial sau ar fi atras si alti participanti la procedurd)”.
Considerdm ¢d a fost afectatd concurenta existentd ca urmare a aplicdrii procedurii competitive,
cdtd vreme posibilitatea acorddrii unei pléti in avans de 100%, inclusd ™ cadrul Specificatiilor
tehnice ar fi atras si alti participanti la procedura competitivd.
In conformitate cu prevederile punctului 3 Partea a 3-a din anexa la HG nr. 519/2014 se aplicd o
reducere financiard de 5 % din valoarea contractului nr.001/03.01.2022, pentru incdlcarea
prevederilor Ordinului MFE nr. 1284/2016.
Avind in vedere cele mentionate anterior, consideram ca se impune aplicarea unei corectii
financiare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011.
5% - masura tranzitorie din valoare solicitata la plata pana la data prezentei :

v’ 209.308,70 lei - ctr.001/03.01.2022
Cheltuielile aferente contractului mai sus mentionat, a fost solicitat la decontare in cadrul cererilor
de rambursare

o CR4-2.251.428,57 lei

e CR5CP3- 1.546.439,53 lei

e (P é6-388.306,00 lei
Total solicitat : 4.186.174,10 lei fara TVA
Cheltuielile solicitate de beneficiar prin Cererea rambursare nr.4 I CR5 AF CP3 au fost platite de
AMPOR, fara aplicarea unei corectii finanaciare.
Cheltuielile solicitate de beneliciar prin cererea de plata 6 nu au fost decontate. avand in vedere
ca cererea este in verificare la ADR Centru ta data prezentei.
In conformitate cu prevederite punctului 3 Partea a 3-a din anexa la HG nr. 51912014 se aplicd o
masura tranzitorie de 5 % din valoarea contractului nr.001/03.01.2022, pentru incélcarea
prevederilor Ordinului MFE nr. 1284/2016.”
Natura cheltuielii
Cheltuielile aferente contractului de achizitie constructii si instalatii nr. 001/1/3/2022.
Suma suspectata a [i platita necuvenit Conform My SMIS au fost autorizate la platd cheltuieli in
cuantum de 3.797.868,00 lei aferente contractului de achizitie constructii si instalafii nr.
001/1/3/2022, dupd cum urmeazad:
CR 4 - 2.251.428,57 lei X 5% = 112.571,43 lei
CR 5- 1.546.439,43 lei X 5% = 77.321,97 lei
Suma afectatd de neregula este Tn cuantum de 189.893,40 lei.

in modulul informatic MY SMIS nu au fost identificate cheltuieli aferente actului adifional
001/08.11.2023 la contractul 001/1/3/2022.”

b) Punctut de vedere exprimat de beneficiar:

Prin adresa nr. G2025-120934/15.10.2025 a fost comunicat beneficiarului proiectul actului de
control, iar acesta nu a raspuns.

¢) Locul unde s-a desfasurat verificarea: la sediul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene -
Directia Generald pentru Dezvoltare Regionala, Inovare $i Digitalizare;

d) In pericada: 07.10.2025- 24.10.2025.

2.Baza legala a verificarii*

a) Prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 142/2012,
cu modificarile §i completarile ulterioare;
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b) Hotédrdrea Guvernului nr. 875/31.08.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor QUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea neregulilor apérute in
abtinerea §i utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,
cu modificarile si completarile ultericare;

¢) profectul cu titlul ,,DOX - green & smart aparthotel”, contract de finantare nr. 1690/04.04.2018,
smis 110217, beneficiar DOX COMPANY S.R.L.

* In aplicarea si cu respectarea prevederilor:

Regulamentului (CE, Euratom) nr.2.988/95 al Consiliului privind protectia intereselor financiare
ale Uniunii Europene, publicat in Jurnatul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 312 din 23 decembrie
1995;

Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor
dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit
si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
Regulamentului (UE, EURATOM) nr,966/2012 al Parlamentului European §i al Consiliutui privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii §i de abrogare a Regulamentutui (CE,
Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;

Regulamentului (UE, EURATOM) nr.2018/1046 al Parlamentului European si al Consiliului din 18
iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr, 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013,
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 si a Deciziei nr.
541/2014/ UE si de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,

art. 288 din Tratatul privind functionarea Uniunjj Europene: Regulamentele comunitare sunt acte
Jjuridice obligatorii in toate elementele lor si direct aplicabile in statele membre ale Uniunii
Europene,

art.148 alin(2) din Constitutia Romaniei: ,prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene,
precum si celelalte reglementdri comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fatd de
dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.

3. Denumirea si datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

a) Denumirea: Dox Company SRL;

b} Sediu: str.Tudor Vladimirescu nr. 45, municipiul Targu Mures, judetul Mures, cod postal 540014;

¢) Codut de identificare fiscala: 9968060;

d) Domiciliul fiscal: str.Tudor Viadimirescu nr. 45, municipiul Targu Mures, judetul Mures, cod
postat 540014;

&) Reprezentantul legal -:.o...... {- Administrator.

4.Denumirea i datele de identificare ale proiectului:

a) Numarul si data contractului de finantare nr. 1690/04.04.2018;

b) Titlul proiectului: ,, DOX - green & smart aparthotel”;

¢) Perioada de implementare: 106 luni; initial 70 luni, de la data de 01.03.2018 pana la 31.12.2023,
apoi etapizat conform instructiunii nr, 207/31.10.2023 pana la data de 31.12.2026.;

d) Buget totat: 6.485.794,33 lei, din care 5.263.989,30 lei pentru cheltuieli eligibile si 1.221.805,03
lei pentru cheltuieli neeligibile;

e) Surse de finantare (total):
- contributie UE: 3.200.594,12 lei- 60,80 %;
- valoare eligibila nerambursabila din bugetut national: 564.810,73 lei - 10,73 %;
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- valoare contributie proprie: 1.498.584,45 lei - 28,47 %.
f) Stadiul actual de implementare: proiect finalizat;
Progresul financiar al proiectului sub aspectul incasarilor beneficiarului (inclusiv sume primite in
avans) si sume platite de beneficiar:

N Data efectudrii | Tipul piatii FEDR eligibil (lei) | Buget de stat
crt. platii eligibil {lei)
1 29.05.2019 | Cerere de Rambursare nr. 1 10.786,50 | 1.903,50
| CTR110217 -
2 | 24.10.2019 | Cerere de Rambursare nr. 2 99.976,32 5 17.642,88
B | AF CP1 AJUTOR MINIMIS |
3 09.03.2020 Cerere de Rambursare nr. 3 7.650,00 1.350,00
e | — | AF Cerere de Plata nr. 2 I
4 05.05.2023 Cerere de Rambursare nr. 4 1.339.600,00 236.400,00
| CTR 110218
| 5 | 11.09.2023 I Cerere de Rambursare nr. 5 | 966.796,48 170.611,12
- | = AFCP3 | S
6 20.12.2023 _] Cerere de Rambursare nr. 6 | 16.065,00 2.835,00
. AF CP 4 | —
7 | 11.04.2024 | Cerere de Rambursare nr. 7 158.955,74 28.051,01
__AF CP5 |
g 23.07.2024 | Cerere de Rambursare nr. 8 444.008,14 78.354,39
. AF CP 6 |
9 08.11.2024 | Cerere de Rambursare nr.% 71.894,82 12.687,32
| CTR 110217 ]
Total plati 3.115.733,00 549, 835 22

5.Denumirea si datele de identificare ale contractului afectat de suspiciunea de neregula:
a) Numarul si data contractului: 001/03.01.2022, AA1/08.01.2023;
b) Contractor: SC ZICU ART CONSTRUCT SRL;
c) Obiectul contractului: lucrari de constructii si instalatii;
d) Tipul contractului: contract de lucrari;
e) Pericada de execufie: 24 luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2023;
f) Valoarea contractului: 4.259.321,44 lei + TVA.

6. Prezentarea verificarilor efectuate

Potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (1) Anexa-Norme metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea $1 utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, aprobate prin HG 875/2011: in vederea fundamentarii Procesului-verbal de
constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Notei de constatare a neregulilor si de
stabilire a corectiilor financiare sau a clarificarii unor aspecte referitoare la acesta/aceasta,
structura de control sau, dupa caz, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene
poate utiliza rezultatele mvest1ga§nlor altor institutii/structuri abilitate prin lege care au identificat
abateri privind aplicarea prevederilor legislatiei nationale, inclusiv in domeniul achizitiilor publice,
si poate solicita acestora informatiile suplimentare necesare si, in plus, poate solicita puncte de
vedere ori informatii oriciror alte entitati publice sau structuri de specialitate, in limita prevederilor
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legale aplicabile; termenul de finalizare a misiunilor de verificare poate fi prelungit cu durata
necesara obtinerii acestor puncte de vedere/informatii, dar cu respectarea prevederilor art.21 alin.
(24) din Ordonanta.

Obiectivul general al acestui proiect il reprezinta imbunatatirea competitivitatii economice a
intreprinderii Dox Company SRL prin crearea unei investitii noi in domeniul turismului (sector cu rol
economic important si cu influenta asupra ocuparii).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea unei noi unitati de prestare servicii prin realizarea unei activitati de cazare inovative si
anume Apart hotel (apartamente in regim hotelier). Aceasta activitate va fi realizata prin extinderea
unei cladiri existente si realizarea unei unitati de cazare S2+51+D+P+2E cu 14 apartamente, dotate
si mobilate la cele mai inalte standarde. Reducerea amprentei de CO2 a Apart hotelului si cresterea
eficientei energetice prin utilizarea surselor regenerabile de energie (montarea unei centrale
fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, utilizarea racirii geotermale pe timpul verii,
folosirea tehnologiilor LED si smart pentru eficienta energetica).

2. Crearea a cel putin 5 locuri de munca pentru deservirea unitatii de cazare, din care 2 persoane
apartinand categoriilor defavorizate.

3. Certificarea sistemului de management si al serviciilor hoteliere impreuna cu realizarea de
activitati de internationalizare -participarea la nivel international la targuri de turism ca expozant.

Alte constatari
Nu este cazut.

7. Motivele de fapt

Din verificarile documentare efectuate cu privire la aspectele evidentiate in suspiciunea de neregula
SNMA nr. 210503/06.12.2023 referitoare la contractul de finantare nr. 1690/04.04.2018, cu titlul ,,
DOX - green & smart aparthotel”, smis 110217, beneficiar DOX COMPANY S.R.L., s-au constatat
urmatoarele:

In vederea atingerii rezulatelor, beneficiarul a demarat procedura competitiva prin elaborarea
specificatiilor tehnice (nr. 247/23.07.2021) si publicarea procedurii la data de 26.07.2021, la rubrica
achizitii privati, cu mentiunea ca achizitia se va realiza pe 2 loturi, iar valoarea estimata totala va fi
de 4.259.321,44 lei fara TVA.

Defatcarea valorii estimate - Capitel bugetar conform HG

9072016 - deuraire caphiol Preylei (firk TVA}

1.2 Geressocres tevemaled = 36861
24, Cheh petha Siommnees SHLmeior DICASATE sacTiias Yo
4.3, Comstracti 5 msialstis 3638785
4.2 Rfaww watoe ekl ioe 205
43 Cecsusagy i yamtar M
5.3, Chel diverse o gemrs, 6582
TOTAL: 3787868

In raportul de progres trimestrial nr. 6 din 07.10.2019 se arata ca in ceea ce priveste realizarea
lucrarilor de constructie:



Noa b 1 FRT |

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA, INOVARE Sl DIGITALIZARE

Pentru reatizarea achiziiei de tucrari constructil s-au realizat specificatiile tehnice {criterii de

participare, criterit de atribuire, mod prezentare oferta tehnica, conditlii de calitate sireceptie,
| conditli garantie, formulare ofertanti} la procedura de atribuire a Contractull de lucrari

Conform OMFE 1284/2016. Documentatia pentru publicarea pe fonduri-ue este formata din 2
| loturi astfel:

' ] _ [€od'cPV  [Valoare | Cantitate
Nr. | benumirea estimats | UM
it f5rS TVA | -

I =

T Lot nr. 1 - valoare total3 fara TVA: 3.797.868,00 le

1| Realizare lucrari constructii | 45000000-7 | 3.797.863,00 | Buc |1 |
[ Lot nir. 2 - valoare totals fard TVA: 461.453.44 lef ___ — |
1 | Dotari - ascensor hidraulic penoane 142416000-5 | 69.98560 | Buc |1
| 2 | Dotari - ascensor hidraulic auto | 42416000-5 | 101.592,00 Buc |1 l
l_ 3| Dotiri - centrals fotovoltakcd | 09332000-5 | 216.729,60 | Buc |1 |
| 4| DotSirl - sistem ventlalieser. 39717000-1 | 73.146,24  Buc | 1

Conform raportului procedurii nr. 267/31.12.2021, singurul agent economic care a depus oferta a
fost declarat castigator pentru ambele loturi, astfel: pentru lotul 1, ta pretul final fara TVA de
3.797.868 lei, si pentru lotul 2 la pretul final fara TVA de 461.453,44 lei.

In documentul nr. 247/ 23.07.2021 intitulat SPECIFICATII TEHNICE la procedura de atribuire a
contractului de lucrdri PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020\ AXA PRIORITARA 2:
"imbunititirea competitivitdtii intreprinderilor mici si mijtocii” PRIORITATEA DE INVESTITH 2.2: *
Sprijinirea credrii si extinderea capacitatilor avansate de productie §i dezvoltarea serviciilor"TITLUL
PROIECTULUI: "DOX - green & smart aparthotel” Cod SMIS 2014+: 110217, beneficiarul arata ca
intelege sa aplice ca modalitite de plata formula:

- cu avans de pand la 90% din valoarea contractului platit in trange, iar ceilalti de 10% dupa finalizarea
constructiei si punerea in functiune a utilajelor §i echipamentelor, in conformitate cu mecanismul
decontarii cererilor de platd at Autoritatii de Management pentru POR.

Platile se vor efectua in lei in baza facturilor emise de executant conform situatiilor de lucrari
semnate de executant, diriginte de santier si beneficiar.

Plata se va efectua prin mecanismul cererilor de plata sau a cererilor de rambursare reglementate
prin OUG 49/2015.

In plus, arata ca modalitatea de evaluareconsta in aceea ca dupa analizarea tuturor documentelor
si informatiilor prezentate in oferte, Achizitorul va stabili care este cea mai avantajoasa oferta
tehnic si financiard primit3 si elaborarea notei justificative de atribuire din cadrul Ordinului
ministrutui fondurilor europene nr. 1.284/08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive
aplicabile soticitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrari finantate din fonduri europene. )

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in ordinul ante mentionat. In vederea
respectarii principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii, beneficiarut va alege oferta cu cele
mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului prin intocmirea notei justificative de
atribuire.

Elementele de departajare ale ofertelor vor fi:

a) Pretul ofertei (60%)

b) perioada de garantie acordata lucrarilor - minim 60 - maxim 84 luni (40%).

In raportul procedurii, la analiza ofertelor finanacire, autoritatea contractanta retine:
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Nr | Pretul ofertei Pretul ofertei
Crt. |  Denumire ofertant fard TVAlei | fard TVA lei
! Lotl fLot2
1 | Zicu Art Construct SRL | 3.797.868,00 -
2 | Zicu Art Construci SRL - | 46145344 |

Comisia de evaluare a consemnat existenta documentelor prezentate de citre ofertant In

"Documentele de calificare prezentate de ofertanti” din cadrul Procesului-verbal de deschidere
nr. 252/13.08.2021.

Comisia de evaluare a hotirat ca fiind admisibile ofertele si conforme din punct de vedere
al propunerii tehnice.

Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare.

Nu a fost cazul declaririi de oferte inacceptabile.

Criteriul de atribuire aplicat: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic,
In acest sens, a fost incheiat cu SC ZICU ART CONSTRUCT SRL contractul de lucrari nr.
001/03.01.2022, modificat prin AA1/08.01.2023, ce avea ca obiect lucrari de constructii si instalatii,
pe o perioada de executie de 24 luni, dar nu mai tarziu de 31.12,2023 si la valoarea de 4.259.321,44
lei + TVA.

In contracttt;‘l‘ de 3chilz‘1;}:‘i‘e incheiat, se mentioneaza faptul ca:
. Modalitifi de ) . .
ig er- h:odaliitawg de plata este cu avans de pénd la 90% din valoarea contractului platit in

i ilal{i i iei si in functiunc a utilajelor §i
wanse, iar ceilal{i de 10% dupé finalizarea constructie: st punerea yjelo
echifamentelor, gn conformitate cu mecanismul decontarii cererilor de plata al Autorititii de
Management pentru POR. ) L
16.2 - Pliﬂlege vor efectua n lei in baza facturilor emise de executant conform situatiilor de
lucriiri semnate de executant, diriginte de santier $i_beneﬁc:ar. )

16.3 - Plata se va efectua prin mecanismul cererilor de plats sau a cererilor de rambursare
reglementate prin OUG 49/2015. . ) .
lﬁgA _ Plata facturii finaie sc va face imediat dupd verificarca gi acceptarea situatici de plati
definitive de catre achizitor in conditiile stabilite ia art. 16.1. Dacﬁ verificarea se prelungefste
din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platith imediat. . )
16.5 - Contractul rgm va fi consideral terminat pina cénd procesul-verbal de receptie finala nu
va fi semnat de comisia de receplie, care confirmi céd lucriirile‘ au fost exec:uta:tc cox::fonn
contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform prevcden?or legale, dui?a expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucriirile exccutate
nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptic finala.
Totodata, una dintre clitllzele conél;‘alctului este urmatoarea:
17. Ajustarea preqului contractutui - ]
17.1 { Pentru ;:mréri je executate, plitile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
in propunerea financiard, anexd la contract.
17.2 - Preful contractului nu se ajusteazi.

Justificand faptul ca in anul 2022 si anul 2023, au existat fluctuatii majore generate de criza
economica cauzata de razboiul din Ucraina cu cresteri de preturi si perturbari grave ale lanturilor de
distributie de materiale, schimbarea regimului fiscal al muncii Tn domeniul constructiilor, intarzieri
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la plata din partea beneficiarului in raport cu termenele stabilite §i negociate, dar si faptul ca pentru
ca Executantul sa poatd accelera procesul de achizitie a materialelor necesare finalizarii proiectului
sub presiunea unor preturi negociabile, a fost semnat aditional nr. 1 la contractul de lucrari, prin
care prin articolul unic, partile contractante au convenit sa modifice Art. 16. Modalitati de plata din
Contract in urmatoarea forma si continut:

»Modalitati de plata

16.1 - Modalitatea de plata este cu avans de pand la 100% din valoarea contractului platit in transe,
in conformitate cu mecanismul decontérii cererilor de plata al Autoritatii de Management pentru
POR.

16.2 - Platile se vor efectua in lei in baza facturilor emise de executant.

16.3 - Plata se va efectua prin mecanismul cererilor de plata sau a cererilor de rambursare
reglementate prin QUG 49/2015.

16.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia final va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie.
Plata sumelor datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea
certificatului de receptie finala.”

Prevederile din Ordinut MFE nr. 1284/2016 Sectiunea a 3-a Elaborarea specificatiilor tehnice si
determinarea vatorii estimate / 3.1. Elaborarea specificatiilor tehnice / punct 3, stipuleaza:

“3, Specificatiile tehnice trebuie si cuprinda toate cerintele necesare pentru elaborarea ofertei.
Solicitantul/Beneficiarul  trebuie s3 elaboreze aceste specificatii intr-o  maniera
obiectiva/clard/detaliatd pentru a se asigura de findeplinirea corespunzatoare a scopului
proiectului.”

Consideram ca prin acceptarea unei plati in avans de 100%, in cazul contractului de lucrari nr.
001/03.01.2022 a fost favorizat ofertantut cistigator, cata vreme conform Specificatiilor Tehnice,
publicate pe www.fonduri-ue.ro, procentul maxim pentru avans a fost stabilit la 90%.

Potrivit prevederilor Sectiunii a 5-a din Ordinului MFE nr. 1284/2016: ,Beneficiarul privat nu are
dreptul de a efectua una sau mai multe modificari succesive ale contractului de achizitie care
cumulate au ca efect: - favorizarea ofertantului castigator (de exemplu: acordarea unui avans care
nu a fost prevazut de beneficiarut privat in documentele achizitiei)”.
Astfel, modificarea adusa contractului prin semnarea actului aditional nr. 1 reprezinté o modificare
substantiald a contractului prin modificarea condn;nlor de plata initiale, respectw prin mtroducerea
posnbtlltatu efectudrii unei procent de plati mai mari in avans, farad ca aceasta posibilitate sa fie
mentionata in documentatia achizitiei.

Potrivit jurisprudentei existente la nivel comunitar (ex: Hotararea CJUE din 19.06.2008 n cauza C -
454/06), o madificare a unui contract va fi considerata substantiald in situatii cénd este indeplinita
cel putin una dintre conditiile urmatoare:

« modificarea introduce conditii care, daca ar fi ficut parte din procedura initiala de atribuire,
ar fi permis selectarea altor candidati decét a celor initial selectati sau ar fi permis atribuirea
contractutui altui ofertant;
modificarea schimba echilibrul economic al contractului in favoarea contractantului;

o modificarea extinde considerabil aria de acoperire a contractului la produse, servicii sau
lucréri neacoperite initial.

Totodat3, asa cum se mentioneaza la punctele 116 - 121 din Hotédrérea CJUE din 24,04.2004 in cauza
C-496/99, precum si in Hotararea CJUE din 19.06.2008 in cauza C-454/06, beneficiarul contractant
are obligatia de a nu afecta conditiile initiale prevazute in documental;la de atribuire prin
modificarea unilaterala a criteriilor esem;Iale de atribuire, in special in cazul introducerii unor
conditii care, dac ar fi fost incluse in anuntul de participare, ar fi facut posibild depunerea unor
oferte diferite.
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Atunci cénd, din anumite motive, beneficiarul contractant doreste sa poata amenda anumite conditii
ale anuntului de participare dupa atribuirea contractului, este necesar ca aceasta posibilitate sa fie
mentionata in anuntul de participare, inclusiv regulile detaliate de modificare relevante, astfel incat
toti potentialii ofertanti interesati de procedura de achizitie sa fie constienti de aceasta posibilitate
si sd se afle in conditii de egalitate la momentul pregatirii ofertelor.

In situatia in care posibilitatea de amendare a conditiilor initiale nu a fost prevazuta ta nivelul
anuntului de participare, ar beneficiarul contractant intentioneaza sa modifice aceste conditii dupa
atribuirea contractului, procedura de achizitie ar fi distorsionata in conditiile in care nu ar mai fi
aplicate conditiile stabilite initial. O astfel de practicd conduce inevitabil la incaicarea principiilor
transparentei si tratamentului egal avand in vedere faptul ca nu se mai poate garanta aplicarea
uniforma a conditiilor prevazute in anuntului de participare si implicit obiectivitatea procedurii de
atribuire.

in cazul procedurii de achizitie aferentd contractului de executie lucrdri nr. 001/03.01.2022,
modificarea modalitatii si conditiilor de efectuare a platilor in cadrul contractutui este in masura sa
constituie o modificare substantiala a contractului, avand in vedere urmatoarele considerente:

e posibilitatea modificérii clauzelor contractuale cu privire la conditiilte de plata nu a fost
prevazuta in documentatia de atribuire, iar pe durata executiei contractului prin actul
aditional nr. 1 beneficiarul contractant a procedat la modificarea clauzelor contractuale
privind conditiile de platd fata de forma in care acestea au fost comumicate tuturor
potentialiior ofertanti (acestea fiind diferite de conditiile competitiei initiale), fapt ce nu
asigura respectarea principiului tratamentului egal al ofertantilor;

o efectuarea platii pretului contractului sub forma de avans de 100% modifica echitibrul
economic al contractului in favoarea prestatorului, acesta putand astfel beneficia de conditii
de platd mai avantajoase, in conditiile in care beneficiarul contractant a ales sa efectueze
plati anterior indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale, asa cum a fost prevazut initial in
documentatia de atribuire.

Speta in cauzd este similard situatiei descrise la punctul 9 al Sectiunii a 5-a din Ordinului MFE nr.
1284/2016 care stipuleazd: "Este interzisda modificarea contractului dacd aceasta conduce la
modificari substantiale. Sunt considerate modificari substantiale modificarile care:

afecteaza concurenta existentd ca urmare a aplicarii procedurii competitive (modificarea introduce
conditii care, dacd ar fi fost incluse in procedura initiala, ar fi permis acceptarea unei alte oferte
decit cea acceptatd initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura)”.

Consideram ca a fost afectatd concurenta existentd ca urmare a aplicarii procedurii competitive,
cta vreme posibilitatea acordarii unei plati in avans de 100%, inclusa in cadrul Specificatfitor tehnice
ar fi atras §i alti participanti la procedura competitiva.

In concluzie, s-a constatat modificarea substantiald a contractului cu privire la conditiile de plata
specificate in documentatia de atribuire, respectiv introducerea posibilitatii acordarii unei plati in
avans de 100%.

Avand in vedere cele mentionate anterior, consideram ca se impune aplicarea unei corectii
financiare, iar in conformitate cu prevederile punctului 3 Partea a 3-a din anexa la HG nr. 519/2014
se aplici o reducere financiara de 5% din valoarea contractului nr. 001/03.01.2022, pentru incalcarea
prevederilor Ordinului MFE nr. 1284/2016.

8. Temeiul de drept

-Hotararea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunitor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si
Fondul de coeziune 2014-2020:
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Art.2 alin. (1) - Fard a incalca prevederile art. 3 si 4, pentru a fi eligibila, o cheltuiald trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general:

c) sa fie in conformitate cu prevederile programului;

d) sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de
management sau organismul intermediar si beneficiar, cu respectarea art. 65 atlin, (11), art. 70, art.
71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

f} sa respecte prevederile {egislatiei Uniunii Europene §i nationale aplicabile;

-Contractul de finantare - Conditii generale
Art.1 alin.(7)- Beneficiarul se angajeaza sa implementeze Proiectul, in conformitate cu prevederile
cuprinse in prezentul contract si legislatia europeand i nationala aplicabila acestuia.
Art.4 alin.(1) -Cheltuielile sunt considerate eligibile daca sunt in conformitate cu :

a) legislatia nationala si europeana aplicabila,

b) Instructiunile AM dupd caz/Ol, pentru Contractele de finantare semnate, dupd data publicarii

acestora,

¢) Ghidul Soticitantului
Art. 7 (13} ...in cazul in care implementarea proiectului presupune achizitionarea de bunuri/servicii
sau lucréri, beneficiarul are obligatia de a respecta legislatia nationald in vigoare in domeniul
achizitiilor publice.
Art.7 alin. (16) - Beneficiarul este obligat s& respecte prevederile cuprinse in Anexa 2 - Cererea de
finantare, referitoare la asigurarea conformitdtii cu politicile Uniunii Europene si nationale, privind
achizitiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabild, informarea si
publicitatea.
Anexa 1 - Conditii specifice
Sectiunea | - Conditii specifice aplicabile Programului Operational Regional 2014-2020
Art.3 alin.{21) - Nerespectarea de citre Beneficiar a prevederilor legislatiei nationale/europene
aplicabile in domeniul achizitiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau la
aplicarea de corectii financiare/reduceri procentuale conform legislatiei in vigoare.
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului Eurcpean si al Consiliului - art. 2.36, art.6, art.
65, art. 70, art. 125.

-Anexa la HG nr.519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corectiilor
financiare aplicabile pentru abaterile prevazute in anexa la Ordonanta de urgentd a Guvernului
nr.66/2011, cu madificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MFE nr, 1284/2016 Sectiunea a 3-a Elaborarea specificatiilor tehnice §i determinarea valorii
estimate / 3.1. Elaborarea specificatiilor tehnice / punct 3:

“3, Specificatiite tehnice trebuie sa cuprindd toate cerintele necesare pentru elaborarea ofertei.
Solicitantul/Beneficiarul  trebuie s3  elaboreze aceste specificatii intr-o  maniera
obiectivi/clard/detaliatd pentru a se asigura de indeplinirea corespunzidtoare a scopului
projectului.”

-Regulamentut (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a
Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliutui

Art. 102 (1) Toate contractele de achizitii publice finantate integral sau partial de la buget respecta
principiile transparentei, proportionalitatii, egalitatii de tratament i nediscriminarii.

- OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020.
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Art. 27 (4) Autoritatile de management/organismele intermediare au obligatia de a exclude de la
rambursare acele cheltuieli efectuate si declarate de beneficiari, pentru care in procesul de
verificare a cheltuielilor se constatd nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel national
si comunitar;

- Hotérdrea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si
gestionare a fondurilor europene structurate si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului
institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificarile si
completérile ulterioare, indeplinind atributiile prevazute in acordurile de delegare incheiate cu
autorité%ile de management:

art.29- In conditiile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/2011, aprobatd cu modificdri si
completdri prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulteriocare, ale art. 60 din
Reguiamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului si art. 125 din Regutamentul (UE) nr. 1.303/2013, in
cazul in care autoritatea de management constata ci au existat Tncalcari ale legislatiei europene sau
nationale privind achizitiile publice, aceasta stabileste si aplicd reduceri procentuale/corectii
financiare, fara a fi conditionatd in luarea deciziilor de activitatile desfasurate de Agentia Nationala
pentru Achizitii Publice;

-Regulamentul (UE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr. 1303/2013 art. 2.36, art.
65, art. 70, art. 125 alin. (1) si alin. (4).

9. Concluziite activitatii de verificare

Se confirma sesizarea si se constatd abaterea de la legalitate, regularitate si conformitate, fiind
astfel identificatd o neregula in conformitate cu prevederile art.2.36 din Regulamentul 1303/2013
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S| AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii
comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si
afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune si Foridul european pentru pescuit
si afaceri maritime si de abrogare a Regutamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Prin raportare la cele consemnate la capitolul Prezentarea aspectelor verificate si la capitolul
Motivele de fapt, fata de documentatia analizatd, echipa de control constata si retine, in acelasi
timp, aplicarea unor corectii financiare in cauza, tuand in considerare prevederile 0.U.G. nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naticnale aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare, si cele ale Anexei la Decizia C(2019) 3452/14.05.2019 privind instituirea §i
aprobarea orientarilor pentru stabilirea corectiilor financiare pe care Comisia trebuie sa le aplice, in
cazul nerespectérii normelor in materie de achizitii publice, asupra cheltuielilor finantate de Uniune
in cadrul gestiunii partajate, echipa de control constata si retine, in acelasi timp, aplicarea unor
corectii financiare in cauza, in considerarea stricta a aspectelor care au constituit abateri de la
prevederile legale in materia achizitiilor publice incidente in cauza.

Astfel, prin modificarea adusd contractului prin semnarea actului aditional nr. 1 reprezinta o
modificare substantiald a contractului prin modificarea conditiilor de platd initiale, respectiv prin
introducerea posibilitatii efectudrii unei plati in avans de 100%, in contradictie cu ceea ce era
consemnat in documentatia de achizitie publicata.

In acest sens, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr, 66/2011 privind prevenirea,
constatarea §i sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau
a fondurilor publice nationale aferente acestora “Activitatea de constatare a neregulilor si de
stabilire a creantelor bugetare/corectiilor financiare se desfasoara de catre structurile/echipele de
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control prevazute la art. 20”, iar potrivit art. 33 “Obiectul activitatii de stabilire a creantelor
bugetare il constituie individualizarea obligatiei de platd sub forma unui titlu de creantd si a
persoanelor fizice sau juridice debitoare, ca urmare a nerespectarii legalitatii, conformitatii §i
regularitatii obtinerii si utilizdrii fondurilor europene si a fondurilor publice nationale aferente
acestora®.

in concluzie, in conformitate cu prevederile art.27 din OUG 66/2011, in cazul in care se constata
nereguli in aplicarea de catre beneficiari a prevederilor privind procedurile de achizitie publica, fie
in raport cu reglementérile nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, fie cu procedurile
specifice de achizitii aplicabile beneficiarilor privati, se emit note de constatare a neregulilor si de
stabilire a corectiilor financiare.

Consecinta abaterilor de la prevederile legale este sanctionata cu impunerea la valoarea contractului
nr. 001/03.01.2022 modificat prin AA1/08.01.2023 a unei corectii financiare, iar in conformitate cu
prevederile punctului 3 Partea a 3-a din anexa la HG nr. 519/2014 se aplicd o reducere financiara de
5% din valoarea contractului nr. 001/03.01.2022, pentru incalcarea prevederilor Ordinului MFE nr.
1284/2016.

* Facem precizarea cd toate consideratiile exprimate, respectiv toate constatdrile si concluziile din prezentul
act de verificare sunt rezultatul interpretdrii dear a informatiilor si documentelor puse la dispozitie, conform
suspiciunii sesizate, nefiind exclusd posibilitatea constatdrii ulterioare a unor (aite) nereguti, in cazul in care
apar alte date suplimentare nesesizate la data efectudrii verificdrilor si care nu au fost luate in discutie la
acest moment.

10.Valoarea corectiei financiare

Valoarea corectiei financiare: 212.966,04 lei, respectiv 5% din valoarea contractului de 4.259.320,83
lei {ID Contract 18418699):

- contributie din fonduri UE: 126.714,79 lei;

- contributie publica nationala de la bugetul de stat: 22.361,43 lei;

- contributie proprie 63.889,81 lei.

11.Valoarea creantei bugetare rezultate din nereguli

Valoarea creantei bugetare rezultate din aplicarea corectiei financiare de 5% pentru contractul
verificat este de 99.121,02 lei, dupa cum urmeaza:

- contributie din fonduri UE: 84.252,87 lei
- contributie publica nationala de la bugetul de stat: 14.868,15 lei.

12.Documente probante:

- Contract de finantare nr. 1690/04.04.2018;

- Contractul de achizitie de lucrari nr. 001/03.01.2022;
- Documentatie de achizitie incarcata in mysmis;

- Suspiciunea de neregula nr. 210503/06.12.2023.

Sumele constatate neeligibile au fost incluse in cererile de platd/de rambursare ale beneficiarului,
dupd cum urmeaza:

Nr. cerere | Neeligibil cf.

rambursare |  Solicitat | PVC | Debit | UE = BS | CP
4 | 2.251.428,57 | 888.050,87 | 68.168,89 | 40.560,49  7.157,73 | 20.450,67
5 1.546.439,43 =~ 77,788 | 73.432,57 | 43.692,38 7.710,42 | 22.029,77

Total | 3.797.868  965.838,87 | 141.601,46 | 84.252,87 | 14.868,15 | 42.480,44
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13.Debitor

a) Denumirea: Dox Company SRL;

b} Sediu: str.Tudor Vladimirescu nr. 45, municipiul Targu Mures, judetul Mures, cod postal 540014;
¢) Codul de identificare fiscala: 9968060;

d) Domiciliul fiscal: str.Tudor Viadimirescu nr. 45, municipiul Targu Mures, judetul Mures, cod
postal 540014;

e) Reprezentantul legal - - - Administrator.

13.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului

Astfel, se confirma sesizarea Serviciului nereguli si monitorizare audit nr. SNMA- 210503/06.12.2023,
proiectul cu titlul ,,DOX - green & smart aparthotel”, contract de finantare nr. 1690/04.04.2018 ,
smis 110217, beneficiar DOX COMPANY S.R.L. si se constatd o nereguld asa cum este acesta definita
de art. 2.36 din Regulamentul 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN §I AL CONSILIULUI din 17
decembrie 2013.

13.2 Temeiul de drept pentru desemnarea debitorutui

Art. 2 alin. (1) lit. v) din 0.U.G. nr. 66/2011, cu modificarite si completérile ulterioare defineste:
»debitor - persoana fizica sau juridica in sarcina cireia se stabileste o creanta bugetara rezultata din
nereguli, in vederea recuperarii acesteia.”

14.Crean{a bugetara in sarcina debitorului
Valoarea creantei bugetare rezultate din aplicarea corectiei financiare de 5% pentru contractul
verificat este de 99.121,02 lei, dupa cum urmeaza:

- contributie din fonduri UE: 84.252,87 lei
- contributie publicd nationala de la bugetul de stat: 14.868,15 lei.

15. Termen de plata

Tn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr, 66/2011,
scadenta creantei bugetare stabilitd prin prezentul titlu de creanta este la 30 de zile de la data
comunicarii prezentului titlu de creanta.

Neplata creantei bugetare, conform termenului stabitit, atrage calculul dobanzilor si recuperarea

acestora conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011.

16, Cont bancar de recuperare:

Contul bancar al autorititii cu competente in gestionarea fondurilor europene in care urmeaza sa se
recupereze debitul este cod RO 90 TREZ 700 57 07 05 65 XXXXX deschis la ATCPMB, cod fiscal
38918422,

n conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 66/2011,
prezenta notd de constatare a neregulilor si stabilire a corectiilor financiare constituie titlu de
creanta.

Tn temeiul art. 43 lit. a) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 66/2011, prezenta notd de
constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare constituie titlu executoriu, in caz de
neplatd in termenul prevdzut la pct. 15 din prezenta nota de constatare.

Avand in vedere prevederile art.17 din H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, cu modificirile si completarile ulterioare va instiintam ca aveti posibilitatea de a
opta pentru stingerea creantei bugetare rezultatd din neregulile constatate prin deducere din platile
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