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NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 
privind oportunitatea aducerii unor modificări  

Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 
 

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene propune aprobarea unor măsuri prin 
care este vizată completarea/modificarea anumitor elemente ale Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, după cum urmează: 

A. Completarea indicatorilor de realizare în cadrul Axei Prioritare (AP) 1 
Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului 
cu metroul, Obiectivul Specific (OS) 1.4 Creșterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în București-Ilfov, cu indicatorul:  

- „Tren de metrou achiziționat” 

Justificare: 

Rețeaua de metrou a Municipiului București a fost recent extinsă cu secțiunea 
Magistralei 5 Drumul Taberei – Eroilor. Pentru această nouă secțiune de rețea nu 
există puse în operare metrouri noi, folosindu-se unități de metrou de pe celelalte 
magistrale cu consecința reducerii confortului călătorilor și sporirii riscului de 
incidente tehnice. Motivat de necesitatea actualizării și suplimentării parcului de 
material rulant existent la nivelul societății, METROREX SA, intenționează să 
achiziționeze 30 de trenuri de metrou. Acestea se vor constitui într-un pachet, din 
care 13 trenuri vor fi utilizate pentru Magistrala 5-Secțiunea Râul Doamnei –Eroilor și 
17 trenuri pentru celelalte magistrale. Având în vedere necesitățile bugetare ale 
companiei se analizează oportunitatea finanțării acestui pachet din fonduri europene 
nerambursabile în cadrul POIM 2014 – 2020, în cadrul actualei perioade de 
programare. 

În acest sens la nivelul DG OIT a fost analizată posibilitatea actualizării portofoliului 
de proiecte POIM 2014-2020 pentru a include propunerea Metrorex SA. 

În urma actualizării portofoliului de proiecte POIM 2014-2020 și în urma analizării 
dimensiunii și impactului semnificativ pe care acest proiect îl poate avea la nivelul 
traficului de călători, a fost stabilit faptul că propunerea METROREX SA este necesară 
și achiziția acestora nu poate fi asimilată indicatorilor de program existenți, fiind 
necesară introducerea unui indicator specific de realizare. 

La nivelul POIM 2014-2020 este prevăzută activitatea eligibilă: “Achiziția de material 
rulant modern şi modernizarea echipamentelor aferente stațiilor pe rețeaua de 
metrou existentă, pentru creșterea gradului de confort și siguranță pentru publicul 
călător şi reducerea duratelor de călătorie”. 

Introducerea unor indicatori de realizare specifici programului este propusă de 
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Organismul Intermediar pentru Transport pentru asigurarea măsurării adecvate a unor 
infrastructuri care se încadrează în tipurile de proiecte existente de la început în 
program. Precizăm că prin modificările propuse este vizată prevederea din program a 
unor mijloace de măsurare a realizării proiectelor.  

Totodată se va introduce și valoarea țintă pentru anul 2023, respectiv 30 de trenuri, 
aferentă acestui indicator. 

Urmare a celor prezentate, mai sus, propunem introducerea indicatorului - „Tren de 
metrou achiziționat”. 

2S138 = 30 trenuri (ținta propusă pentru 2023) 

B. Completarea indicatorilor de realizare în cadrul Axei Prioritare (AP) 2 
„Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și 
eficient”, Obiectivul Specific 2.2 (OS) Creșterea accesibilității zonelor cu o 
conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T cu indicatorul:  

- “CO14- Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate” 

 Justificare: 

CNAIR S.A. are în vedere reabilitarea unor secțiuni de drumuri naționale și a unor 
poduri rutiere.  

În acest sens la nivelul DG OIT a fost analizată posibilitatea actualizării portofoliului 
de proiecte POIM 2014-2020 pentru a include aceste propuneri de proiecte. 

În urma  actualizării portofoliului de proiecte POIM 2014-2020 și în urma analizării 
dimensiunii și impactului semnificativ al lucrărilor de modernizare/reabilitare pentru 
o serie de obiectivele de investiții propuse de CNAIR în acord cu reglementările 
naționale aplicabile, a fost stabilit faptul că aceste intervenții de infrastructură sunt 
necesare și nu pot fi asimilate drumurilor nou construite (indicatorul CO13) așa cum 
sunt definite acestea în nomenclatorul indicatorilor comuni de realizare elaborat de 
către Comisia Europeană. În acest sens este necesară introducerea unui indicator 
specific.  

Introducerea unor indicatori de realizare specifici programului este propusă de 
Organismul Intermediar pentru Transport pentru asigurarea măsurării adecvate a unor 
infrastructuri care se încadrează în tipurile de proiecte existente de la început în 
program. Precizăm că prin modificările propuse este vizată prevederea din program a 
unor mijloace de măsurare a realizărilor proiectelor. 

Totodată se va introduce și valoarea țintă pentru anul 2023, respectiv 42,739  km, 
aferentă acestui indicator. 

Menționăm că indicatorul mai sus menționat a fost calculat luând în considerare 
proiectul „Modernizare DN 29D Botoșani – Ștefănești” care are o lungime de 42,739 
km. Conform legislației naționale alte proiecte pot intra în rata de supracontractare a 
POIM și să contribuie la realizarea indicatorului CO14.  

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că portofoliul POIM  va mai include 
proiecte care pot fi încadrate pe acest indicator, se propune introducerea 
indicatorului “CO14- Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau 
modernizate”. 



 

 

 

CO14 = 42,739 km (ținta propusă pentru 2023) 

C. Revizuirea valorii țintă pentru indicatorii de realizare aferenți Axei 
Prioritare (AP) 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil și eficient”, Obiectivul Specific (OS) 2.4 Creșterea 
volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi prin 
introducerea operatorilor privați ca beneficiari eligibili  pentru dezvoltarea 
terminalelor multimodale. 

Justificare: 

DG OIT intenționează să opereze modificări la nivelul Ghidului Solicitantului aferent 
OS 1.3 și OS 2.4 și la nivelul Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții 
în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, pentru 
a permite construcția de terminale intermodale de către beneficiarii privați interesați 
și de către alte autorități publice locale, sau parteneriate între aceștia, pentru locații 
ce vor fi stabilite pe baza cererii reale existente în piață. 

Motivat de faptul că până în prezent pentru locațiile prioritizate de MPGT nu au fost 
realizate demersuri în vederea depunerii cererilor de finanțare pentru construcția de 
terminale intermodale de către autoritățile publice locale identificate ca fiind 
eligibile, respectiv Oradea, Cluj-Napoca, Bacău, Timișoara, și de oportunitatea 
construcției de terminale intermodale de către beneficiarii privați interesați și de 
către alte autorități publice locale, propunem revizuirea valorii țintă pentru 
indicatorul “2S18 Terminale intermodale modernizate/construite”, de la 4  (terminale 
intermodale modernizate/ construite) la 1 (terminal intermodal modernizat/ 
construit). 

2S18 = 1 unitate (ținta propusă pentru 2023) 

D. Completarea indicatorilor de realizare în cadrul Axei Prioritare (AP) 2  
„Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și 
eficient”, Obiectivul Specific (OS) 2.5 Creșterea gradului de siguranță și 
securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului 
transporturilor asupra mediului: 

- “Lungimea totală a drumului dotată cu elemente de siguranță rutieră”, 

- “Lungimea totală a drumului dotată cu elemente de protecția mediului”, 

-“Puncte de conflict eliminate”, 

Justificare: 

România prezintă cea mai ridicată rată a accidentelor rutiere între statele membre. 
Rata mortalității generate de accidentele rutiere este extrem de ridicată, România 
înregistrând un număr de 96 fatalități/1 mil locuitori  față de media UE de 49 
fatalități /1 mil locuitori  în 2018. Deși numărul accidentelor fatale a scăzut în 2018 
cu 4,3% față de anul precedent, de la 1.951 decese la 1.867, România se situează în 
continuare pe primul loc din UE la numărul de accidente grave. 

Potrivit Raportului de Competitivitate Globală al World Economic Forum pentru anul 
2018, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește 



 

 

 

investițiile în calitatea drumurilor și infrastructura existentă, cu un scor de 2.96 dintr-
o evaluare maximală pozitivă de 7. 

Costul economic al accidentelor este transformat în valori monetare în cadrul 
evaluării economice dar, deoarece unul din obiectivele principale ale Guvernului și 
ale UE este reprezentat de reducerea accidentelor din sectorul transporturilor, 
siguranța trebuie să rămână una dintre prioritățile administratorului infrastructurii 
rutiere. 

Siguranța rutieră în România este printre cele mai scăzute dintre statele UE. Factorii 
care au condus la această situație variază de la standardul tehnic scăzut al 
infrastructurii rutiere naționale până la comportamentul inadecvat al conducătorilor 
auto. 

În acest sens pe lângă proiectele aflate în portofoliul POIM 2014-2020, CNAIR S.A. 
propune o serie de proiecte care au ca scop îmbunătățirea siguranței pe rețeaua 
națională de drumuri și implicit reducerea numărului de accidente rutiere. Din analiza 
efectuată de DGOIT se constată maturitatea acestor proiecte și posibilitatea 
implementării lor în cadrul perioadei actuale de programare. 

Acțiunile propuse de administratorul rețelei de drumuri sunt acțiuni eligibile, 
prevăzute în POIM 2014-2020, dar pentru care sunt necesare mijloace de măsurare a 
realizării proiectelor. Astfel acțiunile propuse sunt de tip echipamente de siguranță, 
perdele forestiere, atenuatori de impact, separatoare de sensuri etc.  

La stabilirea indicatorilor de realizare menționați mai jos s-a avut în vedere ca aceștia 
să acopere un număr cât mai mare de acțiuni.  

Totodată se va introduce și valoarea țintă pentru anul 2023 aferentă fiecărui 
indicator: 

- 42 km de drum dotați cu elemente de siguranță rutieră, 

- 22,1 km de drum dotați cu elemente de protecția mediului. 

- 8 puncte de conflict eliminate, 

Pentru a justifica necesitatea indicatorului “Lungimea totală a drumului dotată cu 
elemente de siguranță rutieră”, CNAIR SA propune proiectul “Creșterea siguranței 
rutiere pe drumurile cu 4 benzi de circulație prin separarea sensurilor de circulație cu 
parapete rutier din beton”, proiect matur din punct de vedere al pregătirii lui și al  
posibilității implementării în perioada 2020-2023. Proiectul are în vedere dotarea a 
42km cu elemente de siguranță rutieră. 

Valoarea țintă pentru indicatorul  “Lungimea totală a drumului dotată cu elemente de 
protecția mediului”, respectiv dotarea a 22,1 km de drum, va fi atinsă prin 
implementarea proiectului “Implementare planuri de acțiune pentru reducerea 
zgomotului generat de traficul rutier, etapa 2011-2016 - Achiziție, transport și 
montare panouri fonoabsorbante, Loturile 1, 2 și 3”.  

Pentru indicatorul “puncte de conflict eliminate”, proiectul definitoriu prin care va fi 
atinsă valoarea țintă este  proiectul “Măsuri de sporire a capacitații de circulație pe 
DN1 Valea Prahovei - sectorul de drum Comarnic Predeal”, proiect ce are în vedere 
eliminarea a 8 zone cu risc crescut de accidente/ incidente rutiere, zonele fiind 
identificate în baza datelor oficiale. 

Ținând cont de interesul crescut al administratorului infrastructurii rutiere privind 
implementarea unor proiecte ce vizează îmbunătățirea siguranței rutiere, precum și 



 

 

 

faptul că portofoliul POIM va mai include proiecte care pot fi încadrate pe acești 
indicatori propunem completarea sistemului de indicatori de program cu indicatorii de 
mai sus.  

2S139 = 42 km (ținta propusă pentru 2023) 

2S140 = 22,10 km (ținta propusă pentru 2023) 

2S141 = 8 puncte de conflict eliminate (ținta propusă pentru 2023) 

E. Revizuirea valorii țintă pentru indicatorii de realizare aferenți Axei 
Prioritare (AP) 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil și eficient”, Obiectivul Specific (OS) 2.5 Creșterea gradului 
de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea 
impactului transporturilor asupra mediului:  

Justificare: 

Având în vedere extinderea ariei de intervenție pentru AP 2 Dezvoltarea unui sistem 
de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, 2.5 (OS) Creșterea gradului 
de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului 
transporturilor asupra mediului și actualizarea portofoliului cu proiecte care propun 
intervenții și pe alte sectoare de drum național se impune revizuirea valorii țintă a 
indicatorilor de realizare. 

Prevederile privind tipurile de proiecte finanțabile se vor completa prin extinderea 
eligibilității asupra proiectelor propuse de CNAIR SA pentru a spori gradul de siguranță 
și securitate în sectorul de transport rutier.  

În urma analizei efectuate de administratorul infrastructurii rutiere s-a constatat că 
sunt necesare și alte intervenții decât cele referitoare la reducerea numărului de 
puncte negre și este necesară creșterea siguranței și pe alte sectoare de drum, nu 
doar pe DN1. În acest sens propunem revizuirea valorii țintă pentru  indicatorul de 
realizare 2S20 “Puncte negre rutiere eliminate” de la 150 (puncte negre rutiere 
eliminate) la 30 (puncte negre rutiere eliminate). Precizăm că administratorul 
infrastructurii va canaliza resursele în vederea creșterii gradului de siguranță și către 
alte acțiuni care vor conduce la reducerea numărului de accidente rutiere și implicit 
la reducerea numărului de decese. 

2S20 = 30 puncte negre rutiere (ținta propusă pentru 2023) 

F. Completarea tipurilor de beneficiari eligibili în cadrul Axei Prioritare (AP) 2 
„Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și 
eficient”, Obiectivul Specific (OS) 2.5 Creșterea gradului de siguranță și 
securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului 
transporturilor asupra mediului: 

Prevederile curente 

Beneficiarii eligibili în cadrul acestui obiectiv specific sunt: 

 Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile (inclusiv 
parteneriate cu alte instituții publice); 



 

 

 

 Autoritățile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul 
localităților/infrastructură rutieră de tip drum național care face legături 
interurbane; 

 Autoritatea Feroviară Română (AFER), Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare (ARSVOM), Autoritatea Navală Română (ANR), Centrul Român 
pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din transporturi Navale 
(CERONAV); 

 Poliția rutieră și Poliția Transporturi, individual sau în parteneriat sau cu 
aplicantul pentru proiectele de siguranță și securitate 

Modificarea propusă 

Prevederile privind eligibilitatea beneficiarilor în cadrul acestui obiectiv se vor 
completa prin menționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 
(IGSU) în parteneriat cu Inspectoratul General de Aviație (IGAv).  

Justificare 

Modificarea propusă are în vedere propunerea de proiect înaintată de IGSU către AM 
POIM, activitățile cuprinse în cadrul acesteia fiind în linie cu acțiunile specifice OS 2.5 
din cadrul POIM 2014-2020, contribuind la creșterea gradului de siguranță și securitate 
pe modurile de transport prin măsuri de îmbunătățire a siguranței și transportului. 

Prin proiectul propus de către IGSU în parteneriat cu IGAv se urmărește: 

 Crearea unui centru de pregătire și antrenament a personalului navigant prin 
achiziționarea unui dispozitiv de simulare pentru elicoptere EC-135/H-135 
(inclusiv echipamente/ componente hardware/ componente software necesare 
funcționarii) și construcția clădirii aferente dispozitivului de simulare 
(edificarea unei noi construcții si a spațiilor anexe, instalațiile aferente, 
racordarea la utilitățile necesare, dotarea cu mobilier, echipamente și tehnică 
de calcul, etc.); 

Realizarea proiectului va conduce la creșterea gradului de siguranță și securitate pe 

modurile de transport prin scăderea riscului de accidente aviatice la locul de 

desfășurare al intervenției, accidente care ar produce pierderea de vieți omenești și 

creșterea gradului de misiuni reușite, beneficiu ce se traduce atât prin scăderea 

numărului de vieți omenești pierdute. 

G. Completarea indicatorilor de realizare în cadrul Axei Prioritare (AP) 2  
„Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și 
eficient”, Obiectivul Specific (OS) 2.5 Creșterea gradului de siguranță și 
securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului 
transporturilor asupra mediului: 

- “Centre de pregătire și antrenament”, 

Justificare: 

Având în vedere necesitatea pregătirii personalului navigant aerian este necesară 
construirea unui centru dedicat, împreună cu echipamentele aferente. 

Obiectivul preconizat a fi atins prin realizarea acestei investiții este reprezentat de: 

 creșterea nivelului de pregătire a personalului navigant din cadrul Inspectoratului 



 

 

 

General de Aviație, al unităților subordinate, precum și altor instituții ce dețin 
aeronave de tip Airbus H-135; 

Totodată se va introduce și valoarea țintă pentru anul 2023 aferentă indicatorului, 
respectiv 1 centru de pregătire. 

2S142 = 1 centru de pregătire și antrenament (ținta propusă pentru 2023) 

H. Completarea indicatorilor de rezultat în cadrul Axei Prioritare (AP) 2  
„Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și 
eficient”, Obiectivul Specific (OS) 2.5 Creșterea gradului de siguranță și 
securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului 
transporturilor asupra mediului: 

 - “Nivelul de intervenție specializat (pregătire/antrenament) pe modurile de 
transport (aerian)” 

Justificare: 

Având în vedere propunerea privind pregătirea personalului navigant aerian este 
necesară introducerea unui indicator de rezultat. 

Astfel este propus indicatorul de rezultat - Nivelul de intervenție specializat 
(pregătire/antrenament) pe modurile de transport (aerian), care va măsura ponderea 
personalului pregătit pentru intervenții pe sectoarele de transport față de personalul 
existent. Datele vor fi raportate anual de către IGSU și IGAv începând cu anul 2023. 

2S143 = 8% (ținta propusă pentru 2023) 

I. Suplimentarea alocării aferente AP 2 cu 100.000.000 euro prin transferarea 
sumelor necesare din AP 9, OS 9.1 și AP 7, O.S. 7.1 și modificarea 
indicatorilor de realizare aferenți celor trei axe prioritare ca urmare a 
acestui transfer  

Având în vedere faptul că la nivelul AP 2 este necesară suplimentarea alocării UE 
FEDR de 1.102.734.955,00 euro cu 100.000.000 euro este propusă transferarea acestei 
sume din cadrul AP 9, OS 9.1 – 65.000.000 euro și AP 7, O.S. 7.1 – 35.000.000 
euro.  

Nevoia transferului este determinată de faptul că la nivelul AP 2, necesarul de 
finanțare este mult mai mare decât alocarea disponibilă. În sectorul transporturi, 
există un portofoliu de proiecte mature care pot asigura o rata de absorbție de 100% 
până la finalul anului 2023. Aceste proiecte sunt aferente domeniului aerian, rutier și 
de siguranță, respectiv OS 2.2, OS 2.3 si OS 2.5. 

În ceea ce privește sectorul aerian rata de absorbție efectivă este deja de 200%. 
Proiectele din acest sector de transport recuperează un start mai lent și abia acum au 
început să fie maturizate și pregătite pentru depunere la finanțare prin POIM. Aceste 
proiecte nu mai beneficiază de suficiente alocări pentru a semna contracte de 
finanțare. Necesitatea finanțării acestora în cadrul POIM 2014-2020 este dată și de 
faptul că în cazul infrastructurii aeroportuare aceste oportunități de finanțare nu se 
vor mai întâlni pe termen mediu. 

Cu privire la sectorul rutier, precizăm că rata de absorbție (sume certificate la CE) a 



 

 

 

atins deja nivelul de 100 %. Cu toate acestea presiunea cauzată de sectorul rutier 
continuă pe necesarul adițional de finanțare mai ales în cadrul Axei 2 – Fondul 
European de Dezvoltare Regională, OS 2.1 si 2.2.  

O presiune suplimentară provine și din aplicarea OUG 101/2020 și a OUG nr.88/2020. 
Astfel,  in baza OUG nr. 101/2020 si OUG nr.88/2020, unitățile administrativ 
teritoriale pot accede la finanțarea din POIM 2014-2020 pentru proiecte de 
infrastructura rutieră de natura variantelor ocolitoare, pentru care legislația mai sus 
menționată prevede de posibilitatea de finanțare din POIM.  

Rata de contractare a proiectelor de infrastructură rutieră aferente AP 2 a depășit 
deja alocarea disponibilă, iar rata de absorbție efectivă se apropie deja de 100%. 

În ceea ce privește obiectivul de creștere a gradului de siguranță și securitate pe 
toate modurile de transport, respectiv OS 2.5, rata de contractare actualizată 
depășește deja alocarea aferenta (respectiv 123%) la jumătatea lunii august 2022.  
Realizarea suplimentara a proiectului MAI în parteneriat cu IGSU, aflat într-un stadiu 
avansat de pregătire, va conduce la creșterea gradului de siguranță și securitate prin 
scăderea numărului de vieți omenești pierdute și va asigura absorbția fondurilor 
alocate până la sfârșitul anului 2023. 

În acest sens, s-au analizat sumele ce nu pot fi atrase la nivelul AP 9, O.S. 9.1 și AP 7, 
O.S. 7.1 (pentru AP 7 s-a luat în considerare și procesul de fazare a proiectelor pe 
perioada 2021 – 2027), inclusiv economiile rezultate la nivel de axă și obiectiv 
specific. 

Alocarea de 100.000.000 euro va fi împărțită pe următoarele obiective specifice, după 
cum urmează: 

 O.S 2.2 – necesită suplimentarea cu 20.000.000 de euro ținând cont că rata 
de contractare din alocare UE este de 137%, iar rata proiectelor aflate în 
evaluare este de 489.85% din alocare UE 

 O.S 2.3 – necesită suplimentarea cu 40.000.000 de euro ținând cont că rata 
de contractare din alocare UE este de 844%, iar rata proiectelor aflate în 
evaluare este de 430% din alocarea UE 

 O.S. 2.5 – necesita suplimentarea cu 15.000.000 euro ținând cont că rata de 
contractare din alocare UE este de 122%, iar rata proiectelor aflate in evaluare 
este de 120%  din alocarea UE. În plus, pentru obiectivul specific 2.5, urmează 
depunerea unor noi proiecte (ex: Simulator de zbor – Full Flight Level D pentru 
elicopterele EC-135) 

 alocarea de 25.000.000 euro către inițiativa Solidarity Lanes pentru care 
urmează a se identifica proiectele posibil a fi finanțate, în conformitate cu 
regulile aplicabile, în cadrul AP 2, fără modificarea indicatorilor de program 

În ceea ce privește indicatorii aferenți O.S. 2.2 aceștia au fost modificați funcție de 
distribuția alocării suplimentare, luându-se în considerare țintele propuse pentru 
indicatorul CO14. Distribuirea alocării a fost realizata pe baza unor calcule 
matematice care au luat in considerare valoarea unor proiecte depuse. A fost 
calculata valoarea unui km de drum nou construit/modernizat raportat la valoarea 
proiectelor. Alocarea disponibila a fost împărțită la valoarea calculată a unui km. 
Astfel alocarea suplimentară este utilizată pentru atingerea țintei indicatorului CO14, 
aprobat prin Decizia nr. 7465/05.07.2022. 

În ceea ce privește indicatorii aferenți O.S. 2.3 este de menționat faptul că proiectele 
deja contractate aferente sectorului aerian depășesc cu mult alocarea disponibilă 



 

 

 

(chiar și cu suplimentarea actuală). Astfel, valoarea fondurilor UE a contractelor deja 
încheiate se ridica la peste 336.000.000 euro fata de aproximativ 53.000.000 euro cât 
reprezintă alocarea suplimentară propusă pentru O.S. 2.3. Prin urmare, în valoarea 
alocării suplimentare s-au considerat încă 2 aeroporturi modernizate, astfel fiind 
majorată valoarea indicatorului 2S17 Aeroporturi modernizate. 

În ceea ce privește indicatorii aferenți O.S. OS 2.5, proiectele contractate depășesc 
deja alocarea disponibilă. Astfel, alocarea suplimentară propusă pentru O.S. 2.5 este 
în relație cu noua acțiune introdusă prin Decizia nr. 7465/05.07.2022, respectiv 
crearea unui centru de pregătire și antrenament a personalului navigant, pentru care 
a fost deja stabilit un indicator de realizare 2S142. 

În ceea ce privește inițiativa Solidarity Lanes, Comisia Europeană a prezentat un plan 
de acțiune pentru „Culoarele de solidaritate UE-Ucraina”, incluzând o serie de măsuri 
pe termen scurt, mediu și lung pentru îmbunătățirea conexiunilor cu Ucraina pe toate 
modurile de transport. 

În acest context, MTI a identificat pentru sectorul de transport naval și feroviar o 
serie de obiective de investiții ce vizează facilitarea tranzitului bunurilor exportate 
de Ucraina pe teritoriul României, având ca potențiali beneficiari APM Constanța, 
APDM Galați, AFDJ Galați și CNCF CFR SA. 

Luând în considerare stadiul implementării la nivelul AP 7, OS 7.1, ținta indicatorului 
aferent anului 2023 pentru 2S62 nu se modifică.   

Totodată, având în vedere sumele transferate din cadrul AP 9, O.S. 9.1 către AP 2, 
aceasta va conduce la modificarea țintelor aferente indicatorilor de realizare CV1 și 
CV2 prin scăderea valorii acestora proporțional cu sumele redistribuite. 

Indicatorii de realizare aferenți AP 2 și AP 9 și țintele propuse/revizuite pentru anul 2023 ca 
urmare a transferului de sume către AP 2  sunt prezentate în Anexa I la prezenta Notă. 

CO14 = 42,739 km (ținta propusă pentru 2023) 

2S17 = 4 aeroporturi (ținta propusă pentru 2023) 

2S142 = 1 centru de pregătire și antrenament (ținta propusă pentru 2023) 

2S62 = 210 km (ținta propusă pentru 2023) 

2S130 = 100 unități  sanitare publice / centre sociale rezidențiale / alte entități 
publice (ținta propusă pentru 2023) 

2S131 = 2 capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de 
diagnostic și tratament (ținta propusă pentru 2023) 

CV1 = 30.600.000 euro (ținta propusă pentru 2023) 

CV2 = 122.400.000 euro (ținta propusă pentru 2023) 

J. Actualizarea listei proiectelor majore – tabelul 27 din cadrul POIM 

Luând în considerare următoarele aspecte: 

 serie de proiecte majore nu vor mai fi finanțate prin POIM (25 proiecte aferente 



 

 

 

sectorului de transport – AP1 și AP2), fiind propuse spre finanțare din alte surse 
(de ex. PNRR); 

 proiectul „Podul peste Prut de la Ungheni”, AP1, OS 1.1, este un proiect minor, 
prin urmare va fi retras și păstrat ca proiect non-major în POIM 

 necesitatea introducerii unor noi proiecte majore aflate în etapă înaintată de 
pregătire: 

o 1 proiect aferent sectorul de transport – AP1 

 Trenuri metrou (30 trenuri noi) 

o si 1 proiect aferent sectorului de mediu – AP3 

 Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Dâmbovița - 
Obiectiv - Instalație de tratare deșeuri colectate separat și centru de 
aport voluntar Șotânga  

 actualizarea denumirii unui proiect major – AP3 - Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în 
perioada 2014-2020 

 gradul mare de contractare la nivelul axelor prioritare unde este propusă 
eliminarea proiectelor majore, fiind utilizat mecanismul de supra-contractare (AP1 
– 191% și AP2 – 161%) 

este propusă modificarea Listei proiectelor majore (tabelul 27 din POIM). 

Astfel, în Anexa - lista proiectelor majore se pot vizualiza modificările, acestea 
fiind evidențiate față de lista care este în prezent aprobată prin POIM. 

K. Introducerea axei prioritare AP 11 și a obiectivului specific aferent O.S. 
11.1, cu finanțare din FC, pentru implementarea măsurilor de îmbunătățire 
a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile pentru 
consumul propriu la nivelul întreprinderilor 

Justificare: 

Uniunea Energiei, se bazează pe cele trei obiective stabilite de multă vreme ale 
politicii energetice a UE: securitatea aprovizionării, durabilitatea și competitivitatea. 
Pentru a atinge aceste obiective, Uniunea Energetică se concentrează pe cinci 
dimensiuni care se susțin reciproc: 1) securitatea energetică; 2) piața internă a 
energiei; 3) eficienta energetica; 4) decarbonizarea economiei; și 5) cercetare, 
inovare și competitivitate. 

În acest context, Uniunea Europeană s-a angajat să promoveze energia verde stabilind 
patru obiective strategice: 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030 cu minim 40% 
față de nivelul din 1990; 

• 32% din consumul de energie bazat pe surse regenerabile până în 2030; 

• Îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% până în 2030; 

• 15% interconectare a pieței de energie electrică până în 2030. 

Prin PNEC, România are un set de obiective strategice după cum urmează: 

• În ceea ce privește ponderea surselor de energie regenerabilă (SRE), COM 



 

 

 

sugerase ca România să crească nivelul țintelor pentru 2030, până la o pondere de cel 
puțin 34% SRE. În consecință, nivelul țintă privind ponderea SRE în producția totală de 
energie a fost revizuit de la ținta inițială de 27,9%, la 30,7%. Noua țintă a fost 
calculată, pe baza recomandării COM de a alinia prognoza macroeconomică națională 
cu „Raportul privind îmbătrânirea, proiecții economice și bugetare pentru statele 
membre UE (2016-2070)”, corelate cu dezafectarea centralelor pe cărbune. 

• În ceea ce privește eficiența energetică, România își propune să reducă mai 
mult nivelurile de consum de energie primară și finală până la sfârșitul anului 2030, 
pentru a atinge obiectivul Uniunii Energetice. România vizează un consum de energie 
primară de 32,3 Mtep, respectiv un consum final de energie de 25,7 Mtep, realizând 
astfel economii de energie de 45,1%, raportate la consumul de energie primară pentru 
2030, respectiv 40,4% pentru consumul final de energie comparativ cu scenariul de 
bază PRIMES 2007. De asemenea, pentru a respecta obligațiile, prevăzute la articolul 
7 din Directiva (UE) 2018/2002 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind 
eficiența energetică, România trebuie să atingă o valoare cumulativă a economiilor de 
energie echivalentă cu 10,12 Mtep în perioada 2021 - 2030. 

În concluzie, măsurile pentru utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum 
propriu dar și pentru asigurarea eficienței energetice a activităților desfășurate de 
IMM-uri și Întreprinderi Mari se înscriu în obiectivele urmărite de Planul Național 
Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC). 

Modificarea propusă 

În acest sens, plecând de la contextul mondial actual și necesitatea finanțării 
măsurilor de eficiență energetică la nivelul întreprinderilor, AM POIM a identificat ca 
posibilă sursă de finanțare economiile realizate în cadrul POIM - AP 3, fond de 
coeziune, în cuantum total de 350.000.000 euro la care se adaugă contribuția 
națională de 61.764.706 euro, pentru finanțarea IMM-urilor și întreprinderilor mari.  

Astfel, este propusă crearea axei prioritare AP 11 „Măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile” și a 
obiectivului specific aferent OS 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din 
surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, în cadrul 
OT 04 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
în toate sectoarele, prioritatea de investiții 4ii - Promovarea eficienței energetice și 
a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi. 

Categoriile de intervenție corespunzătoare conținutului axei prioritare AP11, O.S. 
11.1, bazate pe o nomenclatură adoptată de Comisie și defalcarea indicativă a 
sprijinului Uniunii (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei) 
sunt: 

 068 Eficiență energetică și proiecte demonstrative pentru IMM-uri și măsuri de 
sprijin 

 070 Promovarea eficienței energetice în întreprinderile mari 

Tipurile de acțiuni care vor fi sprijinite în cadrul OS 11.1, pentru IMM-uri și 
întreprinderi mari, sunt următoarele: 

a) măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice 
energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor 
administrative sau altor categorii de clădiri care nu sunt destinate 
activităților de producție/servicii ale întreprinderilor, prin intervenții la 



 

 

 

anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a 
clădirilor și construcțiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenții la 
sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de 
echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de energie 
necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la clădiri 
și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. Nu 
se vor finanța lucrările privind consolidări seismice; 

b) echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din 
surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de 
energie a întreprinderilor, inclusiv în capacități de producție de energie din 
surse regenerabile care se încadrează în capacitatea de producție specifică 
prosumatorului definite potrivit Legii nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare. În 
categoria capacităților de producție a energiei din surse regenerabile se 
încadrează: panourile solare/fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, 
utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a 
energiei vântului precum și alte surse de energie regenerabile definite 
conform Legii nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu 
modificările și completările ulterioare; 

c) măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare 
existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de 
modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele 
regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului 
propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică 
prosumatorului; 

d) Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu 
efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și 
eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, 
în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) 
care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului 
de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra si analiza 
datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va 
eficientiza consumul de energie în timp real. Achiziționarea de 
echipamente/utilaje/dotări specifice care fac parte din procesul de 
producție/servicii respectiv din activitatea economică de bază a 
întreprinderii este posibilă dacă prin acestea se înlocuiesc 
echipamente/utilaje/dotări specifice cu consum de energie sporit și prin 
aceasta măsură  se obține o reducere a consumului specific de energie față de 
consumul inițial. 

Acțiunile nu vor fi implementate prin proiecte majore și vor face obiectul unei 
scheme de ajutor de stat. 

L. Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură apă și apă uzată, 
în vederea digitalizării și utilizării surselor regenerabile la nivelul 
infrastructurii operate de către operatorii regionali 



 

 

 

În condițiile creșterilor înregistrate în ultima perioadă ale prețului la energie, 
resimțite foarte puternic la nivelul operatorilor regionali, este dificilă menținerea 
politicii tarifare aprobate sau propuse prin proiectele de infrastructură apă și apă 
uzată. Astfel, în cazul în care sunt necesare creșteri semnificative ale tarifelor, există 
riscul ca populația să nu poată suporta costurile pentru serviciile de alimentare cu 
apă și canalizare, fapt ce poate determina atât nerespectarea indicatorilor estimați în 
cadrul proiectelor, cât și periclitarea funcționalității sistemelor. 

În vederea lansării unor apeluri de proiecte distincte (necompetitive, cu depunere 
continuă) pentru finanțarea proiectelor destinate digitalizării și producerii de energie 
verde din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată este 
necesară: 

 completarea tipurilor de acțiuni finanțabile în cadrul AP3, O.S. 3.2 cu 
următoarele: 

o Implementarea de măsuri de digitalizare (inclusiv soluție informatică 
digitalizare) necesare pentru eficientizarea proiectelor si 
sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, 
controlul pierderilor, laborator analiză/prelucrare date etc.) 

 introducerea următoarelor tipuri de acțiuni finanțabile în cadrul AP 11, O.S. 
11.1: 

o Implementarea de măsuri de utilizare a surselor regenerabile de 
energie (cu excepția biomasei) în vederea scăderii consumului de 
energie din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivelul Operatorilor Regionali;  Investițiile destinate producerii de 
energie verde din surse regenerabile sunt destinate numai pentru 
consumul propriu al proiectelor implementate din fonduri externe 
nerambursabile și numai dacă operatorii regionali respectă prevederile 
legale în vigoare referitoare la prosumator; 

Cele două tipuri de acțiuni vin în completarea acțiunilor finanțabile în prezent și sunt 
în linie cu noile cerințe, aplicabile pe cadrul de programare 2021–2027, având în 
vedere faptul că o parte importantă din proiectele de infrastructură apă și apă uzată 
vor fi etapizate în Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. 

Astfel, aceste acțiuni vor contribui la menținerea politicii tarifare aplicate în prezent, 
atenuând efectul provocat de către creșterile de preț cu energia ce se reflectă în 
creșterea costurilor operaționale și consecutiv la creșterea tarifului perceput la 
consumatorul final. 

Având în vedere faptul că acțiunea privind digitalizarea este în strictă relație cu 
proiectele de infrastructură apă și apă uzată propunem să fie menținuți în continuare 
indicatorii de realizare și de rezultat de la nivelul AP 3, OS 3.2. 

În ceea ce privește indicatorii de realizare CO30 și CO34 aferenți măsurilor de 
utilizare a surselor regenerabile de energie la nivelul infrastructurii de apă și apă 
uzată și țintele propuse pentru anul 2023 sunt prezentate în Anexa I la prezenta Notă. 

În ceea ce privește indicatorul de rezultat aferent O.S. 11.1 se menține același 
indicator 2S144 și pentru această nouă măsură privind utilizarea surselor regenerabile 
de energie la nivelul operatorilor de apă, pentru consum propriu. 

Pentru finanțarea acestor noi măsuri se asigură suma de 100.000.000 euro fonduri 



 

 

 

externe nerambursabile la care se adaugă cofinanțarea națională în valoare de 
17.647.058 euro după cum urmează: 

 25.000.000 euro pentru digitalizare din alocarea existentă pentru AP 3, O.S. 
3.2.  

 75.000.000 euro pentru utilizare SER în cadrul AP 11, O.S. 11.1 prin transferul 
din AP 7, O.S. 7.2, FC – proiectul de termoficare București 

M. Tipul de beneficiari eligibili pentru AP 11, O.S. 11.1 și alocarea aferentă 
O.S. 11.1 conform punctelor K și L 

Beneficiarii eligibili propuși sunt: 

 Întreprinderile mici și mijlocii 

 Întreprinderi mari cu excepția întreprinderilor care solicită finanțare pentru 
activitățile enumerate în Anexa I la Directiva 2003/87/CE 

 Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de 
Apă așa cum sunt definiți în cadrul POIM, AP 3, O.S. 3.2 

În conformitate cu cele precizate la punctele K și L, alocarea AP 11, O.S. 11.1 din 
FC, după transferul sumelor din cadrul AP 3, O.S. 3.2, AP 7, O.S. 7.1, este în 
cuantum de 425.000.000 euro FC la care se contribuția națională de 75.000.000 
euro. 

Pentru acțiunile ce vizează eficența energetică și utilizarea surselor de energie 
regenerabilă la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari sunt aplicabile regulile 
ajutorului de stat și vor face obiectul unor scheme de ajutor de stat / de minimis, 
excepție făcând acțiunile ce vizează utilizarea surselor de energie regenerabilă la 
nivelul infrastructurii operate de către operatorii regionali de apă și apă uzată. 

N. Introducerea indicatorilor de realizare și rezultat aferenți AP 11, O.S. 11.1 

Pornind de la specificul măsurilor și luând în considerare indicatorii de program deja 
existenți în POIM pentru sectorul de energie, AM POIM propune următorii indicatori: 

 indicatori de realizare (output) propuși: 

CO01 - Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite  

CO01 = numărul de întreprinderi sprijinite pentru măsuri de eficiență energetică 
și/sau utilizarea a surselor de energie regenerabilă; 

Formula de calcul: Număr de întreprinderi care beneficiază de finanțare  

CO30 - Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile 

CO30 = Creșterea capacității de producere a energiei a unităților ce folosesc surse 
regenerabile, și construite / dotate prin proiect. Include electricitate și energie 
termică. 

Formula de calcul: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse 
regenerabile care fac obiectul intervențiilor, exprimată în MW. În cazul producției de 
energie din surse regenerabile, estimarea are la bază cantitatea de energie primară 
produsă de unitățile sprijinite, pe perioada unui an (fie anul ulterior finalizării 
proiectului sau anul calendaristic ulterior finalizării proiectului). Energia din surse 



 

 

 

regenerabile ar trebui să fie neutră în ce privește gazele cu efect de seră și să 
înlocuiască producția de energie care nu este din surse regenerabile. 

CO34 - Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu 
efect de seră 

CO34 (pentru eficiență energetică) = estimarea totală a scăderii anuale a cantității de 
emisii de gaze cu efect de seră pentru anul ulterior  implementării proiectului, ca 
urmare a creșterii eficienței energetice.  

Formula de calcul: Diferența dintre cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, 
redusă ca urmare a reducerii consumului de energie în anul ulterior implementării 
proiectului și anul de referință, cu impact în reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în echivalent tone de CO2. 

Emisiile de CO2 se vor calcula prin utilizarea factorului de emisii din Anexa VI a 
Regulamentului (UE) nr. 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (în funcție de combustibilul utilizat), care se înmulțește cu 
energia economisită propusă a se obține anual prin proiect, până la finalul perioadei 
de sustenabilitate a proiectului (măsurată în MWh). Pentru energia electrică 
economisită, factorul de emisii utilizat este 0,33 tone CO2/MWh. 

CO34 (pentru utilizarea surselor regenerabile de energie) = estimarea totală a 
scăderii anuale a gazelor cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii 
producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din 
surse regenerabile. 

Formula de calcul: Capacitatea ce urmează a fi instalată din regenerabile x perioada 
de utilizare maximă anuală = producția anuală de energie (termică sau electrică). 
Perioada de utilizare maximă anuală este: 4000h/an pentru electricitate si 1800h/an 
pentru încălzire. Fiecare MWe sau MWt din regenerabile are corespondență cu emisii 
de CO2 astfel: 1 MWe = 0,33 tone CO2/MWhe; 1 MWt = 0,202 tone CO2/MWh pentru 
înlocuire gaz; 1 MWt = 0,364 tone CO2/MWh pentru înlocuire cărbune. 

 indicator de rezultat propus:  

Intensitatea energetică în întreprinderi: Intensitatea energetică a economiei prin 
creșterea eficienței energetice, modernizarea tehnologiilor și restructurarea 
economiei; Datele vor fi raportate de către INS. 

În Anexa I se regăsesc indicatorii de program ai investițiilor finanțabile în cadrul AP11, 
OS 11.1 și țintele aferente. 

CO01 = 824 întreprinderi (ținta propusă pentru 2023) 

CO30 = 162 MW (ținta propusă pentru 2023) 

CO34 = 164.000 echivalent tone de CO2 (ținta propusă pentru 2023) 

2S144 = 185 kgep/1000 euro (ținta propusă pentru 2023) 

O. Introducerea în cadrul AP 11 a obiectivului specific O.S. 11.2 cu finanțare 
din FC, pentru implementarea măsurilor de utilizare a energiei verzi din 
surse regenerabile destinate autorităților publice locale și a tipului de 
beneficiari eligibili 

Justificare: 



 

 

 

Autoritățile publice locale au în responsabilitate serviciile publice destinate 
populației cu un impact direct asupra condițiilor de locuire, dar și de integrare și 
educație inclusiv pentru serviciile publice de sănătate, în categoria acestor servicii 
publice încadrându-se: educația, sănătatea, serviciile publice de asigurare cu energie 
termică și apă caldă menajeră, serviciile publice de iluminat, serviciile de alimentare 
cu apă-canalizare precum și serviciile de colectare a deșeurilor. 

Autoritățile publice locale suportă costurile de funcționare pentru o parte din 
serviciile publice asigurate populației cum sunt educația și sănătatea, iar pentru o 
altă parte din serviciile publice locale cum sunt alimentarea cu apă și canalizare, 
alimentarea cu energie termică și altele de asemenea natură stabilesc tarife de 
prestare către populație care sunt influențate de creșterile recente ale prețului la 
gazele naturale, prețului la energia electrică dar și la combustibilul necesar pentru 
asigurarea acestor categorii de servicii publice. 

Creșterile de preț cu energia electrică, gazele naturale și combustibilul  conduc la 
faptul că autoritățile publice locale sunt nevoite să aloce din bugetele locale 
fondurile necesare atât pentru subvenționarea serviciilor publice de alimentare cu 
energie termică și apă caldă menajeră cât și pentru suportarea cheltuielilor de 
funcționare ale serviciilor publice din educație dar și a celor din sănătate. 

Pentru a evita eventualele deficite bugetare la nivel local care ar pune în dificultate 
asigurarea serviciilor publice de bază către populație autoritățile publice locale sunt 
nevoile să identifice soluții pentru a reduce consumurile de energie și odată cu 
aceasta și emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cât și să identifice surse noi ieftine, 
de obținere a energiei verzi din resurse regenerabile prin intermediul cărora pot 
gestiona subvențiile alocate din bugetele locale precum și suportarea cheltuielilor de 
funcționare ale acestora. 

În concluzie, pentru scăderea dependenței de sursele de energie fosile sunt propuse 
la finanțare din fonduri europene măsuri care contribuie la atingerea acestui obiectiv 
prin promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, la nivelul unităților 
administrative, atât pentru consum propriu cât și pentru introducerea în sistemul 
energetic național a energiei produse. 

Modificarea propusă 

Scopul măsurilor este de a contribui la creșterea nivelului de independență energetică 
a autorităților publice locale prin obținerea de energie din surse regenerabile (apă 
geotermală, energie solară, energia vântului și altele de asemenea natură, astfel cum 
sunt definite în Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare), cu 
excepția biomasei, pentru consumul propriu al acestora, respectiv de a asigura o 
diversificare a surselor de energie din piață prin comercializarea energiei din surse 
regenerabile produsă de către autoritățile publice locale. 

Prin consumul propriu al Unităților Administrative Teritoriale (UAT) se înțelege 
consumul aferent clădirilor publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile 
publice locale, precum și consumul aferent sectorului de iluminat public aflat în 
directa administrare a unităților administrativ teritoriale. 

În acest sens, plecând de la contextul mondial actual și necesitatea finanțării 
măsurilor de eficiență energetică la nivelul întreprinderilor, AM POIM a identificat ca 
posibilă sursă de finanțare economiile suplimentare realizate în cadrul POIM - AP 3, 
fond de coeziune, în cuantum total de 350.000.000 euro la care se adaugă contribuția 
națională de 61.764.706 euro.  



 

 

 

Astfel, este propusă introducerea în cadrul AP 11 a obiectivului specific OS 11.2 
Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, 
în cadrul OT 04 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în toate sectoarele, prioritatea de investiții 4i - Promovarea producerii și 
distribuției de energie derivate din surse regenerabile. 

Categoriile de intervenție corespunzătoare conținutului axei prioritare AP11, bazate 
pe o nomenclatură adoptată de Comisie și defalcarea indicativă a sprijinului Uniunii 
(Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei), vor fi completate 
cu: 

 009 Energie regenerabilă: energie eoliană 

 010 Energie regenerabilă: energie solară 

 012 Alte tipuri de energie regenerabilă (inclusiv energia hidroelectrică, geotermică 
și marină) și integrarea energiei regenerabile (inclusiv stocare, infrastructuri de 
producție de gaz și energie reînnoibilă bazată pe hidrogen) 

Tipurile de acțiuni care vor fi sprijinite în cadrul OS 11.2 sunt următoarele: 

a) Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea 
de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al 
autorităților publice locale sau comercializării, după caz. În categoria de 
capacităților de producție a energiei din surse regenerabile se încadrează 
panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene 
în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului precum și alte 
surse de energie regenerabile definite conform art. 2, din Legea nr. 220/2008, 
cu excepția biomasei; 

b) Investiții în realizarea de unități de cogenerare/trigenerare noi destinate 
obținerii de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, pentru 
consumul propriu al autorităților publice locale. 

Acțiunile nu vor fi implementate prin proiecte majore iar acțiunile ce vizează 
obținerea de energie din surse regenerabile destinată comercializării vor face obiectul 
unei scheme de ajutor de stat. Pentru acțiunile ce vizează obținerea de energie din 
surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice 
locale nu sunt aplicabile regulile ajutorului de stat. 

Beneficiarii eligibili propuși sunt: 

 Unitățile Administrativ Teritoriale  

P. Introducerea indicatorilor de realizare și rezultat aferenți AP 11, O.S. 11.2 

Pornind de la specificul măsurilor și luând în considerare indicatorii de program deja 
existenți în POIM pentru sectorul de energie, AM POIM propune următorii indicatori: 

 indicatori de realizare (output) propuși: 

CO30 - Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile 

CO30 = Creșterea capacității de producere a energiei a unităților ce folosesc surse 
regenerabile, și construite / dotate prin proiect. Include electricitate și energie 
termică. 

Formula de calcul: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse 



 

 

 

regenerabile care fac obiectul intervențiilor, exprimată în MW. În cazul producției de 
energie din surse regenerabile, estimarea are la bază cantitatea de energie primară 
produsă de unitățile sprijinite, pe perioada unui an (fie anul ulterior finalizării 
proiectului sau anul calendaristic ulterior finalizării proiectului). Energia din surse 
regenerabile ar trebui să fie neutră în ce privește gazele cu efect de seră și să 
înlocuiască producția de energie care nu este din surse regenerabile. 

CO34 - Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu 
efect de seră 

CO34 (pentru utilizarea surselor regenerabile de energie) = estimarea totală a 
scăderii anuale a gazelor cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii 
producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din 
surse regenerabile. 

Formula de calcul: Capacitatea ce urmează a fi instalată din regenerabile x perioada 
de utilizare maximă anuală = producția anuală de energie (termică sau electrică). 
Perioada de utilizare maximă anuală este: 4000h/an pentru electricitate si 1800h/an 
pentru încălzire. Fiecare MWe sau MWt din regenerabile are corespondență cu emisii 
de CO2 astfel: 1 MWe = 0,33 tone CO2/MWhe; 1 MWt = 0,202 tone CO2/MWh pentru 
înlocuire gaz; 1 MWt = 0,364 tone CO28/MWh pentru înlocuire cărbune. 

 indicator de rezultat propus:  

2S145 - Producția primară de energie din surse regenerabile; Datele vor fi 
raportate de către INS. 

În Anexa I se regăsesc indicatorii de program ai investițiilor finanțabile în cadrul AP11, 
OS 11.2 și țintele aferente. 

CO30 = 490 MW (ținta propusă pentru 2023) 

CO34 = 550.000 echivalent tone de CO2 (ținta propusă pentru 2023) 

2S145 = 5.900 Mii tep/an (ținta propusă pentru 2023) 

Q. Transferul alocării UE de 350.000.000 euro și a contribuției naționale 
aferente din cadrul AP3, OS 3.2 către noua axă prioritară AP 11, O.S. 11.2 și 
alocarea totală la nivelul AP 11  

Finanțarea apelului se propune a se realiza în cadrul noii axe prioritare, AP 11 - 
Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei 
regenerabile, OS 11.2 - Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile 
destinate autorităților administrației publice locale, din Programul Operațional 
Infrastructură Mare, cu finanțare din FC.  

Alocarea financiară a acestei axe este propusă a fi de 350.000.000 euro FC la care se 
adaugă contribuția națională, sume provenite din economiile (sume care nu vor putea 
fi absorbite) realizate în cadrul POIM - AP 3. 

De asemenea, alocarea de 350.000.000 euro fonduri UE FC este suplimentară față de 
cei 350.000.000 euro solicitați a fi transferați din AP 3 pentru finanțarea măsurilor de 
eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul 
întreprinderilor. 

Astfel, totalul sumelor transferate din AP 3, OS 3.2 devine 700.000.000 euro FC la 
care se adaugă contribuția națională. 



 

 

 

S-a luat în calcul faptul că din totalul alocării AP 3, OS 3.2 de 2.224.274.969,00 euro 
FC au fost rambursați 870.616.106,912 euro. Valoarea totală a cheltuielilor 
certificate, contribuție UE, este de 1.071.080.876,71 euro rămânând astfel de 
consumat până la 31.12.2023 sume în valoare totală de 1.153.194.092,29 euro. 
 
În acest sens, luând în considerare faptul că 700.000.000 euro sunt propuși a fi 
transferați către AP 11 mai rămân de absorbit la nivelul AP 3, OS 3.2 fonduri în 
valoare de 453.194.092,29  euro la care se adaugă contribuția națională. 

Economiile estimate la nivelul AP3 sunt ca urmare a faptului că s-au înregistrat mari 
întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată și a 
faptului că marea majoritate a proiectelor noi vor fi etapizate, în contextul general al 
crizei economice manifestată la nivel global, ce s-a datorat crizei sanitare, începând 
cu anul 2020 și care s-a agravat ulterior prin efectele în lanț generate de conflictul 
militar din Ucraina de la începutul anului 2022. Nu va fi afectată realizarea și 
finalizarea proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată, având în vedere că 
finanțarea acestora se acordă în conformitate cu prevederile OUG 40/2015, care 
permite supracontractarea alocării din program până la 200% și asumarea finalizării și 
operaționalizării proiectelor de investiții în vederea îndeplinirii angajamentelor de 
conformare asumate prin Tratatul de Aderare a României la UE.  

În conformitate cu cele precizate anterior, alocarea AP 11, O.S. 11.2 din FC, după 
transferul sumelor din cadrul AP 3, O.S. 3.2 este în cuantum de 350.000.000 euro 
FC la care se contribuția națională de 61.764.706 euro. 

Astfel, alocarea la nivelul AP 11 devine 775.000.000 euro FC la care se 
contribuția națională de 136.764.706 euro. 

R. Modificarea țintelor indicatorilor de realizare aferenți AP 3, O.S. 3.2 și AP 
7, O.S. 7.2 ca urmare a transferului de sume către AP 11, O.S. 11.1 și O.S. 
11.2 

Finanțarea apelului se propune a se realiza în cadrul unei noi axe prioritare, AP 11, 
din Programul Operațional Infrastructură Mare, cu finanțare din FC. Alocarea 
financiară a acestei axe este propusă a fi de 350.000.000 euro FC la care se adaugă 
contribuția națională, sume provenite din economiile realizate în cadrul POIM - AP 3. 
Economiile estimate la nivelul AP3 sunt ca urmare a faptului că s-au înregistrat mari 
întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată și a 
faptului că marea majoritate a proiectelor noi urmează a fi etapizate în Programul 
Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PODD) sau a fi promovate ca proiecte 
etapizate POIM 2014-2020/PODD 2021-2027, în contextul general al crizei economice 
manifestată la nivel global, ce s-a datorat crizei sanitare, începând cu anul 2020 și 
care s-a agravat ulterior prin efectele în lanț generate de conflictul militar din 
Ucraina de la începutul anului 2022. Considerăm, totuși, că nu va fi afectată 
realizarea și finalizarea proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată, având în 
vedere că finanțarea acestora se acordă în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 
care permite supracontractarea alocării din program până la 200 % și asumarea 
finalizării și operaționalizării proiectelor de investiții în vederea îndeplinirii 
angajamentelor de conformare asumate prin Tratatul de Aderare a României la UE. 

Ca urmare a realocării către AP 11, O.S. 11.1 și O.S. 11.2 a economiilor înregistrate la 
nivelul AP3 determinate de procesele de achiziție publică pe de o parte și procesul de 



 

 

 

etapizare a proiectelor pe perioada de programare 2021 – 2027, pe de altă parte, 
sistemul de indicatori de realizare, la nivel de program, aferenți AP3 se modifică prin 
reducerea țintelor aferente anului 2023 în corespondență cu sumele realocate. 

Având în vedere suma transferată din cadrul AP 7, O.S. 7.2 către AP 11, O.S. 11.1, 
aceasta va conduce la modificarea țintei aferente indicatorului de realizare 2S62 prin 
scăderea valorii acestuia proporțional cu suma redistribuită (a se vedea Anexa I la 
prezenta Notă). 

Modificările pe indicatorii de realizare sunt prezentate în anexa I la prezenta Notă. 

CO18 = 1.836.354 persoane (ținta propusă pentru 2023) 

CO19 = 1.248.721 echivalent populație (ținta propusă pentru 2023) 

2S62 = 30 km (ținta propusă pentru 2023)   

 

*** 

Propunerile de realocare a fondurilor în cadrul POIM nu sunt în măsură să afecteze 
implementarea programului, având în vedere că acestea reflectă pe de o parte 
nevoile de finanțare pe care le putem adresa prin măsuri imediate dedicate creșterii 
eficienței energetice și producției de energie din surse regenerabile la nivelul 
întreprinderilor și al autorităților publice locale, cât și nevoia de a disponibiliza o 
parte din fondurile alocate unor axe prioritare și obiective specifice din cadrul POIM, 
ce prezintă un anumit risc de neutilizare integrală pană la 31 decembrie 2023 
(precum O.S. 9.1 – măsurile dedicate combaterii efectelor pandemiei generate de 
COVID-19, O.S. 7.2 – proiectul de termoficare București și O.S. 7.1 – măsurile dedicate 
proiectele de termoficare), pentru a acoperi alte domenii și sectoare de investiții cu 
potențial de absorbție (precum sectorul de transport, pentru măsurile dedicate 
domeniului aerian, rutier și de siguranță, finanțate prin AP 2, respectiv celor ce fac 
obiectul instrumentului de finanțare Solidarity Lane).   

Proiectele din sectorul de apă și apă uzată, pentru care se înregistrează un nivel 
ridicat al ratei de contractare (de 254% în raport cu suma alocată), nu vor fi afectate 
prin realocarea sumei totale de 700.000.000 euro (din care 350.000.000 euro au făcut 
deja obiectul aprobării CM POIM, prin procedura de consultare publică derulată în 
perioada 24 iunie - 2 iulie 2022, finalizată prin Decizia nr. 7465/05.07.2022 emisă de 
Președintele CM POIM), având în vedere următoarele: 

- finanțarea acestora se acordă în conformitate cu prevederile OUG 40/2015, 
care permite supracontractarea alocării din program până la 200% și asumarea 
finalizării și operaționalizării proiectelor de investiții în vederea îndeplinirii 
angajamentelor de conformare asumate prin Tratatul de Aderare a României la 
UE; 

- posibilitatea de a continua implementarea și finalizarea acestora ca proiecte 
fazate în cadrul PDD 2021-2027. 

În mod similar, pentru sectorul de riscuri din cadrul POIM (AP 5, O.S. 5.2), pentru care 
se înregistrează un nivel foarte ridicat al ratei de contractare (de 713 % în raport cu 
suma alocată), se vor asigura resursele financiare necesare finalizării proiectelor 
aflate în implementare, fie prin realocări ulterioare la nivelul Fondului de Coeziune 
din cadrul POIM (în funcție de sumele potențiale a fi disponibilizate), fie prin 
continuarea finanțării ca proiecte fazate în cadrul PDD 2021-2027, inclusiv prin alte 



 

 

 

surse asigurate de la bugetul de stat.    

*** 

Pentru reflectarea la nivelul sistemului de indicatori de program a investițiilor, AM 
POIM propune indicatori de realizare (output) și de rezultat din Anexa I la prezenta 
notă.  

Metodologia de evaluare și selecție a proiectelor aferente Programului Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 finanțabile în cadrul noii axe prioritare (AP 11) 
și obiectivelor specifice aferente (O.S. 11.1 și O.S. 11.2) va face obiectul unei 
proceduri distincte de consultare și aprobare la nivelul CM POIM. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului (Art. 96, alin. 10), propunerile de modificare de mai sus vor 
face obiectul unei decizii a Comisiei Europene deoarece modificările vizează 
elemente care au fost aprobate prin Decizia nr. C(2015)4823EC de aprobare a 
programului operațional și care nu sunt responsabilitatea exclusivă a Statului Membru. 

*** 

Toate propunerile de modificare a POIM  2014-2020, ce se regăsesc în această notă 
justificativă, au parcurs etapele procedurale privind consultarea Comitetului de 
Monitorizare POIM, pe parcursul a 2 proceduri scrise finalizate prin 2 Decizii ale 
Președintelui CM POIM, după cum urmează: 

 

- procedura scrisă de consultare a CM POIM, derulată în perioada 24.06-
01.07.2022, în urma căreia a fost emisă Decizia nr 7465/05.07.2022. 

- procedura scrisă de consultare a CM POIM, derulată în perioada 02.09- 
08.09.2022, în urma căreia a fost emisă Decizia nr 8046/09.09.2022. 

 

Ca urmare a modificării indicatorilor, alocărilor financiare aferente AP2, AP3, AP7 și 
AP9 precum și introducerii noii axe prioritare AP11, se modifică și completează în 
cadrul POIM toate tabelele de indicatori și cele financiare, inclusiv cele ce vizează 
cadrul de performanță. 
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ANEXA I 

Axa 
Prioritară / 
Obiectivul 
specific 

Indicator de realizare 
(output) 

ID 
indicator 

Definiție 
Unitate de 

măsură 
Fond 

Valoare țintă 
2023 - actuală 

Valoare țintă 
2023 - 

propusă 
Justificare 

Definiții 
suplimentare 

indicatori 

AP 1 / OS 
1.4 

Tren de metrou 
achiziționat 

2S138 

Numărul de trenuri 
achiziționate pentru 

infrastructura de 
metrou 

Nr. FC NA 30 

Indicatorul este necesar 
pentru asigurarea 

măsurării adecvate a unor 
infrastructuri care se 

încadrează în tipurile de 
proiecte existente de la 

început în program. 
Indicatorul a fost aprobat 

prin Decizia CM nr. 
7465/05.07.2022. 

Garnituri de 
metrou 

achiziționate, o 
garnitura 

presupune un tren 
de metrou care 

conține un număr 
de  6 vagoane. La 
nivelul POIM 2014-

2020 este 
prevăzută 
activitatea 

eligibilă: “Achiziția 
de material rulant 

modern şi 
modernizarea 

echipamentelor 
aferente stațiilor 

pe rețeaua de 
metrou existentă, 
pentru creșterea 

gradului de confort 
și siguranță pentru 
publicul călător şi 

reducerea 
duratelor de 
călătorie” 

Introducerea unor 
indicatori de 

realizare specifici 
programului este 

propusă de 
Organismul 

Intermediar pentru 

mailto:secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
https://mfe.gov.ro/


 

 

 

Transport pentru 
asigurarea 

măsurării adecvate 
a unor 

infrastructuri care 
se încadrează în 

tipurile de proiecte 
existente de la 

început în program. 
Precizăm că prin 

modificările 
propuse este vizată 

prevederea din 
program a unor 

mijloace de 
măsurare a 
realizării 

proiectelor 

AP 2 / OS 
2.2 

Drumuri: Lungimea 
totală a drumurilor 

reconstruite sau 
modernizate 

CO14 

Lungimea drumurilor 
la care capacitatea 

sau calitatea 
drumurilor (inclusiv 

standardele de 
siguranță) au fost 

îmbunătățite 

Km FEDR NA 42,739 

Indicatorul este necesar 
pentru asigurarea 

măsurării adecvate a unor 
infrastructuri care se 

încadrează în tipurile de 
proiecte existente de la 
început în program. De 
asemenea a fost luat. 

Indicatorul a fost aprobat 
prin Decizia CM nr. 

7465/05.07.2022. S-a 
luat in calcul si transferul 
alocarii UE de 20 mil euro 
FEDR catre AP2, OS 2.2 
din cadrul AP9, OS 9.1. 

drumuri naționale 
modernizate la 

care a fost 
imbunătățită 

capacitatea sau 
calitatea și  au fost 

crescute 
standardele de 

siguranță 



 

 

 

AP 2 / OS 
2.3 

Aeroporturi 
modernizate 

2S17 

Numărul 
aeroporturilor ce 

urmează a fi 
dezvoltate 

nr. FEDR 2 4 

Țintele sunt recalculate 
având în vedere sumele 
suplimentare transferate 

către acest obiectiv 
specific, respectiv 

alocarea UE de  40 mil 
euro FEDR din cadrul 

AP9, OS 9.1. 

 

AP 2 / OS 
2.4 

Terminale 
intermodale, 

modernizate/construit
e 

2S18 

Numărul unităților 
intermodale ce 
urmează a fi 

dezvoltate prin 
proiecte finanțate 

din POIM 

Unități FEDR 4 1 

Până în prezent pentru 
locațiile prioritizate de 

MPGT nu au fost realizate 
demersuri în vederea 
depunerii cererilor de 

finanțare pentru 
construcția de terminale 

intermodale de către 
autoritățile publice locale 

identificate ca fiind 
eligibile, respectiv 

Oradea, Cluj-Napoca, 
Bacău, Timișoara, și de 

oportunitatea construcției 
de terminale intermodale 

de către beneficiarii 
privați interesați și de 
către alte autorități 

publice locale. Astfel se 
propune revizuirea valorii 
țintă pentru indicatorul 
2S18 de la 4 unități la 1 

unități. Indicatorul a fost 
aprobat prin Decizia CM 
nr. 7465/05.07.2022. 

 



 

 

 

AP 2 / OS 
2.5 

Lungimea totală a 
drumului dotată cu 

elemente de siguranță 
rutieră 

2S139 

Lungimea drumurilor 
dotate cu elemente 

de siguranță rutieră - 
km de drum pe care 

s-au instalat 
elemente de 

siguranța rutiera de 
tipul: parapete 

beton, separatoare 
de sensuri, 

atenuatori impact, 
sisteme ITS, sisteme 
de monitorizare a 

traficului instalate pe 
anumite distante de 
drum, ansamble de 
masuri de siguranța, 

etc. 

Km FEDR NA 42,00 

Ținând cont de interesul 
crescut al 

administratorului 
infrastructurii rutiere 
privind implementarea 

unor proiecte ce vizează 
îmbunătățirea siguranței 
rutiere, precum și faptul 

că portofoliul POIM va mai 
include proiecte care pot 

fi încadrate pe acești 
indicatori se propune 

completarea sistemului de 
indicatori de program cu 

acest indicator. De 
asemenea, indicatorul 
este necesar pentru 
asigurarea măsurării 

adecvate a unor 
infrastructuri care se 

încadrează în tipurile de 
proiecte existente de la 

început în program. 
Indicatorul a fost aprobat 

prin Decizia CM nr. 
7465/05.07.2022. 

kilometrii  km de 
drum pe care s-au 
instalat elemente 

de siguranța rutiera 
de tipul: parapete 
beton, separatoare 

de sensuri, 
atenuatori impact, 

sisteme ITS, 
sisteme de 

monitorizare a 
traficului instalate 

pe anumite 
distante de drum, 

ansamble de masuri 
de siguranța, etc. 
Activitatile sunt 

prevazute in POIM 
2014-2020 inca din  

versiunea 1 ca 
activitatile eligibile 

insa nu au fost 
prevazuti indicatori 

prestabilitati de 
program. Avand in 

vedere 
recomandarile 

auditului DIGIREGIO 
privind valorile 

raportate pentru 
cadrul de 

performanta al 
POIM 2014-2020 
sunt necesari 

indicatori 
prestabiliti de 

program pentru 
fiecare proiect 

finantat 



 

 

 

AP 2 / OS 
2.5 

Lungimea totală a 
drumului dotată cu 

elemente de protecția 
mediului 

2S140 

Lungimea drumurilor 
dotate cu elemente 

de protecția mediului 
- km de drum pe care 

s-au instalat 
elemente de 

protecția mediului de 
tipul: perdele 

forestiere instalate 
pe anumite suprafețe 

de drum cu risc 
ridicat de înzăpezire, 
aceste perdele  pot 

avea și rol în 
reducerii poluării; 

panouri 
fonoabsorbante 

instalate de-a lungul 
rețelei de drumuri in 

vederea reducerii 
poluării fonice, in 
zonele afectate, 
identificate de 
beneficiar; alte 
masuri care pot 

demonstra 
contribuția la 

protecția mediului. 

Km FEDR NA 22,10 

Ținând cont de interesul 
crescut al 

administratorului 
infrastructurii rutiere 
privind implementarea 

unor proiecte ce vizează 
îmbunătățirea siguranței 
rutiere, precum și faptul 

că portofoliul POIM va mai 
include proiecte care pot 

fi încadrate pe acești 
indicatori se propune 

completarea sistemului de 
indicatori de program cu 

acest indicator. De 
asemenea, indicatorul 
este necesar pentru 
asigurarea măsurării 

adecvate a unor 
infrastructuri care se 

încadrează în tipurile de 
proiecte existente de la 

început în program. 
Indicatorul a fost aprobat 

prin Decizia CM nr. 
7465/05.07.2022. 

km de drum pe 
care s-au instalat 

elemente de 
protecția mediului 
de tipul: perdele 

forestiere instalate 
pe anumite 

suprafețe de drum 
cu risc ridicat de 

înzăpezire, aceste 
perdele  pot avea și 

rol în reducerii 
poluării; panouri 
fonoabsorbante 
instalate de-a 

lungul rețelei de 
drumuri in vederea 
reducerii poluării 
fonice, in zonele 

afectate, 
identificate de 
beneficiar; alte 
masuri care pot 

demonstra 
contribuția la 

protecția mediului. 

AP 2 / OS 
2.5 

Puncte de conflict 
eliminate 

2S141 

Numărul de puncte 
de conflict eliminate 
prin proiecte finațate 

prin POIM - 
eliminarea zonelor cu 

risc crescut de 
accidente/ incidente 

rutiere, pentru 
evitarea 

transformării 
acestora in puncte 
negre.  Zonele fiind 
identificate in baza 
datelor oficiale, ca 

zone periculoase, cu 

Nr. FEDR NA 8 

Ținând cont de interesul 
crescut al 

administratorului 
infrastructurii rutiere 
privind implementarea 

unor proiecte ce vizează 
îmbunătățirea siguranței 
rutiere, precum și faptul 

că portofoliul POIM va mai 
include proiecte care pot 

fi încadrate pe acești 
indicatori se propune 

completarea sistemului de 
indicatori de program cu 

acest indicator. De 

eliminarea zonelor 
cu risc crescut de 

accidente/ 
incidente rutiere, 
pentru evitarea 
transformării 

acestora in puncte 
negre.  Zonele fiind 
identificate in baza 
datelor oficiale, ca 
zone periculoase, 
cu risc crescut, si 
cu potențial de 
transformare în 
puncte negre. 



 

 

 

risc crescut, si cu 
potențial de 

transformare în 
puncte negre. 

asemenea, indicatorul 
este necesar pentru 
asigurarea măsurării 

adecvate a unor 
infrastructuri care se 

încadrează în tipurile de 
proiecte existente de la 

început în program. 
Indicatorul a fost aprobat 

prin Decizia CM nr. 
7465/05.07.2022. 

AP 2 / OS 
2.5 

Puncte negre rutiere 
eliminate 

2S20 

Numărul punctelor 
negre rutiere vizate 

din motive de 
siguranță prin 

proiecte finanțate 
din POIM 

Nr. FEDR 150 30 

În urma analizei efectuate 
de administratorul 

infrastructurii rutiere s-a 
constatat că sunt necesare 

și alte intervenții decât 
cele referitoare la 

reducerea numărului de 
puncte negre și este 
necesară creșterea 
siguranței și pe alte 

sectoare de drum, nu doar 
pe DN1. În acest sens se 

propune revizuirea valorii 
țintă pentru  indicatorul 
de realizare 2S20  de la 

150 puncte negre rutiere 
eliminate la 30 puncte 

negre rutiere eliminate. 
Precizăm că 

administratorul 
infrastructurii va canaliza 

resursele în vederea 
creșterii gradului de 

siguranță și către alte 
acțiuni  care vor conduce 
la reducerea numărului de 

accidente rutiere și 
implicit la reducerea 
numărului de decese. 

Indicatorul a fost aprobat 

 



 

 

 

prin Decizia CM nr. 
7465/05.07.2022. 

AP 2 / OS 
2.5 

Centre de pregătire și 
antrenament 

2S142 

Numărul centrelor 
(unităților) de 

pregătire și 
antrenament  ce 

urmează a fi 
dezvoltate prin 

proiecte finanțate 
din POIM 

Unități FEDR NA 1 

Având în vedere 
necesitatea pregătirii 
personalului navigant 
aerian este necesară 

construirea unui centru 
dedicat, împreună cu 

echipamentele aferente. 
Indicatorul a fost aprobat 

prin Decizia CM nr. 
7465/05.07.2022. S-a 

luat in calcul si transferul 
alocarii UE de 15 mil euro 
FEDR catre AP2, OS 2.5 
din cadrul AP9, OS 9.1 si 

AP7, OS 7.1. 

 



 

 

 

AP 3 / OS 
3.2 

Distribuția apei; 
Populație suplimentară 
care beneficiază de o 
mai bună alimentare 

cu apă 

CO18 

Numărul persoanelor 
care beneficiază de 
alimentarea cu apă 

potabilă prin rețeaua 
de distribuție a apei 
potabile ca urmare a 

creșterii 
producției/capacități
i de transport a apei 

potabile prin 
intermediul 

proiectului și care nu 
au fost conectați 

anterior sau au fost 
alimentați cu apă la 

standarde 
necorespunzătoare. 
Indicatorul include 

persoanele din 
gospodăriile 

conectate la sistemul 
de alimentare cu 

apă. Acesta include 
proiecte de 

reconstrucție, dar 
exclude proiecte care 

vizează crearea / 
îmbunătățirea 

sistemelor de irigare. 

persoane FC 2.851.330,00 1.836.354 

Țintele sunt recalculate 
având în vedere 

transferul alocarii UE de 
700 mil euro FC din AP3, 

OS 3.2 catre AP11, OS 
11.1 si OS 11.2. 

Indicatorul este calculat 
pe baza calcului din 

anexa. 

 

AP 3 / OS 
3.2 

Epurarea apelor uzate: 
Populație suplimentară 
care beneficiază de o 

mai bună tratare a 
apelor uzate 

CO19 

Numărul persoanelor 
a căror apă uzată 
este transportată 
spre stațiile de 

epurare prin rețeaua 
de transport a apelor 

uzate ca urmare a 
creșterii nivelului 

tratării apelor uzate 
/ capacității de 

transport construită 
prin proiect și care 
anterior nu au fost 

conectat sau au fost 

echivalent 
populatie 

FC 1.938.904,00 1.248.721 

Țintele sunt recalculate 
având în vedere 

transferul alocarii UE de 
700 mil euro FC din AP3, 

OS 3.2 catre AP11, OS 
11.1 si OS 11.2. 

Indicatorul este calculat 
pe baza calcului din 

anexa. 

 



 

 

 

deservite de apă 
uzată tratată 

necorespunzător. 

AP 7 / OS 
7.1 

Lungimea reţelei 
termice reabilitate / 

extinse 
2S62 

Lungimea rețelei 
termice 

reabilitate/extinse, 
inclusiv investițiile 

suplimentare 
necesare asigurării 
funcționalității și 

operării sistemului pe 
termen mediu. 
Pentru acest 

indicator se vor 
aduna km de rețea 

primară și secundară 
propuși spre 
reabilitare / 

extindere în proiect. 
Notă: Km de rețea 
termică = lungime 

conductă 

Km FEDR 210 210 

Chiar daca este 
trensferata alocarea UE 

de 35 mil euro FEDR 
catre AP2 , tinta 

indicatorului nu se 
modifica avand in vedere 

stadiul implementarii 
proiectelor si scenariul 

de fazare. 

 

AP 7 / OS 
7.2 

Lungimea reţelei 
termice reabilitate / 

extinse 
2S62 

Lungimea rețelei 
termice 

reabilitate/extinse, 
inclusiv investițiile 

suplimentare 
necesare asigurării 
funcționalității și 

operării sistemului pe 
termen mediu. 
Pentru acest 

indicator se vor 
aduna km de rețea 

primară și secundară 

Km FC 133 30 

Țintele sunt recalculate 
având în vedere 

transferul alocarii UE de 
75 mil euro FC din AP7, 
OS 7.2 catre AP11, OS 
11.1. Indicatorul este 

calculat pe baza calcului 
din anexa. 

 



 

 

 

propuși spre 
reabilitare / 

extindere în proiect. 
Notă: Km de rețea 
termică = lungime 

conductă 

AP 9 / OS 
9.1 

Entități publice dotate 
/ sprijinite pentru 
gestionarea crizei 

sanitare cauzate de 
SARS-CoV-2 

2S130 

Unități sanitare 
publice / centre 

sociale rezidențiale / 
alte entități publice, 
de ex. școli dotate cu 

echipamente de 
protecție pentru 

elevi, cadre 
didactice, etc, 

dotate / sprijinite 
prin proiect pentru 
gestionarea crizei 
sanitare. Proiectul 
trebuie să propună 
dotarea cel puțin a 

unei entități publice. 

Număr 
FEDR 
less 

100 100 

Chiar daca sunt 
transferati catre AP2 65 

mil euro FEDR, tinta 
indicatorului nu se 

modifica avand in vedere 
stadiul implementarii 

proiectelor si atingerea 
indicatorilor. Economiile 

inregistrate la nivelul 
contractelor de finatare 
se reflecta pe ceilalti 2 

indicatori, respectiv CV1 
si CV2. 

 

AP 9 / OS 
9.1 

Unități medicale 
mobile 

2S131 

Capabilități medicale 
mobile / formațiuni 
medicale mobile de 

diagnostic și 
tratament 
utilizate în 

combaterea COVID-
19. Proiectul trebuie 
să propună dotarea 

cu cel puțin o unitate 
medicală mobilă. 

Număr 
FEDR 
less 

2 2 

Chiar daca este 
transferata alocarea UE 

de 65 mil euro FEDR 
catre AP2, tinta 

indicatorului nu se 
modifica avand in vedere 

stadiul implementarii 
proiectelor si atingerea 
indicatorilor. Economiile 

inregistrate la nivelul 
contractelor de finatare 
se reflecta pe ceilalti 2 

indicatori, respectiv CV1 
si CV2. 

 



 

 

 

AP 9 / OS 
9.1 

Valoarea 
echipamentelor de 
protecție personală 

achiziționate 

CV1 

Costul public total al 
echipamentelor de 
protecție personală 

achiziționate 

EURO 
FEDR 
less 

35.000.000,00 30.600.000 

Țintele sunt recalculate 
având în vedere 

transferul alocarii UE de 
65 mil euro FEDR less din 
AP9, OS 9,1 catre AP2, 
nclusiv faptul ca pe AP2 
alocarea UE este FEDR 
less. Indicatorul este 

calculat pe baza calcului 
din anexa. 

 

AP 9 / OS 
9.1 

Valoarea 
echipamentelor 

medicale achiziționate 
CV2 

Costul public total al 
echipamentelor 

medicale 
achiziționate 

EURO 
FEDR 
less 

175.000.000,0
0 

122.400.000 

Țintele sunt recalculate 
având în vedere 

transferul alocarii UE de 
65 mil euro FEDR less din 
AP9, OS 9,1 catre AP2, 
nclusiv faptul ca pe AP2 
alocarea UE este FEDR 
less. Indicatorul este 

calculat pe baza calcului 
din anexa. 

 

AP 11 / OS 
11.1 

Investiție productivă: 
Număr de societăți 

sprijinite 
CO01 

Numărul 
întreprinderilor 
sprijinite pentru 
pentru măsuri de 

eficiență energetică 
și/sau utilizarea a 
surselor de energie 

regenerabilă. 
Societate – 

organizație care 
produce bunuri sau 

servicii pentru 
satisfacerea nevoilor 

pieței în vederea 
obținerii de profit. 

Întreprinder
i 

FC NA 824 

Indicatorul este necesar 
pentru a măsura 

contribuția proiectelor 
finanțate în cadrul AP11, 
OS 11.1. Indicatorul este 
calculat pe baza valorii 
maxime a unui proiect, 
respectiv 500 mii euro 

versus alocare. Indicatorul 
a fost aprobat prin 

Decizia CM nr. 
7465/05.07.2022. 

 



 

 

 

AP 11 / OS 
11.1 

Capacitate 
suplimentară de 

producere a energiei 
din surse regenerabile 

CO30 

Creșterea capacității 
de producere a 

energiei a unităților 
ce folosesc surse 
regenerabile, și 

construite / dotate 
prin proiect. Include 

electricitate și 
energie termică. 

MW FC NA 82 

Indicatorul este necesar 
pentru a măsura 

contribuția proiectelor 
finanțate în cadrul AP11, 
OS 11.1. Indicatorul este 
calculat pe baza calcului 
din anexa. Indicatorul a 

fost aprobat prin Decizia 
CM nr. 7465/05.07.2022. 

 

AP 11 / OS 
11.1 

Reducerea gazelor cu 
efect de sera: Scădere 

anuală estimată a 
gazelor cu efect de 

seră 

CO34 

pentru eficiență 
energetică = 

estimarea totală a 
scăderii anuale a 

cantității de emisii 
de gaze cu efect de 

seră pentru anul 
ulterior  

implementării 
proiectului, ca 

urmare a creșterii 
eficienței energetice 

 
pentru utilizarea 

surselor regenerabile 
de energie = 

estimarea totală a 
scăderii anuale a 

gazelor cu efect de 
seră la sfârșitul 

perioadei ca urmare 
a înlocuirii producției 

de energie care nu 
este din surse 

regenerabile cu 
producția de energie 

din surse 
regenerabile 

Echivalent 
tone de  

CO2 
FC NA 69.000 

Indicatorul este necesar 
pentru a măsura 

contribuția proiectelor 
finanțate în cadrul AP11, 
OS 11.1. Indicatorul este 
calculat pe baza calcului 
din anexa. Indicatorul a 

fost aprobat prin Decizia 
CM nr. 7465/05.07.2022. 

 



 

 

 

AP 11 / OS 
11.1 

Capacitate 
suplimentară de 

producere a energiei 
din surse regenerabile 

(operatori apă) 

CO30 

Creșterea capacității 
de producere a 

energiei a unităților 
ce folosesc surse 
regenerabile, și 

construite / dotate 
prin proiect. 

MW FC NA 80 

Indicatorul este necesar 
pentru a măsura 

contribuția proiectelor 
finanțate în cadrul AP11, 
OS 11.1. Indicatorul este 
calculat pe baza calcului 
din anexa. A fost luata in 
calcul alocarea UE de  75 
mil euro FC transferata 
din cadrul AP7, OS 7.2 
catre AP11, OS 11.1 
pentru masurile de 

utilizare surse de energie 
regenerabile finantate 

pentru operatorii de apa. 

 

AP 11 / OS 
11.1 

Reducerea gazelor cu 
efect de sera: Scădere 

anuală estimată a 
gazelor cu efect de 
seră (operatori apă) 

CO34 

Estimarea totală a 
scăderii anuale a 

gazelor cu efect de 
seră la sfârșitul 

perioadei ca urmare 
a înlocuirii producției 

de energie care nu 
este din surse 

regenerabile cu 
producția de energie 

din surse 
regenerabile 

Echivalent 
tone de  

CO2 
FC NA 95.000 

Indicatorul este necesar 
pentru a măsura 

contribuția proiectelor 
finanțate în cadrul AP11, 
OS 11.1. Indicatorul este 
calculat pe baza calcului 
din anexa. A fost luata in 
calcul alocarea UE de  75 
mil euro FC transferata 
din cadrul AP7, OS 7.2 
catre AP11, OS 11.1 
pentru masurile de 

utilizare surse de energie 
regenerabile finantate 

pentru operatorii de apa. 

 

AP 11 / OS 
11.2 

Capacitate 
suplimentară de 

producere a energiei 
din surse regenerabile 

(UAT-uri) 

CO30 

Creșterea capacității 
de producere a 

energiei a unităților 
ce folosesc surse 
regenerabile, și 

construite / dotate 
prin proiect. Include 

electricitate și 
energie termică. 

MW FC NA 490 

Indicatorul este necesar 
pentru a măsura 

contribuția proiectelor 
finanțate în cadrul AP11, 
OS 11.2. Indicatorul este 
calculat pe baza calcului 
din anexa. A fost luata in 

calcul alocarea UE de  
350 mil euro FC 

transferata din cadrul 
AP3, OS 3.2 catre AP11, 
OS 11.2 pentru masurile 

de utilizare surse de 

 



 

 

 

energie regenerabile 
finantate pentru unitatile 
administrativ teritoriale. 

AP 11 / OS 
11.2 

Reducerea gazelor cu 
efect de sera: Scădere 

anuală estimată a 
gazelor cu efect de 

seră (UAT-uri) 

CO34 

Estimarea totală a 
scăderii anuale a 

gazelor cu efect de 
seră la sfârșitul 

perioadei ca urmare 
a înlocuirii producției 

de energie care nu 
este din surse 

regenerabile cu 
producția de energie 

din surse 
regenerabile 

Echivalent 
tone de  

CO2 
FC NA 550.000 

Indicatorul este necesar 
pentru a măsura 

contribuția proiectelor 
finanțate în cadrul AP11, 
OS 11.2. Indicatorul este 
calculat pe baza calcului 
din anexa. A fost luata in 

calcul alocarea UE de  
350 mil euro FC 

transferata din cadrul 
AP3, OS 3.2 catre AP11, 
OS 11.2 pentru masurile 

de utilizare surse de 
energie regenerabile 

finantate pentru unitatile 
administrativ teritoriale. 

 

          

          

 
 
 
 
 
 
 

         



 

 

 

 

Axa 
Prioritară / 
Obiectivul 
specific 

Indicator de rezultat 
(impact) 

ID 
indicator 

Definiție 
Unitate de 

măsură 
Fond 

Valoare de 
referință 

Valoare țintă 
2023 - 

propusă 
Justificare 

 

AP 2 / OS 
2.5 

Nivelul de intervenție 
specializat 

(pregătire/antrenamen
t) pe modurile de 
transport (aerian) 

2S143 

Numărul total de 
personal navigant 
aerian ce poate să 

beneficieze de 
pregătire raportat la 

numărul  total de 
personal navigant 

aerian dedicat pentru 
intervenții din cadrul 

sectoarelor de 
transport 

% FEDR 0,00 8 

Prin intervenția POIM și 
prin alte intervenții din 

fonduri publice / private, 
se poate estima o evoluție 
a creșterii numărului de 
personal navigant aerian  
pentru intervenții ce pot 

beneficia de pregătire cu 8 
% față de personalul 

existent total dedicat 
pentru intervenții pe 

sectoarele de transport. 
Datele vor fi raportate 
anual de către IGSU și 
IGAv  începând cu anul 
2023. Indicatorul a fost 
aprobat prin Decizia CM 
nr. 7465/05.07.2022. 

 

AP 11 / OS 
11.1 

Intensitatea energetică 
în întreprinderi 

2S144 

Intensitatea 
energetică a 

economiei prin 
creșterea eficienței 

energetice, 
modernizarea 
tehnologiilor și 
restructurarea 

economiei 

kgep/1000 
euro 

FC 187,70 185 

Valoarea de referință este 
pentru anul 2019 și este 
raportată de către INS. 

Anexat valorile raportate 
de INS. De asemenea, 

trebuie luate în 
considerare și 

constrângerile economice 
induse de către pandemie 

și criza din Ucraina. De 
aceea se propune o 

scădere cu doar 2,7 kgep 
/1000 euro. Indicatorul a 
fost aprobat prin Decizia 
CM nr. 7465/05.07.2022. 

 



 

 

 

AP 11 / OS 
11.2 

Producția primară de 
energie din surse 

regenerabile 
2S145 

Producția primară de 
energie din surse 

regenerabile,  
monitorizată prin 

rapoartele anuale ale 
operatorilor 

înregistrați și prin 
statistici oficiale și 
raportate de către 

INS 

Mii tep/an FC 5.798,27 5.900,00 

Ținta estimată pentru anul 
2023 pentru indicator este 
în baza datelor statistice 
furnizate de către INS, 
este de 5900 Mii tep/an 
(tinta anului 2023 este 
aproximată la valoarea 
obținută în anul 2018, 

luând în considerare faptul 
că existe fluctuații anuale 

pr balanța energetică 
SER). Valoarea de 

referință este pentru anul  
2020 

 

           



 

 

 

ANEXA LISTA PROIECTELOR MAJORE 

12. ELEMENTE SEPARATE 
 
12.1 Proiecte majore care vor fi implementate pe parcursul perioadei de programare 
 
Tabelul 27: Lista proiectelor majore 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

1.1 Autostrada Sibiu - Făgăraș 2021, trimestrul 4 2021, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1 Autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni 
(fără pod) 

2020, trimestrul 2 2020, trimestrul 2 2025, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1 Autostrada Transilvania: Sectiunea 
Nadaselu - Poarta Salajului (Loturile 3A2, 
3B1, 3B2) 

2021, trimestrul 4 2021, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1 Autostrada Transilvania: Sectiunea 
Nusfalau – Biharia (Loturile 3B5, 3C1, 3C2 si 
legatura la Oradea) 

2020, trimestrul 4 2021, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1 Autostrada Transilvania: Sectiunea 
Poarta Salajului - Nusfalau (Loturile 3B4, 
3B3 + tunel Meses) 

2021, trimestrul 4 2021, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1 Autostrada de Centură Nord București 2020, trimestrul 3 2020, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1 Drum de mare viteză Bacău - Pașcani 2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2025, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

1.1 Gilău - Cluj N.Est 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 3 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1 Infrastructura integrată pentru zona 
orbitală a Municipiului București 

2018, trimestrul 4 2014, trimestrul 4 2022, 
trimestrul 1 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1 Pitești - Craiova Drum de mare viteză 2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 2025, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1 Podul peste Prut de la Ungheni 2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 3 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1.  Varianta de ocolire Bacău 2019, trimestrul 4 2016, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 1 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1. Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - 
Târgu Mureș 

2017, trimestrul 4 2015, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1. Autostrada Sibiu-Pitesti 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1. Fazarea Autostrăzii Lugoj-Deva (Lot 
2,3,4) 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2022, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.1. Fazarea Autostrăzii Timişoara-Lugoj și 
Varianta de ocolire Timișoara la nivel de 
autostradă 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.2 / 2.7 Lucrări de reabilitare pentru 
poduri, podețe și tuneluri - etapa II toate 

2021, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

regionalele unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  
 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7d - Dezvoltarea și 
reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă 
calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de 
reducere a zgomotului  

1.2 / 2.7 Material Rulant 2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 1 2021, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  
 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7d - Dezvoltarea și 
reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă 
calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de 
reducere a zgomotului  

1.2 / 2.7 Modernizare stații de cale ferată 2020, trimestrul 4 2020, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  
 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7d - Dezvoltarea și 
reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă 
calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de 
reducere a zgomotului  

1.2 Electrificare linie cale ferată Cluj-
Napoca - Episcopia Bihor 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 3 2025, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

1.2 Reabilitare linie de cale ferată Predeal 
- Brașov 

2020, trimestrul 4 2021, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.2 Sisteme de trenuri de lucru pentru 
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii 
feroviare 

2021, trimestrul 1 2021, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie de 
cale ferata Brasov-Simeria - tronson 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2021, 
trimestrul 2 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

Sighișoara-Coșlariu unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie de 
cale ferată Brașov-Simeria - tronson 
Coșlariu-Simeria 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2021, 
trimestrul 2 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.2. Reabilitare linie cale ferată București-
Aeroport Henri Coandă 

2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.2. Reabilitare linie de cale ferată 
Focșani-Roman 

2021, trimestrul 2 2020, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.2. Reabilitare linie de cale ferată Radna-
Gurasada-Simeria tronson 1 Simeria-km 614 

2017, trimestrul 4 2017, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.3 Îmbunătățirea condițiilor de navigație 
pe sectorul comun româno - bulgar al 
Dunării (km 845.5 - km 375) 

2021, trimestrul 2 2021, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.3. Modernizare ecluze Faza II Agigea, 
Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu 
și Năvodari și stații de pompare 

2018, trimestrul 3 2017, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.3. Realizarea lucrărilor de infrastructură 
în vederea dezvoltării de terminale 
specializate în Portul Constanța Sud Mol 3S-
4S - etapele I+II+III(ha) 

2020, trimestrul 2 2020, trimestrul 3 2025, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.3. Îmbunătățirea condițiilor de navigație 
pe Dunăre între Călărași și Brăila (Punctul 
critic Bala) 

2020, trimestrul 1 2020, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7i - Sprijinirea unui spațiu european 
unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în 
TEN-T  

1.4 Magistrala 5 Secțiunea Eroilor (PS 
Operă) - Universitate - Piața Iancului 

2021, trimestrul 1 2021, trimestrul 4 2025, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea 
sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a 
celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, 



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de 
transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și 
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova 
mobilitatea durabilă la nivel regional și local  

1.4 Magistrala 6 (1 Mai - Otopeni) 2017, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea 
sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a 
celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, 
inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de 
transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și 
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova 
mobilitatea durabilă la nivel regional și local  

1.4. Fazarea Liniei de metrou Magistrala 5 – 
Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv 
Valea Ialomiței 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea 
sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a 
celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, 
inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de 
transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și 
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova 
mobilitatea durabilă la nivel regional și local  

1.4. Fazarea Magistralei 4 Racordul 2 
Secțiunea Parc Bazilescu- Străulești 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea 
sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a 
celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, 
inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de 
transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și 
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova 
mobilitatea durabilă la nivel regional și local  

1.4. Fazarea proiectului Îmbunătățirea 
serviciilor de transport public de călători cu 
metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera 

2018, trimestrul 4 2016, trimestrul 1 2020, 
trimestrul 4 

 AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea 
sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a 
celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, 
inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de 
transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și 
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova 
mobilitatea durabilă la nivel regional și local  

1.4. Trenuri metrou (30 trenuri noi) 2022, trimestrul 4 2021, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei 
TEN-T și a metroului / 7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea 
sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a 



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, 
inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de 
transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și 
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova 
mobilitatea durabilă la nivel regional și local 

2.1 Autostrada Comarnic - Brașov 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.1 Constanța - Tulcea - Brăila Drum de 
mare viteză (fără pod) 

2021, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.1 Creșterea accesibilității în Regiunea 
Dobrogea: Podul rutier peste Dunăre de la 
Brăila 

2019, trimestrul 2 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.1 Drum de mare viteză Ploiești-Buzău 2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2025, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.1 Fazarea Autostrăzii Sebeş - Turda (Lot 
1,2,3,4) 

2018, trimestrul 1 2016, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.1 Făgăraș - Brașov Drum de mare viteză 2020, trimestrul 1 2020, trimestrul 1 2025, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.1. Drum de mare viteză Buzău-Focșani 2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2025, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.1. Drum de mare viteză Focșani-Bacău 2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2025, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.1. Fazare Reabilitare DN 6 Alexandria - 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020,  AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
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Craiova trimestrul 1 calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.1. Fazare Reabilitare DN 73 Pitești-Brașov 2018, trimestrul 1 2016, trimestrul 1 2019, 
trimestrul 1 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.2 A1 - Titu - Bâldana - Târgoviște - Sinaia 
Drum de mare viteză 

2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.2. Fazare Reabilitare DN 76 Deva - 
Oradea 

2017, trimestrul 3 2016, trimestrul 1 2020, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7a - Sprijinirea unui spațiu 
european unic al transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în TEN-T  

2.7 Modernizarea liniei feroviare 
Caransebeş – Timişoara – Arad 

2020, trimestrul 2 2021, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil şi eficient / 7d - Dezvoltarea și 
reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă 
calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de 
reducere a zgomotului  

3.1. Instalaţie de valorificare energetică cu 
cogenerare de înaltă eficienţă a deşeurilor 
municipale în municipiul Bucureşti 

2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6i - investiții în 
sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului 
de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.1.Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Galaţi 

2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6i - investiții în 
sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului 
de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.1. Sistem de management integrat al 
deseurilor din judetul Dâmbovița - Obiectiv 
- Instalație de tratare deșeuri colectate 
separat și centru de aport voluntar Șotânga 

2022, trimestrul 3 2022, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6i - investiții în 
sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului 
de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe 
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3.2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Suceava în perioada 
2014 - 2020 

2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Extinderea și modernizarea sistemului 
de apă și canalizare în județul Vrancea 
Etapa II 

2017, trimestrul 3 2017, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Finalizarea staţiei de epurare Glina, 
reabilitarea principalelor colectoare de 
canalizare şi a canalului colector 
Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti 
– Etapa II 

2017, trimestrul 1 2016, trimestrul 1 2020, 
trimestrul 2 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Modernizarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea 
Jiului) 2014 - 2020 

2017, trimestrul 2 2017, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată pentru 
aria de operare a Operatorului Regional în 
județele Călărași și Ialomița în perioada 
2014 - 2020 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 3 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de 
operare a SC Euro APAVOL SA 

2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de 
operare a SC Raja Constanţa SA 

2019, trimestrul 4 2018, trimestrul 3 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
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mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţele Cluj şi Sălaj 

2019, trimestrul 3 2018, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţele Sibiu şi Brasov 

2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 3 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Arad 

2021, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Argeş 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 3 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Bacău 

2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Bihor 

2021, trimestrul 1 2020, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  
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3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Bistriţa Năsăud 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Botoşani 

2021, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Braşov 

2020, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Brăila 

2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Buzău 

2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în 
perioada 2014-2020 

2021, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Covasna 

2021, trimestrul 1 2020, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
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mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Dolj 

2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Dâmboviţa 

2021, trimestrul 1 2020, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi 

2017, trimestrul 3 2018, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Giurgiu 

2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Gorj 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Harghita 

2020, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  
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3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Hunedoara (DEVA) 

2020, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Iaşi 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Ilfov 

2020, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Maramureş 

2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Mehedinţi 

2020, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Mureş 

2021, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Neamţ 

2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 3 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Olt 

2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Prahova 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Satu Mare 

2020, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Teleorman 

2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Timiş 

2019, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Tulcea 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Vaslui 

2020, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Vâlcea 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 3 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
regiunea Turda Câmpia Turzii 

2019, trimestrul 2 2018, trimestrul 1 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 
regiunile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, 
judeţul Sibiu 

2020, trimestrul 2 2019, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2. Reabilitarea și extinderea sistemelor 
de apă şi apă uzată în judeţul Alba 2014 - 
2020 

2017, trimestrul 3 2017, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1 Fazarea Proiectului Extinderea și 
reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată 
în județul Gorj 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timiş 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Suceava 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea şi 

extinderea sistemelor de alimentare cu apǎ 

şi apǎ uzatǎ in judetul Tulcea 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și 
Modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă și de canalizare în regiunea Constanța - 
Ialomița 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare în județul Ilfov 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare în județul Mehedinți 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
modernizarea infrastructurii  de apă și apă 
uzată în judeţul Bistrița 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
modernizarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în judeţul Arad 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 1 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
modernizarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în judeţul Argeș 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
modernizarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Bihor 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare în judeţul Botoşani 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii  de apă și apă 
uzată în judeţul Covasna 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii  de apă și apă 
uzată în judeţul Mureș 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în judeţul Bacău 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în judeţul Dâmbovița 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în judeţul Maramureș 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în judeţul Satu Mare 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în judeţul Vâlcea 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județele Sibiu și Brașov 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată 
în judeţul Olt 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 1 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

3.2.1. Fazarea proiectului Modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în 
judeţul Caraș Severin 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare și a stațiilor de 
epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, 
Huși, Negrești din județul Vaslui 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, 
trimestrul 2 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de alimentare cu apă 
şi  canalizare în  judeţul Teleorman 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și 
extinderea sistemelor de apă și canalizare 
în judeţul Brașov 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1.Fazarea proiectului Extinderea și 
modernizarea sistemelor de apă și 
canalizare în judeţul Prahova 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

3.2.1.Fazarea proiectului Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii  de apă și apă 
uzată în județul Hunedoara 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, 
trimestrul 4 

 AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor / 6ii - Investiții în 
sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de 
investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe  

4.3. Decontaminare situri / obiective 
miniere 

2020, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi 
decontaminare a siturilor poluate istoric / 6e - Realizarea 



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului  

5.1 Fazarea proiectului WATMAN - Sistem 
informațional pentru managementul 
integrat al apelor etapa I 

2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, 
trimestrul 4 

 AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor / 5i - Sprijinirea 
investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, 
inclusiv abordări bazate pe ecosistem  

5.1. Protecţia şi reabilitarea zonei costiere 
– Faza a IIa 

2018, trimestrul 4 2018, trimestrul 4 2023, 
trimestrul 4 

 AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor / 5i - Sprijinirea 
investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, 
inclusiv abordări bazate pe ecosistem  

5.1. WATMAN – faza II 2019, trimestrul 2 2019, trimestrul 2 2022, 
trimestrul 4 

 AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor / 5i - Sprijinirea 
investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, 
inclusiv abordări bazate pe ecosistem  

5.2 Concept modern integrat pentru 
managementul situațiilor de urgență - 
Viziune 2020 

2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 1 2021, 
trimestrul 1 

 AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor / 5ii - Promovarea 
investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, 
asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
sistemelor de gestiune a dezastrelor  

5.2 Intervenție aeriană eficientă 2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 3 2022, 
trimestrul 4 

 AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor / 5ii - Promovarea 
investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, 
asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
sistemelor de gestiune a dezastrelor  

5.2 Intervenție navală eficientă pentru ape 
mai sigure 

2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 2022, 
trimestrul 4 

 AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor / 5ii - Promovarea 
investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, 
asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
sistemelor de gestiune a dezastrelor  

5.2 Multirisc - modul II 2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 1 2022, 
trimestrul 4 

 AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor / 5ii - Promovarea 
investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, 
asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
sistemelor de gestiune a dezastrelor  

7.1. Fazarea proiectului Retehnologizarea 
sistemului de termoficare din municipiul 

2017, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 2019, 
trimestrul 4 

 AP7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 
centralizat de termoficare în oraşele selectate / 4c - 



 

 

 

Proiect Data planificată a 
notificării/depunerii 

(an, trimestru) 

Data planificată a 
începerii 

implementării (an, 
trimestru) 

Data 
planificată a 

finalizării (an, 
trimestru) 

Axe prioritare / Priorități de investiții 

Bacău în vederea conformării la normele de 
protecția mediului privind emisiile poluante 
în aer și pentru cresterea eficienței în 
alimentarea cu căldură urbană 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 
sectorul locuințelor  

7.2. Modernizarea sistemului de transport 
al energiei termice în Municipiul București 

2020, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, 
trimestrul 4 

 AP7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 
centralizat de termoficare în oraşele selectate / 4iii - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 
sectorul locuințelor  

 

 

 

 

 

Tabelul 28: Cadrul de performanță pentru fiecare fond și fiecare categorie de regiune (tabel rezumativ) 

 

Axă prioritară Fond 
Categoria de 

regiune 
Indicator sau etapă cheie de implementare 

Unitate de 

măsură, dacă este 

cazul 

Punctul de referință 

pentru 2018 

Obiectivul final (2023) 

B F T B F T 

AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T 

și a metroului 

FC  F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro   736.746.118   4.005.006.259,00 

AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 

management eficient al resurselor 

FC  F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro   400.000.000   3.402.875.0422.167.580.924,00 

AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor 

FC  F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro   70.322.358   563.204.005,00 

AP7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 

centralizat de termoficare în oraşele selectate 

FC  F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro   23.440.786   29.411.766,00 

AP11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și 

stimularea utilizării energiei regenerabile 

FC  F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro      911.764.706,00 

AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 

calitate, durabil şi eficient 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro   266.158.713,00   1.885.570.536414.982.300,00 

AP4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare 

a siturilor poluate istoric 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro   38.986.534,00   382.978.724,00 



 

 

 

Axă prioritară Fond 
Categoria de 

regiune 
Indicator sau etapă cheie de implementare 

Unitate de 

măsură, dacă este 

cazul 

Punctul de referință 

pentru 2018 

Obiectivul final (2023) 

B F T B F T 

AP6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 

vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro   27.269.778   232.152.691,00 

AP7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 

centralizat de termoficare în oraşele selectate 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro   12.424.222   105.769.712110.132.792,00 

AP8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei 

electrice  şi  gazelor naturale 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

F -  Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al 

autorităţii de certificare, certificată de această autoritate 

Euro   9.400.862   80.031.289,00 

AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T 

și a metroului 

FC  2S9 -  Lungimea drumurilor nou construite pe reţeaua TEN-T, 

cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre 

aprobare 

km   160   200,00 

AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 

calitate, durabil şi eficient 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S9 -  Lungimea drumurilor nou construite pe reţeaua TEN-T, 

cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre 

aprobare 

km   140   140,00 

AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T 

și a metroului 

FC  2S10 -  Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, 

cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre 

aprobare 

km   140   140,00 

AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 

management eficient al resurselor 

FC  2S34 -  Populaţia suplimentară care beneficiază de o mai bună 

epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare 

Comisiei Europene 

l.e.   1.500.000   1.870.000,00 

AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 

management eficient al resurselor 

FC  2S35 -  Populaţia suplimentară care beneficiază de o mai bună 

alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei 

Europene 

locuitori   2.640.000   3.300.000,00 

AP4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare 

a siturilor poluate istoric 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S45 -  Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acţiune 

ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate 

Planuri   49   70,00 

AP4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare 

a siturilor poluate istoric 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S46 -  Habitate de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în 

vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele 

contractate 

ha   42.000   60.000,00 

AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor 

FC  2S51 -  Populația care va beneficia de măsuri de protecţie împotriva 

inundaţiilor din proiecte contractate 

Persoane   90.000   120.000,00 

AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor 

FC  2S52 -  Lungimea de plajă şi/sau faleză protejată inclusă în proiecte 

majore transmise COM 

Km   20   20,00 

AP6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 

vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S59 -  Capacitate instalată pentru producţia de energie 

regenerabilă din proiecte contractate 

MW   48   60,00 

AP6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 

vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S60 -  Capacitate instalată pentru producţia de energie în 

cogenerare de înaltă eficiență dinproiecte contractate 

MW   40   50,00 

AP7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 

centralizat de termoficare în oraşele selectate 

FC  2S64 -  Lungimea reţelei termice propuse spre reabilitare/extindere 

incluse în  proiectul major transmis Comisiei Europene spre 

aprobare 

Km   200   200,00 

AP8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei 

electrice  şi  gazelor naturale 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S69 -  Lungimea conductei de transport de gaz operaţională 

construită din contracte de achiziţie publică semnate 

Km   160   160,00 

AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de virusul SARS-CoV-2 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S136 -  Valoarea echipamentelor de protecție personală 

achiziționate 

EURO   0   35.00030.600.000,00 

AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de virusul SARS-CoV-2 

FEDR Mai dezvoltate 2S136 -  Valoarea echipamentelor de protecție personală 

achiziționate 

EURO   0   15.000.000,00 

AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de virusul SARS-CoV-2 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S137 -  Valoarea echipamentelor medicale achiziționate EURO   0   175.000122.400.000,00 

AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de virusul SARS-CoV-2 

FEDR Mai dezvoltate 2S137 -  Valoarea echipamentelor medicale achiziționate EURO   0   75.000.000,00 

AP4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare 

a siturilor poluate istoric 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S38 -  Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acţiune 

aprobate 

Planuri   0   70,00 

AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor 

FC  2S48 -  Lungime de plajă şi/ sau faleză protejată km   0   20,00 

AP6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 

vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S58 -  Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență MW   0   50,00 

AP7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 

centralizat de termoficare în oraşele selectate 

FC  2S62 -  Lungimea reţelei termice reabilitate / extinse Km   0   20030,00 



 

 

 

Axă prioritară Fond 
Categoria de 

regiune 
Indicator sau etapă cheie de implementare 

Unitate de 

măsură, dacă este 

cazul 

Punctul de referință 

pentru 2018 

Obiectivul final (2023) 

B F T B F T 

AP7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului 

centralizat de termoficare în oraşele selectate 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S62 -  Lungimea reţelei termice reabilitate / extinse Km   73,5   210,00 

AP8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei 

electrice  şi  gazelor naturale 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

2S68 -  Lungimea conductei de transport de gaz operaţională 

construită 

Km   0   160,00 

AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T 

și a metroului 

FC  CO12a -  Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată 

renovate sau modernizate din care: TEN-T 

Km   0   140,00 

AP1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T 

și a metroului 

FC  CO13a -  Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din 

care: TEN-T 

Km   0   200,00 

AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 

calitate, durabil şi eficient 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

CO13a -  Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din 

care: TEN-T 

Km   0   245,00 

AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 

management eficient al resurselor 

FC  CO17 -  Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a 

deșeurilor 

Tone/an   440.000,00   1.300.000,00 

AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 

management eficient al resurselor 

FC  CO18 -  Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază 

de o mai bună alimentare cu apă 

persoane   0   3.300.0001.836.354,00 

AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 

management eficient al resurselor 

FC  CO19 -  Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care 

beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate 

Echivalent populație   0   2.244.0001.248.721,00 

AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor 

FC  CO20 -  Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care 

beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor 

persoane   0   4.200.000,00 

AP4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare 

a siturilor poluate istoric 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

CO23 -  Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în 

vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun 

hectare   0   60.000,00 

AP6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 

vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

CO30 -  Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară 

de producere a energiei din surse regenerabile 

MW   0   60,00 

AP11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și 

stimularea utilizării energiei regenerabile 

FC  CO34 -  Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală 

estimată a gazelor cu efect de seră 

Echivalent tone de CO2      714.000,00 

 


