



# GUVERNUL ROMÂNIEI

## Ministerul Fondurilor Europene

Nr. 20/B86 SSC  
Data 27.01.2016

Aprob,

Dacian Julien CIOLOȘ

Prim-ministru

### MEMORANDUM

Avizat: Vasile DÎNCU

Viceprim-ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Anca Dana DRAGU

Ministrul Finanțelor Publice

Achim IRIMESCU

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

General ing. Marcel OPRIȘ

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale

De la:

Carmen Aura RĂDULESCU

Ministrul Fondurilor Europene

**Tema: Aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene**

#### I. Aspecte generale

În contextul implementării programelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) în perioada 2014 -2020, în cadrul întâlnirii din data de 18.01.2016 pe care Prim-ministrul a avut-o cu autoritățile de management ale Programului Operațional Infrastructură Mare, Programului Operațional Competitivitate, Programului Operațional Capital Uman, Programului Operațional Capacitate Administrativă, Programului Operațional Regional, Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime, care a avut loc la sediul Guvernului, a rezultat necesitatea urgentării operaționalizării sistemului informatic unitar SMIS 2014+ / MySMIS 2014 în scopul obținerii desemnării autorităților de management pentru perioada 2014 – 2020.



În conformitate cu prevederile art. 122 din *Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului*, statele membre se asigură ca, până cel Tânăr la 31 decembrie 2015 toate schimburile de informații între beneficiari și o autoritate de management, o autoritate de certificare, o autoritate de audit, precum și organismele intermediare să poată fi efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date.

De asemenea, art. 125, lit. (d.) din *Regulamentul (UE) nr. 1303/2013* prevede ca autoritatea de management **instituie un sistem pentru a înregistra și stoca în format electronic datele referitoare la fiecare operațiune** care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit, inclusiv datele privind participanții la operațiuni, după caz.

Pentru respectarea acestor prevederi, precum și a art. 24 din *Regulamentul delegat nr. 480/2014 al Comisiei „Datele care trebuie înregistrate și stocate sub formă electronică”*, sunt în dezvoltare și implementare două aplicații informaticice:

- **SMIS 2014+: sistem informatic unitar**, creat în scopul **înregistrării și stocării, într-o formă electronică, a datelor referitoare la fiecare proiect, necesare evaluării, monitorizării, gestionării financiare, verificării, raportării, auditului și controlului acestora;**
- **MySMIS 2014: sistem electronic de colectare de date de la beneficiari**, cu scopul asigurării **colectării tuturor informațiilor** referitoare la proiectele finanțate din FESI; astfel, **beneficiarii vor putea transmite datele necesare sistemului de gestiune și control al programelor operaționale**;

Cele două aplicații urmăresc trei principii:

1. **disponibilitatea datelor** (datele sunt disponibile nemijlocit la formularea unei cerințe de către un utilizator autorizat);
2. **confidențialitatea datelor** (datele sunt furnizate numai acelor utilizatori autorizați să acceseze respectivele informații);
3. **integritatea datelor** (procesarea datelor trebuie realizată în timp real – fără a putea introduce date retroactiv, cu evidența eventualelor modificări ulterioare și numai de către persoanele autorizate în condiții autorizate).

Astfel, **SMIS 2014+** urmărește extinderea sa în vederea colectării datelor, în totalitatea lor, printr-o aplicație web numită **MySMIS**, care reprezintă interfața între potențialii beneficiari/beneficiarii de finanțare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) din România și instituțiilor implicate în gestionarea Programelor Operaționale, prin folosirea de tehnologii web, accesibile pe internet. Această aplicație asigură un acces rapid la informații atât la nivelul tuturor instituțiilor implicate în procesul de gestionare a instrumentelor structurale cât și la nivelul

beneficiarilor și potențialilor beneficiari, contribuind la implementarea și absorbția eficace, eficientă și transparentă a instrumentelor structurale în România.

Arhitectura sistemului ***SMIS 2014+ / MySMIS 2014*** reflectă toate etapele ciclului de viață al unui program operațional/proiect, fiind structurat pe module, funcții și sub-funcții. Principalele domenii sunt următoarele:

1. Depunere proiect: - apel
  - Cerere de Finanțare;
2. Contractare;
3. Achiziții;
4. Implementare: - verificare cerere de rambursare și autorizare cheltuieli,
  - plăți către beneficiari,
  - monitorizare tehnică și indicatori;
5. Managementul neregulilor și recuperare creante;
6. Audit (inclusiv rezumatul anual);
7. Declarații de cheltuieli (inclusiv declarația de gestiune și conturi anuale);
8. Rapoarte.

## II. Situația actuală

În scopul evitării situațiilor identificate în gestionarea SMIS-CSNR pe perioada 2007-2013 (dificultăți în contractarea serviciilor de dezvoltare, în înțelegerea codului și structurilor de date create de contractori, lipsa expertizei relevante, precum și imposibilitatea de a genera rapoarte referitoare la implementarea programelor operaționale), dezvoltarea celor două sisteme se realizează **de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și de către Serviciul de Telecomunicații Speciale**, în baza unui Protocol.

Până în prezent, s-au realizat următoarele etape:

- Au fost **definite și implementate** caracteristicile aferente **procedurii de înregistrare și autentificare** a utilizatorilor în sistemul informatic **MySMIS2014**;
- Se află în **faza finală** de dezvoltare modulele **Lansare de apel și Depunere cerere de finanțare**, care se află în faza de testare la nivelul Autorităților de management;
- Pentru celelalte module ale sistemelor analiza se desfășoară în paralel și, pe măsură ce dezvoltarea este finalizată, aceste module vor fi lansate succesiv.

În perioada de testare, în cazul în care sunt formulate cerințe noi față de cele identificate în etapa de analiză, posibilitatea includerii acestora va fi analizată în funcție de importanță (respectiv, nivel critic, nivel mediu, importanță minoră) și de durata estimativă a modificării survenite. Modificările care presupun o perioadă îndelungată de timp și nu au impact asupra funcțiilor sistemului informatic necesare procesului de desemnare vor fi dezvoltate în etapele ulterioare ale aplicației.

Având în vedere că procesul de desemnare de către Autoritatea de Audit a sistemului de gestiune și control pentru programele operaționale 2014 – 2020 nu se poate realiza fără funcționarea sistemului informatic unitar, conform cerințelor *Regulamentului (UE)* nr. 1303/2013, **se impune**



**urgenta operaționalizării modulelor SMIS 2014+ / MySMIS 2014 necesare lansării apelurilor de proiecte și demarării implementării programelor.**

În acest scop, s-a constituit un Grup de lucru alcătuit din reprezentanții la nivel de conducere și execuție din toate instituțiile relevante sub coordonarea către unui secretar de stat și s-a alcătuit un calendar al activităților ce vor fi desfășurate în perioada imediat următoare, cu termene clare, anexa 1.

**Față de cele de mai sus, supunem aprobării Guvernului calendarul estimativ pentru operaționalizarea SMIS 2014+/ MySMIS 2014, anexa 2. În termen de trei zile de la aprobarea prezentului memorandum, secretarii de stat din cadrul fiecărei instituții vor transmite persoanelor din subordine responsabilitățile ce decurg din prezentul memorandum pentru accelerarea realizării sistemului integrat și respectarea termenelor prevăzute.**

**Anexa 1**


**Persoanele responsabile pentru realizarea componentelor aferente sistemelor informative**

**MySMIS 2014+, SMIS 2014+**

<b>Componentă a MySMIS/SMIS 2014+</b>	<b>Instituție</b>	<b>Responsabil nivel Secretar de stat</b>	<b>Responsabil nivel conducere</b>	<b>Responsabil nivel MFE/AM/AC/AA/STS</b>	<b>Responsabil grup de lucru analiză cerințe</b>	<b>Responsabil IT</b>
<b>1. Depunere proiect</b>						
➤ Apel	<b>STS</b>	<b>Marcel Opris</b>	Manuela – Luana Sărățeanu	Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun	Daniel Taban Andrei Burduș	Dragoș Ignătescu
	<b>MFP*</b>	<b>Attila GYÖRGY</b>			Carmen Giuros Marilena Talpeș	
	<b>MADR</b>	<b>Simona Allice MAN</b>	Ciceronis Cumpănașoiu	Gabriel Costache Alina Costachescu Marius Voicu Alina Stoica	Rodica Popa	
	<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>	Laurențiu Caprián	Steluța Bulăceanu Anca Constantin Anicuța Trăistaru	Claudia Vasilca Cristina Mirică Cristian Airinei Anca Corina Chibzuloiu	
	<b>MDRAP</b>			Diana Costache	Ligia Alexandra Chirilă	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad
				Daniela Balan	Anca Mureșean Oana Iordache	
				Vladimir Rovintescu Daniel Chitoi Daniela Badea	Narcis Jeler Mihaela Răduță	
				Mariana Acatrinei Delia Ionica	Alin Danciu Daniel Popa	
	<b>MFE (AM POC, AM POAT, AM POCU, AM POIM)</b>	<b>Laurențiu Stelea Nicu Buiucă</b>			Anca Tevi Ioana Cazan Mariana Sambrian	



Componentă a MySMIS/SMIS 2014+		Instituție	Responsabil nivel Secretar de stat	Responsabil nivel conducere <b>MFE/AM/AC/AA/STS</b>	Responsabil nivel analiză cerințe	Responsabil IT
► Cerere de finanțare		<b>STS</b>	<b>Marcel Opris</b>	Manuela – Luana Sărățeanu	Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun	Dragoș Ighătescu
	<b>MFP*</b>	<b>Attila György</b>		Cristian Chiorean Daniel Taban Andrei Burduș		
	<b>MADR</b>	<b>Simona Allice MAN</b>	<b>Ciceronis Cumpănașou</b>	Gheorghe Văcaru Dan Stănescu		
	<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>	<b>Laurențiu Caprian</b>	Gabriel Costache Alina Costachescu Marius Voicu Carmen Necescu Elisa Cruceanu		
	<b>MDRAP</b>		<b>Anca Constantin</b>	Claudia Vasilea Anca Corina Chibzuloiu Cristian Airinei		
				Ligia Alexandra Chirilă	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad	
				Diana Costache	Mihaela Cristea Mihaela Anghelescu Sandală Mazilu	
				Daniela Balan	Cristina Patrascoiu Mihaela Soiculescu Nina Cazangiu Narcis Jeler Mihaela Răduță	
	<b>MFE (AM POC, AM POAT, AM POCU, AM POIM)</b>	<b>Laurențiu Stelea Nicu Buiucă</b>	<b>Vladimir Rovintescu Daniel Chitoi Daniela Badea Mariana Acatrinei</b>	Alin Danciu Ion Daniel Popa Roxana Grigoras		
				Delia Ionica	Anca Tevi Ioana Cazan Marianna Sambran	
<b>2. Contractare</b>		<b>STS</b>	<b>Marcel Opris</b>	Manuela – Luana Sărățeanu	Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun	Dragoș Ighătescu
		<b>MFP*</b>	<b>Attila György</b>		Lucian Veresciaghin	



Componentă a MySMIS/SMIS 2014+	Instituție	Responsabil nivel Secretar de stat	Responsabil nivel conducere <b>MFE/AM/AC/AA/STS</b>	Responsabil nivel analiză cerințe <b>MFE/AM/AC/AA/STS</b>	Responsabil grup de lucru analiză cerințe	Responsabil IT
				Cristina Huțanu Daniel Taban Andrei Burduș		
<b>MADR</b>	<b>Simona Allice MAN</b>	<b>Ciceronis Cumpănașou</b>		Cristina Popescu		
<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>	<b>Laurentiu Caprián</b>		Gabriel Costache Alina Costachescu Rodica Popa Marius Voicu Carmen Necescu Claudia Zdrengea Marius Gheorghie		
				Anca Constantin Marius Cătuneanu Teodora Preoteasa Florentina Constantinescu Ancuta Popa	Cristian Airinei Alina Carabulea Ligia Alexandra Chirilă	
				Elena Vișinescu Aurel Moise Mihaela Cristea Cristina Ghioca Cristina Nine	Elena Vișinescu Aurel Moise Mihaela Cristea Cristina Ghioca Cristina Nine	
				Ioana Apan Vladimir Rovintescu Daniel Chitoi Daniela Badea	Cristina Patrascoiu Mihaela Soiculescu Daniela Balan Nina Cazangiu	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad
				Delia Ionica	Carmen Sandu Catalina Badanace Nicoleta Bulgari	
					Marie Jeanne Oprisan Catalin Balan Andrei Mihai	Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun
<b>3. Achiziții</b>	<b>STS</b>	<b>Marcel Opris</b>	<b>Attila GyÖRGY</b>		Dragoș Ignătescu	
	<b>MFP*</b>				Ioana Munteanu	




4. Implementare

Verificare cerere rambursare  
si autorizare cheltuieli

Dragoș Ignătescu




<b>Componentă a MySMIS/SMIS 2014+</b>	<b>Instituție</b>	<b>Responsabil nivel Secretar de stat</b>	<b>Responsabil nivel conducere</b>	<b>MFE/AM/AC/AA/STS</b>	<b>Responsabil grup de lucru analiză cerințe</b>	<b>Responsabil IT</b>
					Elena Chiva Manuela Simionescu Daniel Taban Andrei Burduș	
<b>MADR</b>	<b>Simona Allice MAN</b>	Ciceronis Cumpărășoiu	Adrian Căciu Adelina Marinicei			
<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>	Luminîța Zezeanu	Adela Voicu Mihaela Nicolaescu			
<b>MDRAP</b>		Anicuța Trăistaru	Mioara Dorobanțu Turturean Mihai Cristina Ioan			
			Ligia Alexandra Chirilă	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad		
		Ancuta Popa	Cristina Nine			
		Mihaela Molcuti	Cristina Patrascioiu Mihaela Molcuti Roxana Dragan Adrian Stanescu			
			Vladimir Rovintescu Laura Serban	Bogdan Ionescu Mihaela Gheorghie Catalina Nastase		
		Monica Merariu	Monica Merariu	Bogdan Oprea Marie Jeanne Oprisan Andrei Mihai Marius Lupea		
				Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun		
					Dragoș Ignăteanu	
► Plătiți beneficiari	<b>STS</b>	<b>Marcel Opris</b>	Manuela – Luana Sărățeanu			
	<b>MFP*</b>	<b>Attila György</b>		Ciprian Marin Daniel Taban Andrei Burduș		
	<b>MADR</b>	<b>Simona Allice MAN</b>	Ciceronis Cumpărășoiu	Radmila Savu		
	<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>	Corina Costea	Daniel Voicu Ion Teșileanu		



Componentă a MySMSIS/SMIS 2014+		Instituție	Responsabil nivel Secretar de stat	Responsabil nivel conducere	Responsabil nivel conducere	Responsabil grup de lucru analiză cerințe	Responsabil IT
				MFE/AM/AC/AA/STS			
	<b>MDRAP</b>		Anicuța Trăistaru	Luminîța Jipa Andreea Gageel	Ligia Alexandra Chișină Ligia Alexandra Chișină	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad	
			Madeleine Tolea Daniel Scurt Lucia Cotutiu	Vladimir Rovintescu Valentina Denu	Delia Ion Anisoara Chelaru Mihaela Molcuti Daniela Pricop		
	<b>MFE (AM POC, AM POAT, AM POCU, AM POIM)</b>	<b>Laurențiu Steluță Nicu Buiucă</b>		Camelia Meianu Carmen Ilioiu Diana Crangasu Florentina Stefan Valentin Simon Mirela Todosi	Cristina Stefanciuc	Marie Jeanne Oprisan Mihaela Damian Ioana Alexe Cristi Patrascu	
	<b>STS</b>	<b>Marcel Opriș</b>		Manuela – Luana Sărățeanu	Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun	Dragoș Ignătescu	
	<b>MFP*</b>	<b>Attila GYÖRGY</b>			Dana Burduș Lucian Vereschiaghin Ioana Munteanu Daniel Taban		
	<b>MADR</b>	<b>Simona Allice MAN</b>		Ciceronis Cumpănașoiu	Andrei Burduș		
	<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>		Viorel Popa Amalia Cristescu			
				Lucia Bălicoianu Dan Nicolaescu			



<b>Componentă a MySMIS/SMIS 2014+</b>	<b>Instituție</b>	<b>Responsabil nivel Secretar de stat</b>	<b>Responsabil nivel conducere</b>	<b>Responsabil nivel MFE/AM/AC/AA/STS</b>	<b>Responsabili grup de lucru analiză cerințe</b>	<b>Responsabil IT</b>
	<b>MDRAP</b>	Anca Constantin Steluța Bulăceanu		Stefan Oachesu	Claudia Vasilca Cristian Airinei Răzvan Ionescu Anca Corina Chibzuloiu Mioara Dorobanțu Cristina Ioan	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad
				Ligia Alexandra Chirilă Razvan Otel Mariam Dumitracă Mihaela Stan Catalin Cornea		
				Cristina Patrascoiu	Mihaela Soiculescu Madalina Chera Marie Jeanne Nica Cristina Hodină Narcis Jeler Roxana Dragan Adrian Stanescu Mihaela Molcăti	
				Vladimir Rovintescu Laura Serban	Bogdan Ionescu Mihaela Gheorghie Catalina Nastase	
				Cristina Stefaniciuc	Monica Merariu Mihai Popescu Irina Radu Bogdan Oprea Valentin Simion	
					Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun	Dragoș Ignătescu
<b>5. Managementul neregulilor și recuperare creanțe</b>	<b>STS</b>	<b>Marcel Opris</b>	<b>Manuela – Luana Sărățeanu</b>	<b>Ioana Predulea</b>	<b>Liviu Mihăilescu Mihai Sălajan Mihaela Hofnar Tatiana Velea</b>	
	<b>MFP</b>	<b>Attila György</b>				



<b>Componentă a MySMIS/SMIS 2014+</b>	<b>Instituție</b>	<b>Responsabil nivel Secretar de stat</b>	<b>Responsabil nivel conducere</b>	<b>Responsabil niv MFE/AM/AC/AA/STS</b>	<b>Responsabili grup de lucru analiză cerințe</b>	<b>Responsabil IT</b>
					Irina Petroianu Dragoș Staicu Daniel Taban	
<b>MADR</b>	<b>Simona Allice MAN</b>	Ciceronis Cumpănașoiu			Raluca Constantinescu Mariam Radu Daniela Mihăilescu	
<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>	Marius Vasiliu Mihaela Gherguț Corina Costea			Marius Vasiliu Octavian Epure Răzvan Bălan Mădălina Constantinescu Octavian Mișacă Daniel Voicu	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad
<b>MDRAP</b>			Carmen Elena Dobrotă		Raluca Antoneac Laura Brînduș Claudia Ștefănescu	
			Laura Dintoi		Ligia Alexandra Chirilă Nicolae Kukov Felix Ardelean Daniel Oltean	
			Lucia Cotutiu		Adriana Gorgonețu Mari Ian Rovințescu Cristina Hodină Daniela Pricop	
				Vladimir Rovințescu Ana Maria Matei	Cornel Dumitru Florentina Drăgan Alexandra Velea Daniela Badea Daniela Găman Alina Stanciu Tatiana Pistru	
<b>MFE (AM POC, AM POAT, AM POCU, AM POIM)</b>	<b>Laurențiu Stelea Nicu Buiucă</b>				Monica Merariu Cristina Stefanciuc	Florin Mihai Luminita Vaida Catalin Balan




<b>Componentă a MySMIS/SMIS 2014+</b>	<b>Instituție</b>	<b>Responsabil nivel Secretar de stat</b>	<b>Responsabil nivel conducere</b>	<b>MFE/AM/AC/AA/STS</b>	<b>Responsabil grup de lucru analiză cerințe</b>	<b>Responsabil IT</b>
<b>6. Audit (inclusiv rezumatul anual și conturi anuale)</b>	<b>STS</b>	<b>Marcel Opris</b>	Manuela – Luana Sărățeanu	Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun	Marie Jeanne Oprisan Liviu Smaranda	Dragoș Ighătescu
	<b>AA</b>	<b>Aron Popa</b>	Luciana Tojeschi	Cristina Ciocoiu Luciana Tojeschi Aura Andrei Cristina Robu Diana Staicu		
	<b>MFP*</b>	<b>Attila György</b>		Liviu Mihăilescu Cristina Murgan Irina Petroianu Mihaela Hofnar Tatiana Velea Elena Chiva Manuela Simionescu Daniel Taban Andrei Burduș		
	<b>MADR</b>	<b>Simona Allice MAN</b>	Ciceronis Cumpănașchioiu	Raluca Constantinescu		
	<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>	Mihaela Ghergut Corina Costea	Simona Lepădatu Daniel Voicu		
	<b>MDRAP</b>		Carmen Elena Dobrotă	Claudia Ștefănescu Raluca Antoneac		
				Ligia Alexandra Chirilă		
			Diana Costache Daniel Scurt	Daniela Costin Adriana Tinica Suzana Chiriac		
	<b>MFE (AM POC, AM POAT, AM POCU, AM POIM)</b>	<b>Laurențiu Stelea Nicu Buiucă</b>	Lucia Cotutiu	Adriana Gorgonețu Mari Jan Rovințescu	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad	
			Vladimir Rovintescu Adina Pasarel	Cornelia Baiculescu Mirela Dobre		
			Florina Barbu	Monica Merariu Cristina Stefanciuc		



Componentă a MysMIS/SMIS 2014+	Instituție	Responsabil nivel Secretar de stat	Responsabil nivel conducere MFE/AM/AC/AA/STS	Responsabili grup de lucru analiză cerințe	Responsabil IT
				Catalin Balan Marie Jeanne Oprisan Valentin Simion	
<b>7. Declarații de cheltuieli (inclusiv declarația de gestiune)</b>	<b>STS</b>	<b>Marcel Oprîș</b>	<b>Manuela – Luana Sărățeanu</b>	Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun	Dragoș Ignătescu
	<b>MFP</b>	<b>Attila GYÖRGY</b>	<b>Dan Marinide</b> Eladia Prandea	Consuela Toader Mihaela Hofnar Tatiana Velea Valeria Alexandru Liviu Mihăilescu Mihaela Florea Cătălin Toader Elena Chiiva Manuela Simionescu Daniel Taban Andrei Burduș	
	<b>MADR</b>	<b>Simona Alice MAN</b>	<b>Ciceronis Cumpănașoiu</b>	Denisa Cristea Radmila Savu	
	<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>	<b>Corina Costea</b> Luminia Zezeanu	Daniel Voicu Valentin Cornila	
	<b>MDRAP</b>		<b>Anicuța Trăistaru</b>	Roxana Baly Raluca Antoneac Andrea Gauggel Luminița Jipa	
				Ligia Alexandra Chirilă Daniela Costin Daniel Scurt	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad
	<b>MFE (AM POC, AM POAT, AM POCU, AM POIM)</b>	<b>Laurențiu Stelea Nicu Buiucă</b>	<b>Lucia Cotutiu</b> Vladimir Rovintescu	Mihaela Molcuti Daniela Pricop Madalina Tudorache Andreea Nistor Radu Vasileiou Mariana Iavorschi	
			<b>Monica Merariu</b>	Monica Merariu	Marie Jeanne Oprisan



Componentă a MySMS/SMIS 2014+	Instituție	Responsabil nivel Secretar de stat	Responsabil nivel conducere	Responsabil niv MFE/AM/AC/AA/STS	Responsabili grup de lucru analiză cerințe	Responsabil IT
<b>8. Rapoarte</b>				Cristina Stefanciu Ioana Alexe Liviu Smaranda	Bădescu Florian-Cătălin Monica Păun	Dragoș Ignătescu
	<b>STS</b>	<b>Marcel Opris</b>	<b>Manuela – Luana Sărățeanu</b>	Mihaela Hofnar Tatiana Velea Elena Marica Ioana Munteanu Elena Chiva Manuela Simionescu Daniel Taban Andrei Burduș		
	<b>MFP*</b>	<b>Attila GYÖRGY</b>				
	<b>MADR</b>	<b>Simona Allice MAN</b>	<b>Ciceronis Cumpănașoiu</b>	Denisa Cristea Frusina Miu Radmila Savu Raluca Constantinescu Marian Radu		
	<b>MDRAP</b>	<b>Sorin MAXIM</b>	<b>Lujza Radu</b> Corina Costea Luminita Zezeanu Lucia Baicoianu	Stefan Oachesu Daniel Voicu Ion Tesileanu Adela Voicu Aurel Tarcatu	Claudia Ștefănescu Raluca Antoneac Cristina Mirică	Eugen Grigore (Dir.) Eugen Manea Dragoș Vlad
	<b>MDRAP</b>		<b>Anicuța Trăistaru</b>		Ligia Alexandra Chiriă Daniela Costin Dan Bobei Adriana Tirica Suzana Chiriac	
	<b>MFE</b> (AM POC, AM POAT, AM POCU, AM POIM)	<b>Laurențiu Stelea</b> <b>Nicu Buiucă</b>		Daniel Scurt Diana Costache Lucia Cotutiu	Marie Jeanne Nica Mihaela Molcăti Diana Iliescu	



<b>Componentă a MySMIS/SMIS 2014+</b>	<b>Instituție</b>	<b>Responsabil nivel Secretar de stat</b>	<b>Responsabil nivel conducere</b> <b>MFE/AM/AC/AA/STS</b>	<b>Responsabil grup de lucru analiză cerințe</b>	<b>Responsabil IT</b>
			Vladimir Rovintescu Adina Pasarel Florina Barbu	Alina Banoiu Gabriela Dobre Monica Merariu Cristina Stefanciu Catalin Balan Marie Jeanne Oprisan Valentin Simion	

*\*reprezentanții ACP participă la întâlnirile acestor componente în calitate de observatori, responsabili doar de formularea cerințelor prin prisma propriei activități de certificare*



**ANEXA 2**

<b>Functionalitate</b>	<b>Activitate</b>	<b>Termen estimat colectare cerinte</b>	<b>Termen estimat dezvoltare initiala</b>	<b>Termen estimat dezvoltare finala</b>
Depunere	Apel		11.01.2016	19.02.2016
	Solicitare de finantare		12.01.2016	19.02.2016
Contractare	Contractare	15.01.2016	19.02.2016	11.03.2016
Achizitii	Achizitii	22.01.2016	11.03.2016	08.04.2016
Implementare	Cerere rambursare	05.02.2016		
	Autorizare	05.02.2016		
	Plati	12.02.2016		
	Monitorizare tehnica/Indicatori	23.02.2016	29.04.2016	27.05.2016
Management nereguli si creante	Management nereguli si creante	11.03.2016	31.05.2016 *	01.07.2016
Declaratii de cheltuieli si conturi anuale	Declaratii de cheltuieli si conturi anuale	25.03.2016	30.06.2016 **	29.07.2016
Audit si Rezumat anual	Audit si Rezumat anual	12.04.2016	20.07.2016	29.07.2016
Rapoarte, inclusiv Declaratii de gestiune	Rapoarte, inclusiv Declaratii de gestiune	01.04.2016		

\* La 31.05.2016 se va inainta pachetul de acreditare Autoritatii de Audit care va contine toate procedurile operationale ale tuturor autoritatilor care fac parte din sistemul de management si control revizuite conform documentelor de cerinte pentru sistemul informatic. La acel moment vor fi dezvoltate in faza finala sau initiala (management nereguli) toate modulele care vizeaza colectarea si stocarea informatiilor cerute de declaratiile de cheltuieli, respectiv de sumarul anual si declaratia de gestiune.

\*\* La 30.06.2016 se va confirma Autoritatii de Audit dezvoltarea initiala a modulului declaratii de cheltuieli si aplicatie de plata care va permite AA finalizarea auditului de acreditare.

