



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcția Generală Programe Capital Uman

Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Nr. **D.G.-P.C.U.**
Intrare / Iesire
Nr. 29784
Data 1.07.2016

Aprob,

Vladimir Nicolae
ROVINTESCU
Direcția Generală
Capital Uman
Director General



Notă referitoare la concluziile întrării de conciliere din data de 22.02.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/176/3.1/S/150868

În urma primirii solicitării de conciliere nr. 41310/14.12.2015, înregistrată în DG PCU cu nr. 29784/21.12.2015, prin care Beneficiarul Municipiul Câmpia Turzii a solicitat stabilirea unei întâlniri de conciliere privind soluționarea Contestației nr. AD 40136/07.12.2015 privind Cererea de plată nr. 3 și a Contestației nr. AD 40134/07.12.2015 privind Cererea de plată nr 4, a avut loc o intalnire de conciliere în data de 22.02.2016, la care au participat reprezentanți ai DG PCU, OIR POSDRU Vest și ai Beneficiarului Municipiul Câmpia Turzii. S-a întocmit lista de prezență cu toți participanții la întâlnirea de conciliere.

Mînută întrării de conciliere a fost semnată de toți participanții.

În cadrul întrării de conciliere, s-au analizat aspectele care au făcut obiectul concilierii, și anume declararea ca neeligibile a cheltuielilor respinse de OIR POSDRU Vest aferente CP 3, conform Notificării aferente Cererii de plată nr. 3 nr. 8629/4201CVPF/04.12.2015 respectiv CP 4, conform Notificării aferente Cererii de plată nr. 4 nr. 8641/4210 CVPF/ 04.12.2015. reprezentând subvenții-Ajutor de minimis, prin care au fost angajate de către Partener cheltuieli pentru înființarea unui număr de 6 întreprinderi în Regiunea Vest, respectiv 18 întreprinderi (14 întreprinderi în Regiunea Nord-Vest și 4 întreprinderi în Regiunea Vest). Beneficiarul nu a realizat valorile minime ale indicatorilor obligatorii, invocând aprobarea tardivă a Actului Adițional nr. 1, care a fost înregistrat la OIR POSDRU Vest cu nr. 4290/1054C/22.06.2015. Au fost solicitate clarificări prin scrisoarea nr. 4899/1194C/17.07.2015, la care beneficiarul a răspuns cu adresa nr. 23020/24.07.2015. A fost transmisă a doua scrisoare de clarificări cu nr. 1277C/03.08.2015 prin care beneficiarul a fost informat de publicarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale" publicat în M.O. Partea I nr. 577/31.07.2015. Actul aditional nr. 1 a fost aprobat de OIR POSDRU Vest în data de 26.08.2015, din motivele expuse mai sus.

Chiar dacă beneficiarul a inițiat Actul Adițional nr. 1 înaintea publicării Ordinului nr. 2399/31.07.2015, reprezentanții DG PCU consideră că trebuia respectat Art. 2 din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 176, care prevede că activitatea de selecție a planurilor de afaceri trebuie realizată până în luna a 7-a de implementare, precum și Art. 3 din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 176, care prevede că operaționalitatea întreprinderilor nou înființate se va realiza până cel târziu în luna a 8-a de implementare. De asemenea, OIR POSDRU Vest trebuia să aprobe cu celeritate Actul adițional nr. 1, conform Art. 4 din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 176, însă a aprobat Actul Adițional după 2 sesiuni de clarificări.

Cheltuielile solicitate de beneficiarul Municipiul Câmpia Turzii **rămân neeligibile**, deoarece plata cheltuielilor solicitate prin CP 3 depusă în 30.10.2015 și CP 4 depusă în 13.11.2015 nu s-a făcut până la 31.12.2015, conform Instrucțiunii 112/20.10.2015, **termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din POSDRU 2007-2013 este 31 decembrie 2015.**