




MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE



ORDIN 590/10.05.2018

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 pentru aprobarea Instrucțiunii privind preluarea și adaptarea în cadrul POIM a unor instrucțiuni emise în cadrul POS Mediu 2007 - 2013

Având în vedere

Art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

În temeiul

Art. 14 alin. (5) din H.G. nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene,

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare,

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare,

Instrucțiunii ANAP nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale,

Instrucțiunii ANAP nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale

Ministrul fondurilor europene emite următorul:

ORDIN:

Art. I. Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 pentru aprobarea Instrucțiunii privind preluarea și adaptarea în cadrul POIM a unor instrucțiuni emise în cadrul POS Mediu 2007 - 2013 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Secțiunea 1 se modifică și va avea următorul cuprins:



“Secțiunea 1. Termene de plată în cadrul contractelor

1.1 În faza de pregătire a documentației de atribuire

Beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM se vor asigura că, atunci când sunt elaborate condițiile contractuale în cadrul documentațiilor de atribuire pentru contracte de lucrări, perioada stabilită de la data transmiterea de către antreprenor a situației de lucrări până la efectuarea plății să se încadreze în termenul maxim de 60 de zile calendaristice. Acest termen va include toate verificările situației de lucrări, inclusiv verificarea/certificarea de către consultant/supervizor, corectările, după caz, necesare pentru aprobarea și realizarea efectivă a plății aferente de către beneficiarul contractului de lucrări către antreprenor.

Pentru alte tipuri de contracte, perioada stabilită de la data transmiterii de către operatorul economic a unei facturi până la efectuarea plății se va încadra în termenul maxim de 30 de zile calendaristice¹.

1.2 Pentru contracte în curs de execuție

Beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM se vor asigura că, în contractele de lucrări în curs de execuție, perioada stabilită de la data transmiterii de către antreprenor a situației de lucrări până la efectuarea plății se încadrează în termenul maxim de 60 de zile calendaristice. Acest termen include toate verificările situației de lucrări, inclusiv verificarea/certificarea de către consultant/supervizor, modificările, clarificările, corectările, după caz, necesare pentru aprobarea și realizarea efectivă a plății aferente de către beneficiarul contractului de lucrări către antreprenor.

Pentru alte tipuri de contracte, Beneficiarii se asigură că perioada stabilită de la data transmiterii de către operatorul economic a unei facturi până la efectuarea plății se încadrează în termenul maxim de 30 de zile calendaristice².

în cazul în care:

- într-un contract de lucrări semnat înainte de 26 mai 2016, perioada stabilită de la data transmiterii de către antreprenor a situației de lucrări până la efectuarea plății nu se încadrează în termenul de 60 zile calendaristice, sau
- într-un contract de servicii sau furnizare semnat înainte de 26 mai 2016, perioada stabilită de la data transmiterii de către operatorul economic a unei facturi până la efectuarea plății nu se încadrează în termenul maxim de 30 de zile calendaristice,

atunci, Beneficiarul va analiza și documenta impactul unei modificări contractuale în sensul reducerii termenului. În acest sens, Beneficiarul va evalua impactul modificării în conformitate cu prevederile articolelor 5 și 6 ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale. Valoarea modificării va fi considerată a fi îmbunătățirea fluxului de numerar al operatorului economic, valorificată la rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabilă în ziua inițierii procedurii de atribuire (cum ar fi publicarea anunțului de participare) la care se adaugă opt (8) puncte procentuale. Dacă, în urma analizei, modificarea respectivă se încadrează ca fiind nesubstanțială, atunci Beneficiarul va iniția procesul de modificare prin act adițional la contract, care va fi finalizat prin acordul părților.

¹ În conformitate cu prevederile legii 72/2013, art. 6.
² În conformitate cu prevederile legii 72/2013, art. 6.



În cazul în care:

- într-un contract de lucrări semnat în data de sau după 26 mai 2016, perioada stabilită de la data transmiterii de către antreprenor a situației de lucrări până la efectuarea plății nu se încadrează în termenul de 60 zile calendaristice, sau
- într-un contract de servicii sau de furnizare semnat în data de sau după 26 mai 2016, perioada stabilită de la data transmiterii de către operatorul economic a unei facturi până la efectuarea plății nu se încadrează în termenul maxim de 30 de zile calendaristice,

atunci, Beneficiarul va analiza și documenta impactul unei modificări contractuale în sensul reducerii termenului. În acest sens, Beneficiarul va evalua impactul modificării în conformitate cu prevederile Art. 6 ale Instrucțiunii ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind modificări sau nesubstanțiale.

Valoarea modificării va fi îmbunătățirea fluxului de numerar al operatorului economic, valorificată la rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabilă în ziua inițierii procedurii de atribuire (cum ar fi publicarea anunțului de participare) la care se adaugă opt (8) puncte procentuale. Dacă, în urma analizei, modificarea respectivă se încadrează ca fiind nesubstanțială, Beneficiarul va iniția procesul de modificare prin act adițional la contract, care va fi finalizat prin acordul partilor.

2. La Secțiunea 3, după pct. 3.1¹, se introduce un nou punct, pct. 3.1¹, după cum urmează:

„3.1¹- Plata unor sume pentru echipamente și materiale livrate pe șantier - pentru contracte de lucrări în curs de execuție

În cazul în care, într-un contract de lucrări semnat înainte de 26 mai 2016, nu sunt introduse clauze care permit efectuarea unor plăți de către beneficiar către antreprenor pentru unele materiale / echipamente sunt livrate pe șantier, beneficiarul va analiza și documenta impactul unei modificări contractuale în sensul introducerii unor astfel de clauze. În acest sens, beneficiarul va evalua impactul modificării în conformitate cu prevederile articolelor 5 și 6 ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale. Valoarea modificării va fi considerată a fi îmbunătățirea fluxului de numerar al operatorului economic, valorificată la rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabilă în ziua inițierii procedurii de atribuire (cum ar fi publicarea anunțului de participare) la care se adaugă opt (8) puncte procentuale. Dacă, în urma analizei, modificarea respectivă se încadrează ca fiind nesubstanțială, atunci beneficiarul va iniția procesul de modificare prin act adițional la contract, care va fi finalizat prin acordul partilor.

În cazul în care, într-un contract de lucrări semnat în data de sau după 26 mai 2016, nu sunt introduse clauze care permit efectuarea unor plăți de către beneficiar către antreprenor pentru unele materiale / echipamente sunt livrate pe șantier, beneficiarul va analiza și documenta impactul unei modificări contractuale în sensul introducerii unor astfel de clauze. Beneficiarul va evalua impactul modificării în conformitate cu prevederile Art. 6 al Instrucțiunii ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale.



Valoarea modificării va fi considerată a fi îmbunătățirea fluxului de numerar al operatorului economic, valorificată la rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabilă în ziua înțierii procedurii de atribuire (cum ar fi publicarea anunțului de participare) la care se adaugă opt (8) puncte procentuale. Dacă, în urma analizei, modificarea respectivă se încadrează ca fiind nesubstanțială, atunci beneficiarul va iniția procesul de modificare prin act adițional la contract, care va fi finalizat prin acordul părților.

În ambele cazuri, beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM se vor asigura că noile prevederi contractuale aferente plății materialelor/echipamentelor livrate pe șantier vor include cel puțin următoarele:

- la situațiile de lucrări/certificatelor interinare de plată transmise de către antreprenor se vor adăuga și plăți sume suplimentare pentru echipamentele și materialele, care au fost livrate pe șantier pentru a fi încorporate în lucrările permanente,
- aceste sume vor fi deduse din situațiile de lucrări/certificatelor interinare de plată transmise de către antreprenor atunci când valoarea de contract a echipamentelor și materialelor respective este inclusă ca parte a lucrărilor permanente în situațiile de lucrări / certificatelor interinare de plată,
- echipamentele și materialele pentru care se aplică aceste prevederi vor fi listate în mod explicit și exhaustiv și vor îndeplini următoarele condiții:
 - (i) au o valoare de 1% din valoarea estimată a contractului de lucrări și
 - (ii) momentul încorporării acestora în lucrările permanente poate fi identificat fără dificultăți deosebite.
- sumele suplimentare pentru aceste echipamente și materiale se vor plăti dacă vor fi îndeplinite următoarele condiții:
 - (a) Antreprenorul:
 - (i) a păstrat evidențe satisfăcătoare (inclusiv comenzi, chitanțe, înregistrări privind costurile și utilizarea echipamentelor și materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, și
 - (ii) a transmis o situație de plată pentru costul de procurare și livrare a echipamentelor și materialelor pe șantier, însoțită de documente justificative
 - (b) echipamentele și materialele respective:
 - (i) vor fi cele cuprinse în lista pentru plata la livrarea pe șantier, și
 - (ii) au fost livrate și depozitate corespunzător pe șantier și sunt protejate împotriva pierderii, degradării și deteriorării, și par să corespundă prevederilor contractului.

- sumele suplimentare care urmează să fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de către beneficiar/consultant/supervizor pentru echipamente și materiale (inclusiv livrarea pe șantier), ținând cont de documentele menționate mai sus și de valoarea de contract pentru echipamente și materiale.
- atunci când valoarea de contract pentru echipamentele și/sau materialele respective va fi inclusă în situația de lucru ca urmare a încorporării în lucrările permanente, se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru echipamentele și materialele respective și va fi în aceeași monedă și aceeași proporții ca și suma suplimentară.
- echipamentele și materialele livrate pe șantier devin proprietatea beneficiarului atunci când sunt livrate pe șantier.
- antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea și protejarea echipamentelor și materialelor (chiar dacă se află în proprietatea beneficiarului), până la recepția la terminarea lucrărilor. Această responsabilitate a antreprenorului va fi susținută printr-o asigurare.”


 Rovana PLUMB
 Ministrul fondurilor europene

Art. II. Nerespectarea prevederilor prezentei Instrucțiuni conduce la aplicarea de către Autoritatea de Management POM a sancțiunilor prevăzute în contractul de finanțare.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

