



DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

INSTRUCȚIUNEA

Nr. 2

Data: 13.06.2018

privind aplicarea de către beneficiarii proiectelor de transport din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, a unor măsuri vizând utilizarea uniformă a documentelor referitoare la modificările/ordinele de variație din cadrul contractelor de lucrări

În temeiul art. 4 - Secțiunea 14, Anexa - Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Transporturilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1512/12.10.2017, a Legii nr. 8/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, a Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- prevederile art. 11 alin. (26) din acordul privind delegarea funcțiilor aferente gestionării Axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, semnat la data de 26.07.2016 între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor,
- necesitatea adoptării unor măsuri de îmbunătățire a activităților de verificare și monitorizare efectuate de către Organismul Intermediar pentru Transport (OIT), prin utilizarea uniformă a documentelor referitoare la modificările/ordinele de variație din cadrul contractelor de lucrări,
- necesitatea transpunerii în perioada de programare 2014-2020 a instrucțiunilor din perioada de programare 2007-2013, ce s-au dovedit foarte utile pentru eficientizarea utilizării fondurilor europene structurale și de investiții.

Directorul General al Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE

Art. 1. - Beneficiarii proiectelor de transport finanțate din POIM 2014 - 2020 vor transmite Organismului Intermediar pentru Transport pentru proiectele finanțate din axele prioritare 1 și 2,



toate acele modificări/ordine de variație care nu fac obiectul actelor adiționale, în termen de 5 zile de la aprobarea beneficiarului.

Art. 2. Modificările/ordinele de variație prevăzute la art. 1 vor fi însoțite, după caz, dar fără a se limita la acestea, de următoarele documente:

- a) note justificative privind necesitatea și oportunitatea modificării;
- b) documente care să evidențieze necesitatea modificării;
- c) dispoziții de șantier/revizii ale documentațiilor tehnice însoțite de liste de cantități, emise de Proiectant, după caz;
- d) aprobarea Beneficiarului;
- e) instrucțiuni emise de către Inginer;
- f) orice alte documente considerate relevante de factorii implicați.

Art. 3. Beneficiarii proiectelor de transport finanțate din POIM 2014 - 2020 au întreaga responsabilitate a respectării prezentei instrucțiuni și au obligația de a difuza prezenta instrucțiune către Inginerii și Antreprenorii cu care se află în relații contractuale, solicitând totodată aplicarea acesteia.

Art. 4. Direcția Accesare Fonduri, Direcția Management Financiar și Direcția Monitorizare din cadrul DGOIT precum și beneficiarii programului vor duce la îndeplinire prezenta instrucțiune care se va comunica:

- o Direcției Accesare Fonduri, Direcția Management Financiar și Direcția Monitorizare din cadrul DGOIT;
- o Beneficiarilor POIM Transport, prin grija Compartimentului Metodologie și Capacitate Administrativa;

Se publică pe pagina web a Ministerului Transporturilor

DIRECTOR GENERAL
Cătălin COSTACHE