

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTELOR CONTRACTATE POIM -								
SECTOR MEDIU SI ENERGIE								
10/31/2017								
Nr. crt.	Axa Prioritara	SMIS	Beneficiar	Denumire proiect	Perioada de implementare (zz.II.aaaa-aa.II.aaaa)	Stadiu Fizic Proiect [%]	Stadiu Financiar Proiect [%]	
1	3	101054	APA CANAL S.A. GALAȚI	Sprrijn pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Galați, în perioada 2014-2020	11.10.2016 - 31.01.2018	92	55.44	
2	3	101066	SC HARVIZ SA	Sprrijn pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de	01.03.2017-31.10.2018	0	0	
	3	101584	Aquatim S.A.	Sprrijn pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020	23.06.2015-23.07.2018	75	42.28	
3	3	101628	Consiliul Judetean Tulcea	Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Tulcea – faza II	04.10.2016-31.12.2017	45.57	42.16	
4	4	101985	Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu	Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suci	01.05.2017-31.10.2019	5.03	4.15	
5	4	101989	Asociatia pentru Mediu si Educatie	Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului	01.01.2017-31.12.2018	0	3.02	
6	4	101991	Societatea Ornitologica Romana	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumularile Belcesti, ROSCI0222 Saraturile Jijia Inferioara Prut, ROSPA0042 Elestele Jijiei si Miletinului si 2553 Balta Teiva Visina	01.06.2017-31.05.2020	0.16	6.44	
7	4	101992	Asociația pentru Promovarea	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	08.05.2017 - 30.04.2020	46.4	11.5	
8	4	101996	Asociatia pentru promovarea valorilor naturale si culturale ale	Elaborarea Planurilor de Management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	01.05.2017 - 30.04.2020	36.74	16.37	

9	4	102011	Agencia pentru Protectia Mediului Mehedinti	Management eficient si participativ pentru situl Natura 2000 ROSCI0432 Prunisor	11.05.2017 - 14.09.2019	22.8	0.88
10	3	102021	SC APA PROD SA DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	01.01.2014- 28.02.2018	98.79	74.71
11	4	102023	Asociatia Operatorilor din Agricultura Ecologica BIO	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Saica-Slobozia (fara suprafete care se suprapune cu ROSPA0108 Vedeia-Dunare) si ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu	20.05.2016 - 31.12.2018	3.34	2.72
12	3	102050	Primaria Municipiului Bucuresti	Finalizarea Statiei de Epurare Giina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul Bucuresti-Etapa II	03.01.2014 - 31.10.2020	1.24	1.08
13	4	102055	Asociatia Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Batlanele	01.03.2017-28.02.2019	0	0
14	4	102086	Fundatia	Elaborarea planului de management al ariei protejate ROSCI0381 Raul	1.05.2017-30.11.2019	0	5.3
15	4	102123	Asociatia Echilibru	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni	23.05.2016-30.06.2019	10.76	3.27
16	4	102258	Asociatia Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba-Amara-Jirlau_Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta Alba-Amara-Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau-Visani	01.06.2016-31.05.2020	3.01	3.06
17	4	102329	Ocolul Silvic Naruja	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara Natura 2000 ROSCI0228 Sindriștița	24.05.2017-31.01.2020	3.61	3.69
18	3	102415	Compania de Utilitati Publice Dunarea SA Braila	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020	29.08.2016 - 31.12.2017	55.56	23.39
19	4	102491	Asociatia Echilibru	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	23/05/2016-30/07/2019	5.54	3.64
20	4	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSPA0051 Iezerul Călărăși, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de	30.05.2017-31.05.2020	0	0

21	3	102541	Compania de Apa SA Buzau	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020	21.06.2016 - 30.09.2021	28.53	27
22	3	102578	APA PROD S.A. DEVA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara în perioada 2014-2020	01.05.2017-31.08.2018	7	0
23	5	102606	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)	Răspunsul eficient salvează vieți II	01.09.2016-31.05.2017	100	100
24	4	102674	APM Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanță comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copsa și Mihalp, ROSCI0431 Pajistile dintre Seica Mare și Veseud și ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia	01.07.2017 - 31.12.2019	1.52	0
25	4	102760	Ocolul Silvic Naruja	Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0018 Caldările Zabalei împreună cu aria naturală protejată 2810 Caldările Zabalei-Zarna Mica-Raoaza	12.06.2017-31.12.2019	4.82	4.56
26	4	102844	APM Olt	creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea PM al sitului ROSPA0106 valea oltului inferior	01.07.2017 - 30.06.2020	1.03	5.97
27	3	103033	SC SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți	19.10.2016-31.12.2019	54.88	37.65
28	3	103186	Gospodărie Comunală SA Sfantu Gheorghe	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna"	01/01/2016-31/12/2018	38.36	13.18
29	3	103605	Județul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în	06.11.2015 - 28.02.2018	99.9	84.2
30	3	103731	Consiliul Județean Brăila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila	14.07.2014-31.01.2019	12.5	11.59
31	3	103967	Aquavas SA	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Husi și	01/04/2015-30/06/2020	20.56	17.21
32	3	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș	01.01.2015-28.02.2019	91.67	65.01
33	3	104337	Hidroprahova SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	01.07.2014 - 28.02.2021	33.29	29.53
34	5	104677	IGSU	Multi Risc - Modul I	22.12.2016-30.08.2018	32.86	31.46
35	3	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu	01.01.2015-28.02.2019	29	19.28
36	3	104855	SC Aquabis SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud	31.03.2017-28.02.2021	0	0
37	3	105146	SC Nova Apaserv SA Botosani	Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani	01.01.2015-31.01.2020	59.33	25.66

38	3	105327	SC VITAL SA	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș	01.01.2016-28.02.2018	48.43	39.65
39	3	105336	SC Aparegio Gorj SA	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă	01.01.2016-31.02.2018	32.28	13.29
40	3	105422	SC Apa Serv Satu Mare SA	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	01.01.2014-30.04.2018	81.43	53.59
41	3	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea	04.04.2017-31.12.2018	21.13	17.70
42	3	105593	EURO APAVOL S.A.	Sprrijn pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița în perioada 2014-2020	28.09.2015-31.12.2017	36	15.04
43	3	105621	SC APA CANAL 2000 SA	Sprrijn pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău	16.02.2017-31.03.2018	40	24.33
44	3	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău	01.02.2015-28.02.2019	79.31	46.17
45	3	106204	Apavii S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	09.02.2017 - 28.02.2019	49.54	12.96
46	3	106208	SC RAJA SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța-Ilfov	02.06.2014-31.01.2018	97.81	55.21
47	3	106221	COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița	01.01.2014-31.02.2019	95	66.46
48	3	106283	S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt	01.06.2016 - 01.03.2018	80	4.39
49	3	106355	S.C. ACET S.A. Suceava	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava	25.04.2017-31.12.2020	9.42	7.2
50	3	106365	CJ Mehedinti	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinti	01/01/2014-01/09/2018	83.95	75.08
51	3	106373	AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mures	01.01.2014-31.07.2019	57.52	26.86
52	3	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Alba	01.01.2016-31.12.2018	85.12	74.89
53	3	106394	Consiliul Județean Maramureș	Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș	01.07.2015-31.08.2017	64	62.06
54	3	106454	SC APA Canal SA SIBIU	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	01.01.2014-31.03.2018	87.90	40.89
55	3	106554	CJ Bihor	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor	01.01.2014-30.09.2018	97.7	89.78

56	3	106556	RAJA S.A.	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată aria de operare a SC RAJA SA CONSTANȚA în perioada 2014 - 2020	01.03.2015-31.12.2020	23	23
57	3	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța-Ialomița	05.05.2017 - 01.04.2018	9.21	0.22
58	3	106647	CJ Caras Severin	Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	01/08/2016-01/10/2017	43.73	25.45
59	3	106678	S.C. APA-CTTA S.A.	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și	01.01.2016-30.06.2018	76	39.99
60	3	106938	Compania de Apa Brașov SA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și	15.06.2017 - 15.11.2018	0	0
61	3	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă uzată în jud Arad	01/09/2015-28/02/2019	33.28	20.38
62	3	107170	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și	13.04.2017-01.12.2018	0	0
63	3	107453	S.C. APA SERV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman	16.02.2017-28.02.2019	10.9	36.92
64	3	107537	SC APAVIL SA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în perioada 2014-2020	28.09.2015-28.01.2019	36.89	20.14
65	3	107600	SC APAREGIO GORJ SA	“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj, în perioada 2014-2020”	01.01.2017-31.12.2018	0.1	0
66	3	107617	Compania Apa Brașov SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov/regiunea Centru/România	01.01.2018 - 31.12.2020	0	0
67	3	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA	Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Iasi	14.02.2014-31.10.2018	75.52	44.09
68	3	108040	SC ECOAQUA SA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada	01.03.2017-31.03.2018	29	10
69	3	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020	01.09.2014-31.12.2023	0	0
70	3	108339	SC APAVITAL SA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și	26.05.2017-32.12.2017	50.00	20.00
71	7	108460	Primaria Oradea	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II	11.04.2017 - 31.12.2017	58.86	39.96
72	3	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov	01.07.2016-31.01.2018	86.72	12.69

73	3	109456	AQUABIS SA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de	01.04.2017-31.12.2017	15	10,13
74	4	109815	Primaria Turda	Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric - depozit deseuri	01.08.2017-31.12.2020	0	0
75	3	110387	S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020	12.06.2017-31.12.2018	0.01	10
76	3	110880	Consiliul Județean Constanta	Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanta	30.06.2014 - 30.04.2018	14.07	10.93
77	3	114394	COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020	01.10.2017-31.08.2019	0.00	0.00
78	3	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj	01.01.2016-30.06.2018	29.13	4.67
79	4	102581	ASOCIATIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITATII BIOLOGICE	Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru Situl de Interes Comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roșie – Dealu Morii, Rezervația Algeanu și Pârâul Bozu	01.01.2017 - 31.12.2019	0.12	0.00
80	3	106400	Consiliul Județean Vaslui	“Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Vaslui” – Cod SMIS 106400	01.01.2014-31.03.2018	0.00	0.00
81	4	104941	Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi	Realizarea managementului biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0383 Râul Târnavă Mare între Odorheiu Secuiesc și Vânători	29.08.2016-29.02.2020	0.00	0.00
82	4	101984	Asociația Coridorul Verde	REALIZAREA MANAGEMENTULUI ADECVAT ÎN SCOPUL CONSERVĂRII BIODIVERSITĂȚII ÎN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ROSCI0357 PORUMBENI	19.05.2017 - 30.06.2019	28.07	2.77
83	4	102769	SC EPMC CONSULTING SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 – ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi – Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu–Cugir	01.05.2016 - 31.08.2020	0.00	0.00
84	3	106707	SC Apa Canal SA Sibiu	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu - Brașov, în perioada 2014-2020	14.04.2016-15.01.2022	32	44.59
85	4	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ (APRD)	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	01.01.2017-31.05.2020	2.14	2.14
86	4	102066	Fundatia CORONA	Management eficient în siturile Natura 2000 ROSCI0276 Albesti, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordareni-Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stanca Stefanesti, județul Botosani	01.08.2017 - 15.04.2020	0.00	0.00
87	4	101987	Asociatia pentru dezvoltare si mediu	Plan de management pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei	01.07.2017 - 30.06.2019	0.00	0.00

88	3	112718	Compania de Apa Aries SA	Sprrijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	14.10.2014-14.01.2019	31.73	6.18
89	3	112855	S.C. APA SERVICE S.A.	Sprrijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Giurgiu în perioada 2014-2020	01.08.2017-15.12.2018	0.00	0.00
90	3	113310	S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor	01.12.2015-31.12.2019	68.72	36.47
91	4	103698	SC EPMC CONSULTING SRL	Implementarea planului de management pentru aria naturala protejata ROSCI 0263 Valea Ierii	01.10.2016-31.10.2021	0.00	0.00
92	3	110570	SC Compania de apa Somes SA	Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020	03.04.2015-31.10.2019	14.61	0.00
93	4	103707	Asociația Medio Pro	Elaborarea Planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin, RO SCI0012 Brațul Măcin și rezervația națională Lacul Traian	01.08.2017-30.01.2020	0.00	0.00
94	3	113150	S.C.Compania de Apa Olt S.A.	Sprrijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt, in perioada 2014 – 2020	14.09.2017-30.06.2018	80.00	28.67
95	3	110838	Compania de Utilități Publice SA	Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea. Etapa a II-a, POIM	01/01/2018-31.12.2022	0.00	0.00
96	3	110847	S.C. APA-CTTA S.A.	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	01/08/2015-31/12/2023	0.00	0.00
97	3	109845	Judetul Vrancea	Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea	14/10/2014 -31/12/2018	76.00	71.00
98	4	108227	Asociatia Black Sea Spa	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA00060 Lacurile Tasaul-Corbu	01/11/2016 -31/05/2020	0.00	0.00
100	4	102369	ASOCIAȚIA "BIOUNIVERS" VĂLIȘOARA	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	03.08.2017-30.04.2020	5.53	0.00
101	3	115962	Aquavas SA	Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020	15.08.2017-15.02.2019	0.00	0.00

102	4	102378	Asociația pentru promovarea valorilor naturale și culturale ale Banatului și Crișanei EXCELSIOR	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	01.09.2017-31.08.2020	0.00	0.00
103	3	106161	Compania Regionala de Apa Bacau SA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020	15.04.2016-15.11.2018	0.00	0.00
104	3	105956	SC Aquacaras SA Resita	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin"	03.01.2014 - 30.06.2018	16.49	18.09
105	7	115253	Primaria Municipiului Iasi	Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a	03.10.2017-30.06.2019	0.00	0.00
106	4	104845	Ocolul silvic privat Bretcu	Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula	01.03.2017-29.02.2020	0.00	0.00
107	3	109955	SC Apa Tarnavei Mari SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Sibiu, regiunea Nord si Nord-Est in perioada 2014-2020	17.11.2016 - 09.03.2018	0.00	0.00
108	3	112630	UAT jud Prahova	Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova	27.12.2016-31.12.2018	0.00	0.00