MINISTERUL INVESTITHLOR 51 PROIECTELOR EURQOPENY:

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE
CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA

Nr, 3410/25.02.2025

Aprab,

Director Executiv

PROCES - VERBAL

de constatare a neregulilor i de stabilire a creantelor bugetare

Incheiat la data de 25.02.2025

Privind proiectul: POCU/908/1/3/Operatiune compozité 0S. 1.1, 1.2/149207, cu titiul - ,,CAPITAL
4 NEETs”, codul de identificare al prolectului SMIS 149207.

1. Denumirea si datele de identificare ale autorititii cu compétente in gestionarea fondurilor
europene/structurii de control:

a) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-
Muntenia (OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia).

Adresa: Caldrasi, strada Portului or. 24, telefon 0242/314.042, 0242/314.048, fax.0242/314.431;
e-mail: office@fsesudmuntenia.ro

Echipa de control formata din:

- domnul (I, -vind functia de inspector superior, Compartiment Nereguli,
Antifrauda si Monitorizare Audit;

- doamn>(J IR, - :d funciia de consilier superior, Compartiment Verificare
Proiecte;

din cadrul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia.

Persoana desemnatd pentru stabilirea debitorului:
- doamn4 D consilier superior, Compartiment Resurse Umane si Activitati Suport,

din cadrul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia,

in baza mandatului nr. 1357/27.01.2025, emis de doamna( RN directorul
executiv al OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, a procedat la efectuarea unei verificari documentare
a- cazului de suspiciune de nereguld inregistrat la autoritatea cu competente in gestionarea
fondurilor europene sub nr. 3006/20.01.2025, inregistrata la OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia cu
nr. 1065/21.01.2025, ce a avut drept scop verificarea aspectelor mentionate in sesizarea de
nereguld nr. 495/14.01.2025 a OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, continand constatari cu implicatii
financiare, si anume: ,Raportul tehnic nr. 7, final, cu perioadd de raportare 01.06.2023 -
21.09.2023, a fost depus n sistemul SMIS2014, si inregistrat cu nr. 36803/23.10.2023. in cadrul
raportului tehnic nr. 7, final, au fost raportate valori pentru urmdtorii indicatori ai proiectulu:
45225, CRO1, CRO1.1, CRO1.2, CRO3, CR03.1, CR03.2, iar pentru urmdtorii indicatori ai proiectului:
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CROZ, CRO2.1, CR02.2, CRO4, CRO4.1, CR04.2, CROS, CROS.1, CR05.2, CRO6, CRO6.1, CR06.2, CR10.
CR10.1, CR10.2, CR11, CR11.1, CR11.2, CR12, nu au fost transmise documente Justificative care
atestd indeplinirea acestora, valorite indicatorilor fiind “0", docurnente ce nu au fost prezentate
nici In cadrul vizitei la fata locului, finald, efectuatd in data de 22.11.2024. A fost transmisd cdtre
beneficiar scrisoarea de solicitare clarificdri nr. 39668/13.11.2023 prin care a fost mentionat faptul
i “Se solicitd transmiterea documentelor privind indicatorii CRO1, CROZ si CRO3, in fisiere
distincte denumite corespunzdtor”. De asemeneaq, a fost transmisa cditre beneficiar §i scrisoarea
de solicitare clarificdri nr. 41518/23.11.2023 prin care s-au solicitat urmdtoarele: “In urma
verificdrii tuturor documentetor transmise privind indicatorii raportati, s-au identificat
urmétoarele valori privind CROT- 50 persoane, CR 02 - O persoane si CR 03 - 52 persoane, valori
diferite de cele mentionate in Tabelul indicatorilor din Raportul tehnic nr. 7 final §i arhiva POCU
Form transmise (CR 01- 56 persoane, CR 02 - 69 persoane, CRO3 - 55 de persoane). Astfel, se solicitd
transmiterea unor documente suplimentare care sd sustind valorile mentionate, sau revizuirea
acestora atdt in Raportul Tehnic nr. 7 final cét si in arhiva POCU Form”. In urma transmiterii
rdispunsurilor beneficiarului, s-a constatat faptul cd nu au fost transmise documente justificative
suplimentare cu privire la indeplinirea indicatoritor proiectului, prin urmare a fost emisd notd de
neconformitate tehnicd, inregistratd {a OIR PECU Regiunea sud Muntenia cu nr. 17982/04.11.2024,
in cadrul cdreia s-a mentionat faptul cd motivete care au condus la neconformitatea raportului
tehnic sunt urmdtoarele:

1.Tindeplinireq partiald sau neindeplinirea urmétoritor indicatori, situatie ce a condus la realizarea
unui grad global al indicatorilor la nivel de proiect de 33,67%, sub pragul minim de 35% prevdzut
in Metodologia pentru regiementarea modului de diminuare a finantdrii nerambursabile in cozut
nefndeptinirii tintelor indicatorilor de program i cadrul prolectelor finantate prin POCU;

7. Necorelarea valoritor indicatoritor din Raportut tehnic final cu cei din Arhiva POCU Form;
Valorile aferente Registrului Indicatorilor din arhiva POCU Form transmisd nu sunt corelate cu
valorile corecte, mentionate in Raportul tehnic nr. 7 final, desi acest aspect a fost solicitat in
repetate randuri prin Scrisoarea solicitare clarificdri nr. 44538/ 15. 12,2023, Scrisoarea solicitare
clarificdri nr. 4605/27.03.2024, Scrisoareqa solicitare clarifiedri nr. 5080/04.04.2024 s5i Scrisogre
solicitare clarificdri nr. 15608/09.10.2024. Astfel, la nivelut indicatorilor, existd diferente intre
Raportul tehnic nr. 7 final §i SMIS2014 - MINIMAL pe de o parte, si arhiva POCU Form si aplicatia
PWA, pe de altd parte;

3. Nerealizarea unor activitdti in cadrul RT 7 final;

Activitdtile A3.1, A5.1si A6.2 nu au fost derulate conform graficului activitdtilor prevdzute
Cererea de finantare si nu au inregistrat progres in perioada de referinté a Raportului Tehnic nr.
7 final, Doar activitdfile A3.1 si A6.2 au fost mentionate si justificate in sectiunea 5 -
Abateri/ intérzieri in atingerea rezultatelor/realizdrilor asteptate;

4. Nerespectarea prevederilor instructiunii nr. 25/28.11.2023 privind raportarea  post
implementare pentru proiectele finantate prin POCU 2014-2020;

Beneficiarul nu a transmis Raportul tehnic nr. 7 final versionat conform prevederilor Anexei 1 a
Instructiunii AM POCU nr. 25/28.1 1.2023 (In Tabelul 2 - Raport de realizare a rezultatelor nu este
adéugatd coloana privind livrabitele rezultate), aspect solicitat prin Scrisoarea solicitare clarificdri
nr. 44538.15.12.2023, Scrisoarea solicitare clarificdri nr. 4605/27.03.2024, Scrisoarea solicitare
clarificdri nr. 5080/04.04.2024 5i scrisoarea solicitare clarificdri nr. 15608/09.10.2024. De
asemeneq, nu a fost transmis nici centralizatorul livrabilelor aferente Raportului Tehnic nr. 7 final,
solicitat prin Scrisoarea solicitare clarificdri nr. 15608/09.10.2024.

5. Netransmiterea documentelor aferente RT 7 final privind monitorizarea firmelor infiinfate in
cadrul proiectului de cdtre lider - ELCA S.A,
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Pentru 3 dintre cele 7 firme infiintate in cadrul proiectului, nu au fost transmise livrabile privind
monitorizarea acestora de cdtre expertii responsabili pentru perioada de raportare, iunie-
septembrie 2023. Cele 5 firme al cdror administrator de schema de minimis este ELCA 5.A. sunt
urmitoarele: Frizeria Stan S.R.L., GUS Vision Media S.R.L., Terapie prin Masaj S.R.L., Academia
Zinart S.R.L. §i Easy Home Studio S.R.L. De asemenea, nu au fost transmise documente privind
monhitorizarea de cdtre expertii responsabili in perioade de sustenabilitate ale celor 7 firme, aspect
solicitat prin Scrisoarea de clarificdri nr, 15608/09.10.2024. In cadrul raportdrilor au fost transmise
documente (Contracte de muncd, Extrose din REVISAL, balanfe de verificare, certificate
constatatoare ONRC) pentru a justifica functionarea firmelor in perioada de implementare
obligatorie de 12 luni, dar nu s-au transmis documente privind functionarea firmelor in pericada
de sustenabilitate de 6 luni.

6. Corespondenta deficitard in relatia ofiter - beneficiar, astfel cff de-a {ungul implementdrii
proiectului Beneficiarul nu a rdspuns sau a rdspuns dupd termenul timita la clarificdrite solicitate.
in cadrul RT 7 final beneficiarul nu a raspuns la clarificdri si nu a transmis integral documente
Justificative, solicitate prin Adresele de solicitare clarificdri nr. 39668/13.11.2023 nr.
4605/27.03.2024, 5080/04.04.2024 si 15608/09.10.2024, in conditiile in care acesta a fost informat
cd netransmiterea documentelor solicitate in termenul acordat, sau transmiterea unor docurmente
necorespunzdtoare si neconcludente, are ca efect emiterea unei note de conformitate partiald.

De asemenea, a fost intocmitd fisa privind gradul de indeplinire a indicatorilor {a nivel de proiect
(slobal), pe baza prevederilor Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a
finantdrii nerambursabile n cazul neindeplinirii tintetor indicatorilor de program in cadrul
proiectelor finantate prin POCY, reiesind un procent de 33,67%.”

b} Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificati:

Prin adresa OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia nr. 2619/13.02.2025 a fost solicitat punctut de vedere
referitor {a procesul verbal. Punctul de vedere nu a fost transmis in termenul previzut de 0.U.G.
nr. 66/2011, art. 21, alin, {14) si (15).

c) Locul unde s-a desfasurat verificarea: la sediul OIR PECU - Regiunea Sud- Muntenia.

d) in perioada: ianuarie 2025 - februarie 2025.

2. Baza lepald a verificarii

a) Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr, 66/2011privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora, aprobatd cu modificéri si completari prin Legea nr. 142/2012,
cu modificarile 5i completarile ultericare;

b) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenti a Guvernului nr, 66/2011
privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea neregulilor apirute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobate prin
Hotardrea Guvernului nr. 875/2011, cu modificirite si completirite ulterioare

c) Contractul de finantare POCU/908/1/3/Operatiune compozitd 0S. 1.1, 1.2/149207, nr.

22477/21.09.2021, cu titlul ,CAPITAL 4 NEETs”, incheiat intre MINISTERUL INVESTITIILOR SI

PROIECTELOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
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Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL
OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD  MUNTENIA,
actualmente ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EURQPENE CAPITAL UMAN -
REGIUNEA SUD-MUNTENIA, conform Hotarérii Guvernului nr. 678/ 23.05.2022 si ELCAS.A., in calitate
de Beneficiar, cu modificirile i completérile utterioare;

d) Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru pericada de programare 2014-2020.

3, Denumirea si datele de identificare ale beneficiarului/structyrii verificate

a) Denumirea ASOCIATIA AY;

b) Sediul - strad

c) Cod fiscal - 18765294,

d) Domiciliut fiscal - strad ARG

e) Reprezentatul legal - presedinte.

4, Denumirea si datele de identificare ale proiectulut

a) Numdrul si data contractului de finantare: POCU/908/1 /3/Operatiune compozita 05. 1.1,
1.2/149207, nr. 22477/21.09.2021;
b) Titlut proiectului: CAPITAL 4 NEETS;
¢) Pericada de implementare: 22.09.2021 < 21.09,2023,
d) Buget total 4.413.754,41 lei, din care 4.413.754,41 lei pentru cheltuieli eligibile 5 0,00 lei pentru
cheltuieli neeligibile;
e) Surse de finantare:
- contributie UE: 3.960.287,03 lei
- contributie publica nationaléd: 344.372,82 lei din care:
e buget de stat: 344.372,82 lei
- contributie privata: 109,094,56 lei.

. Valoarea
Valoar vatoarea Vatoarea elfgibita Valoarea eligibils V:iﬁﬁ;‘;fggﬁﬁ”' ne-
?‘t’al?a totald nerambursabild din nerambursabli din dge rteneriat/ eligibila
Organizatia otala eligibild FSE/ILMT bugetul national p inclusty
partenert TVA
(tei) (tel) (lef) %) (lef) (%) (lei) % (let)
0 1=2+9 2 =3+5+7 3 4 5 6 7 8 9
Lider de 248189121 | 2,181,891.21 | 1,906,972.90 | 87.40% | 165,823.75 | 7.60% | 109,094.5 | 5.00% 0.00
parteneriat-
ELCA S.A. 609.387.50 |  609,367.50 |  560,636.50 | 92.00% |  48,751.00 | B.00% 6.00 | 0.00% 0.00
partenor | 1,134965.70 | 1,134965.70 | 1,044,168.43 | 92.00% |  90,797.27 | 8.00% 0.00 | 0.00% 0.00
ASOCIATIA
AY 487,510.00 487,510.00 448,509.20 19,000.80 | B.00% 0.00 0.00
TOTAL | 4,413,754.41 | 4,413,754.41 | 3,960,287.03 |- 144,372.82 | 1+ | 109,094.56 | 7L 0.00

f) Stadiul actual de implementare - finalizat.

Progresul financiar al proiectului al proiectului sub aspectul incasarilor beneficiarului (conform
informatiilor din sistemul informatic My SMIS2014).

Nr.
Crt.

Beneficlar/
partener

Tip
cerere
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23701/

1 | ASOCIATIA AY C Pref 04.10.2021 18018 162,000.00 | 18.10.2021 | FSE

2 | ELCAS.A. C Pref 042?;(;10/2 1 18052 279,000.00 | 18.10.2021 | FSE

3 | ELCAS.A. CcP 527 2659 1,455.41 | 01.02.2022 BS

4 | ELCAS.A, CP 527 2658 16,737.09 | 01.02.2022 | FSE

5 | ASOCIATIA AY P 527 2641 831.28 | 01.02.2022 BS

6 | ASOCIATIA AY CcP 527 2640 9,559.72 | 01.02.2022 | FSE

7 | ASOCIATIA AY CR 4274 7490 124.69 | 30.03.2022 BS

8 | ASOCIATIA AY CR 4274 7489 1,433.96 | 30.03.2022 | FSE

9 | ELCAS.A, CR 4274 7531 218.31 | 30.03.2022 BS
10 | ELCAS.A. CR 4274 7530 2,510.57 | 30.03.2022 | FSE |
11 | ASOCIATIA AY Ccp 10168 11422 1,206.24 | 23.05.2022 BS
12 | ASOCIATIA AY CP 10169 11421 13,871.76 | 23.05.2022 | FSE
13 | ASOCIATIA AY CR 14879 18611 130.94 | 17.08.2022 BS
14 | ASOCIATIA AY CR 14879 18610 2,080.76 | 17.08.2022 | FSE
15 | ELCAS.A. CP 24943 29967 4,495.18 | 14.12.2022 BS
16 | ELCAS.A, CP 24943 29966 51,694.63 | 14.12.2022 | FSE
17 | ASOCIATIA AY CpP 24943 295856 7,743.33 | 14.12.2022 BS
18 | ASQCIATIA AY cp 24943 29955 £9,048.30 | 14.12.2022 | FSE |
19 | ELCAS.A. cp 23324 30255 17,931.79 | 16.12.2022 BS
20 | ELCAS.A. CP 23324 30254 206,215.46 | 16.12.2022 | FSE
21 | ASOCIATIA AY CP 23324 30241 5,274.56 | 16.12,2022 BS
22 | ASOCIATIA AY CP 23324 30240 60,657.56 | 16.12.2022 | FSE
23 | ASOCIATIA AY cP 35472 2344 2,343.44 | 31.01.2023 BS
24 | ASOCIATIA AY Ccp 35472 2343 26,919.60 | 31.01.2023 | FSE
25 | ASOCIATIA AY P 316 6746 9,368.62 | 09.03.2023 BS
26 | ASOCIATIA AY CpP 316 6745 107,739.29 | 09.03.2023 | FSE
27 | ASOCIATIA AY CR 38148 8798 £10.02 | 29.03.2023 BS
28 | ASOCIATIA AY CR 38148 8797 7,015.28 | 29.03,2023 | FSE
29 | ELCAS.A. CR 38148 8834 1,141.59 | 29,03.2023 BS
30 | ELCAS.A CR 33148 8833 13,128.22 | 29,03.2023 | FSE
3] | ELCAS.A. cP 8078 9798 420,279.00 | 06.04.2023 | FSE
32 | ELCAS.A. Ccp 8078 9800 36,546.00 | 06.04.2023 BS
33 | ASOCIATIA AY CP 8078 9777 14,625.24 | 06.04.2023 85
34 | ASQCIATIA AY CP 8078 9776 168,190.26 | 06.04.2023 | FSE
35 | ASOCIATIA AY CR 9417 19124 7,29468 | 29.06.2023 | FSE |
36 | ASQCIATIA AY CR 9417 19125 634.32 | 29.06.2023 BS
37 | ASQCIATIA AY C Pref 19403 19414 162,000.00 | 03.07.2023 | FSE
38 | ELCASA. CpP 18861 22532 7,627.50 | 25.07.2023 BS |
39 | ELCAS.A. cP 18861 22531 87,716.58 | 25.07.2023 | FSE
40 | ASOCIATIA AY P 21573 24935 1,437.21 | £9.08.2023 BS
41 | ASCCIATIA AY CP 21573 24934 16,527.96 | 09.08.2023 | FSE
42 | ELCASA. cp 25133 27428 12,182.00 | 01,09.2023 BS
43 | ELCAS.A. CP 25133 27427 140,093.00 | 01.09.2023 | FSE
44 | ELCASA. CR 25913 27430 1,079.07 | 01.09.2023 BS |
45 | ELCA S.A. CR 25913 27429 12,409.33 | 01.09.2023 | FSE
46 | ASOCIATIA AY CcP 36616 40928 16,774.66 | 12.12.2023 BS
47 | ASOCIATIA AY CP 36616 40927 192,908.36 | 12.12.2023 | FSE
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48 | ELCAS.A. CP 36751 41284 4,858.66 | 13.12.2023 BS
49 | ELCAS.A, CP 36751 41283 56,334,53 | 13.12.2023 | FSE
50 | ELCAS.A, Cp 36751 2 -136.80 | 29.12.2023 BS
51 | ELCAS.A. CcP 36751 1 -1,573.20 | 29.12.2023 | FSE

5. Prezentarea verificarilor efectuate

Din analiza documentelor proiectutui echipa de control a constatat urmatoarele:

Berieficiarul, ELCA S.A. a implementat proiectul POCU/908/1/3/0Operatiune compozita 0S. 1.1,
1.2/149207, cu titlul ,,CAPITAL 4 NEETs", in parteneriat cu ASOCIATIA AY, pe o perioada de 24 luni
{22.09.2021 + 21.09.2023).

Prin depunerea Cererii de finantare 149207, semnarea Contractului de finantare
POCU/908/1/3/Operatiune compozitd 0S. 1.1, 1.2/149207 - nr. 22477/21.09.2021 §i a Acordului de
Parteneriat ta Contractul de finantare POCU/908/1/3/0peratiune compozitd 0. 1.1, 1.2/149207 -
nr. 22477/21.09.2021, atat Beneficiarul ELCA S.A. cat si Partenerul ASOCIATIA AY si-au asumat
responsabilitatea implementirii proiectului asa cum a fost aprobat, respectiv obligatia de a
respecta toate conditiile impuse de finantator prin Ghidurile solicitantului, Contractul de finantare,
reglementadrile comunitare i nationale incidente.

Conform cererii de finantare 149207

- Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este:
LCresterea oportunitdtilor de ocupare si facititarea integrdrii pe piata muncii pentru 371 de tineri
NEETs (ILMT} din Regiunile de Dezvoltare, Sud-Est si Sud-Muntenia prin oferirea de pachete
integrate si personalizate de mdsuri active, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor
invdtdrii dobdndite in contexte non-formale si informale corelate cu nevoile pietel muncii pe
parcursul a 24 de tuni.

- Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

.05 1 - Constientizarea participdrii ta programele de invdtare continud, inclusiv prin participarea
la serviciile de recunoastere si certificare a rezultatelor invdtdrii dobéndite in contexte non-
formale si informale a 371 de persoane din categoria tineri NEETS, cu accent pe cel cu un nivel
sczut de calificare, de etnie roma i persoanele din zone rurale defavorizate, Prin intermediul
acestui obiectiv, se urmdreste aducerea la cunostinta potentialilor membrii GT a beneficiilor
directe ce pot fi obtinute ca urmare a participdrii lor la activitdtile proiectului.

Acest abiectiv va fi realizat prin prisma activitdtii nr. 1 ce corespunde activitdtii 1 din GS-CS si va
contribui la atingerea indicatorilor specifici de program de rezultat imediat CR 01, CR 02, CR 03,
CR 04, CR 05, CR 06, a indicatorilor de rezultat pe termen mai lung CR 10, CR 11, (R 12 5 a celui
de realizare 45225.

052 - Acordarea de actiuni integrate de sprijinire prin mdsuri integrate si flexibile de programe de
formare profesionald a adultilor inclusiv aciuni de evaluare, recuncastere si validare a
rezultatelor invétdrii dobandite in contexte non-formale i informale pentru 206 de perscane din
GT din care 196 participanti la FPC si 10 la evaluare de competente. Prin acest obiectiv s
contribuie la realizarea OG prin includerea GT in activitdti specifice de formare profesionald §i
validare a cunostintelor pentru constientizarea necesitatii dobdndirii de nol competente cu scopul
de a se putea integra pe piata muncii.

Acest obiectiv va fi realizat prin prisma activitdtilor nr. 2 si 3 ce corespund activitdfilor 2 si 3 din
GS-CS s va contribui la atingerea indicatorilor specifici de program de rezultat imediat CR 01, CR
03, CR 04, CR 06, a indicatorilor de rezultat pe termen mai lung CR 10 si CR 12.

0S 3 - Sprijinirea unui numdr de 260 de persoane prin aplicarea mdsurilor active de ocupare, servicii
de mediere din care 161 de oferte de locuri de muncd si asigurarea ocupdrii unui numér de 161 de
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persoane din GT. 0S 3 va fi atins prin implementarea A.4 ce corespunde activitdtii A4 din GS-CS
contribuindu-se la atingerea indicaterilor specifici de program de rezuitat imediat CR 0f, CR 02,
CR 04, CR 05 si atingerea indicatorului de rezultat pe termen mal {ung CR 1151 CR 12,

054 - Sustinerea antreprenorlatului, prin acordarea unor servicii personalizate de sprijin,
respective formare profesionald, si acordarea a 9 finantdri sub forma de micro-granturi. 05 4 va fi
atins prin implementarea A.5 ce corespunde activitdtii A5 din GS- CS contribuindu-se la atingerea
indicatorilor specifici de program de rezultat imediat CRO1,CROZ, CR03, CR04, CR05, (R 06 i
atingerea indicatorului de rezuitat pe termen mai lung CR 115i CR 12.”

- Indicatori prestabiliti de realizare sunt:
45225 - Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsd intre 16 -29 agni care beneficiazd de sprifin - Valoare
tinta asumata = 371;
45225.1 - Tineri NEETs someri cu vdrsta cuprinsa intre 16 -29 ani care beneficiazd de sprijin, din
care: - Roma - Valoare tintd asumata = 38;
4§225.1 - Tineri NEETs someri cu vérsta cuprinsa intre 16 -29 ani care beneficiazd de sprijin, din
care; - Din zona rurala - Valoare tintd asumata = 76;

- Indicatori prestabiliti de rezultat sunt:
,CR 01 - Participantii someri care participd la interventia sprijinitd de YEI pand la finalizarea sa -
Valoare tintd asumata = 298;
CRO1.1 - Participantii someri care participd la interventia sprijini td de YEI pdnd la finalizarea sa,
din care: - Roma - Valoare tint3 asumata = 37;
CR 01.2 - Participantii someri care participd la intervenfia spri jinitd de YEI pdnd la finalizarea sq,
din care: - Din zona rurala - Valoare tinta asumata = 61;
CR 02 - Participantii someri care, la incetarea calitdtii de participant, primesc o ofertd de muncd,
de participare la un program de formare continud, ucenicie sau de stagiu - Valoare {inta asumata
= 161;
CR 02.1 - Participantii someri care, la incetarea calitdtii de participant, primesc o ofertd de muncd,
de participare la un program de formare continud, ucenicie sau de stagiu: - Roma - Valoare {inta
asumatd = 17;
CR 02.2 - Participantii someri care, la incetarea calitdii de participant, primesc o ofertd de muncd,
de participare la un program de formare continud, ucenicie sau de stagiu: Din zona rurala - Valoare
tintd asumata = 33;
CR 03 - Participantii someri care, la Incetarea calitdtil de participant, urmeazd un program de
educatie/ formare, sunt in curs de a obtine o calificare sau au un loc de muncd, inclusiv ca
independenti - Valoare tinta asumata = 206;
CR 03.1 - Participantii someri care, la incetarea calitdtii de participant, urmeazd un program de
educatie/formare, sunt in curs de a obtine o calificare sau au un loc de muncd, inclusiv ca
independenti, din care: - Roma - Valoare tinta asumata = 22;
CR 03.2 - Participantii someri care, la incetarea calitdtii de participant, urmeazd un program de
educatie/formare, sunt in curs de a obfine o calificare sau au un loc de muncd, inclusiv ca
independenti, din care: - Din zona rurala - Valoare tinta asumati = 42;
CR 04 - Participan{i someri de lunga duratd care participa lg interventia sprijinitd de YEI pdnd la
finalizarea sa - Valoare tintad asumata = 88;
CR 04.1 - Participanti someri de lungd duratd care participd la interventia sprijinitd de YEI pdnd la
finalizarea sa, din care: Roma - Valoare tintd asumata = 10;
CR 04.2 - Participanti someri de {ungd duratd care participa la interventia sprijinitd de YEI pand lo
finalizarea sa, din care: Din zona rurala - Valoare tintd asumata = 19;
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CR 05 - Participanti someri de lungd duratd care, la incetarea calitdtii de participant, primesc o
ofertd de muncd, de porticipare la un program de formare continud, ucenicie sau de stagiu - Valoare
tinta asumata = 33;

CR 05.1 - Participanti someri de lungd duratd care, la incetared calitdtii de participant, primesc o
ofertd de muncd, de participare {a un program de formare continud, ucenicie sau de stagiu, din
care: - Roma - Valoare tinta asumatd = 4;

CR 05.2 - Participanti someri de lungd duratd care, ia incetarea calitdtii de participant, primesc o
ofertd de muncd, de participare [a un program de formare continud, ucenicie sau de stagiu, din
care: - Din zona rurala - Valoare tintd asumata = §;

CR 06 - Participanti someri de lungd duratd care, la fncetarea calitdtii de participant, urmeazd o
formd de educatie/ formare, obfin o calificare sau au un loc de muncd, inclusiv ca activitate
independentd - Valoare tintd asumata = 42;

CR 06.1- Participanti someri de lungd duratd care, la incetarea calitéiti de participant, urmeazd
o forma de educatie/ formare, obtin o calificare sau au un loc de muncd, inclusiv ca activitate
independentd, din care: - Roma - Valoare tinta asumata = 5;

CR 06.2 - Participanti someri de lungd duratd care, la incetarea calitdtii de participant, urmeazd
o formd de educatie/ formare, obtin o calificare sau au un loc de muncd, inclusiv ca activitate
independentd din care: - Din zona rurala Valoare tintd asumata = 9;

CR 10 - Persoanele care, in termen de sase luni de la incetarea calitdtii de participant, urmeazd
programe de educafie continud, de formare in vederea unei calificdri, de ucenicie sau de stagiu -
Valoare {inta asumata = 58;

CR10.1 - Persoanele care, in termen de sase luni de la incetarea calitétii de participant, urmeazd
programe de educatie continud, de formare in vederea obfinerii unei calificdri, de ucenicie sat de
stagiu, din care: - Roma - Valoare {intd asumata = 7;

CR10.2 - Persoanele care, in termen de sase luni de la incetarea calitdtil de participant, urmeazd
programe de educatie continud, de formare in vederea obtinerii unei calificdri, de ucenicie sau de
stagiu, din care: - Din zona rurala - Valoare tinta asumaté = 13;

(R 11 - Persoanele care, in termen de sase luni de la incetarea calitdtii de participant, obtin un
loc de muncd - Valoare tintd asumata = 7167;

(R 11.1 - Persoanele care, in termen de sase {uni de la incetarea calitdtii de participant, obtin un
loc de muncd, din care: - Roma - Valoare tinta asumata = 17;

CR 11.2 - Persoanele care, in termen de sase luni de la incetarea calitdtii de participant, obtin un
{oc de muncd, din care: - Din zona rurala - Valoare tinta asumata = 33;

CR 12 - Persoanele care incep o activitate independentd 'n termen de sase tuni de la incetarea
calitiitii de participant - Valoare {inta asumata = 9.”

in vederea verificarii aspectelor semnalate n suspiciunea de nereguld inregistrata la autoritatea cu
competente in gestionarea fondurilor europene sub nr. 3006/20.01.2025, echipa de control a
procedat la verificarea documentelor disponibile in sistemul informatic MySMI5, precum si a celor
anexate suspiciunii de neregul si a constatat urmatoarele:

« Beneficiarul ELCA S.A. a transmis prin sistemul informatic MySMIS - Raportut tehnic NR. 7 -FINAL,
pentru perioada 01 .06.2023 - 21.09.2023, inregistrat cu nr, 36803/23.10.2023.

« Urmare a verificarii de citre OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia a Raportului tehnic nr. 7 final,
pentru perioada 01.06.2023 - 21.09.2023, au fost solicitate clarificari prin Scrisoare solicitare de
clarificiri nr. 39668/13.11.2023, cu privire la urmatoarele aspecte:

1. Se solicita retransmiterea Raportului Tehnic nr. 7 final avdnd in vedere urmdtoarele aspecte:

- Eliminarea din sectiunea 3. PROGRESUL PROIECTULUI TN PERIGADA RAPORTATA a activitdfii 5.1-
Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tintd pentru infiintarea de afaceri sub forma unor
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servicii personalizate de sprijin, avénd in vedere cd aceusta s-a finalizat anterior perioadei de
raportare.

- Introducerea punctului 5. Abateri/intérzieri in atingerea rezultatelor, deocarece acesta lipseste
din Raportul tehnic final. Tn cadrul acestei sectiuni vor fi mentionate A3.1 - Actiuni de evaluare,
recunoastere si validare a rezultatelor invitdrii dobandite in contexte non-formale §i informatle,
precum si A6.2 - Informarea si publicitatea proiectului, avand in vedere cd niciuna dintre cele 2
activitdti nu s-au desfdsurat si nu au inregistrat progres in perioada de referintd a prezentului
raport tehnic,

- Completarea urmdtoarelor rezuttate la nivelul A1.1, A4.15i A5.2 - 9 dosare de grup tintd, 9
dosare de mediere respectiv rapoarte {unare de monitorizare a firmelor infiinfate in cadrul
proiectului.

- Actualizarea Tabelului 2 - Raport de realizare a rezultatelor.

2. Vi rugdim sd retransmiteti cele 9 fise de mediere ntocmite in data de 20.09.2023, semnate de
cdtre beneficiari.

3. Se solicita transmiterea capturilor de ecran pentru cursul de Competente Antreprenoriale
desfésurat on-line in perioada 25.07 - 08.08.2022. De asemenea, avand in vedere cé In perioada de
referintd a raportului nu au fost derulate cursuri, precum si cd au fost raportate 2 cursuri finalizate
in 2022, vé rugdm sa transmiteti toate certificatele de absolvire si de calificare obtinute T cadrul
profectulii.

4. Se solicitd transmiterea formutarelor de inregistrare in grupul tintd cu sectiunea B completatd
pentru toate cele 121 persoane raportate;

5 Se solicitd transmiterea documentelor privind indicatorii CRQ1, CRO2 si CRO3, in fisiere distincte
denumite corespunzdtor.

Referitor la indicatorul CRO2, vd reamintim cd, W conformitate cu prevederile Ghidului
indicatarilor POCU, “In contextul AP1 “oferta” este definitd ca fiind “o promisiune voluntard dar
conditionatd, inaintatd cdtre acceptare de cdtre un ofertant (de ex. angajator, furnizor de
formare) cdtre participant, care indica In mod clar intentia ofertantului de a inchefa un acord cu
participantul in anumite condifli 5i care este realizat intr-o manierd in care o persoand rezonabild
ar intelege cdf acceptarea sa inseamnd un acord cu caracter obligatoriu pentru ambele parti”.
Referitor la indicatorul CRO3, conform Listei de intrebdri §i rdspunsuri emisd in data de 19.04.2022
“Pentru colectarea si raportarea indicatorilor de rezultat imediat si cei de rezultat pe termen maj
lung (comuni §i specifici), sunt necesare documente justificative, precum contractul individual de
muncd (CIM) si extras din REVISAL", se solicitd transmiterea documentelor: extrase din REVISAL si
contractele individuale de muncd.

Astfel, avind in vedere valorile atribuite celor 2 indicatori {CROZ - 121 persoane si CR03 - 29
persoane), in conditiile in care nu au fost transmise la raportare documentele mai susmentionate,
se solicitd reanalizarea st transmiterea corectd @ documentelor privind indicatori.

6. Referitor la experti, se solicitd urmdtoarele:

- Pentr (D, coordonator tehnic: raport de activitate aferent lunii septembrie semnat si
de expert si de manager de proiect, fisa de pontaj revizuitd din punct de vedere al calcului orelor
pontate in luna septembrie;

- Pentr /D, <xyert comunicare 5i teme secundare: fisa de pontaj aferentd lunii iulie,
aceasta nefiind transmisd la raportare, si raport de activitate revizuit din punct de vedere al
totalului orelor lucrate si pontate in luna august.

Pentru cei 2 experti se solicitd transmiterea unor tivrabile suplimentare in vederea sustinerii nr.
de ore per activitate pontat in (unile de raportare.

e Beneficiarul ELCA S.A. a transmis prin sistemul informatic MySMIS, inregistrat cu nr.
40735/20.11.2023 raspunsul (a solicitarea de clarificari, aferenta RT 7 final.
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¢ Urmare a verificarii de citre QIR PECU Regiunea Sud-Muntenia a Raportului tehnic nr. 7 final,
pentru perioada 01.06.2023 - 21.09.2023, au fost solicitate clarificiri prin Scrisoare solicitare de
clarificari nr. 41518/23.11.2023, cu privire la urmitoarele aspecte:

1. Retransmiterea Raportului 7 final avand in vedere revizuirea descrierii implementdrii si a
rezultatelor A2.1 - Organizarea §i derularea programelor de FPC. in cazul in care aceastd activitate
nu s-a desfdsurat si nu a avut progres in perioada de referintd, vd solicitdm introducerea acesteia
in cadrul punctului 5. Abateri/intdrzieri in atingerea rezultutelor. De asemenea, véi rugdm sd
actualizati Tabelut 2 - Raport de realizare a rezultatelor (38 in loc de 39 de certificate de absolvire,
ntruca nu se afld in grupul tintd al proiectului).

2. Se solicitd retransmiterea arhivei POCU Form avédnd in vedere corelarea indicatorilor din
Registrul indicatorilor cu cei din Tabelut indicatorilor din Raportul Tehnic, precum si dedublarea
semestrului 2 din Registrul Indicatoritor,

3. Se solicitd transmiterea metodologlei/procedurii aferente A4.1 privind medierea muncii.

4. Se resolicitd transmiterea capturilor de ecran pentru cursul de Competente Antreprencriate
desfasurat on-tine in pericada 25.07 - 08.08.2022.

5. Se solicitd transmiterea formularelor de inregistrare in grupul tintd cu sectiunea B completatd
pentiu toate cele 121 persoane raportate;

6. Se salicitd transmiterea contractelor individuale de muncé si a extraselor din REVISAL pentru
angajatii firmelor Infiintate in cadrul proiectului.

7. Avdnd in vedere transmiterea a 12 adeverinte pentru cursul de Competente anfreprencriale
desfdsurat in perioada 25.07-08.08.2022, perioada indefungatd de la finalizarea cursului pand in
prezent, se solicitd transmiterea Certificatelor de absolvire semnate pentru cei 12 absolventi ai
cursuluf,

8. Inurma verificdrii tuturor documentelor transmise privind indicatoril raportafi, s-au identificat
urmétoarele valori privind CR0O1- 50 persoane, CR 02 - () persoane si CR 03 - 52 persoane, valori
diferite de cele mentionate in Tabelul indicatorilor din Raportul tehnic nr. 7 final si arhiva POCU
Form transmise (CR 01- 56 persoane, CR 02 - 69 persoane, CRO3 - 55 de persoane). Astfel, se solicitd
transmiterea unor documente suplimentare care sd sustind valorile mentionate, sau revizuirea
acestora atdt in Raportul Tehnic nr. 7 final cét si in arhiva POCU Form.

9. Avind in vedere aspectele solicitate privind livrabilele si documentele expertilor in clarificarea
precedentd, precum si documentele §i rdspunsul clarificdrilor transmise ca rdspuns la solicitarea
de clarificdri, v& informam urmdtoarele:

o/ SN - Nu se valideazd nici o ora din cele 56 pontate si raportate in luna septembrie pe
A4.1- Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupdrii, respectiv medierea muncii,
deoarece livrabilele asumate si mentionate la punctul 4. Anexe din Raportul de activitate sunt:
Raport de activitate, fisa de pontaj, tabel livrabile P1, raport lunar campanie media, raport
audienta, checklist campanie media si documente RT final, in conditiite in care
tivrabilele/documentele justificative transmise pentru luna septembrie constau in documente de
grup tintd, deci aferente A1.1, nu A4.1. Mai mult decdt atdt, aceastd activitate de mediere este
extemalizatd, fisa de pontaj §i raportul de activitate nu constituie livrabile ale unei activitati, iar
documentele enumerate in raportul de activitate nu doar cd apartin A1.1, nu activitdtii A4.1, dar
nici nu au fost transmise [a raportare.

- Fisa de pontaj transmisd aferentd lunii fulie, in continuare este gresitd, ntrucat
nu a fost mentfionat nr. de ore in zilele in care s-a efectuat concediu de odihnd, Se solicitd
corectarea in acest sens a fisei de pontaj.

¢ Beneficiarul ELCA S.A. a transmis prin sistemul informatic MySMIS, inregistrat cu nr.
41801/27.11.2023 raspunsul (a solicitarea de clarificari, completat cu documentele transmise prin
sistemul informatic MySMIS, inregistrat cu nr. 42249/28/11/2023.
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* OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia a transmis prin sistemul informatic MySMIS, inregistrat cu nr.
205790/28/11/2023, [nstructiunea nr. 25/28.11.2023 emisi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor
Europene privind raportarea post-implementare pentru proiectele finantate prin POCU 2014-2020.

« Urmare a verificarii de citre OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia a Raportului tehnic nr. 7 final,
pentru perioada 01.06.2023 - 21.09.2023, au fost solicitate clarificiri prin Scrisoare solicitare de
clarificari nr. 44538/15.12.2023, cu privire la urmitoarele aspecte:

Avdnd in vedere emiterea Instructiunii AM POCYU nr. 25/28.11.2023 privind raportarea post
implementare pentru proiectele finantate prin POCU 2014-2020, se solicitd retransmiterea
raportului tehnic final intocmit in conformitate cu Anexa 1, precurn si a arhivel POCU Form avénd
in vedere corelarea indicatorilor din Registrul indicatorilor cu cei mentionati in Raportul tehnic

Jfinal.

¢ Beneficiarul ELCA S.A. a transmis prin sistemul infermatic MySMIS, inregistrat cu nr.
45325/21.12.2023 raspunsul la solicitarea de clarificiri.

sUrmare a verificarii de cdtre OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia a Raportului tehnic nr. 7 final,
pentru perioada 01.06.2023 - 21.09.2023, au fost solicitate clarificari prin Scrisoare solicitare de
clarificari nr. 2587/09.02.2024, cu privire la urmitoarele aspecte:

{. Referitor la raportul tehnic:

1. Se va revizui nume persoand de contact si adresa de email a ofiterulut de monitorizare.

2. Se vor elimina sub activitdtile A2.1 si A3.1 de la pct. 3. Progresul proiectului in perioada
raportatd, deoarece au fost mentionate la pct. 5. Abaterifintarzieri in atingerea rezultatelor
planificate.

3. Seva mentiona sub activitatea AS. 1 la pct. 3 Progresul profectului in perioada raportatd decarece
se deruleazd in perioada acestui raport tehnic.

4. Referitor ta pct. 4. Achizitii se vor mentiona motivele nerealizéirii unora dintre aceste achizitii,
5. Pentry firma Georgiana Florentina Sculpt SRL se va atasa contractul de muncd pentrugIID

6. Pentru firma Bella Ogni Giorno SRL se va atasa contractul de muncd pentr /S EGGGGGE
Felicia i extrasul Revisal la data de 21.09.2023 sau ulterior.

7. Pentru cele 7 firmele infiinfate prin proiect se vor atasa extras ONRC/ certififcat constatator
care sd ateste functionarea firmelor.

8. Referitor la monitorizarea afacerilor se vor transmite rapoartele de monitorizare lunare ale
expertilor, avand in vedere ca au fost transmise doar rapoartele lunare ale beneficiarilor de ajutor
de minimis.

i, Referitor la experti:

1. Se vor atasa documentele pentru tofi expertii implicafi in pericada acestui raport tehnic,
deogrece in urma verificdrilor s-a constatat ¢d au fost depuse documente doar pentru 2 experti ai
partenerului Asociatia AY (lipsd documente manager de proiect, etc. )

Hi, Referitor la POCU Form:

1. Seva retransmite instrumentul POCU Form generat {a semestrul | 2024 in care se va revizui data
fesirii din operatiune pentru firme avand in vedere data de finalizare a implementdrii profectutui.

® Beneficiarul ELCA S.A. a transmis prin sistemul informatic MySMIS, inregistrat cu nr.
3539/05.03.2024 réspunsul |z solicitarea de clarificin.

e Urmare a verificdrii de catre OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia a Raportului tehnic nr. 7 final,
pentru pericada 01,06.2023 - 21.09.2023, au fost solicitate clarificiri prin Scrisoare solicitare de
clarificAri nr. 4605/27.03.2024, respectiv prin Scrisoare solicitare de clarificiri  nr.
5080/04.04.2024, cu privire la urmétoarele aspecte:

1. Arhiva POCU Form generatd la semestrul | 2024, in care se vor corela valorile indicatorilor din
Registrul indicatorifor cu cele mentionate in Tabelul indicatoritor din Raportul Tehnic;
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2. Dosare intocmite pentru fiecare din cele 52 de persoane raportate la indicatorul CRO3 conform
[fisei de indicator, in vedereu validdrii acestora. Fiecare dosar va confine urmdtoarele documente:
v Formulanil de inregistrare individuald cu secfiunea A, in termen de 7 zile de la intrarea in
operatiune si secfiunea B, In termen de 4 sdpt@méni de la iesireq din operatiune;

vInregistrarea si profilarea de cdtre agentia locald de ocupare a fortei de muncd;

v Documente justificative privind participarea la interventie (proiect), respectiv sprijinul acordat
prin participarea la activitdtile proiectului. Se vor inregistra si se vor raporta doar persoanele care
au obtinut o calificare sau care au un loc de muncd, inclusiv ca independenti, la incetarea calitéitii
de participant;

v Documentele justificative privind obfinerea unui (oc de muncd sau inceperea unei activitdti
independente sunt contract de muncd + extras revisal si ONRC, anexate documentelor suport care
dovedesc sprijinul acordat prin participarea la activitdtile proiectului.

3. Raoportul tehnic nr. 7 final se va retransmite conform prevederilor Anexei T a Instructiunii AM
POCY nr. 25/28.11.2023 privind raportarea post implementare pentru proiectele finanfate prin
POCU 2014-2020. Astfel, se va adduga coloana privind livrabilele rezultate in cadrul Tabelului 2 -
RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR si se vor mentiona exclusiv Indicatorii atingi in perivada
post-implementare a proiectului fmpreund cu valorile prognozate ale acestora, in Tabelul destinat
acestor indicatori, fiind eliminafi indicatorii atingi p@nd la finalul perioadei de implementare a
proiectului.

De asemenea, Activitdtile 5.1 - Acordarea de sprijin persoanelor din grupul {intd pentru infiinfarea
de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprifin si A5.2 - Acordarea de subventii (micro-
granturi) pentru infiinfarea de noi afaceri, vor fi descrise distinct in cadrut Sectiunii 3. Progresul
proiectuiui in perioada raportatd.

¢ Urmare a verificarii de catre OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia a Raportului tehnic nr, 7 final,
pentru perioada 01.06.2023 - 21.09.2023, au fost solicitate clarificari prin Scrisoare solicitare de
clarificari nr. 15608/09.10.2024, cu privire la urmatoarele aspecte:

1. Arhiva POCU Form generatd {a semestrul Il 2024, in care se vor corela valorile indicatorilor din
Registrul indicatorilor cu cele mentionate in Tabelul indicatoritor din Raportul Tehnic;

2. Dosare intacmite pentru fiecare din cele 52 de persoane raportate la indicatorul CRO3 conform
fisei de indicator, in vederea validirif acestora. Fiecare dosar vu confine urmdtoarele documente:
v Formularul de inregistrare individuald cu sectiunea A, in termen de 7 zile de la intrarea in
operatiune si sectiunea B, in termen de 4 séiptdmdni de {a iesirea din operatiune;

v Inregistrarea i profilarea de cdtre agentia locald de ocupare a forfei de muncd;

v Documente justificative privind participarea la interventie (proiect), respectiv sprijinul acordat
prin participarea la activitdtile proiectului. Se vor inregistra si se vor raporta doar persoanele care
au obtinut o calificare sau care au un loc de muncd, incluslv ca independenti, la incetarea calitdtii
de participant;

v Documentele justificative privind obfinerea unui loc de muncd sau fnceperea unei activitafi
independente sunt contract de muncd + extras revisal si ONRC, anexate documentelor suport care
dovedesc sprijinul acordat prin participarea la activitdtile proiectuiui.

3. Raportul tehnic nr. 7 final se va retransmite conform prevederilor Anexei 1 a Instrucfiunii AM
POCU nr. 25/28.11.2023 privind raportarea post implementare pentru projectele finanfate prin
POCU 2014-2020. Astfel, se va adduga coloana privind livrabilele rezultate in cadrul Tabelului 2 -
RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOCR si se vor mentiona exctusiv Indicatorit atinst in perioada
post-implementare a proiectului impreund cu valarile prognozate ale acestora, in Tabelul destinat
acestor indicatori, fiind eliminati indicatorii atinsi pdnd la finelul pericadei de implementare a
praiectului.
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De asemenea, Activitdtile 5.1 - Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tintd pentru infiintarea
de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin si A5.2 -Acordarea de subventii (micro-
granturi) pentru infiintarea de noi afaceri, vor fi descrise distinct in cadrul Sectiunii 3. Progrestl
proiectului in perioada raportata.

6. Referitor la monitorizarea afacerilor se vor transmite rapoartele de monitorizare lunare ale
experlilor pentru toate cele 7 firme infiintate n cadrul proiectulul, avénd in vedere ca au fost
transmise doar rapoartele lunare ale beneficiarilor de ajutor de minimis.

7. Avand in vedere cd in cadrul vizitei la fata locului se va realiza verificarea incrucisatd a
livrabilelor realizate in cadrul tuturor projectelor POCU finantate prin apeluri ale aceluiasi
obiectiv specific, de catre organizatia dumneavouastrd prin parteneriat - documente in format fizic
ce vor fi puse la dispozitia echipei de verificare si vor viza categorii de livrabile de tipul:
metodologii, analize, studii, curricula, suporturi curs, strategii, proceduri, planuri, ghiduri,
manuale, conform Tabelului 2 - Raport de realizare a rezultatelor din cadrul Rapoartelor tehnice
depuse si validate, vd rugdm ca odatd cu transmiterea RT-ului final sd completafi si urmdtoarea
situatie dupd modelul atasat “Centralizator Livrabile RT final”.

8, Se solicita transmiterea Certificatelor ONRC $i a extraselor din REVISAL emise dupd finalizarea
pericadei de sustenabilitate pentru fiecare dintre cele 7 firme Infiintate n cadrul proiectului, n
vederea verificdrii sustenabilitdtii acestora,

Conform prevederilor articolului 13 din contractul de finantare POCU/908/1/3/Operatiune
compozita 0S. 1.1, 1.2/149207 - nr, 22477/21.09.2021, “Monitorizarea Contractului de Finantare
este reglizatd de cdtre AM/OI in conformitate cu prevederile Anexei 4 - Monitorizarea si
reportarea”, precum si cu prevederile din Manualul beneficiarului POCU,

in conformitate cu prevederile din Anexa 4 {(Monitorizarea si raportarea), la contractul de finantare
POCU/908/1/3/Operatiune compozita 05. 1.1, 1.2/149207 - Sectiunea [ - Monitorizarea
implementdrii contractului de finantare, OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia, a efectuat pentru acest
proiect, in data de 17.10.2024, misiunea de verificare la fata locului finald, avand drept scop
verificarea stadiului de implementare a proiectului, a indeptinirii obiectivelor conform cererii de
finantare. De asemenea, scopul misiunii de verificare la fata locului finald a fost acela de a
contabiliza resursele utilizate (umane, financiare, materiale) si rezultatele atinse in cadrul
implementdrii profectului aflat in gestiunea OIR, In vederea verificarii respectarii de catre
beneficiar a clauzelor contractuale 5i a prevederilor cuprinse in cererea de finantare referitoare la
asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene si Nationale.

Tn cadrut misiunii de verificare la fata locutui finald din data de 17.10.2024, conform RAPORTUL
MISIUNIt DE VERIFICARE LA FATA LOCULUI FINALA nr. 19666/22.11.2024, s-a constatat gradul de
realizare a  indicatorilor  projectului, respectiv  valorile indicatorilor  conform
informatiilor /documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare, rezultdnd:

» Indicatori prestabiliti de realizare:
«45225 - Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16 -29 ani care beneficiaza de sprijin - valoare
conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare = 121;
45225.1 - Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16 -29 ani care beneficiaza de sprijin, din
care: - Roma - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in ¢adrul mistunii de verificare
=97,
45225.1 - Tineri NEETs someri cu vérsta cuprinsa Intre 16 -29 ani care beneficiaza de sprijin, din
care: - Din zona rurala - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii
de verificare = 97;

» Indicatori prestabititi de rezultat:
«CR 01 - Participantii someri care participa la interventia sprijinitd de YEI pana la finalizarea sa -
valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare = 52;
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CR 01.1 - Participantii someri care participi la interventia sprijinita de YEI pani la finalizarea sa,
din care: - Roma - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de
verificare = 40;

CR 01.2 - Participantii someri care participi la interventia sprijinitd de YEI pani la finalizarea sa,
din care: - Din zona rurala - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii
de verificare = 48;

CR 02 - Participantii someri care, la incetarea calititii de participant, primesc o ofertd de munci,
de participare {a un program de formare continui, ucenicie sau de stagiu - valoare conform
informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare = 0;

CR 02.1 - Participantii someri care, la Tncetarea calititii de participant, primesc o oferti de munc,
de participare la un program de formare continui, ucenicie sau de stagiu: - Roma - valoare conform
informatiilor/ documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare = 0;

(R Q2.2 - Participantii someri care, la incetarea calitatii de participant, primesc o ofertd de munca,
de participare la un program de formare continud, ucenicie sau de stagiu: Din zona rurala - valoare
conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare = 0;

CR 03 - Participantii yomeri care, la Tncetarea calitatii de participant, urmeaza un program de
educatie/formare, sunt in curs de a obtine o calificare sau au un loc de muncad, inclusiv ca
independenti - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de
verificare = 52;

CR 03.1 - Participantii someri care, la Tncetarea calitétii de participant, urmeaza un program de
educatie/formare, sunt in curs de a obtine o calificare sau au un loc de munci, inclusiv ca
independenti, din care: - Roma - valoare conform informatiilor /documentelor verificate in cadrul
misivnii de verificare = 40;

CR 03.2 - Participantii jomeri care, la incetarea calitatii de participant, urmeaza un program de
educatie/formare, sunt in curs de a obtine o calificare sau au un loc de munci, inclusiv ca
independenti, din care: - Din zona rurala - valoare conform informatfilor/documentelor verificate
in cadrul misiunii de verificare = 48;

CR 04 - Participanti someri de lunga durata care participa la interventia sprijinitd de YE! pana la
finalizarea sa - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de
verificare = 0;

CR 04.1 - Participanti someri de lunga durata care participa la interventia sprijinitd de YE! pdni la
finalizarea sa, din care: Roma - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul
misiunii de verificare = 0;

CR 04.2 - Participanti someri de lungd durata care participa (a interventia sprijinita de YEI pana la
finalizarea sa, din care: Din zona rurala - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in
cadrul misiunii de verificare = 0;

CR 05 - Participanti someri de lunga durata care, la incetarea calitatii de participant, primesc o
oferta de munca, de participare la un program de formare continui, ucenicie sau de stagiu - valoare
conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare = ¢;

CR 05.1 - Participanti someri de lunga durata care, la incetarea calitatii de participant, primesc o
ofertd de muncd, de participare la un program de formare continud, ucenicie sau de stagiu, din
care: - Roma - vatoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare
= 0;

CR 05.2 - Participanti someri de lung durat# care, la incetarea calititii de participant, primesc o
oferta de muncd, de participare la un program de formare continui, ucenicie sau de stagiu, din
care: - Din zona rurala - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii
de verificare = 0;

CR 06 - Participan{i someri de lunga duratd care, la incetarea calititii de participant, urmeazi o
formd de educatie/ formare, obtin o calificare sau au un loc de muncd, inclusiv ca activitate
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independentd - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de
verificare = 0;

CR 06.1 - Participanti someri de lungd durata care, la incetarea calitatii de participant, urmeaza o
forma de educatie/ formare, obtin o calificare sau au un loc de munca, inclusiv ca activitate
independentd, din care: - Roma - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul
misiunii de verificare = 0;

CR 06.2 - Participanti someri de lungd durata care, la Tncetarea calittii de participant, urmeaza o
form3 de educatie/ formare, obtin o calificare sau au un loc de muncd, inclusiv ca activitate
independentd din care: - Din zona rurala - valoare conform informatiilor/documentelor verificate
in cadrul misiunii de verificare = 0;

CR 10 - Persoanele care, in termen de sase luni de la incetarea calitatii de participant, urmeaza
programe de educatie continud, de formare n vederea unei calificari, de ucenicie sau de stagiu -
valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare = 0;

CR10.1 - Persoanele care, in termen de sase luni de la incetarea calitatii de participant, urmeaza
programe de educatie continud, de formare in vederea obtinerii unei calificari, de ucenicie sau de
stagiu, din care: - Roma - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii
de verificare = 0;

CR10.2 - Persoanele care, in termen de sase luni de la incetarea calitatii de participant, urmeaza
programe de educatie continud, de formare in vederea obtinerii unei calificari, de ucenicie sau de
stagiu, din care: - Din zona rurala - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul
misiunii de verificare = 0;

CR 11 - Persoanele care, in termen de sase {uni de la incetarea calitatii de participant, obtin un loc
de munci - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii de verificare
=0;

CR 11.1 - Persoanele care, in termen de sase luni de la incetarea calitdtii de participant, obfin un
loc de muncd, din care: - Roma - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul
misiunii de verificare = 0;

CR 11.2 - Persoanele care, in termen de sase luni de (a Tncetarea calitatii de participant, obfin un
loc de munc3, din care: - Din zona rurala - valoare conform informatiilor/documentelor verificate
in cadrul misiunii de verificare = 0;

CR 12 - Persoanele care incep o activitate independentd in termen de sase luni de la incetarea
calititii de participant - valoare conform informatiilor/documentelor verificate in cadrul misiunii
de verificare = 0.

Astfel, urmare a verificarii de citre OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia a Raportului tehnic or, 7 final,
pentru pericada 01.06.2023 - 21.09.2023, a fost intocmitd Nota de neconformitate tehnicd nr.
17982104, 11.2024 a Raportului tehnic nr. 7 final, pentru pericada 01.06.2023 - 21.09,2023, motivele
care au condus la neconformitatea raportului tehnic fiind:

“ A. Indeplinirea partiald sau neindeplinirea urmdtorilor indicatori, situatie ce a condus fa
realizarea unui grad global al indicatorilor la nivel de proiect de 33,67%, sub pragul minim de 35%
previzut in Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finantdrii nerambursabile
in cazul neindeplinirii tintelor indicatorilor de program in cadrul proiectelor finantate prin POCU.
v’ Nefndeplinirea indicatorutui ,,CR 01 - Participantii someri care participd la interventia sprifinitd
de YE! pdnd la finalizarea sa”, valoarea prevdzutd in Cererea de finantare fiind 298, iar valoarea
realizatd 52;

v Neindeplinirea indicatorului ,,CR 01.2 - Participantii someri care participd la Interventia
sprijinitd de YEI pdnd la finalizarea sa, din care: - Din zona rurald”, valoarea previzuté in Cererea
de finantare fiind 31, iar valoarea realizatd 48;
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v' Neindeplinirea indicatorului ,CR 02 - Participantii someri care, la incetarea calitdtii de
participant, primesc o ofertd de muncd, de participare {a un program de formare continud, ucenicie
sau de stagiu”, valoarea previzutd in Cererea de finantare fiind 161, iar valoarea realizatd 0;

v Neindeplinirea indicatorului ,,CR 02.1 - Participantii someri care, la incetarea calititii de
karticipant, primesc o ofertd de muncd, de participare la un progrem de formare continud, ucenicie
sau de stagiu: - Roma”, valoarea previzutdi in Cererea de finantare fiind 17, iar valoarea realizatd
G;

v Neindeplinirea indicatorului ,,CR 02.2 - Participantii someri care, la incetarea calitdtii de
participant, primesc o ofertd de muncd, de participare la un program de formare continud, ucenicie
sau de stagiu: - Din zona rurala”, valoarea prevézutd in Cererea de finantare fiind 33, iar valoarea
realizatd 0;

v’ Neindeplinirea indicatorului ,,CR 03 - Participantii someri care, la incetarea calitdtii de
participant, urmeazd un program de educatie/ formare, sunt in curs de a obtine o calificare sau au
un loc de muncd, inclusiv ca independenti”, valoarea previzuld in Cererea de finantare fiind 206,
iar valoarea realizatd 52;

v Nefndeplinirea indicatorutui ,,CR 04 - Participanti someri de lungd duratd care participa la
interventia sprijinita de YE! pénd la finalizarea sa”, valoarea previzutd conform cererii de
finantare fiind 88, iar valoarea realizatd 0;

v'Neindeplinirea indicatorutui ,,CR 04.1 - Participanti someri de lunga duratd care participd la
interventia sprijinitd de YEI pand la finalizarea sa, din care: Roma”, valoarea previizutd conform
cererii de finantare fiind 10, iar valoarea realizatd 4;

v'Neindeplinirea indicatorului ,,CR 04.2 - Participanti someri de {ungd duratd care participd la
interventia sprijinita de YE! pdnd (a finalizarea sa, din care: Din zona rurala”, valoarea previzutd
canform cererii de finantare fiind 19, iar valoarea realizatd 0;

v’ Neindeplinirea indicatoruiui ,CR 05 - Participanti someri de lungd duratd care, la incetarea
colitdtii de participant, primesc o ofertd de murcd, de participare la un program de formare
continua, ucenicle sau de stagiu”, valoarea prevdzutd conform cererii de finantare fiind 33, iar
valoareq realizatd 0;

v Neihdeplinirea indicatorului ,CR 05.1 - Participanti someri de lungd duratd care, la incetarea
calitdtii de participant, primesc o ofertd de muncd, de participare la un program de formare
continud, ucenicie sau de stagiu, din care: - Roma”, valoarea previzutd conform cererii de
finantare fiind 4, iar valoarea realizatd 0;

v’ Neindeplinirea indicatorului ,,CR 05.2 - Participanti someri de lungd duraté care, la incetarea
calitdtii de participant, primesc o ofertd de muncd, de participare la un program de formare
continud, ucenicie sau de stagiu, din care: - Din zona rurala”, valoarea prevazutd conform cererii
de finantare fiind 8, iar valcarea realizatd 0;

v Neindeplinirea indicatorului ,,CR 06 - Participanti someri de lungd duratd care, la incetarea
calitdtii de participant, urmeazd o forma de educatie/ formare, obtin o calificare sau au un loc de
muncd, inclusiv ca activitate independenta”, valoarea prevdizutd conform cererii de finantare fiind
42, iar valoarea realizatd 0 ;

v Neindeplinirea indicatorului ,,CR 06.1 - Participanti someri de lungd duratd care, la fncetarea
calitdtii de participant, urmeazd o forma de educatie/ formare, obtin o calificare sau au un loc de
muncd, inclusiv ca activitate independentd, din care: - Roma”, valoarea prevdzutd conform cererii
de finantare-fiind 5, iar valoarea realizatd 0 ;

v Neindeplinirea indicatorului ,,CR 06.2 - Participantii somer! de lungd duratd care, la incetarea
calitdtii de participant, urmeazd o forma de educatie/ formare, obfin o calificare sau au un loc de
muncd, inclusiv ca activitate independentd din care: - Din zona rurala”, valoarea previzutd
conform cererii de finantare fiind 9, iar valoarea realizatd 0;
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v'Indicatorii de rezultat pe termen mai lung ,,CR 10 - Persoanele care, in termen de sase luni de
la incetarea calitdtii de participant, urmeazd programe de educatie continud, de formare in
vederea unel calificdri, de ucenicie sau de stagiu™, ,,CR 11 - Persoanele care, In termen de sase luni
de la incetarea calitdtii de participant, obtin un loc de muncd”, ,,CR 12 - Persoanele care Tncep o
activitate independentd in termen de sase luni de la incetarea calitdtii de participant”, precum si
subindicatorii acestora sunt previzionati si mentionati cu valoare 0, in Tabelele indicatorilor atinsi
{a finalul pericadelor de implementare si post-implementare ale proiectului, astfel cd acestia nu
vor mai fi evaluafi dupd incheierea perioadei de 6 luni de {a incetarea calitdtii de participant,
avdnd in vedere nerealizarea acestora si implicit netransmiterea unui Raport post-implementare.

B. Necorelarea valorilor indicatoritor din Raportutl tehnic final cu cef din Arhiva POCU Form
Vatorile aferente Registrului indicatorilor din arhiva POCU Form transmisd nu sunt corelate cu
valorile corecte, mentionate n Raportul tehnic nr. 7 final, desi acest aspect a fost solicitat in
repetate rénduri prin Scrisoarea solicitare clarificGri nr. 44538/15.12.2023, Scrisoarea solicitare
clarificdri nr. 4605/27.03.2024, Scrisoarea solicitare clarificdri nr. 5080/04.04.2024 si Scrisoare
solicitare clarificdri nr. 15608/09.10.2024.
Astfel, la nivelul indicatorilor, exista diferente intre Raportul tehnic nr. 7 final si SMisS2014 -
MINIMAL pe de o parte, si arhiva POCU Form si aplicatia PWA, pe de altd parte.
Valorile din POCU Form si PWA pentru indicatorii CRO1, CRO1.1, CR01.2, CRO2, CRO2.1 si CRO2.2
sunt mai mari decét cele din RT, dar nu au fost sustinute de documente care sd probeze indeplinirea
indicatorilor.

C. Nerealizarea urmdtoarelor activitdti
Activitdtile A3.1, A5.1 si A6.2 nu au fost derulate conform graficului activitdtilor previzute in
Cererea de finantare §i nu au inregistrat progres in perioada de referintd a Raportului Tehnic nr.
7 final. Doar activitdtile A3.1 si A6.2 au fost mentionate si justificate in sectiunea 5 -
Abateri/intdrzieri Tn atingerea rezultatelor/realizdrilor asteptate. De asemenea, n cadrul
sectiunii 5 a fost mentionatd in mod eronat si A2.1, aceastd subactivitate fiind derulatd in perioada
de raportare.

D. Nerespectarea prevederilor Instructiunii nr. 25/28.11.2023 privind raportarea post
implementare pentru proiectele finantate prin POCU 2014-2020
Beneficiarul nu a transmis Raportul tehnic nr. 7 final versionat conform prevederilor Anexei 1 a
Instructiunii AM POCU nr. 25/28.11.2023 (in Tabelul 2 - Raport de realizare a rezultatelor nu este
addugatd coloana privind tivrabilele rezultate), aspect solicitat prin Scrisoarea solicitare clarificdri
nr. 44538.15.12.2023, Scrisoarea solicitare clarificdri nr. 4605/27.03.2024, Scrisoarea solicitare
clarificdri nr. 5080/04.04.2024 si Scrisaarea solicitare clarificdri nr. 15608/09.10.2024. De
asemenea, nu a fost transmis nici centralizatorul livrabilelor aferente Raportului Tehnic nr. 7 final,
soticitat prin Scrisoarea solicitare clarificdri nr. 15608/09. 10.2024.

E. Netransmiterea documentelor privind monitorizarea firmelor infiintate in cadrul
projectului de cdtre lider - ELCA 5.A.
Pentru § dintre cele 7 firme Infiintate in cadruf proiectutui, nu au fost transmise livrabile privind
monitorizarea acestora de cdtre expertii responsabili pentru pericada de raportare, iunie-
septembrie 2023. Cele 5 firme al clror administrator de scherna de minimis este ELCA. 5.A sunt
urmdtoarele: Frizeria Stan SRL, GUS Vision Media SRL, Terapie prin Masaj SRL, Academia Zinart
SRL si Easy Home Studio SRL. De asemenea, nu au fost transmise documente privind monitorizarea
de cdtre expertii responsabili in perioada de sustenabilitate ale celor 7 firme, aspect solicitat prin
Scrisoarea de clarificdri nr. 15608/09.10.2024. in cadrul raportdirilor au fost transmise documente
{Contracte de munca, Extrase din REVISAL, balante de verificare, certificate constatatoare ONRC)
pentru a justifica functionarea firmelor in perioada de implernentare obligatorie de 12 luni, dar
nu s-qu transmis documente privind functionarea firmelor in perioada de sustenabilitate de 6 lumni.

F. Validarea partiald a orelor lucrate pentru 2 experti raportati (Y] oordonator

partener s txpert teme secundare si comunicare, intrucét nu au fost transmise
Strada Portului nr. 24, Cildragi
tel.0242 314 048, 0242 314 042, 1ax: 0242 314 431, E-mail:office@isesudimuntenia.ro, weh; www.fsesudmuntenia.ro

Operator de date cu caracter personal Snregistrat ta AN.S.P.D.C.P, sub nr.16498/2010
Pagin& 17 din 28



livrabile care sd justifice nr. de ore lucrate, documente solicitate prin adresele de solicitare
clarificdri inregistrate fa OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia cu nr. 39668/13.11.2023 si
41518/23.11.2023.

G. Netransmiterea de cdtre beneficiar a rdspunsurilor la clarificdrile solicitate si a
documentelor justificative prin Adresele de solicitare clarificdri nr. 39668/13.11.2023, nr.
4605/27.03.2024, nr. 5080/04.04.2024 si nr, 15608/09.10.2024."

Avand n vedere aspectele prezentate, echipa de control constatd ci in situatia neindeplinirii
indicatorilor asumati prin Cererea de finantare 149207 (anexd la contractul de finantare
POCU/908/1/3/0Operatiune compozita 05, 1.1, 1.2/149207 - nr. 22477/21.09,2021), respectiv prin
Acordul de Parteneriat la Contractul de finantare POCU/908/1/3/Qperatiune compozita 0S. 1.1,
1.2/149207 - nr. 22477/21.09.2021, sunt aplicabile prevederile Contractului de Finantare - Conditii
specifice, art.3, alin. (3) potrivit cirora ,Jn cazul in care la finalul pericadei de implementare a
profectutui indicatorii prevdzuti in cererea de finantare anexd la contractul de finantare, nu sunt
indepliniti/ realizati in totatitate, AMPOCU/OI responsabil va diminua corespunzéitor finantarea
acordatd inifial, prevdzuta in contractul de finantare Conditii generale la art.3. Diminuarea
finantdrii acordate in functie de gradul de realizare q indicatorilor se va realiza in conformitate
cu metodologia stabilitd la nivelul AM POCU”.

Pentru ca implementarea sid fie consideratd acceptabild conform practicii europene in
implementarea FSE, gradul de indeplinire al indicatorilor trebuie sa atingd un nivel minim rezonabil,
respectiv pragul minim de 35% prevazut in Metodologia pentru reglernentarea modului de diminuare
a finantdrii nerambursabile in cazul neindeplinirii tintetor indicatorilor de program in cadrul
proiectelor finantate prin POCU.

Tinand cont de prevederile Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finantdrii
nerambursabile in cazul neindeplinirii tintelor indicatorilor de program in cadrul proiectelor
finantate prin  POCU, de responsabilititile asumate prin Contractul de finantare
POCU/908/1/3/0peratiune compozitd 0S. 1.1, 1.2/149207 - nr. 2477/21.09.2021, Cererea de
finantare 149207 si Acordul de Parteneriat la Contractul de Finantare POCU/908/1/3/Operatiune
compozita 0S, 1.1, 1.2/149207 - nr. 22477/21.09.2021, in cazul in care se constatd cd gradul de
indeplinire a fintelor la nivel global este mai mic de 35%, contractul se va rezilia, cu obligatia
returndrii finantdrii nerambursabile primite.

Totodatd, beneficlarul nu a respectat prevederile contractului de finantare
POCU/908/1/3/Operatiune compozita 0S. 1.1, 1.2/149207 - nr. 22477/21.09.2021, art. 7-
Drepturile i obligatiile Beneficiarului, alin (1) "Beneficiarul are obligatia §i responsabilitatea sa
asigure managementul i implementarea Proiectului in concordanta cu prevederile acestui contract,
ale legislatiei europene §i nationate aplicabile”.

Tn consecint4, gradul de indeplinire a indicatorilor (a nive! de proiect {global) pentru Contractul de
Finantare POCU/908/1/3/Operatiune compozita 0S. 1.1, 1.2/149207 fiind 33,67%, sub pragul minim
de 35% prevazut in Metodologia pentru reglementarea modulti de diminuare a finantdrii
nerambursabile in cazul neindeplinirii tintelor indicatorilor de program in cadrul proiectelor
finanfate prin POCU, intreaga sumd autorizata §i platit3 per total proiect este neeligibil,

Totalul cheltuielilor autorizate de la cererea de rambursare nr. 1 pana la cererea de rambursare nr.
16 finald, pentru Partenerul ASOCIATIA AY este 695.915,60 lei, rezultind astfel valoarea totald
neeligibila in suma de 695.915,60 lei (totatul cheltuielilor autorizate).

Cheltuielile constatate neeligibile in valoare de 695.915,60 lei sunt incluse in
cererile de rambursare dupa cum urmeaza:
- CR 1= 11.949,65 lei
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CR 1= 17.339,70 lei
CR 3 =125.101,58 lei
- (R 4= 96,791,63 lei
- CR 5= 73.557,42 tei
- (R 6= 29.293,04 lei
CR 7= 16.065,00 lei
CR 8=125.036,91 lei
- CR 9=182.815,50 lei
- CR 1 = 17.965,17 lei

Acest control a avut la baza verificarea, urmatoarelor documente:
- Contractul de finantare POCU/908/1/3/Operatiune compozitd 0S. 1.1, 1.2/149205 - nr.
22477/21.09.2021;
- Cererea de finantare 1D 149207 cu titlul ,,CAPITAL 4 NEETs";
- Acordul de Parteneriat la Contractul de finantare nr. 22477/21.09.2021;
- Buget proiect aprobat;
-Cheltuieli solicitate/autorizate aferente contractului de finantare  POCU/908/1/3/
Operatiune compozita 0S. 1.1, 1.2/149207,;
- Evidentele cheltuielilor de la cererea de rambursare nr. 1 pand la cererea de rambursare nr.
16 finald inclusiv;
- Raport tehnic nr. 7, final, inregistrat cu nr. 36803/23.10.2023;
- Scrisoare de solicitare clarificari inregistratd cu nr. 39668/13.11.2023;
- Scriscare de solicitare clarificar Tnregistrata cu nr. 41518/23.11.2023;
- Scrisoare de sclicitare clarificari inregistrati cu nr. 44538/15.12.2023;
- Scrisgare de solicitare clarificari inregistrata cu nr. 4605/27.03.2024;
- Scrisoare de solicitare clarificari nregistrata cu nr. 5080/04.04.2024;
- Scrisoare de solicitare clarificari nregistrata cu nr. 15608/09.10.2024;
- Raportul misiunii de verificare la fata locului finald inregistrat cu nr. 19666/22.11.2024;
- Noté de neconformitate tehnica inregistrata cu nr. 17982/04.11.2024;
- Fisa privind gradul de indeplinire a indicatorilor {a nivel de proiect (global}.

Alte constatari.
Aspectele verificate in cadrul acestei actiuni nu au mai fost verificate de catre alte organisme.

Precizari privind extinderea verificarilor.
Nu este cazul.

6. Motivele de fapt

Verificarea administrativa a avut loc ca urmare a suspiciunii de nereguld inregistrata la autoritatea
cu competente in gestionarea fondurilor europene sub nr. 3006/20.01.2025, inregistrata {a OIR PECU
- Regiunea Sud-Muntenia cu nr. 1065/21.01.2025, ce a avut drept scop verificarea aspectelor
mentionate Tn sesizarea de neregula nr. 495/14.01.2025 a OIR PECU- Regiunea Sud-Muntenia.

7.Temeijul de drept

s Contractul de finantare POCU/908/1/3/Operatiune compozita 0S. 1.1, 1.2/149207, nr.
22477/21.09.2021, cu titlul “CAPITAL 4 NEETs”, incheiat Tntre MINISTERUL INVESTITIILOR 3I
PROIECTELOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL
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OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA,
actualmente ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN -
REGIUNEA SUD-MUNTENIA, conform Hotararii Guvernului nr. 678/23.05,2022 si ELCA S.A., in calitate
de Beneficiar, cu modificarile si completérile ulterioare:
- Articolul 1 - Obiectul contractului de finantare
(2) Beneficiarul se angajeazd sd implementeze Proiectul, in conformitate cu prevederile cuprinse
in prezentul contract si legislatia europeand si nationald aplicabile acestuia.
- Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacd sunt in conformitate cu:

a) Legislatia nationald si europeand aplicabild;

b) Ghidul solicitantului;

¢) Prezentul Contract de finantare
- Articolul 7 - Drepturile si obligatiile Beneficiarului
(1) Beneficiarul are obligatia si responsabilitatea sd asigure managementul si implementarea
Proiectutui In concordantd cu prevederile acestui contract, ale legislatiei europene si nationale
aplicabile.
- Articolul 23 - Anexele Contractului
(1} Urmdtoarele documente sunt anexe la prezentul Contract si constituie parte integrantd a
prezentului Contract de Finantare, avind aceeasi fortd juridicd:
[.]

Anexa 2 - Cererea de Finantare, din care fac parte: (c) Indicatori

* Anexa 1 la Contractul de finantare - Conditil specifice:

- Articolul 3 - Eligibilitatea cheltuielilor:

(3) In cazul ™ care la finalul perioadei de implementare a proiectului indicatorii prevazuti in
cererea de finanfare anexd la contractul de finantare, nu sunt indepliniti/ realizati in totalitate,
AMPOCU/OI responsabil va diminua corespunzdtor finanfarea acordatd initial, previzuta in
contractul de finantare Conditil generale la art.3. Diminuarea finanfdrii acordate in functie
de gradul de realizare a indicatorilor se va reafiza in conformitate cu metodologia stabilitd la
nivelul AM POCU

(5) In completarea prevederitor art. 4 alin. (1) din Contractul de finantare - Conditii generale,
cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile inclusiv, fn
conditiile stabilite de:

- Orientdri privind oportunitdfile de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman
2014-2020;

- Ghidul Solicitantului - Conditii specifice;

- prezentul Contract de finanfare si anexele acestuia;

- legislatia nationald si europeand aplicabild;

- manuglu! benefictarului,

- Articolul 10 - iImplementarea Tn parteneriat a proiectelor (dacé este cazul)

(2} In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Parteneriatul constituit pentru implementarea
Proiectului si consemnat prin Acordul de parteneriat - care face parte integrantd din prezentul
contract - va rdspunde in mod solidar sau individual, dupd caz, pentru implementarea Proiectului,
pentru actiunile sau inactiunife acestora, ori ale prestatorilor serviciilor externalizate in cadrul
proiectului.

(5} Pentru neregulile identificate fn cadrul proiectelor implementate in parteneriat, AMPOCU/ O!
responsabil emite notificdrile i titlurile de creantd pe numele liderului de parteneriat sau, dupé
caz, partenerulul care a efectuat cheltuielile ofectate de nereguli conform Anexei 5- Acordul
incheiat intre Liderul de parteneriat si Parteneri,
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 Acordul de parteneriat, anex la Contractul de finantare POCU/908/1/3/Operatiune compozita
0S. 1.1, 1.2/149207, nr. 22477/21.09.2021.

- Art. 6. Drepturile si obligatiile liderului de profect (membru 1), B. Obligatiile liderului de
parteneriat

Alin. (1), lit. J. Liderut de parteneriat este responsabil pentru neregutile identificate i cadrul
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificdrilor si titlurilor de creantd emise pe
numele sdu de cdtre AMPOCU/OL.

- Art. 7 Drepturile si obligatiile Partenerului 1 (membru 2), B, Obligatiile Partenerului 1 {membru
2)

Alin. (1), lit. P. Partenerul este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul proiectului
aferente cheltuielilor proprii conform notificdrilor si titlurilor de crean{d emise pe numele lor de
citre AMPOCU/O1.

» Manualut Beneficiarului - Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 Axele Prioritare 1
- 6, Anexa 24 reprezintd - Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finantdrii
nerambursabite in cazul neindeplinirii tintetor indicatorilor de program in cadrul proiectelor
finantate prin POCU:

Articolul 5. Masuri in cazul neindeplinirii tintelor indicatorilor in cadrul proiectelor cu finantare
POCU: "In cazul in care se constatd cd gradul de indepftinire a tintelor la nivel global este mai mic
de 35%, contractul se va rezilia, cu obligatia returndrii finanfdrii nerambursabile primite.”

Articolul 7. Aplicarea corectiilor financiare: "Corectiile calculate pe baza prezentei Metodologii se
vor aplica atat Beneficiarului, cat §i Partenerilor, dacd este cazul, n conformitate cu
responsabilitdtile asumate prin Acordul de Parteneriat, in baza prevederilor HG ni. 87572011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederitor OUG nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea $i sanctionarea neregulilor apdrute in obtinerea §i utilizarea fondurilor
europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.”

» Articolul 6, alin. (4) din QUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea neregulilor
apirute in obtinerea §i utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora, potrivit caruia “In aplicarea prevederilor afin. (1) §i avind in vedere principiut
proportionalitétii, autoritdtile cu competente in gestionarea fondurilor europene au abligatia de
a face reduceri procentuale din sumele solicitate la rambursarea/plata finald, reprezentind
cheltuieli efectuate si declarate de beneficiari, n situatia Tn care constatd neindeplinirea sau
indeplinirea partiald a indicatorilor/obiectivelor proiectelor finantate din fonduri europene si/sau
fonduri publice nationale aferente acestora, pentru care beneficiarii si-au angajat rdspunderea
realizdrii, in perioada de implementare a contractelor/acordurilor{deciziilor/ordinelor de
finantare nerambursabilé ori a altor tipuri de contracte multianuale, cu exceptia cazurilor in care
regulile stabilite de donatorul public international prevdd altfel.”

s Articolul 6, alin. (5} din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naticnale aferente
acestora, potrivit ciruia (5) Reducerile prevdzute la alin. (4) se efectueazd in functie de gradul de
realizare a indicatorilori obiectivelor, in conformitate cu procedurile specifice stabilite de fiecare
aqutoritate cu competente in gestionarea fondurilor europene.”

e Ghidul Orientari privind accesarea finantirilor in cadrul Programului Operational Capital
Uman 2014-2020, cap. 2.3. Indicatori.

¢ Ghidul Solicitantului - Conditii specifice - , VITOR PENTRU TINERH NEETs I” AP 1/ PI 8.iif OS
1.1 & OS 1.2, subcapitolul 1.9 Indicatori specifici de program”
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¢ Ordonanga de Urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, art. 29™1: “Pentru nerequlile constatate in
cadrul proiectelor implementate in parteneriat, titlurile de creantd se emit potrivit prevederilor
Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
nerequlilor apdrute in obfinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, aprobatd cu modificdri i completdri prin Legea nr. 142/2012, cu
modificdrite si completdrile ulterioare, pe numele liderului de parteneriat si/sau a partenerului
din a cdrui actiune sau inactiune a rezultat o abatere de la tegalitate, conformitate si regularitate
in raport cu dispozitiile nationale §i/sau europene.”

- Articolu! 6 din Regulamentul CE nr.1303/2013 conform cdruia: ,,Operatiunile sprijinite de
fondurite ESi sunt conforme cu dreptul Uniunii si cu legislatia nationald care vizeazd punerea sa in
aplicare (denumite in continuare ,dreptul aplicabil al Uniunii” si Jlegislatia nafionald
aplicabild”)";

- Articolul 125 (4) din Regulamentul CE nr.1303/2013, conform ciruia “In ceea ce priveste
gestiunea financiard si controlut programului operafional, autoritatea de management: (a) verificd
. cd cheltuielile declarate de beneficiari ... sunt in conformitate cu legislafia aplicabild, cu
programul operational si cu conditiile de acordare a contributiitor pentru operatiunea in cauzd;”

e Contractul de finantare POCU/908/1/3/0peratiune compozitd 0S. 1.1, 1.2/149207, nr.
22477/21.09.2021, cu titlut “CAPITAL 4 NEETs”, incheiat intre MINISTERUL INVESTITILOR S
PROIECTELOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programut Operaticnal
Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL iNTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL
OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA,
actualmente ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EURCPENE CAPITAL UMAN -
REGIUNEA SUD-MUNTENIA, conform Hotdrarii Guvernului nr, 678/23.05.2022 si ELCA S.A., in calitate
de Beneficiar, cu modificarile §i completarile ulterioare.

s Acordul de parteneriat, anexd la Contractul de finantare POCU/908/1/3/0peratiune compozita
0S. 1.1, 1.2/149207, nr. 22477/21.09.2021.

« Ghidul Orientdri privind accesarea finantaritor in cadrul Programului Operational Capital Uman
2014-2020, cu modificarile si completarile ultericare.

« Ghidul Solicitantutui - Conditii specifice ,,,,VITOR PENTRU TINERI NEETs ™ AP 1/ Pl 8.1i/ OS 1.1
& 05 1.2, cu modificarile si completarile ultericare”,

« Ordenanta de Urgentd a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sanctionarea
neregulilor apirute 7n obtinerea §i utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, aprobatd cu modificari §i completéri prin Legea nr. 142/2012, cu
modificirile §i completarile ulterioare.

o Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea neregulilor apdrute in ob{inerea i
utitizarea fondurilor europene si/sau a fonduritor publice nationale aferente acestora, aprabate prin
Hotirarea Guvernului nr. 875/2011, cu medificarile si completarile ulterioare.

e Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020,
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8. Concluziile activitatii de verificare

Avand in vedere aspectele prezentate, echipa de control constatd ca in situatia neindeplinirii
indicatorilor asumati prin Cererea de finantare 149207 (anexa la contractul de finantare
POCU/908/1/3/Operatiune compozita OS. 1.1, 1.2/149207 - nr. 22477/21.09.2021), respectiv prin
Acordul de Parteneriat la Contractul de finantare POCU/908/1/3/0Operatiune compozitd 05. 1.1,
1.2/149207 - nr. 22477/21.09.2021, sunt aplicabile prevederile Contractului de Finantare - Conditii
specifice, art.3, alin. (3) potrivit carora ,fn cazul in care la finalul perioadei de implementare a
proiectulut indicatorii previzut! in cererea de finantare anexd la contractul de finantare, nu sunt
indepliniti/ realizati in totalitate, AMPOCU/OI responsabil va diminua corespunzdtor finantarea
acordatd initial, prevdzuta in contractul de finantare Conditii generale la art.3. Diminuarea
finantdrii acordate in functie de gradul de realizare a indicatorilor se va realiza in conformitate
cy metodotogia stabilitd la mivelul AM POCU™.

Pentru ca implementarea sa fie considerati acceptabild conform practicii europene in
implementarea FSE, gradul de indeplinire al indicatorilor trebuie s atinga un nivel minim rezonabil,
respectiv pragul minim de 35% prevazut in Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare
a finantdrii nerambursabite in cazul neindeplinirii tintelor indicatorilor de program in cadrut
proiectelor finantate prin POCU.

Tindnd cont de prevederile Metodologief pentru reglementarea modului de diminuare a finanfdrii
nerambursabite n cazul neindeplinirii tintelor indicatoritor de program in cadrul proiectelor
finantate prin  POCU, de responsabilitatile asumate prin Contractul de finantare
POCU/908/1/3/0peratiune compozita 0S5. 1.1, 1.2/149207 - nr. 2477/21.09.2021, Cererca de
finantare 149207 si Acordul de Parteneriat la Contractul de Finantare POCU/908/1/3/0Operatiune
compozita 0S. 1.1, 1.2/149207 - nr. 22477/21.09.2021, in cazul in care se constatd cd gradul de
indeplinire a tintelor la nivel global este mai mic de 35%, contractul se va rezilia, cu obligatia
returndrii finanfdrii nerambursabile primite.

Prin depunerea cererii de finantare, semnarea contractului de finantare §i a acordului de
parteneriat, atat liderut ct si partenerul si-au asumat responsabilitatea implementarii protectului
asa cum a fost aprobat si obligatia de a respecta toate conditiile impuse de finantator prin Ghidurile
solicitantului, contractul de finantare, reglementarile comunitare §i nationale incidente.

Se constatd faptul cd Beneficiarul nu a respectat prevederile contractului de finantare
POCU/908/1/3/0peratiune compozitd 0S. 1.1, 1.2/149207 - nr. 22477/21.09.2021, art. 7-
Drepturile s5i obtigatiile Beneficiarului, alin (1) "Beneficiarul are obligatia §i responsabilitatea sd
asigure managementul 5i implementarea Proiectutui in concordanta cu prevederile acestui contract,
ale legislatiei europene si nationale aplicabile™.

[n consecint&, gradul de indeplinire a indicatorilor la nivel de project (global) pentru Contractul de
Finantare POCU/908/1/3/Operatiune compozita 0S. 1.1, 1.2/149207 fiind 33,67%, sub pragul minim
de 35% prevazut in Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finantdrii
nerambursabile in cazul neindeplinirii tintelor indicatorilor de program in cadrul proiectelor
finantate prin POCU, intreaga sumé autorizata §i platita per total proiect este neeligibild.

Totalul cheltuielilor autorizate de la cererea de rambursare nr. 1 pana la cererea de rambursare nr.
16 finald, pentru Partenerul ASOCIATIA AY este 695.915,60 lei, rezultand astfel valoarea totald
neeligibild Tr suma de 695.915,60 lei {totalul cheltuielilor autorizate).

Cheltuielile constatate neeligibile n  valoare de 695.915,60 lei sunt incluse in
cererile de rambursare dupd cum urmeaza:
- CR 1= 11.949,65 lei
CR 2= 17.339,70 lei
- CR 3=125.101,58 lei
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- (R 4= 96.791,63 lei
- CR 5= 73.557,42 lei
- (R 6= 29.293,04 lei
- CR 7= 16.065,00 lei
- CR 8=125.0356,91 lei
- (R 9=182.815,50 lei
- CR11= 17.965,17 lel

9, Valoarea cheltuielil afectate de nereguli

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli- 695.915,60 lei, din care:
- contributie din fonduri UE: 640.242,39 le
- contributie publica nationala: 55.673,21 lei, din care:
« buget de stat: 55.673,21 lei
« buget local: 0,00 lei
« alte surse publice : 0,00 lei
- cantributie privata: 0,00 lei
- TVA ( recuperabild, dupi caz) 0,00 lei

10. Valoarsa creantei bugetare rezultate din nereguli

Valoarea creantei bugetare rezultate din nereguli: 695.915,60 lei, din care:
- contributie din fonduri UE: 640,242,139 lei;

- contributie publica nationala de la bugetul de stat: 55.673,21 lei.

- TVA(recuperabild, dupa caz) : 0,00 lei,

11. Documente probante

- Contractul de finantare POCU/908/1/3/Operatiune compozitd OS. 1.1, 1.2/149207 - nr.
22477/21.09.2021;

- Cererea de finantare ID 149207 cu titlul ,,CAPITAL 4 NEETS";

- Acordul de Parteneriat la Contractut de finantare nr. 22477/21.09.2021;

- Buget proiect aprcbat;

-Cheltuieli solicitate/autorizate aferente contractului de finantare POCU/908/1/3/ Operatiune
compozita 0S. 1.1, 1.2/149207;

- Evidenta cheltuielilor de la cererea de rambursare nr. 1 pina la cererea de rambursare nr. 16
finald inclusiv;

- -Raport tehnic nr. 7, final, inregistrat cu nr. 36803/23.10.2023;

- Scrisoare de solicitare clarificari inregistrata cu nr. 39668/13.11.2023;

- Scrisoare de solicitare clarificari inregistrata cu nr, 41518/23.11.2023;

- Scriscare de solicitare clarificari inregistrata cu nr, 44538/15,12.2023;

- Scriscare de solicitare clarificari inregistratd cu nr, 4605/27.03,2024;

- Scrisoare de solicitare clarificari inregistrata cu nr. 5080/04.04.2024;

- Scrisoare de solicitare clarificari inregistratd cu nr. 15608/09.10.2024;

- Raportul misiunii de verificare la fata locului finald fnregistrat cu nr. 19666/22.11.2024;

- Noté de neconformitate tehnicl Tnregistrata cu nr. 17982/04.11.2024;

- Fisa privind gradul de indeplinire a indicatorilor la nivel de proiect (global).

Sumele constatate neeligibile au fost incluse in cererile de platd/de rambursare ale
beneficiarului, dupa cum urmeaza:
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Cerere de rambursare nr. 1 - 11,949 .65 lei
Valoarea cheltuielii afectate de nereguli- 11.949,65 lei, din care:
- contributie din fonduri UE: 10.993,68 lei
- contributie publicd nationala: 955,97 lei, din care:
« buget de stat: 955,97 lei
« buget local: 0,00 lei
« alte surse publice : 0,00 lei

- contributie privata: 0,00 lei

- TVA(recuperabild, dupd caz): 0,00 lei

Cerere de rambursare nr. 2 - 17.339,70 lej

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 17.339,70 lei, din care:
contributie din fonduri UE: 15.952,52 lei
contributie publica nationala: 1.387,18 lei, din care:

» buget de stat: 1.387,18 lei
« buget local: 0,00 lei
« alte surse pubtice : 0,00 lei

contributie privata: 0,00 el
- TVA(recuperabild, dupa caz}): 0,00 lei
Cerere de rambursare nr, 3 - 125.101,58 lei
Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 125.101,58 lei, din care:
- contributie din fonduri UE: 115.093,46 lei
contributie publica nationala: 10.008,12 lei, din care:

» buget de stat; 10.008,12 tei
« buget local: 0,00 lei
« alte surse publice : 0,00 lei

contributie privata: 0,00 lei

- TVA(recuperabild, dupé caz): 0,00 lei

Cerere de rambursare nr. 4 - 96,791,63 {ei

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 96.791,63 lei, din care:
contributie din fonduri UE: B9.048,30 lei
contributie publicd nationala: 7.743,33 lei, dincare:

« buget de stat: 7.743,33 lei
« buget local: 0,00 le
« alte surse publice : 0,00 lei

contributie privata: 0,00 lei
TVA(recuperabila, dupa caz): 0,00 lei

Cerere de rambursare nr. 5 - 73.557.42 lei

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 73.557,42 lei, din care:
contributie din fonduri UE: 67.672,84 lei
contributie publica nationala: 5.884.58 lei, din care:

« buget de stat: 5.884.58 lei

« huget local: 0,00 lei

+ alte surse publice : 0,00 lei
contributie privata: 0,00 lei
TVA(recuperabild, dupa caz}): 0,00 iei
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Cerere de rambursare nr. 6 - 29.293 04 lei
Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 29.293,04 lei, dincare:
- contributie din fonduri UE: 26.949,60 lei
- contributie publica nationala: 2.343,44 lei, din care:
« buget de stat: 2.343,44 lei
« buget local: 0,00 lei
« alte surse publice : 0,00 lei

- contributie privata: 0,00 lei

- TVA(recuperabila, dupa caz): 0,00 lei

Cerere de rambursare nr. 7 - 16.065,00 lei

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 16.065,00 lei, din care:
- contributie din fonduri UE: 14.779,80 lej

- contributie publica nationaia: 1.285,20 lei, din care:

s buget de stat: 1.285,20 lei
« buget local: 0,00 lei
« alte surse publice : 0,00 lei

- contributie privata: 0,00 lei

- TVA(recuperabild, dupd caz): 0,00 lei

Cerere de rambursare nr. 8 - 125.036,91 lei

Valoarea cheltuietii afectate de nereguli - 125.036,91 lei, din care:
contributie din fonduri UE: 115.033,97 lei

- contributie publica nationala: 10.002,94 lei, din care:

« buget de stat: 10.002,94 lei
« buget local: 0,00 lei
« alte surse publice : 0,00 lei

contributie privata: 0,00 lei

- TVA(recuperabild, dupa caz): 0,00 lei

Cerere de rambugsare nr. 9 - 182.815,50 lei

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 182.815,50 lei, din care:
contributie din fonduri UE: 168.190,26 lei
contributie publica nationala: 14.625,24 lei, din care;

= buget de stat: 14.625,24 lei
« buget local: 0,00 lei
« alte surse publice : 0,00 lei

- contributie privata: 0,00 lei

- TVA(recuperabild, dupa caz): 0,00 lei

Cerere de rambursare nr, 11 - 17.965,17 lei

valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 17.965,17 lei, din care:
contributie din fonduri UE: 16.527,96 lei
contributie publicd nationala: 1.437,21 lei, din care:

« buget de stat: 1.437,21 lei

« buget local: 0,00 lei

« alte surse pubtice : 0,00 tei
contributie privata: 0,00 lei
TVA(recuperabild, dupd caz): 0,00 lei
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12. Debitor

a) Denumirea ASOCIATIA AY;

b) Sediul - strada—

¢) Cod fiscal - 18765294,

d) Domiciliut fiscal - strad-EEEEE
e) Reprezentatul legal (D - presedinte.

12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului

Verificarea administrativi a avut loc ca urmare a suspiciunii de neregula inregistrati la autoritatea
cu competente in gestionarea fondurilor europene sub nr. 3006/20.01.2025, inregistrata la OIR PECU
- Regiunea Sud-Muntenia cu nr. 1064/21 .01.2025, ce a avut drept scop verificarea aspectelor
mentionate in sesizarea de nereguld nr. 495/14.01.2025 a OIR PECU- Regiunea Sud-Muntenia.

12.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului

e Contractuli de finantare POCU/908/1/3/0peratiune compozita 0S. 1.1, 1.2/149207, or.
22477/21.09.2021, cu titlul “CAPITAL 4 NEETs”, incheiat intre MINISTERUL INVESTITILOR §I
PROIECTELOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL
OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA,
actualmente ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN -
REGIUNEA SUD-MUNTENIA, conform Hotararii Guvernului nr. 678/23.05.2022 i ELCA S.A., in calitate
de Beneficiar, cu modificarile si completarile ulterioare.

e Acordul de parteneriat, anexa la Contractul de finantare POCU /908/1/3/Operatiune compozita
0S. 1.1, 1.2/149207, nr. 22477/21.09.2021.

« Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul
neindeplinirii tintelor indicatorilor de program in cadrul proiectelor finantate prin POCU (anexé la
Manualut Beneficiarului POCU);

e Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea §i utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationate aferente acestora, aprobatd cu modificari §i completdri prin Legea nr. 142/2012, cu
modificirile si completarile ulterioare.

s Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sanclionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobate prin
Hotirarea Guvernului nr. 875/2011, cu modificirile si completarite ulterioare.

» Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020.

13, Cuantumul creantei bugetare stabilit in sarcina debitorului

Debitorul, ASOCIATIA AY datoreaza autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor eurapene
un debit in valoare de 695.915,60 lei, dupd cum urmeaza:

a) aferent bugetului Uniunii Europene: 640.242,39 lei;
b) aferent bugetului de stat: 55.673,21 lei.
c) aferent TVA recuperatd de la bugetul de stat, dupa caz: 0,00 lei.
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14. Termen de platd

Tn conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 66/2011,
aprobatd cu modificari si completari prin Legea nr, 142/2012, cu modificirile si completarile
ulterioare, scadenta creantei bugetare stabilite prin prezentul titlu de creantd este la 30 de zile de
la data comunicarii prezentului titlu de creantd. Neplata creantei bugetare conform termenutui
stabilit atrage calcularea de dobanda si recuperarea acesteia conform prevederitor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobatd cu modificiri si completari prin Legea nr. 142/2012, cu
modificérile si completarile uiterioare.

15. Cont bancar de recuperare

Contut bancar al autoritatii cu competente n gestionarea fondurilor europene in care urmeaza s
se recupereze debitul este RO20TREZ70057070563XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie si
Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, Adresa: Splaiul Unirii nr. 6 - 8, Sector 4, Bucuresti,
Rornania. Cod fiscal DGPECU: 38918422,

in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011,
aprobatd cu modificari si completdri prin Legea nr. 142/2012, cu modificarite $i completarile
ulterioare, prezentul proces verbal de constatare a neregulilor §i de stabilire a creantelor bugetare
constituie titlu de creanta.

Tn temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobaté cu
modificari §i completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificirile si completérile ulterioare,
prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor 5i de stabilire a creantelor bugetare constituie
titlu executoriu, in caz de neplata in termenul previzut la pct. 14 din prezentul proces-verbal.

Tmpotriva masurilor dispuse prin prezentul titlu de creantd se poate formuta contestatie ce se
depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, fa
autoritatea publica emitenta a titlului de creanta.

Prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare a fost
intocmit si semnat electronic st se comunica conform art. 34 alin. (3*1) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completdri prin Legea nr. 142/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Echipa de control formata din:

- domn (NS, s-mnitura _—
- dozmn AN - semnitura -!

34

Perscana desemnata pentru stabilirea debitorului;

- doamn D s e mnitura n

Avizat:
- doamn4J D Coordonator Compartiment Nereguli, Antifraudd si Monitorizare Audit

T ey D
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