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Deschiderea reuniunii

Lucrarile reuniunii au fost conduse de dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie, presedintele
Comitetului de Monitorizare a POS CCE.

Aldturi de membrii comitetului au fost prezenti reprezentantii Comisiei Europene, d-na Angela
Martinez Sarasola, seful unitdtii Romania si dl. Marian Rédutd, desk officer pentru POS CCE, precum
si reprezentantii Fondului European de Investitii, d-na Camelia Drigoi, si Béncii Europene pentru
Investitii, d-na Teresa Calvete, in calitate de observatori, precum si dl. Dragos Ciuparu, presedinte
ANCS,

In deschidere, dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a multumit pentru prezenta semnificativa
la aceastii reuniune, subliniind prezenfa d-lui Secretar de Stat Catilin Vitafu, seful ACIS, in calitate de
membru titular in cadrul comitetului de monitorizare. Domnia sa gi-a exprimat convingerea cii subiectele
de pe ordinea de zi vor oferi o perspectivd asupra evolutiei implementiirii POS CCE, de la reuniunea
precedentd, precum si o informare a membrilor comitetului privind mésurile luate pentru accelerarea
implementirii operatiunilor si absorbtiei fondurilor structurale.

In continuare, dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a precizat ci este indeplinitd conditia de
cvorum, din cei 29 de membri ai comitetului fiind prezenti 23, si a dat cuvantul d-nei Angela Martinez
Sarasola.

D-na Angela Martinez-Sarasola, DG Regio, a subliniat ¢i s-a ajuns la jumdtatea perioadei de
programare, anul 2011 fiind esential pentru implementarea fondurilor structurale, in perspectiva inceperii
aplicérii regulii dezangajdrii automate in cazul sumelor neutilizate. Ast fel, domnia sa a explicat ci, desi
perioadele de programare sunt proiectate flexibil pentru primii ani, in care se pot inregistra unele
intarzieri, potrivit experientei indelungate a Comisiei Europene in politica de coeziune, sistemul este creat
astfel incat ritmul implementirii trebuie sii creasci in timp, pentru a evita dezangajarea automatd, ceea ce
presupune o monitorizare atentd din partea Autorititii de Management (AM). D-na Angela Martinez-
Sarasola a precizat ¢i, la sféirsitul anului 2010, Comisia Europeand a transmis autorititilor romane o
scrisoare in care exprima ingrijorarea in privinta implementarii fondurilor structurale in Romdnia, rata
absorbtiei fiind de numai 2,6% dupd patru ani.. Ca urmare, a fost elaborat de ACIS impreuna cu CE,
Planul de Misuri Prioritare (PMP), in cadrul “initiativei Barroso”, plan menit si remedieze unele blocaje



orizontale intdmpinate la nivelul programelor operationale si sa faciliteze atributiile AM si organismelor
intermediare in implementare. In plus, asumarea PMP la nivelul guvernului a fost certificati si de
preluarea Autoritdtii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) in subordinea directd a
primului ministru si a salutat prezenta in comitetul de monitorizare a d-lui Secretar de Stat Citilin Vitafu,
insarcinat cu conducerea ACIS.

In ceea ce priveste POS CCE, d-na Angela Martinez-Sarasola a remarcat cd, desi s-au inregistrat unele
progrese, indeosebi in implementarea operatiunii privind accesul IMM la finantare prin fondul JEREMIE
gi in accelerarea pltilor cdtre beneficiarii finali, cu precadere la nivelul AM, nu au existat alte rezultate
semnificative in implementarea acestui program, rata de absorbtie fiind alarmant de sciizutda (4,5%).
Domnia sa a insistat asupra faptului ca tinta nu este numai rata absorbtiei, ci si efectele implementirii POS
CCE asupra economiei, impactul real asupra dezvoltirii economice a Romaniei, iar Comisia Europeand
este ingrijoratd in ceea ce priveste implementarea acestui program, care se desfdsoard intr-un ritm foarte
lent, i a recomandat aplicarea unui management financiar corespunzitor, inclusiv in domeniul achizitiilor
publice, un acquis comunitar important, respectarea principiului transparentei in utilizarea criteriilor de
selectic §i a regulamentelor europene in implementarca proiectelor, intdrirea capacititii administrative,
implementarea de proiecte strategice.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a multumit pentru recomandari si a accentuat ci este
necesard o discutie deschisd, in vederea accelerdrii implementarii programului. Domnia sa a explicat ca
rata de absorbtie sciizutd se datoreazd atdt faptului cd POS CCE se adreseazii in proportie de 80-85%
agentilor economici privati, afectati de criza financiard care nu a permis obtinerea de credite din partea
bancilor pentru cofinantarea proiectelor, desi au existat unele initiative ale AM POS CCE de contactare a
Asociatiei Romine a Bincilor pentru abordarea acestor aspecte. In ceea ce priveste capacitatea
administrativd a organismelor intermediare $i a AM in gestionarea volumului foarte mare de proiecte
depuse, dl. Claudiu Constantin Stafie a precizat ca datoritd limitarii numdrului de personal, s-a decis
intensificarea externalizirii unor activitati (evaluare, monitorizare, verificarea cererilor de rambursare)
folosind resursele din cadrul axei de asistentd tehnicd (AT), in contextul necesititii acordirii de sprijin
beneficiarilor §i respectirii termenelor. De asemenea, la volumul mare de activitate s-a adiugat si numirul
mare de acte aditionale la contractele de finantare (peste 60% din cele 2.300 de contracte), rezultate fie din
dificultatea obtinerii finantdrii de citre beneficiari, fie din depasirea termenelor.

In continuare, dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a dat cuvintul d-lui Catilin Vitafu,
Secretar de Stat, seful ACIS.

DI Catilin Vitafu, Seeretar de Stat, Coordonator ACIS, a ficut o scurtd trecere in revistd privind
recenta reorgamzare a ACIS si trecerea institutiei in aparatul de lucru al Guvernului Roméniei, in
subordinea directa a primului ministru, la stargitul lunii martie 201 1. Demersul se incadreazi in «initiativa
Barroso», concretizatd intr-un pachet de misuri agreate cu Comisia Europeand (CE), care vizeazi
consolidarea capacititii de coordonare a procesului de implementare a fondurilor structurale si de
coeziune in Romdnia, nominalizarea unui coordonator, care si reprezinte principalul interlocutor al
Comisiei Europene pe aceastdi temd, si adoptarea unui Plan de Masuri Prioritare (PMP) pentru cresterea
capacitiitii de absorbtie a fondurilor structurale §i de coeziune. PMP a fost adoptat de guvern in luna
aprilie a.c. si obiectivul sau principal il reprezintd abordarea dificultitilor orizontale in implementare, in
perspectiva elimindrii sau reducerii semnificative a barierelor din calea cresterii ratei de absorbtie (7
directii principale de actiune, responsabilititi institutionale $i termene precise, pentru fiecare institutie
relevantd). Domnia sa a subliniat cd obiectivul, pe termen mediu, este diminuarea la maximum a riscului
dezangajirii automate de fonduri structurale alocate Roméniei. In continuare, dl Cétalin Vitafu a precizat
cd ACIS a fost mandatat de guvern sd coordoneze implementarea generald a prevederilor PMP, sé
monitorizeze modul in care autoritatile de management implementeazi prevederile planului i sa raporteze
cu regularitate, atdt guvernului, cit si CE, modul in care evolueazd absorbtia si implementarea
programelor operationale. Domnia sa a subliniat cd este un plan de masuri care ofera solutii pentru fiecare
program operational in parte, fiind obligatorie receptivitatea si responsabilizarea tuturor autorititilor de
management, dar $i a organismelor intermediare, astfel incit si fie transpuse in practicd aceste prevederi.
In acest context, dl Catilin Vitafu a atras atentia ci rezultatele AM in primele cinci luni din acest an nu au
fost multumitoare si a solicitat AM asumarea unui rol sporit in coordonarea celor patru organisme



intermediare, accelerarea ritmului de lucru §i impunerea unui caracter unitar activititii, chiar in conditiile
specificititii fiecdrei axe prioritare. Domnia sa a accentual importanta implicirii factorilor responsabili,
astfel incat fondurile alocate sa fie utilizate in totalitate pentru cresterea bunistarii cetiteanului roméan.

Aprobarea ordinei de zi

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a multumit d-lui Citélin Viatafu pentru cuvintul de
deschidere si a propus trecerea la aprobarea ordinei de zi, conditia de evorum fiind indeplinitd (23 de
membri prezenti din totalul de 29 de membri). Ordinea de zi a fost aprobati in unanimitate.

Aprobarea minutei reuniunii CM POS CCE din 22 octombric 2010

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a propus aprobarea minutei reuniunii CM precedente,
cu mentiunea ci nu au fost observatii din partea membrilor.
Minuta reuniunii din 22.10.2010 a fost aprobati in unanimitate.

Stadiul implementarii POS CCE

In continuare, dl. Cilin Istritoiu, director general AM POS CCE, a prezentat stadiul implementarii
programului in ansamblu si in special progresul realizat in perioada 30 septembrie 2010 — 30 aprilie
2011,

Prezentarea a inclus:

- lansdri fatd de alocdri - in prima jumdtate a anului au avut loc doudl apeluri, investitii mari
pentru IMM si intreprinderi mari, cu finalizare in august

- situatia proiectelor depuse

- situatia comparativa proiecte depuse/aprobate/contractate/plati

- situatia platilor - per total program §i pe axe prioritare, AP1 fiind pe primul loc, iar APS pe
ultimul loc; per ansamblu, evolutia platilor nu este multumitoare

- situatie comparativi a declaratiilor de cheltuieli inaintate citre ACP

- distributia regionald a proiectelor

- operatiunea de investitii pentru intreprinderi mari implementati de AM - beneficiari
societdti comerciale puternice; interesul fatdl de aceastd operatiune s-a dublat; proiectele au
fost mult mai bune decét cele din primul apel; un proiect finalizat (Elvila SA)

D-na Cornelia Budici, consilier, Serviciul Gestionare Program, AM POS CCE, a prezentat stadiul
implementrii axei prioritare 5-Asistenta Tehnica (AT)

Au fost prezentate:

- mecanismul de implementare al axei de AT

- contracte/decizii de finantare AT semnate - 30% din valoarea alocatii 2007-2013

- tipuri de proiecte de AT comune pentru AM si organisme intermediare, precum si specifice pentru AM

- valoarea i numarul contractelor de achizitie publicd semnate

- valoarea si numdrul proiectelor de achizitii publice in curs de atribuire si previzute a fi lansate pini la
starsitul anului 2011

- evolutia numadrului si valorilor contractelor de achizitii semnate - octombrie 2010 /aprilie 2011

- situatie plati - au fost depuse 14 cereri de rambursare si au fost platite 8, in valoare de 700.000 euro.

- dificultdti si solutii de remediere: procedura de achizitii publice, pentru care s-a decis standardizarea
documentatiei si organizarea de cursuri de pregitire, si personalul insuficient, mésurile luate fiind
redistribuirea personalului §i angajarea temporari

D-na Maleta Marinescu, director general adjunct AM POS CCE, a prezentat dificultitile AM si ale
organismelor intermediare in contextul indeplinirii Planului de Masuri Prioritare. Prezentarea s-a axat pe
patru dintre directiile din cadrul PMP.



Au fost prezentate:
- apeluri in intérziere (poli de competitivitate, poli de excelentd si retelele de internet in bandi larga
in zonele de esec ale piefei) §i cateva masuri precum: comunicare mai orientati ciitre beneficiar si
modificarea ghidurilor solicitantului
- operatiunile suprasolicitate fatd de cele mai putin solicitate; exemple de operatiuni suprasolicitate:
investitii productive pentru intreprinderi mari §i IMM si energie regenerabild; ca masuri pentru
operatiunile suprasolicitate au fost mentionate: contractarea de servicii externe in vederea susfinerii
activitatii Ol i AM, revizuirea procedurilor de verificare si autorizare a cererilor de rambursare, iar
pentru evitarea dezangajirii in cazul celor mai putin solicitate a fost mentionatii realocarea intre
diferitele operatiuni din cadrul aceleiasi axe pentru a sustine acele operatiuni care au fost
suprasolicitate i a putea raspunde nevoilor beneficiarilor
- procedura de achizitii publice; in vederea imbuniitatirii implementirii proiectelor derulate de
beneficiarii publici, AM POS CCE a participat la intrunirile grupului de lucru interministerial pentru
standardizarea documentatici de atribuire $i contractare specifice pe domenii (ex. energie) si
integrarea in procedurile de autorizare a rambursirilor a prevederilor privind corectiile financiare
legate de achizitiile publice din nota COCOF
- capacitatea administrativi; AM a realizat o serie de analize privind, pe de o parte, situatia
personalului, pe de altd parte conditiile de lucru si Sistemul de Management si Control (angajare,
transter de personal, propuneri de redimensionare a schemelor de personal, uniformizarea salarizirii
la nivelul celorlalte PO); dintre misurile luate:

I. utilizarea asistentei tehnice in vederea contractirii unor servicii externe de consultanta,
arhivare, inchiriere sediu:

2. propunere de redimensionare a schemelor de personal si uniformizare a salarizirii la nivelul
celorlalte programe operationale, la care se asteaptd un rispuns;

3. retragerea delegdrii de citre AM a functiei de verificare administrativi a cererilor de
rambursare de la organismul intermediar pentru axa prioritard 1 (Ol IMM) pentru o perioadi
de 6 luni, pana la 30 iunie, prelungitd printr-o notd aprobati la nivelul conducerii ministerului
cu incd o lund, avind in vedere capacitatea administrativii redusi a personalului specializat;
au fost detasate in cadrul AM gase persoane din cadrul organismului intermediar, pentru
instruire, astfel incit AM si se asigure de calitatea verificirilor efectuate; atributia de
verificare va fi acordatd din nou incepind cu luna iulie, cu mentiunea cii Autoritatea de Audit
va face un nou raport, iar AM va continua verificarea pe bazi de esantion

- responsabilitatea beneficiarilor: in plus fatd de misurile luate de guvern in sprijinul beneficiarilor,
AM a decis eliminarea obligativitatii depunerii garantiei de implementare, inclusiv pentru proiectele
contractate sau aflate in etapa de contractare, valabild la operatiunile de investitii productive pentru
intreprinderi, §i a introdus obligativitatea depunerii unei scrisori de confort angajante, la depunerea
cererii de finantare $i la semnarea contractelor; o milsurd care va ajuta in mod deosebit beneficiarii
programului este cea de help-desk in ceea ce priveste sprijinul pentru pregitirea cererilor de
rambursare, proiect in curs de contractare din fondurile de asistentd tehnici

DI Catilin Vitafu a fost de pirere ci este necesard mai multd coerentd si consistentd din partea AM in
transpunerea prevederilor PMP in cadrul POS CCE si o mai buni corelare intre masurile planului si
particularitdfile programului, si a recomandat determinare si angajament in realizarea acestui plan de
mdsuri. Domnia sa a exemplificat prin necorelarea unor informatii postate pe site-ul AM cu cele de pe
site-urile organismelor intermediare privind calendarul lansirilor de apeluri si ghidurile aplicantului,
precum si faptul c@ informatiile oferite in ghidul solicitantului pentru operatiunile recent lansate, privind
utilizarea prefinantérii, nu sunt conforme cu realitatea (se precizeazd ci aceastd prefinantare poate fi
utilizatd numai pentru plata cheltuielilor eligibile, desi ACIS a stabilit ¢ prefinantarea este acordati
beneficiarului pentru a-1 sprijini in demararea proiectului, putind fi folositd inclusiv pentru decontarea
cheltuielilor initiale, respectiv TVA). De asemenea, dl. Citilin Vitafu a mentionat ci nu sunt respectate
recomanddrile ACIS privind obligativitatea scrisorii de confort angajante si cele referitoare la necesitatea
asigurdirii a cel putin 10 zile lucritoare intre momentul postirii pe site a versiunii finale a ghidului
solicitantului i momentul lansérii propriu-zise a apelului.



DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a precizat ci aceste observatii au fost comunicate si in
scris, iar AM isi va asuma rolul de coordonator si va asigura concordanta datelor.

D-na Maria Varga (Ministerul Sinétatii) a fost de pirere cd, pentru cresterea ratei de absorbtie, trebuie
acordatdi atentie sprijinirii beneficiarilor in implementarea proiectelor si completirii cererilor de
rambursare, in cadrul managementului ciclului de proiect, in contextul in care cea mai mare problemi este
cea a platilor i a executiei bugetare. Domnia sa a recomandat prezentarea indicatorilor de realizare a
obiectivelor propuse, precum §i a unei situatii comparative a contractirilor fatd de sumele alocate, de la
inceputul perioadei de programare.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a fost de acord ¢cd AM si organismele intermediare au
responsabilitatea deruldrii si implementérii tuturor proiectelor pe care le contracteazi, impreund cu
beneficiarii, $i a asigurat cii datele privind indicatorii vor fi prezentate in cadrul reuniunii, pentru fiecare
axi prioritard fiind prevazut un capitol referitor la dificultatile intimpinate si solutiile propuse.

DI Radu Minea, Confederatia Sindicatelor Democratice din Roménia/Federatia Sindicatelor din
Cercetare, a fost de pérere ci documentul prezentat este doar o enumerare de situatii cu un caracter
general, fard a se constitui intr-un plan de masuri efective, cu prioritéti si termene de realizare, si a solicitat
reformularea acestuia potrivit specificului POS CCE si transmiterea ciitre membrii CM spre studiu,

D-na Maleta Marinescu a asigurat ¢ PMP va fi transmis membrilor §i a explicat c¢i abordarea
elementelor cheie si aspectele specifice POS CCE au fost incluse in prezentiri, in capitolul de dificultati
intimpinate si solutii propuse, la nivelul intregului program si pentru fiecare axi prioritari in parte.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a admis cé prezentarea stadiului implementirii PMP ar fi
trebuit sa includé aspecte secifice POS CCE si modalitdti concrete de indeplinire a masurilor aplicabile si
a asigurat ¢d documentul va fi completat corespunzitor §i transmis membrilor.

D-na Angela Martinez-Sarasola a adus in discutie contextul aparitiei PMP, si anume faptul ci
implementarea fondurilor structurale in Romania nu functioneaza potrivit agteptérilor CE, fiind necesar un
pachet de masuri in vederea remedierii situatiei si cresterii ratei de absorbtie pani la sfarsitul perioadei de
programare. Domnia sa a subliniat ¢ DG Regio a evaluat in luna decembrie 2010 modul de functionare a
mai multor programe operationale si a identificat un set de probleme orizontale, comune, pentru care
trebuie elaborate solutii, gestionate la cel mai inalt nivel, acela al primului ministru.

Responsabilitatea coordondrii revine ACIS, dar toate partile implicate trebuie si contribuie prin adaptarea
la specificul fiecdrui program operational, prin stabilirea de masuri specifice, cu obiective precise si
termene pentru anul 2011. D-na Angela Martinez-Sarasola a recomandat configurarea unei viziuni proprii,
specifice POS CCE, avind in vedere toate directiile planului, nu doar patru dintre acestea, precum si
gisirea de solutii in completarea celor propuse in PMP (de ex. alternative la procedura de negociere in
derularea achizitiilor publice pentru proiectele din domeniul energetic, modalitéti de a sprijini beneficiarul
final in toate etapele necesare accesirii fondurilor structurale prin asistentd tehnicii). Domnia sa a subliniat
faptul ¢ PMP nu este o operatiune de cosmetizare, ci este un plan real de actiune pentru cresterea ratei de
absorbtie, un exercitiu la care trebuie sii contribuie atat AM si organismele intermediare, cit si beneficiarii
finali, iar timpul rimas este esential pentru aceastd perioadi de programare.

DI Cilin Istritoiu a intervenit precizind ci mdisurile privind cresterea capacitdtii administrative pentru
AM si Ol-uri au fost demarate, atat pentru completarea necesarului de resurse umane (angajarea de
consultanti la organismul intermediar pentru Cercetare, completarea schemei de personal la organismul
intermediar pentru IMM, ocuparea a doud posturi la AM etc), cit si prin infiinfarea unui help-desk la AM,
prin externalizare, care sd sprijine beneficiarii intr-o mai bund aplicare a ghidurilor si si le ofere o
consultantd tintitd pentru proiectele lor. In acest context, domnia sa a mentionat sprijinul Asociatiei
Consultantilor din Roménia pentru Accesarea Fondurilor Europene, in simplificarea grilelor si a
procedurilor, in urma consultirilor fiind aduse clarificari asupra problemelor si solutiilor aplicabile, cu
efecte in reducerea termenelor de rambursare a cheltuielilor. In ceea ce priveste procedura de achizitii
publice, a fost contractatd derularea unui curs de achizitii publice pentru instruirea angajatilor AM.



D-na Maleta Marinescu a completat ¢i, pentru simplificarea procedurilor de achizitii publice, a fost creat
un Grup de Lucru Interministerial care stabileste cadrul institutional pentru verificarea achizitiilor publice
derulate de beneficiarii programelor operationale, din punctul de vedere al regulamentelor europene,
organizat de ACIS si ANRMAP, din care face parte si AM POS CCE. Domnia sa a precizat ci s-a stabilit
o lista simplificatd de verificare a achizitiilor publice de citre AM, in situatiile in care UCVAP nu
transmite observatori la procedurile de atribuire, listd care va fi formalizati inte-un ordin al ANRMAP si
inclusi in procedurile de rambursare.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a dat cuvéantul in continuare d-nei Despina Pascal
reprezentant Archidata, consortiul castigitor al procedurii de achizitie publicd pentru proiectul de asistentd
tehnicd de sprijin pentru implementarea operatiunii 1.3.1, “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor
de interes national si international™- poli de competitivitate.

D-na Despina Pascal, ARCHIDATA, a prezentat stadiul implementirii proiectului de asistenti tehnici

pentru aceastii operatiune:

- operatiunea 1.3.1, DMI 1.3, “Dezvoltarea durabili a antreprenoriatului” este complementari celei din
Programul Operational Regional, care vizeazi sprijinul pentru infrastructuri de afaceri locale (poli de
crestere), motiv pentru care s-a urmirit o coordonare strinsd cu acest program, inci de la semnarea
contractului;

- in abordarea temei s-a pornit de la definitia din memorandumul cu tema Abordarea conceptuala §i
planul de actiune pentru operatiunea “Dezvoltarea unor structuri de sprijin al afacerilor de interes
nafional si international” din cadrul Programului Operational Sectorial ,,Cresterea compelitivitatii
economice”, avand ca scop identificarea si promovarea proiectelor poli de competitivitate ", aprobat
de Guvern in data de 19 martie 2008; potrivit definitiei (Michael Porter, 1998), un pol de
competitivitate este o asociere, intr-un spatiu geografic definit, intre intreprinderi, centre de cercetare,
institutii de educatie, asociatii angajate intr-o colaborare parteneriald, dar §i competitionald, si avind o
strategie comund de dezvoltare, cu scopul de a genera sinergii in jurul unor proiecte inovative orientate
spre una sau mai multe piete, modelul lui Porter fiind alcituit din patru elemente (factorii de productie/
cererca/ domeniile conexe si auxiliare/ strategia firmelor, structura §i competitia dintre acestea);
aceastd definitie va fi actualizatd si adaptatd specificului Romaniei si se va regdsi in schema de ajutor
de stat si in ghidul solicitantului, elementul de selectie fiind parteneriatul economic si calitatea
strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate;

- proiectul de asisten{d tehnica include patru activititi principale care vor fi realizate pand la sfarsitul
anului 2011; analiza situatiei existente la nivel national; elaborarea a trei optiuni de implementare;
claborarea schemei de ajutor de stat si a ghidului beneficiarului: participarea la procesul de evaluare a
proiectelor depuse; la final va fi elaborat un raport ce va contine recomandiri:

- bugetul alocat operatiunii a fost redimensionat, la ultima reuniune a CM, la 60 milioane de euro;

- operatiunea se implementeaza pentru prima dati in Romania, fiind o operatiune-pilot;

- schema de finantare a fost realizatd intr-un mod participativ, pornind de la realitatea din teren, cu
orientare citre beneficiar (AM POS CCE), dar si ciitre potentialii beneficiarii finali, care au participat
la consultiri, pentru a evalua capacitatea de a realiza, depune si finanta proiecte pentru acest tip de
operatiune, in perioada urmétoare;

- implementarea a inceput in 2 februarie si se va incheia in 2 decembrie a6

- primele doud activitti, analiza situatiei existente la nivel national si elaborarea a trei optiuni de
implementare, sunt indeplinite in totalitate si se lucreazi la schema de ajutor de stat si la ghidul
solicitantului; pentru prima activitate a fost studiati experienta din Franta, Italia si Ungaria, fiind
stabilite elementele de similitudine cu situatia din Roménia, dar si cele de diferentiere; s-a constatat ci
aglomerdrile actuale nu prezinta caracteristicile polilor de competitivitate, dar 8 dintre acestea prezinti
potentialitate, §i faptul ci s-au format natural, dar in urma unui proces de catalizare furnizat de
organizatii precum camere de comert, ADR, autorititi locale, firme de consultanta; in ceea ce priveste
cea de a doua activitate, optiunea de implementare stimuleaza parteneriatul si a fost selectatd in acord
cu beneficiarul AM POS CCE, din cele trei optiuni propuse; schema de ajutor de stat are o acoperire
nationald, fird o prealocare prealabild (va fi conditionatd de cerere) si se adreseazii unor asocieri (nu
vor fi proiecte promovate de un singur membru, ci in parteneriat); schema vizeazi dezvoltarea unor
proiecte care se circumscriu unei strategii la nivelul polului de competitivitate, prin urmare, in



momentul lansdrii apelului, evaluarea pachetului integrat de proiecte va fi in functie de integrarea si
contributia la implementarea a cel putin unora dintre obiectivele din cadrul strategiei de dezvoltare a
polului respectiv, avand in vedere ci strategia este pe termen lung, iar pachetul de proiecte va fi
implementat intr-o perioadd de timp mai scurtd; existi trei tipuri de proiecte (infrastructurd comuni de
afaceri/ cercetare-dezvoltare-inovare/ formare profesionald, schimb de experientd, networking); pragul
minim de finantare este de 5 mil. euro/ pachet de proiecte integrate, iar pragul maxim este de 20 de
mil. euro; analiza situatiei existente in Romania a condus la concluzia ci proiectele vor fi de valoare
medie (7,5 mil. euro - 10 mil. euro), dati fiind capacitatea de cofinantare din partea beneficiarilor; vor
fi finantati 6 pand la 8 poli de competitivitate

D-na Maleta Marinescu a intervenit cu precizarea ¢i AM a acceptat cu o zi in urmd raportul privind
optiunea de implementare si va consulta membrii grupului de lucru interministerial (constituit prin Ordinul
nr.1576/20.05.2008) pentru observatii si recomandiri, in vederea continudrii activititilor referitoare la
aprobarea schemei de ajutor de stat si a ghidului solicitantului.

D-na Despina Pascal a adaugat ¢ existd si un comitet de coordonare la nivelul proiectului, compus din
principalii actori implicati, care ghideazi si valideazi rezultatele preliminare ale acestor activitati, iar
analiza a inclus §i o campanie de informare si de consultare a potentialilor beneficiari, la nivel national, in
toate cele opt regiuni de dezvoltare.

D-na Carmen Boteanu, sef birou, Comunicare §i resurse umane, AM POS CCE, a prezentat stadiul
implementdrii masurilor de informare si publicitate. Au fost prezentate principalele evenimente de
comunicare, materiale informative tiparite, informatii website §i proiectul “Serviciu de ajutor in
implementarea proiectelor beneficiarilor POS CCE — axa prioritard 1 (serviciu Helpdesk)”, deja in
implementare, care urmireste cresterea calitatii cererilor de rambursare si a gradului de absorbtie.

In continuare au fost exprimate puncte de vedere din partea reprezentantilor CE-DG Regio, referitoare la
prezentdrile ficute, In ceea ce priveste stadiul implementirii POS CCE, d-na Angela Martinez-Sarasola
a fost de parere ci cifrele in valoare absolutd, desi reflecta progresul inregistrat in perioada 30 sept 2010-
30 aprilie 2011, nu evidentiaza stadiul actual al implementirii programului, §i anume faptul cd rata de
absorbtie la nivelul POS CCE este de numai 4,5 %, cu luarea in consideratie a fondului JEREMIE, si nu
prezintd nici diferentele de absorbtie intre axele prioritare, AP1-10% si AP2-1,8%, AP4-0% si AP5-0%. in
opinia sa, o situatie privind raportul dintre proiectele selectate si contractele de finantare semnate, dar si
platile efectuate ar permite membrilor CM o evaluare a situatiei. Domnia sa a subliniat ci la AP2
raportarile mentioneazi un procent de contractare de 76%, dar platile de la CE sunt de numai 1,8%, desi
platile aprobate de AM sunt de 23%. Referitor la axa prioritara S-Asistentd Tehnicd, domnia sa si-a ariitat
surprinderea privind nivelul redus de contractare (30%), avéind in vedere ci activitatea de asistentd tehnica
nu este un set de masuri independente, ci trebuie si ereeze cadrul de implementare pentru celelalte axe, iar
POS CCE este un program a ciirui functionare ar putea fi mult imbunatitita prin utilizarea acestor fonduri.

Referitor la operatiunea 1.3.1., “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si
international”, poli de competitivitate, dl Marian Riduti, DG Regio, a subliniat necesitatea abordirii
integrate a acestei operatiuni intr-o politici nationali, Domnia sa a solicitat informatii suplimentare
referitoare la masurile previzute pentru a asigura perenitatea operatiunii dupi incheierea actualei perioade
de programare, deoarece strategia de dezvoltare a polilor de competitivitate este pe termen lung, iar
finantarea prin acest program operational se va opri in 2015, si a dorit sd stie care va fi modalitatea de
selectare in ceea ce priveste sistemul de acordare de bonusuri pentru anumite sectoare industriale. In
legdturd cu actiunile de comunicare, dl Marian Rédutd a subliniat importanta publicarii pe site a listei
beneficiarilor §i a recomandat crearea unui sistem de ciutare mai performant, multicriterial, in perspectiva
extinderii acestei liste la sute sau mii de beneficiari, pe misura actualizdrii bazei de date.

Referitor la observatiile d-nei Angela Martinez-Sarasola, DI Cilin Istriitoiu a explicat ci prezentirile desi
se raporteazi la valorile totale cumulate, s-au ficut avind ca moment de referintd reuniunea anterioard, asa
cum s-a procedat si la reuniunile precedente, din considerentul prezentirii evolutiei programului pe termen
scurl. Domnia sa a asigurat ¢i, la urmitoarea reuniune CM, prezentarea va acorda o mai mare atentie



asupra stadiului implementarii programului in ansamblu, DI Cilin Istritoiu a informat membrii CM ¢4, la
momentul acesta, din cererile de rambursare anterioare anului 201 0, numai 55 nu au fost plitite, din cauze
datorate beneficiarilor, care nu au raspuns solicitarilor de clarificari, pentru multi dintre ei sumele rimase
de plata fiind prea mici pentru a mai prezenta interes, iar in evaluarea cererilor de rambursare primite in
2010 §i 2011 nu mai sunt intrzieri, Domnia sa a admis ca, in situatia comparativid a declaratiilor de
cheltuieli, nu sunt evidentiate cheltuielile certificate de ACP citre CE si a invitat-o pe d-na loana
Munteanu, consilier ACP, si expuni un punct de vedere in acest sens. Referitor la AP35, dl Calin Istratoiu
a subliniat incd o datd numirul mare de contracte incheiate in ultimele 6 luni si valorea acestora,
comparativ cu perioada 2007-2010, arditdnd ci tendinta este crescitoare.

D-na loana Munteanu a precizat ci, in aplicarea prevederilor Regulamentului 1083, ACP nu certifica,
incepand cu luna februarie 2011, cheltuielile aferente AP 1 - Ol IMM, desi AM efectueaza plitile citre
beneficiari. Domnia sa a explicat ci, dupi ce Autoritatea de Audit va analiza si revedea calificativul 3 dat
acestui organism intermediar, iar restrictia va fi ridicatd, procesul de certificare va fi reluat,

D-na Angela Martinez-Sarasola a confirmat ¢i DG Regio este informati asupra situatiei in cazul AP1,
cauzele diferentei dintre plitile efectuate §i cele certificate fiind identificate, dar a dorit si stie motivele
aparitiei unei situatii similare in cazul AP2, unde, in principiu, nu existi motive de blocaj. Domnia sa a
reluat afirmatia privind efectuarea platilor citre beneficiari in proportie de 23% si certificarea CE de
numai 1,8%. D-na Angela Martinez-Sarasola a spus ci se poate presupune cé acestea se constituie in
prefinantdri si ci probabil de aceea nu pot fi certificate si a recomandat explicarea acestei situatii pentru a
evalua stadiul real al implementirii si pentru eventuale misuri corective.

Referitor la intrebarea d-lui Marian Radutd, d-na Despina Pascal I-a asigurat cd abordarea integrati a
proiectului privind polii de competitivitate in cadrul unei politici economice de ansamblu si de durata se
realizeazd prin colaborarea constanti cu DG Politici Industriald din cadrul MECMA, care a pus la
dispozitie atdt specialisti in comitetul de coordonare al proiectului, cat si studii si cercetdri realizate in
domeniul clusterelor din Romania. In ceea ce priveste sistemul de bonificare, care va fi detaliat atit in
schema de ajutor de stat, cat si in ghidul aplicantului, domnia sa a explicat ¢ in absenta unei prioritiziri a
sectoarelor economice la nivel national, va fi aplicatd o analizi multicriteriald, la nivelul proiectelor, care
constd din patru indici, respectiv contributia sectorului economic din care provine pachetul de proiecte la
crearca PIB (valoarea addugata brutd, conform Eurostat), numirul de locuri de munci create, gradul de
inovare si vizibilitatea internationala,

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a subliniat ci operatiunea are termene precise §i a
reamintit ca intdrzierea in lansarea apelului s-a datorat incercirilor succesive de contractare a serviciilor de
asistentd tehnicd, prin achizitie publici, finalizate abia la sfarsitul anului trecut. in continuare, domnia sa a
invitat-o pe d-na Maleta Marinescu sii prezinte punctual dificulttile inregistrate si solutiile propuse la
nivelul AM POS CCE.

D-na Maleta Marinescu a explicat ¢i prezentarea deja ficutdl viza si dificultatile intimpinate la nivelul
programului §i misurile pe care AM, impreund cu organismele intermediare, le iau in contextul
implementdrii Planului de Masuri Prioritare, i a precizat ci in prezentirile organismelor intermediare a
fost inclus un capitol referitor la dificultdti si masuri de solutionare specifice.

Stadiul implementirii operatiunii privind fondul JEREMIE

D-na Camelia Drigoi, Fondul European de Investitii, a ficut o scurti trecere in revistd a celor doud
instrumente utilizate de fondul JEREMIE in Romania, garantia de primd pierdere de portofolii pentru
IMM, care acopera fiecare credit inclus intr-un portofoliu in proportie de 80%, si fondul de capital de risc.

1.Garanfia de prima pierdere de portofolii pentru IMM
- instrumentul este gratuit pentru binci, cu conditia ca beneficiul acestei garantii si fie transmis in
intregime catre IMM, inclusiv prin garantii si dobénzi reduse;



- a existat o selectie in luna noiembrie 2010, prin cele § procese de due dilligence, in care au fost implicate
5 banci, g, in decembrie, dupd obtinerea aprobdrilor necesare, au fost semnate doudi contracte de
garantare, cu bancile BCR si Raiffeisen Bank, care vor construi portofolii de credite eligibile, in valoare
de 300 mil. Euro (prin efectul de multiplicare) in urmitorii doi ani, perioada de disponibilitate; acordarea
creditelor a inceput si este de agteptat ca, pan la jumitatea anului, s se atingi un nivel de 1% din totalul
creditelor ce pot fi acordate

- pentru fiecare portofoliu s-a stabilit un plafon, in prezent de 25%, care acoperi pierderile ce pot fi
previizute, dar gi cele imprevizibile, pentru cele doui binci selectate

2.Fondul de capital de risc.

- a fost selectat si cel de al doilea intermediar financiar, iar in trimestrul 3 aceste fonduri vor incepe si
investeascd, dupa ce vor fi semnate contractele de finantare

- valoarea depinde de angajamentul investitorilor privati, care, conform cadrului de reglementare fixat
de regulamentul de exceptare in blog, trebuie si reprezinte cel putin 30% din capitalul fiecirui fond

D-na Camelia Dragoi a multumit AM pentru sprijinul pe care il acordd FEI in ceea ce priveste solicitirile
de informatii referitoare la conditiile de eligibilitate si a mentionat ¢ a fost lansatd deja o discutie privind
o suplimentare a fondului JEREMIE, urmare a solicitdrilor venite din partea bincilor. Domnia sa a
subliniat i sprijinul Bancii Nationale a Romaniei si al Asociatiei Roméne a Bincilor in dezvoltarea
cadrului de reglementare, fiind pentru prima dati cind este creat acest tip de produs financiar in Roménia.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a sintetizat, pentru clarificare, faptul ¢i instrumentele de
garantare descrise vor insuma 50 mil. euro, vor garanta credite in valoare de 315 mil euro, de care vor
beneficia, estimativ, peste 1000 de IMM, in urmitorii doi ani.

D-na Angela Martinez-Sarasola a subliniat progresul important inregistrat in implementarea acestei
operatiuni, prin faptul ¢a doud banei mari din Roménia s-au implicat, a ciiror experientd vastd si extindere
la nivel teritorial constituie o garantie ¢ schema va fi una de succes si va permite accesul la finantare
pentru IMM. Totodatd, domnia sa a propus Fondului European pentru Investitii si sprijine AM in
utilizarea unui instrument de monitorizare nou, pe care DG Regio l-a instituit in activitatea AM, si anume
ingineria financiard (financial engineering), instrument valabil pentru toate statele membre si important in
politica de coeziune, dar a cérui aplicare de abia a inceput i ale cirui rezultate vor fi analizate de CE,
pentru a fi avute n vedere in urmitoarea perioada de programare.

D-na Maleta Marinescu a informat membrii comitetului de monitorizare referitor la transmiterea
solicitarii din partea DG Regio, prin intermediul ACIS, de a utiliza acest nou instrument de raportare,
diferit de cel din Raportul Anual de Implementare, pentru care s-a fiicut un prim exercitiu, si a asigurat ci,
daci va fi necesar, AM POS CCE va solicita sprijinul FEI.

D-na Camelia Driigoi a finut si sublinieze ¢i a existat o buni colaborare pentru realizarea acestui prim
exercitiu §i va exista si in continuare, FEI fiind un partener de consultare permanenti pentru AM.

Referitor la afirmatia d-nei Camelia Driigoi privind propunerea bincilor de suplimentare a fondurilor
utilizate in cadrul instrumentului JEREMIE, dl Marian Riiduti a recomandat ca propunerea si fie luati
in discutie in momentul in care apar rezultate notabile in performanta operatiunii, dar nu mai devreme de
citeva luni, chiar daca va exista un raport la sfirsitul lunii iunie,

Stadiul implementarii Axa Prioritari 1

D-na Midilina Miclea, director Organismul Intermediar pentru IMM, a prezentat stadiul
implementarii axei prioritare 1.



Au fost prezentate:

- lansiri/ alocéri - operatiunea de standardizare — apelul 3 va fi lansat in acest an, iar operatiunea de
consultantd — discutii cu AM privind ghidul, fiind un apel cu probleme in implementare

- proiecte respinse - mai multe din apelul 1 si 2, iar in apelul 3 cererile de finantare au inregistrat un
progres calitativ semnificativ, inclusiv datoritd participirii Ol IMM la sesiuni de informare a beneficiarilor
si consultantilor; exista inséd cereri de finantare respinse din lipsi de buget

- evolutia numirului de contracte

- distributia regionald; zona de vest este pe primul loc

- evolutia rambursarilor - eforturi semnificative pentru aducerea la zi a verificirii cererilor de
rambursare, o crestere de 10% de la reuniunea precedentd, realizatd §i datoritd instruirii ofiterilor
financiari de citre AM

- dificultati: lipsa de personal (55 posturi pentru 4000 de proiecte si 1000 de contracte semnate),
intarzieri mari in verificarea administrativi si erori ficute de ofiterii financiari, neindeplinirea
planificérilor trimestriale privind vizitele de control la fata locului, perioade mari de evaluare a cererilor
de finantare, renuntéri la contracte datoritd dificultdtii de finantare a proiectelor

- solutii: suspendarea activititii de verificare a cererilor de rambursare gi preluarea acestei activititi de
catre AM, cu detagarea a 6 ofiteri financiari de la O IMM la AM, pentru instruire; externalizare prin
contractarea de servicii de sprijin pentru activitatea de verificare a cererilor de rambursare, firma
clstigitoare lucrind in prezent, impreund cu AM, la alinierea standardelor de verificare; intensificarea
controalelor la fata locului (80 in ultimele 6 luni); externalizare prin contractarea de servicii de sprijin
pentru monitorizare §i control cu vizite mixte; este in derulare procedura de externalizare prin contractarea
de servicii de sprijin pentru evaluarea cererilor de finantare pentru recuperarea intarzierilor in evaluarea
proiectelor depuse; campanie de informare prin implementarea unui proiect de AT (44 evenimente); HG
pentru acordarea posibilitétii beneficiarului de a gaja cu echipamente, ce a condus la facilitarea obtinerii
de credite; scrisoarea de confort angajanti

- greseli frecvente §i motive de corectii financiare: nerespectarea procedurilor de achizitii publice
(societati mici, care nu au un departament de achizitii sau o persoana specializatii in achizitii publice), de
informare §i publicitate, criterii de selectie discriminatorii, cheltuieli efectuate in afara perioadei de
implementare; in scopul sprijinirii beneficiarilor s-a decis publicarea pe site a greselilor frecvente,

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a fost de acord c¢i va fi necesard o gestionare strictd a
contractelor, deoarece numirul acestora va creste continuu, iar termenele trebuie respectate. Domnia sa a
accentuat faptul ca, in afard de renuntri, trebuie monitorizate si dificultitile in implementare, astfel incét
beneficiarilor care nu reusesc sd implementeze proiectul, din diferite motive si nu inregistreazi nici un
progres, sa le fie reziliat contractul, pentru a nu bloca unele sume, care ar putea fi utilizate pentru noi
contracte sau apeluri. Domnia sa a recomandat conducerii organismului intermediar pentru IMM gisirea
de solutii pentru monitorizare, lindnd cont de faptul cé existd doar 6 ofiteri de control si 1500 de contracte,
si a solicitat estimarea sumelor rimase de lansat din bugetul alocat, pe operatiuni, a sanselor ca acestea si
fie contractate si posibilitatea realocdrii unor sume rdmase neutilizate ciitre operatiunile cu
suprasubscriere.

D-na Madilina Miclea a explicat ci existd o procedurd in cazul lipsei de progres in implementare, prin
punerea in intdrziere a beneficiarilor care nu au solicitat o revizuire a graficului, dupd expirarea perioadei
de gratie acordati, contractele de finantare fiind reziliate.

D-na Angela Martinez-Sarasola a remarcat progresul in evolutia acestei AP, tendinta crescitoare a
indicatorilor, inclusiv platile citre beneficiari, care s-au dublat de la reuniunea precedentd, ajungind la
7%, dar a reiterat ingrijorarea care persistd la nivelul CE in ceea ce priveste functionarea organismului
intermediar pentru IMM si implicatiile asupra activitatii AM, inclusiv din punctul de vedere al volumului
de munci. Domnia sa a solicitat mai multe informatii din partea AM si Autorititii de Audit, referitoare la
termenul prevdzut pentru remedierea situatiei i planificarea urmitoarei misiuni de audit, astfel incit
organismul intermediar s devind operational, precum §i Autoritatii de Certificare §i Plati referitoare la
verificarea cheltuielilor efectuate in aceasta perioadd. Domnia sa si-a exprimat acordul cu cele afirmate de
dl Secretar de Stat Claudiu Stafie referitor la monitorizarea capacititii beneficiarilor de a implementa
proiectele, deoarece acestia trebuie sd inteleagd cd banii pot fi rambursati intr-o pericada de timp



determinatd, iar rata absorbtiei este un indicator al Romaniei, §i nu al beneficiarului. In acest sens, d-na
Angela Martinez-Sarasola a recomandat sprijinirea beneficiarilor, dar §i evaluarea §i avertizarea acestora
in privinta posibilitatii pierderii finantarii, in cazul in care nu inregisireaza progrese in implementare si, in
paralel, pregitirea unor proiecte alternative, astfel incat, odatd cu inceperea anuldrii contractelor, si existe
proiecte fezabile care si utilizeze aceste fonduri intr-o perioada de timp relativ scurt.

In completare, dl Ciilin Istriitoiu a explicat cfi, datoritd prelungirii, independent de vointa AM si Ol IMM,
a procedurii de achizitie publicd pentru contractarea consultantilor externi pentru Ol IMM si datoritd
necesitdtii alinierii standardelor de verificare, pentru AM, Ol IMM si consultantii celor doud institutii,
retragerea delegirii atributiei de verificare a fost prelungitd cu o lund, pand la 1 iulie §i au fost transferate
sapte persoane (ofiteri financiari) de la Ol IMM la AM, pentru activitatea cirora vor fi elaborate rapoarte
saptamanale. Domnia sa a precizat c¢i, in luna iulie, organismul intermediar va lucra in echipd cu
consultantul extern §i cu AM la verificarea cererilor de rambursare §i a addugat ci este planificatd o
misiune de evaluare din partea Autoritatii de Audit, pentru o perioada de trei luni, in functie de rezultatele
cireia se va decide anularea restrictiei. Referitor la vizitele la fata locului, dl Célin [strifoiu a asigurat ci
AM va face verificari prin esantionare.

DI Tulian Miserciu, Autoritatea de Audit, a explicat ca, pentru a putea emite o opinie pertinenta, trebuie
verificatd capacitatea Ol IMM de a-si relua atributia pe o bazi solidd, de stabilitate a calitatii verificarii,
precizind cd simpla transferare a unui numér de persoane, formularea de proceduri §i angajarea unui
consultant nu garanteazd functionarea eficientd a acesui organism intermediar. In ceea ce priveste
termenul, domnia sa a estimat ca misiunea de audit se va derula in toamna acestui an.

D-na loana Munteanu, ACP, a raspuns la rindul siu, referitor la verificarea cererilor de rambursare
efectuati de O IMM in perioadele in care a obtinut calificativul 3, ACP va intocmi impreund cu AM un
plan de actiune prin care vor fi identificate acele cheltuieli care pot fi certificate pe aceastd perioada,
Pentru perioada retragerii Ol IMM a atributiei de verificare a cererilor de rambursare, raportul Autoritatii
de Audit va constitui baza certificirii, acestea vor putea deveni acceptabile, fiind efectuate de AM 100%.

D-na Midilina Miclea a tinut si sublinieze ci, oricite analize §i situatii s-ar face, lipsa de personal
rimine o problemd majord pentru Ol IMM, suplimentarea fiind o solutie, dar este necesar sprijin
guvernamental. Referitor la sumele rdmase din rezilieri sau renuntéri, in cadrul fiecarui apel existd o lista
de proiecte in asteptare, din care sunt selectate urmitoarele pentru contractare.

D-na Angela Martinez-Sarasola a apreciat responsabilitatea si angajamentul autoritatilor implicate si a
solicitat Autorititii de Audit informatii privind modul in care va fi gestionatd aceastd perioada tranzitorie,
reiterdnd faptul cd in prezent se lucreazd intr-un sistem tranzitoriu, in care nu se certificd cheltuiel,
deoarece sistemul actual nu este validat de Autoritatea de Audit.

DI Iulian Miserciu a reamintit cd programul a primit calificativul 2 din partea Autoritdtii de Audit, ceea
ce inseamni cd functioneazi, dar necesitd imbundatitiri, obiectivul institutiei de control fiind acela de a se
asigura ci sistemul este capabil si prevind, si detecteze §i sd corecteze eventuale nereguli. Domnia sa a
explicat ¢i AM a detectat anumite nereguli la Ol IMM, calificativul fiind 3, §i a precizat cd pentru
perioada tranzitorie, in care sistemul nu este validat, se va desfisura o misiune de audit in toamni. DI
lulian Miserciu a reafirmat ¢ii Autoritatea de Audit va emite o opinie globald asupra programului, nu strict
pentru o structurd, fiind sarcina AM de a lua masuri adecvate pentru functionarea in parametri normali a
fieciirei componente. In opinia sa, prin retragerea atributiei, AM a luat o decizie corectd.

DI Catidlin Viitafu a recomandat, atit AM, cit si Ol IMM, analizarea cauzelor care au condus la
respingerea unui numir mare de proiecte (53%) si aplicarea unor misuri complementare celor enuntate in
PMP. Totodatd, in contextul publicirii pe site a listei de greseli frecvente si dificultiti in derularea
achizitiilor publice, domnia sa a reamintit i una dintre misurile PMP vizeazd simplificarea substantiala si
reducerea acelor proceduri aplicabile pe segmentul de achizitii publice pentru beneficiarii privati,
precizind ci acestia nu intril sub incidenta OUG 34, deci nu este obligatoriu s fie supusi unui tratament



de tip autoritate contractanta, opinie formulata si de CE, fiind mai utild consolidarea evaludrii tehnico-
financiare, in vederea prevenirii tentativelor de nereguli sau fraude in etapa achizitiei.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a propus trecerea la prezentarea stadiului implementirii
AP2 si addugarea pe ordinea de zi a prezentdrii proiectului ,Extreme Light Infrastructure - Nuclear
Physics” (ELI-NP), initiat de ANCS si in analiza in vederea includerii in POS CCE, ca proiect major, in
masura in care acest proiect se incadreazd in obiectivele programului.

Stadiul implementarii pentru Axa Prioritari 2

D-na Dana Gheorghe, Director General, Organismul Intermediar pentru Cercetare, a prezentat
stadiul operatiunilor pentru axa prioritari 2.

Au fost prezentate:

- lansiri/ alocdri; au fost lansate 90% din fonduri, 4 operatiuni inchise (beneficiari publici, capacitate
administrativd si atragerea de specialisti din striinitate); pentru intreprinderi toate operatiunile sunt
deschise continuu, cu sesiuni de evaluare la interval de doud luni

- proiecte depuse/selectate/contractate; 900 de proiecte depuse, dar de valori mari, din care selectate 400
si contractate 300

- evolufia numirului de contracte semnate pe axa prioritard si pe tipuri de beneficiari (privati/publici)

- evolutia sumelor contractate pe axa prioritard si pe tipuri de beneficiari (privati/publici); beneficiarii
privati realizeaza proiecte de valori mai mici

- numdr de proiecte contractate/reziliate/in implementare/finalizate; la operatiunea parteneriate intre
intreprindere si cercetare sunt cele mai multe renuntdri, deoarece contributia beneficiarului la finantare
este semnificativa (in acest sens a fost modificat ghidul cu acordarea posibilitatii de a utiliza un ajutor de
minimis de 200000 de euro, prin care beneficiarul poate participa singur la proiect, urménd si giseasci
institutia de cercetare pe misurd ce realizeaza proiectul); s-a transmis o propunere AM pentru a dezvolta
activitatea de training si de consultantd pentru beneficiari, firma care va presta aceste servicii urmand a fi
platitd in functie de numarul de proiecte depuse; au fost finalizate 44 proiecte, din care 5 proiecte de
infrastructurd de cercetare de valoare mare, cu beneficiari publici (ex.: INCD pentru Fizica Materialelor
Bucuresti-Magurele, Centru Euro-Regional de Studii al Materialelor Avansate, al Suprafetelor si
Interfetelor - op. 2.2.1 si Universitatea Politehnici Bucuresti, Centru de resurse grid — 0p.2.2.3)

- distributia regionala

- evolutia rambursarilor; valoarea plitilor este de 13% din valoarea contractatd, dacd addugim si
prefinantarea de 30%

- dificultati si solutii; rezilieri ale contractelor si retrageri datorita dificultitii in a obtine si asigura fluxul
de numerar necesar pentru desfisurarea si co-finantarea proiectelor; intarzieri in verificarea cererilor de
rambursare datoritdi personalului insuficient pentru volumul de muncd cerut si intarzierii in procurarea
serviciilor de AT necesare, de exemplu consultantd tehnicid si stiintificd (contestatii la procedura de
achizitii publice); a fost depusi o cerere la AM, care a fost aprobatd, pentru angajarea de personal
contractual, in prezent fiind in etapa de organizare a concursurilor (va conduce la dublarea personalului),
ccea ce va permite verificarea a 80-100 de cereri de rambursare lunar, pentru a ajunge la pliti de 700 mil
euro anual.

D1 Radu Minea a facut o scurtd trecere in revistd a situatiei din domeniul cercetdrii, in contextul alinierii
la strategia Europa 2020, si a subliniat importanta utilizirii fondurilor structurale pentru sprijinirea
cercetiirii roméinesti, si nu pentru aducerea de specialisti din strainitate. Referitor la tipurile de beneficiari,
domnia sa a dorit sd cunoasci semnificafia termenului de beneficiar public/ institutie publica de cercetare
si distinctia care trebuie facutd intre unitati de cercetare gi universititi, deoarece programul se adreseaza
activitiitilor de cercetare cu aplicabilitate in economie. DI Radu Minea a mai adiugat cd operatiunea
privind polii de competitivitate s-ar putea suprapune cu o inifiativd similard, in opinia sa, aflatd in
desfisurare, aceea referitoare la crearea de parcuri industriale/parcuri stiintifice §i tehnologice, si a atras
atentia ca nu este indicatd utilizarea fondurilor publice pentru actiuni deja realizate. Avind in vedere cele
mentionate, domnia sa a solicital consemnarea in minuta a faptului ¢i Federatia Sindicatelor din Cercetare



s1, implicit CSDR, nu este de acord cu activitatile intreprinse in cadrul acestei axe prioritare si nu va vota
aprobarea Raportului Anual de Implementare pentru anul 2010.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a explicat ¢i finantarea polilor de competitivitate nu se
suprapune cu cea pentru parcurile industriale, deoarece sunt concepte diferite, desi existi unele
similitudini.

D-na Dana Gheorghe a explicat cd institutia publici de cercetare este definitd prin lege, iar notiunea de
research organization, folosita in textul programelor este in conformitate cu definitia utilizatd in cadrul
comunitar de ajutor de stat. Domnia sa a adiugat ci, pentru transparentd, toate proiectele contractate sunt
publicate pe site-ul ANCS, cu numele beneficiarului, valoarea proiectului si alte informatii relevante.

D-na Angela Martinez-Sarasola a finut si remarce progresul inregistrat in implementarea acestei axe
prioritare, care se traduce in numarul mare de contracte de finantare semnate, fiind cea mai performanti
axd. Cu toate acestea, domnia sa a dorit sa inteleagd motivele pentru care existd un decalaj atit de mare
intre valoarea contractatd gi plitile efectuate, mentionand ca existi proiecte incepute in anul 2009, pentru
care nu s-a efectuat nicio platd, precum §i diferente intre plitile efectuate de organismul intermediar pentru
Cercetare i platile certificate la CE, firi a lua in discutie prefinantarea. Un alt aspect avut in vedere a fost
acela legat de procedura de achizitie publicdl prin negociere fard publicarea anuntului, utilizati excesiv in
opinia CE, de citre beneficiarii publici, situatie constatatd cu ocazia realizirii unei misiuni de audit
realizatd de DG Regio in noiembrie 2010, pentru operatiuni din cadrul AP2, pe bazi de esantionare, si
adusi la cunogtinta AM POS CCE printr-o scrisoare in luna martie a acestui an. De aceea, d-na Angela
Martinez-Sarasola a atras atenia asupra necesitdtii informirii beneficiarilor publici privind obligativitatea
respectirii procedurilor de achizitii publice, pentru evitarea aplicirii corectiilor financiare de citre CE.

D-na Maleta Marinescu a intervenit cu precizarea cii existd o specificitate in cazul AP2, care va fi
prezentatd in raspunsul formulat citre DG Regio, dar a asigurat cil se are in vedere demararea unui proiect
de instruire a beneficiarilor.

Stadiul implementirii pentru Axa Prioritari 3

D-na Adina Moga, Director, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societiitii Informationale,
MCSI, a prezentat stadiul implementérii operatiunilor pentru axa prioritari 3.

Au fost prezentate:

- lanséri/ alociri

- proiecte depuse/selectate/contractate; la sfargitul anului 2010 s-a inchis operatiunea sinitate central, in
luna februarie au fost contractate cele doud proiecte, e-prescriptie si fisa medicald a pacientului,
beneficiar CNAS, buget de 44 mil. lei, proiectele fiind in implementare

- contracte semnate/reziliate/in implementare/implementate; contracte cu beneficiari privati reziliate 7%
(15 proiecte), cauza fiind lipsa resurselor financiare din partea beneficiarului, iar cu beneficiari publici
10% (un proiect)

- valoare contracte - 80 de contracte de finanfare, 49% din suma alocata

- distributia regionala

- situatia platilor

- dificultati si solutii propuse: fluctuatie ridicatd a personalului, lansarea cu intdrziere a operatiunilor
datoratd, pe de o parte, resurselor umane insuficiente si, pe de altd parte, necesititii consultérilor
interinstitutionale; utilizarea cu dificultate a fondurilor de asistentii tehnicd, datoratd procedurilor de
achizitii publice si alocarii deficitare in bugetul MSCI a fondurilor destinate AT

- infrastructura de broadband la nivel de retele de distributie in zonele de esec ale pietei; a fost elaborata
si aprobatd o serie de modele de implementare a acestei operatiuni, de o echipd alcituiti din
reprezentanti ai MCSI-OIPSI, AM POS CCE, ACIS, ANCOM, Consiliul Concurentei, BEI - Jaspers si
MADR, modele care includ tipul de beneficiar, public sau privat, tipul de proiect, major sau mai multe
proiecte de valori mai mici, valoarea proiectului/proiectelor, definirea zonelor albe (de esec) si alte



detalii privind solutia tehnicii; modelul selectat, cu beneficiar public, a fost prezentat comitetului de
coordonare interministerial (infiintat prin HG 319/2011), alcatuit din reprezentanti ai MCSI, M1, MFP,
MAI, MECMA, MTI, SRI si STS, fiind aprobat informal si asumat de ministrul comunicatiilor

In continuare, d-na Adina Moga l-a invitat pe dl Emil Zahan, reprezentantul MCSI, s prezinte proiectul.

DI. Emil Zahan, MCSI, a precizat cd este un proiect major, cu beneficiar MCSI, care urmireste atit
extinderea si punerca la dispozitie de capacitdti tehnice pentru conectarea administratiei publice locale la
retelele de distributie in banda larga, cat i dezvoltarea de retele locale de citre operatorii privati, in zonele
de esec ale pietei, in care operatorii nu au fost interesati si investeasci, datoritd conditiilor economice sau
geografice dificile (3648 de localitati). Domnia sa a mentionat ¢ proiectul este in concordanta cu toate
recomanddrile CE, transmise in luna martie 2010, si asigurd acoperirea aproape in totalitate a zonelor de
esec, eficientd investitionald, complementaritate cu PNDR, precum i un mediu concurential adecvat, atat
pentru operatorii mari, cat si pentru cei de dimensiuni mai mici.

La intrebarea d-lui Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie referitoare la perioada de implementare,
dl Emil Zahan a precizat ¢ proiectul poate fi finalizat in cadrul actualei perioade de programare.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a remarcat dificultitile in contractare, numai 32% din
bugetul alocat, si, implicit, nivelul scazut al valorii plitilor, si a recomandat compensarea lipsei de
personal prin externalizarea unor activititi, utilizind asistenta tehnicd, in vederea accelerdrii ritmului de
contractare. Referitor la operatiunea de broadband, domnia sa si-a exprimat speranta ¢ implementarea
acestui proiect va demara in cel mai scurt timp.

D-na Adina Moga a explicat ci lipsa de fonduri din axa de asisten{a tehnica face imposibili contractarea
de evaluatori externi, AM fiind informatd in acest sens.

DI Marian Riduta a subliniat, la randul séu, ritmul foarte lent de evaluare a proiectelor depuse, de abia
acum fiind incheiata selectia pentru proiectele din cadrul unor apeluri din anul 2009, iar in urma apelului
din decembrie 2010, pentru operaiunea de conexiune la internet, sunt in evaluare 1500 de proiecte. In
ceea ce priveste complexitatea ghidului aplicantului pentru aceasti operatiune, domnia sa este de pérere ci
nu se justificd, raportat la valoarea grantului, de maxim 25000 euro, in conditiile in care beneficiarul
trebuie sd intocmeascd §i un dosar al achizitiei, §i a recomandat simplificarea ghidului pentru reducerea
volumului de munci la nivelul OIPSI. Referitor la valoarea plitilor, care reprezintd numai 5% din bugetul
alocat, dl Marian Ridutd a accentuat necesitatea demardrii unor actiuni pentru deblocarea acestei situatii.
Domnia sa a mai addugat, referitor la proiectul de broadband, prezentat in mai multe rinduri in cadrul
reuniunilor CM, asa cum a subliniat si dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie, cd observatiile din
partea DG Regio vor fi enuntate dupa transmiterea oficiald a documentatiei ciitre CE, deoarece nu a existat
o informare prealabild privind evolutiile recente, mai exact posibilitatea exploatdrii retelei in scopuri
comerciale. Totusi, domnia sa a recomandat separarea celor doud activitati, conectarea administratiei
publice locale la retelele de distributie in banda largd si dezvoltarea de retele locale de citre operatorii
privati, din perspectiva aplicirii schemelor de ajutor de stat.

Referitor la complexitatea ghidului, dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a subliniat ci regulile
sunt aceleasi, indiferent de valoarea grantului, dar a fost de acord ci simplificarea ar fi 0 mdsuri eficientd.

In continuare, dl Marian Riduti a dorit unele informatii suplimentare privind stadiul a doud operatiuni
aflate in discutie din anul 2008, operatiunea e-sindtate, in cadrul cireia a fost reluat apelul pentru proiectul
de implementare a sistemului national de prescriptie electronici (e-prescriptie) si operatiunea de
conectarea scolilor la internet.

D-na Adina Moga a explicat ca in ceea ce priveste operatiunea e-prescriptie, primul apel s-a soldat cu
rezilierea contractelor, cu beneficiar Ministerul Sandtitii, apelul fiind reluat si finalizat in luna februarie
prin semnarea contractelor de finantare pentru prescriptia electronica s fisa medicala a pacientului, cu
beneficiar Casa Nationald de Asigurdri de Sanatate. Refenitor la conectarea scolilor la internet, cele sapte



contracte incheiate cu Ministerul Educatiei au fost reziliate, ghidul aplicantului pentru aceasti operatiune
fiind definitivat siptiméana trecutd, in luna iulic urménd a fi relansati aceasta operatiune,

Referitor la observatia d-lui Marian Radutd privind complexitatea ghidului aplicantului pentru
operatiunea 3.1.1. , Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe”, domnia sa a explicat ci ghidul
propriu-zis este relativ simplu, cca. 30 pagini efectiv, restul fiind anexe, si a mentionat cil au fost depuse
on-line 1800 de cereri de finantare, dintre care 730 de proiecte selectate sunt in etapa de evaluare tehnico-
economicd, $i a addugat cd, numarul mare de cereri depuse reflectd faptul ci beneficiarii au inteles
cerintele ghidului,

DI Catilin Vitafu a recomandat pentru viitor o mai buna structurare a bugetului alocat fieciirui apel,
pentru a nu fi in situatia de a respinge un numar mare de proiecte, datoritd suprasubscrierii si nu datorita
calitatii proiectului.

D-na Adina Moga a explicat cd desi valoarea celor 1800 de cereri depuse on-line depiseste cu 67%
bugetul destinat apelului (15 mil. euro), bugetul total alocat operatiunii este de 35 mil. euro, deci bugetul
aferent apelului poate fi suplimentat, dupd aprobarea din partea AM, astfel inciit si nu existe proiecte
respinse din acest motiv.

D-na Teresa Calvete, Banca Europeani pentru Investitii, a dorit si stie daci, pentru operatiunea care
vizeazd infrastructura de internet in banda larga la nivel de retele de distributie in zonele de esec ale pietei,
va mai fi solicitat sprijinul Jaspers in pregatirea proiectului major prezentat.

D-na Adina Moga a asigurat-o ci se conteazd, ca intotdeauna, pe sprijinul Jaspers in pregitirea
proiectelor majore.

Stadiul implementarii pentru Axa Prioritari 4

DI Alexandru Siandulescu, Director General, Directia Energie, Petrol si Gaze, Organismul
Intermediar pentru Energie a prezentat stadiul operatiunilor pentru axa prioritari 4.

Au fost prezentate;

- lansari/ alociri; pentru op. de eficientd energeticid a fost lansat ultimul apel, pentru op. de transport
energie a fost lansat un apel cu buget de 57 mil euro si termen 15 iulie, pentru care se asteapti o usoari
suprasubscriere, cele doud proiecte insuménd 70 mil euro (Transelectrica §i Transgaz), pentru op. de
interconexiuni 30 mil euro, proiectele se notificd direct la CE; pentru op. Resurse Regenerabile de
Energie (RRE) sunt cele mai multe proiecte depuse (343) si urmeazi selectia

- proiecte depuse/selectate/contractate; numarul de proiecte contractate este relativ mic; sunt aprobate
trei proiecte majore, doud proiecte noi care vor fi implementate la Complexul Energetic Rovinari, iar
cel deja aprobat pentru Complexul Energetic Craiova este in curs de contractare fiind clarificate
aspectele legate de procedura de achizitii publice; pentru op. de cregtere a eficientei energetice au fost
depuse proiecte in valoare totald de 67 mil euro, pentru un buget alocat de 100 mil euro, diferenta
urménd a fi lansata in cadrul celui de al treilea apel

- contracte semnate/reziliate/in implementare/implementate; pentru op. de energie din surse regenerabile
existd trei proiecte finalizate care realizeaza 18% din tinta propusa de 200 MWe putere instalati

- valoare contracte; valoarea medie a contractelor este destul de ridicatd (45 mil lei/proiect din care 18,6
mil lei valoare nerambursabild)

- distributia regionala

- situatia platilor; in luna mai a fost aprobati o cerere de rambursare in valoare de 70 mil lei

- dificultati si solutii propuse

Una dintre dificultitile explicate in detaliu de dl. Alexandru Sindulescu se referd la o modificare recentd a
legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile,
conform ciireia beneficiarii ar urma s primeasca atat grant, cét si certificate verzi. Domnia sa a prezentat
punctul de vedere al AM si al organismului intermediar pentru energie, favorabil acestei initiative



deoarece aceastd operatiune din POS CCE se adreseazi acelor proiecte investitionale de mici dimensiuni,
in care atat investifia specificd, cit si costurile de operare sunt mai mari decét valorile medii calculate de
ANRE, fiind justificatd sustinerea proiectelor prin ambele mecanisme, contrar punctului de vedere al
agentiei de reglementare, care a propus un amendament de reducere proportionald cu valoarea grantului a
numirului de certificate verzi, pentru evitarea dubldrii sprijinului acordat beneficiarilor. Dl Alexandru
Sandulescu a addugat ca, in cazul in care modificarile vor fi defavorabile investitorilor, vor fi retrageri,
chiar in etapa de contractare, i rezilieri ale contractelor deja incheiate, si a informat membrii CM ci, pana
la solutionarea problemei, nu poate fi lansat ultimul apel (buget alocat 100 mil euro) si vor exista in
continuare intdrzieri i amandri repetate ale activitatilor si ale transmiterii cererilor de rambursare si
prefinantare prevazute in graficele din contractele de finantare ale beneficiarilor.

Aviind in vedere dificultatile legislative intimpinate §i intarzierile mari in implementarea operatiunilor din
cadrul acestei axe prioritare, dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a propus suplimentarea
bugetului apelului aflat in desfasurare pentru operatiunea de producere a energiei din surse regenerabile,
cu suma disponibild de 100 mil euro, realocatd cu ocazia reuniunii precedente, si renuntarea la lansarea
unui al treilea apel. Domnia sa a explicat cii din cele 420 de proiecte depuse si evaluate, posibilitatea de
finantare existd pentru numai 20 dintre acestea, desi s-ar califica mai multe, si a solicitat opinia DG Regio
in privinta posibilitatii deciderii acestei suplimentiri.

DI Marian Raduti a subliniat din nou ca rata de absorbtie pentru aceastd axd prioritard este zero si a
propus o discutie asupra motivelor care au generat aceastd situatie, spre exemplu aprobarea schemei de
ajutor de stat, care blocheazi cel putin trei operatiuni (transport energie, IMA-desulfurare, interconectiri),
aspectele legislative nou apirute in cazul operatiunii de producere a energiei din surse regenerabile, care
functiona bine, si operafiunea de interconectare, pentru care nu existd niciun proiect depus desi DG
Energie a transmis o listd cu proiecte finantabile din fonduri structurale,

DI Alexandru Sindulescu a explicat ca aprobarea de catre DG Competition a schemelor de ajutor de stat
pentru operatiunea de transport energie a durat aproape trei ani, iar pentru operatiunea IMA-desulfurare a
fost emisd HG 718/2008 care trateaza aceastid operatiune impreund cu cea de eficientd energeticd, ceea ce
ingreuneazi aplicarea schemei de ajutor de stat, fiind solicitate si clarificari din partea DG Competition
pentru proiectul de la Complexul Energetic Craiova-Isalnita, legate de investitia initiald, de numdrul de
proiecte depuse si de capacitatea de cofinantare, transmise in data de 6 mai, prin Consiliul Concurentei. in
opinia domniei sale, ar fi potrivitd alegerea, din cele trei variante posibile, a schemei utilizate in cazul
proiectului major de la Complexul Energetic Craiova 11, deoarece cea a ajutorului individual ar presupune
consultiri cu DG Competition ce ar putea dura cel putin doi ani, ceea ce ar duce la depisirea termenelor
de conformare stabilite prin Tratatul de aderare de citre DG Environment (2012) si la aplicarea regulii
pentru dezangajarea automatd, iar varianta de a finanta integral aceste proiecte din bugetul de stat nu intri
in discutie in momentul de fatd. In ceea ce priveste operatiunea de interconectare, existi un proiect
realizat de Transelectrica, in colaborare cu Serbia, pentru care se estimeaza ci vor fi utilizate §i sumele
alocate din fonduri structurale, in valoare de 30 mil euro.

DI Marian Raduti a reiterat pozitia DG Regio in privinta necesitiitii unei clarificari cu DG Competition
pentru schema de ajutor de stat pentru proiectul de la Complexul Energetic Craiova - Isalnita, pentru ¢i de
aceastd clarificare referitoare la investitia initiald si la numarul de proiecte depinde contributia fondurilor
structurale. Domnia sa a reamintit ci a fost transmis raportul OLAF realizat in urma anchetei desfasurate
in 2010 in cazul proiectului de la Complexul Energetic Craiova Il §i a recomandat informarea
beneficiarului asupra aspectelor identificate, concluziilor si regulilor de urmat, inclusiv in ceea ce priveste
investigatia DG Markt asupra procedurii de achizitie publici.

DI Alexandru Sindulescu a precizat ¢ au fost aduse la cunostinta beneficiarului concluziile rezultate in
urma celor doud investigatii derulate de forurile europene, procedura de achizitie publica fiind reluat,

La intrebarea adresati de dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie privind posibilitatea
suplimentdrii bugetului pentru apelul in desfasurare la operatiunea de producere a energiei din surse
regenerabile, d-na Angela Martinez-Sarasola a precizat cd decizia apartine AM, in functie de regulile



interne stabilite, dar, din punctul de vedere al DG Regio, nu existd vreun impediment, cu conditia ca
proiectele suplimentare si corespundi criteriilor de selectie,

Raportul Anual de Implementare pentru anul 2010

D-na Dorina Muntean, sef serviciu, Serviciul Coordonare program, a informat membrii CM ci
documentul, care prezintd sinteza activitdtilor din anul 2010, a fost intoemit conform prevederilor
Regulamentului CE 1828, art. 67, si transmis electronic membrilor. Domnia sa a mentionat ca o
caracteristicd a documentului din acest an modificarea tabelului de raportare financiard, care prezinta
exclusiv platile efectuate de Comisia Europeand citre Roménia, in urma certificirilor din partea MFP-
ACP, fard evidentierea platilor citre beneficiari, care includ si sumele rambursate ce nu au fost inci
certificate.

DI Marian Radutd a solicitat luarea in consideratie a recomandirilor ficute la Raportul Anual de
Implementare pentru anul 2009, transmise in luna august 2010, si a anuntat cii dupa transmiterea oficiali a
documentului pentru anul 2010 citre CE, vor fi comunicate i comentariile DG Regio, avind in vedere cii
perioada scurtd de timp de la transmiterea electronici a raportului citre membri nu a permis analizarea sa.

DI Citilin Viitafu a solicitat, la rindul séu, preluarea tuturor observatiilor din partea ACIS si a propus ca
aprobarea raportului sa se faca sub rezerva completirii documentului.

Aprobarea Raportului Anual de Implementare pentru anul 2010

In continuare, dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a propus spre aprobare raportul.
Raportul a fost aprobat, cu un singur vot impotrivi, din partea CSDR, motivat anterior prin interventia
referitoare la implementarea axei prioritare 2.

Aprobarea unor modificiri in ROF CM POS CCE

Propunerile de modificare se referi la termenele de comunicare ale unor documente si au fost urmitoarele:
1. convocarea reuniunilor, transmiterea invitatiilor si agendei preliminare citre membri si
observatori se realizeazd de Secretariatul permanent, cu cel putin 15 de zile lucriitoare

inaintea datei reuniunii (fatd de termenul de 10 zile lucritoare)

2. propunerile de modificare/completare a agendei preliminare se adreseazd Secretariatului
permanent in termen de 5 zile lucritoare de la data transmiterii acesteia. Agenda finala
impreund cu documentele suport se transmit membrilor gi observatorilor cu cel putin 10 zile
lueritoare inainte de data reuniunii (fatd de termenul de 5 zile lucritoare)

3. minuta reuniunii, redactati de secretariatul permanent, se transmite membrilor CM,
observatorilor si celorlalti participanti in termen de maxim 15 zile lucriitoare de la data
reuniunii (fatd de termenul de 10 zile lucratoare)

Primele doud propuneri au fost din partea d-lui Marian Raduti, iar cea de a treia din partea AM POS CCE.
Modificdrile au fost aprobate in unanimitate.

Proiectul ELI-NP

In continuare, dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a invitat reprezentantul ANCS si prezinte
proiectul ELI-NP, in valoare de 280 mil euro, demarat de Institutul de Fizici si Inginerie Nucleard ,,Horia
Hulubei”, Domnia sa a precizat ¢i Guvernul Roméniei a aprobat in sedinta din data de 1 iunie a.c. un
Memorandum prin care se soliciti modificarea POS CCE, prin introducerea proiectului ca proiect major in
cadrul AP2-Cercetare, dezvoltare tehnologicd si inovare pentru competitivitate si identificarea
potentialelor surse de finantare. DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a addugat ci propunerea a
fost prezentatd informal Comisiei Europene, care a exprimat unele puncte de vedere, pina la transmiterea



oficiald a proiectului spre aprobare, si, in misura in care se incadreazi in obiectivele POS CCE. va fi
inclus ca proiect major in cadrul axei prioritare 2.

In continuare, d-na Dana Gheorghe, ANCS, a prezentat proiectul.

- realizarea proiectului a demarat in 2007, in cadrul politicilor de cercetare la nivelul CE din programul
cadru 7; se inscrie in lista infrastructurilor pan-europene de cercetare prioritare ale CE

- selectia acestor proiecte se face de un comitet dedicat evaluirii propunerilor de infrastructuri de
cercetare pan-europene (ESFRI); in prezent sunt 44 de infrastructuri pan-europene selectate pentru a fi
finantate de statele membre care au propus aceste proiecte; unul dintre acestea, ELI-NP, va fi gizduit
si finantat de trei state noi membre, Cehia, Ungaria si Romdnia (proiect multi-site)

- proiectul presupune dezvoltarea de lasere de mare putere in Roménia, celelalte doui tari realizind tot
infrastructuri in fizica laserelor, dar complementare celei din Roménia

- proiectul implicd sinergia intre doud politici majore ale CE, cea de cercetare si cea de coeziune, si,
pentru prima datd, este previzutd posibilitatea ca acest tip de proiect sd beneficieze de finantare din
fonduri structurale

- este necesard integrarea acestui proiect in politica nationala de cercetare din Rominia, cu strategia CDI
2007-2013 (obiectiv specific ,,dezvoltarea resurselor sistemului’; transformarea Roméniei intr-o
destinatie de interes pentru excelenta stiintificd, participarea la infrastructuri mari de cercetare
internationald) in cadrul cireia este previizut si obiectivul de a participa la realizarea infrastructurilor
pan-europene de cercetare (existd un roadmap la nivel national, dupid modelul ESFRI, pentru
sustinerea participarii Romaniei la realizarca celor 9 infrastructuri pan-europene de cercetare, din
bugetul national)
din POS CCE; corespondenta cu obiectivele POS CCE AP2 existd deoarece in politica de coeziune
este previzut sprijinul pentru accesul tarilor membre la infrastructuri de cercetare pan-europene si
posibilitatea finantérii acestora din fonduri structurale, pentru infrastructurile publice de cercetare;
dificultatea este aceea ci, desi se stia de posibilitatea ca Rominia sd devind tard gazdi, in anvelopa
financiard a axei prioritare 2, nu au fost alocate fonduri pentru acest tip de proiect, iar, in anul 2009,
cind Rominia a devenit gazda, bugetul nu era previzut;

- realizarea proiectului in zona Bucuresti-llfov (Migurele), ca proiect de duratd, cu implementare si in
urmdtoarea perioada de programare

- obiectivele proiectului

o cresterea excelentei cercetdrii in SE Europei in fizica nucleard si a laserilor la nivelul

performantelor Europei de vest

cresterea vizibilitdtii internationale

atragerea in Romdnia a specialigtilor striini calificali in domeniu

transferarea rezultatelor cercetérii in industrie

sprijinirea dezvoltarii unui cluster inovativ in cadrul Platformei Magurele

000

D1 Dragos Ciuparu, Presedinte ANCS, a adiugat cd includerea proiectului in program este necesard in
primul riind pentru a preveni intarzieri inutile in proiect, deoarece permite accesul la asistentii tehnici si
angajarea de cheltuieli care pot fi rambursate de la CE privind realizarea proiectelor tehnice de executie
(indeosebi clidiri) si obtinerca autorizatiilor si avizelor necesare. In opinia domniei sale, acest punct este
extrem de important pentru a minimiza intirzierea fatd de termenul angajat prin acordurile internationale,
cu partenerii din Cehia i Ungaria.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a reiterat importanta acestui proiect strategic pan-
european si a efectelor sale pozitive in dezvoltarea economicii a Roméniei.

D-na Angela Martinez-Sarasola a exprimat sprijinul CE pentru proiectul de interes pan-european
prezentat si a precizat ¢d DG Regio recunoagte potentialul general al acestui proiect in dezvoltarea
Romdniei pe termen lung, dar este necesard §i stabilirea potentialului pentru politica de coeziune si
inovative, pe baza acestui proiect de cercetare fundamentala, care, aga cum s-a subliniat, trebuie integrat in
politica nafionald de cercetare pentru urmdtorii 10 ani. Domnia sa a subliniat ¢, pentru a putea include



proiectul in POS CCE, este necesard corelarea cu activitatea economicii, mediul de afaceri, comunitatea de

cercetare, inclusiv universitétile, si capacitatea de a genera dezvoltare locali si regionald. D-na Angcla

Martinez-Sarasola a enumerat citeva elemente care trebuie avute in vedere in pregitirea proiectului, si

anume sustenabilitatea, configurarea sistemului institutional, asigurarea guvernantei si stabilirea locatiei.

Totodati, domnia sa a recomandat:

- coordonarea pregitirii §i implementdrii proiectului de citre AM

- crearea §i coordonarea, de citre AM, a unui grup de lucru care si includi toate pirtile implicate in
implementarea proiectului, inclusiv Jaspers, si stabilirea unui calendar al activititilor

- utilizarea fondurilor axei de asistentd tehnica pentru pregitirea si implementarea proiectului, inclusiv
pentru achizitii publice

- consultarea permanentd a CE nainte de transmiterea oficiald a proiectului spre aprobare

DI Radu Minea gi-a exprimat sprijinul pentru proiectul prezentat si a apreciat recomandarea d-nei Angela
Martinez-Sarasola ca AM si coordoneze implementarea acestuia. Domnia sa a subliniat insi experienta
deosebitd a Roméniei in domeniul laserilor si a recomandat consultarea specialistilor roméni din cercetare
pentru implementarea eficienta a proiectului.

Stadiului implementirii Planului Multianual de Evaluare

D-na Mihaela Manolescu, sef serviciu Evaluare i Monitorizare, a prezentat recomandarile din raportul
de evaluare intermediard i a propus decalarea unor termene pentru anumite evaludri previzute, avind in
vedere cerintele si performanta POS CCE. Mai exact, domnia sa a propus spre aprobare membrilor
Comitetului de Monitorizare decizia de a decala termenul pentru evaluarea performantei FEI in
gestionarea fondului de participare JEREMIE in Romania, in conformitate cu prevederile Acordului de
finantare, datoritd unor dificultati privind regulamentele de implementare si a celor legislative care au
facut ca progresul real in implementarea acestei operatiuni si fie mai lent decit cel estimat. Alte termene
propuse pentru decalare se referd la evaluare orientatd spre performantd (evaluarea rezultatelor tuturor
apelurilor lansate pand la sfarsitul anului 2008; evaluarea eficientei sistemului de management al POS
CCE prin prisma progresului inregistrat in atingerea indicatorilor propusi; analiza posibilelor efecte pe
care dificultdtile actuale ale situatiei financiare/economice globale le pot avea asupra implementirii POS
CCE), evaluarea ex-ante, evaluarea strategicii de mediu, evaluarea modului de implementare a Planului de
Comunicare, evaluarea axelor prioritare prin prisma gradului de indeplinire a indicatorilor,

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a dorit si stie daci aceste decaliri afecteazi in vreun mod
implementarea programului.

D-na Mihaela Manolescu a explicat ci singurul efect este acela cil rezultatele evaluirii pentru initiativa
JEREMIE vor putea fi utilizate in urmétoarea perioada de programare, si nu in cea actual.

D-na Camelia Drigoi a precizat cd, si din punctul de vedere al Fondului European de Investitii, o
evaluare in acest moment ar fi prematurd, dat fiind stadiul implementirii, si a recomandat contractarea
unui evaluator specializat, ludnd in consideratie specificul operatiunii, inclusiv ingineria financiari
(financial engineering), instrument a cérui aplicare este la inceput, dar care va fi important in urmitoarea
perioadi de programare.

Aprobare propunere de revizuire a Stadiului implementirii Planului Multianual de Evaluare

Propunerea a fost aprobaltd in unanimitate.

Data urmitoarei reuniuni a CM POS CCE. Diverse

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a anunfat ¢d urmitoarea reuniune a CM POS CCE se va
desfisura in luna octombrie a acestui an, urménd ca data exacti si fie stabilitd si comunicata in timp util.



Coneluzii

In incheiere, dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a afirmat ca a doua jumitate a perioadei de
programare va fi caracterizatd printr-un volum de muncd crescut, necesar pentru  monitorizarea
implementdrii unui numdr tot mai mare de proiecte, si a subliniat importanta constantei in mentinerea, in
paralel, a unui standard ridicat al verificirilor,

D-na Angela Martinez-Sarasola a reafirmat, la rindul siu, faptul ci progresele inregistrate in
implementarea POS CCE sunt certe, dar este important sa existe o evaluare cit mai exactd a stadiului
actual al implementarii, rata absorbtiei fiind sub 5%. Domnia sa a fost de acord ¢i volumul de munci va
creste pe masurd ce programul evolueazi si a subliniat, in acest context, necesitatea reludrii functiondrii in
parametri normali a organismului intermediar pentru IMM (AP1) si degrevarea AM, pentru a putea
indeplini celelalte sarcini care i revin. De asemenea, d-na Angela Martinez-Sarasola a reiterat necesitatea
gestionarii adecvate a perioadei tranzitorii, care si se finalizeze prin certificarea cheltuielilor efectuate in
aceastd perioadd, in vederea rambursdrii acestora de la Comisia Europeand. Domnia sa a recomandat
gasirea de soluii pentru dificultdtile fiecirei axe prioritare (AP2 - blocaj la nivelul implementarii si
platilor; AP3 - intarzieri in evaluarea proiectelor depuse; AP4 - blocaj la nivelul selectiei proiectelor,
datorita schemelor de ajutor de stat) si a accentuat inci o dati presiunea timpului in aplicarea dezangajarii
automate (regula n+2/n+3), incepénd cu anul 2011, in cea de a doua jumitate a perioadei de programare.
D-na Angela Martinez-Sarasola a precizat ¢ DG Regio este informatd privind problema existentd la
nivelul resurselor umane, dar a subliniat ci simplificarea procedurilor si stabilirea clardi a
responsabilitatilor va conduce la cregterea capacitatii administrative si a recomandat utilizarea fondurilor
din axa de asistentil tehnica pentru a realiza un salt calitativ in implementarea programului, avand in
vedere ¢d utilizarea fondurilor structurale in Romania constituie un obiectiv comun, atit al Comisiei
Europene, cat si al Romaniei.

Presedintele Comitetului de Monitorizare a POS CCE

Claudiu Constantin STAFIE
Secreg r de Stat
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