

## Minuta reuniunii CM POS CCE din 16 iunie 2009

### Agenda reuniunii

1. Aprobarea ordinei de zi
2. Aprobarea minutei reuniunii CM POS CCE din 28 octombrie 2008
3. Stadiul implementării POS CCE și al fiecărei axe prioritare
4. Dificultăți înregistrate la apelurile lansate în anul 2008 și măsuri pentru accelerarea implementării operațiunilor în 2009
5. Prezentarea proiectului Raportului Anual de Implementare pentru anul 2008, urmată de discuții și aprobarea raportului
6. Acțiunile de comunicare desfășurate de la data ultimei reuniuni a CM POS CCE
7. Stadiul activității de evaluare
8. Stabilirea datei următoarei reuniuni a CM POS CCE și diverse

### Deschiderea reuniunii

Lucrările reuniunii au fost conduse de **dl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie**, președintele Comitetului de Monitorizare pentru POS CCE.

La deschiderea reuniunii a participat dl. Adrieș Videanu, ministrul economiei.

A participat de asemenea d-na Secretar de Stat Maria Pârcălăbescu, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Alături de membrii comitetului și reprezentanții Comisiei Europene, Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții, în calitate de observatori, au fost invitați reprezentanți ai unor beneficiari care au proiecte aprobate spre finanțare și care au început implementarea acestora.

În deschidere, **DL. Ministru Adrieș Videanu** a subliniat importanța reuniunii în contextul dialogului între instituțiile implicate în gestionarea și implementarea POS CCE, precum și impactul programului, implicit creșterea ratei de absorbție a fondurilor structurale în România, în condițiile actualei crize economico-financiare. Domnia sa a menționat că una dintre măsurile luate la nivelul Guvernului este simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor, fără a renunța, însă la calitatea proiectelor finanțate, și a reiterat sprijinul conducerii Ministerului Economiei, pentru desfășurarea activității Autorității de Management, astfel încât să fie atinse obiectivele programului.

În continuare, **D-na Secretar de Stat Maria Pârcălăbescu** a prezentat stadiul implementării axei prioritare 1, pentru fiecare domeniu major de intervenție și operațiune menționând că, de la preluarea mandatului s-au depus eforturi deosebite pentru accelerarea implementării pentru această axă prioritară dedicată IMM-urilor. Domnia sa și-a exprimat opinia privind măsurile care trebuie întreprinse, în contextul crizei, respectiv dezvoltarea și promovarea portofoliului investițional al firmelor, calificarea și recalificarea personalului, implementarea standardelor de calitate, precum și prospectarea pieței și a sistemului concurențial. Printre detaliile privind operațiunile axei 1, d-na Secretar de Stat a ținut să menționeze faptul că, recent, au avut loc două lansări de apeluri pentru operațiunile de investiții pentru IMM-uri, în data de 9 iunie a.c., finalizarea lor până în toamna acestui an fiind o prioritate.

***Dl. Alessandro Rainoldi, adjunct al șefului Unității România din cadrul Comisiei Europene - DG Regio***, a exprimat punctul de vedere al CE referindu-se la faptul că acest program este un instrument eficient în această perioadă de criză economică, din două considerente: în primul rând, datorită constrângerilor bugetare și faptului că programul are resurse financiare care pot fi utilizate și în al doilea rând pentru că este un program care combină eficient acțiuni sofisticate care pot ajuta susținerea de noi factori competitivi pentru economia românească, cum ar fi infrastructura de broadband, polii de competitivitate sau cei de excelență, în domeniul cercetării, cu o serie de operațiuni mai clasice, care dau consistență programului.

Dl. Rainoldi a afirmat că implementarea programului într-un mod omogen constituie o mare provocare. În ceea ce privește ritmul implementării programului, acesta depinde atât de complexitatea sa, cât și de capacitatea administrativă a instituțiilor implicate (AM și OI-uri), care trebuie menținută și îmbunătățită continuu. Domnia sa a făcut un apel pentru păstrarea acestor structuri, îmbunătățirea capacității acestora, și sprijinul din punct de vedere politic, astfel încât această capacitate să nu fie dispersată, subliniind din nou că succesul programului depinde de acest lucru și că în momentul de față echipa care lucrează în cadrul programului este o echipă foarte bună.

În opinia sa, anul 2009 este deosebit de important pentru implementare, fiind lansate o serie de apeluri, care trebuie încheiate prin contractare, efectuarea de plăți și de cereri de rambursare către Comisia Europeană. Domnia sa a recomandat un dialog permanent între structurile administrative și beneficiari, pentru a avea proiecte finalizate și pentru a înțelege mai bine necesitățile și dificultățile lor și a identifica posibilități de îmbunătățire a activității, din punct de vedere procedural sau chiar substanțial.

### **1. Aprobarea ordinei de zi**

***Dl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie*** a mulțumit pentru recomandări și a propus trecerea la aprobarea ordinei de zi, condiția de cvorum fiind îndeplinită (19 membri prezenți din totalul de 29 de membri). Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

### **2. Aprobarea minutei reuniunii CM POS CCE din 28 octombrie 2008**

***Dl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie*** a propus trecerea la aprobarea minutei reuniunii precedente, cu mențiunea că observațiile primite din partea membrilor au fost luate în considerare la redactarea finală. Minuta reuniunii din 28.10.2008 a fost aprobată în unanimitate.

### **3. Stadiul implementării POS CCE și al fiecărei axe prioritare**

***Dna Cătălina Meliță, director general AM POS CCE***, a prezentat stadiul implementării programului în ansamblu (statistici, perspective financiare) și a operațiunilor gestionate direct de AM POS CCE, urmând ca detaliile pentru fiecare axă prioritară să fie prezentate de OI.

Au fost prezentate pe scurt datele generale referitoare la stadiul implementării POS CCE, pentru anul 2008, cu mențiunea că acestea sunt detaliate în Raportul Anual de Implementare 2008 și al implementării la zi, respectiv până în data de 5 iunie 2009, fără informațiile privind cele două lansări din data de 9 iunie a.c., menționate anterior, acestea fiind foarte recente.

Principalele date prezentate au fost:

- alocarea procentuală a fondurilor publice pe axele prioritare ale POS CCE

- alocarea totală a fondurilor publice 2007-2013 (3011,1 Meuro) comparativ cu bugetul apelurilor lansate
- valoarea apelurilor lansate față de alocările 2007 - 2009
- statistica proiectelor depuse pe total POS CCE și la nivelul axelor prioritare
- situația comparativă, din punct de vedere valoric, a stadiului apelurilor lansate pe fazele: proiecte depuse, aprobate pentru finanțare, contractate și plăți efectuate (pe total program și pe fiecare axă)
- estimări de contractări și plăți, față de alocările POS CCE (FEDR și buget național)
- pragurile N+3/2 față de estimări de plăți cumulative pe total POS CCE

Câteva dintre concluziile prezentate au fost:

- numărul de proiecte depuse a fost foarte mare, de cca. 3000, ceea ce a condus la o diferență substanțială între bugetul alocat și valoarea proiectelor depuse (grant solicitat)
- numărul mare de proiecte respinse, cca. 1400 reflectă insuficientă informare a beneficiarilor asupra modului în care se completează un dosar și lipsa de experiență a acestora
- suprasubscrierea a fost foarte mare la operațiunile de investiții productive, numărul de proiecte depuse la OI IMM pentru aceste operațiuni fiind de cca. 2000
- din graficul pragurilor n+2, respectiv n+3 rezultă că, din punct de vedere al plăților pe care trebuie să le facă România pe POS CCE, 2013 va fi o perioadă dificilă, plățile estimate fiind de cca. un miliard de euro
- valorile apelurilor ce se vor relansa în 2009, vor depăși valorile alocate inițial orientativ, iar la unele operațiuni (investiții pentru întreprinderi mari, infrastructura publică de cercetare) se vor angaja în întregime sumele rămase până în 2013.

În continuare, au fost prezentate operațiunile implementate direct de AM, operațiunea pentru întreprinderi mari și operațiunea JEREMIE.

În cadrul operațiunii pentru întreprinderi mari, încheiată în octombrie 2008 și pentru care a fost alocat aproximativ o treime din bugetul total pe întreaga perioadă de programare, au fost prezentate:

- Alocarea financiară a primei cereri de propuneri de proiecte
- Valoarea finanțărilor solicitate
- Proiecte depuse – număr, valoare

La relansarea operațiunii în vara acestui an, se preconizează angajarea întregii sume rămase din bugetul alocat operațiunii .

În ceea ce privește operațiunea JEREMIE, au fost prezentate condițiile administrative și legislative, procedurile operaționale, situația financiară și stadiul actual a operațiunii.

Comentariul *d-lui Alessandro Rainoldi, DG Regio*, s-a referit la legătura dintre bugetele apelurilor lansate și proiectele depuse, care reflectă interesul pieței, ceea ce înseamnă că programul este într-adevăr atractiv și beneficiarii îl privesc ca pe un instrument real pentru realizarea investițiilor lor. Al doilea aspect a fost raportul dintre numărul de proiecte depuse și cel al proiectelor aprobate și contractate. Numărul mare de proiecte respinse, poate fi motivat prin dificultatea pentru IMM-uri de a îndeplini cerințele prevăzute la depunerea cererii de finanțare astfel încât simplificarea procedurilor pentru apelurile din acest an poate reduce o parte din aceste dificultăți. În ceea ce privește întreprinderile mari, rata de respingere este mult mai redusă, ceea ce reflectă că acestea au mai multă experiență în a realiza proiecte complexe. Referitor la regula n+2, n+3, a fost subliniat același aspect, și anume că anul 2013 va fi o provocare atât din motivele menționate, dar și datorită faptului că va fi ultimul an al perioadei de programare și vor trebui pregătite programele pentru

următoarea perioadă de programare. Recomandarea a fost că ar trebui atinse obiectivele pentru 2013 în 2012, dacă este posibil.

În continuare, **d-na Laura Marușca, director general adjunct, Direcția Generală pentru IMM, Comerț Interior și Cooperatie**, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Organism Intermediar pentru POS CCE, a prezentat stadiul implementării operațiunilor pentru axa prioritară 1 destinate IMM-urilor.

Au fost prezentate:

- Situații comparative
- Distribuția valorii totale a proiectelor depuse pe investiții mici (Regiuni de Dezvoltare)
- Distribuția proiectelor depuse pentru apelul de investiții mici (Regiuni de Dezvoltare)
- Situații apeluri investiții mari, investiții mici, consultanță, standarde, internaționalizare
- Apeluri 2009

A fost menționat faptul că sumele alocate anul acesta au fost aproape triplate, în anul 2008 înregistrându-se o depășire foarte mare a bugetului prin proiectele depuse, cu excepția operațiunii de consultanță, pentru care a fost solicitat aproximativ un sfert din suma alocată, grantul de 10.000 euro fiind considerat insuficient.

Intervenția **d-lui Alessandro Rainoldi, DG Regio**, a vizat două aspecte. În primul rând, repartizarea pe regiuni a proiectelor depuse, unde rata de respingere pe regiune este aproximativ aceeași, dar apar diferențe în ceea ce privește raportul dintre numărul de proiecte depuse și cel de proiecte acceptate. În al doilea rând, domnia sa a fost de părere că este evident faptul că IMM-urile au dificultăți în depunerea proiectelor din punct de vedere al cerințelor administrative și de eligibilitate, rezultând o rată mare de respingere. Dl Alessandro Rainoldi s-a interesat în privința măsurilor preconizate de OI IMM pentru reducerea acestor diferențe, și a propus utilizarea activităților de asistență tehnică, help-desk, consultanță sau altele. Domnia sa a solicitat, de asemenea, punctul de vedere al asociațiilor patronale prezente la reuniune asupra acestei probleme. Ultimul aspect abordat a fost cel referitor la procedurile financiare, considerând că există o participare foarte bună din partea beneficiarilor având în vedere numărul mare de proiecte depuse, care depășesc bugetele alocate și pentru care ar putea fi puse în aplicare unele mecanisme de finanțare, pentru a nu renunța la proiecte aprobate.

**D-na Laura Marușca, director general, Organismul Intermediar pentru IMM-uri**, a menționat că măsurile întreprinse sunt simplificarea documentației solicitate, extinderea criteriilor de eligibilitate și armonizarea codurilor CAEN, astfel încât o firmă să poată aplica pentru mai multe coduri CAEN. Cu privire la mecanismele financiare care ar putea fi puse în aplicare, astfel încât să fie finanțate cât mai multe proiecte aprobate, d-na Laura Marușca a explicat că există o listă de așteptare pentru proiectele care au fost aprobate, dar nu pot fi contractate datorită bugetului limitat (proiecte care sunt selectate atunci când există renunțări în cazul unor proiecte deja aprobate/contractate).

**Dl. Răzvan Dărăban, Consiliul Național al Patronilor din România**, a prezentat punctul de vedere al patronatelor referitor la rata mare respingere a proiectelor pentru IMM-uri, fiind de părere că una dintre cauze o constituie fondurile insuficiente alocate, și nu activitățile de informare și publicitate. Domnia sa a solicitat, totodată, informații referitoare la posibilitatea suplimentării fondurilor și la mecanismul de acordare a pre-finanțării.

Referitor la rata de respingere, **d-na Cătălina Meliță, director general AM POS CCE**, a explicat că aceasta nu are nicio legătură cu bugetul alocat, decurgând din etapa de verificare administrativă și eligibilitate și a propus sprijinirea întreprinderilor de către patronate sau alte asociații ale IMM-urilor, în ceea ce privește informarea și consultanța. D-na Cătălina Meliță a precizat că

suplimentarea bugetelor alocate pentru aceste operațiuni va fi luată în discuție la încheierea apelurilor, iar în ceea ce privește pre-finanțarea, aceasta se acordă în cuantum de 35%, pentru beneficiari întreprinderi, în baza unei scrisori de garanție bancară, potrivit regulamentelor CE.

**Dl. Constantin Ciupagea, director, Institutul de Economie Mondială**, a opinat că, în abordarea regională, ar fi utilă o analiză pentru identificarea ariilor de concentrare în interiorul unei regiuni, dacă există, datorate societăților de consultanță sau altor organisme sau instituții care au sprijinit întreprinderile în elaborarea documentației.

**D-na Cătălina Meliță, director general AM POS CCE**, a explicat că acest demers este parte a activității de evaluare a programului, pentru proiectele contractate și a fost de acord că, la evaluarea intermediară a programului, ar fi utilă o astfel de analiză, pentru toate proiectele depuse.

În continuare, **d-na Dana Gheorghe, director general Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică**, Organism Intermediar pentru POS CCE, a prezentat stadiul implementării operațiunilor pentru axa prioritară 2. Au fost prezentate:

- situația apelurilor în iunie 2009
- distribuția regională la 1 martie 2009
- programarea apelurilor viitoare
- proiecte cu valoare mare – infrastructura publică de cercetare.

Dintre concluziile desprinse:

- operațiunile dedicate întreprinderilor sunt mai puțin solicitate raportat la bugetele alocate, iar proiectele sunt de dimensiuni mici sau medii; operațiunile dedicate instituțiilor de cercetare sunt supra-solicitate.
- contribuția privată eligibilă a întreprinderilor se apropie în medie de jumătate din valoarea eligibilă; la aceasta se adaugă contribuția privată pentru cheltuielile neeligibile, ceea ce face ca asistența nerambursabilă să reprezinte cel mult 40% din valoarea totală a proiectelor întreprinderilor.
- au existat unele renunțări din partea unor beneficiari, datorită situației economice din ultimul timp; aceștia pot prezenta un nou proiect, modificat, în sensul reorganizării și redimensionării valorilor echipamentelor sau construcțiilor incluse în proiect

**Dl. Tiberius Ignat, director proiect, Institutul Național de Informare și Documentare**, a prezentat proiectul „Accesul național electronic la literatura științifică de cercetare”, finanțat în cadrul acestei axe prioritare. Domnia sa a descris pe scurt conținutul și obiectivul proiectului, și anume accesul institutelor de cercetare la platformele internaționale de cercetare, atât literatură științifică, cât și instrumente bibliometrice, utilizate în evaluarea cercetării. Proiectul se va derula pe o perioadă de 42 de luni.

**Dl. Marian Răduță, DG Regio**, a remarcat că în regiunea nord-est, deși numărul de proiecte depuse a fost mai mare, rata de succes a fost printre cele mai scăzute. D-na Dana Gheorghe a precizat că se are în vedere lansarea unui proiect pilot de asistență tehnică pentru această regiune, în care există institute de cercetare importante, prin care va fi acordată consultanță în elaborarea și depunerea de proiecte. Referitor la proiectul derulat de INID, dl. Marian Răduță a solicitat o clarificare din partea d-lui Tiberius Ignat referitoare la adresabilitatea proiectului, și anume institutelor publice de cercetare sau și celor private. Dl. Tiberius Ignat a precizat că proiectul se adresează exclusiv institutelor publice de cercetare.

**Dl. Alessandro Rainoldi, DG Regio**, a solicitat informații referitoare la sistemul de verificare a modului de accesare a platformelor internaționale de cercetare de către institutele de cercetare și a rezultatelor în termeni de activități de cercetare. Referitor la repartizarea pe regiuni, domnia sa a

recomandat analizarea periodică a derulării proiectului pe regiuni, pentru creșterea echilibrată a competitivității economice la nivelul întregii țări, subliniind că nu trebuie redusă dezvoltarea României la dezvoltarea regiunii București-Ilfov.

**Dl. Tiberius Ignat, INID**, a adus unele clarificări de ordin tehnic referitoare la modul de funcționare a sistemului, precizând că există un standard internațional de raportare a accesărilor, prin autentificarea identității utilizatorilor, și anume institutele publice de cercetare.

Referitor la cel de al doilea subiect pus în discuție, **d-na Dana Gheorghe, director general ANCS**, a precizat că va fi făcută o analiză regională și a reiterat că, în cazul întreprinderilor, repartizarea este relativ echilibrată, diferențele fiind mai mari în cazul instituțiilor publice.

**D-na Cătălina Meliță, director general AM POS CCE**, a intervenit pentru a informa pe scurt referitor la propunerea de majorare a pre-finanțării pentru beneficiarii publici la 30%, discutată recent în cadrul comitetului interministerial, propunere care vine după o altă majorare, care a fost decisă la începutul acestui an, de la 15% la 20%. Este o decizie la nivel guvernamental, care, dacă va fi formalizată într-un act normativ, va reprezenta un sprijin deosebit de important pentru beneficiarii publici.

**D-na Lidia Ene, director în cadrul O.I. pentru promovarea Societății Informaționale**, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, a prezentat stadiul implementării operațiunilor pentru axa prioritară 3. Au fost prezentate situația proiectelor depuse, stadiul evaluării proiectelor destinate mediului privat și administrației publice, distribuția regională, repartitia proiectelor selectate pentru conectarea la broadband, programarea apelurilor viitoare.

Dintre concluziile desprinse a fost menționat că, pe această axă, sumele alocate au fost aproximativ egal distribuite între beneficiarii publici și cei privați, iar calitatea proiectelor depuse de întreprinderi nu a fost pe măsura așteptărilor, acest lucru datorându-se, în opinia sa, și lipsei de profesionalism în domeniul consultanței.

În continuare, **d-na Steluța Dumitrache, Ministerul Sănătății**, a prezentat proiectul „Implementarea sistemului național de prescripție electronică”, care beneficiază de finanțare în cadrul acestei axe prioritare, aplicația e-sănătate. Obiectivele proiectului sunt monitorizarea în timp real a necesarului și consumului de medicamente, eliminarea erorilor de medicație, implementarea unui sistem de control și supervizare a prescrierii, precum și a unui sistem de management al datelor necesar în elaborarea politicilor naționale de sănătate. Proiectul are o valoare totală de 88 milioane lei (aproximativ 18 milioane euro), din care 71 milioane lei finanțare nerambursabilă, și o durată de implementare de doi ani, aducând beneficii atât pacienților și medicilor prescriptori, cât și farmaciștilor și sistemului național de asigurări de sănătate.

**Dl. Alessandro Rainoldi** a mulțumit organismului intermediar pentru prezentare și a precizat că este importantă prezentarea unor proiecte specifice, așa cum a fost și în cazul axei 2, care conduc la îmbunătățirea calității vieții și la creșterea atractivității României, în termeni de investiții și competitivitate, recomandând această practică și în viitor. Domnia sa a recomandat, de asemenea, participarea mai largă a autorităților locale la operațiunea e-government. Al doilea aspect luat în discuție a fost cel legat de responsivitatea redusă a IMM-urilor la operațiunile acestei axe prioritare, opinând că, în timp de criză economică, micii întreprinzători nu finanțează activități de cercetare sau conexiune la internet, ci mai degrabă investiții pentru activitățile lor de bază.

**D-na Lidia Ene, OI PSI**, a precizat că operațiunea ce vizează dezvoltarea aplicațiilor de e-guvernare a fost deschisă tuturor instituțiilor publice, atât celor de la nivel central, cât și celor de la nivel local, explicând că deși, din punct de vedere statistic, numărul de proiecte depuse a fost mai

mare în cazul autorităților locale, a fost alocată o valoare mai mare pentru proiectele depuse de instituțiile de la nivel central, iar procesul de evaluare nu a fost încă finalizat. Referitor la numărul redus de proiecte depuse de IMM-uri, d-na Lidia Ene a fost de acord că una dintre cauze ar putea fi actualul context economico-financiar global, care nu mai permite investiții consistente în acest domeniu.

**Dl. Alexandru Săndulescu, director general, Direcția Generală Energie, Petrol și Gaze, Ministerul Economiei**, organism intermediar pentru POS CCE, a prezentat stadiul implementării axei prioritare 4.

Au fost prezentate:

- cererile de propuneri de proiecte lansate în cursul anului 2008
- analiza cererilor de propuneri de proiecte lansate
- stadiul procesului de evaluare a proiectelor
- proiecte depuse pentru Instalații Mari de Ardere
- distribuția proiectelor de RRE selectate pe regiuni de dezvoltare
- schimbări referitoare la cererile viitoare de propuneri de proiecte

Alte subiecte abordate:

- Comisia Europeană, DG Competition, nu a comunicat încă poziția definitivă cu privire la neaplicarea ajutorului de stat pentru operațiunile 4.1.b și 4.3., pentru care există proiecte în așteptare
- fenomenul de migrare a personalului deja instruit și necesitatea găsirii unor soluții pentru motivarea acestuia, având în vedere că, prin eliminarea majorării salariale de 75%, s-a ajuns la situații în care salariul este sub nivelul minim pe economie, pentru studii superioare
- dl. Alexandru Săndulescu a informat membrii CM POS CCE că a fost acționat în judecată, ca persoană fizică, în urma respingerii unui proiect și, în lipsa unor proceduri în acest sens, a fost nevoit să angajeze apărător legal în nume personal, într-un proces care are ca obiect accesarea fondurilor structurale.

**Dl. Constantin Bălăsoiu, director general Complexul Energetic Craiova**, a prezentat proiectul „Instalație comună de desulfurare gaze de ardere de la blocurile 1 și 2 – sucursala Electrocentrale Craiova II”, care beneficiază de finanțare în cadrul operațiunii pentru Instalații Mari de Ardere, în valoare de 96,7 milioane euro, din care 49,5 milioane euro cheltuieli eligibile și 24,7 milioane euro valoare nerambursabilă. Domnia sa a mulțumit specialiștilor din cadrul Ministerului Economiei și Băncii Europene de Investiții, divizia JASPERS, pentru sprijinul acordat la elaborarea și depunerea proiectului, precum și reprezentanților Comisiei Europene pentru informațiile oferite referitoare la procedura de înaintare formală a documentației, și a prezentat beneficiile economice și sociale ale implementării proiectului atât la nivel local, cât și regional, Complexul Energetic Craiova fiind parte importantă a sistemului energetic național. De asemenea, dl. Constantin Bălăsoiu a anunțat că, în cursul anului, vor fi depuse alte două proiecte cu o valoare cumulată de aproximativ 110 milioane euro, pentru două grupuri de la termocentrala Ișalnița.

**Dl. Alessandro Rainoldi** a admis că procedura de stabilire a schemelor de ajutor de stat este îndelungată, dar a asigurat că accelerarea acestui proces este în atenția Comisiei Europene, la nivel central, fiind de părere că, în majoritatea cazurilor, DG Competition acționează în timp util sau cu mici întârzieri. În ceea ce privește structurile administrative create, domnia sa a recomandat din nou menținerea acestora, pentru asigurarea implementării programului în condiții bune, având în vedere că aceste programe reprezintă un instrument important pentru dezvoltare. Totodată a transmis că este de așteptat o decizie pozitivă și rapidă a Comisiei Europene pentru proiectul realizat de Complexul Energetic Craiova și a considerat binevenită prezentarea importanței regionale a proiectului.

**Dl. Marian Răduță** a solicitat o precizare din partea d-lui Alexandru Săndulescu, și anume dacă proiectul pentru interconectare energetică este cel pe care Comisia Europeană îl susține prin pachetul special pentru energie, la care dl. Alexandru Săndulescu a răspuns afirmativ, explicând că acestea sunt proiecte de importanță pentru România.

**D-na Cornelia Budică, AM POS CCE**, a prezentat stadiul implementării pentru axa prioritară 5, Asistență Tehnică.

#### **4. Dificultăți înregistrate la apelurile lansate în anul 2008 și măsuri pentru accelerarea implementării operațiunilor în 2009**

**D-na Cătălina Meliță, director general AM POS CCE**, a prezentat dificultățile întâmpinate atât anul trecut cât și în prima parte a acestui an.

Principalele dificultăți menționate au fost durata mare a procesului de evaluare și selecție pentru majoritatea operațiunilor, cauzele fiind diverse, ca de exemplu capacitatea administrativă limitată de evaluare, lansarea simultană a mai multor operațiuni în cadrul aceleiași axe prioritare sau documentația complexă solicitată la depunerea cererilor de finanțare, coroborată cu lipsa de experiență a solicitanților, îndeosebi a IMM-urilor, ritmul introducerii datelor în SMIS, fluctuația personalului, scăderea capacității de co-finanțare a beneficiarilor, datorită crizei economice și îngreunării accesului acestora la creditare, ceea ce antrenează retrageri de proiecte.

Dintre măsurile propuse:

- revizuirea calendarului lansărilor, ținând cont, însă, și de necesitățile pieței
- utilizarea asistenței specializate externalizate, pentru evaluarea tehnică și economică a proiectelor care includ un studiu de fezabilitate
- simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor, fără prejudicierea reglementărilor naționale și europene, prin solicitarea, în primă fază, a declarațiilor pe propria răspundere, în locul documentelor certificate
- flexibilizarea criteriului de eligibilitate privind datoriile la bugetul statului
- modificări ale schemelor de ajutor de stat pentru acordarea pre-finanțării beneficiarilor, alții decât instituțiile publice
- eliminarea obligativității deschiderii unui cont special la trezorerie, beneficiarii (alții decât institutii publice) putând apela la serviciile băncilor comerciale
- simplificări în normele de achiziții
- eliminarea obligativității finanțării unui singur cod CAEN

**Dl. Răzvan Dărăban, CNPR**, a solicitat informații suplimentare referitoare la măsurile punctuale luate pentru simplificarea procedurii de achiziție publică pentru firmele private, efectele fluctuației de personal în derularea POS CCE și gradul de participare al băncilor în eficientizarea acordării pre-finanțării.

**D-na Cătălina Meliță, director general AM POS CCE**, a explicat că beneficiarii întreprinderi private nu intră, decât cu rare excepții, sub incidența O.G. nr. 34, fiind aplicate exclusiv normele de achiziție, iar fluctuația personalului nu va prelungi perioada de evaluare, deoarece vor fi achiziționate servicii specializate în această activitate. În ceea ce privește garanția bancară, domnia sa a precizat că se poartă discuții cu reprezentanții băncilor, atât la nivelul Ministerului Economiei, cât și al Ministerului Finanțelor Publice, dar, până în prezent, nu a fost creat un produs special pentru proiectele cu finanțare europeană.



**Dl. Constantin Barbu, director, Asociația Română a Băncilor**, prezent la reuniune, a confirmat faptul că nu există încă un produs bancar special pentru proiectele cu finanțare europeană.

**Dl. Ștefan Ciobanu, Director General, Autoritatea pentru coordonarea Instrumentelor Structurale, Ministerul Finanțelor Publice**, a completat că unele bănci au creat departamente dedicate fondurilor structurale, dar se așteaptă din partea sectorului bancar crearea de produse de creditare (co-finanțare, cheltuieli ne-eligibile) și de garantare (scrisori de garanții) în acest scop. Referitor la măsurile de simplificare prezentate, domnia sa a fost de părere că acestea vor avea un impact vizibil în cea de a doua jumătate a acestui an. Dl. Ștefan Ciobanu a subliniat că un element cheie îl constituie capacitatea administrativă, precizând că menținerea și creșterea acesteia sunt decisive pentru succesul acestui program, și a transmis mesajul Ministerului Finanțelor Publice de susținere în acest sens. Totodată, domnia sa a recomandat o corelare foarte atentă a calendarului de lansări cu activitatea evaluatorilor externi, pentru a preveni eventuale întârzieri.

**Dl. Alessandro Rainoldi, DG Regio**, a recomandat evitarea riscului de supra-încărcare a capacității administrative, pentru a nu îngreuna procesul de evaluare și selecție a proiectelor, inclusiv prin corelarea datelor de lansare a operațiunilor, și actualizarea continuă a SMIS, pentru a evita eventuale corecții financiare.

## **5. Prezentarea și aprobarea Raportului Anual de Implementare pentru anul 2008,**

**Dl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie** a precizat că Raportul a fost transmis membrilor în format electronic și include lista indicatorilor revizuiți, aprobată de membrii CM POS CCE prin procedura de consultare scrisă.

**D-na Cătălina Meliță** a mulțumit membrilor pentru participarea la procedura de consultare scrisă, precizând că observațiile transmise au fost preluate în majoritate și integrate în documentul final, și a explicat că această revizuire a fost necesară pentru a permite agregarea informațiilor la nivelul Cadrului Strategic Național de Referință. Totodată, a făcut mențiunea că raportul include și câteva elemente referitoare la activitatea din prima parte a anului 2009.

**Dl. Ștefan Ciobanu, director general ACIS**, a specificat că au fost transmise din partea ACIS câteva comentarii minore, unele referitoare la indicatorii financiari, precizând că raportul îndeplinește cerințele formulate de regulamentele comunitare și normele interne. Domnia sa a recomandat includerea în Raport a elementelor de complementaritate cu alte programe și instrumente de finanțare.

**Dl. Marian Răduță, DG Regio**, a recomandat o separare mai vizibilă a informațiilor din anul 2008 de cele din anul 2009 și prezentarea uniformă a axelor prioritare, în privința conținutului și structurii, pentru rapoartele următoare.

Acestea fiind intervențiile, **dl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie** a propus spre aprobare raportul. Raportul a fost aprobat în unanimitate.

## **6. Acțiunile de comunicare desfășurate de la data ultimei reuniuni a CM POS CCE**

În continuare, **d-ra Carmen Boteanu, Șef Birou Comunicare și Resurse Umane, AM POS CCE**, a făcut o prezentare a acțiunilor de comunicare, care a inclus principalele evenimente de comunicare, training pentru potențialii beneficiari, relația cu mass-media, materiale și alte mijloace informative, activitatea Help desk și cooperarea inter-instituțională.

***Dl. Alessandro Rainoldi, DG Regio***, a recomandat completarea prezentării cu unele exemple concrete de acțiuni de comunicare, pentru a face această activitate mai vizibilă.

## **7. Stadiul activității de evaluare**

***Dl. Aurel Moise, AM POS CCE***, a prezentat stadiul activității de evaluare a programului. Prezentarea a inclus activitățile de evaluare derulate și stadiul asistenței tehnice pentru prima evaluare intermediară a POS CCE.

***Dl. Marian Răduță, DG Regio***, a recomandat Autorității de Management publicarea și actualizarea permanentă a listei beneficiarilor, pentru a asigura accesul publicului larg la informație.

În încheiere, ***dl. Alessandro Rainoldi, DG Regio***, a subliniat încă o dată importanța prezentării în cadrul reuniunii a unor proiecte demarate și a recomandat crearea de broșuri sau alte mijloace de informare pentru a le face cunoscute, având în vedere contribuția pe care o au la îmbunătățirea calității vieții în România.

## **8. Stabilirea datei următoarei reuniuni a CM POS CCE și diverse**

***Dl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie*** a propus stabilirea următoarei reuniuni pentru luna octombrie a anului curent și a invitat membrii comitetului să facă și alte comentarii, dacă doresc.

***D-na Doina Iliescu, director, AM POS Mediu***, a felicitat echipa de implementare a POS CCE pentru rezultatele obținute până în prezent și și-a exprimat încrederea că țintele propuse vor putea fi atinse, inclusiv cele referitoare la previziunile de plăți.

***D-na Lucia Tarara, director general, Autoritatea de Certificare și Plată***, a considerat ca prognozele previziunilor de plăți sunt relativ optimiste, dar a reiterat sprijinul ACP și a celorlalte instituții implicate pentru atingerea acestui obiectiv în termenii stabiliți.

După epuizarea subiectelor prevăzute pe ordinea de zi, lucrările reuniunii au fost închise.

**Președintele Comitetului de Monitorizare a POS CCE**

**Constantin Claudiu STAFIE**

**Secretar de stat**

Vizat,  
Cătălina Meliță – director general AM POS CCE

Redactat,  
Secretariat permanent CM POS CCE