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	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 13-20.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:    „Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit deşeuri periculoase U.C.T. 
                                          – Poşta Rât (Municipiul Turda)”
Codul proiectului:             SMIS-CNSR 17153
Beneficiar:
                Municipiul Turda 
Valoarea Totală a proiectului         81.931.471,00 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          81.931.471,00 Lei
Valoarea eligibilă conform POS     81.931.471,00 Lei, din care:

98%  FEDR: 80.292.842,00 Lei
2 % Buget Local: 1.638.629,00 Lei

Contribuţia Beneficiarului**:               NA
Valoare alta decât cea eligibilă***:      NA 
Data aprobării proiectului de către Comitetul de Selecţie: Nota de aprobare AM POS Mediu                                                                                                                                       

                                                                                            Referat nr. 141509/AM/29.06.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 11.07.2011. 
Data finalizării proiectului: 10.04.2014.
Contracte semnate: 2
Contracte în licitaţie: 1
Pre-finanţare: 0 lei  Data plăţii: 0
Pre-finanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 0   Valoare autorizată(FEDR+BS+BL):  0 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              1                                       29.02.2012                        -                                        14.03.2012 

 Curs inforeuro: 1 euro = 4,1235 Lei

	


	    2. Descriere proiect (rezultate aşteptate)

	Descrierea generală a proiectului:

 Situl Solicitantului
Situl solicitantului reprezinta un sector de operare tipic, dar la o scara redusa, pentru Poluantii Organici Persistenti (PoP) din judetul Cluj. Judetul are o suprafata totala de 6,674 km2; in 2002 judetul a inregistrat o populatie totala de 702,755 locuitori cu o densitate de 105 loc/km2.
Mai jos sunt prezentate o harta de localizare si un plan al sitului, care se regasesc si in Studiul de Fezabilitate.
Situl Turda, mentionat si sub numele de Depozit Posta Rat, este situat la est de centrul orasului Turda la grila de referinta 46°33'57.20"N, 23°48'50.70"E, aproximativ 26 km la sud-est de orasul si primaria municipiului Cluj. Ocupand o suprafata de circa 10.0 ha, situl se afla intr-o zona de lunca in apropiere de raul Aries care strabate orasul Turda. Situl se afla in proprietatea primariei Turda si se vehiculeaza ca pe suprafata acestuia, s-au depozitat cantitati necunoscute de materiale utilizate in industria producatoare de erbicide, la mijlocul anilor 1990. Inainte de aceasta perioada, mai exact la sfarsitul anilor 1950, situl a fost ocupat de fabrica de ciment. Deseurile generate de aceasta fabrica (reziduuri de var si pulberi de ciment) au fost utilizate in jurul anilor 1993, ca materiale de izolare pentru deseurile generate in industria de erbicide.
Prezentul proiect presupune utilizarea eficienta a resurselor si implemetarea celor mai bune tehnici existente. Scopul principal al lucrarilor de reabilitare este reducerea mobilitatii contaminantilor, in vederea pastrarii sitului la un standard corespunzator care sa permita utilizarea acestuia ca spatiu public deschis, care sa includa zone de peisagistica si recreative pentru populatie, precum si eliminarea oricarui impact asupra mediului local cauzat de activitatile din trecut intreprinse pe sit.  
Situl se afla in proprietatea primariei Turda care are responsabilitatea si resursele necesare finalizarii cu succes a proiectului. Lucrarile sunt efertate conform procedurilor de proiectare FIDIC Galben, in care Antreprenorul is asuma responsabilitatea proiectului. Totusi, este necesara si Asistenta Tehnica furnizata de catre primarie pentru monitorizarea, supravegherea si verificarea daca Lucrarile contractuale indeplinesc obiectivele, criteriile de performanta si standardele de sanatate si siguranta specificate in „Cele Mai Bune Practici”.
Proiectul NU va genera nici un fel de venit din tarife si taxe. Situl va fi utilizat in scop public, mai exact ca spatiu public deschis (de liber acces), ca loc de joaca pentru copii sau parc, contribuind astfel la sporirea spatiilor verzi din municipiul Turda. Poate exista un obiectiv viitor de reamenajare a unei zone reduse a sitului in scopul construirii de cladiri de firme, dar trebuie mentionat faptul ca situl va fi adus la un standard acceptabil din punct de vedere al mediului si nu va reprezenta un suport in construirea de cladiri sau alte structuri (fara tratarea suplimentara a solului in acest sens).
Obiectivele generale al proiectului:

Metoda de reabilitare consta in spalarea, incinerarea si depozitarea in exteriorul sitului, a solului contaminat si izolarea intregii suprafete cu sol vegetal curat. Aceasta metoda permite indeplinirea principalelor Obiective ale Actiunii de Reabilitare (OAR):
1.    Eliminarea surselor de contaminare de suprafata si de mica adancime; si 

2.    Eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii sitului. 
Rezultatele aşteptate ale proiectului / indicatorii fizici ai proiectului:

In cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:

INDICATORI FIZICI

Componenta A: Detalierea Lucrarilor de Proiectare si Executie
Indicatori fizici


Raport Detaliat de Proiectare si Executie

Implementarea Lucrarilor de Reabilitare
Indicatori fizici



· Investigatia detaliata a 100,000 m2 

· Analizarea a 3,300 probe de sol

· Spalarea volumului de sol confirmat; volumul actual de sol ce trebuie tratat este 32,000 m3.

· Reutilizarea solului tratat si validat prin teste, in conformitate cu Ordinul 756/1997; sol cu continut de HCH total sub 2mg/kg; volumul actual de sol reutilizat este 19,200 m3.

· Depozitarea intr-un depozit autorizat pentru deseuri periculoase, a materialului cu continut scazut de HCH sub 50mg/kg (volumul preconizat 11,200 m3).

· Incinerarea a 1,600 m3 de material cu continut ridicat de HCH (aproximativ 5% din materialul tratat), intr-o statie autorizata la nivel national.

· Completarea deficitului de sol, cu material granular curat, volum de 12,800 m3.

· Importarea a 35,000 m3 de sol curat si a 15,000 m3 sol vegetal pe intreaga suprafata a sitului, asigurand un strat de cel putin 50cm material curat peste solul tratat.

Componenta A2: Monitorizarea lucrărilor de remediere

Indicatori fizici:

Aproximativ 107 probe prelevate la fiecare 300 m3 de sol tratat;

Reţea formată din 18 puţuri de monitorizare a apei subterane instalată post remediere.
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Condiţionalităţi/Prevederi
Contract Finanţare

Data

Termen

Conform

Observaţii

Beneficiarul are obligaţia de a transmite la AM următoarele documente, semnate de managerul de proiect şi aprobate de reprezentantul legal al Beneficiarului:                                     
 - Raportul de început,                                                          - Grafic de achiziţie şi implementare a Proiectului actualizat,                                                                        
- Planul financiar necesar implementării întregului Proiect, actualizat şi defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2, potrivit POS Mediu,                                       - Planul de rambursare pe 24 de luni conform Anexei IVb,         - Dovada constituirii şi organigrama structurii desemnate pentru implementarea Proiectului.

11.10.2011

În maxim 90 de zile de la data semnării prezentului Contract, dar anterior transmiterii cererii de pre-finanţare

Art. 7, alin. 4

Raportul de început a fost transmis de către Beneficiar, prin adresa  nr. 13861/05.10.2011 şi înregistrat la OI POS Mediu Cluj-Napoca cu nr. 2967/10.10.2011.
 În situaţia în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Contractului, AM va putea rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate.

11.10.2011

3 luni de la data intrării în vigoare a Contractului

Art. 19, alin. 1

N/A
Beneficiarul are obligaţia să transmită, spre informare, la AM, cel puţin următoarele proceduri aprobate, specifice managementului prezentului Proiect: 
-  procedura de licitare contractare
-  procedura de autorizare plăţi
- procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operaţiunile proiectului
- procedura de efectuare plăţi
- procedura de întocmire a Cererilor de Rambursare
- procedura de recuperare creanţe bugetare 
- procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile.

11.01.2012

6 luni de la semnarea prezentului Contract

Anexa IV., Secţ. I, Alin. 1

 

Beneficiarul are obligaţia să efectueze periodic, analiza gradului de încărcare a personalului UIP şi să angajeze suficient personal cu pregătire specifică şi experienţă profesională pentru fiecare post în parte.

 -

începând cu încheierea primului an de implementare, dar de regulă după întocmirea a cel puţin 4 (patru) Cereri de Rambursare,

Anexa IV, Secţ. IV, alin. (6)

 

AM va putea rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu a început implementarea proiectului din motive imputabile lui
11.10.2011

3 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
Art.19, alin.(1)

 

Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării sau cel puţin o dată pe an, în mod obligatoriu (dacă este posibil în acelaşi timp cu misiunile de verificare a contabilităţii Beneficiarului) sau ori de câte ori este cazul, atunci când AM decide acest lucru.

11.01.2012

6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
 Anexa IV, Secţ. IV, alin.(1)

 

Beneficiarul va întocmi şi aproba, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, un Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM, cât şi OI.
28.02.2012

Conf. Grafic achiz.

Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de Management al Proiectului.
Anexa II., Art. 12
În cazul în care contribuţia Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul va ataşa copie după Contractul/Contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar şi bancă.

11.07.2012

înaintea prezentării celei de a IV-a Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract.
Art. 5, alin. (4)

 

Beneficiarul se obligă să prezinte la AM şi OI Strategia privind sustenabilitatea proiectului. Măsurile de implementare a direcţiilor de acţiune stabilite în strategie se vor regăsi în Programul de operare şi întreţinere a investiţiilor realizate prin proiect, ce va fi transmis AM POS Mediu împreună cu Cererea de rambursare ce precede plata finală.

11.07.2012

 în maximum 12 luni de la semnarea Contractului

Art. 8, a), alin. (4), pct. ii

 

Dacă la data de 30.11.2011 se constată că există devieri mai mari de 20% faţă de planul de achiziţii şi planul financiar menţionate la art. 7 alin. (2), care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a Proiectului, AM îşi rezervă dreptul ca începând cu luna decembrie 2011 să diminueze valoarea prezentului Contract de finanţare cu contravaloarea contractelor din cadrul Proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor asumate prin prezentul Contract de finanţare.

30.06.2012

30.06.2012

Art. 4, alin.(3)

 

Beneficiarul va întocmi şi aproba, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, un Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM, cât şi OI.
31.01.2013

Conf. Grafic achiz.

Anexa II., Art. 12
Raportul final – va fi întocmit conform Anexei IIb, la finalizarea proiectului şi trebuie să demonstreze implementarea proiectului cu atingerea integrală a obiectivelor în condiţiile asumate prin Cererea de Finanţare

10.04.2014

la finalizarea proiectului

Anexa II, Sect. II, alin. 6

 

AM îşi rezervă dreptul de a solicita restituirea parţială sau totală a sumei alocate ca finanţare nerambursabilă, dacă în timpul implementării Proiectului sau în interval de 5 ani de la data finalizării activităţilor din cadrul Proiectului, condiţiile de operare (tarife, venituri etc.) variază semnificativ faţă  de premisele iniţiale privind calculul nivelului finanţării nerambursabile şi/sau apar modificări substanţiale care:
i. afectează natura operării sau condiţiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite;
ii. rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii finanţate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.                                        Beneficiarul are obligaţia de a informa AM şi OI în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariţiei oricărei modificări.

10.04.2019

în 5 ani de la finalizarea activităţilor din proiect
Art.4, alin. (4)

 

În cazul în care investiţiile finanţate nu sunt folosite conform prevederilor prezentului Contract şi prevederilor legale, precum şi în cazul în care acestea au fost înstrăinate într-o perioadă de 5 (cinci) ani după terminarea perioadei prevăzute la art. 2 alin.(2) al prezentului Contract, finanţarea acordată, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, comisioane bancare, precum şi orice alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului vor fi recuperate parţial/integral după caz, conform prevederilor prezentului Contract şi a prevederilor legale aplicabile.

10.04.2019

în 5 ani de la finalizarea activităţilor din proiect
Art.6, alin.(5)

 

Raportul privind viabilitatea investiţiei – va fi întocmit în maxim 5 ani de la finalizarea Proiectului, conform modelului din Anexa IIc

10.04.2019

maxim 5 ani de la finalizarea Proiectului

Anexa II, Sect. II, Alin. 6

 

Beneficiarul se obligă să îndosarieze şi să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile aferente Proiectului, privind activităţile şi cheltuielile aferente acestuia în vederea facilitării controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor. Documentele vor fi păstrate într-o locaţie unică, de unde să poată fi recuperate cu uşurinţă atunci când acest lucru se impune. În vederea manipulării şi conservării documentelor, Beneficiarul va asigura un sistem de arhivare eficient care va fi menţinut la nivel optim, în permanenţă, de către o echipă desemnată din rândul personalului Beneficiarului. Toate documentele vor fi păstrate pe perioada implementării Proiectului, inclusiv pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional în cadrul căruia este finanţat prezentul Proiect.

31.08.2018

5 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu
Art.8, Păstrarea documentelor, alin.(21)

 

Beneficiarul va întocmi şi aproba, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, un Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM cât şi OI. Acesta va trebui să cuprindă obiectivele de comunicare avute în vedere de Beneficiar, publicul ţintă, mijloacele de comunicare, activităţile de informare şi publicitate preconizate, bugetul alocat acestora şi persoana responsabilă cu implementarea lor.
       Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de Management al Proiectului.
anual

până la data de 30 ianuarie a fiecărui an

Anexa III. Alin.12

Ultima transmisa:  NA                   Următorul termen de transmitere: 30.01.2012

Pentru ca proiectul să fie implementat în mod corespunzător, este necesar ca Beneficiarul să asigure sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, pentru a face dovada ca proiectul este implementat conform Cererii de finanţare. Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVf) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a fiecărui an, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).

anual

până la data de 20 decembrie a anului

Anexa IV., alin. (5)

Ultima transmisa:  NA                   Următorul termen de transmitere: 20.12.2011

Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării 
anual

anual

 Anexa IV, Sectiunea IV, alin.(1)

 

Beneficiarul are obligaţia să păstreze şi să actualizeze Registrul Activelor Fixe în Curs, conţinând toate cheltuielile efectuate în contul activelor fixe în curs, pe fiecare sursă de finanţare – după caz. Registrul Activelor Fixe în Curs se va completa în ordine cronologică, având la bază documentele suport ale operaţiunii (contract, factură, proces verbal de recepţie, ordinul de plată, extras de cont etc.). O copie după acest Registru cu menţiunea „conform cu originalul” va fi transmisă către AM şi OI, trimestrial până pe data de 10 ale lunii (n + 1) de la încheierea trimestrului.

trimestrial

trimestrial până pe data de 10 ale lunii (n + 1) de la încheierea trimestrului

 Anexa IV, Sectiunea III, alin.(19)

Ultima transmisa:  NA                   Următorul termen de transmitere: 10.01.2012

OI va efectua misiune trimestrială de verificare la faţa locului

trimestrial

trimestrial

Procedura POVT

 

Din prima lună după semnarea primului contract, Beneficiarul va completa şi va transmite la OI, până pe data de 15 a lunii următoare, Raportul de progres lunar al Proiectului, aferent lunii anterioare. Raportul de progres lunar va fi elaborat în formatul standard anexat şi va fi însoţit de Graficul de achiziţii actualizat, atunci când este cazul. 

lunar

lunar

Anexa II., Sect. II., Alin.8

Ultima transmisa:  NA                   Următorul termen de transmitere: 15.10.2011 

Alte condiţionalităţi:

Condiţionalităţi/Prevederi
Contract Finanţare

Termen

Conform

Observaţii

Beneficiarul este obligat să notifice AM şi OI în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data operării modificării adresei sediului social, contului bancar, înlocuirea reprezentantului legal, managerului de proiect sau oricărui alt membru al UIP, astfel:
a) în cazul modificării contului bancar şi/sau a băncii, notificarea va fi însoţită de adresa de la Trezorerie (copie);
b) în cazul modificării contului bancar şi/sau a băncii, notificarea va fi însoţită de adresa de la banca creditoare dacă Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile din cadrul Proiectului (copie);
c) în cazul schimbării reprezentantul legal, managerului de proiect sau oricărui alt membru UIP, Beneficiarul va transmite la AM şi OI numele noii/noilor persoane desemnate, precum şi datele lor de contact, împuternicirea şi specimenul de semnătură.

3 zile lucrătoare de la data deschiderii/închiderii unui cont aparţinând Beneficiarului
Art.16, alin(4)

 

Beneficiarul se obligă ca în cazul în care, pe parcursul implementării Proiectului apar situaţii care necesită modificarea contractelor de servicii / lucrări /furnizare încheiate, să transmită la OI POS Mediu, documentaţia de modificare a  contractului de lucrări / servicii / furnizare, însoţită de toate documentele suport, în două exemplare.

în termen de 5 zile lucrătoare de la semnare

Anexa II., Sect. I, art. 9

 

Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI cu privire la orice situaţie care ar putea determina încetarea sau întârzierea executării Contractului.

în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă despre această situaţie
art.17, alin.(5)

 

Beneficiarul poate solicita, printr-o notificare transmisă către AM, prelungirea duratei Contractului, în baza documentelor justificative transmise cu condiţia ca această prelungire să nu exceadă perioadei de acordare a finanţării pentru POS Mediu 2007-2013. Prelungirea duratei Contractului va fi efectuată în baza unui act adiţional la Contract, numai dacă există acordul prealabil, în scris al AM.

cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte de sfarşitul perioadei de implementare a Proiectului
art. 2, alin.(3)

 

În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite AM şi OI. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare
art. 17, alin.(4)

 

Partea care invocă apariţia cazului de forţă majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi evenimentul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei şi de a obţine avizul emis de către Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, respectiv Camera de Comerţ judeţeană care să ateste apariţia cazului de forţă majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei forţei majore. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data încetării evenimentului. 

5 zile calendaristice de la data apariţiei cazului de forţă majoră
art.18, alin.(3)

 

În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării Contractului de Finanţare pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului

10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioadei de suspendare a executării contractului
art.18, alin.(7)

 

 Beneficiarul va transmite Autorităţii de Management o Declaraţie semnată de către reprezentantul legal (aceeaşi persoană care a aprobat şi documentaţia de atribuire), prin care se atestă faptul că documentaţia de atribuire:
- respectă legislaţia  în vigoare pentru achiziţiile publice;
- este în concordanţă cu Cererea de Finanţare şi toate documentele suport (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, alte avize şi acorduri, etc.);
- documentaţia a fost verificată şi aprobată.
Această Declaraţie va fi transmisă AM POS Mediu şi OI POS Mediu anterior demarării procedurii de achiziţie publică şi va avea ataşat documentul de aprobare a DA.

anterior demarării procedurii de achiziţie publică

Anexa II., Sect. 1, alin. 4

 

Beneficiarul se obligă să transmită la AM şi la OI POS Mediu, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea fiecărui contract, o copie a acestuia (care să conţină, după caz: Acordul Contractual, Scrisoarea de Oferta datată, Clarificari ale documentaţiei pentru întocmirea ofertei transmise de Autoritatea Contractantă pe parcursul perioadei de întocmire a ofertei, Anexa la Ofertă, Condiţii contractuale speciale suplimentare, Condiţii contractuale speciale obligatorii, Condiţii contractuale generale, Garanţiile oferite, Specificaţiile Tehnice Particulare, Specificaţiile Tehnice Generale, Lista de Cantităţi, inclusiv preţurile (după corectarea erorilor aritmetice), Fişele tehnice, Oferta tehnică a Constructorului, Schiţele/Desenele, orice alte documente care fac parte din contract), Documentaţia de Atribuire, precum şi o copie a Anunţului de atribuire, însoţite de Declaraţia de la alin. 6, prin care informează că au fost îndeplinite toate condiţiile legale, respectiv: soluţionare contestaţii, existenţa controlului UCVAP etc. În cazul în care Anunţul de atribuire nu a fost încă publicat, acesta poate fi transmis în termen de 48 de zile de la finalizarea procedurii de atribuire.

în maxim 10 zile lucrătoare după semnarea contractelor de achiziţie publică
Anexa II., Sect. 1, alin. 8

 

În urma încheierii verificărilor asupra cererilor de prefinanţare/cererii de rambursare la nivelul OI şi/sau AM, după autorizarea plăţii realizată la nivelul AM, Beneficiarul este notificat de către OI/AM prin fax privind suma autorizată la plată, suma respinsă la plată şi motivul respingerii. După primirea notificării prin fax, în termen de 5 zile lucrătoare, Beneficiarul va întocmi şi va transmite prin fax la OI Declaraţia Beneficiarului privind acceptul sumei respinse la plată, ataşată la notificare. 

După primirea notificării prin fax, în termen de 5 zile lucrătoare, Beneficiarul va întocmi şi va transmite prin fax la OI Declaraţia Beneficiarului privind acceptul sumei respinse la plată, ataşată la notificare

art. 7, alin. 14

 

Beneficiarul are obligaţia ca, odată cu primul Dosar al Cererii de rambursare, să depună o declaraţie pe proprie răspundere, cu privire la toate conturile bancare pe care le deţine, care au legătură cu Proiectul.

Orice modificare a acestora va fi adusă la cunoştinţa AM şi OI, în termen de 3 zile lucrătoare de la data deschiderii/închiderii unui cont aparţinând Beneficiarului.

art.7, alin. 17

 

Beneficiarul are obligaţia să transmită cereri de rambursare către OI/AM 

În maxim 30 de zile după efectuarea fiecărei plăţi prin OP

art.7, alin. 18

 

Orice plată efectuată de către AM în plus faţă de sumele reprezentând prefinanţare din Raportul întocmit de către AM sau suma autorizată la plată, aferentă unei cereri de rambursare, constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM. Începând cu a 16-a (şaisprezecea) zi se vor calcula majorări de întârziere, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

15 zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM
art.13, alin. 9

 

AM transmite la Beneficiar, prin aviz poştal cu confirmare de primire, notificarea cu privire la debit, însoţită de titlul de creanţă, în care sunt înscrise motivele pentru care este solicitată achitarea creanţei bugetare şi posibilităţile de stingere a acesteia: prin plata voluntară sau prin reţinerea din următoarele cereri de rambursare. Beneficiarul are obligaţia să transmită  formularul  Angajament de plată a debitului, completat, în care va preciza modalitatea aleasă pentru stingerea creanţei bugetare.

3 zile calendaristice de la primirea notificării din partea AM
art.13, alin.(5)

 

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligaţia  ca, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM, să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia, respectiv majorări de întârziere şi costuri bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, AM sesizează organele competente în vederea declanşării executării silite pentru recuperarea debitului, în conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.

15 zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM
art.13, alin.(8)

 

Beneficiarul are obligaţia să întocmească şi să transmită la OI/AM o Notificare privind suspiciunea de neregulă
Oricând se identifică o suspiciune de neregulă pe parcursul implementării Proiectului(Anexele VI şi VII)  (adresa de internet: http://www.mmediu.ro/proiecte_finantare/pos_mediu.htm) pe care o va transmite către OI/AM.
art.13, alin.(16)

 

Beneficiarul va răspunde în termen de 2 zile de la data solicitării OI referitor la orice clarificări necesare privind datele şi informaţiile privind monitorizarea.

în termen de 2 zile

Anexa II., Sect. II., art. 9

 




3. Grafic De Implementare Proiect
	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	******Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/ observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1.
	Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

	1.310.448,00
	700.000,00
	Servicii
	06.08.2011
	06.08.2011
	05.12.2011
	S.C.  EUROTOP CONSULTING S.R.L. CLUJ-NAPOCA
	06.12.2011
	10.04.2014
	0,00
	0,00
	0
	-
	-

	2.
	Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor

	1  935.210,00

	-
	Servicii
	31.08.2011
	31.08.2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	In data de 09.03.2012 s-a primit aprobarea din partea ANRMAP a anuntului de participare.
In data de 07.05.2012 este programata licitatia.
	-

	3.
	Contract de lucrări

1. Implementarea lucrărilor de remediere 

2. Validarea şi monitorizarea lucrărilor de remediere
	2  70.565.043,00

	-
	Lucrări
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	S-au cerut din partea ANRMAP modificari in documentatia de atribuire lansata in data de 22.02.2012 pe SEAP. Beneficiarul urmeaza sa indeplineasca aceste modificari. 
În data de 13.03.2012, Beneficiarul a transmis la ANRMAP modificările solicitate în legătură cu documentaţia de atribuire.  

In data de 21.03.2012 a fost respinsa DA pe motivul – pretul ofertei nu poate depasi urmatoarele valori defalcate pe obiecte -se elimina –nu se poate respinge oferta care in cadrul propunerii financiare pentru diverse obiecte vor ofrta o valoare mai mare decat valoarea mentionata de dvs, dar a carei valoare totala se incadreaza in  valoarea estimata, fara TVA.

 S-au efectuat modificarile impuse de ANRMAP si a fost relansata pe SEAP. 

In data de 23.03.2012 am primit aprobarea din partea ANRMAP a anuntului de participare

In data de 21.05.2012 este programata licitatia
	-

	4.
	Achiziţii bunuri UIP
	18.556,00
	17.655,64
	Furnizare
	5-8.08.2011
	08.08.2011
	16.09.2011
	S.C. KIT TEHNOLOGY S.R.L. TURDA
	16.09.2011
	16.09.2012
	17.655,64
	17.655,64
	100
	-
	-

	5.
	Servicii de audit
	417.298,00
	-
	Servicii
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	In curs de pregatire a DA.

	-

	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	7.068.091,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP) din care:

· taxe şi avize aferente cheltuielilor eligibile


	1.286.120,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· salarii UIP 


	330.705,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT

fără TVA
	81.931.471,00
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	17.655,64
	17.655,64
	-
	-
	-


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor ne-majore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

****** Graficul de achiziţii a fost actualizat prin Adresa nr. 1847/27.01.2012.
1 - Valoarea prevăzută în Contractul de finanţare s-a schimbat la 575.641,00 – conform Graficului de achiziţii din 27.01.2012, ataşat Adresei transmise de Beneficiar cu nr. 1847/27.01.2012 însoţit cu Memoriu justificativ cu acelaşi număr de înregistrare.
Astfel, s-a redus valoarea cu 359.569,00 Lei şi s-a suplimentat (strămutat) valoarea prevăzută  la Contractul de lucrări.
  2 - 1. Valoarea prevăzută în Contractul de finanţare s-a schimbat la 70.551.023,00 – conform Graficului de achiziţii din 08.12.2011, însoţit cu Adresa transmisă de Beneficiar cu nr. 16935/08.12.2011 şi cu Notă justificativă nr. 1/08.12.2011.
      2. Valoarea prevăzută în Contractul de finanţare s-a schimbat la  70.910.592,00 – conform Graficului de achiziţii din 27.01.2012, însoţit cu Adresa transmisă de Beneficiar cu nr. 1847/27.01.2012 şi cu Memoriu justificativ cu acelaşi număr de înregistrare.

      Această valoare a fost suplimentată cu 359.569,00 Lei preluate de la CS Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor.
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