

## ANEXA 2 –MAEUR

### 1. STADIUL PREGĂTIRII DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE

MAEUR – OCTOMBRIE 2012

Nr crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Tipul procedurii ce va fi aplicată	Stadiul pregătirii documentației				Data estimată pentru finalizare
			în verificare	pe circuitul de avizare	Aprobate	trimise în SEAP	
1.	Reluare achiziție stații de lucru mobile tip tabletă PC- 3 buc.	Achiziție directă, Norme interne	Caiet de sarcini				
2.	Achiziție licență Z Buget 2011 C/S pentru acces la programul informatic utilizat în cadrul Biroului financiar - contabilitate	Achiziție directă, negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare	Caiet de sarcini				
3.	Achiziție servicii de asigurare RCA si CASCO VOLKSWAGEN	Achiziție directă, Norme interne	Caiet de sarcini				

### 2. LISTA ACHIZIȚII PUBLICE LANSATE ÎN LUNA OCTOMBRIE

DE RAPORTARE

<b>Nrt. crt</b>	<b>Obiectul achiziției și tipul de contract</b>	<b>Procedura aplicată</b>	<b>Valoare estimată fără TVA (lei)</b>	<b>Data estimată pentru finalizarea procedurii</b>	<b>Solicitări de clarificări (da, nu, obiectul clarificării)</b>
1.	Achiziție servicii pentru verificarea și repararea sistemului de control acces, geamuri exterioare și uși ale sediului MAE	Achiziție directă	2.500,00	Noiembrie 2012	Nu
2.	Achiziție produse de papetărie și birotică	Achiziție directă	14.874,00	Noiembrie 2012	Nu
3.	Achiziție produse igienico - sanitare	Achiziție directă	4.000,00	Noiembrie 2012	Nu

**3. LISTA ACHIZIȚII PUBLICE CE SE LANSEAZĂ  
ÎN PERIOADA IMEDIAT URMĂTOARE  
NOIEMBRIE 2012**

<b>Nrt. crt</b>	<b>Obiectul achiziției și tipul de contract</b>	<b>Procedura aplicată</b>	<b>Valoare estimată fără TVA (lei)</b>	<b>Data estimată pentru finalizarea procedurii</b>	<b>Stadiu Observații</b>
<b>1.</b>	<b>Sistem de management al documentelor</b>	<b>Achiziție directă, Norme interne</b>		<b>Noiembrie 2012</b>	
<b>2.</b>	<b>Sistem de pontaj pentru sediul ministerului</b>	<b>Achiziție directă, Norme interne</b>		<b>Noiembrie 2012</b>	

#### **4. STADIUL EVALUĂRII OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE AFLATE ÎN DERULARE**

Nrt . crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedura aplicată	Stadiul evaluării		Prelungire temen evaluare (da/nu)	Contestații (da/nu, Obiectul contestației) /alte observații
			data deschiderii ofertelor	data estimată pentru finalizarea evaluării		
1.						
2.						