

ANEXA 2 -MAEUR

1. STADIUL PREGĂTIRII DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE

MAEUR – MAI 2012

Nr crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Tipul procedurii ce va fi aplicată	Stadiul pregătirii documentației				Data estimată pentru finalizare
			în verificare	pe circuitul de avizare	Aprobate	trimise în SEAP	
1.	Prestări servicii de consultanță în construcții pentru lucrările de refacere a fatadelor imobilului MAEur	Achizitie directa SEAP	Fișa de date și caietul de sarcini	-	-	-	Iulie 2012
2.	Achizitie statii de lucru mobile	Achizitie directa SEAP	Fișa de date și caietul de sarcini				Iulie 2012
3.	Achiziție publicatii si reviste de specialitate	Achizitie directa	Fișa de date și caietul de sarcini				Iulie 2012

**2. LISTA ACHIZIȚII PUBLICE LANSATE ÎN LUNA
DE RAPORTARE**

Nrt. crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedura aplicată	Valoare estimată fără TVA (lei)	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Solicitări de clarificări (da, nu, obiectul clarificării)
1.	Achiziție servicii de medicina muncii	Achiziție directă Norme interne	9.677,42	Iunie	nu
2.	Achiziție servicii de PSI și protecția muncii	Achiziție directă Norme interne	11.500	Iunie	nu

3. LISTA ACHIZIȚII PUBLICE CE SE LANSEAZĂ ÎN PERIOADA IMEDIAT URMĂTOARE

IUNIE 2012

Nrt. crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedura aplicată	Valoare estimată fără TVA (lei)	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiu Observații
1.	Achiziție dezvoltare sistem supraveghere cf. listă investiții	Achiziție directă, Norme interne	10.483,87	IUNIE 2012	Notă justificativă și documentația redactate

4. STADIUL EVALUĂRII OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE AFLATE ÎN DERULARE

Nr t crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedura aplicată	Stadiul evaluării		Prelungire temen evaluare (da/nu)	Contestații (da/nu, Obiectul contestației) /alte observații
			data deschiderii ofertelor	data estimată pentru finalizarea evaluării		
1.						
2.						

Întocmit,
Andreea Ciocârlan

Avizat,
Camelia Sandu,
Șef Serviciu Achiziții Publice,
Administrativ

ANEXA 2 – IMI S NET

LISTA ACHIZIȚII PUBLICE CE SE LANSEAZĂ ÎN PERIOADA IMEDIAR URMĂTOARE IUNIE

Nrt. crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedura aplicată	Valoare estimată fără TVA (lei)	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiu Observații
1.	Achiziție servicii închiriere sală și servicii catering REUNIUNE GRUP LUCRU	Achiziție directă	5.000,00	Iunie	ÎNTOCMIRE REFERAT DE NECESITATE
2.	Achiziție cărți	Achiziție directă	4.000,00	Iunie	ÎNTOCMIRE REFERAT DE NECESITATE

În momentul raportării toate procedurile de achiziție derulate în cadrul proiectului pe parcursul lunii mai au fost finalizate și nu există proceduri demarate în luna iunie în derulare .

Întocmit,
Andreea Ciocârlan
Responsabil tehnic