ANEXA 2 -MAEUR

1. STADIUL PREGATIRII DOCUMENTA TIILOR DE ATRIBUIRE

MAEUR — APRILIE 2012

Nr Obiectul Tipul Stadiul pregitirii documentatiei Data estimat pentru finalizare
crt | achizitiei si tipul procedurii
de contract ce vafi
aplicata
in verificare | pe circuitul | Aprobate trimise in
de avizare SEAP
1. | Prestri servicii - Se reface §a - - - Respins ANRMAP
administrare de datesi S-a transmis solicitare de clarifiéri
pentru sediul caietul de privind incadrarea serviciilor an
MAEUR sarcini anexa 2A sau 2B din OUG 34/2006
S-a solicitat pentru a doua oait
punct de vedere ANRMAP referitor
la incadrarea CPV pentru a demara
procedura de achiztie conform
prevederilor legale
2. | Achizitie servicii Se - - Nu este cazul | 25.05.2012
de Negociere fira reface Reluare procedura
asisterta tehnica publicarea documen
si actualizare prealabila a tatia de
program Zbuget | unui anunt de atribuire
Proefessional participare
2009 Art. 122, lit.b)
din OUG
34/2006
CTCE Piatra




2. LISTA ACHIZI TIl PUBLICE LANSATE IN LUNA

DE RAPORTARE

Nrt. Obiectul achizitiei si Procedura Valoare Data Solicitari
crt tipul de contract aplicata estimata | estimata de clarificari
fara TVA pentru (da, nu, obiectul clarificarii)
(lei) finalizarea
procedurii
1. Servicii de actualizare Cumparare 6.800,00 | 15.05.2012 nu
informatica a directa
programului de salarii

2. Achizitie dulapuri Cumparare 4.320,00 | 25.04.2012

metalice directa nu

SEAP




3. LISTA ACHIZI TIl PUBLICE CE SE LANSEAZ A IN PERIOADA IMEDIATURM ATOARE

MAI
Nrt. | Obiectul achizitiei si Procedura Valoare Data Stadiu
crt tipul de contract aplicata estimata estimata Observdii
fara TVA pentru
(lei) finalizarea
procedurii
1. Achizitie servicii de Achizitie 7.258,06 MAI No# justificativ a si documentaia redactate , pe circuitul
medicina muncii directa institu tional pentru semnat
Norme
interne
2. Achizitie servicii de Achizitie 4.838,71 MAI No# justificativ a si documentaia redactate , pe circuitul
PSlIsi protectia muncii directa institu tional pentru semnat
Norme
interne
3. Achizitie dezvoltare | Achizitie 10.725,81 IUNIE 2012 Nait justificativ a si documentetia redactate , pe circuitul
sistem supraveghere cf.| directi institu tional pentru semnat
lista investitii Norme
interne
4, Prestari servicii de Achizitie 806,45 mai Proceduit Tn derulare la momentul raportarii
RSVTI pentru ascensor | direct:i
Norme
interne




4. STADIUL EVALU ARII OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE AFLATE IN DERULARE

Andreea Ciocarlan

Avizat,

Camelia Sandu,
Sef Serviciu Achizjii Publice,
Administrativ

Nrt Obiectul Procedura Stadiul evaluarii Prelungire Contestdii
.crt | achizitiei si aplicata temen (da/nu,
tipul de evaluare Obiectul contestgiei)
contract data data (da/nu) /alte observaii
deschiderii estimata
ofertelor pentru
finalizarea
evaluarii
1. Serviciide | Cererede | 12.04.2012 16.05.2012 da Nijustificativ a de prelungirea a perioadei de
transport oferte evaluare
aerian online
2. Prestiri Cerere 13.03.2012 15.05.2012 nu Procedususpendad pani la soluionarea
servicii oferte contestgiei Tnregistrata cu nr. 8118/04.04.2012 de
curitenie | online catre CNSC
sediul o
MAEUR Reevaluare conform deciziei CNSC
/Centrul
Infoeuropa
intocmit,



ANEXA 2 — IMI S NET

LISTA ACHIZI TIl PUBLICE CE SE LANSEAZ A IN PERIOADA IMEDIAR URM ATOARE

MAI
Nrt. | Obiectul achizitiei si Procedura Valoare Data Stadiu
crt tipul de contract aplicata estimata estimata Observaii
fara TVA pentru
(lei) finalizarea
procedurii
1. Achizitie servicii Achizitie 1.935,48 MAI Not justificativ a si documentaia redactate procedura
traducere directa derulata la inceputul lunii mai
Norme
interne
2. Achizitie servicii Achizitie 10.300,00 MAI No# justificativ a si documentatia redactate procedura
inchiriere sali si servicii directa demarata la inceputul lunii mai
~ catering N Norme (postate pe site)
Reuniune constructorisi interne
consultanti fiscali
3. | Achizitie cirti/materiale | Achizitie MAI Not a justificativ a si documentaia redactate procedura
de specialitate relevante| directi demarati la inceputul lunii mai
pentru activitatile Norme (postate pe site)
proiectului interne

In momentul raport irii toate procedurile de achiziie derulate in cadrul proiectului pe parcursul lunii aprilie au fost finalizate si nu

existi proceduri demarate in luna aprilie in derulare .
Se lucreaz la intocmirea documentaiilor de atribuire pentru pliante si brosuri, pentru servicii inchiriere sala/catering pentru

urmatoarele activitati din cadrul proiectului.

Intocmit,
Andreea Ciocarlan
Responsabil tehnic







