

## ANEXA 2

### 1. STADIUL PREGĂTIRII DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE

#### MAEUR – FEBRUARIE 2012

Nr crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Tipul procedurii ce va fi aplicată	Stadiul pregătirii documentației				Data estimată pentru finalizare
			în verificare	pe circuitul de avizare	Aprobate	trimise în SEAP	
1.	Prestări servicii curățenie sediul MAEUR /Centrul Infoeuropa	Cerere oferte online	da	da	da (validat de ANRMAP)	da	13.03.2012 – dată deschidere oferte 29.03.2012 – finalizare evaluare (estimare)
2.	Prestări servicii administrare pentru sediul MAEUR	Cerere oferte online	da	da	- 13 zile de la postare încă nevalidat de ANRMAP	-	aprilie 2012 (estimare finalizare procedură)
3.	Prestări servicii transport aerian pentru MAEUR	Cerere oferte online	da	da	respins	-	Motiv respingere ANRMAP- la cererea noastră pentru introducerea în documentație și a valorii estimate pentru proiectele din fonduri comunitare conform răspunsului de la ANRMAP

**2. LISTA ACHIZIȚII PUBLICE LANSATE ÎN LUNA  
DE RAPORTARE**

<b>Nrt. crt</b>	<b>Obiectul achiziției și tipul de contract</b>	<b>Procedura aplicată</b>	<b>Valoare estimată fără TVA (lei)</b>	<b>Data estimată pentru finalizarea procedurii</b>	<b>Solicitări de clarificări (da, nu, obiectul clarificării)</b>
<b>1.</b>	<b>Prestări servicii pază sediul MAEUR /Centrul Infoeuropa</b>	<b>Norme interne și prevederi art. 16 din OUG nr. 34/2006</b>	<b>70.176,00</b>	<b>15.03.2012</b>	<b>nu</b>
<b>2.</b>	<b>Servicii de asistență tehnică program financiar de contabilitate</b>	<b>Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare Art. 122, lit.b) din OUG 34/2006</b>	<b>13.200,00</b>	<b>10.03.2012</b>	<b>nu</b>
<b>3.</b>	<b>Achiziție servicii de întreținere și reparații autoturisme</b>	<b>Reluare procedură a 3a oară Achiziție directă norme interne</b>	<b>22.338,71</b>	<b>finalizată</b>	<b>nu</b>
<b>4.</b>	<b>Achiziție servicii de întreținere și reparații lift</b>	<b>Reluare procedură Achiziție directă norme interne</b>	<b>5.500,00</b>	<b>15.03.2012</b>	<b>Nu s-a primit nicio ofertă la prima procedură de achiziție deși s-a trimis documentația la mai mulți operatori econmomici Doi operatori economici au vizitat sediul MAEur pentru a face o constatare tehnică a liftului</b>
<b>5.</b>	<b>Achiziție combustibil</b>	<b>Achiziție directă norme interne</b>	<b>24.193,55</b>	<b>15.03.2012</b>	<b>nu</b>
<b>6.</b>	<b>Achiziție servicii de salubritate</b>	<b>Achiziție directă norme interne</b>	<b>6.048,00 lei</b>	<b>finalizată</b>	<b>Se redactează contract</b>

<b>7</b>	<b>Achiziție servicii de accces internet Centrul infoeuropa</b>	<b>Achiziție directă norme interne</b>	<b>3.160,00</b>	<b>finalizată</b>	<b>Se redactează contract</b>
<b>8.</b>	<b>Achiziție servicii de consultanță în achiziții publice</b>	<b>Achiziție directă norme interne</b>	<b>684,00</b>	<b>finalizată</b>	<b>Se redactează contract</b>
<b>9</b>	<b>Demersuri pentru încheiere contracte pentru utilități pentru sediul MAEur</b>	<b>Gaze Apă</b>		<b>finalizate</b>	<b>Contractele sunt la furnizori la semnat</b>
<b>10</b>	<b>Servicii asigurare RCA Daewoo Nubira și Opel Vectra</b>	<b>Achiziție directă norme interne</b>	<b>572,25</b>	<b>finalizate</b>	<b>S-au emis polițele</b>

**3, LISTA ACHIZIȚII PUBLICE CE SE LANSEAZĂ ÎN LUNA URMĂROARE  
MARTIE**

<b>Nrt. crt</b>	<b>Obiectul achiziției și tipul de contract</b>	<b>Procedura aplicată</b>	<b>Valoare estimată fără TVA (lei)</b>	<b>Data estimată pentru finalizarea procedurii</b>	<b>Stadiu Observații</b>
<b>1.</b>	<b>Servicii de asistență tehnică program financiar de contabilitate</b>	<b>Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</b>	<b>13.200,00</b>	<b>martie 2012</b>	<b>Runda 2 de negociere</b>
<b>2.</b>	<b>Prestări servicii transport aerian pentru MAEUR</b>	<b>Cerere oferte online</b>	<b>305.000,00 +150.000,00 Fonduri europene proiecte ACIS</b>	<b>10 mai 2012</b>	<b>Acord cadru Se vor reface notele justificative, fișa de date si caietul de sarcini și se vor reîncărca în SEAP</b>
<b>3.</b>	<b>Servicii de curierat internațional</b>	<b>Achiziție directă Norme interne</b>	<b>8.870,00</b>	<b>Martie 2012</b>	<b>Notă justificativă și documentația redactate , pe circuitul instituțional pentru semnat</b>
<b>4.</b>	<b>Achiziție servicii de consultanță în construcții</b>	<b>Achiziție directă Norme interne</b>	<b>11.343.,00</b>	<b>05.04.2012</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Achiziție servicii de actualizare program legislativ</b>	<b>Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț</b>	<b>8.064,52</b>	<b>Martie 2012</b>	<b>-</b>

		<b>de participare Art. 122, lit.b) din OUG 34/2006 CTCE Piatra Neamț</b>			
<b>6.</b>	<b>Achiziție servicii de service echipamente de birou</b>	<b>Achiziție directă Norme interne</b>	<b>11.975,00</b>	<b>16.03.2012</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Achiziție servicii de medicina muncii</b>	<b>Achiziție directă Norme interne</b>	<b>7.258,06</b>	<b>01.04.2012</b>	<b>Notă justificativă și documentația redactate , pe circuitul instituțional pentru semnat</b>
<b>8.</b>	<b>Achiziție servicii de PSI și protecția muncii</b>	<b>Achiziție directă Norme interne</b>	<b>4.838,71</b>	<b>01.04.2012</b>	<b>Notă justificativă și documentația redactate , pe circuitul instituțional pentru semnat</b>
<b>9.</b>	<b>Achiziție dulap metalic cf. listă investiții</b>	<b>Achiziție directă Norme interne</b>	<b>5.403,22</b>	<b>01.04.2012</b>	<b>Notă justificativă și documentația redactate , pe circuitul instituțional pentru semnat</b>
<b>10.</b>	<b>Achiziție dezvoltare sistem supraveghere cf. listă investiții</b>	<b>Achiziție directă Norme interne</b>	<b>10.725,81</b>	<b>01.04.2012</b>	<b>Notă justificativă și documentația redactate , pe circuitul instituțional pentru semnat</b>

#### 4. STADIUL EVALUĂRII OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE AFLATE ÎN DERULARE

Nrt . crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedura aplicată	Stadiul evaluării		Prelungire temen evaluare (da/nu)	Contestații (da/nu, Obiectul contestației) /alte observații
			data deschiderii ofertelor	data estimată pentru finalizarea evaluării		
1.	Achiziție servicii de pază	Norme interne , excepție OUG 34/2006	29.02.2012	15.03.2012	nu	Nu s-au depus contestații. Stadiul evaluării: analiza ofertelor tehnice finalizată, s-au cerut clarificări și fundamentarea economică a prețului