



Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică

A V-a REUNIUNE a

**COMITETULUI DE MONITORIZARE PENTRU PROGRAMUL
OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020**

**19 mai 2017 - București
Hotel RIN Central, Str. Traian, nr.57
Proces Verbal**

La reuniune au participat 26 de membri cu drept de vot, 2 observatori, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene (CE) și ai Băncii Europene de Investiții (BEI).

Comisia Europeană a fost reprezentată de către doamna Loredana Von Buttlar - deputy head of Unit Romania și doamna Ana Maria Dobre - programme manager pentru POAT.

Reuniunea a fost prezidată de președintele CM POAT, doamna director general Lucia Cotuțiu.

În deschiderea celei de-a cincea reuniuni a CM POAT 2014-2020, **dna Lucia Cotuțiu** a mulțumit pentru participare membrilor și observatorilor Comitetului de Monitorizare (CM) POAT, precum și reprezentanților Comisiei Europene.

Ordinea de zi a reuniunii CM a fost următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al reuniunii anterioare a CM POAT (24 mai 2016)
2. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare a CM POAT 2014-2020- *Actualizarea listei autorităților publice, instituțiilor și organizațiilor reprezentate în CM, urmare a reorganizării la nivelul Guvernului*
3. Stadiul POAT 2014-2020 (30 aprilie 2017)
4. Raportul anual de implementare POAT 2014-2020, aferent anului 2016
5. Completarea Planului de proiecte aferent anului 2017
6. Stadiul îndeplinirii condiționalității ex-ante - Achiziții publice
7. Stadiul implementării Planului de evaluare POAT 2014-2020
8. Activități de comunicare 2014-2020
9. Informare privind închiderea POAT 2007-2013

Președintele CM a menționat faptul că anul 2016 a reprezentat un an de vârf pentru AM POAT, realizându-se, concomitent, două procese:

- ✓ *închiderea POAT 2007-2013*- s-a concretizat la 31 martie 2017 prin transmiterea a trei documente importante prin sistemul SFC către Comisia

Europeană (CE), și anume: raportul final de implementare, declarația finală transmisă de Autoritatea de Certificare și Plata (ACP) și raportul de control transmis de Autoritatea de Audit (AA);

- ✓ *începerea efectivă a POAT 2014-2020*- având în vedere importanța procesului de desemnare, AM POAT a făcut demersurile necesare pentru transmiterea către AA a pachetului de desemnare privind sistemul de management și control instituit pentru POAT 2014-2020. Astfel, pachetul final a fost transmis către AA în martie 2017 prin eforturi susținute atât la nivelul AM, cât și la nivelul celorlalte structuri care intervin în proces (*Autoritatea de Certificare și Plată, Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene, structurile suport din cadrul MDRAPFE: juridic, resurse umane, achiziții publice, financiar, contabilitate, Serviciul de Inspecție Fonduri Europene, din cadrul Direcției Generale de Inspecție Economică - Financiară - MFP, Departamentul pentru Luptă Antifraudă*).

În ceea ce privește rata de absorbție pentru exercițiul financiar 2007-2013, aceasta a fost de 100%, solicitându-se Comisiei Europene întreaga alocare a programului, rata reală de execuție fiind de peste 102%.

Președintele CM a mai amintit câteva dintre acțiunile importante care au vizat sau vizează în acest moment AM POAT:

- ✓ procesul de reorganizare a Ministerului Fondurilor Europene din luna ianuarie 2017 - prin care Ministerul Fondurilor Europene a devenit Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, actualizarea procedurilor operaționale și întărirea capacității autorității de management prin suplimentarea numărului de personal cu 16 posturi;
- ✓ instituirea la nivelul AM POAT a unui sistem de helpdesk prin care se acordă sprijin beneficiarilor pentru pregătirea proiectelor pe care intenționează să le depună spre finanțare și în același timp se acordă sprijin în implementarea efectivă a proiectelor;
- ✓ desfășurarea unui atelier de lucru cu beneficiarii programului pe tematica achizițiilor publice, în luna aprilie 2017, în cadrul căruia au fost discutate primele experiențe întâmpinate în aplicarea noii legislații și schimbul de bune practici. În viitor se va avea în vedere organizarea altor ateliere de lucru, atât pe parte tehnică, cât și pe parte financiară, tocmai pentru a evita erorile care ar putea să apară în implementarea proiectelor;
- ✓ trecerea la sistemul informatic MySMIS2014 și modificarea ghidului solicitantului, pentru a schimba modalitatea de depunere a proiectelor în vederea reducerii sarcinii administrative de la nivelul beneficiarilor.

Înainte de a trece la primul punct de pe agendă, dna. Lucia Cotuțiu, director general al AM POAT, a dat cuvântul **reprezentantului CE - DG REGIO**, dna. **Loredana Von Buttlar**, deputy head of Unit în cadrul DG Regio pentru România.

Aceasta a mulțumit pentru invitația de participare la reuniune, menționând că, la nivelul Europei, politica de coeziune 2014-2020 înregistrează o întârziere în

procesul de implementare. Cu toate acestea, a subliniat faptul că POAT este unul din cele mai avansate programe, succesul acestuia neputându-se raporta, exclusiv, la rata de absorbție sau de implementare proprie, ci la cele înregistrate la nivelul tuturor programelor operaționale.

În continuare, **președintele CM** a precizat faptul că din cei 31 de membri CM cu drept de vot sunt prezenți 22, astfel încât cvorumul necesar este întrunit. A supus spre aprobare agenda reuniunii și a trecut la primul punct de pe ordinea de zi.

1. Aprobarea procesului verbal al reuniunii anterioare a CM POAT 2014-2020 (24 mai 2016)

Conform ROF CM POAT, a fost supusă la vot minuta reuniunii precedente, care are ca anexă *Sinteza deciziilor adoptate*, fiind aprobată în unanimitate.

Președintele CM POAT a trecut în revistă deciziile reuniunii anterioare:

- a. Aprobarea modificării ROF CM POAT;
- b. Aprobarea Raportului Anual de Implementare POAT 2014-2020 aferent anului 2015, atât de membrii CM, cât și de CE, fără observații;
- c. Aprobarea propunerii de modificare a POAT 2014-2020, care a vizat acordarea sprijinului beneficiarilor POS Mediu și POS Transport în procesul de închidere 2007-2013.

Această modificare a fost aprobată de CE prin Decizia nr. 6794/26.10.2016.

- d. Consultarea membrilor CM cu privire la Planul de proiecte POAT 2014-2020 aferent anilor 2015-2016.

De asemenea, în cadrul reuniunii au mai avut loc discuții cu privire la stadiul implementării POAT 2007 - 2013, stadiul îndeplinirii condiționalităților ex ante aplicabile POAT 2014-2020, precum și stadiul activităților de informare și comunicare.

2. Aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare a CM POAT

Pentru cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, **dna Lucia Cotuțiu** a menționat că modificările supuse la vot se referă la *actualizarea listei autorităților publice, a instituțiilor și organizațiilor reprezentate în CM, datorită reorganizării de la nivelul Guvernului* - anexă la ROF CM.

Președintele CM a supus la vot modificarea anexei privind *lista autorităților publice, a instituțiilor și organizațiilor reprezentate în CM*, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

3. Stadiul POAT 2014-2020 la 30 aprilie 2017

În continuare, dna Lucia Cotuțiu a prezentat stadiul implementării Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, menționând că la data de 30 aprilie erau înregistrate la AM **59 de cereri de finanțare**, cu o valoare totală de peste 600 mil. lei, aproximativ 54% din alocarea programului. Dintre acestea:

- ✓ 4 proiecte au fost respinse, fiind ulterior redepuse de beneficiari;
- ✓ 36 de cereri de finanțare au fost aprobate, dintre care 27 proiecte sunt deja contractate și se află în implementare, iar 9 în etapa de contractare;
- ✓ 19 proiecte se află în procesul de evaluare, fie în etapa evaluării conformității administrative și eligibilitate, fie în etapa de evaluare tehnico-financiară.

În ceea ce privește datele financiare, s-au menționat următoarele:

- ✓ la nivelul AM POAT au fost înregistrate 15 cereri de rambursare, din care 9 au fost autorizate, în valoare eligibilă totală de aproximativ 60 mil. lei;
- ✓ valoarea plăților din FEDR depășește 50 mil. lei, reprezentând 5,2% din alocarea FDER, la care se adăugă cofinanțarea de la bugetul de stat pentru acele instituții care nu sunt publice (agențiile de dezvoltare regională și ADI ITI).

În continuare, au fost prezentate informații detaliate la nivelul axelor prioritare, subliniindu-se faptul că pe Axa Prioritară 1 - *dedicată sprijinului acordat beneficiarilor*, contractarea nu este la un nivel foarte ridicat.

Astfel, la nivelul acestei axe se află în implementare proiecte ce vizează:

- ✓ instruirea în domeniul ajutorului de stat și achiziții publice (*beneficiar ANFP*) și instruirea personalului, în calitate de beneficiari POIM și POC (*beneficiar MAI*);
- ✓ dezvoltarea capacității de management al portofoliului de proiecte, inclusiv sprijin pentru pregătirea acestora, în domeniul TI&C din POC (*beneficiar MCSI*);
- ✓ coordonarea implementării strategiilor Investițiilor Teritoriale Integrate (*beneficiar ADI ITI Delta Dunării*).

Proiectul derulat de Serviciul Comunicare/MDRAPFE vizează diseminarea informațiilor și derulării activităților de informare și publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC. În cadrul acestui proiect s-au desfășurat două evenimente importante: Going Local și Inform - eveniment ce vizează rețeaua de comunicatori de la nivelul Uniunii Europene.

Referindu-se la Axa Prioritară 2, șeful AM POAT a menționat că aceasta este dedicată sistemului de management și control, situația fiind mult mai echilibrată în ceea ce privește alocarea rămasă de contractat, proiectele în implementare și proiectele care urmează să fie contractate.

Astfel, în cadrul acestei axe, au fost deja finalizate, din punct de vedere tehnic, 5 proiecte dedicate:

- ✓ evaluării proiectelor primite în cadrul Axei prioritare 2 POC 2014-2020 (*beneficiar OIPSI*);
- ✓ auditului tehnic al lucrărilor aferente obiectului de investiții „Reabilitarea secțiunilor de cale ferată București Nord-București Băneasa și Fetești-Constanța” (*beneficiar MDRAPFE prin AM POS T*);
- ✓ relocării, arhivării, consumabilelor și cheltuielilor auto (*beneficiar MDRAPFE*);
- ✓ sprijinirii procesului de desemnare în contextul finalizării cerințelor pentru aplicațiile informatice (*beneficiar DCSM/MDRAPFE*);
- ✓ monitorizării durabilității proiectelor POS CCE pe parcursul anului 2016 (*beneficiar OI Energie - în calitate de OI POS CCE*).

Proiectele aflate în implementare la nivelul acestei axe prioritare vizează:

- ✓ asigurarea sprijinului logistic pentru funcționare (*beneficiari ACP, AA, OIPSI, MDRAPFE - pentru structuri coordonare FESI și AM POIM, AM POAT, POC/POS CCE, POIM/POST/POSM*);
- ✓ monitorizarea durabilității proiectelor POS CCE (*beneficiar ADR NE - în calitate de OI POS CCE*);
- ✓ realizarea evaluărilor prevăzute în planul de evaluare al Acordului de Parteneriat, precum și a Planurilor de evaluare POAT și POC;
- ✓ formarea profesională a personalului implicat în evaluarea FESI;
- ✓ dezvoltarea unei rețele de comunicare și informare privind evaluarea programelor;
- ✓ realizarea schimburilor de experiență în domeniul evaluării programelor.

În cel mai scurt timp se așteaptă semnarea proiectului care vizează evaluarea POIM.

În ceea ce privește Axa Prioritară 3, aceasta susține salariile entităților implicate în sistemul de management și control.

Și în cazul acestei axe, distribuția este omogenă în ceea ce privește contractele aflate în implementare, cele care urmează să fie contractate și alocarea rămasă de contractat.

Proiectele depuse, până la 30 aprilie, în cadrul axei 3 vizează:

- ✓ formarea personalului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014-2020, etapa a 2-a (*beneficiar Ministerul Mediului*);
- ✓ formarea personalului în vederea gestionării eficiente a Fondurilor ESI (*beneficiari ACP și AA*);

- ✓ asigurarea resurselor financiare în perioada decembrie 2015-decembrie 2017 pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC (*beneficiari OIPSI, OI Cercetare, MDRAPFE - pentru structuri coordonare FESI și AM POIM, AM POAT, POC/POS CCE, POIM/POST/POSM*).

Dna Lucia Cotuțiu a prezentat, în continuare, câteva informații privind stadiul planului de proiecte 2015-2016, astfel:

- ✓ la nivelul Axei prioritare 1 au fost depuse 11 proiecte din cele 13 cuprinse în plan, cele nedepuse vizând asistența tehnică pentru gestionarea siturilor contaminate - AM POIM și campania pentru lupta antifraudă - DLAF;
- ✓ la nivelul Axei Prioritare 2 au fost prevăzute în plan 36 de proiecte, dintre care au fost depuse 30 (15 contractate, 4 în contractare, 11 în evaluare), 6 proiecte rămânând nedepuse până la sfârșitul anului trecut;
- ✓ la nivelul Axei Prioritare 3 au fost înregistrate 17 fișe de proiect, dintre care 13 au fost deja depuse (6 contractate, 2 în contractare și 5 în evaluare), doar 4 proiecte nefiind depuse până la sfârșitul anului 2016.

De asemenea, a fost menționat faptul că, urmare prefinanțării estimate a fi primite de la CE până la 31 decembrie 2017, precum și a aplicațiilor de plată estimate a fi transmise la CE până la aceeași dată, în cazul POAT nu există risc de dezangajare la sfârșitul anului 2017.

În ceea ce privește dificultățile întâmpinate în implementarea programului, **președintele CM** a precizat următoarele:

1) Întârzieri în procesul de desemnare POAT 2014-2020

- ✓ Pentru a impulsiona transmiterea pachetelor de desemnare pentru toate programele operaționale, la nivelul anului 2016 a fost luată decizia ca trei dintre programele operaționale să parcurgă procedura accelerată, utilizând sistemul informatic SMIS-CSNR din perioada anterioară de programare.

POAT a testat acest sistem luând în considerare cerințele impuse de noul regulament și, în prezent, sistemul a fost populat cu datele existente în proiectele finanțate din POAT 2014-2020, astfel încât să poată fi generată prima declarație de cheltuieli.

- ✓ Având în vedere reorganizarea care a intervenit la nivelul MDRAPFE, în data de 20 martie 2017, AM POAT a retransmis, pentru a treia oară, către Autoritatea de Audit pachetul de desemnare.
- ✓ Astfel în perioada 19 aprilie - 31 mai 2017, Autoritatea de Audit desfășoară la nivelul AM POAT misiunea privind conformitatea sistemului de management și control instituit pentru POAT 2014-2020.

2) Dezvoltarea și implementarea cu întârziere a aplicațiilor informatice SMIS2014+ și MySMIS2014

- ✓ AM POAT sprijină activ structura responsabilă în vederea finalizării dezvoltării/operationalizării sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014.
- ✓ În 2016, la nivelul ministerului a fost asumat un calendar în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea modulelor acestui sistem care, în contextul solicitărilor repetate de modificare/actualizare din partea actorilor implicați în dezvoltare, a înregistrat întârzieri.

Noul memorandum aprobat în anul 2017 a făcut posibilă respectarea termenelor noi asumate, astfel încât toate autoritățile de management au reușit să transmită pachetele de desemnare luând în considerare acest sistem informatic. În acest moment este respectat atât termenul privind modulele aflate în dezvoltare, cât și termenele care vizează implementarea tehnică a proiectelor.

3) Gradul ridicat de încărcare a personalului AM POAT

- ✓ În vederea asigurării unei capacități adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor specifice, odată cu reorganizarea din luna februarie a.c. a ministerului, AM POAT a primit un număr de 16 posturi suplimentare.

În încheierea prezentării, **președintele CM** a adus în atenția celor prezenți câteva măsuri luate la nivelul AM POAT în vederea asigurării unei implementări mai eficace și eficiente, respectiv:

- ✓ organizarea de reuniuni cu toți beneficiarii POAT pentru a prezenta elemente ajutătoare în procesul de elaborare a rapoartelor de progres și cererilor de rambursare;
- ✓ organizarea, în data de 20 aprilie a.c., a unui atelier de lucru cu beneficiarii POAT, având ca subiect problemele întâmpinate în derularea procedurilor de atribuire și implementarea contractelor de achiziție publică;
- ✓ organizarea de către MDRAPFE, în colaborarea cu ANAP și CNSC, a unor sesiuni de instruire pe tematica achizițiilor publice, la care au participat 17 persoane din cadrul AM POAT.

Domnul Gheorghe Zaman, reprezentantul Academiei Române, a solicitat clarificarea unor aspecte cu privire la implicația pe care o are Brexit asupra fondurilor structurale, precum și estimarea unui procent din POAT 2014-2020 dedicat activității de sprijin pe partea de pregătire, respectiv implementare a proiectelor.



În ceea ce privește impactul Brexit, dna Florentina Ciocănel, director general adjunct în cadrul Direcției Generale Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene, a menționat faptul că la nivelul Ministerului Afacerilor Externe este constituit Comitetul de Coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene, care este condus de doamna Anna Birchal, ministru delegat pentru afaceri europene. Acest comitet se întrunește săptămânal, iar pe ordinea de zi există în permanență subiectul Brexit, reprezentarea ministerelor fiind asigurată la nivel de secretar de stat.

În completarea acestui răspuns, dna Loredana Von Buttlar a precizat că negocierile cu Marea Britanie se află într-o etapă incipientă, poziția oficială a CE fiind aceea că se va urmări îndeplinirea obligațiilor financiare asumate de Marea Britanie.

În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, cât anume din POAT sprijină partea de pregătire, respectiv partea de implementare a proiectelor, președintele CM a menționat faptul că la nivelul axei prioritare 1 se acordă sprijin acelor beneficiari care dezvoltă și implementează portofolii de proiecte: POIM beneficiază de asistență tehnică din partea BEI, sprijin care se axează atât pe partea de pregătire, cât și pe implementare.

De asemenea, prin Unitatea de Implementare a Proiectelor de la nivelul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se asigură sprijin pentru pregătirea a cel puțin cinci aplicații de finanțare care vor fi depuse în cadrul axei prioritare 2 POC, implementarea ulterioară a proiectelor realizându-se prin POC.

DI Gheorghe Zaman a mai solicitat elaborarea unui glosar de termeni cu abrevierile folosite în rapoartele prezentate membrilor CM, solicitare luată în considerare de șeful AM POAT.

Domnul Florian Marin, reprezentantul Consiliului Economic Social (CES), a prezentat disponibilitatea CES în ceea ce privește partea de informare a potențialilor beneficiari FESI, ținând cont de faptul că prin statutul său, această structură reunește sindicatele și patronatele importante din România, precum și 15 organizații care provin din societatea civilă, putându-se constitui promotori eficienți pentru instrumentele FESI.

Domnul Radu Godeanu, reprezentantul Alianței Confederațiilor Patronale din România (ACPR), a dorit să sublinieze importanța implicării partenerilor economici și sociali la un nivel mult mai ridicat în procesul de implementare și control al FESI.

Cu privire la acest aspect, **președintele CM** a atras atenția asupra faptului că, în ceea ce privește controlul pe sistemul de management și control al FESI există

reguli stricte, acest rol fiind efectuat doar de anumite entități, prevăzute în regulamentele CE.

Referitor la implicarea partenerilor în implementarea POAT, dna **Cristina Pătrășcoiu, șef Serviciul Monitorizare Proiecte/AM POAT**, a menționat că există un proiect dedicat parteneriatului care a fost depus la AM și care se află în proces de evaluare, termenul de implementare fiind de 3 ani. De asemenea, a subliniat faptul că, în cadrul următoarei reuniuni a CM, direcția responsabilă de acest proiect va putea prezenta stadiul implementării acestuia.

4. Raportul anual de implementare POAT 2014-2020, aferent anului 2016

Președintele CM a adus în atenția celor prezenți câteva aspecte cu caracter general referitoare la elaborarea raportului anual de implementare ce va fi transmis CE în anul 2017, respectiv:

- RAI aferent anului 2016 conține informații suplimentare față de raportul anterior, cu privire la:
 - ✓ progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor programului;
 - ✓ acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante neîndeplinite la momentul adoptării programului;
 - ✓ implementarea acțiunilor pentru a se ține seama de principiile privind promovarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea;
 - ✓ dezvoltarea durabilă;
 - ✓ rolul partenerilor în ceea ce privește programul operațional;
- baza legală pentru elaborarea RAI este Regulamentul general al CE nr. 1303/2013 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 207/2015.

În continuare, președintele CM POAT a prezentat elementele de noutate în ceea ce privește implementarea POAT pe parcursul anului 2016, astfel cum au fost cuprinse în RAI:

- Ghidul Solicitantului a fost modificat în luna aprilie 2016, când au fost introduse formatele standard de contract/decizie de finanțare și, ulterior, în luna decembrie 2016, când a fost realizată restructurarea informațiilor, în două părți, conform cuprinsului standard agreat la nivelul ministerului: condiții generale și condiții specifice de accesare a fondurilor;
- Ghidul Indicatorilor a fost modificat în vederea clarificării modalității de calculare și raportare a indicatorilor;
- în ceea ce privește procesul de implementare, în ultimul trimestru al anului 2016 a fost demarat procesul de elaborare a unui ghid care să pună la dispoziția beneficiarilor informații detaliate, suplimentare față de cele cuprinse în contractul de finanțare, referitoare atât la implementarea tehnică, cât și la cea financiară; acest demers a fost finalizat anul acesta, în luna martie fiind publicat pe site-ul POAT Ghidul beneficiarului privind

implementarea tehnică și financiară a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020;

- AM POAT a procedat la consultarea membrilor CM în vederea revizuirii Planului anual de proiecte 2015-2016.

Dna Lucia Cotuțiu a considerat necesară clarificarea aspectelor referitoare la procedura de consultare scrisă a membrilor CM, având în vedere sesizarea reprezentantului Alianței Confederațiilor Patronale din România (ACPR), dl Radu Godeanu, ocazionată de ultima revizie a planului de proiecte.

Astfel, s-a precizat faptul că pentru autoritatea de management nu există o practică /regulă în ceea ce privește consultarea scrisă, dorindu-se organizarea Comitetelor de Monitorizare, însă datorită urgenței întâmpinată la sfârșitul anului 2016, precum și a încărcării cu sarcini la nivelul personalului AM, nu a fost posibilă organizarea în timp util a unui comitet.

- în octombrie 2016 a fost adoptată prima modificare a programului, care a vizat sprijinul dedicat beneficiarilor POS Mediu și POS Transport în procesul de închidere 2007-2013.

În ceea ce privește evoluția POAT pe axe prioritare, pe parcursul anului 2016:

- la nivelul axei prioritare 1, din 13 proiecte propuse și incluse în planul de proiecte au fost depuse 11, 7 în cadrul OS 1.1, 4 în cadrul OS 1.2. Dintre acestea, până la 31 decembrie 2016 au fost semnate 5 contracte de finanțare;
- în cadrul axei prioritare 2, din 36 de proiecte propuse, au fost depuse 34. Au fost semnate 10 contracte de finanțare în cadrul OS 2.1;
- în cadrul axei prioritare 3, din 17 proiecte propuse au fost depuse 13. Pentru 6 dintre acestea, până la 31 decembrie 2016 au fost semnate contracte de finanțare.

Înainte de a supune la vot aprobarea RAI, președintele CM a invitat participanții să intervină sau să aducă observații.

DI. Gheorghe Zaman a cerut clarificări cu privire la formatul tabelelor privind indicatorii, cuprinse în raport.

Ca răspuns, a fost menționat faptul că raportul anual de implementare are un format predefinit, acest document fiind transmis prin sistemul informatic al CE.

Mai mult, **dl Gheorghe Zaman** a propus includerea unui capitol privind concluzii, propuneri, recomandări.

Președintele CM a răspuns solicitării prin precizarea că, ulterior întocmirii RAI, este elaborat *Rezumatul pentru cetățeni* - un document pe înțelesul tuturor, mai

prietenos și mai ușor de urmărit. Acesta va constitui anexă la Raportul Anual de Implementare și va fi publicat pe site-ul ministerului.

În continuare, i s-a dat cuvântul **dnei Loredana von Buttlar** pentru a adăuga câteva aspecte referitoare la formatul standard al RAI:

- întrucât acest raport este transmis către CE prin SFC2014, toate cele 28 de state membre sunt îndrumate să folosească acest format al tabelelor pentru a facilita colectarea datelor la nivelul CE.

Dna Claudia Măgdălina, șef Birou Evaluare, a atras atenția cu privire la interpretarea datelor înscrise în tabelul privind indicatorii de rezultate, astfel:

- în cazul indicatorilor *6S2 Nivelul de conștientizare cu privire la proiecte cofinanțate de UE* și *6S3 Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare* se înțelege faptul că aceștia au un procent de realizare de 0%, ceea ce nu este conform realității;
- cifra „0” nu este potrivit a fi introdusă, sugestia fiind aceea de a se lăsa necompletat câmpul referitor la țintăvaloarea atinsă, iar în momentul în care vor fi date disponibile să se introducă cifre.

Aceste aspecte au fost deja discutate în cadrul comisiei-reuniunii rețelei de evaluare a DG REGIO, fiind agreată completarea țintelor-valorilor din tabelul privind indicatorii de rezultat în acest fel.

Președintele CM a precizat faptul că în procesul de elaborare a RAI s-a ținut cont de indicațiile primite de la Direcția Coordonare Sistem din minister - un ghid cu privire la întocmirea rapoartelor anuale de implementare, fiind enunțat clar că aceste căsuțe nu pot fi lăsate necompletate în sistemul informatic. Aceste informații vor fi verificate odată cu generarea RAI în SFC2014 în vederea transmiterii la CE, până la 30 iunie a.c.

Dna Daniela Dumitrache, reprezentantul Autorității de Audit, a recomandat includerea în raport a aspectelor referitoare la procesul reorganizării ministerului care a condus la retransmiterea pachetului de desemnare, astfel încât să nu se facă o confuzie la nivelul CE cu privire la posibilitatea de declanșare a misiunii de desemnare la nivelul POAT.

Președintele CM a menționat că acest raport de implementare vizează strict activitățile derulate pe parcursul anului 2016, cut-off date 31 decembrie 2016.

Nefiind ridicate alte observații, raportul anual de implementare aferent anului 2016 a fost supus aprobării membrilor CM. Documentul a fost aprobat în unanimitate.

5. Completarea Planului de proiecte aferent anului 2017



Pentru prezentarea planului de proiecte aferent anului 2017, președintele CM POAT a dat cuvântul dnei Cristina Pătrășcoiu, șef Serviciu Monitorizare Proiecte.

Dna Cristina Pătrășcoiu a început prin a mulțumi membrilor CM pentru înțelegerea acordată beneficiarilor POAT care pot veni cu propuneri noi de proiecte pe parcursul anului în cazul în care sunt identificate nevoi de asistență tehnică, fiind practic imposibilă organizarea unei reuniuni a Comitetului de Monitorizare cu fiecare propunere de revizuire a planului de proiecte și de aceea s-a apelat la consultarea scrisă.

Acestea fiind clarificate, în continuare a fost prezentat stadiul planului de proiecte 2017, menționându-se că planul 2015-2016 a cuprins proiecte cu o perioadă de implementare între 2 și 3 ani, motiv pentru care, până la acest moment, nu au fost identificate foarte multe proiecte în planul 2017.

În ceea ce privește stadiul proiectelor deja incluse în Planul 2017 acesta se poate sumariza astfel:

- în cadrul axei prioritare 1:

Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică din cadrul Secretariatului General al Guvernului/Cancelaria prim-ministrului avea în vedere un proiect pentru trei zone defavorizate, care urma să fie depus la AM POAT în luna ianuarie 2017; până la acest moment, cererea de finanțare nu a fost înregistrată, urmând a se stabili dacă la nivelul Guvernului proiectul reprezintă, în continuare, o prioritate;

În data de 5 mai 2017, Serviciul Comunicare IS și Helpdesk a depus proiectul ce vizează Centrul de informare pentru FESI 2014-2020, care își propune, împreună cu proiectele noi propuse astăzi pentru includere în planul aferent 2017, să formeze rețeaua de informare la nivelul întregii țări.

- în cadrul axei prioritare 2:

Serviciul Coordonare SMIS urmează să depună cererea de finanțare privind asigurarea serviciilor de comunicații necesare utilizării aplicațiilor informatice din gestiunea ministerului, ulterior lansării apelurilor în MySMIS2014.

MDRAPFE are prevăzut în plan trei proiecte ce vizează sprijin orizontal și care trebuiau depuse în perioada martie-aprilie a.c., însă, având în vedere reorganizarea de la nivelul ministerului, urmează să fie depuse până la finalul lunii iunie 2017.

OI Transport urmează să depună un proiect ce vizează sprijin în asigurarea condițiilor logistice și a cheltuielilor de deplasare necesare pentru gestionarea POIM.

- în cadrul axei prioritare 3:

OI Transport urmează să depună și un proiect de formare a personalului, pentru care cererea de finanțare se află în curs de semnare la nivelul beneficiarului.

În ceea ce privește sprijinul pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul Autorității de Audit, implicat în coordonarea, gestionarea și controlul FESI, contractul de finanțare este în curs de semnare la nivelul MDRAPFE.

Acestea fiind prezentate, dna Cristina Pătrășcoiu a supus atenției celor prezenți introducerea în plan a altor nouă proiecte, după cum urmează:

- continuarea, pe parcursul a 2 ani, a proiectului MFE, inclus în planul aferent 2016, ce viza asigurarea cheltuielilor cu relocarea și cu depozitarea arhivei;
- continuarea proiectului OI Energie pentru efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post a proiectelor finanțate din Axa prioritară 4 a POS CCE 2007-2013;
- Serviciul Comunicare IS și Helpdesk din cadrul MDRAPFE a propus, în parteneriat cu Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), operaționalizarea punctelor regionale de informare.

Dna Cristina Pătrășcoiu a precizat faptul că reprezentanții beneficiarului, ai ADR și AM POAT au încercat identificarea soluției optime de organizare a acestor puncte regionale de informare, astfel:

Utilizând o metodologie de calcul, prin estimarea numărului de solicitări care ar urma să fie primite în cadrul acestor centre, s-a stabilit ca fiind suficientă alocarea a 2 persoane la nivelul fiecărui punct regional, urmând ca, pe parcursul implementării proiectelor, în funcție de numărul de solicitări primite la nivelul fiecărui centru, să se poată suplimenta personalul existent.

Astfel, prin POAT vor fi asigurate costurile privind cheltuielile de personal și funcționare, iar ADR-urile vor pune la dispoziție spațiul unde vor funcționa punctele regionale de informare la nivel național, cu titlu gratuit, urmând ca ulterior aprobării planului de proiecte aferent anului 2017 să depună cererile de finanțare. De asemenea, după lansarea în MySMIS2014 va fi introdusă în Ghidul Solicitantului prevederea referitoare la depunerea proiectelor în parteneriat. Toate aceste demersuri conduc la premisa îmbunătățirii semnificative a activității de informare privind FESI.

Proiectele prevăzute în planul 2017, care a fost aprobat în luna decembrie 2016, reprezentau 14% din alocarea POAT. Astfel, la sfârșitul anului 2017, luând în considerare contractele de finanțare deja semnate, proiectele aflate în contractare, respectiv în procesul de evaluare, precum și cele prevăzute în planul de proiecte aferente anului 2017 (completat cu cele 9 proiecte), s-ar ajunge la un procent de contractare de 61%.

În încheierea prezentării, **dna Cristina Pătrășcoiu** a ținut să precizeze faptul că la reuniunea CM POAT care va fi organizată în toamna acestui an, odată cu pregătirea planului de proiecte pentru anul 2018 trebuie avut în vedere că proiectele care vizează rambursarea cheltuielilor salariale se finalizează la sfârșitul anului 2017, astfel încât este nevoie de soluții pentru asigurarea în continuare a fondurilor pentru salarii.

6. Stadiul îndeplinirii condiționalității ex-ante privind achizițiile publice

Președintele CM POAT a menționat faptul că este o condiționalitate orizontală, care se aplică și în cazul POAT și a dat cuvântul **dnei director Tania Gogancea Vătășoiu**, din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) în vederea unei prezentări a stadiului îndeplinirii acestei condiționalități.

Astfel, **dna Gogancea Vătășoiu** a menționat, în deschidere, următoarele aspecte:

- condiționalitatea ex-ante G4 (*achiziții publice*) este una dintre condiționalitățile care au fost definite prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, fiind aplicabilă tuturor programelor operaționale;
- ANAP este principala instituție responsabilă pentru îndeplinirea acestei condiționalități, alături de alte zece instituții.

În continuare au fost prezentate măsurile luate, stadiul acestora la începutul lunii mai 2017, astfel cum au fost prezentate și în cadrul ultimei ședințe de monitorizare a Comisiei Europene din 04 mai 2017:

- a fost aprobată Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice prin HG 901/2015;
- ANAP a încheiat Acorduri de servicii de asistență tehnică cu Banca Europeană de Investiții (15 iulie 2016) și cu Banca Mondială (1 septembrie 2016);
- ANAP a demarat, începând cu luna februarie 2017, proiectul „*Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice*”, finanțat din POCA.

Inițial, îndeplinirea acestei condiționalități presupunea întreprinderea a 111 acțiuni, din care în luna noiembrie 2016, Comisia Europeană a considerat îndeplinite 55, rămânând în monitorizare un număr de 56 de acțiuni. La misiunea de monitorizare din 23 februarie 2017, CE a considerat îndeplinite 23% din cele 56 de acțiuni, 63% în curs de realizare și 14% rămase neîndeplinite. În urma ședinței

de monitorizare din 04 mai a.c., ANAP a propus modificarea acestui stadiu, după cum urmează: 59% îndeplinite, 34% în curs de realizare și doar 7% neîndeplinite.

Aceste acțiuni au la bază 4 criterii de îndeplinire, după cum urmează:

- a) măsuri care să asigure aplicarea efectivă a regulilor Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice prin mecanisme corespunzătoare (14 măsuri - 100% îndeplinite);
- b) măsuri care să asigure transparența procedurii de atribuire (10 măsuri - 3 realizate, 3 în curs de realizare și 4 neîndeplinite);
Măsurile neîndeplinite sunt legate de reforma controlului ex-ante, adoptarea condițiilor contractuale FIDIC în legislația națională, precum și punerea în funcțiune a unei platforme electronice îmbunătățite - SICAP. Această platformă se află, în prezent, în dezvoltare și se intenționează ca în luna iunie a.c. să fie lansată spre probă, iar termenul previzionat pentru înlocuirea SEAP este luna august a.c.
- c) măsuri care să asigure diseminarea informațiilor și pregătirea personalului implicat în gestionarea Fondurilor Europene (4 măsuri - 2 realizate, 2 în curs de realizare);
- d) măsuri care să asigure capacitatea administrativă pentru implementarea și aplicarea regulilor Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice (28 de măsuri - 14 realizate, 14 în curs de realizare).

În ceea ce privește monitorizarea îndeplinirii acestor măsuri, CE s-a axat, cu precădere, pe:

- reforma controlului ex-ante: măsură aflată în sarcina ANAP, realizată cu sprijinul Băncii Europene de Investiții;
- îmbunătățirea și extinderea sistemului de prevenire a conflictului de interese la toate procedurile de achiziție publică: aflată atât în responsabilitatea ANAP, cât și în responsabilitatea ANI;
- punerea în funcțiune a platformei electronice SICAP, care va înlocui platforma SEAP, precum și elaborarea unui ghid online realizat de ANAP, cu sprijinul Băncii Mondiale.

În prezent, pe site-ul oficial al ANAP, acest proces este deja demarat, putând fi urmărite diverse etape ale procesului de achiziție publică, cu documentele aferente, ca de exemplu: planificarea, referatul de necesitate etc. Până în iunie 2019 acest ghid urmează să fie completat cu toate modelele de contracte aferente tuturor etapelor procesului de achiziție.

În continuare, **președintele CM POAT** i-a dat cuvântul doamnei Claudia Măgdălina, șef birou în cadrul serviciului care asigură evaluarea programelor europene, pentru prezentarea următorului punct de pe agendă.

7. Stadiul implementării Planului de Evaluare POAT 2014-2020

Dna Claudia Măgdălina a readus în atenția celor prezenți faptul că Planul de evaluare al POAT a fost aprobat în reuniunea CM POAT din luna iunie 2015, acest document fiind transmis la CE prin sistemul electronic SFC 2014, putând fi consultat pe site-ul www.fonduri-ue.ro la secțiunea POAT.

Pentru implementarea planului de evaluare a fost estimat un buget de aproximativ 1 milion de euro, fiind luate în considerare toate evaluările care se intenționează a fi efectuate până la sfârșitul perioadei de programare - decembrie 2023.

Având în vedere obligația asumată prin acest document referitoare la informarea anuală cu privire la progresul în implementare, Serviciul Evaluare Programe Europene elaborează o notă anuală privind evaluarea POAT, document care a fost pus la dispoziția membrilor CM în mapa reuniunii.

Totodată, a fost reamintit celor prezenți faptul că în cadrul evaluărilor se va măsura și analiza contribuția pe care o are POAT la realizarea următoarelor obiective:

- întărirea capacității beneficiarilor POAT, POIM și POC și ai FESI, în general;
- îmbunătățirea nivelului de conștientizare a populației privind fondurile UE și proiectele sprijinite din FESI;
- întărirea sistemului de coordonare și control al FESI;
- sprijin în gestionarea eficientă a POAT, POIM și POC;
- întărirea și creșterea eficienței și eficacității sistemului informatic;
- creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în gestionarea FESI.

În ceea ce privește progresul în implementarea Planului de evaluare POAT, au fost realizate o serie de activități specifice:

- în primul rând, în februarie 2016 a fost constituit Comitetul de Coordonare a Evaluării (CCE) POAT, comitet ce are un rol determinant în asigurarea calității evaluării, începând de la formularea nevoilor de evaluare și până la aprobarea raportului de evaluare și chiar supravegherea progresului implementării evaluărilor;
- au fost asigurate resursele financiare necesare implementării planului de evaluare, prin depunerea proiectului „~~Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare~~Implementarea Planului de evaluare POAT”, finanțat din POAT, al cărui buget aprobat a fost diminuat față de cel indicat în planul de evaluare, din cauza resurselor financiare limitate ale programului; ~~în cadrul acestui proiect, aflat în implementare începând cu luna martie 2016, au fost realizate 17 participări la cursuri de formare și conferințe în domeniul evaluării, având ca scop creșterea competențelor membrilor Biroului Evaluare Programe;~~

- de asemenea, au fost elaborate documentele tehnice necesare atribuirii prin achiziție publică a unui contract multianual de servicii în domeniul evaluării.
- a fost demarat proiectul „Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare”, aflat în implementare începând cu luna martie 2016, în cadrul căruia au fost realizate 17 participări la cursuri de formare și conferințe în domeniul evaluării, având ca în scopul creșterii competențelor membrilor Biroului Evaluare Programe.

DI Radu Godeanu și-a manifestat interesul cu privire la participarea în cadrul reuniunilor CCE POAT, fiind asigurat de faptul că, odată cu schimbările instituționale ce au avut loc la nivelul Guvernului în ultima perioadă, invitația de participare va fi reiterată printr-o solicitare de renominalizare a membrilor CCE.

În continuare, **dna Claudia Măgdălina** a precizat faptul că, în cadrul primei reuniuni a CCE POAT din data de 22 februarie 2016, au fost analizate caietul de sarcini, factorii de evaluare a ofertelor, precum și criteriile de calificare și selecție. Urmare comentariilor și observațiilor ridicate atât de membrii CCE, cât și de Direcția de Achiziții Publice din cadrul MDRAPFE și ANAP, au fost ajustate documentele tehnice.

În ceea ce privește evaluările și activitățile de evaluare planificate, au fost întâmpinate decalaje ce au avut la bază mai multe aspecte, după cum urmează:

- noutatea modului de abordare a achiziției, respectiv un contract multianual până în 2023, plata la livrabil și mecanism de indexare a prețului;
- gradul tehnic ridicat al documentației, al caietului de sarcini și procesul complex de aprobare internă în cadrul ministerului;
- neadaptarea procedurilor interne în domeniul achizițiilor publice la noul cadru normativ în materie;
- reorganizările succesive ale MDRAPFE, inclusiv crearea unei structuri specializate.

În acest context, obiectivul planului de evaluare a fost afectat, efectul negativ principal fiind nelivrarea primului raport de evaluare în trimestrul I 2017 astfel cum a fost propus inițial. Consecințe blocajelor în materia achizițiilor publice au existat și cu privire la nelivrarea a doi indicatori de rezultat care trebuie furnizați, în mod excepțional, prin intermediul exercițiului de evaluare, și anume: indicatorul *6S2 Nivelul de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE*, respectiv *6S3 Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare*.

Pentru perioada mai 2017 - mai 2018 sunt planificate o serie de activități de evaluare, astfel:

- derularea procedurii de achiziție publică și contractarea operatorilor economici declarați câștigători - estimare septembrie 2017;
- dezbateră și aprobarea în cadrul CCE POAT a raportului inițial și a metodologiei de evaluare detaliată pentru cele șase teme de evaluare - estimare decembrie 2017;
- implementarea metodologiei de evaluare, conform raportului inițial și elaborarea raportului de evaluare aferent anului 2017 - estimare trimestrul I 2018.
- comunicarea și diseminarea rezultatelor primului raport de evaluare către publicul interesat;
- implementarea recomandărilor rezultate în urma primului exercițiu de evaluare;
- monitorizarea implementării planului și informarea membrilor CM cu privire la progresul în evaluare.

Riscurile posibil a fi întâmpinate în procesul de evaluare sunt legate de cunoașterea și înțelegerea de către factorii implicați a activității de evaluare a programelor operaționale, gradul de complexitate și noutate a cerințelor din caietul de sarcini, inclusiv a factorilor de evaluare a ofertelor și, nu în ultimul rând, de existența datelor necesare evaluării la surse externe sistemului de management al FESI.

Reprezentantul Serviciului Evaluare Programe Europene a accentuat faptul că, în ceea ce privește fondurile FEDR și FC, majoritatea indicatorilor de rezultat trebuie să aibă valoare distinctă de 0. Spre exemplu, nivelul de conștientizare cu privire la proiectele co-finanțate de UE exista și la momentul adoptării programului, obiectivul POAT fiind de a crește acest nivel de conștientizare. Astfel, acest indicator trebuie măsurat în mod constant, iar în cadrul evaluării se va urmări dacă evoluția înregistrată se datorează sau nu programului.

Președintele CM POAT a ținut să precizeze faptul că, în cazul indicatorilor de rezultat care privesc rata de fluctuație a personalului, se consideră oportună existența unei metodologii în vederea stabilirii datelor care trebuie prelucrate în momentul calculării ratei fluctuației. Astfel, trebuie clarificat, pe de-o parte, categoria de personal care va fi luată în considerare la calcularea indicatorului: fie se va avea în vedere personalul care pleacă definitiv din sistem, fie cel care părăsește temporar sistemul, așa cum se întâmplă în cazul detașărilor sau delegărilor. Iar, pe de altă parte, trebuie stabilită, la nivel intern, structura care va realiza prelucrarea acestor date.

În încheiere, **dna Claudia Măgdălina** a menționat faptul că de la aprobarea planului de evaluare POAT (luna iunie 2015) și până în prezent (luna mai 2017) nu au fost identificate necesități de modificare a acestuia.

8. Stadiul activităților de informare și comunicare 2014-2020

Pentru prezentarea stadiului activităților de informare și comunicare 2014-2020, președintele CM POAT a dat cuvântul **dnei Ioana Pâslaru, șef Serviciul Comunicare IS și Helpdesk din cadrul MDRAPFE.**

Pentru început, a fost menționat faptul că activitățile desfășurate au fost structurate în comunicarea cu publicul larg, inclusiv prin intermediul presei, pe de-o parte, și comunicarea cu potențialii beneficiari, pe de altă parte.

Astfel, pentru publicul larg, în perioada 1 octombrie 2016 - 3 mai 2017:

- au fost realizate 67 de comunicate de presă și anunțuri de finanțări, dintre care 8 au vizat POAT;
- site-ul *www.fonduri-ue.ro* a avut 695.000 de vizite, dintre care aprox. 280.000 de vizitatori unici și 2.333.000 vizualizări de pagină, dintre care aprox. 16.151 au fost pe POAT;

Sugestiile și întrebările ce vizează sistemul FESI pot fi adresate prin intermediul sistemului de ticketing pus la dispoziție pe site-ul ministerului, acestea fiind tratate atât la nivelul Serviciului Comunicare, cât și la nivelul fiecărei Autorități de Management în parte.

- în ceea ce privește rețelele sociale, având în vedere schimbările instituționale din ultima perioadă, pagina de Facebook a ministerului a fost modificată, numindu-se în prezent „*Fonduri Europene Structurale și de Investiții în România*”;
Acest cont este urmărit de 20 de mii de persoane, aflându-se în top cinci pagini instituționale de la nivelul ministerelor din România. Cele mai multe reacții au avut anunțurile privind evenimentele organizate de minister (ex. Ziua Europei), cele privind MySMIS2014 și anunțurile POCU.
- până la 31 decembrie 2016, au fost înregistrate la minister 1.735 de petiții, iar în ceea ce privește solicitările telefonice de informații, în fiecare zi se înregistrează cel puțin 3.

Cu privire la activitățile desfășurate în vederea asigurării comunicării cu potențialii beneficiari, au fost menționate:

- sistemul de ticketing al site-ului *www.fonduri-ue.ro*: acesta a fost deschis la 1 martie 2016 și până în luna mai 2017 au fost rezolvate aprox. 5.500 de solicitări, dintre care 70% au vizat POCU, 20% IT/sistemul informatic SMIS, 5% POIM și 5% altele, printre care și solicitări care au vizat POAT (două solicitări de informații).

- publicarea pe site-ul ministerului a unui număr de 200 de anunțuri ale autorităților de management, dintre care 8 pentru POAT;
- organizarea unui eveniment major cu ocazia zilei Europei cu tema „Împreună pentru Europa”;
- publicarea listei operațiunilor finanțate din fonduri europene pe portalul www.fonduri-ue.ro, aceasta urmând să fie actualizată periodic, conform dispozițiilor europene.

În încheiere, dna Ioana Pâslaru a menționat activitățile programate a fi desfășurate pe parcursul anului 2017, respectiv:

- o campanie integrată de comunicare pentru promovarea fondurilor ESI: campanie de publicitate, în cea mai mare parte, însoțită de broșuri și de alte tipuri de materiale;
- evenimente anuale pentru programele operaționale 2014-2020: conform regulamentelor europene, la nivelul fiecărui stat membru trebuie să se organizeze atât evenimente care vizează ansamblul fondurilor, cât și evenimente aplicate pe fiecare program operațional în parte;
- Centrul de informare pentru fondurile ESI: va avea atât o componentă națională, cât și o rețea de puncte regionale;
- sesiuni de informare cu reprezentanții media: se are în vedere organizarea a 4 sesiuni de informare cu reprezentanții media, cu vizite la proiecte în regiuni;
- activități curente: comunicate de presă, activitate pe site, pe rețele sociale și helpdesk.

DI Florian Marin a adresat o întrebare punctuală cu privire la posibilitatea realizării în viitor, pe lângă analiza statistică, și a unei analize calitative cu privire la percepția beneficiarilor vizavi de serviciul de helpdesk.

Dna Ioana Pâslaru a menționat faptul că va fi avută în vedere sugestia reprezentantului CES, precizând, totodată, faptul că, la nivelul serviciului de helpdesk, se depun eforturi în vederea delimitării orientării potențialilor beneficiari/beneficiarilor FESI de activitatea de consultanță în domeniu.

9. Informare privind închiderea POAT 2007-2013

Întrucât majoritatea membrilor CM POAT 2014-2020 a făcut parte din componența CM și în perioada de implementare a programului POAT 2007-2013, **președintele CM** a prezentat în cele ce au urmat câteva informații cu privire la închiderea acestui program, astfel:

- închiderea POAT 2007-2013 s-a efectuat la data de 31 martie 2017, conform ghidului de închidere al CE;
- cheltuielile eligibile declarate sunt în valoare de 204,28 mil. euro, reprezentând întreaga alocare a programului; rata reală de execuție depășește 102%, iar rata finală de absorbție este de 100%;

- în ceea ce privește Raportul final de implementare, acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului general CE nr. 1083/2006 și a respectat calendarul de închidere prevăzut de HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013. Astfel, în perioada august-septembrie 2016 s-a elaborat raportul, au fost consultate structurile interne din cadrul ministerului, precum și Autoritatea de Certificare și Plată și Autoritatea de Audit; în luna noiembrie 2016, raportul a fost transmis Autorității de Audit, care a desfășurat misiunea de închidere cu privire la POAT 2007-2013, iar în luna februarie 2017 AM POAT a demarat procedura de consultare scrisă a membrilor CM cu privire la aprobarea RFI.

Această practică a avut loc la nivelul tuturor programelor operaționale, cauzată de lipsa timpului pentru organizarea în condiții optime a unei reuniuni CM. Astfel, în data de 28 februarie 2017, în urma închiderii procedurii de consultare, fără observații, RFI a fost considerat aprobat, iar în data de 28 martie 2017 a fost transmis prin SFC2007 către serviciile CE.

Dna Lucia Cotuțiu a menționat faptul că, față de versiunea aprobată de membrii CM POAT, raportul transmis la CE a cuprins o serie de modificări, după cum urmează:

- au fost corelate anumite informații cuprinse în diferite capitole din raport, ca urmare a recomandărilor primite din partea Autorității de Audit;
- au fost clarificate aspecte cu privire la valoarea top-up-ului solicitat la CE;
- au fost actualizate datele financiare prin utilizarea cursului inforeuro aferent lunii martie 2017, versiunea aprobată inițial cuprinzând date reflectate la luna februarie 2017.

În ceea ce privește raportul final de control acesta a fost emis de către Autoritatea de Audit și transmis prin SFC2007, având ca principale informații descrierea sistemului de management și control, strategia de audit, rezultatele și concluziile misiunilor de audit, rapoartele de control și opiniile anuale emise de Autoritatea de Audit, precum și documentele de închidere întocmite atât de autoritatea de management cât și de Autoritatea de Certificare și Plată.

Președintele CM POAT a mulțumit, pe această cale, Autorității de Certificare și Plată pentru efortul considerabil depus pe parcursul procesului de închidere.

În încheiere, înainte de a propune data pentru organizarea următoarei reuniuni a CM POAT, au fost trecute în revistă deciziile agreeate în cadrul reuniunii:

1. Aprobarea minutei reuniunii anterioare a CM POAT 2014-2020 (24 mai 2016);
2. Aprobarea modificării ROF CM POAT 2014-2020 - *Lista autorităților publice, instituțiilor și organizațiilor reprezentate în CM, urmare a reorganizării la nivelul Guvernului;*

3. Aprobarea RAI POAT 2014-2020 aferent anului 2016 fără observații, cu mențiunea că documentul urmează să fie transmis prin SFC până la data de 30 iunie a.c. și se vor reverifica prevederile Ghidului CE cu privire la completarea *Tabelului 1 Indicatorii de rezultat pentru FEDR*.

De asemenea, pe ordinea de zi au fost dezbătute subiecte care au vizat și *stadiul implementării POAT 2014-2020 la 30 aprilie 2017, stadiul îndeplinirii condiționalității ex-ante privind achizițiile publice, stadiul implementării Planului de evaluare POAT 2014-2020, planul de proiecte aferent anului 2017, precum și informații privind procesul de închidere a POAT 2007-2013.*

În plus, în cadrul reuniunii, s-au propus următoarele:

- implicarea mai activă a partenerilor economici și sociali la îmbunătățirea implementării fondurilor ESI și necesitatea unei mai bune informări a acestora;
- organizarea unei întâlniri dedicate pentru modul de asigurare a informării potențialilor beneficiari FESI prin rețeaua formată din Centrul Național de Informare și cele 7 puncte regionale de informare;
Data exactă a acestei întâlniri va fi comunicată membrilor CM după ce se va lua o decizie la nivelul AM POAT/Serviciul de Comunicare;
- oportunitatea finanțării unui proiect care să vizeze pregătirea României pentru procesul de negociere a politicii de coeziune.

Președintele CM POAT a mulțumit, în numele AM POAT, membrilor, observatorilor, reprezentanților CE pentru sprijinul acordat, precum și organizatorilor reuniunii și a anunțat faptul că următoarea reuniune a CM POAT se estimează a avea loc la sfârșitul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie 2017, urmând ca data finală să fie stabilită de comun acord cu reprezentanții CE, în funcție și de reuniunile celorlalte comitete de monitorizare.

Anexe: 1. Lista participanților

2. Sinteza deciziilor