



DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ TEHNICĂ PROGRAME EUROPENE

APROB,

Lucia Cotuțiu
Director general

Notă pentru consultarea membrilor
Comitetului de Monitorizare POAT 2014-2020
privind Planul de proiecte 2018
- Decembrie 2017 -

I. Prevederi din procedură privind elaborarea și aprobarea Planului anual de proiecte

Planul de proiecte este un instrument de planificare anuală, instituit de CM POAT prin mecanismul de aprobare al proiectelor finanțate din POAT 2014-2020, care are ca scop abordarea coerentă a intervențiilor și asigurarea nevoilor prioritare de asistență tehnică, fiind realizat pe baza fișelor de proiecte propuse de beneficiari.

Conform procedurii PO - DGAT.24 *Elaborarea și monitorizarea Planului anual de proiecte POAT 2014-2020* (Ediția 1/06.09.2016, revizia 2), anual, în perioada 1-30 octombrie, beneficiarii potențiali/existenți pot depune propunerile de proiect pentru anul următor.

Responsabilii de monitorizare proiecte (RMP) din cadrul SMIP analizează propunerile primite. Pe baza fișelor primite și verificate de RMP, se realizează o analiză și se elaborează o propunere de Plan de proiecte pentru anul următor. Analiza urmărește asigurarea unei abordări unitare a proiectelor care au obiective/rezultate/indicatori similari și a sinergiei între proiectele complementare.

Propunerea de Plan se supune aprobării Șefului AM POAT, prin Notă internă, **termenul prevăzut în procedură fiind de 15 noiembrie a anului în curs.**

Propunerea Planului anual de proiecte este supusă consultării Comitetului de Monitorizare POAT 2014-2020, care poate fi efectuată prin organizarea unei reuniuni a comitetului până în data de data de **15 decembrie** sau prin procedură scrisă.

În mod excepțional, și numai cu o justificare adecvată, pot fi primite propuneri de proiect care nu au fost incluse în planul anual, urmând ca AM POAT să procedeze după verificarea acestora, la consultarea membrilor CM POAT prin procedură scrisă privind includerea propunerii în planul anual de proiecte ce pot fi finanțate din POAT.

II. Stadiul la 27 noiembrie 2017 a elaborării Planului de proiecte 2018

Ținând cont că până la data de 30 octombrie 2017 a fost primită o singură fișă și ulterior, în perioada 1 - 24 noiembrie 2017, au mai fost înaintate încă 15 fișe, AM POAT a realizat verificarea acestora și a elaborat Planul 2018, acceptându-se decalarea termenului pentru finalizarea propunerii de Plan, de la 15 noiembrie la 27 noiembrie, pentru a putea fi incluse toate propunerile primite.

Având în vedere că proiectele sunt multi-anuale și că majoritatea nevoilor de asistență aferente anului 2018 au fost incluse de beneficiari în proiectele aflate în implementare, depuse în baza Planurilor 2015-2017, Planul 2018 cuprinde un număr redus de proiecte (16). Aceste proiecte acoperă nevoi după cum urmează:

- pentru 8 proiecte perioada de implementare începe în anul 2018
- pentru 8 proiecte perioada de implementare începe în anul 2019 dar au fost propuse pentru Planul 2018 pentru a putea fi depuse și contractate în anul 2018, asigurându-se astfel continuitatea rambursării cheltuielilor (ADI ITI și ADR-uri pentru închidere POS CCE)

Astfel, Planul de proiecte 2018 curpinde următoarele 16 proiecte:

A. Proiecte care încep implementarea în 2018

- AM POIM - fișe depuse în data de 02.11.2017:
 - 1. Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea pregătirii și implementării proiectului major "Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București",
 - 2. Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare la nivelul beneficiarilor din sectorul apă și apă uzată pentru managementul strategic al portofoliului de proiecte finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare,
- MDRAPFE/Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk - fișă depusă în data de 14.11.2017:
 - 3. Sprijin pentru funcționarea Rețelei teritoriale de puncte informare
- Departamentul pentru Lupta Antifraudă - fișă depusă în data de 03.11.2017:
 - 4. Sprijin pentru Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, în vederea întăririi protecției intereselor financiare ale UE în România, prin Strategia Națională de Luptă Antifraudă 2017-2023
- MDRAPFE/Direcția Generală Programare, SMIS Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene - fișă depusă în data de 23.11.2017:
 - 5. Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat - faza 2
- MDRAPFE/Direcția Generală Programare, SMIS Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene/Serviciul Coordonare SMIS - fișe depuse în data de 17.11.2017:
 - 6. Completarea și suplimentarea echipamentelor de stocare existente, la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc)
 - 7. Consolidarea și actualizarea licențelor de virtualizare necesare infrastructurii nodului Central SMIS
 - 8. Evaluarea inițială a mecanismelor SCSMIS în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT.

B. Proiecte care încep implementarea în 2019

- ADI ITI DD - fișă depusă în data de 10.11.2017:
 - 9. Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)
- ADR Sud Est - fișă depusă în data de 16.11.2017:
 - 10. Sprijin logistic și salarial acordat ADR Sud Est în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013 (II)
- ADR Nord Est - fișă depusă în data de 01.11.2017:
 - 11. Sprijin logistic și salarial pentru ADR Nord Est în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013 (II)
- ADR Sud Vest Oltenia - fișă depusă în data de 27.10.2017:
 - 12. Sprijin logistic și salarial acordat ADR SV Oltenia în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013
- ADR Sud Muntenia - fișă depusă în data de 16.11.2017:

13. Sprijin logistic și salarial pentru ADR Sud Muntenia în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013 (II)

- ADR Centru - fișă depusă în data de 16.11.2017:

14. Sprijin logistic și salarial pentru ADR Centru în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)

- ADR Vest - fișă depusă în data de 23.11.2017:

15. Sprijin logistic și salarial pentru ADR Vest în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013 (II)

- ADR Nord Vest - fișă depusă în data de 24.11.2017:

16. Sprijin financiar pentru ADR Nord Vest în vederea îndeplinirii activităților delegate privind implementarea POS CCE

În urma propunerilor de proiecte primite, bugetul Planului este următorul:

Axă prioritară	Alocare 2014-2020	Valoare eligibilă Proiecte contractate la 15.11.2017 EURO		Valoare eligibilă Plan 2018 EURO	
		3	4=3/2*100	5	6=5/2*100
Axa prioritară 1	78.635.012	13.323.748	16,94%	10.858.027	13,81%
Axa prioritară 2	64.348.471	32.652.896	50,74%	4.588.859	7,13%
Axa prioritară 3	108.230.537	71.181.270	65,77%	-	-
Total POAT	251.214.020	117.157.914	46,64%	15.446.886	6,15%

La acestea se mai adaugă proiectele aflate în evaluare, respectiv cele care mai trebuie depuse până la 31.12.2017 conform Planului de proiecte 2017, a căror valoare eligibilă reprezintă 8% din alocarea 2014-2020. Prin urmare, procentul acoperit prin proiectele Planurilor 2015-2018 va atinge 61% din alocarea programului.

În ceea ce privește țintele indicatorilor aferente proiectelor incluse în Planul 2018, acestea acoperă realizarea țintelor indicatorilor stabilite la nivel de program conform ultimei modificări transmise în noiembrie 2017, după cum urmează:

Indicator de program	Țintă stabilită la nivel de program pentru anul 2023	Țintă indicatori	
		Plan 2018 propus	%
	2	3	4=3/2*100
6S7 - Zile participanți la instruire - beneficiari (nr)	15.000	3.410	23%
6S8- Aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructură finanțate din POIM și POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT (nr)	8	1	13%
6S9 - Număr personal din structura care coordonează ITI, ale căror salarii sunt cofinanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (full time equivalents) (nr.)	159*	105	66%
6S10 - Materiale de informare și publicitate elaborate - ediții (nr.)	30	-	-
6S11 - Campanii organizate (nr.)	3	-	-
6S12 - Solicitări care au fost soluționate de rețeaua de Centre de informare (nr.)	25.000	15.000	60%

6S 13- Sesiuni pe site/portal înregistrate (nr)	500.000	-	-
6S 14 - Evaluări și studii elaborate (nr)	60	15	25%
6S15 - Structuri de coordonare/gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+ (nr.)	97*	8	8%
6S16 - Proiecte a căror evaluare/contractare/monitorizare/control a fost asigurată (nr):	10.000	**	**
6S17-Disponibilitatea rețelei SMIS 2014+ mai mare de (%)	> 99,5%	-	-
6S18-Zile participanți la instruire - utilizatori sisteme informatice (nr)	6.000	20	0,33%
6S19 Zile participanți la instruire - structuri de gestionare/alte structuri (nr)	20.000	-	-
6S20: Număr personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt cofinanțate din POAT (nr)	5.440*	-	-

*Țintele conform modificării PO aprobată de CM POAT în urma consultării scrise din perioada 24.10-01.11.2017 și transmisă către CE în data de 21.11.2017.

**Facem precizarea că țintele indicatorului 6S16 aferente proiectelor ADR-urilor nu vor mai fi luate în calcul la ținta realizată la nivel de program întrucât sunt aceleași proiecte POS CCE pentru care s-a prevăzut verificarea durabilității investițiilor în perioada 2016-2018 în cadrul proiectelor aflate în implementare, diferența constând doar în perioada pentru care se asigură verificările ex-post.

Având în vedere cele prezentate, supunem consultării membrilor CM POAT 2014-2020 propunerea de Plan de proiecte pe anul 2018, prezentată atașat.

Cu stimă,

Director

 Daniela Balan