

Rapoarte de implementare anuale și finale pentru Obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă

PARTEA A

1. IDENTIFICAREA RAPORTULUI DE IMPLEMENTARE ANUAL/FINAL

CCI	2014RO16RFTA001
Titlul	Program Operational Asistenta Tehnica
Versiunea	2015.0
Data aprobării raportului de către comitetul de monitorizare	24.05.2016

2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) LITERA (A) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data.

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT) a fost aprobat de Comisia Europeană (CE) în 18 decembrie 2014 și a fost proiectat astfel încât să asigure un proces de implementare eficientă și eficace a fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) în România, ținând cont atât de lecțiile învățate pe parcursul perioadei 2007-2013, cât și de noua arhitectură a sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI din România.

Pe parcursul anului 2015, implementarea POAT s-a axat în principal pe activitățile pregătitoare pentru lansarea programului. Astfel, la începutul anului 2015, a fost constituit Comitetul de Monitorizare pornindu-se de la structura aferentă exercițiului financiar anterior, la care au fost adăugate organismele intermediare aferente programelor operaționale Infrastructură Mare (POIM) și Competitivitate (POC), precum și noile structuri solicitate prin Regulamentul UE nr. 1303/2013, din domeniul egalității de șanse și dezvoltării teritoriale. Au fost organizate trei reuniuni ale comitetului (26 februarie, 9 iunie și 25 noiembrie), cu ocazia primei reuniuni fiind aprobat mecanismul de aprobare a proiectelor finanțate din POAT.

Pentru abordarea coerentă a intervențiilor și asigurarea nevoilor prioritare de asistență tehnică, acest mecanism prevede elaborarea de către Autoritatea de Management pentru POAT (AM POAT) a unui plan anual de proiecte pe baza fișelor de proiect întocmite de beneficiari pentru fiecare dintre proiectele pe care intenționează să le depună spre finanțare pentru anul următor, plan care este supus consultării membrilor CM.

Planul de proiecte a fost supus consultării CM POAT în cadrul reuniunii din 9 iunie 2015 și a fost revizuit în urma consultării CM POAT în cadrul reuniunii din 25 noiembrie 2015 și prin procedură scrisă în perioada 17.12.2015-11.01.2016, până la sfârșitul anului 2015 fiind primite pentru evaluare 5 proiecte dintre cele prevăzute în plan.

În vederea lansării programului a fost elaborat Ghidul Solicitantului POAT 2014-2020, acesta fiind supus consultării publice și aprobat prin Ordinul MFE nr.2805/08.10.2015.

În plus, pentru a facilita o înțelegere comună cu privire la indicatorii programului și datele ce vor fi colectate, procesate și raportate, asigurarea calității datelor și evaluarea sistemului de indicatori și a îmbunătățirilor ulterioare, a fost elaborat și aprobat Ghidul Indicatorilor POAT 2014-2020. Ghidul conține fișe pentru fiecare indicator cu informații privind organismele responsabile pentru colectarea datelor, resursele umane dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul datelor și modalitățile de procesare a acestora. Pe baza acestui ghid vor fi elaborate procedurile de monitorizare a indicatorilor financiari și fizici.

În paralel, s-a lucrat la modificarea cadrului procedural, fiind revizuite regulamentul de organizare și funcționare al AM, procedurile operaționale și fișele de post ale

personalului AM, fiind pregătită ”Descrierea funcțiilor și procedurilor în vigoare pentru AM POAT și Autoritatea de Certificare” conform Anexei VI din Regulamentul UE nr. 207/2015, pentru pregătirea pachetului necesar desemnării autorității de management conform articolelor 123 și 124 din Regulamentul UE nr. 1303/2013.

De asemenea, la nivelul MFE a avut loc o reorganizare instituțională, care a însemnat pentru AM POAT înființarea unui serviciu pentru pregătirea și monitorizarea proiectelor, prin intermediul căruia se acordă sprijin beneficiarilor în elaborarea cererilor de finanțare și în implementarea efectivă a proiectelor.

În privința măsurilor de informare și comunicare prevăzute pentru noua perioadă de programare, potrivit memorandumului aprobat de guvern în data de 8 iulie 2015, România va avea o singură strategie de comunicare orizontală pentru instrumentele structurale 2014-2020, exceptând programele de cooperare teritorială europeană. La nivelul celor șase programe operaționale finanțate din fondurile structurale și de coeziune 2014-2020, se vor elabora planuri de comunicare specifice prin care să se implementeze această strategie. Responsabilitatea adoptării *Strategiei de Comunicare pentru instrumente structurale 2014-2020* a revenit CM POAT, care a aprobat-o în data de 25 noiembrie 2015 în urma consultării prealabile a comitetelor de monitorizare ale celorlalte programe operaționale.

Pe parcursul anului 2015 a fost modificat cadrul legislativ național prin adoptarea unor acte normative ce au vizat: stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a FESI și asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale (IS) 2007-2013 (HG 398/2015), precum și reglementarea aspectelor referitoare la eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate în noua perioadă (HG nr.399/2015) și gestionarea financiară a FESI (OUG nr.40/2015). De asemenea, a fost înființată Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, cu rol în elaborarea, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice și au fost inițiate demersuri pentru încheierea unor protocoale de colaborare între MFE și diverse instituții implicate în procesul de gestionare a FESI.

În plus, având în vedere că expertiza Instituțiilor Financiare Internaționale (IFI) furnizată în perioada de programare anterioară s-a dovedit a fi un mijloc eficace pentru îmbunătățirea utilizării fondurilor europene, dar și pentru pregătirea exercițiului financiar 2014-2020, cooperarea cu aceste instituții a fost extinsă prin semnarea unor noi memorandumuri/acorduri, MFE, în calitate de coordonator al asistenței acordată României de IFI, făcând demersurile necesare în vederea inițierii și semnării acestora (cu Banca Europeană de Investiții în data de 23.12.2015, cu Banca Mondială în data de 11 ianuarie 2016 și cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 02.02.2016).

3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

3.1. Prezentare generală a implementării

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
AP 1	Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri	<p>Conform planului de proiecte 2015-2016, în cadrul acestei axe au fost propuse 13 proiecte care acoperă 35% din alocarea axei și o perioadă de implementare de 3 ani, dintre care 8 proiecte în cadrul obiectivului specific (OS) 1.1 și 5 în cadrul OS 1.2.</p> <p>Proiectele din cadrul OS 1.1 vizează derularea unor activități publice de instruire pentru beneficiarii FESI în domenii precum ajutorul de stat, conflict de interese/incompatibilități, nereguli/antifraudă și achiziții publice, inclusiv la nivel local, coordonarea implementării Strategiei ITI Delta Dunării, respectiv furnizarea de asistență tehnică specifică POIM și POC.</p> <p>Proiectele din OS 1.2 urmăresc promovarea informațiilor referitoare la IS 2014-2020 și a parteneriatului în coordonarea și gestionarea FESI, sprijinirea funcționării Centrului de Informare pentru IS și a rețelei teritoriale, precum și campanii de informare în domeniul luptei împotriva fraudei.</p> <p>Prin indicatorii stabiliți la nivelul proiectelor propuse în cadrul Axei prioritare 1, putem concluziona că există premisele ca cei mai mulți dintre aceștia să se realizeze în totalitate, cu excepția indicatorilor "Solicitări care au fost soluționate de rețeaua de Centre de informare" - 40%, "Sesiuni pe site/portal înregistrate" pentru care se va atinge un procent de realizare - 87% și "Zile participanți la instruire-beneficiari" care se preconizează că va fi atins în integralitate prin proiecte ulterioare anului 2018.</p> <p>Dintre proiectele prevăzute în plan, au fost primite 4 proiecte în luna decembrie 2015, a căror evaluare urmează a fi finalizată în anul 2016.</p> <p>Dificultățile întâmpinate se regăsesc la punctul 6 Probleme care afectează performanța programului și măsurile</p>

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		adoptate.
AP 2	Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI	<p>Au fost propuse 31 proiecte care acoperă 92% din alocarea axei și o perioadă de implementare de 3 ani (cu excepția proiectelor în domeniul evaluării care sunt pe 5-7 ani), din care 27 în cadrul OS 2.1, acest OS având cel mai mare grad de utilizare, și 4 în cadrul OS 2.2.</p> <p>În cadrul OS 2.1, proiectele sprijină activitățile de evaluare și monitorizare, management financiar, verificarea achizițiilor, logistică și funcționare, precum și dezvoltarea unei "culturi comune de evaluare" la nivel orizontal și realizarea evaluărilor POAT și POC.</p> <p>Proiectele din OS 2.2 vizează dezvoltarea capacității administrative a Unității Centrale SMIS pentru întreținerea sistemelor informatice, pregătirea de specialitate a personalului implicat în gestionarea FESI în utilizarea eficientă a MySMIS2014/SMIS2014+ și achiziționarea de echipamente pentru funcționarea SMIS2014+.</p> <p>Prin acestea, indicatorii "Proiecte a căror evaluare, monitorizare, contractare și control a fost asigurată" și "Structuri de coordonare/gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS2014+" vor depăși țintele stabilite prin program, iar "Disponibilitatea rețelei SMIS2014+ mai mare" și "Zile participanți la instruire – utilizatori sisteme informatice" își vor atinge țintele stabilite.</p> <p>Indicatorul "Evaluări și studii elaborate" va atinge un procent de realizare de 17%, estimându-se ca, până în 2023, ținta să fie atinsă în proporție de 50% întrucât un singur raport va cuprinde mai multe teme de evaluare.</p> <p>Până la 31.12.2015 a fost primit un proiect.</p> <p>Dificultățile întâmpinate se regăsesc la punctul 6 Probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate.</p>
AP 3	Creșterea eficienței și eficacității resurselor	Potrivit propunerilor de proiecte incluse în planul 2015-2016, valoarea acestora totalizează 79% din alocarea axei și acoperă o perioadă de implementare de 2 ani pentru proiectele de rambursare salarială, respectiv 3 ani pentru

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
	umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România	<p>cele dedicate instruirii. Un număr de 8 proiecte dintre cele propuse vizează realizarea activităților de instruire profesională a personalului, în timp ce restul de 9 proiecte au în vedere sprijin pentru asigurarea resurselor financiare pentru rambursarea salariilor personalului implicat în coordonarea și controlul FESI și managementul POIM, POC și POAT. Conform planului, acestea din urmă își propun să realizeze ținta indicatorului "Număr personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT – echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)" în proporție de 100%, iar proiectele ce vizează dezvoltarea continuă a competențelor personalului în cadrul acțiunii 3.1.1 vor depăși ținta propusă prin program a indicatorului "Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri" cu 12%.</p> <p>Până la sfârșitul anului 2015, nu a fost depus spre finanțare în cadrul acestei axe prioritare niciun proiect.</p> <p>Dificultățile întâmpinate se regăsesc la punctul 6 Probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate.</p>

3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axe prioritare, altele decât asistența tehnică

Axe prioritare pentru asistența tehnică

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR)

Axă prioritară	AP 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri
----------------	--

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	Observații
F	6S10	Materiale de informare și publicitate elaborate - ediții	număr		30,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S10	Materiale de informare și publicitate elaborate - ediții	număr		30,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S11	Campanii organizate	număr		3,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S11	Campanii organizate	număr		3,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S12	Solicitări care au fost soluționate	număr		25.000,00			0,00	0,00	0,00	

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	Observații
		de rețeaua de Centre de informare									
S	6S12	Solicitări care au fost soluționate de rețeaua de Centre de informare	număr		25.000,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S13	Sesiuni pe site/portal înregistrate	număr		500.000,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S13	Sesiuni pe site/portal înregistrate	număr		500.000,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S7	Zile participanți la instruire - beneficiari	număr		15.000,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S7	Zile participanți la instruire - beneficiari	număr		15.000,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S8	Aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructură finanțate din POIM și POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT	număr		8,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S8	Aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructură finanțate din POIM și POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT	număr		8,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S9	Număr personal din structura care coordonează ITI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)	număr		19,00			0,00	0,00	0,00	

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	Observații
S	6S9	Număr personal din structura care coordonează ITI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)	număr		19,00			0,00	0,00	0,00	

(1) S=operațiunile selectate, F=operațiunile implementate integral

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	6S10	Materiale de informare și publicitate elaborate - ediții	0,00	0,00	0,00
S	6S10	Materiale de informare și publicitate elaborate - ediții	0,00	0,00	0,00
F	6S11	Campanii organizate	0,00	0,00	0,00
S	6S11	Campanii organizate	0,00	0,00	0,00
F	6S12	Solicitări care au fost soluționate de rețeaua de Centre de informare	0,00	0,00	0,00
S	6S12	Solicitări care au fost soluționate de rețeaua de Centre de informare	0,00	0,00	0,00
F	6S13	Sesiuni pe site/portal înregistrate	0,00	0,00	0,00
S	6S13	Sesiuni pe site/portal înregistrate	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	6S7	Zile participanți la instruire - beneficiari	0,00	0,00	0,00
S	6S7	Zile participanți la instruire - beneficiari	0,00	0,00	0,00
F	6S8	Aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructură finanțate din POIM și POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT	0,00	0,00	0,00
S	6S8	Aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructură finanțate din POIM și POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT	0,00	0,00	0,00
F	6S9	Număr personal din structura care coordonează ITI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)	0,00	0,00	0,00
S	6S9	Număr personal din structura care coordonează ITI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri
Obiectiv specific	1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2015 Total	2015 Calitativ	Observații
6S1	Proiecte care înregistrează o rată de absorbție mai mare de 70% din numărul total de proiecte a căror dezvoltare a fost susținută prin POAT	%		0,00	2014	75,00	0,00		

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
6S1	Proiecte care înregistrează o rată de absorbție mai mare de 70% din numărul total de proiecte a căror dezvoltare a fost susținută prin POAT	0,00	

Axă prioritară	AP 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri
Obiectiv specific	1.2 - Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2015 Total	2015 Calitativ	Observații
6S2	Nivel de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE	%		46,00	2013	60,00	0,00		

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
6S2	Nivel de conștientizare cu privire la proiecte co-finanțate de UE	0,00	

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR)

Axă prioritară	AP 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI
----------------	--

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	Observații
F	6S14	Evaluări și studii elaborate	număr		60,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S14	Evaluări și studii elaborate	număr		60,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S15	Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+	număr		14,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S15	Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+	număr		14,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S16	Proiecte a căror evaluare/contractare/monitorizare/control a fost asigurată	număr		10.000,00			0,00	0,00	0,00	

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	Observații
S	6S16	Proiecte a căror evaluare/contractare/monitorizare/control a fost asigurată	număr		10.000,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S17	Disponibilitatea rețelei SMIS 2014+ mai mare de	%		99,50			0,00	0,00	0,00	
S	6S17	Disponibilitatea rețelei SMIS 2014+ mai mare de	%		99,50			0,00	0,00	0,00	
F	6S18	Zile participanți la instruire - utilizatori sisteme informatice	număr		6.000,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S18	Zile participanți la instruire - utilizatori sisteme informatice	număr		6.000,00			0,00	0,00	0,00	

(1) S=operațiunile selectate, F=operațiunile implementate integral

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	6S14	Evaluări și studii elaborate	0,00	0,00	0,00
S	6S14	Evaluări și studii elaborate	0,00	0,00	0,00
F	6S15	Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+	0,00	0,00	0,00
S	6S15	Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
		logistică și funcționare a fost sprijinită anual, inclusiv echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+			
F	6S16	Proiecte a căror evaluare/contractare/monitorizare/control a fost asigurată	0,00	0,00	0,00
S	6S16	Proiecte a căror evaluare/contractare/monitorizare/control a fost asigurată	0,00	0,00	0,00
F	6S17	Disponibilitatea rețelei SMIS 2014+ mai mare de	0,00	0,00	0,00
S	6S17	Disponibilitatea rețelei SMIS 2014+ mai mare de	0,00	0,00	0,00
F	6S18	Zile participanți la instruire - utilizatori sisteme informatice	0,00	0,00	0,00
S	6S18	Zile participanți la instruire - utilizatori sisteme informatice	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI
Obiectiv specific	2.1 - Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2015 Total	2015 Calitativ	Observații
6S3	Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare	%		23,50	2013	50,00	0,00		

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
6S3	Ponderea beneficiarilor care consideră procedurile privitoare la FESI corespunzătoare	0,00	

Axă prioritară	AP 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI
Obiectiv specific	2.2 - Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2015 Total	2015 Calitativ	Observații
6S4	Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE	%		0,00	2014	85,00	0,00		

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
6S4	Gradul de utilizare al SMIS 2014+ pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare la nivel de PO către CE	0,00	

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR)

Axă prioritară	AP 3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România
----------------	--

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	Observații
F	6S19	Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri	număr		20.000,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S19	Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri	număr		20.000,00			0,00	0,00	0,00	
F	6S20	Număr personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)	număr		1.400,00			0,00	0,00	0,00	
S	6S20	Număr personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)	număr		1.400,00			0,00	0,00	0,00	

(1) S=operațiunile selectate, F=operațiunile implementate integral

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	6S19	Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri	0,00	0,00	0,00
S	6S19	Zile participanți la instruire – structuri de gestionare/alte structuri	0,00	0,00	0,00
F	6S20	Număr personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)	0,00	0,00	0,00
S	6S20	Număr personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT - echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP 3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România
Obiectiv specific	3.1 - Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2015 Total	2015 Calitativ	Observații
6S5	Punctajul mediu obținut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI mai mare de	număr		0,00	2014	3,50	0,00		
6S6	Rata medie anuală de fluctuație a personalului din sistemul FESI mai mică sau egală cu	%		13,00	2013	10,00	0,00		

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
6S5	Punctajul mediu obținut în urma evaluării personalului angajat în sistemul FESI mai mare de	0,00	
6S6	Rata medie anuală de fluctuație a personalului din sistemul FESI	0,00	

	mai mică sau egală cu		
--	-----------------------	--	--

Tabelul 3 B: Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin din programul operațional, fără sprijin multiplu pentru aceleași întreprinderi

Indicator	Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin din OP, fără sprijin multiplu
-----------	--

3.3. Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță

3.4. Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program

Axă prioritară	Fond	Categoria de regiune	Bază de calcul	Finanțare totală	Rata de cofinanțare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Alocarea totală procentuală acoperită prin operațiunile selectate	Costurile publice eligibile ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Alocarea totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari	Număr de operațiuni selectate
AP 1	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	73.839.812,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
AP 1	FEDR	Mai dezvoltate	Public	4.795.200,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
AP 2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	60.424.471,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
AP 2	FEDR	Mai dezvoltate	Public	3.924.000,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
AP 3	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	101.630.588,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
AP 3	FEDR	Mai dezvoltate	Public	6.599.949,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Total	FEDR	Mai puțin dezvoltate		235.894.871,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Total	FEDR	Mai dezvoltate		15.319.149,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Total general				251.214.020,00	84,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0

Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenție pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013],

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile publice eligibile ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP 1	FEDR	Mai puțin dezvoltate	121	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0
AP 1	FEDR	Mai puțin dezvoltate	123	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0
AP 1	FEDR	Mai dezvoltate	121	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0
AP 1	FEDR	Mai dezvoltate	123	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0
AP 2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	121	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0
AP 2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	122	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0
AP 2	FEDR	Mai dezvoltate	121	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0
AP 2	FEDR	Mai dezvoltate	122	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0
AP 3	FEDR	Mai puțin dezvoltate	121	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0
AP 3	FEDR	Mai dezvoltate	121	01	07					RO	0,00	0,00	0,00	0

Table 8: The use made of cross-financing

1	2	3	4	5	6
Use of cross-financing	Priority axis	The amount of EU support envisaged to be used for cross financing based on selected operations (EUR)	Share of the total EU financial allocation to the priority axis (%) (3/total financial allocation to priority axis*100)	Eligible expenditure used under cross financing declared by the beneficiary to the managing authority (EUR)	Share of the total financial allocation to the priority axis (%) (5/total financial allocation to priority axis*100)

Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

1	2	3	4	5
Priority axis	The amount of support envisaged to be used for operations implemented outside the programme area based on selected operations (EUR)	Share of the total financial allocation to the priority axis (%) (3/total financial allocation to priority axis*100)	Eligible expenditure incurred in operations implemented outside the programme area declared by the beneficiary to the managing authority (EUR)	Share of the total financial allocation to the priority axis (%) (5/total financial allocation to priority axis*100)

Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE)

Cuquantumul cheltuielilor care ar putea fi suportate în afara Uniunii în temeiul obiectivelor tematice 8 și 10, pe baza unor operațiuni selectate (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [1/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]	Cheltuieli eligibile suportate în afara Uniunii, declarate de beneficiar autorității de management (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [3/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]

Tabelul 11: Alocarea resurselor ILMT tinerilor din afara regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile

Axă prioritară	Cuquantumul sprijinului acordat de UE în temeiul ILMT (alocarea specifică pentru ILMT și sprijinul corespunzător din FSE) care ar putea fi alocat tinerilor din afara regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile (EUR), astfel cum se indică în secțiunea 2.A.6.1 din programul operațional	Cuquantumul sprijinului acordat de UE în temeiul ILMT (alocarea specifică pentru ILMT și sprijinul corespunzător din FSE) care ar putea fi alocat operațiunilor de sprijinire a tinerilor din afara regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile (EUR)	Cheltuieli eligibile suportate în cadrul operațiunilor de sprijinire a tinerilor din afara regiunilor eligibile (EUR)	Sprijinul UE corespunzător pentru cheltuielile eligibile suportate în cadrul operațiunilor de sprijinire a tinerilor din afara regiunilor eligibile, care rezultă din aplicarea ratei de cofinanțare a axei prioritare (EUR)
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

4. SINTEZA EVALUĂRILOR

Sinteza constatărilor tuturor evaluărilor programului care au devenit disponibile în cursul exercițiului financiar precedent, menționându-se denumirea și perioada de referință a rapoartelor de evaluare utilizate

Planul de Evaluare POAT 2014-2020 este un document strategic prin care se stabilește modul de organizare a evaluărilor ce se vor realiza pe parcursul noului exercițiu financiar, acesta fiind aprobat în cadrul reuniunii CMPOAT organizată în data de 9 iunie 2015. Versiunea finală a documentului a fost publicată pe site-ul ministerului (<http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program>) și transmisă Comisiei Europene prin SFC2014 în data de 16 septembrie 2015. Conform planului de evaluare, pe parcursul perioadei de programare, vor fi realizate patru rapoarte de evaluare în 2017, 2019, 2021 și 2023.

Pentru a valorifica experiența exercițiului anterior, **recomandările formulate în urma evaluării de impact a POAT 2007-2013**, realizate în cursul anului 2015, au fost transpuse în lecții învățate, astfel:

1. Domeniul Major de Intervenție (DMI) 1.1. Sprijin pentru managementul și implementarea Instrumentelor Structurale din cadrul POAT 2007-2013

Evaluarea a evidențiat faptul că proiectele finanțate în cadrul acestui DMI au contribuit la sporirea stabilității și motivației personalului implicat în gestionarea și implementarea Instrumentelor Structurale. Printre recomandările ce pot duce la utilizarea mai eficientă a asistenței tehnice în perioada 2014-2020, se regăsesc:

- introducerea cadrului de competențe la nivelul autorităților de management, organismelor intermediare, Autorității de Audit, Autorității de Certificare și Plată, potrivit cadrului de competențe dezvoltat de DG REGIO;

- auditarea noului sistem de performanță individuală, fundamentarea nevoilor de asistență tehnică și monitorizarea utilizării rezultatelor acestor proiecte, definirea criteriilor de selecție pentru consultanți și actualizarea analizei nevoilor de asistență tehnică pentru o mai bună adaptare a asistenței la schimbările contextuale.

2. DMI 1.3. Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor, din cadrul POAT 2007-2013

Evaluarea a subliniat faptul că proiectele finanțate în cadrul acestui DMI au contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și performanței personalului implicat în gestionarea și implementarea Instrumentelor Structurale, precum și la sporirea performanțelor organizaționale. Una dintre recomandările care poate conduce la îmbunătățirea impactului activităților similare în perioada de programare 2014-2020 este:

- efectuarea unei analize a nevoilor de formare profesională care să cuprindă atât

beneficiarii finali și potențiali ai FESI, cât și personalul din structurile de coordonare, gestionare și control.

3. AP 3 - Diseminarea informației și promovarea Instrumentelor Structurale, din cadrul POAT 2007-2013

Pe parcursul noului exercițiu de programare, se vor avea în vedere recomandările privind:

- întărirea funcției MFE de a coordona acțiunile de comunicare a mesajelor generale privind IS/FESI (în urma analizării opțiunilor existente pentru coordonarea acțiunilor de comunicare, Comitetul de Coordonare a Evaluării pentru POAT a optat pentru realizarea anuală a unor planuri de acțiune în domeniul comunicării care să fie agreate în Grupul de Lucru pentru Comunicare și apoi aprobate de conducătorul instituției relevante - MFE/MDRAP/MADR, după caz);
- realizarea unor analize detaliate a nevoilor de informare (studii și sondaje pe subgrupuri țintă de beneficiari);
- realizarea unor întâlniri cu difuzorii de informații, care să contribuie la creșterea calității informației furnizate către public.

5. INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA INIȚIATIVEI "LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI", DACĂ ESTE CAZUL

--

6. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013)]

(a) probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate

Pe parcursul anului 2015, s-au evidențiat ca aspecte problematice în implementarea POAT următoarele:

1. Întârzieri în procesul de desemnare 2014-2020

La data de 1 septembrie 2015, AM a transmis Autorității de Audit descrierea sistemului de management și control pentru POAT. Din evaluarea preliminară a conformității sistemului de management și control cu criteriile de desemnare au fost identificate o serie de deficiențe care trebuie remediate astfel încât pachetul de desemnare în forma revizuită să permită o evaluare completă a fiecărui criteriu de desemnare în vederea emiterii unei opinii de audit fără rezerve. Deficiențele identificate la nivelul AM POAT au vizat cadrul procedural și metodologic, precum și capacitatea administrativă, iar la nivel de sistem au fost recomandări privind cerințele pentru Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Autoritatea de Certificare și SMIS2014+.

În ceea ce privește recomandările pentru AM POAT, acestea sunt avute în vedere la definitivarea pachetului de desemnare, ce urmează să fie transmis AA odată cu implementarea recomandărilor la nivel de sistem pentru structurile mai sus menționate.

2. Dezvoltarea și implementarea cu întârziere a aplicațiilor informatice SMIS2014+ și MySMIS2014

Pentru a veni în întâmpinarea regulamentelor comunitare pentru perioada de programare 2014 – 2020, la nivelul MFE a început dezvoltarea aplicațiilor informatice SMIS2014+ și MySMIS2014. În timp ce SMIS2014+ are ca scop înregistrarea și stocarea, într-o formă electronică, a datelor referitoare la fiecare proiect, necesare monitorizării, evaluării, gestionării financiare, verificării, auditului și controlului acestora, MySMIS2014 permite schimbul electronic de informații între beneficiari și autorități de management, organisme intermediare, autoritatea de certificare și autoritatea de audit.

La sfârșitul lunii noiembrie 2015, aceste sisteme informatice se aflau încă în etapa de analiză, dezvoltare și implementare, înregistrându-se întârzieri semnificative față de planificarea inițială. Astfel, modulul *Cerere de Finanțare* și cel destinat *Apelului de proiecte* erau într-un stadiu avansat de dezvoltare, în timp ce modulul *Contractare* se afla încă în etapa de analiză. Decalajele față de calendarul propus inițial pentru finalizarea celor două aplicații au dus la întârzieri în procesul de contractare a proiectelor depuse de beneficiarii POAT, precum și la întârzieri în procesul de desemnare.

În acest context, în data 27.01.2016 a fost aprobat în ședință de Guvern, Memorandumul cu tema ”Aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru

operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS2014+/MySMIS2014 pentru gestionarea fondurilor europene”, care stabilește calendarul estimativ pentru operaționalizarea SMIS2014+/MySMIS2014 și dispune responsabilizarea persoanelor nominalizate pentru accelerarea realizării sistemului integrat și respectarea termenelor prevăzute.

3. Supraestimarea de către beneficiarii POAT a bugetelor aferente proiectelor propuse la finanțare

În urma adoptării de către membrii CM a mecanismului de aprobare a proiectelor, a fost propusă o planificare și prioritizare anuală a propunerilor de proiecte, pe baza căreia, pe parcursul anului 2015, a fost supus consultării planul de proiecte aferent anilor 2015 și 2016. Întrucât sumele propuse de beneficiari prin fișele de proiect au fost supraestimate, valoarea proiectelor de pe Axa prioritară 2 a atins un procent de 157% din alocarea pe întreaga perioadă de programare. În acest context, în luna decembrie 2015, AM POAT a solicitat beneficiarilor revizuirea fișelor de proiect și a supus consultării membrilor CM, prin procedură scrisă, planul de proiecte modificat.

În plus, AM POAT a introdus în formatul de contract/decizie de finanțare obligativitatea stabilirii unor ținte intermediare cu privire la cheltuielile eligibile solicitate la rambursare. În cazul în care aceste ținte nu sunt respectate, AM POAT va întreprinde demersurile pentru semnarea de acte adiționale în vederea diminuării valorii proiectelor cu sumele aferente procedurilor de achiziție publică prevăzute în proiect și nelansate la data limită de realizare a țintei.

(b) o evaluare pentru a stabili dacă progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sunt suficiente pentru a asigura îndeplinirea acestora, indicând orice acțiuni corective întreprinse sau planificate, dacă este cazul.

--

7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI

Rezumatul pentru cetățeni al conținutului rapoartelor de implementare anuale și al raportului final de implementare se publică și se încarcă ca fișier separat sub formă de anexă la rapoartele anuale și la raportul final de implementare

Puteți încărca/găsiți Rezumatul pentru cetățeni la General > Documente în aplicația SFC 2014

8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE

9. OPȚIONAL PENTRU RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016, NU SE APLICĂ ÎN CAZUL CELORLALTE RAPOARTE SUMARE: ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE

Tabelul 14: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante generale aplicabile

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
G4 - Existența unor măsuri de aplicare eficace a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.	1 - Măsuri pentru aplicarea eficace a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice prin intermediul unor mecanisme adecvate.	Asigurarea cadrului legislativ clar, stabil și coerent - Împuternicirea autorității competente pentru a asigura coerența cu legislația sectorială - Monitorizarea și gestionarea achizițiilor publice - Evaluarea impactului și	31.12.2015	ANRMAP CNSC MFE	Nu	false	31.12.2016	Acțiunile inițial asumate pentru condiționalitatea privind achizițiile publice au fost modificate în concordanță cu HG nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice (http://www.anrmap.ro/ro/web/public/strategia-nationala-in-domeniul-achizitiilor-publice) și cu deciziile luate de comun acord cu Comisia Europeană. Astfel, acest criteriu se va realiza prin: - asigurarea calității cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională; - asigurarea funcțiilor de monitorizare și supervizare ale sistemului de achiziții publice din România. A fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 634/28 iulie 2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), în cadrul căreia a fost înființată Direcția de monitorizare și statistică și Direcția supraveghere sistem. ANAP preia toate atribuțiile ANRMAP. La data de 10 mai a fost adoptat, de către Parlamentul României, pachetul legislativ de transpunere a noilor directive europene în materia achizițiilor publice (achiziții publice, utilități,

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
		<p>consultare a actorilor interesați în elaborarea noii legislații</p> <p>- Transpunerea directivelor viitoare</p> <p>- Promovarea noii legislații</p> <p>Asigurarea cadrului instituțional eficient</p> <p>- Coordonarea interinstituțională și instituțională</p> <p>- Jurisprudență accesibilă</p> <p>Mecanisme eficiente</p>						<p>concesiuni și remedii).</p> <p>Alte acțiuni relevante care conduc la îndeplinirea criteriului sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adoptarea legislației secundare aferente (3 norme metodologice); - pregătirea și aplicarea unei metodologii de evaluare a impactului înainte de modificarea legilor din domeniul achizițiilor publice; - implementarea măsurilor operaționale de corectare și prevenire a consecvențelor legislative; - dezvoltarea și implementarea unui ghid online (în loc de legislație terțiară); - elaborarea și implementarea noului sistem de monitorizare; - publicarea tuturor contractelor de atribuire pe SEAP/SICAP, inclusiv a modificărilor contractuale, pentru accesul publicului; - elaborarea procedurilor pentru a asigura follow-up pe baza informațiilor furnizate de funcția de monitorizare.

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
		de verificare și control - Eficientizarea controalelor ex-ante - Consolidarea UCVAP pentru punerea în aplicare a observațiilor - Prevenirea și detectarea conflictului de interese Consolidarea eficacității sistemului de căi de atac - Descurajarea contestațiilor or abuzive -						

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
		<p>Specializarea judecătorilor și curților de apel</p> <p>- Decizii CNSC previzibile</p> <p>Măsurile vor fi detaliate, ajustate și monitorizate în cadrul Grupului de Lucru comun RO-CE (DG MARKT/REGIO) pe baza unui calendar stabilit de comun acord.</p>						
G4 - Existența unor măsuri de aplicare eficace a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.	2 - Măsuri de asigurare a procedurilor transparente de atribuire a contractelor.	Elaborarea unui ghid de bune practici cu privire la principalele etape ce trebuie urmate în	30.06.2016	ANRMAP MFE	Nu	false	31.12.2016	<p>În conformitate cu HG nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, acest criteriu se va realiza prin acțiuni privind asigurarea regularității și calității procesului de achiziții publice.</p> <p>Etape de realizare:</p> <p>- dezvoltarea controlului intern;</p>

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
		timpul procesului de evaluare, indiferent de sursa fondurilor și sursa de finanțare.						<ul style="list-style-type: none"> - eficientizarea controlului extern ex-ante; - îmbunătățirea și extindere sistemelor pentru a preveni conflictele de interese - utilizarea sistemului PREVENT (lege aflată în curs de adoptare la nivelul Parlamentului); - eficientizarea controlului Curții de Conturi – a fost înființată Direcția de control al achizițiilor. <p>Acțiunile privind controlul vor fi implementate în baza Memorandumului de Înțelegere cu BEI, semnat în luna decembrie 2015 și a acordului specific MFP care se va semna în luna mai 2016.</p>
G4 - Existența unor măsuri de aplicare eficace a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.	3 - Modalitățile de formare și de difuzare a informațiilor pentru personalul implicat în implementarea fondurilor ESI.	<p>România va elabora o Strategie națională privind formarea personalului, strategie ce va avea în vedere următoarele sarcini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crearea unui grup de experți pentru evaluare - Examinare a eficacității acțiunilor de formare a 	30.09.2015	ANRMAP MFE	Nu	false	31.12.2016	<p>Criteriul se va realiza prin asigurarea capacității autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate.</p> <p>Etape de realizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soluționarea deficiențelor din implementarea proiectelor (cartografierea utilităților; modificarea legislației naționale privind documentația tehnico-economică aferente investițiilor; promovarea proiectului de act normativ privind introducerea condițiilor standard de contract FIDIC în legislația națională); - profesionalizarea responsabililor de achiziții; - achiziții centralizate pentru administrația centrală; - unități centralizate de achiziții publice la nivelul administrației locale și regionale; - utilizarea procedurilor on-line; - configurarea de platforme de cumpărare; - studiu de fezabilitate pentru a evalua

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
		personalul ui - Elaborarea unui ghid de bune practici cu privire la etapele principale ce trebuie urmate în procesul de evaluare, indiferent de sursa fondurilor și sursa de finanțare						oportunitatea listei operatorilor economici autorizați.
G4 - Existența unor măsuri de aplicare eficace a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.	4 - Măsuri de asigurare a capacității administrative de punere în aplicare și aplicare a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice.	Elaborarea , ori de câte ori este relevant, a unei documentații standardizate de licitație și recurgerea, ori de câte ori este relevant, la unitățile centrale de achiziții.	30.06.2016	ANRMAP MFE	Nu	false	31.12.2016	Criteriul 4 va fi realizat prin asigurarea coerenței generale și eficiența cadrului instituțional. Etape de realizare: - consolidarea politicii de achiziții publice la nivel guvernamental central; - asigurarea unei abordări echilibrate și trans-sectoriale în promovarea politicii de achiziții publice; - aplicarea unui mecanism de cooperare inter-instituțională; - reforma și consolidarea funcției de help-desk în cadrul sistemului de achiziții publice; - asigurarea unui sistem de remedii îmbunătățit

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
								<p>și eficient.</p> <p>Acțiunea este parțial îndeplinită prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adoptarea OUG nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și a HG nr. 634/28 iulie 2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice; - înființarea Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice; - semnarea Protocolului de stabilire a mecanismului de cooperare inter-instituțională; - extinderea help desk-ului la fondurile naționale și asigurarea interconectivității cu departamentele operaționale; - adoptarea metodologiilor/procedurilor pentru formularea și promovarea politicii în domeniul achizițiilor publice. <p>Acțiunile care vizează CNSC, Curtea de Apel și CSM sunt în derulare, realizarea acestora depinde de adoptarea de către Parlament a legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune.</p>
G7 - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în mod cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și	1 - Existența unor măsuri privind colectarea și agregarea rapidă a datelor statistice, cu următoarele elemente: identificarea surselor și mecanismelor de asigurare a validării statistice.	1.Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare a indicatorilor or financiari	31.12.2015	MFE/AM POAT	Nu	false	30.04.2016	Luând în considerare faptul că procesul de desemnare a sistemului de management și control pentru programele operaționale 2014-2020 nu poate fi realizat fără funcționarea sistemului informatic unic de administrare în conformitate cu Regulamentul CE 1303/2013, se impune de urgență operaționalizarea SMIS 2014+ și MySMIS2014 pe module necesare pentru lansarea de apeluri de proiecte și începerea

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
efectuarea evaluării impactului.		și fizici ai POAT, care vor conține informații privind organismele responsabile pentru colectarea datelor, resursele umane dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul datelor și modalitățile de procesare a acestora. 2. Adaptarea SMIS/My SMIS la cerințele Regulamentului Delegat (UE) nr. 480/2014.						<p>punerii în aplicare a programelor.</p> <p>În acest scop, un grup de lucru format din reprezentanți la nivel de conducere și de execuție din toate instituțiile relevante a fost înființat, sub directa coordonare a unui secretar de stat MFE. De asemenea, a fost elaborat un calendar al activităților care vor fi întreprinse în viitorul apropiat, cu date fixe, așa cum rezultă din cele de mai jos.</p> <p>Acest calendar a fost aprobat de Guvern în data de 27 ianuarie 2016, ca parte a Memorandumului "Aprobarea calendarului activităților care vor fi întreprinse în vederea operaționalizării sistemului de management integrat al SMIS 2014 + / MySMIS2014 pentru gestionarea fondurilor UE".</p> <p>Până la data curentă, au fost efectuate următoarele etape:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caracteristici ale procedurii de înregistrare și autentificare a utilizatorilor în sistemul de informații au fost definite și puse în aplicare; - modulele lansare de apel și depunere cerere de finanțare au fost lansate pentru testare publică pe 08.03.2016, în prezent în curs de finalizare; <p>pentru celelalte modulele sistemelor analiza se desfășoară în paralel și, pe măsură ce dezvoltarea este finalizată, aceste module vor fi lansate succesiv.</p>
G7 - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de	2 - Existența unor măsuri privind colectarea și agregarea rapidă a datelor statistice, cu următoarele elemente: măsuri de publicare și de disponibilitate publică a datelor	Elaborarea și aprobarea în CM a	30.06.2015	MFE	Da	true	31.12.2015	Strategia de Comunicare a fost aprobată în cadrul reuniunii CM POAT din 25 noiembrie 2015, după consultarea prealabilă a celorlalte CM-uri.

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea evaluării impactului.	agregate.	Strategiei de Comunicare, care va include măsurile pentru publicarea și punerea la dispoziția publicului a datelor agregate.						Strategia este orizontală (unică) pentru Instrumentele Structurale 2014-2020, urmând ca pentru fiecare PO finanțat FEDR/FC/FSE să fie elaborat un Plan de Comunicare specific pentru implementarea sa (pentru PO gestionate de MFE se va elabora un unic plan de comunicare, cu măsuri orizontale și măsuri specifice PO).
G7 - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea evaluării impactului.	6 - Proceduri pentru a se asigura că toate operațiunile finanțate prin program adoptă un sistem eficace de indicatori.	1. Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare a indicatorilor financiari și fizici ai POAT, care vor conține informații privind organismele responsabile pentru colectarea datelor, resursele umane	31.12.2015	MFE	Da	true	31.12.2015	1. Acțiunea a fost realizată prin elaborarea Ghidului indicatorilor POAT care a fost definitivat și aprobat în data de 30 decembrie 2015. Documentul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene (MFE) (http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program) și conține fișe pentru fiecare indicator cu informații privind toate elementele solicitate. 2. Planul de Evaluare a POAT a fost aprobat în cadrul reuniunii CM din data de 9 iunie 2015 și a fost transmis la CE prin SFC 2014 în data de 16 septembrie 2015.

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
		dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul datelor și modalitățile de procesare a acestora. 2. Elaborarea și aprobarea în CM a Planului de Evaluare a Programului care va identifica datele necesare evaluărilor și realizarea ulterioară a aranjamentelor de colectare sau accesare a datelor necesare evaluărilor de impact, altele decât cele furnizate de sistemul						

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
		de monitorizare.						

Tabelul 15: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante tematice aplicabile

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementare a deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
-----------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	--	------------

10. PROGRESSELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE [ARTICOLUL 101 LITERA (H) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

10.1. Proiecte majore

Tabelul 12: Proiecte majore

Proiect	CCI	Statutul PM	Investiții totale	Total costuri eligibile	Data de notificare/transmitere prevăzută	Data acordului tactic/aprobării de către Comisie	Data planificată a începerii implementării (an, trimestru)	Data planificată a finalizării	Axe prioritare / Priorități de investiții	Stadiul actual al realizării - progresul financiar (%) din cheltuielile certificate transmise Comisiei în raport cu costurile eligibile totale)	Stadiul actual al implementării — progresul fizic Etapa principală de implementare a proiectului	Principalele realizări	Data semnării primului contract de lucrări	Observații

probleme semnificative întâlnite în punerea în aplicare a proiectelor majore și măsurile luate pentru remedierea lor

--

Orice modificare prevăzută a listei de proiecte majore din programul operațional

--

10.2. Planuri de acțiune comune

Programul Progress

--

Tabelul 13: Planuri de acțiune comune (PAC)

Denumirea PAC	CCI	Stadiul implementării PAC	Total costuri eligibile	Total sprijin public	Contribuția PO la PAC	Axă prioritară	Tipul PAC	Transmiterea [prevăzută] către Comisie	Începerea (prevăzută) a implementării	Finalizarea (prevăzută)	Principalele realizări și rezultate	Cheltuielile eligibile totale certificate, transmise Comisiei	Observații
---------------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	------------

Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor

--

PARTEA B
RAPOARTE PREZENTATE ÎN 2017 ȘI 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE
IMPLEMENTARE

**[Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013]**

11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL
[ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) DIN
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

11.1. Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului
[Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axă prioritară	AP 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri
----------------	--

--

Axă prioritară	AP 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI
----------------	--

--

Axă prioritară	AP 3 - Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România
----------------	--

--

11.2. Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în

programul operațional și în operațiuni [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

--

11.3. Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

--

11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

--

11.5. Role of partners in the implementation of the programme

--

**12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU
ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (A) ȘI (B)
DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013**

**12.1. Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor
luate ca urmare a constatărilor evaluărilor**

--

**12.2. Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate
în temeiul strategiei de comunicare**

--

13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] [DATELE POT FI INCLUSE ÎN RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016 (A SE VEDEA PUNCTUL 9 DE MAI SUS)]. NECESAR ÎN RAPORTUL DE IMPLEMENTARE PREZENTAT ÎN 2017) OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES

14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF LITERELE (A), (B), (C), (D), (G) ȘI (H) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

14.1. Progresele înregistrate în implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional

--

14.2. Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile

--

14.3. Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale

--

14.4. După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim

--

14.5. Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz

--

14.6. Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate

--

15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM [ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 22 ALINEATUL (7) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

**16. O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII
(OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES)O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI
FAVORABILĂ INCLUZIUNII (OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES)**

Informații privind contribuția programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și evaluarea acesteia. Informații privind contribuția programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și evaluarea acesteia.

--

17. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

În cazul în care evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele de etapă și țintele stabilite în cadrul de performanță demonstrează că anumite obiective de etapă și ținte nu au fost atinse, statele membre trebuie să precizeze motivele incapacității de a atinge aceste obiective în raportul din 2019 (pentru obiectivele de etapă) și în raportul final de implementare (pentru ținte).

--

**18. INIȚIATIVA "LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI" [ARTICOLUL 19
ALINEATELE (4) ȘI (6) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 (DACĂ ESTE CAZUL)]**

Raportul trimis în 2019 prezintă și evaluează calitatea ofertelor de muncă primite de participanții la ILMT, inclusiv persoanele defavorizate, cei care provin din comunități marginalizate și cei care părăsesc sistemul educațional fără a fi obținut o calificare. Raportul prezintă și evaluează, de asemenea, progresele lor în ceea ce privește educația continuă, găsirea unor locuri de muncă durabile și decente sau orientarea către ucenicie sau stagii de calitate.

Raportul trebuie să prezinte principalele constatări ale evaluărilor privind eficacitatea, eficiența și impactul sprijinului comun oferit din FSE și al alocării specifice pentru ILMT, inclusiv pentru implementarea garanției pentru tineret.

--

Documente

Titlul documentului	Tipul documentului	Data documentului	Referința locală	Referința Comisiei	Checksum	Fișiere	Data trimiterii	Trimis de
Rezumat pentru cetățeni	Rezumat pentru cetățeni	24.05.2016			2178421104	Rezumat pentru cetățeni		

Sumă de control pe baza tuturor datelor structurate: 3742769398