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ANEXA 4 

Monitorizare şi raportare 

 

Monitorizarea proiectului conform contractului de finanţare: 

Monitorizarea proiectelor se face de către Autoritatea de Management în vederea urmăririi 
realizării proiectului, atingerii obiectivelor, a îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract și a 
durabilității rezultatelor atinse prin proiect. 

Monitorizarea proiectului constă în urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea 
acestuia, coroborat cu termenele (grafic de implementare fizic şi valoric) şi în colectarea tuturor 
informaţiilor legate de proiect. 

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 
3 ani după finalizarea proiectului. 

Pentru realizarea monitorizării proiectului, Autoritatea de Management va desfăşura următoarele 
activităţi: 

a) verificarea rapoartelor de progres sau ad-hoc elaborate şi transmise de către beneficiar 

(activități desfășurate/progresul fizic);  

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic real al implementării 
proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anunţate şi ad-hoc); 

c) monitorizarea durabilității rezultatelor proiectului; 

d) verificarea solicitărilor de revizuire a contractului de finanțare înaintate de beneficiari și 
notele explicative aferente acestora; 

e) punerea în aplicare a recomandărilor Autorităţii de Audit. 

a) Verificarea rapoartelor de progres 

Verificările rapoartelor de progres elaborate de către beneficiar şi a documentelor lor însoţitoare 
vor asigura că informațiile furnizate/documentele elaborate de către beneficiar sunt complete şi 
corecte, că proiectul este implementat în conformitate cu legislația comunitară şi naţională 
aplicabilă. De asemenea, sunt monitorizate rezultatele raportate în perioada de referinţă și este 
urmărită evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare, realizările faţă de 
ţinta propusă, gradul de realizare. În plus față de rapoartele de progres care însoțesc cererile de 
rambursare, Autoritatea de Management poate solicita rapoarte ad-hoc.  

b) Vizita de monitorizare 

Vizita de monitorizare se va realiza prin verificarea la fața locului a progresul fizic al proiectelor și, 
de asemenea, a acurateței datelor colectate. 

Va fi efectuată cel puțin o vizită de monitorizare pe durata de implementare a proiectului.  

Obiectivele vizitei de monitorizare sunt: 

 să identifice posibile probleme cât mai rapid, să propună soluţii pentru remedierea 

acestora şi să emită recomandări de îmbunătăţire/conformitate a implementării; 

 să asigure o comunicare strânsă cu beneficiarii care să conducă la oferirea unui sprijin 

constant din partea Autorității de Management în vederea implementării cu succes a 

proiectului, respectiv realizarea tuturor indicatorilor asumați prin contract în perioada de 

timp de derulare a activităților. 
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Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate 
informaţiile solicitate.  

Vizitele de monitorizare pot fi extinse și la nivelul organizațiilor partenere. 

c) Verificarea solicitărilor de revizuire a contractului de finanțare înaintate de beneficiari 

Ca urmare a modificărilor care pot apărea în procesul de implementare al proiectelor, 
beneficiarul poate depune solicitări de revizuire a contractului de finanțare. În baza notelor 
explicative înaintate de beneficiari și/sau modificărilor legislative survenite în perioada derulării 
contractului de finanțare, Autoritatea de Management poate revizui contractul de aprobare a 
finanțării, în conformitate cu clauzele contractuale. 

d) Punerea în aplicare a recomandărilor Autorităţii de Audit 

Ca urmare a misiunilor de audit ale Autorităţii de Audit, atât la sediul/locaţia proiectului, cât şi la 
sediul Autorității de Management, beneficiarul va fi înştiinţat de recomandările făcute de aceasta, 
în condiţiile în care problemele îl vizează, şi va solicita și monitoriza implementarea acestora. 

 

 


