

### 1. STADIUL PREGĂTIRII DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE

MAEUR – SEPTEMBRIE 2012

Nr crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Tipul procedurii ce va fi aplicată	Stadiul pregătirii documentației				Data estimată pentru finalizare
			în verificare	pe circuitul de avizare	Aprobate	trimise în SEAP	
1.	Reluare achiziție servicii de reparare și întreținere echipamente Lexmark si Konica Minolta	Achiziție directă, Norme interne	Caiet de sarcini				
2.	Reluare achiziție servicii de dezvoltare sistem de supraveghere video	Achiziție directă, Norme interne	Caiet de sarcini				
3.	Achiziție tablete PC	Achiziție directă, Norme interne	Caiet de sarcini				

**2. LISTA ACHIZIȚII PUBLICE LANSATE ÎN LUNA  
DE RAPORTARE**

<b>Nrt. crt</b>	<b>Obiectul achiziției și tipul de contract</b>	<b>Procedura aplicată</b>	<b>Valoare estimată fără TVA (lei)</b>	<b>Data estimată pentru finalizarea procedurii</b>	<b>Solicitări de clarificări (da, nu, obiectul clarificării)</b>
<b>1.</b>					
<b>2.</b>					

**3. LISTA ACHIZIȚII PUBLICE CE SE LANSEAZĂ  
ÎN PERIOADA IMEDIAT URMĂTOARE  
SEPTEMBRIE 2012**

<b>Nrt. crt</b>	<b>Obiectul achiziției și tipul de contract</b>	<b>Procedura aplicată</b>	<b>Valoare estimată fără TVA (lei)</b>	<b>Data estimată pentru finalizarea procedurii</b>	<b>Stadiu Observații</b>
<b>1.</b>	<b>Sistem de management al documentelor</b>	<b>Achiziție directă, Norme interne</b>		<b>Octombrie 2012</b>	
<b>2.</b>	<b>Sistem de pontaj pentru sediul ministerului si Centrul Infoeuropa</b>	<b>Achiziție directă, Norme interne</b>		<b>Octombrie 2012</b>	

#### 4. STADIUL EVALUĂRII OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE AFLATE ÎN DERULARE

Nr t crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedur a aplicată	Stadiul evaluării		Prelungire temen evaluare (da/nu)	Contestații (da/nu, Obiectul contestației) /alte observații
			data deschiderii ofertelor	data estimată pentru finalizarea evaluării		
1.						
2.						

Întocmit,  
Camelia Sandu,  
Serviciul Achiziții Publice,  
Administrativ