

## ANEXA 2

Raportare lunară achiziții publice DG ACIS

– perioada 01.10 – 30.10.2012 –

## 1. STADIUL PREGĂTIRII DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE

| Nr. crt. | Obiectul achiziției și tipul de contract   | Tipul procedurii ce va fi aplicată | Stadiul pregătirii documentației |                         |          |                 | Data estimată pentru finalizare |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|---------------------------------|
|          |  |                                    | în verificare                    | pe circuitul de avizare | aprobate | trimise în SEAP |                                 |
| 1.       | ORDIN pentru aprobarea Normelor interne pentru organizarea și desfășurarea procedurii de selecție de oferte în vederea închirierii unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene | Norme proprii                      | -                                | -                       | DA       | -               | Decembrie 2012                  |
| 2.       | Servicii de închiriere autoturisme pentru ACIS (procedura re-lansată)  | Cerere de ofertă                   | -                                | -                       | -        | DA              | Noiembrie 2012                  |
| 3.       | Acord-cadru pentru evaluarea ex-ante a documentelor programatice 2014-2020   | Licitație restrânsă                | -                                | -                       | -        | DA              | Ianuarie 2013                   |
| 4.       | Acord-cadru pentru sprijin direct acordat beneficiarilor proiectelor majore și de importanță strategică  | Licitație restrânsă                | -                                | -                       | DA       | -               | Februarie 2013                  |

|    |  |                     |   |    |   |   |                |
|----|--|---------------------|---|----|---|---|----------------|
|    | finanțate din instrumente structurale prin POS MEDIU, POS TRANSPORT, POR și POS CCE  |                     |   |    |   |   |                |
| 5. | Sprîjin pentru Ministerul Afacerilor Europene în realizarea funcțiilor de coordonare a instrumentelor structurale și de gestionare a Programului Operațional Asistență Tehnică | Licitație restrînsă | - | DA | - | - | Februarie 2013 |
| 6. | Producerea de materiale informative personalizate pentru promovarea Fondurilor Structurale și de Coeziune 2007-2013 în România   | Cerere de oferte    | - | DA | - | - | Ianuarie 2013  |

## 2. LISTA ACHIZIȚIILOR PUBLICE LANSEATE ÎN LUNA PRECEDENTĂ

| Nr. crt. | Obiectul achiziției și tipul de contract  | Procedura aplicată  | Valoare estimată fără TVA (lei) | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Solicitări de clarificări (da, nu, obiectul clarificării) |
|----------|---|---------------------|---------------------------------|---|---|
| 1.       | Acord-cadru pentru evaluarea ex-ante a documentelor programatice 2014-2020  | Licitație restrînsă | 15.224.998,97                   | Ianuarie 2013                               | NU  |
| 2.       | Acord-cadru pentru sprijin direct acordat beneficiarilor proiectelor majore și de importanță strategică finanțate din instrumente structurale prin POS MEDIU, POS TRANSPORT, POR și POS CCE | Licitație restrînsă | 27.679.500,00                   | Februarie 2013                              | NU  |
| 3.       | Servicii de închiriere autoturisme pentru ACIS (procedura re-lansată)   | Cerere de ofertă    | 408.600,00                      | Noiembrie 2012                              | NU  |

### 3. LISTĂ ACHIZIȚII PUBLICE CE SE LANSEAZĂ ÎN LUNA DE RAPORTARE

| Nr. crt. | Obiectul achiziției și tipul de contract   | Procedura aplicată | Valoare estimată fără TVA (lei) | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Solicitări de clarificări (da, nu, obiectul clarificării) |
|----------|--|--------------------|---------------------------------|---|---|
| 1.       | Producerea de materiale informative personalizate pentru promovarea Fondurilor Structurale și de Coeziune 2007-2013 în România | Cerere de oferte   | 539.625                         | Ianuarie 2013                               | NU  |

### 4. STADIUL EVALUĂRII OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE AFLATE ÎN PROCES DE EVALUARE

| Nr. crt. | Obiectul achiziției și tipul de contract   | Procedura aplicată          | Stadiul evaluării          |  | Prelungire termen evaluare (da/nu) | Contestații (da/nu, Obiectul contestației) |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|
|          |  |                             | data deschiderii ofertelor | data estimată pentru finalizarea evaluării |                                    |  |
| 1.       | Acord-Cadru pentru formarea personalului structurilor de coordonare, management și control al Instrumentelor Structurale în managementul programelor operaționale                  | Licitație restrânsă         | 18.04.2012                 | Decembrie 2012                             | Nu e cazul în etapa I a procedurii | DA   |
| 2.       | Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa proiecte finanțate din Instrumente Structurale  | Licitație deschisă          | 14.06.2012                 | Noiembrie 2012                             | DA                                 | NU   |
| 3.       | Selecție a avocaților specializați în acordarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică în problematici decurgând din proiectele finanțate din instrumente structurale | Norme proprii               | 27.07.2012                 | Decembrie 2012                             | DA                                 | NU   |
| 4.       | Invitație la re-ofertare subsecvent nr. 10 Elaborarea de documentații standard pentru armonizarea procedurilor de achiziții publice  | Re-ofertare Acord cadru FAT | 30.08.2012                 | Noiembrie 2012                             | DA                                 | NU   |

|    |  |                                   |            |                |    |    |
|----|--|-----------------------------------|------------|----------------|----|----|
|    | în cadrul structurilor instituționale din cadrul Ministerului Administrației și Internele care implementează proiecte finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune                       | lot II                            |            |                |    |    |
| 5. | Invitație la re-ofertare subsecvent nr. 6 întocmire de documentație standard de sprijin a autorităților locale în vederea programării eficiente a intervențiilor din instrumente structurale | Re-ofertare Acord cadru FAT lot I | 06.09.2012 | Noiembrie 2012 | DA | NU |
| 6. | Invitație la re-ofertare subsecvent nr. 9 Studiu privind comunicarea în domeniul instrumentelor structurale la nivel local și regional – regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud Est         | Re-ofertare Acord cadru FAT lot I | 10.09.2012 | Noiembrie 2012 | DA | NU |

Avizat: Dorin Dorian, Șef Serviciu Implementare



*[Handwritten signature in blue ink]*