

1. STADIUL PREGĂTIRII DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE

Nr crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Tipul procedurii ce va fi aplicată	Stadiul pregătirii documentației				Data estimată pentru finalizare
			în verificare	pe circuitul de avizare	Aprobate	trimise în SEAP	
1.							
2.							
3.							

2. LISTA ACHIZIȚII PUBLICE LANSATE ÎN LUNA NOIEMBRIE

DE RAPORTARE

Nrt. crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedura aplicată	Valoare estimată fără TVA (lei)	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Solicitări de clarificări (da, nu, obiectul clarificării)
1.	Achiziție servicii pentru verificarea și repararea sistemului de control acces, geamuri exterioare și uși ale sediului MAE	Achiziție directă, Norme interne	2.500,00	Noiembrie 2012	Nu
2.	Achiziție produse de papetărie și birotică	Achiziție directă, Norme interne	14.874,00	Noiembrie 2012	Nu
3.	Achiziție produse igienico - sanitare	Achiziție directă. Norme interne	4.000,00	Noiembrie 2012	Nu
4.	Reluare achiziție stații de lucru mobile tip tabletă PC- 3 buc.	Achiziție directă. Norme interne	8064,51	Noiembrie 2012	Nu
5.	Achiziție licență Z Buget 2011 C/S pentru acces la programul informatic utilizat în cadrul Biroului financiar - contabilitate	Negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare	3.900,00	Noiembrie 2012	Nu
6.	Achiziție servicii de asigurare RCA si CASCO la autovehiculul VOLKSWAGEN	Achiziție directă. Norme interne	6050,00	Noiembrie 2012	Nu

**3. LISTA ACHIZIȚII PUBLICE CE SE LANSEAZĂ
ÎN PERIOADA IMEDIAT URMĂTOARE
DECEMBRIE 2012**

Nrt. crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedura aplicată	Valoare estimată fără TVA (lei)	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiu Observații
1.	Servicii de asigurare RCA pentru autovehiculul DACIA DUSTER	Achiziție directă, Norme interne	700,00	Noiembrie 2012	

4. STADIUL EVALUĂRII OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE AFLATE ÎN DERULARE

Nrt. crt	Obiectul achiziției și tipul de contract	Procedura aplicată	Stadiul evaluării		Prelungire temen evaluare (da/nu)	Contestații (da/nu, Obiectul contestației) /alte observații
			data deschiderii ofertelor	data estimată pentru finalizarea evaluării		
1.						
2.						