[bookmark: _GoBack]Condițiile speciale
privind contractele pentru echipamente şi construcţii inclusiv proiectare pentru echipamente electrice şi mecanice, şi pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către antreprenor

Notă în atenția autorităților / entităților contractante:
Autoritățile / entitățile contractante pot aduce completări în funcție de caracteristicile specifice sau particularitățile fiecărui contract de lucrări, fără a aduce atingere dispoziţiilor obligatorii prevăzute în Condițiile Generale de Contract amendate prin prezentele Condiții Speciale de Contract. Eventualele completări aduse de către autoritățile contractante vor fi incluse în documentele ce alcătuiesc Contractul, secțiunea Cerințele Beneficiarului, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.


Aceste Condiţii Speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii inclusiv proiectare pentru echipamente electrice şi mecanice, şi pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către antreprenor, completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de Condiţiile Generale. În cazul unor neconcordante între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile Condiţiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale.


Sub-Clauza 1.1.1.1 
Se şterge Sub-Clauza 1.1.1.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”„Contract” înseamnă Acordul Contractual împreună cu toate documentele prevăzute în Sub-Clauza 1.5 [Prioritatea Documentelor].”

Sub-Clauza 1.1.1.3. 
Se șterge Sub-Clauza 1.1.1.3

Sub-Clauza 1.1.1.4
La sfârșitul Sub-Clauzei se adaugă următoarele:
“Dacă nu există o astfel de „Scrisoare de Ofertă” expresia „Scrisoare de Ofertă” înseamnă „Formularul de Ofertă”.

Sub-Clauza 1.1.1.5  - Cerinţele Beneficiarului
Se şterge Sub-clauza 1.1.1.5  şi se înlocuieşte cu următoarele
“Cerinţele Beneficiarului“ înseamnă Caietul de Sarcini, secţiune a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi orice alte modificări sau adăugiri la acest document. Acest document specifică destinaţia şi scopul Lucrărilor şi / sau ale proiectului şi / sau orice alte cerinţe şi criterii tehnice legate de acestea.

Sub-Clauza 1.1.2.2
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.1.2.2 se adaugă următoarele:
”„Beneficiar” are același înțeles cu entitate contractantă în înţelesul Legii.”

Sub-Clauza 1.1.2.3
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.1.2.3 se adaugă următoarele:
”„Antreprenor” are același înțeles cu contractant în înţelesul Legii.

Sub-Clauza 1.1.2.4
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.1.2.4 se adaugă următoarele:
”„Inginer” are același înțeles cu consultant pentru supravegherea execuției lucrărilor.”

Sub-Clauza 1.1.2.4.1 Reprezentantul Inginerului
Se introduce o noua sub-clauza avand urmatorul continut:
"Reprezentantul Inginerului" înseamnă persoana numită de către Inginer, care acţionează în numele Inginerului.

Sub-Clauza 1.1.2.11
Se introduce o nouă Sub-Clauza 1.1.2.11:
”„Instituţii Financiare” înseamnă instituţiile bancare sau alte instituţii financiare care pot asigura Beneficiarului surse de finanţare.”

Sub-Clauza 1.1.3.3 Durată de Execuţie
Se șterge Sub-Clauza 1.1.3.3 și se înlocuiește cu următoarele:
”„Durată de Execuţie” înseamnă timpul necesar finalizării Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], după cum este declarat în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie] precum și orice prelungire sau reducere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]), calculat începând cu Data de Începere.”

Sub-Clauza 1.1.3.5
Se șterge Sub-Clauza 1.1.3.5 și se înlocuiește cu următoarele:
”„Certificatul deRecepţielaTerminareaLucrărilor” înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Contractului.

Sub-Clauza 1.1.3.5.1 Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor
Se introduce o noua sub-clauza avand urmatorul continut:
„Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă procesul verbal întocmit si semnat în conformitate cu Legile în vigoare de către comisia de receptie.

Sub-Clauza 1.1.3.7 - Perioadă de Notificare a Defecţiunilor
Se şterge Sub-clauza 1.1.3.7.  şi se înlocuieşte cu următoarele
"Perioadă de Notificare a Defecţiunilor" înseamnă perioada de garanţie acordată de antreprenor  lucrărilor executate, în cadrul căreia acesta are obligaţia de remediere a defectiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa cum se menţionează în Anexa nr. 1 la prezentele condiţii intitulată "Anexa la Ofertă" (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a defecţiunilor], calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub- Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări].

Sub-Clauza 1.1.3.8
Se șterge Sub-Clauza 1.1.3.8 și se inlocuiește cu următoarele:
“„Certificatul deRecepţieFinală” înseamnă certificatul emis potrivit prevederilor contractului.

Sub-Clauza 1.1.3.8.1 Procesul Verbal de Recepţie Finală
Se introduce o noua Sub-clauza avand urmatorul continut:
„Procesul Verbal de Recepţie Finală” înseamnă procesul verbal întocmit si semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de receptie finală.

Sub-Clauza 1.1.4.1 Valoare de Contract Acceptată
Se şterge Sub-Clauza 1.1.4.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:
“„Valoare de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată în Acordul Contractual pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Acordului Contractual prin act adițional).”

Sub-Clauza 1.1.4.11 Sume retinute
Se şterge Sub-Clauza 1.1.4.11 şi se înlocuieşte cu următoarele:
“Sume Reţinute” înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le plăteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Sume Reţinute].

Sub-Clauza 1.1.5.9 Utilitati
Se introduce o nouă Sub-Clauza 1.1.5.9 cu următorul conţinut:
“„Utilităţi”  se referă la instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit asigurarea, conectarea și distribuția de servicii cum ar fi produse petroliere, gaze, apă, electricitate, canalizare, telefon etc, care pot fi în proprietate publică sau privata.”

Sub-Clauza 1.2 Interpretări
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 1.2 se adaugă o nouă literă:
”(e)	Prevederile care includ expresia “Cost plus un profit rezonabil” cer ca acest profit să fie minimul dintre profitul declarat de către Antreprenor (dacă există în Ofertă) și a douazecea parte (5%) din acest Cost.”

Sub-Clauza 1.5 Prioritatea Documentelor
Se şterge Sub-Clauza 1.5 şi se înlocuieşte cu următoarele:
“Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu următoarea ordine:
(a)	Acordul Contractual,
(b)	Scrisoarea de Ofertă,
(c)	Anexa la Ofertă,
(d)	Aceste Condiţii Speciale,
(e)	Condiţiile Generale,
(f)	Cerințele Beneficiarului,
(g)	Listele,
(h)	Propunerea Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fără a fi limitat la:
-	Propunerea financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),
-	Propunerea tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),
-	Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul),
-	Contractul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),
-	Contractul încheiat cu fiecare Subantreprenor (dacă este cazul),
-	Orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificările și actele adiţionale (dacă există) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică sau clarifică. În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul va emite clarificările sau instrucţiunile necesare.”

Sub-Clauza 1.6 Acordul Contractual 
Este documentul numit astfel semnat de cele doua Parti.

Sub-Clauza 1.7 Cesiunea
Se şterge litera (a) a Sub-Clauzei 1.7.
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.7 se adaugă următorul paragraf:
”Beneficiarul va efectua plăți directe către Subantreprenorii care și-au exprimat opțiunea în acest sens, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.4 [Subantreprenorii] și ale Sub-Clauzei [14.7 Plățile].”

Sub-Clauza 1.10 Utilizarea documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar
Se şterge Sub-Clauza 1.10 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”Antreprenorul va transfera Beneficiarului dreptul de autor, alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului și alte documente de proiectare elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia) de îndată ce Antreprenorul le-a transmis.”

Sub-Clauza 1.12 Informatii Confidentiale
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.12 se adaugă un nou paragraf:
“Antreprenorul va considera detaliile Contractului drept private şi confidenţiale, în măsura în care aceasta nu afectează desfăşurarea obligaţiilor contractuale sau respectarea obligaţiilor prevăzute de Lege. Antreprenorul nu va publica, nu va îngădui să se publice și nu va dezvălui nicio informaţie cu privire la Lucrări în nicio publicaţie comercială sau tehnică, sau oricum altcumva, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Beneficiarului.”

Sub-Clauza 1.13 Respectarea legilor
Se şterge Sub-Clauza 1.13 şi se înlocuieşte cu următoarele:
La indeplinirea obligatiilor contractuale, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepția altor prevederi ale Contractului: 
(a)Beneficiarul a obținut (sau va obține) certificatul de urbanism, impreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente si orice alte aprobări descrise în Specificații ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii acestor aprobări; și
(b)Antreprenorul va transmite toate înștiințările, va plăti toate taxele, impozitele și onorariile, va pregati toata documentatia necesara și va obține toate autorizațiile, licențele și aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente lucrarilor temporare. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate neîndeplinirii acestor obligații. 
(c)Antrerprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina Autorizatia de Construire necesara pentru lucrarile permanente proiectate de catre Antreprenor, in conformitate cu prevederile Contractului cat si toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a inita si executa aceasta parte de lucrari.
Antreprenorul nu va executa nicio Lucrare in absenta unei autorizatii de construire.

Sub-Clauza 1.14 Responsabilitate Individuală şi în Solidar
Se schimbă titlul Sub-Clauzei din “Obligaţii Comune şi Individuale” în “Responsabilitate Individuală şi în Solidar”.
Se șterge Sub-Clauza 1.14 și se înlocuiește cu:
”Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:
(a)	aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului;
(b)	aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toţi membrii asocierii şi
(c)	Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului.
Prevederile contractului de asociere inclus în Contract care nu sunt reglementate de aceste Condiții nu sunt opozabile Beneficiarului.”

Sub-Clauza 2.1 Dreptul de Acces pe Santier 
La sfârșitul celui de al treilea paragraf se adaugă următoarele :
„ Existenta Costurilor suplimentare necesita ca Antreprenorul sa aduca dovada ca:
(i) resursele necesare, in conformitate cu prevederile Contractului, pentru executia Lucrarilor pe zona afectata au fost mobilizate ,
(ii)aceste costuri suplimentare sunt datorate omisiunii Beneficiarului.

Sub-Clauza 2.5 Revendicarile Beneficiarului
Se şterge prima propoziţie din ultimul paragraf al Sub-Clauzei 2.5 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”Această sumă poate fi dedusă din Certificatele de Plată sau plătită de către Antreprenor în baza unei facturi emise de către Beneficiar.”

Sub-Clauza 3.1 Responsabilitățile și Autoritatea Inginerului
La sfârșitul primului paragraf al Sub-Clauzei 3.1 se adaugă următoarele:
”Inginerul va numi un Reprezentant al Inginerului și îi va atribui acestuia toată autoritatea necesară pentru a acționa în numele Inginerului potrivit prevederilor Contractului.”
La sfârşitul Sub-Clauzei 3.1 se adaugă următoarele paragrafe:
”Inginerul va obţine aprobarea scrisă şi prealabilă a Beneficiarului pentru aplicarea prevederilor următoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Condiţii:
(a)	Sub-Clauza 4.4: consimţământul pentru numirea sau înlocuirea oricărui Subantreprenor;
(b)	Sub-Clauza 6.1: consimțământul pentru înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului;
(c)	Sub-Clauza 8.8: suspendarea executării unei părţi de Lucrări sau a Lucrărilor;
(d)	Sub-Clauzele 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6: dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări.

Prin excepţie de la obligaţiile prevăzute mai sus, dacă Inginerul constată că a survenit o situaţie de urgenţă ce afectează siguranţa vieţii, a Lucrărilor sau a unor proprietăţi învecinate, acesta poate, fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului, să dispună Antreprenorului să execute lucrări sau să facă toate cele necesare, în opinia Inginerului, pentru a anula sau reduce riscul şi fără a-l exonera pe Antreprenor de obligaţiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma imediat acestor instrucțiuni primite de la Inginer.
Dacă situația de urgență este datorată unuia dintre riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului] și Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau suportă Costuri suplimentare ca urmare a implementării acestor instrucțiuni, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], Antreprenorul va avea dreptul la:
(a)	prelungirea duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată şi
(b)	plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. În cazurile descrise la literele (f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va adăuga şi un profit rezonabil.
După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5.”

Sub-Clauza 3.4 Înlocuirea Inginerului
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 3.4 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”Dacă Beneficiarul dorește să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puțin 14 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și experiența relevantă a celui care este potențialul înlocuitor al Inginerului. Antreprenorul va colabora cu noul Inginer pentru a evita orice întârziere.”

Sub-Clauza 3.5 Stabilirea Modului de Solutionare
Se șterge Sub-Clauza 3.5 și se înlocuiește cu următoarele:
”Ori de câte ori aceste Condiţii stipulează că Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 70 de zile de la data transmiterii unei revendicări detaliate în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], Inginerul va stabili o soluţionare imparţială în conformitate cu prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstanţele relevante, în termen de 84 de zile de la data transmiterii unei revendicări detaliate în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului].
Inginerul va înştiinţa ambele Părţi cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluţionare, prezentând motivaţia de susţinere. Fiecare Parte se va conforma oricărui acord.

Dacă, în absența unui acord al Părților, Inginerul nu a stabilit un mod de solutionare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 84 de zile de la data transmiterii revendicării detaliate, oricare Parte poate, în termen de 14 zile, să transmită o înștiințare de nemulțumire celeilalte Părți. Înștiințarea de nemulțumire va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze și va prezenta obiectul revendicării și motivul (motivele) de nemulțumire. În termen de 42 de zile de la emiterea unei înștiințări de nemulțumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulțumită va cere decizia CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. În cazul în care nu a fost emisă o înștiințare de nemulțumire în termen, se consideră că Partea reclamantă și-a anulat revendicarea și Partea reclamată va fi exonerată de orice responabilitate legată de revendicarea respectivă. Anularea va deveni definitivă, irevocabilă și obligatorie pentru ambele Părți de la acel termen.

Dacă vreuna dintre Părți nu este mulțumită de stabilirea modului de solutionare emis de Inginer, atunci acea Parte poate, în termen de 14 de zile de la primirea deciziei, să transmită o înștiințare de nemulțumire celeilalte Părți. Înștiințarea de nemulțumire va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze și va prezenta obiectul revendicării și motivul (motivele) de nemulțumire. În termen de 42 de zile de la emiterea unei înștiințări de nemulțumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulțumită va cere decizia CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. În cazul în care niciuna dintre Părți nu transmite o înștiințare de nemulțumire în termen, stabilirea modului de soluționare emisă de către Inginer va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părți de la acel termen.”

Sub-Clauza 4.2 Garanţia de Bună Execuţie
Se şterge Sub-Clauza 4.2 şi se înlocuieşte cu următoarele:
“    Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea şi în moneda stipulate în Anexa la Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu se menţionează suma, această Sub-Clauză nu se va aplica.
    Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie la data semnării Acordului Contractual şi va transmite o copie a acesteia şi Inginerului. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar, şi având conţinutul formularului anexat Condiţiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficiar.
    În cazul în care Garanția de Bună Execuție este emisă de o societate de asigurări, aceasta va fi însoțită de un angajament din partea unui reasigurator prin care acesta să preia Garanția de Bună Execuție în cazul în care asiguratorul nu o poate onora.
    Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau consorţiului.
    Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.
    Beneficiarul nu va formula nicio cerere privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie cu excepţia cererii sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care:
   (a) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie; 
   (b) Antreprenorul nu plăteşte Beneficiarului, în termen de 42 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj]; 
   (c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 42 de zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, sau 
   (d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţarea de reziliere. 
    Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o cerere privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la cerere.
    De fiecare dată când Valoarea de Contract Acceptată este modificată, Antreprenorul va ajusta valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, în aceeaşi proporţie, în termen de 14 zile de la modificare.
    De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată ca urmare a unei cereri a Beneficiarului, potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din prezenta Sub-Clauză, Antreprenorul va reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la executarea sumelor cerute de către Beneficiar.
    Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează:
i) procentul  din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie stabilit în Anexa la Ofertă în termen de 14 zile de la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată cereri asupra Garanţiei de Bună Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor;
ii)  procentul  din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie stabilit în Anexa la Ofertă la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată cereri asupra Garanţiei de Bună Execuţie.”

Sub-Clauza 4.3 Reprezentantul Antreprenorului
La sfârşitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 4.3 se adaugă următoarele:
“În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului sau asistenţii acestuia nu vorbesc fluent limba pentru comunicare, Antreprenorul va întreprinde toate cele necesare pentru respectarea prevederilor paragrafului al treilea al Sub-Clauzei 1.4 [Legea și Limba].”
La sfârșitul Sub-Clauzei 4.3 se adaugă următoarele:
”Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului sau persoana imputernicită în acest sens în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.”

Sub-Clauza 4.4 Subantreprenorii
În al doilea paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se şterge litera (b) şi se înlocuieşte cu următoarele:
(b)	pentru numirea unor Subantreprenori propuşi după semnarea Contractului (inclusiv pentru înlocuirea oricărui Subantreprenor) va fi obţinut consimţământul prealabil al Inginerului. Antreprenorul va transmite Inginerului justificările rezonabile privind înlocuirea oricărui Subantreprenor;”

În al doilea paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaugă următoarele:
”(e)	înlocuirea unui Subantreprenor care a fost declarați odată cu depunerea ofertelor de către antreprenor se va face în condițiile stabilite la lit.b), cu condiția să nu reprezinte o modificare substanțială în sensul Legii,
(f) la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii declaraţi în Ofertă;
(g)	contractele de subantrepriză vor fi în concordanţă cu acest Contract şi se vor constitui în anexe la Contract. Prevederile acestor contracte care nu sunt reglementate de aceste Condiții nu sunt opozabile Beneficiarului.
(h)	Antreprenorul va informa Beneficiarul cu privire la plățile efectuate către Subantreprenori.”

La sfârşitul Sub-Clauzei 4.4 se adaugă următoarele paragrafe:
”În cazul în care un Subantreprenor îşi exprimă, în conformitate cu prevederile Legii, opţiunea de a fi plătit direct, contractul de subantrepriză anexat la Contract va conține o anexă specifică privind plata directă, prin care Antreprenorul și Subantreprenorul vor (i) consemna această opțiune, (ii) preciza contul bancar al Subantreprenorului și (iii) indica, pentru fiecare articol de lucrări aferent părții de Lucrări pentru care este desemnat Subantreprenorul, partea din tariful sau prețul corespunzător aferentă Subantreprenorului, precum și modul de tratare și aplicare al elementelor listate la literele (a) – (g) din Sub-Clauza 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] în raport cu Subantreprenorul, astfel încât să fie stabilită metoda concretă de evaluare și certificare a părții din fiecare plată efectuată de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile] aferentă Subantreprenorului. Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plății directe a Subantreprenorilor conduce doar la defalcarea plăților efectuate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile] între Antreprenor și Subantreprenori, fără nicio altă modificare. În caz contrar, anexa privind plata directă a fiecărui contract de subantrepriză devine nulă.

Cu condiția respectării prevederilor definite în paragraful de mai sus și până când Subantreprenorul este înlocuit, dacă este înlocuit, Beneficiarul va ține cont de acordul dintre Antreprenor și Subantreprenor și va efectua plăți directe către Subantreprenor. Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plății directe către Subantreprenor este singura obligație a Beneficiarului în raport cu prevederile contractului de subantrepriză.  Cu excepția acestei obligații, Antreprenorul și fiecare Subantreprenor vor despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia şi se vor asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, dauna, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) generată de sau în legătură cu fiecare contract de subantrepriză.”

Sub-Clauza 4.5 Cesiunea Contractului de Subantrepriza
Se schimbă titlul Sub-Clauzei din “Transferul Obligațiilor Subantreprenorului” în “Cesiunea Contractului de Subantrepriza”.

Sub-Clauza 4.8 Proceduri de Securitate
În Sub-Clauza 4.8 se şterge litera (d) şi se înlocuieşte cu următoarele:
”(d)să asigure paza şi supravegherea Lucrărilor şi, dacă nu este prevăzut altfel în Specificații, împrejmuirea şi iluminatul Lucrărilor, până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar];”

La litera (e) a Sub-Clauzei 4.8 se şterg cuvintele “să execute” şi se înlocuiesc cu “să execute şi să menţină” şi la final se adaugă cuvintele “precum şi pentru proprietarii şi operatorii de Utilităţi.”

Sub-Clauza 4.14 Evitarea Afectărilor
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 4.14 se adaugă o nouă literă:
”(c)	Utilităţile existente.”

Sub-Clauza 4.17 Utilajele Antreprenorului
La sfârşitul Sub-Clauzei 4.17 se adaugă următorul paragraf:
”Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin de aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract.”

Sub-Clauza 4.21 Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor
Se şterge Sub-Clauza 4.21 şi se înlocuieşte cu următoarele:
Cu excepția altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, rapoartele lunare privind evoluția execuției Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor și transmise Inginerului în patru exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, în termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport.
Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor. 
Fiecare raport va include:
(a)	grafice şi descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzand fiecare etapă de proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziţie, fabricaţie, livrari pe Şantier, construcţie, montaj, testare, punere în funcţiune şi efectuarea probelor;
(b)	fotografii care sa reprezinte stadiul fabricaţiei şi evolutia lucrarilor pe Şantier;
(c)	pentru producerea fiecărui sub-ansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materialele se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele realizate pentru:
(i)	începerea asamblarii
(ii)	inspecţiile facute de Antreprenor
(iii)	testele, şi
(iv)	transportul şi sosirea pe Şantier;
(d)	detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului];
(e)	copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale;
(f)	lista Modificărilor, înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului] şi a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului];
(g)	statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevazute şi activităţi in legatura cu aspectele de mediu şi relaţii publice şi
(h)	comparatii între evolutia reala a lucrarilor şi cea planificata, prezentand detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea Lucrărilor conform prevederilor Contractului, şi măsurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor.
(i)	o copie a jurnalului de santier pentru perioada de raportare.
(j)	o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrărilor remis în conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Programul de Execuție], specificând estimarea, de către Antreprenor, a tuturor solicitărilor de plată ulterioare.
(k)	o situatie actualizata a tuturor subcontractorilor numiti in conformitate cu sub-clauza 4.4 [Subantreprenorii], in cadrul careia va demonstra ca nu a subcontractat in totalitate Lucrarile, prin prezentarea detaliata a lucrarilor subcontractate, valoarea acestora, precum si alte informatii pe care Inginerul le va considera relevante.

Sub-Clauza 4.23 Activităţile Antreprenorului pe Şantier
În al treilea paragraf al Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 4.25 Terțul Susținător
Se adaugă o nouă Sub-Clauză 4.25 “Terțul Susținător”:
”În cazul în care Antreprenorul a primit, în cadrul Ofertei sale, susținere din partea unui terț, această susținere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terț, inclus în Contract. Terțul susținător se obligă față de Antreprenor și de Beneficiar să ducă la îndeplinire acțiunile sau partea de Lucrări ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului, în cazul în care Antreprenorul nu reușește să îndeplinească obligațiile și responsabilitățile Contractuale aferente activităților, situațiilor sau părții de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terț. Terțul va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli de judecată) suportate de Beneficiar în cazul în care terțul susținător nu respectă obligațiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplinește aceste obligații în mod defectuos.”

Sub-Clauza 4.26 Jurnalul de Santier
Se adaugă o nouă Sub-Clauză 4.27 “Jurnalul de Santier”:
”Antreprenorul trebuie să constituie si sa menţină un jurnal al lucrărilor la zi, numit Jurnal de Șantier, în formatul agreat de Inginer. Jurnalul de Santier trebuie tinut pe Santier și Antreprenorul trebuie să înregistreze zilnic cel putin următoarele informatii: 
(a) conditiile atmosferice, pauzele de muncă din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, 
(b) numărul de ore lucrate, 
(c) numărul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier, 
(d) materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier, precum si materialele încorporate în lucrări, 
(e) echipamentele și utilajele utilizate in Santier si cele nefunctionale sau iesite din uz;
(f) teste efectuate si probe prelevate;
(g) lucrările realizate; 
(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăti întâmpinate de Antreprenor în timpul executiei Lucrărilor din ziua respectivă;
(i) incidente şi/sau accidente.
Înregistrările în Jurnalul de Şantier sunt semnate de către Antreprenor la momentul inregistrarii şi contrasemnate de Inginer in maxim 3 zile de la data inregistrarii. Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informatii. 
În cazul în care Inginerul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sau asupra unei înregistrări în Jurnalul de Şantier, Antreprenorul trebuie să comunice în scris Inginerului comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sau în Jurnalul de Şantier. Dacă dezacordul este întemeiat și se referă la lucrări, antreprenorul trebuie să ia imediat măsuri de remediere.”

Sub-Clauza 4.27 Dreptul la Audit
Se adaugă o nouă Sub-Clauză 4.28 “Dreptul la Audit”:
”Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze si sa copieze, fără restricții, conturile sale, înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a Ofertei şi executarea Contractului şi să permită auditarea acestora de către experți/ auditori desemnați de către Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptățit să producă și sa folosească orice astfel de conturi si înregistrări și alte documente ca evidență in caz de dispută sau instanță civilă.”

Sub-Clauza 5.1 Obligaţiile Generale de Proiectare
La sfârșitul primului paragraf al Sub-Clauzei 5.1 se adaugă următoarele:
”Antreprenorul are obligația ca orice proiect tehnic şi detalii de execuţie elaborate de către Antreprenor să fie verificate de către verificatori de proiect atestaţi, angajaţi de către Beneficiar. Orice aprobare sau consimţământ dat de către acei verificatori nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatea pentru proiectul tehnic și detaliile de execuție.”

La sfarsitul primei fraze al celui de al treilea paragraf se adauga urmatoarele:
„exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului.”

La sfârșitul Sub-Clauzei 5.1 se adaugă următoarele:
”Cu excepția altor prevederi ale Cerințelor Beneficiarului:
(a) Antreprenorul va elabora, pentru și în numele Beneficiarului, documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire necesară pentru Lucrările Permanente, inclusiv documentații, avize și acorduri conexe necesare pentru execuția Lucrărilor, la nivel de calitate specificat în Lege și în Contract, și le va transmite Inginerului spre revizuire și/sau aprobare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului], în termenul(ele) specificat(e) în Anexa la Ofertă, calculat de la Data de Începere.
(b)În termen de 84 de zile de la data aprobării sau consimțământului Inginerului aferent documentelor menționate la punctul (a) de mai sus, sau în alt termen specificat în Anexa la Ofertă, Beneficiarul va obține autorizația de construire pentru Lucrările Permanente. În cazul depășirii acestui termen se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 8.5 [Întârzieri Cauzate de Autorităţi]. În cazul în care autoritatea emitentă a autorizației de construire formulează orice observație sau solicitare cu privire la documentația depusă de către Beneficiar se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 5.8 [Erorile de Proiectare], iar termenul menționat mai sus va decurge de la momentul în care solicitarea este soluționată.
(c)În cazul în care Documentele Antreprenorului emise ulterior obținerii autorizației de construire, altfel decât rezultând (i) dintr-o instrucțiune sau solicitare de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.1 [Dreptul de a Modifica] sau (ii) dintr-o instrucțiune sau stabilire a modului de soluționare emisă de către Inginer, implică o modificare a autorizației de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp și costurile aferente.”

Sub-Clauza 5.2 Documentele Antreprenorului
În al treilea paragraf al Sub-Clauzei 5.2, a doua propoziție se șterge și se înlocuiește cu următoara propoziție:
”În cazul în care este prevăzut în Contract că Documentele Antreprenorului urmează a fi revizuite, pe lângă Inginer sau în locul acestuia, de către o altă entitate (fără a considera verificatorii de proiect atestați), atunci în următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze (i) „perioada de revizuire” semnifică perioadele solicitate de către Inginer şi/sau cealaltă entitate pentru analiza şi (dacă se specifică) pentru aprobare, iar (ii) „Documentele Antreprenorului” exclud orice documente despre care nu se menţionează că vor fi prezentate în vederea revizuirii şi/sau aprobării.”

În al patrulea paragraf al Sub-Clauzei 5.2, la sfârșitul celei de a doua fraze se adaugă următoarele:
”și că au fost verificate și semnate de către verificatori de proiect atestați”.

Sub-Clauza 5.4 Standardele şi Normativele Tehnice
Al treilea paragraf al Sub-Clauzei 5.4 se șterge și se înlocuiește cu următorul paragraf:
”Dacă în Ţară intră în vigoare, după Data de Bază, standarde aplicabile modificate sau noi, şi:
(a)Inginerul decide că este necesară aplicarea şi
(b)aplicarea nu implică o modificare substanțială în sensul Legii,
atunci Inginerul va iniţia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări].”

Sub-Clauza 5.6 Documentele Conforme cu Execuția
În textul al Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.
La sfărșitul Sub-Clauzei 5.6 se adaugă următorul paragraf:
”Lucrările nu vor fi considerate ca finalizate în scopul recepţiei conform Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor sau a Sectoarelor de Lucrări] înainte ca Antreprenorul să transmită Inginerului toate documentele necesare întocmirii Capitolelor A și B al Cărţii Tehnice a Construcţiei, în înţelesul Legii, și, după caz, documentele necesare completării Capitolului D al Cărţii Tehnice a Construcţiei.”

Sub-Clauza 6.1 Angajarea Personalului şi Forţei de Muncă
La sfârşitul Sub-Clauzei 6.1 se adaugă următoarele paragrafe:
”Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din Ofertă iar orice înlocuire se va face cu personal cu calificare şi experienţă cel puţin echivalente cu cele ale cerinţelor din Contract, cu consimțământul prealabil al Inginerului.
Reprezentantul Antreprenorului şi personalul cheie al Antreprenorului vor fi menținuți pe toată durata executării Lucrărilor, cu excepţia situaţiilor în care Inginerul solicită înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex. demisie din cadrul societății / asocierii, boală, deces, etc.).”

Sub-Clauza 6.5 Programul de lucru
La sfârșitul Sub-Clauzei se adaugă următoarele:
”Acele activităti care necesită prezenta permanentă pe santier, cum ar fi paza si supravegherea şantierului, managementul traficului si altele asemenea, se vor desfăsura pe toata durata de executie a Lucrarilor, inclusiv pe perioade de suspendare a Lucrarilor, fără restrictii legate de programul de lucru. 
În baza dispozițiilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție], Antreprenorul îl va informa pe Inginer în privința programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână şi fiecare lună de executare a Contractului astfel încât Inginerul să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul fiecărei etape a executării Contractului. Inginerul va furniza copii ale programului de lucru planificat pentru personalul său atât Antreprenorului cât si Beneficiarului.”

Sub-Clauza 6.7 Sănătatea şi Securitatea Muncii
La începutul Sub-Clauzei 6.7 se introduce un nou paragraf:
”În termen de 28 de zile de la Data de Începere conform prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului spre aprobare ”Planul propriu de sănătatea şi securitatea muncii” în conformitate cu Legea. Inginerul nu va permite execuția niciunei lucrări pe Şantier înainte ca acest plan să fie aprobat. Aprobarea Planului propriu de sănătatea şi securitatea muncii nu îl va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilităţile sale privind sănătatea şi securitatea muncii pe Şantier.”

La sfârșitul Sub-Clauzei 6.7 se adaugă următoarele:
”Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de către Personalul său inclusiv orice persoană care desfăşoară, direct sau indirect, activităţi pentru Antreprenor, în conformitate cu prevederile Legii, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării Contractului. 
În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de către Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.”.

Sub-Clauza 6.8 Supravegherea Asigurată de Antreprenor
La sfarsitul Sub-Clauzei 6.8 se adauga un nou paragraf:
”În caz contrar, Antreprenorul va asigura un număr suficient de translatori competenți disponibili pe Șantier, pe durata întregului program de lucru.”

Sub-Clauza 6.9 Personalul Antreprenorului
În primul paragraf al Sub-Clauzei 6.9 după prima propoziție se adăuga următoarele:
”Antreprenorul se va asigura că personalul specializat este autorizat şi/sau certificat în conformitate cu prevederile Legii.”

Sub-Clauza 6.10 Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 7.2 Prelevarea de Probe
La sfârșitul primului paragraf al Sub-Clauzei se adaugă următoarea literă:
”(c)toate certificările materialelor şi  proceselor în conformitate cu cerinţele autoritarilor competente, cum ar fi acord de certificare etc.”

La sfârșitul Sub-Clauzei se adaugă următoarele:
”Probele din Șantier vor fi prelevate în prezența Inginerului, aplicându-se mutatis mutandis procedura definită în Sub-Clauza 7.4 [Testarea]”.

Sub-Clauza 7.4 Testarea
A doua frază a celui de al doilea paragraf se șterge și se înlocuiește cu următoarele:
”Antreprenorul va instiința în scris Inginerul despre  intentia sa de a efectua testecu cel putin 48 de ore inainte de data stabilită pentru desfășurarea acestora șiva conveni împreună cu Inginerul data şi locul pentru desfăşurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor”.

Sub-Clauza 8.1 Începerea Lucrărilor
În primul paragraf al Sub-Clauzei 8.1 se şterg cuvintele “primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare” şi se înlocuiesc cu “semnării Acordului Contractual”.

Sub-Clauza 8.2 Durata de Execuţie 
Se adaugă la sfârșitul Sub-Clauzei 8.2 următorul paragraf:
"In cazul in care Antreprenorul nu va termina toate Lucrarile in Durata de Executie, acesta va continua executia Lucrarilor, pana la finalizarea acestora. Diferenta dintre Durata de Executie conform contractului si durata reala de executie a Lucrarilor va fi solutionata de catre Inginer in conformitate cu prevederile Contractului."

Sub-Clauza 8.3 Programul de Executie
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 se adaugă 2 noi litere:
”(e) toate datele, termenele şi jaloanele specificate în Contract, raportate la data de Începere a Lucrărilor,   data estimata pentru finalizarea Lucrărilor, . conexiunile / dependentele de orice natura existente între activități, datele la care Antreprenorul necesită orice tip de informații sau alte date pe care Beneficiarul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces la diferitele secțiuni ale şantierului, 
(f) formatul digital editabil al Programului de Execuţie.

Dupa primul paragraf se adauga urmatoarele:
Antreprenorul va furniza Inginerului, la solicitatea acestuia din urma, activitatile pe care urmeaza sa le efectueaze la intervalul de timp stabilit de catre acesta.

Se inlocuieste paragraful al doilelea cu urmatorul:
În termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul va transmite o înștiințare Antreprenorului, în care să menționeze dacă programul corespunde sa nu prevederilor Contractului.In cazul in care corespunde, Antreprenorul va acționa în conformitate cu programul și cu alte obligații pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. Personalul
Beneficiarului va fi îndreptățit să-și planifice activitatea conform programului Antreprenorului”.

La sfârşitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 se adaugă cuvintele “în termen de 28 de zile.”

Sub-Clauza 8.4 Prelungirea Duratei de Execuţie
Se modifica litera (e)din primul paragraf al Sub-Clauza 8.4 şi au urmatorul continut:

(e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care își desfășoară activitatea pe Șantier, dacă în fiecare caz care a apărut, Antreprenorul nu-l putea rezonabil evita sau preîntâmpina.
Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior şi va putea majora dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire.

Sub-Clauza 8.6 Ritmul Evoluției Lucrărilor
La sfârşitul Sub-Clauzei 8.6 se adaugă următoarele paragrafe:

”În scopul asigurării condiţiilor de execuţie a Lucrărilor vor fi organizate întâlniri periodice de management, lunar sau ori de câte ori este necesar. Întâlnirile vor avea loc în Șantier sau într-un loc stabilit de comun acord şi vor fi convocate de către Inginer. La întâlniri vor participa reprezentanţi ai Beneficiarului, Antreprenorului, Inginerului, precum şi ai altor entităţi invitate de către Inginer. Inginerul va stabili ordinea de zi, va conduce şedinţa şi va transmite minuta întâlnirilor tuturor participanţilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participă la întâlnire, responsabilitățile pentru acțiunile de întreprins vor fi în conformitate cu prevederile Contractului iar precizările făcute în cadrul întâlnirii şi/sau înregistrate în cadrul minutei nu pot modifica Contractul şi minuta nu poate constitui act adițional.

Dacă este definit astfel în Caietul de Sarcini, conformitatea evoluției Lucrărilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 8.3, va fi controlată printr-un sistem de puncte de referinţă, prin care se asigură monitorizarea şi evaluarea evoluției Lucrărilor. În acest caz, Caietul de Sarcini va defini (i) punctele de referințăși/sau (ii) metoda de stabilire a punctelor de referință pe baza programului de execuție al Antreprenorului transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să atingă vreun punct de referință la timpul stabilit, Inginerul va fi îndreptățit să rețină din fiecare Certificat Interimar de Plată ulterior procentul sau suma menționatăîn Anexa la Ofertă. Suma astfel reținută va fi returnată atunci când punctul de referință va fi atins.”

Sub-Clauza 8.7 Penalităţi de Întârziere
În primul paragraf al Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Se sterge prima fraza din ultmul paragraf al acestei sub-clauze.

Sub-Clauza 8.8 Suspendarea Lucrărilor
Se inlocuieste prima propozitie a ultimului paragraf cu urmatoarea:
"Inginerul va notifica cauza suspendarii."

Sub-Clauza 8.10 Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor
Se şterge litera (b) a Sub-Clauzei 8.10 şi se înlocuieşte cu următoarele:
"(b) Antreprenorul a prezentat dovezi satisfăcătoare că Echipamentele şi/sau Materialele sunt în proprietatea sa şi nu sunt subiect al vreunei reţineri sau popriri şi, în conformitate cu instrucţiunile Inginerului, a indicat si marcat Echipamentele şi/sau Materialele ca fiind achizitionate doar pentru realizarea acestei Lucrari."

Sub-Clauza 8.11 Suspendarea Prelungită
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”omisiune” cu ”renunțare”. 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”84 de zile” cu ”168 zile”. 

Sub-Clauza 9.4 Eșecul Testelor la Terminare 
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din “Rezultate necorespunzatoare ale Testelor la Terminare” cu “Eșecul Testelor la Terminare”.
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 10.1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări
Se şterge Sub-Clauza 10.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:
Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Eșecul Testelor la Terminare], Lucrările se vor considera recepţionate de catre Beneficiar, în situaţia în care:
i)acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuţie], şi cu excepţiile prevăzute la litera (a) de mai jos 
ii)atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor prin care se recomandă admiterea recepţiei, şi 
iii)Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.
Antreprenorul va înştiinţa Beneficiarul si Inginerul cu cel putin15 zile înainte ca Lucrările sau un Sector de lucrări, să fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate şi pregătite de recepţie si va solicita Inginerului emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.
In termen de 7 zile de la data instiintarii Antreprenorului, Inginerul va verifica dacă sunt întrunite condiţiile de recepţie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, Raportul Inginerului la Terminarea Lucrarilor prin care acesta va recomanda admiterea, amanarea sau respingerea receptiei lucrarilor.
Beneficiarul va organiza începerea recepţiei şi va comunica Antreprenorului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie. Comisia de recepţie va consemna observațiile şi concluziile în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor conform Legii.
Antreprenorul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.
Imediat după primirea hotărârii Beneficiarului privind admiterea, amânarea sau respingerea recepției la terminarea lucrărilor și în conformitate cu această hotărâre, Inginerul:
a)va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, împreună cu un exemplar al procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precizând data la care Lucrările sau Sectoarele de lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defecţiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor de lucrări în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate şi defecţiunile sunt remediate), sau
b)va transmite către Antreprenor un exemplar al procesului verbal și va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.

Sub-Clauza 10.2 Recepția unor Părți de Lucrări
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 10.2 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”Inginerul va emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente, în cazul în care:
(a)partea respectivă este independentă și poate fi utilizată separat, și
(b)Beneficiarul a admis recepția la terminarea lucrărilor a acestei părți.

Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părţi) până când Inginerul emite, dacă emite, un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul utilizează o parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie, Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea pentru îngrijirea acestei părți începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului.

După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condiţiilor necesare realizării Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor.

Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a utilizării de către Beneficiar a unei părţi din Lucrare, alta decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi întârziată, şi 
(b)plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.
După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.

Dacă Beneficiarul utilizează o parte a Lucrărilor, inclusiv un Sector, (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părţi), penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalităţile de întârziere pentru restul Sectorului de lucrări (dacă există), în care este inclusă şi partea utilizată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrată după data începerii utilizării, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări utilizată şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalităţi de Întârziere] şi nu vor afecta limita maximă a penalităţilor.”

Sub-Clauza 10.3 Perturbarea Testelor la Terminare
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor” în ”Perturbarea Testelor la Terminare”.
Se șterg primul și al doilea paragraf al Sub-Clauzei 10.3.
La începutul celui de al treilea paragraf al Sub-Clauzei 10.3 se adaugă următoarea propoziție:
”Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, și”

Sub-Clauza 10.4 Restabilirea Suprafeţelor de Teren
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiesc ”Proces Verbal de Recepție” și ”proces verbal” cu “Certificat de Recepție” respectiv ”certificat”.

Sub-Clauza 11.1 Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 11.3 Prelungirea Perioadei de Notificarea a Defectiunilor
Se inlocuieste ultimul paragraf al Sub-Clauzei 11.3 cu următorul:
În condițiile în care Antreprenorul nu va remedia deficiențele sau prejudiciile cauzate la termenul indicat în Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecțiunilor], Perioada de Garantie a Lucrarilor se va extinde cu un interval de timp egal cu intervalul calculat de la data la care s-a emis notificarea solicitând remedierea în conformitate cu Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecțiunilor] până la data la care deficiențele au fost remediate de către Beneficiar..

Sub-Clauza 11.7 Dreptul de Acces
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 11.9 Recepţia Finală
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Procesul Verbal de Recepţie Finală” în ” Recepţie Finală”.

Se şterge Sub-Clauza 11.9 şi se înlocuieşte cu următoarele:
Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Recepţie Finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract.
Beneficiarul va organiza recepţia finală şi va comunica Antreprenorului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie în condiţiile Legii. Comisia de recepţie va consemna observațiile şi concluziile în procesul verbal de recepţie finală conform Legii. In termen de 14 zile după primirea hotărârii Beneficiarului de admitere a recepției finale si dupa solutionarea observatiilor incluse in Procesul Verbal de Receptie Finala de catre Antreprenor, daca este cazul, Inginerul, în conformitate cu această hotărâre, va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie Finală, împreună cu un exemplar al procesului verbal de recepţie finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract. În cazul în care Beneficiarul hotărăște amânarea sau respingerea recepției finale, Beneficiarul sau Inginerul vor înștiința Antreprenorul, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], prezentând acestuia detaliile necesare.
Certificatul de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a certifica recepţia finala a Lucrărilor.

Sub-Clauza 11.10 Obligaţii Neîndeplinite
În primul paragraf al Sub-Clauzei 11.10, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.
În Sub-Clauza 11.10 se adaugă un nou paragraf:
”Emiterea Certificatului de Recepţie Finală de către Inginer nu va aduce atingere răspunderii Antreprenorului prevăzute de Lege pentru vicii ale Lucrărilor.”

Sub-Clauza 11.11 Eliberarea Şantierului
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 12.1 Procedura pentru Teste după Terminare
În primul paragraf al Sub-Clauzei 12.1 se șterg cuvintele ”Condițiilor  Speciale” și se înlocuiesc cu ”Cerințelor Beneficiarului”.

Sub-Clauza 13.1 Dreptul de a Modifica
Primul paragraf al Sub-Clauzei 13.1 se șterge și se înlocuiește cu următorul:
”Cu condiția să nu fie substanțiale în sensul Legii, Modificările pot fi iniţiate de către Inginer înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresată Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Modificările nu vor conţine renunțare la lucrări care urmează să fie executate de alţi antreprenori.”


Sub-Clauza 13.2. Optimizarea Proiectului 
Primul paragraf al Sub-Clauzei 13.2 se inlocuieste cu urmatorul:
Antreprenorul poate transmite Inginerului, doar dupa avizarea Proiectului Tehnic, o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.

La sfârşitul celui de al doilea paragraf al Sub-Clauzei 13.2 se adaugă următoarele:
”precum și următoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:
(a)	măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului,
(b)	măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile acordului de mediu sau altui document similar (dacă există),
(c)	măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizației de construire (dacă există).”

La sfârşitul Sub-Clauzei 13.2 se adaugă următoarele paragrafe:
Optimizarea va putea cuprinde mai multe elemente/părți/structuri ale Lucrărilor care se vor putea compensa între ele dar care nu vor putea conduce în nici o situație la creșterea valorii contractului.
Optimizarea nu va putea conduce la cresterea valorii de contract.

Orice propunere care ar constitui o modificare substanțială în sensul Legii va fi respinsă.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei Sub-Clauze. 

După obținerea autorizației de construire în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.1 [Obligaţiile Generale de Proiectare], Antreprenorul va fi responsabil și pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea acesteia și, dacă este cazul, obținerea unei autorizații de construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unor asemenea perioade.”


Sub-Clauza 13.3 Procedură de Modificare 
In primul paragraf al sub clauzei  13.3 se adauga urmatoarea litera:
(d) efectele (daca exista) la siguranța sau conformitatea Lucrărilor si/sau caracterul lor corespunzător scopului. 

Al treilea și al patrulea Paragrafe se șterg și se înlocuiesc cu urmăoarele paragrafe:
”Execuția fiecărei Modificări va fi dispusă sau aprobată printr-o instrucțiune emisă de Inginer către Antreprenor, care va confirma de primire. Antreprenorul nu va face nicio transformare sau modificare a Lucrărilor Permanente înainte ca acestă modificare să fie dispusă sau aprobată de către Inginer printr-o instrucțiune. ”

”Orice Modificare care implica o majorare sau diminuare a Valorii de Contract Acceptata, pentru a produce efecte, se va materializa intr-un act aditional la contract ce va fi semnat de Antreprenor si Beneficiar.
După dispunerea sau aprobarea unei Modificări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili actualizarea (reducerea sau cresterea) Prețului Contractului, a Graficului de Plăți și a Duratei de Executie, dupa caz. ”

”În procesul de evaluare în scopul acestor actualizări, Inginerul va lua în considerare elementele de prețuri și defalcările prezentate în conformitate cu preverile Sub-Clauzei 14.1 [Prețul Contractului] precum și propunerile transmise de către Antreprenor în conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu acestea. De asemenea, evaluarea unor lucrări suplimentare sau noi va lua în considerare:
(a)elemente similare și relevante din Contract, dacă există, 
(b)estimări rezonabile de costuri la care se adaugă un profit rezonabil, și
(c)prețuri de piață.”

Sub-Clauza 13.5 Sume Provizionate
În primul paragraf al Sub-Clauzei 13.5 la începutul literei (b) propoziția ”Echipamentele, Materialele sau serviciile care urmează să fie achiziţionate de către Antreprenor şi a căror valoare va fi inclusă în Preţul Contractului:” se șterge și se înlocuiește cu: ”Echipamentele, Materialele, Lucrările sau serviciile să fie achiziţionate de către Antreprenor, iar valoarea acestora va fi inclusă în Preţul Contractului și va consta în:”
La sfârşitul Sub-Clauzei 13.5 se adaugă un nou paragraf:
”Dacă nu este prevăzut altfel în Cerințele Beneficiarului, atunci când achiziţionează Lucrări, Echipamente, Materiale sau servicii conform prevederilor literei (b), Antreprenorul va respecta procedurile de achiziţii stabilite de către Beneficiar.”

Sub-Clauza 13.7 Actualizări Generate de Modificări ale Legilor
La sfarsitul Sub-Clauzei 13.7 se adauga urmatorul paragraf:
Fără a aduce atingere celor de mai sus , aceste actualizări nu vor fi plătite daca acestea au fost deja luate in considerare la indexarea oricăror date de intrare la formula de actualizare a preturilor, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.8[Actualizări Generate de Modificări ale Prețurilor].

Sub-Clauza 13.8.Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor
Se inlocuieste penultimul paragraf cu urmatoarele:
Dacă Antreprenorul nu reușește să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuție, actualizarea prețurilor după această perioadă va fi făcută utilizând: 
(i)coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuție a Lucrărilor, sau 
(ii)coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor curenti, sau 
în funcție de care situatie de mai sus este mai favorabila pentru Beneficiar. 
Formulele de actualizare nu se vor aplica în cazul Sumelor Provizionate.

Sub-Clauza 14.1 Pretul Contractului
În primul paragraf al Sub-Clauzei 14.1 se şterg cuvintele “Condiţiilor Speciale” şi se înlocuiesc cu “Condiţiilor Specialesi /sau Cerințelor Beneficiarului”.
La sfârșitul primului paragraf al Sub-Clauzei 14.1, se adăugă următoarea literă (e).
„(e)Dacă nu există o asemenea listă în Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 28 de zile după Data de Începere a Lucrărilor, o listă cu principalele cantități ale Lucrărilor și prețurile unitare aferente, astfel încât să fie fundamentată Valoarea de Contract Acceptată. Nivelul de detaliere a listei va fi cel stabilit de către Inginer. Inginerul poate lua în considerare această listănumai atunci când acționează în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare], dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta.”

La sfârșitul sub-clauzei se adauga urmatorul paragraf:
Inginerul va înştiinţa Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia cunoştinţă de faptul că Preţul Contractului poate depăşi Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract, cu evaluarea diferenţei respective.

Sub-Clauza 14.2 Plata în Avans
În prima propoziţie a primului paragraf al Sub-Clauzei 14.2 după cuvintele “în vederea mobilizării” se adaugă cuvintele “şi începerii Lucrărilor”.

Se şterge ultima propoziţie din al treilea paragraf  al Sub-Clauzei 14.2 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”Această garanţie va fi emisă de către o societate bancară sau o societate de asigurări şi va avea formatul anexat la Contract sau un alt format agreat de către Beneficiar. Garanția va fi irevocabilă şi va prevede că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului.”

Se şterge al cincilea paragraf al Sub-Clauzei 14.2 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”Fiecare plată în avans va fi recuperată în condițiile Legii, prin:
(a)deduceri integrale (100%) din fiecare Certificat de Plată, dacă Legea nu permite plăți efective înainte de recuperarea avansului, sau
(b)deduceri procentuale din Certificatele de Plată, în procentul specificat în Anexa la Ofertă, procent care nu poate fi mai mic decât procentul în care se acordă avansul, până când plata în avans este recuperată integral.”

Al şaselea paragraf al Sub-Clauzei 14.2 se șterge și se înlocuiește cu următoarele:
”Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea şi Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz), diferenţa rămasă nerecuperată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului, iar Beneficiarul va avea dreptul, cu condiţia respectării Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], să solicite penalităţi la diferenţa nerambursată, la nivelul penalităţilor prevăzute pentru datoriile bugetare în condiţiile Legii şi calculate pentru perioada cuprinsă între data plății avansului către Antreprenor şi data la care avansul a fost recuperat în întregime de către Beneficiar.”
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.2 se adaugă un nou paragraf:
”În cazul în care Legea cere recuperarea avansului până la sfârșitul anului calendaristic, plăţile în avans nejustificate prin Lucrări efectuate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către Beneficiar. Recuperarea acestor sume de către Beneficiar se face cu perceperea majorărilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat şi până s-au recuperat.”

Sub-Clauza 14.3 Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări
In primul paragraf se inlocuieste “în şase exemplare” cu “in numarul de exemplare specificat in Anexa la Oferta”

Prima propoziție a celui de al doilea paragraf al Sub-Clauzei 14.3 se șterge și se înlocuiește cu următoarele:
”Situaţia de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plăteşte Preţul Contractului și, după caz, defalcate pe Subantreprenori în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a contractelor de subantrepriză anexate Contractului, în ordinea de mai jos:”

La sfarsitul sub-clauzei se adauga urmatoarele:
“Orice Situatie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situatia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de Lucrări va fi nulă si fără efect. 
Antreprenorul nu va solicita şi Inginerul nu va certifica la plată în cadrul Situatiilor de Lucrări sume pentru care nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, stabilite de comun acord intre Beneficiar, Antreprenor si Inginer.
Înaintea emiterii primei Situatii de lucrari, Antreprenorul va obține (suportând costurile aferente) o Garanție de Reținere emisa conform Sub-Clauzei 14.9 sau va constitui un cont pentru sume retinute, in conformitate cu prevederile sub-clauzei 14.9 [Sume Retinute]”.

Sub-Clauza 14.4 Graficul de Plăţi
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 14.5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor
La punctul (ii) al literei (c) a celui de al treilea paragraf, după propoziția ”au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier” se adaugă următoarele: ”pe organizarea de șantier a Antreprenorului sau în alt loc aprobat de Inginer si ulterior de Beneficiar”.

Sub-Clauza 14.6 Emiterea Certificatelor de Plată Interimare
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 14.6 se adaugă următoarea propoziție:
„precum și orice sumă datorată de și/sau către Antreprenor potrivit unei decizii CAD emise în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau potrivit stabilirii de către Inginer ale modului de soluționare rămase definitive şi obligatorie conform prevederilor paragrafului al patrulea al Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare].”

În paragraful al doilea al Sub-Clauzei 14.6, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

La sfârșitul paragrafului al treilea al Sub-Clauzei 14.6, se adaugă următoarea propoziție:
”Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau nerespectate, Inginerul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în Anexa la Ofertă, adaptându-le după caz.”

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.6 se adaugă următoarele paragrafe:
”Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu este îndreptățit să emită un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depăşească Valoarea de Contract Acceptată.

Certificatul Interimar de Plată va conține o defalcare a sumelor plătibile Antreprenorului și, după caz, direct către Subantreprenori.”

Sub-Clauza 14.7 Plăţile
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 14.7 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptăţit, în termen de 7 zile de la data emiterii Certificatului de Plată de către Inginer, să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată. Beneficiarul va înştiinţa imediat Antreprenorul despre orice corecţie aplicată la valoarea Certificatului de Plată emis de către Inginer.

Începând cu ziua a 8-a de la data emiterii Certificatului de Plată de către Inginer, Antreprenorul va emite către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător, după cum poate fi corectată în conformitate cu cele de mai sus.

Sub rezerva primirii unei facturi în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător, Beneficiarul va plăti Antreprenorului:
(a)	prima tranşă din plata în avans, în termen de 21 de zile după primirea documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans], pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii;
(b)	suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată, în termen de 28 de zile de la data primirii facturii aferente;
(c)	suma aprobată în Certificatul Final de Plată în termen de 28 de zile de la data primirii facturii aferente.
Dacă este cazul, Beneficiarul va plăti o parte din sumele de mai sus direct către Subantreprenori, în conformitate cu prevederile anexelor privind plată directă a contractelor de subantrepriză anexate la Contract.

Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat de Antreprenor, respectiv conturile bancare precizate de Antreprenor și Subantreprenori, şi în ţara plăţii (pentru moneda respectivă) specificate în Contract.”

Sub-Clauza 14.8 Întârzieri în Efectuarea Plăţilor
Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 14.8 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile SubClauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul va avea dreptul să primească costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma neplătită. Această perioadă se va considera că începe la 60 zile de la primirea facturii specificată în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile].”

Se şterge al doilea paragraf al Sub-Clauzei 14.8 şi se înlocuieşte cu următoarele paragrafe:
”Aceste dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor vor fi calculate pe baza ratei anuale după cum urmează:
(a)	rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, atunci când moneda de plată este leul românesc, sau
(b)	rata dobânzii de referinţă a Băncii Centrale Europene, atunci când moneda de plată este euro, sau
(c)	rata echivalentă a băncii centrale a statului respectiv sau a instituției echivalente, atunci când moneda de plată este alta decât euro,
la care se adaugă 8 (opt) puncte procentuale.

Rata de referință aplicabilă pentru un semestru calendaristic este rata în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului.”

La începutul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 14.8 se adăuga cuvintele “Cu condiția emiterii unei facturi”.

Sub-Clauza 14.9 Sume Reţinute
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Plata Sumelor Reţinute” în ” Sume Reţinute”.
Se şterge Sub-Clauza 14.9 şi se înlocuieşte cu următoarele:
Antreprenorul va contitui o Garanție de Reținere (suportand costurile aferente) care va fi emisă de către o instituţie bancară şi va fi în forma specificată în prezentele Condiții Speciale sau în orice altă formă agreată de către Beneficiar. Garanția va fi irevocabilă și va prevede că plata garanției se va executa necondiționat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura că garanţia este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni aparute din executia lucrarilor.
Cuantumul garantiei de retineri va fi egal cu reținerea de garanție pentru perioada următoare de şase luni. In conformitate cu Fluxul de numerar prevăzut de către Antreprenor şi remis Inginerului în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluția Execuției Lucrărilor)] se va stabili cuantumul Garanției de Rețineri. La anumite intervale ulterioare, cuantumul Garanției de Reținere va fi progresiv crescut până se atinge limita reținerii de garanție specificate în Anexa la Oferta. Cuantumul Garanției de Reținere va depăşi întotdeauna cuantumul reținerii sumei de bani. 
Antreprenorul se va sigura că Garanția de Reținere este valabilă şi executorie până la data executării şi finalizării, de către Antreprenor, a lucrărilor şi a remedierii oricăror deficiențe în conformitate cu Garanția de Buna Execuție stipulată în Sub-Clauza 4.2 [Garanția de Buna Execuție]. 
Daca Antreprenorul nu reușește sa furnizeze o Garanție de Rețineri acceptabila, suma care reprezintă reținerea, va fi dedusa din Certificatele Interimare de Plată si reținută intr-un cont special destinat, in conformitate cu Legislația Româneasca in vigoare. 
Beneficiarul va returna Garanția Reținută Antreprenorului în două tranşe, astfel: 
(a)50% în termen de 28 de zile de la data primirii unei copii a Certificatului de Receptie la terminarea Lucrarilor 
(b)50% în termen de 28 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finală.
După ce Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis și Lucrările au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există), Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru prima jumătate din Sumele Reținute. Dacă pentru un Sector de lucrări a fost emis Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor, procentul corespunzător al primei jumătăți din Sumele Reținute va fi autorizat la plată, după ce Sectorul de lucrări a trecut toate testele. 
Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Garantie a Lucrarilor, restul rămas de plătit din Sumele Reținute va fi autorizat la plată de către Inginer pentru a fi plătit Antreprenorului. Dacă a fost emis un Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru un Sector de lucrări, procentul corespunzător din a doua jumătate din Sumele Reținute va fi autorizat și plătit imediat după emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru Sectorul de lucrări.
Dacă rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanție], Inginerul, fara a se limita la acestea, va fi îndreptățit să rețină costul estimat al acestor lucrări până la executarea acestora. 
Procentul corespunzător pentru fiecare Sector de lucrări va fi valoarea procentuală a Sectorului de lucrări menționată în Anexa la Ofertă. Dacă valoarea procentuală a unui Sector de lucrări nu este inclusă în Anexa la Ofertă, sumele reprezentând procentul corespunzător pentru nici una din jumătățile Sumelor Reținute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la plată conform prevederilor acestei Sub-Clauzei. 
Antreprenorul poate solicita in orice moment plata Sumelor Retinute, în schimbul furnizării unei garantii bancare pentru Sume Retinute care să acopere valoarea acestora. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba si Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Retinute, după aprobarea de către Beneficiar a garantiei furnizate. 
Antreprenorul se va asigura că garantia este validă si în vigoare până la ultimul termen dintre data eliberarii Sumelor Retinte pentru care este emisa si data emiterii Certificatului de Receptie Finală, oricare dintre acestea este mai indepartat. 
Diminuarea valorii garantiei sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind plata sumelor retinute din prezenta Sub-Clauză.

Valoarea garanției (sau garanțiilor) pentru Sume Reținute va acoperi, în orice moment, valoarea totală a sumelor care ar fi fost reținute în aplicarea prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări], urmând să fie plătite în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.9. Dacă, în orice moment, înainte de emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, valoarea garantată a Sumelor Reținute este inferioară valorii totale a sumelor care ar fi fost reținute în aplicarea prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări], diferența va fi reținută efectiv din Certificatul de Plată.”

Sub-Clauza 14.10 Situaţia de Lucrări la Terminare
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.
In primul paragraf se inlocuieste “în şase exemplare” cu “in numarul de exemplare specificat in Anexa la Oferta”
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.10 se adaugă următoarele paragrafe:
Situația de Lucrări la Terminare va conține o defalcare a sumelor plătibile Antreprenorului și, după caz, direct către Subantreprenori.

Situatia de Lucrări la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.10, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situatia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrări va fi nulă si fără efect.

Sub-Clauza 14.11 Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.11 se adaugă următorul paragraf:
Situațiile Finale de Lucrări vor conține o defalcare a sumelor plătibile Antreprenorului și, după caz, direct către Subantreprenori.

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.11 se adaugă un nou paragraf:
Situatia Finală de Lucrări, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situatia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrări va fi nulă si fără efect. Situațiile Finale de Lucrări vor conține o defalcare a sumelor plătibile Antreprenorului și, după caz, direct către Subantreprenori.

Sub-Clauza 14.13 Emiterea Certificatului Final de Plată
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.13 se adaugă  următoarele:
Data primirii de catre Inginer a Situatiei Finale de Lucrari se va considera data la care Situatia Finala de Lucrari, insotita de toate docunentele justificative necesare, va fi inregistrata la sediul Inginerului . In cazul in care vor fi necesare documente de natura a completa Situaţia Finala de Lucrari, data primirii de catre Inginer a acestora se va considera Data ultimei inregistrari. 
Inginerul nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, asa cum au fost acestea stabilite de către Beneficiar. 
Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată depăseste Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar si Antreprenor.
La emiterea Certificatului Final de Plata, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului. 
Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptătit să corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plată sau sa returneze Certificatul Final de Plata pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare. In consecinta, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie catre Inginer, acceptarea totala, partiala sau returnarea Certificatului Final de Plata. 

Sub-Clauza 14.14 Încetarea Responsabilităţii Beneficiarului
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 14.16 Rambursarea
Se introduce o noua sub-clauza:
Antreprenorul se obliga sa ramburseze catre Beneficiar orice sume platite in exces din valoarea finală datorată, în termen de 28 de zile de la primirea solicitării în acest sens. În cazul în care Antreprenorul nu va efectua rambursarea in termenul mention de mai sus, Beneficiarul poate majora sumele datorate prin adăugarea de dobânzi: in conditiile Legii. 

Sub-Clauza 15.1 Înştiinţarea de remediere
La finalul sub-clauzei se adauga urmatorul:
“Daca Antreprenorul nu reuseste, in mod nemotivat, remedierea acesteia in perioada specificata de timp, Inginerul va instiinta de indata esecul Antreprenorului, Beneficiarului si Antreprenorului”.

Sub-Clauza 15.2 Rezilierea Contractului de către Beneficiar
În primul paragraf al Sub-Clauzei 15.2 se şterge litera (e) şi se înlocuieşte cu următoarele:
”(e)devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, sau”

La sfârșitul primului paragraf al Sub-Clauzei 15.2 se adaugă urmatoarele:
(g)nu îndeplineşte condițiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurări];
(h)Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre următoarele situații și, prin urmare, ar fi trebuit să fie exclus din procedura de achiziții publice: în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la o organizaţie criminală, pentru corupţie, pentru fraudă, pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste, pentru spălare de bani sau finanțarea terorismului, şi/sau pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.”

Al doilea paragraf al Sub-Clauzei 15.2 se şterge şi se înlocuieşte cu următoarele:
“În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, după 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, va putea să rezilieze Contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier, caz în care Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi. În cazurile descrise la literele (e), (f) sau (g), Beneficiarul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze imediat Contractul, iar Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, la primirea de către Antreprenor a înştiinţării de reziliere dată de Beneficiar.”

Sub-Clauza 15.5 Dreptul Beneficiarului de a Denunța Unilateral Contractul
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Rezilierea Contractului de către Beneficiar” în ”Dreptul Beneficiarului de a Denunța Unilateral Contractul”.
In textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”a rezilia” și ”reziliere” cu ”a denunța unilateral” și ”denunțare unilaterală”.

Sub-Clauza 16.1 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor
În primul paragraf al Sub-Clauzei 16.1, se inlocuieste sintagma “la cel puţin 21 de zile” cu “la cel puţin 42 de zile”.

Sub-Clauza 16.2 Rezilierea Contractului de către Antreprenor
În primul paragraf al Sub-Clauzei 16.2, litera (b) se înlocuiește „în termen de 56 de zile” cu “în termen de 84 de zile”

În primul paragraf al Sub-Clauzei 16.2, litera (c) se înlocuiește „în termen de 42 de zile” cu “în termen de 84 de zile”

În primul paragraf al Sub-Clauzei 16.2 se şterge litera (e) şi se înlocuiește cu următoarele:
”(e)Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesiunea],”

În primul paragraf al Sub-Clauzei 16.2 se şterge litera (g) şi se înlocuiește cu următoarele:
”(g)Beneficiarul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau eveniment.”

Al doilea paragraf al Sub-Clauzei 16.2 se şterge şi se înlocuieşte cu următoarele:
”În oricare din aceste împrejurări sau circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, după 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar, caz în care Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi. În cazurile descrise la literele (f) sau (g), Antreprenorul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze imediat Contractul, iar Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, la primirea de către Beneficiar a înştiinţării de reziliere dată de Antreprenor.
Dacă, înainte de expirarea perioadei de 14 zile de notificare solicitate de paragraful precedent, Beneficiarul remediază evenimentele sau circumstanțele pentru care Antreprenorul a notificat, notificarea nu va mai produce niciun efect si Antreprenorul nu va mai fi îndreptățit sa rezilieze Contractul.

Sub-Clauza 16.4.Plata după Rezilierea de către Antreprenor
În primul paragraf al Sub-Clauzei 16.4 se şterge litera (a) şi se înlocuiește cu următoarea:
(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Bună Executie, după efectuarea tuturor testelor privind conformitatea lucrărilor executate si receptionarea de către Beneficiar a tuturor Lucrărilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor si Materialelor pentru care Antreprenorul a fost plătit, cu posibilitatea de recuperare de catre Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea neconforma a lucrarilor sau a celor instructate de catre Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3. În cazul în care Beneficiarul contestă decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va restitui Garanţia de Bună Execuţie până când rezilerea nu va intra în vigoare, în conformitate cu ultimul paragraf al clauzei 16.2.

Sub-Clauza 17.2 Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 18.1 Cerinţe Generale pentru Asigurări
În al doilea paragraf al Sub-Clauzei 18.1 se şterg cuvintele ”emiterii Scrisorii de Acceptare” şi se înlocuiesc cu ”semnării Acordului Contractual”.

În al treilea paragraf al Sub-Clauzei 18.1 se şterg cuvintele ”Condiţiile Speciale” şi se înlocuiesc cu ”Specificaţii”.

În al saselea paragraf al Sub-Clauzei 18.1 se înlocuiește “în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculate de la Data de Începere)” cu “în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculate de la Data de Începere) şi în orice caz anterior inceperii Lucrărilor pe Șantier”

La sfarsitul sub-clauzei se adauga urmatorul paragraf:
“Antreprenorul va face dovada achitării primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar nu mai mari decât intervale de șase luni”.

Sub-Clauza 18.2 Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

La sfarsitul sub-clauzei 18.2 se adauga urmatorul paragraf:
Va fi responsabilitatea Antreprenorului a aducă la cunoștință companiei asiguratoare orice schimbare intervenită în natura, gradul de complexitate sau programul de execuție al Lucrărilor și să se asigure că polița respectivă este adecvată pentru a acoperi în mod corespunzător întreaga perioadă de derulare a Contractului.

Sub-Clauza 18.3 Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”.

Sub-Clauza 18.5 Asigurarea pentru proiectare
Se introduce o noua sub-clauza:
Antreprenorul va incheia o polita de asigurare profesionala, care sa acopere riscul neglijentei profesionale in proiectarea Lucrarilor. Asigurarea va fi incheiata pentru o valoare care nu poate fi mai mica decat 10% din Valoarea Acceptata a Contractului. 
Antreprenorul va prelungi valabilitatea respectivei asigurari pentru riscuri profesionale pana la primirea Certificatului de Recepție Finală.

Sub-Clauza 19.2 Înştiinţarea Forţei Majore
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2 se adaugă următoarele:
”şi va conţine orice documente care demonstrează existenţa evenimentului care a constituit Forţa Majoră.”

Sub-Clauza 19.7 Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 19.7 şi se înlocuieşte cu următoarele:
”În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apare una din următoarele situații:
(a)Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale, care necesita o nouă procedură de achiziții publice în conformitate cu Legea,
(b)Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din tratate și din directive europene în materie de achiziții publice, declarată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene printr-o procedură în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sau
(c)se produc evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăţesc Părţile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului,
atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe: 
(a)Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, şi 
(b)suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], dacă Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.”

Sub-Clauza 20.1 Revendicările Antreprenorului
După prima frază a celui de al cincilea paragraf al Sub-Clauzei 20.1 se adaugă următoarea frază:
”Aceste înregistrări vor include in mod obligatoriu și datele financiare, contabile și altele asemenea, referitoare la costurile suportate de către Antreprenor, in vederea fundamentarii costurilor suplimentare solicitate.”
După al cincilea paragraf al Sub-Clauzei 20.1 se adaugă un nou paragraf:
“Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită revendicarea detaliată în termenele prevăzute în paragraful anterior sau în termene mai lungi aprobate de Inginer, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăţi suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă.”

După al șaselea paragraf al Sub-Clauzei 20.1 se adaugă următoarele:
”În cazul în care Inginerul nu răspunde în termen de 84 de zile sau într-un interval de timp propus de Inginer și acceptat de Antreprenor se consideră revendicarea Antreprenorului ca fiind respinsă. În acest caz, Antreprenorul poate, în termen de 14 zile, să transmită celeilalte Părți o înștiințare de nemulțumire. Înștiințarea de nemulțumire va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze și va prezenta obiectul revendicării și motivul (motivele) de nemulțumire. În acest caz, în termen de 42 de zile de la emiterea înștiințării de nemulțumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulțumită va cere decizia CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor].”

Sub-Clauza 20.4 Obţinerea deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor
Se inlocuieste paragraful cinci al Sub clauzei 20.4cu urmatoarele:
"În termen de 84 de zile după primirea unui astfel de document, sau după ce plata în avans la care se face referire în Clauza 6 a Anexei -Condiţii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor a fost achitată, ambele condiţii fiind obligatorii, sau într-un interval de timp propus de CAD şi aprobat de ambele Părţi, CAD va lua o decizie, care va fi argumentată şi va menţiona că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Dacă niciuna din Părţi nu a plătit în întregime facturile transmise de fiecare adjudecător în conformitate cu Clauza 6 a Anexei, CAD nu va fi obligată să emită decizia sa până când aceste facturi nu vor fi plătite în întregime. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi, care o vor pune în aplicare, numai dupa constituirea de catre Partea care a initiat disputa a unei scrisori de garanţie bancară în echivalentul sumelor ce se achită cu titlu de disputa şi a accesoriilor aferente acesteia, calculate la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabile la data constituirii scrisorii de garanţie bancară, la care se adaugă 3 puncte procentuale pentru o perioadă de 3 ani de la data constituirii acesteia. Scrisorea de garanţie bancară va avea perioada de valabilitate până la obţinerea unei decizii finale si irevocabile care reglementează plata disputei.Scrisorea de garanţie bancară se execută de către Partea in favoarea careia a fost constituita garantia, dacă decizia finala si irevocabila este în favoarea acesteia, iar cealalta Parte refuză punerea în aplicare a acesteia.
Decizia poate fi revizuită ulterior prin soluţionare pe cale amiabilă sau instanta civila competenta de la sediul Beneficiarului. În afara de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului."

Se inlocuieste ultimul paragraf al Sub clauzei 20.4 cu urmatoarele:
"În situaţia în care, CAD a luat o decizie asupra unei probleme în dispută şi o va comunica ambelor Părţi şi niciuna dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire în interval de 28 de zile după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni finala, definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi. In aceasta situatie nu este necesara constituirea scrisorii de garantie bancara în echivalentul sumelor ce se achită cu titlu de dispute şi a accesoriilor aferente acestora, calculate la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabile la data constituirii scrisorii de garanţie bancară, la care se adaugă 3 puncte procentuale pentru o perioadă de 3 ani de la data constituirii acesteia."

Sub-Clauza 20.6 Arbitrajul
Se șterg literele a), b) și c) și se înlocuiesc cu următoarele:
(a)disputa va fi soluţionată potrivit Regulamentului de Arbitraj al Camerei Internaţionale de Comerţ, ICC Paris,
(b)locul arbitrajului va fi în București,
(c)arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba],
(d)legea aplicabilă va fi cea definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba].”

Între primul și al doilea paragraf se adaugă următoarele paragrafe:
”Numărul arbitrilor va fi:
-1 (arbitru unic) în cazul disputelor cu o valoare de până la 20.000.000 Lei sau echivalent și
-3 arbitri în cazul disputelor cu o valoare egală cu sau mai mare de 20.000.000 Lei sau echivalent.
Camera Internaţională de Comerţ (ICC) este investită cu competență de numire a arbitrilor sau a arbitrului unic, după caz.
În cazul în care, în derularea procesului arbitral, apare nevoia de a numi un expert, acesta va fi numit de către tribunalul arbitral. Această numire se bazează în primul rând pe acordul Părților fie asupra numelui expertului fie asupra cerințelor principale ale profilului profesional al expertului. Părțile vor conveni asupra expertului în termen de 30 de zile. În absența unui astfel de acord la acest termen, numirea se va face de către „ICC International Center for ADR”. Această numire va fi finală și definitivă.
Tribunalul arbitral va depune sentința arbitrală pentru controlul Curții ICC în termen de 30 de zile de la ultima dintre:
(a)data audierilor, sau
(b) data transmiterii documentelor finale (concluzii, încheieri, etc.) de către Părți.”

Sub-Clauza 20.7 Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor sau a stabilirii modului de solutionare emis de Inginer 
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor” în ”Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor sau a stabilirii modului de solutionare emis de Inginer”.

La sfârșitul Sub-Clauzei 20.7, se adaugă următorul paragraf:
”În cazul în care:
(a)niciuna dintre Părți nu a transmis o înștiințare de nemulțumire în termenul specificat în Sub-Clauza 3.5  [Stabilirea Modului de Soluționare],
(b)stabilirea modului de soluționare (dacă există) a devenit definitivă și obligatorie, și
(c)o Parte refuză să respecte această decizie,
atunci cealaltă Parte, fără a fi prejudiciată de orice alt drept pe care-l poate avea, poate acționa refuzul în arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. Acestei situații nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] și Sub-Clauzei 20.5 [Soluționarea pe Cale Amiabilă].”

Sub-Clauza 21 Controale şi Misiuni de Audit
Se adaugă o nouă Clauza 21 ”Controale şi Misiuni de Audit”.

Sub-Clauza 21.1 Controale şi Misiuni de Audit
Se introduce o nouă Sub-Clauză 21.1 ”Controale şi Misiuni de Audit”, cu următorul conținut:
“Pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii Europene şi/sau din fonduri ale Instituţiilor Financiare, Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare şi control abilitate să verifice, prin examinarea documentelor sau prin verificare la faţa locului, implementarea Contractului şi, dacă este necesar, să efectueze un audit financiar-contabil complet, punând la dispoziţie documentele contabile şi orice alt document relevant privind finanţarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislaţia europeană şi română pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la legislaţia aplicabilă, respectiv procedurilor stabilite de Instituțiile Financiare. Aceste verificări pot avea loc într-o perioada de până la 7 ani după plata Certificatului Final de Plată.

În acest scop, Antreprenorul va permite accesul neîngrădit al reprezentanţilor organelor de verificare şi control abilitate pe Şantier sau în locurile în care Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la sistemele sale informatice şi la toate documentele aferente proiectului şi la baza de date privind managementul tehnic şi financiar-contabil al proiectului şi va lua toate măsurile necesare pentru a înlesni activitatea acestor organe de verificare şi control. Accesul acordat reprezentanţilor organelor de verificare şi control se va face pe baza confidenţialităţii cu privire la terţele părţi, fără încălcarea Legii. Documentele trebuie să fie disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul privind localizarea documentelor.

Antreprenorul garantează faptul că drepturile organelor de verificare şi control de a efectua auditări, controale şi verificări, vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, în condiţiile şi în conformitate cu regulile prevăzute de această Clauză, tuturor Subantreprenorilor sau oricăror părţi ce beneficiază de fonduri nerambursabile.”
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