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ANEXA 4
Monitorizare şi raportare
Monitorizarea proiectului conform contractului de finanţare:

Monitorizarea proiectelor se face de către Autoritatea de Management în vederea urmăririi realizării proiectului, atingerii obiectivelor, a îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract și a durabilității rezultatelor atinse prin proiect.

Monitorizarea proiectului constă în urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea acestuia, coroborat cu termenele (grafic de implementare fizic şi valoric) şi în colectarea tuturor informaţiilor legate de proiect.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 3 ani după finalizarea proiectului.

Pentru realizarea monitorizării proiectului, Autoritatea de Management va desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea rapoartelor de progres sau ad-hoc elaborate şi transmise de către beneficiar (activități desfășurate/progresul fizic); 

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic real al implementării proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anunţate şi ad-hoc);

c) monitorizarea durabilității rezultatelor proiectului;

d) verificarea solicitărilor de revizuire a contractului de finanțare înaintate de beneficiari și notele explicative aferente acestora;

e) punerea în aplicare a recomandărilor Autorităţii de Audit.

a) Verificarea rapoartelor de progres

Verificările rapoartelor de progres elaborate de către beneficiar şi a documentelor lor însoţitoare vor asigura că informațiile furnizate/documentele elaborate de către beneficiar sunt complete şi corecte, că proiectul este implementat în conformitate cu legislația comunitară şi naţională aplicabilă. De asemenea, sunt monitorizate rezultatele raportate în perioada de referinţă și este urmărită evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare, realizările faţă de ţinta propusă, gradul de realizare. În plus față de rapoartele de progres care însoțesc cererile de rambursare, Autoritatea de Management poate solicita rapoarte ad-hoc. 

b) Vizita de monitorizare

Vizita de monitorizare se va realiza prin verificarea la fața locului a progresul fizic al proiectelor și, de asemenea, a acurateței datelor înscrise în rapoartele de progres, va permite echipei de monitorizare să colecteze unele date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoartele de progres (probleme întâmpinate, în vederea aprecierii gradului de realizare a valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar, precum și de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii proiectelor.

Va fi efectuată cel puțin o vizită de monitorizare pe durata de implementare a proiectului. 

Obiectivele vizitei de monitorizare sunt:

· să asigure faptul că proiectul progresează sub aspect de realizare fizică în conformitate cu calendarul activităților stabilit prin contractul de finanţare;

· să identifice posibile probleme cât mai rapid, să propună soluţii pentru remedierea acestora şi să emită recomandări de îmbunătăţire/conformitate a implementării;

· să asigure o comunicare strânsă cu beneficiarii care să conducă la oferirea unui sprijin constant din partea Autorității de Management în vederea implementării cu succes a proiectului, respectiv realizarea tuturor indicatorilor asumați prin contract în perioada de timp de derulare a activităților.

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate. 

Vizitele de monitorizare sunt:

· anunţate

· ad hoc.

c) Verificarea solicitărilor de revizuire a contractului de finanțare înaintate de beneficiari
Ca urmare a modificărilor care pot apărea în procesul de implementare al proiectelor, beneficiarul poate depune solicitări de revizuire a contractului de finanțare. În baza notelor explicative înaintate de beneficiari și/sau modificărilor legislative survenite în perioada derulării contractului de finanțare, Autoritatea de Management poate revizui contractul de aprobare a finanțării, în conformitate cu clauzele contractuale.

d) Punerea în aplicare a recomandărilor Autorităţii de Audit

Ca urmare a misiunilor de audit ale Autorităţii de Audit, atât la sediul/locaţia proiectului, cât şi la sediul Autorității de Management, beneficiarul va fi înştiinţat de recomandările făcute de aceasta, în condiţiile în care problemele îl vizează, şi va solicita și monitoriza implementarea acestora.
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