Minuta reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru

------

30 mai 2008

Agenda reuniunii:
- Aprobarea minutei reuniunii CM POS CCE din 11 octombrie 2007
- Prezentarea stadiului implementarii POS CCE, pentru fiecare axa prioritarda (AP)
- Aspecte financiare: estimarea contractarilor si platilor pentru anul 2008
- Prezentarea proiectului Raportului Anual de Implementare pentru anul 2007,
in vederea aprobarii
- Prezentarea si supunerea spre aprobare a Planului Multianual de Evaluare
- Aprobarea si semnarea declaratiei de impartialitate de catre membrii CM POS CCE

Deschiderea reuniunii

Lucrarile reuniunii au fost deschise de dl. Secretar de Stat Eugen Orlando Teodorovici,
Presedintele CM POS CCE, care a multumit pentru prezenta atdt membrilor comitetului, cat si
reprezentantilor Comisiei Europene, Bancii Europene de Investitii si Fondului European de
Investitii.

DI. Teodorovici a semnalat ca in sald se afla multi membri supleanti si a propus o modificare a
Regulamentului de Organizare si Functionare a CM, in sensul includerii unei prevederi privind
obligativitatea participdrii membrilor titulari, cel putin in cazul organismelor intermediare
implicate In gestionarea fondurilor POS CCE.

Dupa prezentarea ordinii de zi, dl. Teodorovici a dat cuvantul d-lui Anastassios Bougas,
reprezentantul Comisiei Europene, director al Unitatii Romania din cadrul DG Regio.

DI. Anastassios Bougas a subliniat progresele care s-au facut de la ultima reuniune a CM POS
CCE si importanta stabilitdtii membrilor in cadrul acestui comitet, avand in vedere faptul ca
este un program complex, nu numai din punctul de vedere al Romaniei, ci si al Comisiei
Europene. DI. Bougas a precizat ca pentru sectorul privat (IMM-uri) Comisia Europeand va
analiza posibilitatea simplificdrii procedurilor. Totodatd a multumit d-lui presedinte Eugen
Teodorovici pentru participare, semn ca exista vointa politica.

DI. Eugen Teodorovici a fost de acord cu propunerea de simplificare a procedurilor, luand in
considerare si propunerile primite in urma consultarilor publice. In continuare, dl. Teodorovici a
propus aprobarea ordinii de zi §i a minutei reuniunii precedente, in cazul in care nu exista
observatii.

Se aproba ordinea de zi si minuta in unanimitate.



Prezentarea Axei Prioritare (AP) 1, intreprinderi mari, JEREMIE, Poli de competitivitate

D-na Catalina Melita, director general AM POS CCE, a prezentat operatiunile AP 1, care sunt
implementate direct de AM: investitii productive 1n Intreprinderi mari, si programul JEREMIE.
Pentru operatiunea ,,Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin
investitii tangibile si intangibile destinat intreprinderilor mari”, DMI 1.1, a fost fost prezentat
stadiul documentelor si calendarul de lansare:

- a fost elaborat Ghidul Solicitantului si publicat pentru consultare pe site-ul MEF - AM POS
CCE

- au fost emise Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr.184/2008 pentru aprobarea
Listelor de cheltuieli eligibile si Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr.477 /2008
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat.

- bugetul total pentru Apel este de 215 milioane Lei (aprox. 57 milioane Euro), iar valoarea
maxima a finantarii acordate pentru un proiect de 18,5 milioane Lei (max. 5 milioane Euro).
Pentru operatiunile DMI 2 ,,Accesul IMM la finantare”, prin fondul JEREMIE, a fost de
asemenea prezentat stadiul:

- s-a semnat Acordul de finantare intre Guvernul Romaniei si Fondul European de Investitii (18
februarie 2008), prin care FEI este numit unic manager al fondului JEREMIE

- este in curs de aprobare in Parlamentul Romaniei Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
5/2008, care creeaza cadrul specific de implementare din punct de vedere al managementului
financiar (prin derogare de la prevederile OG nr. 29/2007)

- este demarata constituirea Comitetului de investitii al fondului JEREMIE

- urmeaza selectia intermediarilor financiari, care va fi facuta de catre FEI, in conformitate cu
planul de investitii, i in baza criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.

Desi operatiunea ,,Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si
international” din DMI 1.3. ,,Dezvoltarea durabild a antreprenoriatului”, va fi implementata de
OI OMM, prezentarea pentru etapa actuala a acesteia, cu definirea conceptuala si institutionala,
a fost facuta tot de AM. Stadiul implementarii acestei operatiuni:

- a fost elaborat Memorandumul pentru definirea polilor de competitivitate, aprobat in sedinta
de Guvern din 19 martie 2008

- prin acelasi Memorandum a fost elaborata propunerea pentru Planul de actiune pentru crearea
si finantarea polilor de competitivitate

- a fost emis Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1576/20 mai 2008 pentru
constituirea grupului de lucru interministerial.

Ca observatie generald privind tipurile de apel de proiecte in cadrul POS CCE (cu depunere
continud sau cu termen limita), dl. Secretar de stat Eugen Teodorovici a intervenit cu sugestia
ca, in vederea unei abordari mai flexibile, apelul cu depunere cu termen limitd (care este de mai
lungd duratd) sa nu fie folosit in mod frecvent. Acest punct de vedere a fost sustinut si de dl.
Gabriel Ceacalopol, Consiliul National al Patronilor din Romania.

D-na Catilina Melita a precizat cd depunerea cu termen limita este utilizatd pentru proiectele
de valori mari, cand existd concurentd mare, pentru a le finanta pe cele mai bune, opinie
impartasita si de dl. Gabriel Friptu, director general AM POR.

Dl. Anastassios Bougas s-a referit la AP 1 in totalitate si si-a exprimat satisfactia ca sunt lansate
deja trei apeluri de proiecte. In ceea ce priveste eventualele modificari ale procedurilor, pentru



moment este importantd continuitatea, pentru credibilitate, urmand ca dupa primul apel sa se
decida daca schemele sunt performante sau necesita adaptare.

Dl.Bougas a abordat si cele doua proiecte strategice ale Romaniei, polii de crestere si polii de
competitivitate, o prioritate cheie fiind definirea conceptuald. Referitor la polii de
competitivitate, desi considera ca s-au facut progrese in ultima perioadd, dl.Bougas constata ca
nu existd suficientd cooperare si coordonare intre interventiile din POS CCE si POR.. De
asemenea, domnia sa a insistat pentru monitorizarea strictd a delocalizarilor, in contextul
acordarii ajutorului de stat. in ceea ce priveste fondul JEREMIE, reprezentantul Comisiei
Europene considera ca situatia este satisfacatoare si a multumit atat reprezentantilor FEI, cat si
AM POS CCE reiterand ideea de transparenta in stabilirea criteriilor de selectie si de informare
in continuare a Comitetului de Monitorizare referitor la stadiul implementarii acestui domeniu
de interventie.

D-na Citilina Melita a precizat cd actul normativ referitor la fondul JEREMIE este pe
circuitul de avizare in Parlament si se lucreaza impreuna cu reprezentantii FEI la stabilirea listei
de cheltuieli eligibile, in conformitate cu acordul de finantare si cu legislatia nationald
referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.

In continuare, dl. Hubert Cottogni, reprezentantul FEI, a ficut o scurti prezentare a stadiului
in care se afla operatiunile: a fost selectatd banca depozitara pentru cont, se lucreaza la
detalierea celor cinci criterii de selectie pentru intermediarii financiari si este prevazuta o prima
reuniune a comitetului pentru investitii In prima saptdmana a lunii iulie, astfel incat apelul
pentru selectia intermediarilor financiari sa aiba loc nu mai tarziu de luna septembrie.

DI. Eugen Teodorovici a confirmat cd actul normativ se afla la Camera Deputatilor si a
mentionat ca nu se vor face transferuri de fonduri decat dupa aprobarea in Parlament, probabil
la finalul lunii iunie.

Prezentarea stadiului implementarii Planului de Comunicare pentru POS CCE

DIl. Valentin Barbu (AM POS CCE) a prezentat stadiul implementarii Planului de
Comunicare, (elaborat de Autoritatea de Management pentru POS CCE, in conformitate cu art.
69 din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 si art. 2-10 din Regulamentul Comisiei
Nr.1828/2006, care stabileste regulile de implementare a Regulamentului Consiliului
Nr.1083/2006, si cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale in
Romania), respectiv actiunile aferente Autoritatii de management.

DI. Eugen Teodorovici a solicitat o referire la colaborarea In domeniu cu ACIS si cu
organismele intermediare, inclusiv prin actiuni corelate privind paginile web ale acestora..

D-na Catélina Melita a facut precizarea cd existd un grup de comunicare la nivelul ACIS, la
care AM participa cu regularitate, iar, in cadrul programului, exista un grup de comunicare care
include Autoritatea de Mangement si cele patru organisme intermediare. In ceea ce priveste
elementele de comunicare concrete desfasurate si cele propuse pentru perioada urmatoare,
organismele intermediare le vor aborda in prezentarile pe fiecare Axa prioritara.

DI. Anastassios Bougas a subliniat importanta pe care o acorda CE activitatilor de comunicare,
indeosebi 1n cazul noilor state membre, si a precizat ca auditul pentru anul viitor va avea in
vedere asistenta tehnica si actiunile de comunicare. Totodata, a adus 1n discutie faptul ca exista
unele dificultati in accesarea site-ului pentru POS CCE, care trebuie remediate, deoarece
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cererea pentru acest program este mare, si a mentionat necesitatea informarii, atat a potentialilor
beneficiari, cat si a publicului larg propunand colaborarea cu reprezentanta CE la Bucuresti.

Subiectul ,,informare si comunicare” a suscitat interesul si dialogul mai multor membri CM:

DI. Eugen Teodorovici a confirmat interesul ridicat pentru acest program, atat din partea
firmelor din Romania, cat si a celor din alte tari europene.

DI. Gabriel Friptu este de parere ca POS CCE nu este suficient de vizibil, multe intrebari, din
tara si din strdinatate, pentru acest program, fiind adresate Autoritatii de Management pentru
Programul Operational Regional.

D-na Catilina Melita a mentionat ca exista sesiuni de training pentru beneficiari §i campanie
de comunicare pentru fiecare AP, finantate dintr-un proiect Phare derularat de AM POS CCE,
care vor determina cresterea vizibilitatii programului.

DI. Razvan Cotovelea, director general ACIS, a punctat faptul ca asteptarile publicului tinta
sunt foarte mari, iar AM POS CCE trebuie sa organizeze cat mai multe actiuni de informare, si
nu doar sa participe, in calitate de invitat, la cele organizate de alte structuri, aceasta fiind si o
solicitare din partea Comisiei Europene. A adaugat ca organizarea actiunilor de comunicare a
fost ingreunata si de intarzierea cu care s-au putut accesa fondurile de asistenta tehnica, in
general.

DI. Eugen lordanescu, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu, a intervenit cu
mentiunea cd ar trebui organizate mai multe actiuni de comunicare in teritoriu, unde nu exista
suficiente informatii.

DI. Eugen Teodorovici a propus initierea unor actiuni de cooperare cu camerele de comert din
teritoriu si a solicitat o0 mai mare atentie la participarea AM POS CCE, si a altor AM-uri, in
calitate de invitat, la actiuni organizate de firme private, care urmaresc obtinerea de profit din
aceasta activitate.

DI. Constantin Ciupagea, Institutul de Economie Mondiala, este de parere cd actiunile de
comunicare trebuie monitorizate de AM POS CCE, pentru a se stabili efectele si a lua masurile
necesare pentru Tmbunatatirea vizibilitatii programului.

DI. Anastassios Bougas este de acord ca trebuie imbunatatita vizibilitatea si utilizate retelele
teritoriale, care sunt mai aproape de beneficiarul final.

Prezentare AP 1, Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie

D-na Codruta Illea (MIMMCTPL — OI IMM) a prezentat stadiul implementarii pentru fiecare
operatiune a acestei AP1. Axa prioritard este organizatd pe trei DMI, dintre care DMI 2
»Accesul IMM la finantare” este implementat de AM prin fondul JEREMIE, iar doua din cele
trei operatiuni ale DMI 3 ,,Dezvoltarea durabild a antreprenoriatului” sunt legate de operatiunea
de poli de competitivitate, prezentata In prima parte a intalnirii. Astfel, din cele patru operatiuni
ale AP 1 ramase, doua au fost lansate: doud apeluri pentru operatiunea de investitii productive
pentru IMM si un apel pentru operatiunea ,,Sprijin pentru consultantd acordat IMM”.
Documentele pregititoare pentru lansarea celor doud operatiuni ale DMI 1: ,,Sprijin pentru
implementarea standardelor internationale” si “Sprijin pentru accesul pe noi piete si
internationalizare” sunt in curs de finalizare si se vor lansa in luna iunie a.c.

DI. Eugen Teodorovici a anuntat ca s-au primit mai multe comentarii si s-a semnalat Tn presa
ca programul de primire a aplicatiilor on-line este numai pana la ora 16.00, solicitand extinderea
la 24h/24h. De asemenea, a mai subliniat ca obiectivul major este de a lansa toate operatiunile
in anul 2008.



DI. Gabriel Friptu a solicitat detalii privind semnarea contractelor de finantare, iar d-na
Codruta Ilea a indicat ca data estimatd pentru semnarea primului contract luna iulie.

DI. Eugen Iordanescu (CCIA Sibiu) a comentat ca insuficienta activitatea de comunicare §i
informare, numarul de manifestari de diseminare si publicatii/brosuri ale Ol IMM fiind mult

prea mic fata de interesul pentru aceasta axa.

Prezentare AP 2, Cercetare Dezvoltare Tehnologica si Inovare pentru Competitivitate

D-na Dana Gheorghe (ANCS — OI Cercetare) a prezentat programul lansarilor pentru fiecare
operatiune, activitdtile de comunicare si stadiul documentelor in vederea lansarilor. S-au
realizat toate procedurile in vederea auditarii, iar bugetul prevazut pentru AP 2 este de 536 mil
euro (FEDR), la care se adauga 109 mil euro (co-finantare de la bugetul de stat).

DI. Anastassios Bougas a remarcat dinamismul activitatii Ol Cercetare-Dezvoltare, dar a
solicitat o abordare strategica in acest sector. A mai precizat caracterul specific al acestei axe si
faptul cd ar trebui discutate cu Comisia Europeand schemele de ajutor de stat pentru
operatiunile CDI. De asemenea, a facut referire la necesitatea includerii unei evaludri a nevoilor
potentialilor beneficiari, convenita, de altfel, cu Comisia Europeana, dar care nu se regaseste in
prezentare. Totodata considerd ca trebuie acordatd prioritate operatiunii de poli de excelenta si
directionate finantarile catre sectoarele in care Romania are un avantaj competitiv, nu pe criterii
regionale.

DI. Eugen lordanescu si dl. Eugen Teodorovici au intervenit pe domeniul ,,informare si
comunicare” aratand gradul redus de promovare a acestei axe la nivelul mediului de afaceri
(exceptand zona universitard), cu cauze datorate atat unei lipse de iniatiativa din partea mediului
de afaceri, cat si din partea retelei Camerelor de Comert.

D-na Suzana Dobre (Societatea Academica din Romaénia) a ridicat problema Legii Cadrului
National al Cercetarii, ale carei norme de aplicare au aparut anul trecut, conform careia toate
institutele de cercetare sunt obligate sa obtind de la M.Ed.C.T. o acreditare/certificare, ceea ce
introduce un nou nivel birocratic

DI. Eugen Teodorovici a solicitat o analiza, pentru a se stabili in ce masura aceastd lege se
poate constitui ca o piedicd in implementarea AP 2 .

DI. Constantin Ciupagea (Institutul de Economie Mondiala) a recomandat o mai stransa
colaborare intre Autoritatea de Management i Organismele Intermediare, referindu-se in
special la operatiunea de poli de excelentd, care ar trebui corelatd cu cea de poli de
competitivitate din cadrul AP1.

Prezentare AP 3 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si
privat

D-na Lidia Ene (OI MCTI) a prezentat stadiul de implementare pentru fiecare operatiune,
mentionand ca toate activitatile desfasurate se inscriu in prevederile acordului de delegare
semnat cu Autoritatea de Management. De asemenea, a fost prezentat calendarul de lansare in
continuare, cu precizarea ca acesta se inscrie in termenele si recomandarile ACIS.



DIL. Eugen Teodorovici a solicitat informatii legate de protocolul semnat intre OI MCTI si
Bancpost 1n vederea disemindrii informatiilor in teritoriu si a propus, in acest sens, colaborarea
cu Asociatia Romana a Béncilor.

DI. Anastassios Bougas a reiterat necesitatea abordarii strategice, in special in ceea ce priveste
operatiunile legate de strategia de boradband, faptul ca trebuie stabilite obiectivele guvernului,
identificate zonele de esec ale pietei si polii de crestere economicd, mentionand in acest sens
necesitatea colaboradrii In cadrul initiativei Jaspers.

Prezentare AP 4 Cresterea eficientei energetice si a sisurantei aprovizionarii in contextul
combaterii schimbarilor climatice

DI. Alexandru Sandulescu (OI Energie) a prezentat stadiul implementarii pentru AP 4, si
anume finalizarea cadrului institutional al OIE, elaborarea documentelor programatice,
activitdtile necesare lansarii cererilor de propuneri de proiecte pentru fiecare operatiune,
activitdtile de comunicare, constituirea portofoliului de propuneri de proiecte si calendarul de
lansare a operatiunilor. De asemenea, a fost prezentat stadiul elaborarii ghidurilor solicitantului,
a schemelor de ajutor de stat si a listelor de cheltuieli eligibile, precum si un grafic care reflecta
valoric ideile de proiecte primite pe fiecare operatiune din axa.

DI. Anastassios Bougas a insistat asupra finalizarii schemelor de ajutor de stat si trimiterii lor
pentru analiza la Comisia Europeand. De asemenea, a cerut clarificari legate de portofoliul de
164 propuneri de proiecte depuse la OI Energie, a caror valoare depdseste cu mult fondurile
alocate, inainte de finalizarea ghidurilor pentru solicitanti si a schemelor de ajutor de stat.

DI. Bougas a propus o clarificare a conceptului de ,,eficienta energetica”, la nivelul stabilirii
obiectivelor in acest sector. Totodata, a atras atentia asupra unuia dintre potentialii beneficiari ai
operatiunii privind investitiile in desulfurare (proiect major), care potrivit unei informatii din
presa urmeaza a se privatiza. In ceea ce priveste energia regenerabila, dl. Bougas a apreciat
numarul propunerilor de proiectele depuse, dar a atras atentia asupra respectarii principiului
diversificdrii atat a surselor de energie, cat si a tipurilor de surse regenerabile care vor obtine
finantare.

DI. Alexandru Sandulescu a informat Comitetul de Monitorizare despre discutia din cadrul
sedintei de guvern in care a fost luatd In considerare privatizarea Complexului Energetic
Craiova. In cazul in care aceasti privatizare se va concretiza, Complexul Energetic Craiova va
fi scos de pe lista potentialilor beneficiari. Primul proiect privind instalatiile mari de ardere
(proiect major) urmeaza sa fie trimis spre analiza Comisiei Europene in cateva saptamani.

DI. Eugen Teodorovici a solicitat informatii despre stadiul implementarii operatiunii de energie
din surse regenerabile, tindnd cont de faptul ca semnalele privind majoritatea ideilor de proiecte
se referd la energia eoliana si insistand pe principiul diversificarii acestora.

DI. Alexandru Sandulescu a mentionat ca au existat discutii cu potentiali beneficiari in sensul
diversificarii proiectelor de energie regenerabild si in alte sectoare, cum ar fi hidroenergia si
biomasa.

DI. Eugen Teodorovici a subliniat faptul ca portofoliul de proiecte inainte de lansarea
ghidurilor pentru solicitanti si a apelurilor de propuneri consta de fapt in idei de proiecte aflate
in baza de date a Organismului Intermediar pentru Energie.



Prezentare AP 5, Asistenta Tehnica

D-na Cornelia Budica (AM POS CCE) a prezentat alocarea financiara, de 90 milioane Euro,
anul 2008 avand o alocare estimativa de 9,9 milioane Euro. Distribuirea orientativa a bugetului
pe cele doua DMI este de 65% pentru DMI 1 “Sprijin pentru managementul, implementarea,
monitorizarea si controlul programului” si 35% pentru DMI 2 “Sprijin pentru comunicare,
evaluare i IT”. Cate 15% din suma totald alocata axei de Asistentd Tehnica este destinatd
fiecarui OI, restul de 40% urmand a reveni AM. De asemenea, au fost prezentate principalele
activitati desfasurate in domeniul Asistentei Tehnice (Ordin ministru nr. 2507/31.12.2007
privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul AP 5, identificarea necesarului de asistenta
tehnica la nivelul AM si OI, pregatirea propunerilor de proiecte, inclusiv prioritizarea lor,
organizarea a cinci Comitete de AT, demararea procedurilor de achizitii publice). Stadiul actual:
au fost aprobate trei fise de proiect (doua avand ca beneficiar Ol MCTI si a treia O ANCS).

DI. Anastassios Bougas a atras atentia asupra importantei acestui sector, anticipand o misiune
de audit la nivelul AM POS CCE in cursul anului 2009. De asemena, dl. Bougas a recomandat
selectarea cu atentie a variantelor de externalizare/internalizare pentru proiectele de AT, in
special in activitatile de evaluare, expertiza si negociere.

Aspecte financiare: estimarea contractarilor si platilor pentru anul 2008 si perspective
pentru anul 2009

D-na Catilina Melita a prezentat perspectivele financiare pentru fiecare axa prioritard
(contractari si plati) pentru anul 2008, precum si o estimare privind anul 2009. De asemenea, a
fost prezentat un grafic cu previziunile de contractari si plati pana la jumatatea perioadei de
programare, din care rezulta ca, la sfarsitul anului 2010, se va atinge un procent de angajare de
55% si un procent de plata de circa 38%.

La solicitarea dlui Anastassios Bougas, d-na Catialina Melita a facut precizarea cd graficul
prezentat ia in considerare cifre anuale, nu cumulate, iar cifrele privind platile se refera la platile
catre beneficiari, nu la cele certificate la Comisia Europeana.

DI. Anastassios Bougas a remarcat ca nivelul de plati estimat pentru anul 2008 (191 mil. Euro)
ar putea deveni insuficient in conditiile transferului catre CE a fondului JEREMIE in valoare de
100 mil. Euro. Daca fondurile structurale nu vor fi suficiente in acest an, vor trebui mobilizate
fondurile de la bugetul national necesare cofinantarii.

D-na Catilina Melita a subliniat necesitatea obtinerii conformitétii sistemului de management
si control al POS CCE cu prevederile regulamentelor comunitare, actiunea Autoritatii de Audit
fiind in prezent in desfasurare.

DI. Anastassios Bougas a fost de acord, dar a subliniat ca, In lipsa opiniei asupra conformitatii
sistemului de management si control al POS CCE cu prevederile regulamentelor comunitare,
sunt blocate platile de la CE catre AM si nu pléatile cétre beneficiari.

DI. Eugen Teodorovici considera ca nu vor exista probleme in ceea ce priveste platile. Exista
deja un fond de un miliard de Euro care serveste ca avans pentru plati, iar in caz de necesitate
bugetul de stat va suplimenta aceasta suma.



Raportul Anual de Implementare pentru anul 2007

D-na Catalina Melita a prezentat Raportul Anual de Implementare (RAI).

RAI pentru anul 2007 a fost elaborat de Autoritatea de Management in baza informatiilor
relevante pentru fiecare Axa Prioritara elaborate de fiecare Ol si a contributiilor Serviciilor din
AM in baza Articolului 67 din Regulamentul CE nr. 1083/2006. Formatul cadru a fost adaptat
de ACIS si folosit de toate programele operationale.

Avand in vedere data aprobarii POS CCE, perioada de raportare, respectiv circa jumatate din
anul 2007, este scurtd, astfel incat progresul fizic si financiar realizat Tn implementarea
operatiunilor nu este relevant. Anul 2007 a fost dedicat, in principal, activitatilor pregatitoare,
atdt in ceea ce priveste intdrirea institutionald a organismelor responsabile pentru
implementarea POS CCE, cat si elaborarii documentelor pentru lansarea cererilor de propuneri
de proiecte si pregatirii procesului de implementare.

RAI cuprinde informatii privind progresul implementarii POS CCE si problemele principale
intampinate, atat pentru AM cat si pentru fiecare Ol. Majoritatea informatiilor au fost detaliate
de reprezentantii AM si OI, care in prezentarea stadiului actual al implementarii POS au avut in
vedere si perioada cuprinsa intre 12 iulie si 31 decembrie 2007, perioada de raportare.

DI. Anastassios Bougas a facut observatia ca primul Raport Anual de Implementare al AM
POS CCE, desi nu contine cifre, trebuie sa includa toate activitatile desfasurate in anul 2007 la
nivelul AM. Ca si in cazul celorlalte Autoritati de Management, RAlI-urile vor fi analizate la
nivelul CE, urméand sa se decida daca, pe baza lor, vor fi facute platile intermediare.

Este utila aprobarea de catre CM POS CCE a RAI, cu unele imbunatatiri ale documentului si
anume:

- inserarea in document a informatiilor privind principalele “lectii invatate”, rezultate in urma
primului an de implementare (de ex.dificultati, abordare strategica, cadru legal, portofoliu de
proiecte, simplificarea procedurilor birocratice);

- addugarea catorva informatii suplimentare referitoare la activitatile desfasurate de AM POS
CCE in vederea asigurarii conformitatii sistemului de management si control al POS CCE cu
prevederile regulamentelor comunitare.

Presedintele CM POS CCE a supus la vot documentul, cu mentiunea cd AM va completa
documentul conform recomandarilor de mai sus.

Raportul Anual de Implementare a fost aprobat in unanimitate.

Planul Multianual de Evaluare pentru POS CCE 2007-2013

D-na Mihaela Manolescu (AM POS CCE) a prezentat Planul Multianual de Evaluare (PME).
S-a mentionat cd varianta transmisd in avans membrilor CM a fost Tmbunatatita ca urmare a
comentariilor primite din partea reprezentantilor Comisiei Europene, respectiv: a fost introdus
un capitol care precizeazd rolul monitorizarii in furnizarea datelor pentru activitatea de
evaluare, au fost precizate principiile care se au in vedere la intierea evaluarilor ad-hoc decise la
nivelul CM, precum si modul in care se va face diseminarea continutului rapoartelor de
evaluare si implementarea recomandarilor facute de evaluatori. PME acopera intreaga perioada
de implementare a POS CCE si este un plan orientativ, avand in vedere gradul evident de
dificultate 1n a specifica, in avans, prioritatile evaluarii pentru o perioada atat de mare. Procesul
de evaluare va putea fi gestionat mai concret pe baza Planurilor Anuale de Evaluare, mai



specifice si mai detaliate, care vor constitui repere pentru activitatile de evaluare aferente POS
CCE. Planul Multianual de Evaluare este supus aprobarii CM al POS CCE.

AM POS CCE, prin Serviciul de Evaluare si Monitorizare trebuie sa raporteze, cel putin o data
pe an, Comitetului de Monitorizare al POS CCE asupra stadiului implementarii Planului Anual
de Evaluare si a Planului Multianual de Evaluare.

Cadrul de reglementare a activititii de evaluare, definit la art. 47-49 din Regulamentul CE
1083/2006 prevede trei tipuri de evaludri: a) evaludri ex-ante si de mediu; b) evaluari pe
parcursul implementarii si ¢) evaluari ex-post, dintre care evaluarile ex-ante si cele efectuate pe
parcursul implementarii sunt in responsabilitatea Statului Membru. Tinand cont de stadiul
implementarii POS CCE, lista orientativa a activitatilor de evaluare POS CCE inclusd in PME
prezentat pune un accent special in anul 2009 si 2010 pe evaluarea de natura operationala.
Pentru cea de a doua perioada de programare, 2011-2013, a fost prevazuta si realizarea unor
evaluari de tip strategic (evaluare de politici publice, de durabilitate, de egalitate de sanse, etc).
Pentru activitatile de evaluare prevazute pentru anul 2009 (plecand de la criterii cum ar fi
numarul si calitatea proiectelor depuse, motivatia aprobarii/respingerii proiectelor,
conformitatea cu criteriile de selectie aprobate in cadrul CM, deficiente ale sistemului de
implementare), AM POS CCE a demarat elaborarea termenilor de referintd. Activitatile de
evaluare vor fi finantate prin intermediul AP 5 Asistentd Tehnicd, beneficiind de un buget de
circa 3,6 milioane Euro. Lista cu activitatile de evaluare anuale care vor fi desfagurate in cadrul
AM POS CCE va fi supusa, anual, dezbaterii CM.

DIl. Eugen Teodorovici a ficut observatia ca documentul se concentreazd pe numarul si
calitatea proiectelor, dar nu si pe partea de conceptie a programului si a structurii operatiunilor.

D-na Mihaela Manolescu a aratat ca pentru anul 2009 (termenul fiind mult prea strans)
evaluarea nu poate avea decat o componenta operationala (ghiduri, criterii de selectie, actiuni de
informare §i publicitate etc). Axele si operatiunile POS CCE, conform PME, au fost prevazute a
fi evaluate Tn anul 2010.

DI. Anastassios Bougas a facut cateva recomandari:

- dezvoltarea cat mai mult a expertizei interne in ceea ce priveste activitatea de evaluare la
nivelul AM POS CCE

- In Comitetul de Coordonare al Evaluarii ar trebui inclusi si reprezentanti ai mediului
academic, un consultant cu experientd in domeniul evaludrii, reprezentanti ai partenerilor
economico-sociali si ai societatii civile; este de preferat ca prin componenta acestui Comitet sa
fie asiguratd atat calitatea evaluarii cat si reprezentativitatea sa

- 1n noua perioada de programare 2007-2013 nu mai este prevazutd obligativitatea unei
evaluari intermediare, deci evaludrile vor fi facute intr-un mod flexibil, la initiativa CM, AM,
OlI-uri sau CE, atunci cand sunt sesizate dificultati in implementare

- va fi necesard si o evaluare strategica la nivelul POS CCE; evaluarea ex-ante pentru noua
perioada de programare este introdusa prea tarziu, in anul 2013, atunci cand deja a inceput noua
perioada de programare; evaluarea ex-ante ar trebui facuta in 2011-2012. De asemenea, trebuie
prevazute fonduri pentru evaluarea finald pentru declaratia de ,,winding-up” (declaratie
financiara pentru inchiderea programului), care va avea loc, cel mai probabil, in 2015

- pentru stabilirea indicatorilor de rezultat va fi necesara activitatea unor evaluatori

In incheierea interventiei sale, dl. Bougas a subliniat ca, desi este un plan orientativ, toate aceste
elemente ar trebui luate in considerare in elaborarea Planului Multianual de Evaluare.



D-na Venera Vlad (AM POS Mediu) a opinat ca anul 2009 este prea devreme ca termen
pentru o evaluare integrald a programului. O evaluare tematica este indicatd, dar o evaluare a
rezultatelor, dupd un an de implementare, nu este relevanta.

DI. Eugen Teodorovici a considerat ca pot aparea situatii, la nivel national sau european, care
sd impuna efectuarea unei evaluari a unei axe prioritare sau operatiuni.

DI Octavian Rusu (Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile) este de parere ca raportul
de evaluare este unul dintre putinele instrumente prin care reprezentantii societatii civile pot
interveni asupra documentelor programatice si a considerat ca termenul de 2010-2011 este mult
prea intarziat din acest punct de vedere, anul 2009 fiind mai potrivit.

DI. Eugen Teodorovici a afirmat cd interventiile sunt utile doar cdnd Raportul de Evaluare este
in stadiu de proiect. In acest context, a reiterat posibilitatea aparitiei unor constrangeri de ordin
extern care sa necesite modificarea unor axe/operatiuni mai devreme de 2010.

D-na Suzana Dobre (Societatea Academica din Romaénia) a subliniat ca acest raport trebuie
facut public in totalitate, nu doar in forma sa prescurtata, aga cum este mentionat in material.
Atat dl. Gabriel Friptu, cat si dl. Anastassios Bougas considera cd anumite elemente din
Rapoartele de Evaluare pot fi confidentiale (politici si strategii publice, informatii comerciale,
eventuale informatii privind privatizari, etc.) si ca Raportul Anual de Implementare, care este un
document public, cuprinde si un capitol referitor la evaluare.

Planul Multianual de Evaluare a fost aprobat in unanimitate.

Declaratia de impartialitate a membrilor CM POS CCE

DI. Eugen Teodorovici a propus membrilor CM semnarea declaratiei de impartialitate in
formatul regasit in mapd, d-na Catédlina Melitd mentionand ca ROF CM POS CCE include
obligativitatea semnarii acestei declaratii.

D-na Daniela Costin (Secretariatul CM POS CCE) a facut observatia cd declaratia supusa
aprobarii diferd de cea transmisd membrilor prin e-mail, fiind o variantd modificatd in urma
propunerilor venite, in ziua precedenta, din partea Organismului Intermediar pentru Energie.

DI. Anastassios Bougas s-a declarat de acord cu spiritul acestei declaratii, dar, in calitate de
reprezentant al Comisiei Europene, nu poate semna, deoarece existd deja un statut care il obliga
la impartialitate si confidentialitate.

DI. Vasile Angheluta (Banca Europeand pentru Investitii) a mentionat ca la nivelul
institutiei s-a luat decizia ca angajatii institutiei sa nu semneze acest document.

DI. Eugen lIordéanescu a propus regim de confidentialitate doar pentru documentele marcate
astfel.

DI. Eugen Teodorovici a dat exemplul comitetelor de monitorizare pentru fondurile de pre-
aderare, unde exista prevederea ca documentele discutate nu sunt publice.

DI. Eugen Teodorovici a propus revizuirea textului declaratiei prin adaugarea expresiei
,documentele si informatiile care vor contine o mentiune referitoare la confidentialitate”.

Declaratia urmeaza sa fie transmisa membrilor CM ulterior, pentru a fi semnata.

Stabilirea datei urmatoarei reuniuni a CM POS CCE

La finalul reuniunii CM, dl. Eugen Teodorovici a anuntat ca urmatoarea reuniune a CM POS
CCE va avea loc in prima parte a lunii octombrie 2008.
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Diverse

DI. Gabriel Ceacalopol a prezentat opinia CNPR privind componenta CM, propunand largirea
reprezentativitatii prin includerea mai multor membri din randul partenerilor economico-sociali.
DI. Eugen Teodorovici a considerat ca orice propunere venita din partea CNPR sau a oricarui
alt membru in CM POS CCE este binevenita, dar o suplimentare a numarului de membri nu este
oportuna, conform prevederilor ROF CM POS CCE si ale Hotararii de Guvern care aproba
structura institutionald a acestui comitet.

AVIZAT

Eugen Orlando TEODOROVICI
Presedinte CM

Catalina Melita
Director General AM POS CCE

Redactat: Secretariatul CM POS CCE
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