FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:    24.05.2012 – 31.05.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Olt        
Codul proiectului: CCI 2007RO161PR010;  Nr. 1274 SMIS-CSNR                              
Beneficiar: S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.	                    
Valoarea Totală a proiectului:      72.787.679  Euro / 292.621.027  Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                        71.764.646 Euro / 288.508.230  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   71.764.646 Euro / 288.508.230  Lei, din care:
85 % Fond de Coeziune:  60.999.949  Euro / 245.231.995  Lei
13 % Buget de Stat: 9.329.404 Euro / 37.506.070 Lei 
2 % Buget Local:     1.435.293 Euro /  5.770.165  Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             - 
Valoare alta decât cea eligibilă***:   1.023.032  Euro / 4.112.797 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 12.01.2009
Data semnării Contractului de Finanţare: 31.03.2009, curs inforeuro 1 Euro=4,0202 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate: 15, din care 4 de servicii,  4 lucrări (FIDIC GALBEN), 3 de furnizare, 4 lucrări (FIDIC ROSU); 
Contracte în licitaţie: 1 (furnizare)  

Prefinanţare: 43.276.234 lei, Data plăţii: 08.09.2009
Prefinanţare recuperată:  10.061.360,42  lei
Cereri de rambursare: 20  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**):  68.132.096,44 lei  
  CR nr.20 = 10.752.231,82 lei transmisă la AM în 06.03.2012 (autorizată parţial)
CR nr.21 = 7.969.596,29 lei transmisă la AM în 03.05.2012

CR în curs de evaluare:   Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
                 1                             11.05.2012                                    -                                 05.06.2012
                                                    
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL** )  CR nr.22 = 1.884.900,59 lei )         
     



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului: 
Reprezintă reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de tratare a apei şi de colectare şi epurare a apei uzate în localităţile cuprinse în proiect, pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de apă stipulate în Tratatul de Aderare precum şi obiectivele POS Mediu..
Componentele proiectului:
· CS 1 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului
· CS 2 Asistenta tehnica pentru supervizare lucrari, judetul Olt
· CL1 Reabilitarea si extinderea SE Slatina si executia unui foraj la SE Scornicesti
· CL2 Lucrari la sursele de apa, statiile de tratare apa  din Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava 
· CL3 Lucrări la Statiile de epurare din   Draganesti-Olt, Piatra-Olt  si Potcoava
· CL4 Reabilitare si extindere retele apa si canal in Slatina
· CL5 Reabilitare si extindere retele apa si canal in Scornicesti si Potcoava
· CL6 Reabilitare si extindere retele apa si canal in Draganesti-Olt si Piatra-Olt
· CL7 Lucrari la sursele de apa Slatina  
· CL9 Reabilitare cladiri operationale si ateliere  -NEELIGIBIL
· CL8/1 Achiziţii Echipamente pentru detectarea pierderilor de apa 
· CL8/2 Achizitii debitmetre
· CL10 Achizitii echipament operational   
· CL 11 Achizitii sistem SCADA   
       
Rezultatele aşteptate ale proiectului:  
Investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 5 aglomerări din judeţul Olt. Proiectul acoperă 5 aglomerari (Slatina, Scorniceşti, Drăgăneşti Olt, Piatra Olt şi Potcoava). 100 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 15.414 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 83 % în Slatina şi Scorniceşti şi 54% în Drăgăneşti Olt, Piatra Olt şi Potcoava, conectând suplimentar un număr de aproximativ 3.939 locuitori la sistemul de apă uzată conform.
 
Indicatorii fizici ai proiectului:
	Indicator
	UM
	Cantitate conform Deciziei de Finanţare (Valoare prevăzută)
	Valoare îndeplinită la data raportării

	Conductă de aducţiune
	km
	22
	14,123

	Extindere reţea distribuţie apă potabilă
	km
	65
	41,084

	Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă
	km
	37
	16,347

	Rezervor nou
	buc
	9
	

	Staţie de tratare reabilitată
	buc
	6
	2

	Surse de apă reabilitate
	front
	8
	4

	Colectoare principale noi
	km
	18
	12,378

	Reabilitare Colectoare principale
	km
	18
	11,246

	Extindere staţii de pompare ape uzate
	buc
	4
	

	Staţii de epurare noi şi reabilitate
	buc
	4
	



 
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
(condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
· Revizuire strategie privind descărcarea apelor uzate industriale şi planul de acţiune privind descărcarea apelor uzate industriale, 17.08.2010/grad de realizare 100%  (12.08.2010 – versiunea finală)
· Strategia privind gestionarea nămolului, 28.10.2010/grad de realizare 100% (15.04.2010– versiunea finală)
· Strategia privind privind managementul pierderilor în reţele 18.01.2010 / grad de realizare 100% (18.01.2010-versiunea finală)
· Planul anual privin măsurile de informare şi publicitate 2010, 18.02.2010/ grad de realizare 100% (17.02.2010-versiunea finală)
· Planul anual privin măsurile de informare şi publicitate 2011, 11.01.2011/ grad de realizare 100% (14.02.2011-versiunea finală)
· Creşterile de tarife la 01.iulie 2010/ grad de realizare 100%, 26.06.2010 
· Creşterea de tarife conform Anexei 1.4 din Contractul de Finanţare; HCL Piatra-Olt 53/31.08.2011; HCL Scorniceşti 43/30.06.2011; HCL Drăgăneşti-Olt 42/30.06.2011; HCL Potcoava 53/24.07.2011, HCL Slatina nr.215/28.09.2011.
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	[bookmark: RANGE_B1_X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT : Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Olt

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri
/probleme/
observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS 1 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului
	12.744.914,00
	8.124.086,00
	Contract de servicii
	20.12.2008
	20.12.2008
	26.06.2009
	Eptisa România S.R.L Eptisa Servicios de Ingineria S.L.
	17.08.2009
	17.01.2013
	6.741.789,56
	6.606.953,81
	74,95
	Durata evaluare fata de data deschidere oferte: 45 zile
Durata de solutionare a contestatiilor: 10 zile
Durata de atribuire fata de AP: 185 zile
	Se desfăşoară conform graficului

	2
	CS 2 Asistenta tehnica pentru supervizare lucrari, judetul Olt.
	11.484.135,00
	10.196.005,37
	Contract de servicii
	24.12.2008
	24.12.2008
	24.06.2009
	HILL International S.A. INOCSA INGENIERIA SL Spania HILL International SRL Bucuresti
	05.08.2009
	05.02.2014
	6.543.193,73


	
6.412.329,85



	67,63
	Durata evaluare fata de deschidere oferte: 63 zile
Durata de solutionare a contestatiilor: 12 zile
Durata de atribuire fata de AP: 180 zile
	Se desfăşoară conform graficului.


	3
	CL1 Reabilitarea si extinderea SE Slatina si executia unui foraj la SE Scornicesti
	62.592.455,00
	59.372.831,00
	Contract de lucrari, FIDIC Galben
	25.03.2009
	25.03.2009
	12.10.2009
	HOCHTIEF Construction AG ESSEN
	23.11.2009
	23.08.2012 (+12 luni)
	31.436.509,22



	
25.626.932,81


	74,07
	Durata evaluare fata de deschidere oferte: 20 zile
Durata de solutionare a contestatiilor: 93 zile
Durata de atribuire fata de AP: 197 zile
	PT-aprobare:
Data c ontract.  25.05.2010;
Data
Realiz.-19.05.2010
Aut. Construire:
Data contract- 25.07.2010;
Data realizare-15.07.2010
Începere lucrări:
Data contract- 09.08.2010;
Data realizare-09.08.2010

	4
	CL2 Lucrari la sursele de apa, statiile de tratare apa  din Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava
	9.491.664,00
	9.301.773,95
	Contract de lucrari, FIDIC Galben
	28.05.2009
	28.05.2009 (primul anunt)
05.08.2009 (repetarea procedurii)
	10.12.2009
	S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT S.A. - S.C. AQUAPROIECT S.A. – S.C. AQUAMONTAJ S.R.L.
	20.01.2010
	20.09.2011 (+12 luni)
	8.750.555,61
	8.575.544,50
	100,00
	Durata evaluare fata de ultima deschidere oferte: 32 zile
Procedura reluata 1 data din lipsa de ofertanti.
Durata de atribuire fata de primul AP: 228 zile
	Sunt intarzieri fata de graficul de executie.


	

5
	CL3 Lucrări la Statiile de epurare din   Draganesti-Olt, Piatra-Olt  si Potcoava.
	23.160.809,00
	21.550.666,00+3.851.602,00 (Act Adiţ. nr.3/16.08.2011) = 25.402.268,00
	Contract de lucrari, FIDIC Galben
	16.06.2009
	16.06.2009
	28.10.2009
	S.C. HIDROSERV SLATINA S.A. – S.C. ADISS S.A. – S.C. ESCALIA CRAUS S.R.L. – S.C. SERENA 94 S.A.
	03.12.2009
	28.08.2012 (+12 luni)
conform Actelor Adiţionale nr.3 şi nr.4/16.08.2011
	7.127.451,55

	6.984.902,52
	48,59
	Durata evaluare fata de deschidere oferte: 20 zile
Durata de solutionare a contestatiilor: 12 zile
Durata de atribuire fata de AP:  125 zile
	4 luni întârziere de la faza de proiectare


	6
	CL4 Reabilitare si extindere retele apa si canal in Slatina.
	44.200.048,00
	36.008.473,00
	Contract de lucrari, FIDIC Roşu
	29.06.2009
	01.07.2009
	29.07.2010
	SC TEHNOLOGIC RADION SRL - RILOVAR SL
	09.09.2010
	09.03.2013(+12 luni)
	10.590.495,93
	9.055.398,74
	30,87
	Durata dintre  data  estimata AP din Raportul de Început fata de AP: 2 zile
Durata evaluare fata de ultima deschidere oferte:  32 zile
Durata de solutionare a contestatiilor: 253 zile
Durata de atribuire fata de AP: 344 zile
	S-a dat Ordinul de Incepere în 09.09.2010.


	7
	CL5 Reabilitare si extindere retele apa si canal in Scornicesti si Potcoava.
	30.391.380,00
	22.888.538,64
	Contract de lucrari, FIDIC Roşu
	29.06.2009
	02.07.2009
	13.05.2010
	SC TEHNOLOGIC RADION SRL - RILOVAR SL
	24.06.2010
	24.03.2012
(+12 luni)
	9.112.919,44


	7.950.661,05
	49,92
	Durata dintre  data  estimata AP din Raportul de Început fata de AP:3 zile
Durata evaluare fata de deschidere oferte: 45 zile
Durata de solutionare a contestatiilor: 136 zile
Durata de atribuire fata de AP: 291 zile
	Sunt intarzieri fata de graficul de executie.

- perioada meteo nefavorabila (cod galben si portocaliu) pe perioada de iarna.
-probleme privind decontarea platilor intre liderul de asociere si asociat.


	8
	CL6 Reabilitare si extindere retele apa si canal in Draganesti-Olt si Piatra-Olt.
	26.645.119,00
	19.304.541,30
	Contract de lucrari, FIDIC Roşu
	29.06.2009
	01.07.2009
	04.08.2010
	SC TEHNOLOGIC RADION SRL - RILOVAR SL
	15.09.2010
	15.06.2012(+12 luni)
	7.852.661,36
	7.695.608,13
	64,16
	Durata dintre  data  estimata AP din Raportul de Început fata de AP:2 zile
Durata evaluare fata de deschidere oferte: 40 zile

Durata de solutionare a contestatiilor: 240 zile

Durata de atribuire fata de AP: 348 zile

	Sunt intarzieri fata de graficul de executie.

- perioada meteo nefavorabila (cod galben si portocaliu) pe perioada de iarna.
-probleme privind decontarea platilor intre liderul de asociere si asociat.


	9
	CL7 Lucrari la sursele de apa Slatina
	9.869.196,00
	9.802.950,50
	Contract de lucrari, FIDIC Galben
	13.06.2009
	16.03.2009 (primul anunt)
20.08.2009(reluarea procedurii)
	19.11.2009
	S.C. HIDROSERV SLATINA S.A. & STULZ – PLANAQUA GmbH & STULZ – TECHNIK SRL & UTI INSTAL CONSTRUCT SA
	01.01.2010
	01.07.2012 (+12 luni)
	5.545.287,88
	=    4.805.064,11

	73,981
	Procedura reluata 1 data din lipsa de ofertanti  
Durata evaluare fata de ultima deschidere oferte:  37 zile
Durata de atribuire fata de primul AP: 156 zile
	PT-definitiv:
Autorizaţie Construire:
Data realizare:  25.10.2010
Începerea lucrărilor:
23.05.2010;
Data realizare: 11.11.2010

Întârzieri de 4,5 luni din cauza calităţii proiectării, s-a realizat revizia 3.

	10
	CL8/1 Achiziţii Echipamente pentru detectarea pierderilor de apa
	400.000,00
	335.000,00
	Contract furnizare
	01.09.2009
(estimativ)
	31.12.2009
	29.03.2010
	ELASCO ELECTRONIC SRL BOTOSANI
	21.06.2010
	21.10.2010
	335.000
	328.300
	100
	Durata dintre  data  estimata AP din Raportul de Început fata de AP:128 zile                               Durata evaluare fata de deschidere oferte: 28 zile
Durata de atribuire fata de AP: 82 zile
	Echipamentele au fost livrate conform PV de predare/primire din 25.06.2010 si a Certificatului de receptie Finala din 25.06.2010

	11
	CL8/2 Achizitii debitmetre
	1.340.000
	1.266.211,39
	Contract furnizare
	01.09.2009
(estimativ)
	01.05.2011
	17.082011
	ELASCO ELECTRONIC SRL BOTOSANI
	
28-09-2011
	28.09.2012 (garanţie 12 luni)
	0
	0,00
	
	Durata dintre  data  estimata AP din Raportul de Început fata de AP: 555 zile
	

	12
	CL10 Achizitii echipament operational
	2.051.808,00
	1.890.000
	Contract furnizare
	06.07.2010
(estimativa pt. AP)
	04.08.2010
	09.11.2010
	S.C LEADER ECO S.R.L

	07.12.2010
	DI+7 luni
	1.890.000,00
	1.852.200,00
	100
	
	

	13
	CL 11 Achizitii sistem SCADA
	4.803.583
	0,00
	Contract furnizare
	05.03.2011
(estimativa pt. AP)
	05.08.2011
	-
	-
	-
	
	0
	0,00
	
	Respingeri repetate ale DA de catre ANRMAP.
In prezent anuntul de participare este publicat in SEAP si JOUE.
Data depunerii de oferte este 24.04.2012 ora 10:00.
Data deschiderii de oferte este 24.04.2012 ora 12:00.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Continutul Documentatiei de atribuire a fost contestat de catre un viitor ofertant, procedura fiind anulata, urmand a fi reluata dupa aprobarea de catre ANRMAP a modificarilor efectuate.
	

	14
	Serviciu de verificare atestat de MLPTL (rezistenta si stabilitare)
	6.000,00
	5.500,00
	Contract de servicii
	
	NA
	04.12.2009
	P.F.I. Osiac Ion
	NA
	14.12.2009
	5.500
	5.390,00
	100
	Durata evaluare fata de deschidere oferte: 24 zile

Durata de atribuire fata de deschidere oferte: 35 zile

	

	15
	Serviciu de verificare proiect la specialitatea instalatii termice si instalatii sanitare
	15.000,00
	14.500,00
	Contract de servicii
	
	NA
	12.11.2009
	P.F.I. Petcu Alexandru
	NA
	30.11.2009
	14.500
	14.210,00
	100
	Durata evaluare fata de deschidere oferte: 12 zile
Durata de atribuire fata de deschidere oferte: 15 zile
	

	Taxe, avize, acorduri, autorizatii, comisioane, cote legale si alte cheltuieli
	3.822.487,00
	0
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	443.445,10+   200.690,13=   644.135,23
	351.939,69
	11,51
	
	

	Salarii U.I.P.
	1.082.843,00
	1.082.843,00
	
	
	
	
	
	
	
	406.479,00
	279.547,94
	29,64
	
	

	CL9 Reabilitare cladiri operationale  si ateliere  -Cheltuieli altele decât cele  eligibile
CL9/1-Sediu Slatina
	3.362.913,00
	

1.969.812,00
	Contract de lucrari, FIDIC Roşu
	02.03.2010
(estimativ)
	29.04.2011
	17.06.2011
	-
	04.07.2011
	04.02.2012
	1.797.142,65+ 188.758,73 =      1.985.901,38
	0,00
	43,89
	
	

	TOTAL CONTRACTE
	247.464.364,00

	206.965.334,12

	
	
	
	
	
	
	
	98.592.931,27+       200.690,13+   188.758,73=   98.982.380,13
	


86.548.349,41


	
	
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

 .
