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	Compartimentul Monitorizare Raportare
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 


	EDR:

	24.289.748
	Euro/

	103.838.673
	lei
	
	Buget de Stat:

	5.465.193
	Euro/

	23.363.700 

	lei
	
	Buget Local:

	607.244
	Euro/

	2.595.968 

	lei
	
	Contribuţia Beneficiarului**:             
	2.088.917
	Euro/

	8.930.120 
	lei
	
	Valoare alta decât cea eligibilă***:      
	961.086
	Euro/

	4.108.643 
	lei
	

	Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: C(2010) 7040 din 12.10.2010
Data semnării Contractului de Finanţare nr. 131165 din 24.02.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4.2750 Lei
Data finalizării proiectului: 24.10.2014
Contracte semnate: 10 (din care 6 neeligibile)
Contracte în licitaţie:  2 (CL1 si CL2)  
Prefinanţare:    2.544.047 lei,                           Data plăţii:  24.08.2011
Prefinanţare recuperată:  27002,10 lei  la data de 21.10.2011
Cereri de rambursare: 4                                   Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**):  92343,88  lei
CR în curs de evaluare

Data depunere la OI           

Motive întârzieri             

Data estimată trans.AM

232.620,55 lei
28.03.2012
-

10.04.2012
 (Valoare(FEDR+BS+BL**)         
 


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul întregului judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile asumate prin Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin POS Mediu. Proiectul cuprinde măsuri de colectare selectivă, transport, transfer şi depozitare a deşeurilor, cu elemente de reciclare.  
Principalele obiective ale proiectului:

· creşterea ratei de colectare a deşeurilor de 100% în zonele urbane şi rurale;

· promovarea reciclării deşeurilor din ambalaje şi a celor biodegradabile în acord cu cerinţele naţionale şi europene prin introducerea şi extinderea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;

· asigurarea închiderii/remedierii a 3 depozite urbane neconforme şi a 123 gropi rurale protejând astfel sănătatea publică şi mediul înconjurător;

· întărirea capacităţii tehnice şi manageriale a autorităţilor din judeţul Neamţ în ceea ce priveşte implementarea şi operarea unui proiect de management integrat al deşeurilor cu finanţare internaţională;

· sprijinirea autorităţilor locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, facturării şi colectării acestora;

· creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea acestora.

Componentele proiectului:
Componenta 1:

Colectarea selectivă a deşeurilor, cuprinzând pubele şi containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile, platforme de colectare, precum şi unităţi de compostare individuală în gospodării;
Componenta 2:

Construirea a trei staţii de transfer la Cordun (45.000 tone/an), Tîrgu Neamţ (17.000 tone/an) şi Taşca (9.000 tone/an)
Componenta 3:

Construirea unei staţii de sortare la Cordun (17.000 tone/an)
Componenta 4:

Construirea unui nou depozit regional  la Girov (prima celulă)
Componenta 5:

Închiderea şi reabilitarea a 3 depozite urbane neconforme (la Roman, Tîrgu Neamţ şi Bicaz) şi închiderea şi curăţarea a 123 de depozite rurale neconforme
Componenta 6:

Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor, inclusiv măsuri de creştere a gradului de conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la sursă
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Întreaga  populaţie a judeţului, aproximativ 557.400 locuitori (la nivelul anului 2011) va beneficia de acest proiect.

În conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi respectând legislaţia comunitară în vigoare, proiectul trebuie să atingă următoarele performanţe:

1. rata de colectare a deşeurilor municipale mixte de 100% pentru populaţia urbană şi rurală, faţă de 63%, respectiv 14% media de colectare din 2007;
2. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate la 50% în 2013, faţă de anul de referinţă 1995, ca urmare a utilizării sistemelor de colectare selectivă ce vor deservi întreaga populaţie a judeţului, a promovării compostării individuale în gospodării şi a facilităţilor de compostare nou create;
3. colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de 100% pentru populaţia urbană, asigurând astfel, până în anul 2013, o rată totală de valorificare de 60%, cu o reciclare totală de 55%, detaliat după cum urmează:

a. 60% pentru sticlă;

b. 60% pentru hârtie şi carton;

c. 50% pentru metale;

d. 22,5% pentru plastic;

e. 15% pentru lemn;
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicatori
Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului
Număr

Cantitate

realizata
Depozit regional
0

1

Depozite urbane neconforme închise şi reabilitate
0

3
Depozite rurale neconforme închise şi curăţate
0
123
Staţie de sortare

0

1
Staţii de transfer 

0
3
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/

Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început*****
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor de construcţii (3.381.514 €) 

 CS 1
	14.455.972 
	14.261.593
	servicii
	23.12.2010
	113306 din 23.12.2010
	13.07.2011
	Project Developer  SRL

Nr. 8433/13.07.2011
	01.08.2011
	31.05.2014
	1207221,22
	1085261,48
	11,14
	
	Contract aflat in faza de verificare a procedurii de achizitie public. 

Nu s-a emis NC. 

	2
	Realizare Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism pentru introducere teren în intravilan, comuna Cordun, pentru construire staţie de sortare şi transfer 

CS 2
	-
	20.000
	servicii
	-
	Inv.part. 01.03.2011
	21.03.2011
	SC GIL&SONS PROIECT SRL

2993/20 din 21.03.2011


	21.03.2011
	21.04.2011
	20.000
	19.600
	100
	-
	-

	3
	Documentaţie cadastrală pentru PUZ Cordun 

CS 3
	-
	2.800
	servicii
	-
	Inv.part. 19.04.2011
	02.05.2011
	SC TOPOSIM SRL

4940/23 din

02.05.2011
	02.05.2011
	02.06.2011
	2.800
	2.744
	100
	-
	-

	4
	Construirea depozitului judeţean de deşeuri din Girov si închiderea celor trei depozite neconforme de la Bicaz, Roman, Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, România  
CL 1
(13.887.112 euro)


	59.367.404


	
	lucrari
	24.05.2011
	LD 133933/ 14.03.2012
	-
	-
	-
	24 luni
	-
	-
	-
	Anunt initial 128934/ 25.08.2011

Anulare procedura 28.09.2011 
DA 6374/16.11.2011 respinsa 
DA 10634/20.12.2011 respinsa

 DA 12161-11.01.2012, respinsa la 26.01.2012
DA 17413/08.02.2012, respinsa

DA 20495/24.02.2012 
	-

	5
	Construirea noii staţii de sortare de la Cordun, a celor trei staţii de transfer de la Cordun, Tîrgu Neamţ şi Taşca precum şi a platformelor de colectare a deşeurilor (8.048.894 €) 

CL 2
	34.409.022
	
	lucrari
	31.05.2011
	 LD 134065/ 21.03.2012
	-
	-
	-
	12 luni
	-
	-
	-
	Anunt initial 128632/20.08.2011

Anulat 4.10.2011,  cf deciziei CNSC 20466/4406/ C8/30.09.2011 
DA 2489/20.10.2011 –respinsa22.11.2011
DA 8324 revizuită 30.11.2011
Procedura anulata cf Decizie CNSC 158/19.01.2012
DA 21460 din 29.02.2012 respinsa
DA 134065 din 19.03.2012 
	-

	6
	Lucrari de închidere a spaţiilor de depozitare neconforme din mediul rural, judeţul Neamţ, România (556.722 euro)

CL 3
	2.379.987
	
	lucrari
	24.05.2011
	Martie 2012
	
	
	
	8 luni
	
	
	
	
	

	7
	Furnizare de unităţi de compostare individuală şi echipamente de precolectare a deşeurilor în judeţul Neamţ, România (4.617.925 euro)

CF 1
	19.741.629
	
	furnizare
	14.09.2011
	Aprilie  2012
	
	
	
	11 luni
	
	
	
	DA este in revizuire la AT pentru a fi publicata
	

	8
	Auditul proiectului (87.983 €) 

CS 4
	376.127
	        330.516
	servicii
	03.05.2011
	03.05.2011
	26.05.2011
	SC GLOBUS PREST SRL

Piatra Neamţ

Nr.contract : 6297/26.05.2011
	30.05.2011
	Oct 2014
	110.172
	75.577,99
	33.33
	
	

	9
	Prezenţa proiectantului pe şantier pentru construcţia noului depozit de deşeuri din Girov (124.144 €) 
CS 5
	530.716
	
	servicii
	Iunie 2011
	Mai 2012
	-
	-
	-
	Dec.  2013
	-
	-
	-
	Tip de procedura – negociere directa fara publicarea anuntului de participare, dupa ce se va incheia CL1 

	-

	
	Cheltuieli cu studii de teren - ce vor fi realizate de Beneficiar din bugetul proiectului 

(17.250 €)  
	73.744
	13.098,50
	
	
	
	
	
	
	
	66613,82
	45697,08
	
	
	

	
	Cheltuieli pentru obtinere autorizatii de constructie - ce vor fi realizate de Beneficiar din bugetul proiectului

(186.566 €) 

Avize, acorduri, autorizatii
	797.569
	56.445,38
	
	
	
	
	
	
	
	2.930,06
	2010,02
	
	
	

	
	Cheltuieli cu taxa pentru Inspectoratul de Stat pentru Calitatea Lucrarilor Publice - ce vor fi realizate de Beneficiar din bugetul proiectului           (125.756 €)
	537.607
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli diverse si neprevazute - ce vor fi realizate de Beneficiar din bugetul proiectului       (1.294.435 €) 
	5.533.710
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Salarii UIP - cheltuiala ce va fi realizata de Beneficiar din bugetul proiectului 

(122.801 €)
	524.974
	
	
	
	
	
	
	
	
	42.254
	28931,36
	
	
	

	
	Total cheltuieli eligibile


	138.728.461
	14.684.452,88
	
	
	
	
	
	
	
	1451991,10
	996011,01
	
	
	

	10
	Studiu de fezabilitate, expertiză tehnică şi documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru drum acces şi alimentare cu energie electrica până la depozitul judeţean de deşeuri din Girov, judeţul Neamţ, România (7.088 euro)

CS 6
	30.301
	29.400
	Servicii

Cheltuiala neeligibila
	Iunie 2011
	15.07.2011
	05.08.2011
	Provicon SRL

Piatra Neamt

9517 din 04.08.2011

Act adiţional nr. 1 din 05.10.2011


	05.08.2011
	20.09.2011, extindere 25.11.2011
	29.400
	0
	100
	
	

	11
	Elaborare proiect tehnic (inclusiv verificare proiect) şi executare lucrări pentru drum acces şi alimentare cu energie electrică până la depozitul judeţean de deşeuri din Girov, judeţul Neamţ, România( 460.696 euro) 
CL 4
	1.969.475
	
	lucrari cheltuială neeligibilă
	August  2011
	Iunie 2012
	
	
	
	5 luni
	
	0
	
	
	

	12
	Supervizarea lucrărilor (dirigenţie de şantier) pentru construirea drumului de acces şi alimentare cu energie electrică până la depozitul judeţean de deşeuri din Girov, judeţul Neamţ, România (4.725 euro)

CS 7
	20.199
	
	Servicii

Cheltuiala neeligibila
	August 2011
	Iunie 2012
	
	
	
	5 luni
	
	0
	
	
	

	13
	Studiu de fezabilitate pentru racorduri la reţelele existente de canalizare şi alimentare cu apă pentru staţia de sortare si transfer Cordun, judeţul Neamţ, România (2.254 euro)

CS 8
	9.636
	9.450
	Servicii

Cheltuiala neeligibila
	Iunie 2011
	15.07.2011
	05.08.2011
	Provicon SRL

Piatra Neamt

9518 din 04.08.2011
	05.08.2011
	20.09.2011
	9.450
	0
	100
	
	

	14
	Elaborare proiect tehnic (inclusiv verificare proiect) şi executare lucrări pentru racorduri la reţelele existente de canalizare şi alimentare cu apă pentru Obiect 7. Staţie de Sortare şi Transfer Cordun (146,524 euro)

CL 5
	626.390
	
	lucrari cheltuială neeligibilă
	August 2011
	Iunie 2012
	
	
	
	5 luni
	
	0
	
	
	

	15
	Supervizarea lucrărilor (dirigenţie de şantier) pentru realizarea racorduri la reţelele existente de canalizare şi alimentare cu apă pentru staţia de sortare şi transfer Cordun,  judeţul Neamţ, România (1.503 euro)

CS 9
	6.426
	
	Servicii

Cheltuiala neeligibila
	August 2011
	Iunie 2012
	
	
	
	5 luni
	
	0
	
	
	

	16
	Expertiză tehnică şi documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru pod acces la staţia de transfer Taşca, judeţul Nea100mţ, România (5.074 euro)

CS 10
	21.692
	20.950
	Servicii

Cheltuiala neeligibila
	August 2011
	15.07.2011
	05.08.2011
	Provicon SRL

Piatra Neamt

9515 din 04.08.2011

Act add

din 07.10.2011 
	05.08.2011
	25.11.2011
	20.950
	0
	100
	
	

	17
	Elaborare proiect tehnic (inclusiv verificare proiect) şi executare lucrări pentru reabilitare şi modernizare pod acces la Obiect 6. Staţie Transfer Taşca (329.841 euro)
CL 6
	1.410.070
	
	lucrari cheltuială neeligibilă
	August 2011
	Iunie 2012
	
	
	
	                           
	
	0
	
	
	

	18
	Supervizarea lucrărilor (dirigenţie de şantier) pentru construirea podului de acces la staţia de transfer Taşca, judeţul Neamţ, România (3.381 euro)

CS 11
	14.454
	
	Servicii

Cheltuiala neeligibila
	August 2011
	Iunie 2012
	
	
	
	                           
	
	0
	
	
	

	19
	Studiu topografic pentru racordurile la retelele existente de canalizare si alimentare cu apa pentru statia de sortare si transfer Cordun

CS 13
	2.750
	2.700
	Servicii

Cheltuiala neeligibila
	August 2011
	18.08.2011
	29.08.2011
	SC Toposim SRL Bistrita Neamt

Nr. 10289/

29.08.2011


	29.08.2011
	29.09.2011
	2.700
	0
	100
	
	

	20
	Studiu geotehnic pentru drum acces la depozitul ecologic de deseuri Girov

CS 12
	4.650
	4.600
	Servicii

Cheltuiala neeligibila
	August 2011
	23.08.2011
	07.09.2011
	SC Alcro Trade SRL Piatra Neamt

Nr. 10742 din 07.09.2011
	07.09.2011
	07.10.2011
	4.600
	0
	100
	
	

	21
	Studiu topografic si documentatie cadastrala pentru drumul de acces la depozitul ecologic de deseuri Girov

CS 14
	5.600
	5.500
	Servicii

Cheltuiala neeligibila
	August 2011
	22.09.2011
	03.10.2011
	SC Topoprest SRL Piatra Neamt
11838/ 03.10.2011
	03.10.2011
	03.11.2011
	5.500
	0
	100
	
	

	
	Alte cheltuieli

Multiplicare planse
	
	106,63
	
	
	
	
	
	
	
	31.355,74
	0
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile 
	4.108.643
	203.383,63
	
	
	
	
	
	
	
	103955.74
	0
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	142.837.104
	14.941.889,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	...
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