 FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
	  Perioada de raportare: 30.10.2008 – 28.03.2012
    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:  „Denumirea proiectului:   „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa”
Codul proiectului:  SMIS - CSNR 31612
Beneficiar: SC RAJA SA Constanţa
                    
Valoarea Totală a proiectului:         821.094.918 Lei*/192.302.899 euro (4,2698 lei/euro), fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                                 726.402.675 Lei / 170.125.691 euro

Valoarea eligibilă conform POS:     726.402.675 Lei, din care:

                                                      85% FC : 617.442.277 Lei/144.606.838 euro

                                                      13% Buget de stat: 94.432.344 Lei/22.116.339 euro

                                                       2% Buget local: 14.528.054 Lei /3.402.514 euro 
Contribuţia Beneficiarului**:           94.692.243 Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***:   94.692.243 Lei / 22.177.208 euro

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 17.11.2010

Data semnării Contractului de Finanţare: nr. 102835/22.11.2010

Data finalizării proiectului: 30.11.2015
Total contracte 43, din care:

Contracte semnate: 21

Contracte în licitaţie: - 0 
Prefinanţare acordata: 

108,960,401.00 

 Cu OP 899/20,12,2010 

 Prefinanţare restituita:  

65,376,241.00 

 Cu OP 40/15,12,2011 

18,041,160.00 

 Cu OP 11/23,01,2012 

Prefinanţare acordata: 

3,000,000.00 

 Cu OP 738/20,03,2012 

 Total Prefinantare acordata 

28,543,000.00 

 Prefinanţare recuperata:  

5,341,169.86 

 lei 

 (CR1÷CR11)  

 Cereri de Rambursare: 

             12     

Valoare autorizată (FC+BS+BL): 

18,173,410.97 

 lei 

 (CR1÷CR11)  

 cuprinde valoarea
 prefinantarii 

CR în curs de evaluare     

Data depunere la OI           

Motive întârzieri             

Data estimată trans.AM

 - 

 - 

 - 

 - 

(Valoare(FC+BS+BL**))  = -  lei fără TVA       


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile, precum şi colectarea şi epurarea apelor uzate. 

Proiectul va fi implementat de către Operatorul Regional S.C. RAJA S.A. Constanţa pentru aglomerările Constanţa, Ovidiu, Cumpăna, Năvodari, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Eforie Nord Sud, Techirghiol, Agigea, Tuzla, Cobadin, Mangalia, Limanu, Poarta Albă, Valu lui Traian, Hârsova, Medgidia, Cernavodă, Feteşti, Ţăndărei, Fierbinţi -  Târg şi Dridu.
Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei şi la colectarea şi tratarea apelor uzate prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial  de Mediu.
Proiectul constă în principal în măsuri de extindere şi reabilitare a surselor de apă subterană, a conductelor de aducţiune, a staţiilor de tratare a apei potabile, de extindere şi reabilitare a rezervoarelor de apă, a staţiilor de pompare apă potabilă, extindere şi reabilitare a reţelei de distribuţie, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor şi rezervoarelor, extinderea conductelor de descărcare şi construirea, reabilitarea şi retehnologizarea staţiilor de epurare.Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 601.700 locuitori.
Gradul de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 88,2%  în aglomerările în cauză.
97.8 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar  un număr de 36.047 locuitori la sistemul de alimentare cu  apă potabilă.
Lucrările finanţate prin proiect vor fi operate de către beneficiar.
Componentele proiectului:

 1. Reabilitarea frontului de captare existent, extinderea reţelei de distribuţie a apei extinderea reţelei de canalizare şi reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea Medgidia;
 2. Reabilitarea frontului de captare existent, reabilitarea conductelor de aducţiune, reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, construirea unei staţii de pompare ape uzată, extinderea conductei de refulare şi construirea unei noi staţii de epurare în aglomerarea Feteşti;
 3. Reabilitarea frontului de captare existent, reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei,  extinderea reţelei de canalizare, construirea unei noi staţii de pompare a apelor uzate, extinderea conductei de refulare şi construirea unei noi staţii de epurare a apelor uzate în aglomerarea Ţăndărei;
 4. Extinderea reţelei de distribuţie, extinderea reţelei de canalizare, construirea unor staţii de pompare a apelor uzate,  extinderea conductelor de refulare şi construirea unei noi staţii de epurare în aglomerarea Fierbinţi – Târg;
 5. Construirea unor puţuri noi, reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, construirea unor staţii de pompare a apelor uzate, extinderea conductei de refulare şi construirea unei noi staţii de epurare în aglomerarea Hârşova;
 6. Construirea unor puţuri noi, extinderea conductelor de aducţiune, construirea unui rezervor de apă, extinderea reţelei de distribuţie, extinderea reţelei de canalizare, construirea unor staţii de pompare a apelor uzate şi extinderea conductelor de refulare în aglomerarea Dridu; 
7. Reabilitarea conductei de aducţiune, reabilitare staţie de pompare, reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare,  reabilitarea staţiei de pompare a apei uzate în aglomerarea Năvodari;
8. Reabilitarea staţiei de pompare,  extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, reabilitarea staţiei de pompare a apelor uzate în aglomerarea Eforie Nord;
9. Reabilitarea staţiei de pompare,  extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare în aglomerarea Eforie Sud;
10. Extinderea conductei de descarcare în mare, reabilitarea conductei de refulare şi modernizarea staţiei de epurare în aglomerarea Mangalia;
11. Reabilitarea staţiei de pompare, extinderea reţelei de canalizare şi reabilitarea staţiei de pompare a apelor uzate în aglomerarea Valu lui Traian;
12. Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, construirea staţiei de pompare, extinderea şi reabilitarea conductei de refulare în aglomerarea Agigea;
13. Reabilitarea conductei de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, construirea unor staţii de pompare a apelor uzate, extinderea conductei de refulare în aglomerarea Corbu;
14. Reabilitarea staţiei de pompare, extinderea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, construirea şi reabilitarea staţiei de pompare a apelor uzate, extinderea conductei de refulare în aglomerarea Ovidiu;
15. Extinderea reţelei de canalizare,  construirea unor staţii de pompare a apelor uzate, extinderea conductei de refulare în aglomerarea Limanu;
16. Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, construcirea unor staţii de pompare a apelor uzate, extinderea şi reabilitarea conductei de refulare în aglomerarea Cumpăna;
17. Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare în aglomerarea Lumina;
18. Reabilitarea şi extinderea conductei de aducţiune, construirea unui rezervor de apă, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, reabilitarea staţiei de pompare a apelor uzate în aglomerarea Techirghiol;
19. Reabilitarea staţiei de pompare pentru ape uzate şi modernizarea staţiei de epurare în aglomerarea Poarta Alba;
20. Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, construirea unei staţii de pompare pentru ape uzate, extinderea conductelor de refulare şi construirea unei staţii de epurare în aglomerarea Cobadin;
21. Reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile, extinderea reţelei de canalizare, construirea unei staţii de pompare pentru ape uzate, extinderea conductelor de refulare pentru aglomerarea Tuzla;
22. Extinderea conductelor de aducţiune, reabilitarea staţiei de tratare a apei, , extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, construirea de staţii de pompare pentru ape uzate, extinderea conductelor de refulare şi modernizarea staţiilor de epurare în aglomerarea Constanţa;
23. Extinderea conductelor de aducţiune, construirea unui rezervor de înmagazinare, construirea unei staţii de pompare, extinderea reţelei de canalizare şi modernizarea staţiei de epurare în aglomerarea Cernavodă;
24. Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor.
Toate componentele vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţii publice prin intermediul a 21 pachete de licitaţie (aceasta este informaţia primită de la  Beneficiar; a apărut o modificare faţă de nr. de pachete specificat în Ordinul de finanţare unde era vorba de 20 pachete) care includ lucrări pentru extinderea şi reabilitarea infrastructurii de distribuţie a apei şi a sistemelor de canalizare în diferite aglomerări şi un contract de servicii de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, publicitate, studii, proiectare şi supervizarea lucrărilor.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Îmbunătăţirea ratei de conexiune a populaţiei din judeţul Constanţa, pentru accesibilitatea la apa potabilă, în conformitate cu Directiva 98/83 CE.
Îmbunătăţirea ratei de conexiune a populaţiei din judeţul Ialomiţa pentru accesibilitatea la apă potabilă în conformitate cu Directiva 98/83 CE (de la 73,3% în prezent la 98,3% în 2014).
Creşterea colectării apelor uzate în zona judeţului Constanţa.
Creşterea colectării apelor uzate în zona proiectului a judeţului Ialomiţa de la 30,4% din populaţie în 2008 la 97,1% în 2014.
Servicii durabile de livrare a apei şi apei reziduale la tarife accesibile.
Asigurarea calităţii apei la cerinţele Directivei 98/83/CE.
Protecţia mediului prin punerea în aplicare a unei strategii de gestionare durabilă, de gestionare a nămolurilor şi de management al epurării apelor uzate.
Îmbunătăţirea calităţii apelor emisarilor.
Îmbunătăţirea unei structuri instituţionale, în scopul de a oferi servicii durabile de gestionare a serviciilor de apă/apă uzată.
Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicatori de realizat  – Apă

UM

Lungime/Număr Aprox. Conf. CF

Lungime/Număr Aprox.  atins prin implementarea proiectului

Puţuri noi şi reabilitate

nr

33

0

Puţuri noi şi reabilitate

km

69

0

Extindere şi reabilitare reţele de distribuţie

km

197.8

0

Rezervoare noi şi reabilitate

nr

4

0

 Staţii clorare noi  

nr

1

0

 Reabilitare staţii de tratare 

nr

1

0

 Staţii de pompare noi şi reabilitate 

nr

7

0

 Sisteme SCADA  

nr

14

0

 Indicatori de realizat  – Apă uzată 

 

Lungime/Număr Aprox.

Lungime/Număr Aprox.  atins prin implementarea proiectului

 Extindere şi lucrări noi reţea de canalizare 

km

301

0

 Reabilitare reţea de canalizare 

km

24.4

0

 Staţii de pompare ape uzate noi şi reabilitate 

nr

47

0

 Conducte de refulare noi şi reabilitate 

km

61.9

0

Staţii de epurare noi şi modernizare  

nr

12

0

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

 (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

Conform Art. 8 – Obligaţiile părţilor din contractul de finanţare nr. 102835/22.11.2010:

- Alin (4) Beneficiarul se obligă să prezinte la AM:

a) Planul de rambursare pentru 24 luni (Anexa Ivb) stabilit în baza Planului Financiar pe surse şi ani, până la data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani.) 

b) Dovezile privind creşterile de tarif conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanţare, conform Anexei I.4. 

c) În primul an de la semnarea contractului de către ambele părţi, să transmită minim 4 cereri de rambursare şi valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată.

- Grad de îndeplinire = 100% 

- Alin (5)Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI informaţiile cuprinse în formatul Raportului de Progres Lunar referitoare la stadiul derulării proiectului/contractelor, asigurării finanţării pe surse de finanţare, conform Anexei IIc la prezentul contract

- Grad de îndeplinire = 100% (beneficiarul a transmis aceste documente, în termenele stipulate)

- Alin (14) Beneficiarul va asigura anual, un audit independent al proiectului. Raportul va fi transmis la AM în termen de 1 lună de la elaborare.

- Grad de îndeplinire = 0%

Conform Anexa II – Măsuri de monitorizare şi control la CF nr. 102835/22.11.2010:

- Secţ. I – Obligaţii generale ale Beneficiarului privind implementarea Proiectului:

- Alin (8) Beneficiarul se obligă să transmită la AM şi OI POS Mediu Galaţi, Regiunea Sud – Est, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea fiecărui contract, o copie a acestuia şi orice alte documente care fac parte din contract, Documentaţia de Atribuire, precum şi o copie a anunţului de atribuire, însoţite de Declaraţia de la alineatul (6) etc.

- Grad de îndeplinire = 100% (au fost transmise în termen toate contractele încheiate)



	
	Grafic de implementare 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod contract
	Contract/ Componenta (1 euro =4,2698 lei)
	Valoare estimata publicata/care va fi publicata (Lei fara TVA)
	 Valoare contractata (Lei fara TVA) 
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	Denumire contractor
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Benficiar către contractori (Lei fără TVA)
	Valoare cerută la rambursare de Beneficiar (FC+BS) Lei fără TVA)
	Stadiu fizic (%)
	Întârzieri/ probleme /observaţii (în perioada procedurii de achiziţie publică) 
	Intarzieri/probleme/
obsevatii 
(in perioada de derulare a contractului)

	CS1
	Asistenta tehnica pentru studii, proiectare si supervizare lucrari 
	24,496,965.56
	15,084,439.53
	Contract de servicii
	08,06,2010
	08,06,2010
	29/11/2010
	SC BLIZZARD DESIGN SRL
	07,12,2010
	30/11/2015
	3,162,387.06 
	3,099,139.32 
	22%
	
	S-a solicitat avans/ contract în derulare, cu întârzieri la faza de proiectare. Beneficiarul a transmis Notificări către prestator nr. 47600/22.09.2011 şi 48860/30.09.2011. Previzionat în CR din luna mai cu 1.173.992 lei=273.021 Euro.

	CS2
	Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Publicitate 7.492.616 euro
	31,991,971.80
	15,874,900.00
	Contract de servicii
	08,06,2010
	08,06,2010
	08,03,2011
	Asocierea Louis Berger S.AS. –S.C. KPMG România S.R.L.
	23,03,2011
	30,11,2015
	2,306,505.00 
	2,260,374.90 
	16.7%
	 
	S-a solicitat avans/S-a previzionat pe CR din luna aprilie cu suma de 816.881 lei = 189.972 euro.

	CL1
	SE Constanta Sud - Introducere treapta tertiara pentru statia de epurare 4.725.438 euro
	20,176,675.17
	15,747,049.00
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	24,09,2010
	24/09/2010
	07/07/2011
	Asocierea Contrat INGENIERIA Y OBRAS S.A. - S.C. INCOPRO DESIGN S.R.L.
	21/07/2011
	900 zile + 365 zile notif
	1,574,704.90 
	1,543,210.80 
	3.5%
	-
	S-a solicitat avans. Contractorul a fost avertizat de către Inginer că se vor aplica penalităţi pentru întârzierile înregistrate în prezentarea proiectului.

	CL2
	SE Mangalia - Introducere treapta tertiara 2.011.087 euro
	8,586,939.27
	7,189,991.00
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	24,09,2010
	24/09/2010
	07/07/2011
	Joint Venture PIM ALEX ECO DEVELOPMENT
	21/07/2011
	720 zile + 365
	-
	-
	1.8%
	-
	Nu s-a solicitat avans/nici nu se solicită. Inginerul a notificat Contractorul asupra întârzierii faţă de Programul de predare a Documentelor

	CL3
	SE Medgidia - Retehnologizare si introducerea treptei de epurare avansata 6,899,623 euro
	29,460,010.29
	26,015,918.00
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	24,09,2010
	24/09/2010
	07/07/2011
	Asocierea ALPINE BAU GMBH AUSTRIA – S.C. URBAN ELECTRIC S.R.L. PLOIEŞTI
	21/07/2011
	855 zile + 365
	2,601,591.80
	2,549,559.96
	6.5%
	-
	S-a solicitat avans.
Se preconizează în CR din mai o val. de 815.967 lei = 189.759 euro

	CL4
	SE Constanta Nord - instalatii de control si reducerea mirosului in zona anaeroba a bioreactoarelor, inclusiv mutarea treptei namolului 10,527,039 euro
	44,948,351.12
	38,466,427.90
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	24,09,2010
	24/09/2010
	07/07/2011
	Asocierea S.C. GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. – S.C SCIM S.A. – S.C. GRUP ROMET S.A -COLER&
COLANTONIO INC
	21/07/2011
	830 zile + per garantie
	3,846,642.79 
	3,769,709.93 
	8.0%
	-
	S-a solicitat avans.
Se preconizează în CR din luna mai o val de = 1.640.878 lei = 381.599 euro. Sunt întârzieri în activitatea de proiectare ce trebuia finalizată în 17.01.2012.

	CL5
	Mangalia - Conducta de descarcare in Marea Neagra 4,376,098 euro
	18,685,063.24
	13,980,041.00
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	23,09,2010
	23,09,2010
	23,03,2011
	Asocierea Al Stom Company – Petroconst - Petrostar
	06/04/2011
	540 zile calendaristice  + perioada  de garanţie
	-
	-
	0.9%
	-
	Nu s-a solicitat avans/ De abia au prezentat Scris. De garanţie de avans în 06.03.2012, urmând să solicite avansul (conf. adr. din 09.03.2012

	CL6
	SE Fierbinti - Statie de epurare noua 2,887,538 euro
	12,329,209.75
	11,387,636.71
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	30,11,2010
	30/11/2010
	05/10/2011
	Asocierea SC VEGA „93 SRL, STULZ – PLANAQUA GmbH, STULZ – TECHNIK S.R.L.
	19/10/2011
	720 + per garantie
	1,138,763.67 
	1,115,988.40 
	1.0%
	-
	S-a solicitat avans.

	CL7
	SE Tandarei - Statie de epurare noua, inclusiv treapta tertiara 3,663,098 euro
	15,640,695.84
	13,731,436.29
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN 
	30,11,2010
	30/11/2010
	05/10/2011
	OTV France
	19/10/2011
	730 + per garantie
	1,373,143.62 
	1,345,680.75 
	1.0%
	-
	S-a solicitat avans.

	CL8
	SE Fetesti - Statie de epurare noua, inclusiv treapta tertiara 5,762,052 euro
	24,602,809.63
	20,913,072.32
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	30,11,2010
	30/11/2010
	05/10/2011
	S.C. CONSOLA GRUOP CONSTRUCT SRL
	19/10/2011
	730 + per garantie
	2,091,307.23 
	2,049,481.09 
	2.0%
	-
	S-a solicitat avans.

	CL9
	SE Mihail Kogalniceanu - Statie de epurare noua cu treapta de epurare avansata 3,744,018 euro
	15,986,208.06
	12,150,272.72
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	30,11,2010
	30/11/2010
	18/01/2012
	ASOCIEREA STULZ PLANAQUA – SC ESCALIA CRAUS SRL – SC AL STOM COMPANY SRL
	-
	720 + per garantie
	-
	-
	0.2%
	-
	Nu s-a solicitat avans/este preconizat să în CR din aprilie cu 1.190.726,72 = 276.913 euro.

	CL10
	SE Cobadin - Statie de Epurare Noua 2,802,123 euro
	11,964,504.79
	9,147,940.55
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	30,11,2010
	30/11/2010
	19/01/2012
	ASOCIEREA COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. + SC INCOPRO DESIGN SRL
	-
	720 + per garantie
	-
	-
	0.0%
	-
	Nu s-a solicitat avans./Se preconizeaza în CR din luna mai = 896.498 lei = 208487 euro

	CL11
	SE Harsova - Statie de epurare noua inclusiv treapta tertiara 3,657,827 euro
	15,618,189.72
	11,557,468.02
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	30,11,2010
	30/11/2010
	18/01/2012
	Asocierea SC DRUM ART SRL – POLIMEX MOSTOSTAL SA – SC MTH CONSULT SRL
	-
	720 + per garantie
	-
	-
	0.0%
	-
	Nu s-a solicitat avans/În CR din aprilie se va solicita 1.132.631,86 lei = 263.402 euro.

	CL12
	SE Poarta Alba - Reabilitare statie de epurare si introducerea treptei de epurare tertiara 8,140,885 euro
	34,759,950.77
	28,541,399.30
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	30,11,2010
	30/11/2010
	05/10/2011
	Asocierea Passavant Roediger GmbH – S.C. Geomarco Construct S.R.L. – S.C. Grup Romet S.A.
	19/10/2011
	631 + per garantie
	2,854,139.93 
	-
	1.8%
	-
	S-a solicitat avans/Se preconizeaza ca in CR din aprilie se va solicita 2.797.057,13 lei = 650.478 euro

	CL13
	Constanta/Peninsula - Reabilitare retele apa canal 4,436,480 euro
	18,942,882.30
	16,102,286.61
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	22,12,2010
	06/01/2011
	26/08/2011
	Asocierea 
GEA 21 S.A. &
ARCE Ingineria, Planification Proyectos Y Gestion, AIE
	08/09/2011
	-
	-
	-
	1.5%
	-
	Nu s-a solicitat avans/Contractorul nu are condiţii de obţinere a Scrisorii de garanţie pentru plata avans, datorate lipsei certificatului fiscal şi cont în bancă.

	CL14
	Constanta/Zona Centru - Reabilitare retele apa inclusiv magistrale 5,803,349 euro
	24,779,139.56
	19,033,382.28
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	22,12,2010
	06/01/2011
	26/08/2011
	Asocierea 
Grupo Sotoval de Construcciones y Protectos S.L. – Matias Arrom Bibiloni S.L. – Fluid Serv S.A. – Proiect S.A.
	08/09/2011
	-
	-
	-
	6.0%
	-
	Nu s-a solicitat avans/Contractorul are dificultăţi în obţinerea Scrisorii de garanţie bancară, solicitând doar 6%, urmând să prezinte Scrisoarea de garanţie bancară ptr 6%=1.124.249 lei = 261.453 euro.

	CL15
	Constanta/Baba Novac, Tulcei - Extindere Retele apa/canal si statie de pompare noua ape uzate 3,098,941 euro
	13,369,572.00
	8,988,381.22
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	14,01,2011
	10,06,2011
	15,02,2012
	Asocierea SC AL STOM COMPANY SRL (lider) & LUDWIG PFEIFFER Hoch und Tiefbau Gmbh&Co. KG
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	-
	Nu s-a solicitat încă avans

	CL16
	Constanta/Palazu - Reabilitare si extindere Retele apa/canal si 3 statii de pompare noi - ape uzate 3,406,601 euro
	14,380,297.00
	13,316,203.60
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	14,01,2011
	10,06,2011
	15,02,2012
	Asocierea SC ROMINSERV SRL (lider) &SC SCIM SA & SC GRUP ROMET SA & SC GEOMARCO CONSTRUCT SRL
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	-
	Nu s-a solicitat încă avans

	CL17
	Constanta/Mamaia - Extindere Retele Apa/canal si infiintarea a 4 statii de pompare noi - ape uzate 4,675,922 euro
	20,521,815.00
	16,510,638.03
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	14,01,2011
	10,06,2011
	15,02,2012
	SC ROTARY CONSTRUC-TII SRL
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	-
	Nu s-a solicitat încă avans

	CL18
	Tandarei - Reabilitare front captare si aductiune; reabilitare si extindere retea de apa; extindere retea canalizare si SP noi 9,358,467 euro
	38,497,925.00
	25,592,075.76
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	14,01,2011
	08,06,2011
	15,02,2012
	Asocierea
LUDWIG PFEIFFER Hoch und Tiefbau Gmbh&Co. KG (lider) & AL STOM COMPANY SRL
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	-
	Nu s-a solicitat încă avans

	CL19
	Fetesti - Extindere front captare, rezervor, retea apa, retea canalizare, statii pompare ape uzate 13,382,609 euro
	56,618,995.00
	44,610,357.59
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	14,01,2011
	08,06,2011
	15,02,2012
	Asocierea SC AL STOM COMPANY SRL (lider) & LUDWIG PFEIFFER Hoch und Tiefbau Gmbh&Co. KG
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	-
	Nu s-a solicitat încă avans// Din informaţiile de la beneficiar nu se va solicita avans

	CL20
	Medgidia - Reabilitare retea apa si extindere retea canalizare 1,394,028 euro
	5,952,220.75
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,05,2011
	 
	16/09/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Anunt de participare nr. 134100 din 21.03.2012
	-

	CL21
	Cobadin - Reabilitare si extindere retea apa, extindere retea canalizare si statie de pompare noua - ape uzate 1,365,486 euro
	5,830,352.12
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,05,2011
	 
	16/09/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Anunt de participare nr. 134100 din 21.03.2012
	-

	CL22
	Valu lui Traian - Reabilitare statie de pompare apa potabila, extindere retea canalizare si reabilitare statie de pompare ape uzate 886,534 euro
	3,785,322.87
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,05,2011
	 
	16/09/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Anunt de participare nr. 134100 din 21.03.2012
	-

	CL23
	Poarta Alba - Reabilitare statie de pompare ape uzate 159,247 euro
	679,952.84
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,05,2011
	 
	16/09/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Anunt de participare nr. 134100 din 21.03.2012
	-

	CL24
	Cernavoda - Extindere aductiune, canalizare si bazin de egalizare 5,515,556 euro
	23,550,321.00
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,05,2011
	 
	16/09/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL25
	Constanta/zona centru - Reabilitare si extindere coleactoare 6,899,821 euro
	29,460,855.71
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	15,06,2011
	 
	05/10/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL26
	Eforie Nord, Eforie Sud - Reabilitare si extindere retele apa/canal, reabilitare 2 statii de pompare apa potabila si statie de pompare noua - ape uzate 4,795,266 euro
	20,474,826.77
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,06,2011
	 
	26/10/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL27
	Techirghiol - Reabilitare si extindere retea apa, rezervor nou, extindere retea canalizare si reabilitare statie de pompare ape uzate 3,958,373 euro
	16,901,461.04
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,06,2011
	 
	26/10/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL28
	Tuzla - Reabilitare si extindere retea apa, extindere retea canalizare si reabilitare SP ape uzate 2,508,445 euro
	10,710,558.46
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,06,2011
	 
	26/10/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL29
	Cumpana - Extindere si reabilitare retea apa, extindere si reabilitare retea canalizare si 3 statii de pompare noi - ape uzate 4,336,241 euro
	18,514,881.82
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,06,2011
	 
	31/10/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL30
	Agigea - Extindere si reabilitare retea apa potabila/ canalizare si 1 statie de pompare ape uzate noua 2,780,062 euro
	11,870,308.73
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,06,2011
	 
	31/10/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL31
	Harsova - Extindere si reabilitare aductiune, extindere aductiune, extindere retea canalizare si 3 statii de pompare noi ape uzate 1,853,258 euro
	7,913,041.01
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,06,2011
	 
	31/10/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL32
	Mihail Kogalniceanu - Reabilitare retea apa, rezervor nou, extindere retea canalizare si statie de pompare noua - ape uzate 5,742,442 euro
	24,519,078.85
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	30,06,2011
	 
	31/10/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL33
	Constanta/Statie de Tratare Palas - Reabilitare linie noua statie de tratare 4,042,711 euro
	17,261,567.43
	-
	Contract de lucrari, FIDIC GALBEN
	15,07,2011
	 
	08/11/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL34
	Ovidiu - Extindere retele apa/canal, reabilitare a 2 statii de pompare si statie de pompare ape uzate noua 2,084,545 euro
	8,900,590.24
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	25,07,2011
	 
	12/11/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL35
	Lumina - Reabilitare retele apa si extindere retele canalizare 1,050,154 euro
	4,483,947.55
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	25,07,2011
	 
	12/11/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL36
	Navodari - Reabilitare retele apa si statie de pompare. Extindere retea canalizare si reabilitare SP ape uzate 1,655,956 euro
	7,070,600.93
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	25,07,2011
	 
	12/11/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL37
	Corbu - Reabilitare si extindere retea apa si extindere retea canalizare si 2 statii de pompare noi - ape uzate 3,183,374 euro
	13,592,370.31
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	25,07,2011
	 
	12/11/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL38
	Dridu - Extinderi pentru: front captare, rezervor, retea apa, retea canalizare, statii pompare ape uzate 3,860,008 euro
	16,481,462.16
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	15,08,2011
	 
	07/12/2011
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL39
	Firebinti - Extinderi pentru: retea apa, retea canalizare, statii pompare ape uzate 5,558,096 euro
	23,731,958.30
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	15,08,2011
	 
	12/01/2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL40
	Mangalia - Extindere si reabilitare retea canalizare  510,847 euro
	2,181,214.52
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	15,08,2012
	 
	04/12/2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	CL41
	Limanu - Extindere retea canalizare si 2 statii de pompare noi - ape uzate 518,659 euro
	2,214,570.20
	-
	Contract de lucrari, FIDIC ROSU
	15,08,2012
	 
	04/12/2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0.0%
	Documentatia este intocmita de Consultantul AT Supervizare
	 

	TOTAL Contracte
	 
	772,439,634.48
	383,941,317.43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,949,186.00 
	17,733,145.15 
	 
	 
	 

	 
	Auditul proiectului
	1,680,938.00
	0.00
	servicii
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	Alte cheltuieli (salarii UIP)
	3,085,794.00
	3,085,794.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	06-Avize, acorduri, taxe, cote legale si chelt org achizitii publiceautorizatii platite de benef
	470,745.00
	470,745.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,836.00 
	48,518.50 
	 
	 
	 

	15-Taxe, cote legale si comisioane
	4,185,662.00
	4,185,662.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,050.52 
	25,700.25 
	 
	 
	 

	51-Cheltuieli docum. Licitatie, achizitii publice
	2,276,392.00
	2,276,392.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,555.65 
	3,484.55 
	 
	 
	 

	TOTAL  (fara TVA)
	784,139,165.48
	393,959,910.43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,048,628.17 
	17,810,848.45 
	 
	 
	 

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA)
	185,901,916.20
	92,258,894.98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,041,653.96 
	4,355,210.52 
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	970,041,081.68
	486,218,805.41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,090,282.13 
	22,166,058.97 
	-
	-
	-
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