   
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 - 29.03.2012 
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Siret
Codul proiectului:     SMIS-CSNR 32193            
Beneficiar:	   Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă “Siret”                 
Valoarea Totală a proiectului: 6.355.152  Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                   6.355.152  Lei, din care:
80 % Fond de Coeziune:  5.084.122 Lei
20 % Buget de Stat:          1.271.030 Lei 
Valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului:                  1.525.236 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: ****21.12.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.12.2010, curs inforeuro 1 Euro= - Lei
Data finalizării proiectului: 30.11.2012
Contracte semnate: 4, din care 3 de servicii,  0 lucrări (FIDIC GALBEN), 0 lucrări (FIDIC ROSU),    1 de furnizare ( Dotari UIP cu 2 loturi)
Contracte în licitaţie: 0
Cereri de rambursare: 10
Valoare autorizata (FC +BS): 3.907.671,14 lei 
CR in curs de evaluare   - 0     
Data depunere la OI – 
Motive întarzieri      
Data estimata trans. AM 
 (Valoare (FC+BS)   
 



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	I. [bookmark: _Toc234298325]DESCRIEREA PROIECTULUI
Proiectul vizează îmbunătăţirea managementului efectelor inundaţiilor prin cunoaşterea cât mai precisă a arealelor supuse riscului la inundaţii, din zonele de
interes menţionate anterior.
Elaborarea hărţilor de hazard (inundabilitate) implică realizarea într-o primă etapă a studiilor şi măsurătorilor de teren inclusiv batimetrie şi realizarea modelului digital al terenului. Elaborarea după criterii riguroase a hărţilor de hazard la inundaţii presupune utilizarea de software specializat care simulează atât scurgerea apei la nivel de bazin hidrografic (modelare hidrologică) cât şi pe râurile principale (modelare hidraulică).
Pe baza datelor şi informaţiilor obţinute, se va elabora Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor. O etapa importantă în elaborarea acestuia o reprezintă realizarea „scenariilor de amenajare" în vederea stabilirii unui plan adecvat de măsuri şi „prioritizarea măsurilor".
Obiectivele cuprinse în Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Şiret sunt:
· prezentarea principalelor viituri produse în ultimii 30 de ani şi care au provocat inundaţii;
· identificarea subbazinelor hidrografice în care există riscul producerii de inundaţii;
· descrierea vulnerabilităţii la inundaţii a zonelor ce prezintă risc la inundaţii;
· identificarea cauzelor inundaţiilor cu descrierea factorilor antropici care contribuie la acutizarea fenomenului de inundaţii;
· estimarea tendinţelor în ceea ce priveşte producerea unor inundaţii viitoare;
· evaluarea consecinţelor inundaţiilor viitoare asupra populaţiei, bunurilor şi a mediului;
· stabilirea gradului de protecţie la inundaţii acceptat pentru aşezările umane, obiective economico-sociale, terenuri agricole etc;
-	prezentarea măsurilor şi acţiunilor necesare pentru reducerea riscului la inundaţii,
conform asigurărilor de calcul normate şi aplicând principiile europene în domeniu,
estimarea lor monetară şi identificarea proiectelor necesare;
-	analiza costurilor măsurilor structurale şi ne-structurale potenţiale efectuate
alternativ folosind analiza hărţii inundaţiei 2D.
In cadrul proiectului „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Siret", vor fi incluse următoarele componente:
1. Realizarea hărţilor de hazard la inundaţii;
2. Elaborarea   Planului   pentru   prevenirea,   protecţia   şi   diminuarea   efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Şiret;
3. Management de proiect;
4. Evaluarea strategică de mediu.
Obiectiv general
Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015 pentru protecţia împotriva inundaţiilor.
Obiective specifice
· Elaborarea hărţilor de hazard natural la inundaţii, cu limitele zonelor inundabile;
· Elaborarea planului de măsuri, pornind de la evaluarea efectelor obţinute prin diverse scenarii de intervenţie/amenajare şi identificarea măsurilor prioritare;
· Elaborarea planului de prevenire, protecţie şi diminuarea a efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Şiret;
· Stabilirea programului pentru informarea şi participarea publicului în procesul luării de decizii.
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]      GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	CS1 Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Siret - etapa realizării hărţilor de hazard la inundaţii.
	4.026.700
	
4.018.201,47
	Contract de servicii 
5/22.12.2010
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	22.12.2010
	HALCROW GROUP LIMITED reprezentata de HALCROW ROMANIA SRL
	22.12.2010
	22.12.2011
	3591400,73
	3591400,73
	100
	
	

	1.2









	CS2 Desecretizare si verificare ANCPI”



	350.000








	349.401
	Contract de servicii 
234/13.05.2011



	Nu este cazul
	Nu este cazul
	13.05.2011



	HALCROW GROUP LIMITED reprezentata de HALCROW ROMANIA
	16.05.2011
	16.02.2012
	274526,00
	274526,00
	78,57
	
	

	1.3
	CS 3 „Elaborare PPPDEI”
	1.600.000
	
	Contract de servicii

	02.05.2011
	132469/30.12.2011
	Martie
 2012
	
	
	
	
	
	
	Intarziere de 10 luni dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului conform graficului 
DA a  fost transmisă la ANRMAP pentru verificare, in vederea publicarii in SEAP
Anunt de intentie in SEAP nr. 132469/30.12.2011
In JOUE nr.2012/S-1-001588/04.01.2012

	

	1.4
	CF1 „Dotari UIP”
	42.000
	37.944,41






3.800
	Contract de furnizare
184/06.04.2011





185/06.04.2011

	21.02.2011
	17.03.2011
	06.04.2011






06.04.2011

	Lot I – Echipament IT - SC COMSERVICE COMPANY Bacau
Lot II – Mobilier – SC MOBILAROM SRL Bacau
	
07.04.2011





07.04.2011


	
23.05.2011





23.05.2011

	
37944,41





3800,00
	
37944,41





3800,00
	
100%





100%
	
	

	1.5
	CS5„Audit independent al proiectului”
	38.000
	11.800

	Contract de servicii
231/11.05.2011

	14.02.2011
	14.02.2011
	11.05.2011




	S.C. AUDIT EXPERT CONT SRL Valea Lupului
	12.05.2011




	31.12.2012




	5900
	5900
	
	
	

	1.6
	CS6„Evaluarea strategica de mediu (SEA)”
	298.452
	
	Contract de servicii

	02.04.2012
	Aprilie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TOTAL PROIECT
	6.355.152
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.913.571,14
	3.913.571,14
	
	
	 


NOTA -  In coloanele  6 si 7 sunt estimarile beneficiarului din ultima actualizare a graficului de achizitii
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