FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani
Codul proiectului: SMIS - CSNR  31403
Beneficiar: S.C. NOVA APASERV S.A.  BOTOSANI          
Valoare Totală a proiectului:

102.472.411
Euro/

435.558.983 Lei*,

fără TVA din care:

Valoare eligibilă:
102.472.411
Euro/

 435.558.983 Lei

Valoare eligibilă conform POS:

95.062.939
Euro/

404.180.007 Lei

din care:

FC:

80.803.498
Euro/

343.553.005 Lei
Buget de Stat:

12.358.182
Euro/

52.543.401 Lei

Buget Local:

1.901.259
Euro/

     8.083.601 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             
7.409.473
Euro/

 31.378.976 Lei

Valoare alta decât cea eligibilă***:      
0
Euro/

0 Lei

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: nr. C(2011) 5894 din 12.08.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.08.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,2505 Lei
Data finalizării proiectului: 01.06.2015
Contracte semnate: 0 
Contracte în licitaţie: 5 
Prefinanţare: 0 lei, Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: 0  lei
Cereri de rambursare: 0  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 0 lei 
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

               0   Lei                        -                                       -                                       -
(Valoare(FEDR+BS+BL**))       


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Scopul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi tratare şi a sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate în aglomerările menţionate mai sus, în scopul de a îndeplini obligaţiile de conformitate din Tratatul de aderare şi obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu
Componentele proiectului:

· Reabilitarea conductelor de aducţiune, reabilitarea staţiei de tratare a apei, construirea conductei de descărcare, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie, inclusiv construirea de staţii de pompare, precum şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare în aglomerarea Botoşani;
· Reabilitarea staţiei de tratare a apei şi a conductei de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare a apelor uzate şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare din aglomerarea Dorohoi;

· Extinderea reţelei de distribuţie a apei, inclusiv construirea de staţii de pompare, precum şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare a apelor uzate şi construcţia unei staţii noi de epurare apă uzată în aglomerarea Flămânzi - Frumuşica;

· Extinderea reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare a apelor uzate şi construcţia unei staţii noi de epurare apă uzată în aglomerarea Vorona -Tudora;

· Construirea unei staţii de clorinare, staţii de pompare şi a conductei de aducţiune, extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei şi construcţia şi reabilitarea de rezervoare în aglomerarea Ştefaneşti - Săveni;

- Asistenţă tehnică pentru proiectare, managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Proiectul constă în măsuri pentru construirea de staţii de clorinare, construcţia şi reabilitarea de rezervoare, reţeaua de transport apă. staţiile de tratare a apei şi a reţelelor de distribuţie a apei, inclusiv construirea de staţii de pompare, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare a apelor uzate, inclusiv construirea de staţii de pompare şi construirea şî reabilitarea staţiilor de tratare a apelor uzate. Populaţia vizată de proiect va fi în jurul valorii de 186.800 de locuitori.
Rata de conectare la sistemul de colectare ape uzate va ajunge. în medie la 90%, în aglomerările în cauză. 90% din locuitorii din aceste localităţi vor fi conectaţi la reţeaua de apă potabilă şi care apoi au acces la resursele sigure de apă.
Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicatori de realizat – alimentarea cu apa
Aprox. Lungime/Numar

Extindere si reabilitare retea de transport
km

43

Conducta noua de descarcare
km
1.5
Retele de distributie noi si reabilitare
km
127
Statii de pompare noi
nr
15
Rezervoare de apa noi si reabilitare
nr
3
Statie noua de clorinare

nr
1

Extindere si reabilitare statii de tratare apa

nr
3

Indicatori de realizat – canalizarea si epurarea apelor uzate 
Aprox. Lungime/Numar

Extinderea retelei de canalizare
km
243
Reabilitarea retelei de canalizare

km
6.4
Statii noi de pompare a apelor uzate
nr
61

Statii de epurare ape uzate noi si reabilitate                                        (34.000 pe, 19.000 pe si 15.300 pe)

nr
3

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare *
	Data semnare 
contract**
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FS+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/

observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/ observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului- 

BT-CS-01
	15.712.823
	-
	Contract de servicii 
	Noiembrie 

2011
	27.02.2012
	Aprilie 2012
	
	
	
	
	
	
	Anuntul de participare SEAP  nr.133457 din 29.02.2012.
	

	2
	Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrari- 

BT-CS-02
	12.158.100
	-
	Contract de servicii 
	Decembrie 201I
	05.01.2011
	Mai 

2012
	
	
	
	
	
	
	In data de 14.03.2012 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.
CNSC, prin Decizia nr.215/C5/116/25.01.2012, respinge contestatia depusa si dispune continuarea procedurii.


	

	3
	Reabilitarea Statiilor de Tratare Catamarasti si Bucecea- 

BT-CL-01
	11.552.107
	-
	FIDIC Galben
	Ianuarie

 2012
	23.03.2012
	Iunie 
2012
	
	
	
	
	
	
	24.02.2012  - DA transmisa in vederea verificarii si validarii de ANRMAP
12.03.2012 – DA respinsa si retransmisa in 14.03.2012.
Anunt de participare SEAP  nr.322681/23.03.2012

	

	4
	Reabilitarea Statiei de Tratare Stefanesti-
BT-CL-02
	21.031.869
	-
	FIDIC Galben
	Decembrie 2011
	24.02.2012
	Mai 

2012
	
	
	
	
	
	
	Anuntul de participare SEAP nr.133505 /01.03.2012.
	

	5
	Reabilitarea si Extinderea Statiei de Epurare Dorohoi- 

BT-CL-03
	33.846.111
	-
	FIDIC Galben
	Decembrie 2011
	24.02.2012
	Iunie 

2012
	
	
	
	
	
	
	Anuntul de participare nr.133403 din 24.02.2012 a fost publicat in data de 01.03.2012..
	

	6
	Constructia Statiilor de Epurare Flamanzi si Vorona-

 BT-CL-04
	34.689.125
	-
	FIDIC Galben
	Ianuarie  2012
	08.03.2012
	Iulie 
2012
	
	
	
	
	
	
	Anuntul de participare SEAP nr.133748 /08.03.2012.
	

	7
	Extinderea retelelor de apa si canalizare in Botosani, Catamarasti, Tulbureni- 

BT-CL-05
	29.913.608
	
	FIDIC Rosu
	August 

2012
	-
	Februarie  
2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in Dorohoi- BT-CL-06
	75.591.538
	
	FIDIC Rosu
	August 

2012
	-
	Ianuarie 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Extinderea retelelor de apa si canalizare in Flamanzi, Boscoteni, Vladeni-Deal, Storesti, Sendreni, Frumusica, Poiana, Nicolae Balcescu, Radeni-

 BT-CL-07
	79.925.429
	-
	FIDIC Rosu
	Februarie 

2012
	-
	August 

2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Extinderea retelelor de canalizare in Vorona, Vorona-Tudora, Joldesti, Vorona Mare, Icuseni, Tudora, Poiana- 

BT-CL-08
	51.627.670
	-
	FIDIC Rosu
	Ianuarie 

2012
	-
	Iulie 

2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Constructia aductiunii de la Statia de Tratare Stefanesti la Saveni, inclusiv Statia de Pompare Stefanesti si reabilitare rezervoare- BT-CL-09
	35.573.272
	
	FIDIC Rosu
	August 

2012
	-
	Februarie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	BT-CF-01 Dotari UIP
	42.097
	
	
	
	
	Iunie 

2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	6.134.916
	
	
	
	
	
	
	
	
	55.677,00
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	25.760.381
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	435.558.983
	
	
	
	
	
	
	
	
	55.677,00
	
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOEURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs). 
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

**** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

NOTA
* Data publicare anunt de participare estimata
**Data semnare contract estimata
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