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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 24.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul   Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană
Codul proiectului:         SMIS-CSNR 16828    
Beneficiar:
            Municipiul Timişoara      
Valoarea Totală a proiectului:        58.346.720 Euro* / 255.196.884Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                        54.262.449 Euro / 237.333.100  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   54.262.449 Euro / 237.333.100 Lei, din care:

  FC: 27131224 Euro / 118.666.548 Lei
  Buget de Stat: 24.418.102 Euro / 106.799.895 Lei 

  Buget Local**: 2.713.123 Euro / 11.866.657 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             2.713.123 Euro / 11.866.657 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:    4.084.271 Euro / 17.863.784 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 08.07.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.11.2010, curs inforeuro 1 Euro=4,3738 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate: 6
Contracte în licitaţie: 1
Prefinanţare: 35.599.965 lei, Data plăţii: 27.05.2011

Prefinanţare recuperată: 5.922.785,77 lei
Cereri de rambursare: 7                                      Valoare autorizată (FC +BS+BL**): 20.781.704,45 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

             1(CR8)                   27.03.2012  
(Valoare(FC +BS+BL**))  417.330,94 lei      



	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Investiţii pentru reabilitarea centralelor de termoficare existente în Timişoara, în vederea conformării cu acquisul comunitar de mediu relevant şi cu politica comunitară în ceea ce priveşte reducerea poluării aerului şi a impactului asupra schimbărilor climatice în municipiul Timişoara. De asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei energetice a centralelor de termoficare.

Proiectul va permite scăderea concentraţiilor emisiilor de SO2, NOx, care în prezent depăşesc limitele maxime admise. De asemenea, proiectul va îmbunătăţi eficienţa energetică a sistemului de încălzire.

Componentele proiectului:

În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:

· Reabilitarea a două cazane de apă fierbinte în CET Centru , în vederea reducerii emisiilor de NOX, şi creşterii eficienţei energetice; 

· Reabilitarea a trei cazane de abur pe lignit în CET Sud, în vederea reducerii emisiilor de NOX, şi creşterii eficienţei energetice; 

· Instalarea unei unităţi de desulfurare în CET Sud pentru reducerea emisiilor de SO2;
· Reabilitarea pompelor de transport în cele două centrale în vederea cresterii eficienţei energetice; 

· Conştientizarea publicului, asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor.

Toate componentele vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţie prin intermediul a 4 contracte de lucrări pentru reabilitarea cazanelor, pompelor si construirea instalaţiei de desulfurare şi 3 contracte de servicii pentru asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, auditul proiectului şi supervizarea lucrărilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Reabilitarea cazanelor de apă fierbinte
Eficienţa cazanului când se utilizează gaz natural
%
93

Eficienţa cazanului când se utilizează combustibil lichid

%

90

Limita emisiei ΝΟx când se utilizează gaz natural, 3% 02
mg/Ncm

200

Limita emisiei de SO2,când se utilizează combustibil lichid, 3% O2

mg/Ncm

450

Limita emisiei ΝΟx când se utilizează amestec de gaz natural 60% şi combustibil lichid 40%, 3% O2

mg/Ncm

300

Reabilitare cazan de abur
Eficienţa cazanului când se utilizează lignit
%

87
Limita emisiei ΝΟx când se utilizează lignit , 6% O2 
mg/Ncm
200

Limita emisiei ΝΟx când se utilizează gaz natural , 3% O2 

mg/Ncm

mg/Ncm
Instalarea unei unităţi de desulfurare
Limita emisiei de SO2, când se utilizează lignit, 6% O2
mg/Ncm
250
Limita emisiei de SO2 ,când se utilizează 95 % lignit şi 5% gaz natural , 6% O2 
mg/Ncm
191
Limita emisiei de pulberi când se utilizează lignit, 6% O2 
mg/Ncm
20
Limita emisiei de pulberi când se utilizează 95 % lignit şi 5% gaz natural , 6% O2 
mg/Ncm
19
Reabilitarea pompelor de transport
Eficienţa globală a pompelor

%

75

Indicatorii fizici ai proiectului:

Cazane de apă fierbinte reabilitate (respectiv 58,15 Mwt, şi 116,3 Mwt)
n°
2

Cazane de abur reabilitate (capacitate termică de 100 t/h)
n0
3

Echipament de monitorizare online (cazane de apă fierbinte şi abur)
n0
3

Instalaţie de desulfurare 

n°

1

Reabilitare pompe

n°

8

Convertizoare de frecvenţă noi

n°

4

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
- in perioada de derulare a contractului

	CS1
	.Asistenţă tehnică pentru MANAGEMENTUL PROIECTULUI
	3.021.071
	2.406.360
	Servicii
	13.12.2010
	13.12.2010
	60/

19.04.2011
	S.C. RUTIN CONSULT S.R.L.(lider) si S.C. BLOM ROMANIA S.R.L. (asociat)
	27.04.2011
	27.08.2013
	1.184.616,57
	1.184.616,57
	4
	· S-a emis Ordinul de incepere in data de 27.04.2011.
· Contractul a fost certificat de către OI si AM.
· S-a platit avansul catre contractor si a fost solicitat la rambursare.
· Au fost solicitate la rambursare plăţile pentru 3 Rapoarte trimesriale.
	.......

	CS2
	Asistenţă tehnică pentru SUPERVIZAREA contractelor de lucrări
	5.538.631
	4.140.260
	Servicii
	04.02.2011
	04.02.2011
	93/ 06.06.2011
	S.C. IMSAT SERVICE S.A.(lider) si S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.
	11.07.2011
	11.04.2014
	829.617,35
	829.617,35
	-
	· Ordinul de Incepere a fost emis in data de 07.07.2011, serviciile se vor presta începând cu data de 11.07.2011.
· S-a platit avansul catre contractor care a fost solicitat şi la ramburare
	

	CS3
	Audit anual aferent proiectului
	302.108
	-
	Servicii
	01.04.2011
	-
	
	
	
	
	
	
	
	- Întârzieri faţă de graficul de achiziţii aprobat.
	

	CL1
	Retehnologizare 2 cazane apă fiebinte
	38.139.536
	26.076.331,36
	Lucrări
	15.03.2011
	11.05.2011
	205/

31.10.2011
	SC ENERGOMONTAJ SA
	08.11.2011
	
	2.607.633,13
	2.607.633,13
	
	-A fost emis ordinul de începere în data de 01.11.2011 cu începere din data de 08.11.2011. 
-S-a platit avansul catre contractor care a fost solicitat şi la ramburare
	

	CL2
	Retehnologizare 3 cazane de abur
	88.525.712
	69.825.167,25
	Lucrări
	08.03.2011
	30.03.2011
	221/ 06.12.2011
	SC.ROMENERGO S.A (lider) SI S.C IMSAT S.A (asociat) 
	13.12.2011
	
	6.982.516,73
	6.982.516,73
	
	-La data de 06.12.2011a fost emis ordinul de începere înregistrat cu nr.SC2011-27180  cu începere în data de 13.12.2011
S-a platit avansul catre contractor care a fost solicitat şi la ramburare
	

	CL3
	Instalaţie noua de desulfurare
	109.126.310
	89.950.000
	Lucrări
	07.03.2011
	30.03.2011
	216/17.11.2011
	ANDRITZ Energy & Environment GmbH
	24.11.2011
	
	8.995.000
	8.995.000
	
	-La data de 17.11.2011 cu adresa SC 2011 - 25702 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor cu data de 24.11.2011
S-a platit avansul catre contractor care a fost solicitat şi la ramburare
	

	CL4
	Retehnologizare pompe de transport
	10.540.858
	8.107.746
	Lucrări
	16.03.2011
	14.05.2011
	178/ 15.09.2011
	S.C ROMELECTRO S.A.
	21.09.2011
	
	812.514,19
	812.514,19
	
	- La data de 20.09.2011 cu adresa nr. SC2011 – 20827 a fost dat ordinul de începere a lucrarilor cu data de 21.09.2011

-S-a plătit avansul cu 2 OP-uri în valoare de 1.005.360,50 lei

-S-a platit cota de 0,1% catre ISC în valoare de 1.739,59 lei
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	255.196.88 lei
	6.546.620 lei
	
	
	
	
	
	
	
	21.411.897,97
	21.411.897,97
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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