FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:22.03.2012-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: „Revizuirea planului de management al PNBV şi strategia de monitorizare a conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar”
Codul proiectului: SMIS-CSNR 1337             
Beneficiar: RNP Romsilva / Administraţia Parcului Naţional Buila Vânturariţa R.A.	                
Valoarea Totală a proiectului:        1.100.560,00 lei  , din care:
Valoarea eligibilă:                          924.840,34 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   924.840,34 Lei, din care:
80 % FEDR: 739.872,27 Lei
20 % Buget de Stat: 184.968,07 Lei 
Contribuţia Beneficiarului**:             175.719,66 Lei (TVA-ul aferent)
Valoare alta decât cea eligibilă***:      0 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 25.01.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.03.2010, Nr. 97783 
Data finalizării proiectului: 31.05.2013
Contracte semnate: 15
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 277.452 lei, Data plăţii: 25.11.2010
Prefinanţare recuperată: 133.423,18 lei
Cereri de rambursare: 7 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 184.251,28 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
	    8                             22.02.2012

     (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         







	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiectul ‘Revizuirea planului de management al PNBV şi strategia de monitorizare a conservării  habitatelor şi speciilor de interes comunitar’ se realizează în vederea revizuirii planului de  management,  implementarea şi actualizarea măsurilor de management  prevăzute în aceasta  şi  în urma  cercetărilor  şi  studiilor  ce vor fi efectuate pe perioada proiectului.    
Obiectivul general: Revizuirea planului de management, implementarea şi actualizarea măsurilor de management prevăzute în aceasta, pe baza rezultatelor studiilor efectuate în parc.
Obiective specifice:
O1: Realizarea de studii privind diversitatea biologică din parc şi elaborarea măsurilor de management pentru conservare.
O2:  Implementarea masurilor de conservare care se impun în urma studiilor şi cartărilor efectuate. 
O3:  Întreţinerea şi îmbunătăţirea infrastructurii parcului.
O4: Educarea, informarea şi conştientizarea elevilor, comunităţilor locale şi turiştilor cu privire la importanţa conservării diversităţii biologice.
Componentele proiectului:
I. Activităţi de evaluare, cartare a speciilor şi habitatelor; studii privind geodiversitatea parcului
B.9.1.I.1 Realizarea de studii privind impactul păşunatului asupra biodiversitatii pajiştilor.
B.9.1.I.2 Cartarea/evaluarea speciilor de pteridofite din teritoriul parcului.
B.9.1.I.3 Evaluarea gradului de conservare şi cartarea de detaliu a habitatelor (habitate forestiere, de pajişte/fâneţe, grohotişuri, jnepenisuri) din parc.
B.9.1.I.4 Cartarea habitatelor cavernicole.
B.9.1.I.5 Cartarea principalelor grupe de artropode din principalele habitate din parc (habitate forestiere, de pajişte, ripariene).
B.9.1.I.6 Evaluarea şi cartarea speciilor de păsări din parc.
B.9.1.I.7 Evaluarea stării de conservare a speciilor de chiroptere din cele mai importante peşteri din parc şi din  unele ecosisteme  forestiere.
B.9.1.I.8 Cartarea arealelor mamiferelor mari şi estimarea gradului de conservare al populaţiilor.
B.9.1.I.9 Studii geomorfologice şi geologice pentru identificarea elementelor de valoare din parc şi stabilirea măsurilor de management pentru acestea.
II. Revizuirea, actualizarea şi implementarea planului de management
B.9.1.II.1 Revizuirea şi actualizarea planului de management al parcului.
B.9.1.II.2 Implementarea planului de management revizuit.
III. Realizarea şi întreţinerea infrastructurii parcului
B.9.1.III.1 Realizarea a 6 puncte de informare la principalele puncte de acces în parc.
B.9.1.III.2 Îmbunatatirea infrastructurii turistice a parcului.
IV. Consultarea, conştientizarea publică, informare şi educaţie ecologică
B.9.1.IV.1 Publicarea rezultatelor studiilor efectuate în parc pe perioada implementării proiectului.
B.9.1.IV.2 Realizarea de materiale promoţionale pentru Parcul Naţional Buila-Vânturariţa.
B.9.1.IV.3 Organizarea a 6 tabere şcolare şi a 25 de prezentări şi lecţii de educaţie ecologică în şcoli.
B.9.1.IV.4 Informarea comunităţilor locale cu privire la obligaţiile şi drepturile pe care le au proprietarii care deţin suprafeţe în parc.
B 9.1.IV.5 Informare si publicitate aferente proiectului.
V.Auditul proiectului
B 9.1.V Realizarea unui raport de audit financiar.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
............



Indicatorii fizici ai proiectului:
◊ 9 contracte servicii specialitate si 9 activităţi de cercetare/cartare efectuate în parc + 9 activitati de monitorizare efectuate de pers.administratiei dupa finalizarea studiilor pe domeniile:
     - impactul păşunatului asupra biodiversitatii pajiştilor.
     - specii de pteridofite din teritoriul parcului
     - habitate (habitate forestiere, de pajişte, fâneţe, grohotişuri, jnepenişuri) din parc.
     - habitate cavernicole.
     - artropode .
     - specii de păsări din parc.
     - chiroptere .
     - mamiferelor mari.
     - geomorfologie şi geologie
◊ 1 bază de date cu speciile cartate
◊ 9 capitole de măsuri pentru conservarea biodiversităţii actualizate din plan de management.
◊ 29 de tipuri de hărţi
◊ 1 bază de date fotografică specii flora, fauna
◊ 5 pajişti cu bonitatea determinată
◊ 15 peşteri cartate situate in Valea Cheia si V.Bistrita
◊ 5 tipuri de habitate cartate (forestiere, de pajiste, de finete, grohotisuri, jnepenisuri)
◊ Plan de management al parcului actualizat si implementat
◊ 6 foişoare/puncte de informare : 6 foişoare din lemn din lemn, 18 panouri informative, 12 băncuţe şi 6 mese amplasate în interiorul foişoarelor, 6 containere.
◊ Imbunatatirea traseelor turistice – tematice : 18 trasee turistice tematice cu marcajul deteriorat îmbunătăţite
◊ Impact public, conştientizare şi educaţie ecologică :
     - pliante educaţie ecologică – 15.000 buc
     - pliante prezentare parc – 15.000 buc
     - pliante conştientizare comunităţi locale – 5.000 buc
     - pliante habitate şi specii Natura 2000 – 5.000 buc 
     - postere – 2.000 buc
     - broşuri – 10.000 buc
     - calendare personalizate cu sigla parc şi finanţator – 1.000 buc
     - agende  personalizate cu sigla parc si finantator – 1.000 buc 
     - pixuri  personalizate cu sigla parc si finantator – 2.500 buc
     - albume foto – 1.000 buc 
     - rucsacuri  personalizate cu sigla parc şi finanţator – 1.000 buc
     - pălării  personalizate cu sigla parc si finantator – 1.000 buc
     - tricouri  personalizate cu sigla parc si finantator – 1.000 buc
     - insigne metalice – 2.000 buc
     - ghiduri turistice – 1.000 buc
     - 1 tabel semnături pentru distribuirea gratuită a materialelor promoţionale, distrbuite elevilor, studenţilor, turiştilor, universităţilor, cu ocazia diferitelor manifestări organizate de administraţia parcului.
◊ 1000 exemplare brosură cu noţiuni de ecologie referitoare la PNBV – distribuite copiilor participanţi la tabere sau la prezentări, profesorilor.
◊ 6 tabere şcolare organizate (2/an)
◊ 25 de prezentări în şcoli
◊ 15 întâlniri cu membri comunităţilor locale (listă participanţi cu semnături, fotografii) / 2 întâlniri 
◊ 100 exemplare de plan de management publicate şi distribuite administraţiilor celorlalte parcuri, universităţilor colaboratoare, institutelor de cercetare, şcolilor din zona parcului, bibliotecilor.
◊ 200 exemplare studii cercetare publicate şi distribuite administraţiilor celorlalte parcuri, universităţilor colaboratoare, institutelor de cercetare, şcolilor din zona parcului, bibliotecilor.
◊ 4 anunţuri în presă / 2 anunţ în presă
◊ 1 simpozion / 1 simpozion
◊ 5000 pliante prezentare proiect / 5000 pliante 
◊ 200 autocolante siglă finanţator / 200 autocolante
   ......../........ (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei,  fãrã TVA)
	Valoare cerută la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei,  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intârzieri/probleme/
observaţii 
(în perioada procedurii de achiziţie publică)
	Intârzieri /probleme/observaţii 
(în perioada de derulare a contractului)

	1
	Nr. A1160 / 24.08.2010 – Furnizare echipament electronic (include cele 3 contracte din CF: Camere foto cu senzori de mişcare pentru monitorizare; Cumpărare copiator+ imprimantă color; Achiziţionare aparat foto (studiu artropode)
	31.092,43
	30.073,59
	Furnizare
	01.08.2010
	28.07.2010
	24.08.2010
	S.C AGER BUSINESS TECH S.A.
	24.08.2010
	24.10.2010
	30.073.59
	30.073,59
	100%
	-
	-

	2
	Nr. RO1023 /30.08.2010 - Furnizare pachete software (include cele 2 contracte din CF: Achiziţionare soft pentru realizare hărţi digitale (habitate); Pachet software (studii şi materiale promoţionale)
	37.310,93
	35.040,32
	Furnizare
	01.08.2010
	28.07.2010
	30.08.2010
	S.C BULL România SRL
	2.09.2010
	3.11.2010
	35.040,32
	35.040,32
	100%
	-
	-

	3
	Nr. 233/30.08.2010 – Promovare şi conştientizare (include cele 4 contracte din CF: Organizare 2 simpozioane; Organizare 15 întâlniri; Anunţuri în presă (4); Pliante promovare proiect şi autocolante)
	17.815,13
	15.880,0 
	Servicii
	01.08.2010
	28.07.2010
	30.08.2010
	S.C TOTAL MEDIA SHOP S.R.L
	30.08.2010
	31.05.2013
	7914,00
	7914,00
	55 %
	-
	A fost intocmit Actul Aditional nr. 1 din 04.04. 2011 modificare cont bancar efectuare plati 

	4
	Nr.146/31.08.2010 – Cartarea habitatelor cavernicole şi evaluarea stării de conservare a speciilor de chiroptere din cele mai importante peşteri din parc şi din unele ecosisteme forestiere (include cele 2 contracte din CF: Cartarea habitatelor cavernicole; Evaluarea stării de conservare a speciilor de chiroptere)
	34.033,61
	30.000,0
	Servicii
	01.08.2010
	28.07.2010
	30.08.2010
	Institutul de Speologie Emil Racoviţă
	30.08.2010
	31.08.2011
	30000,0
	30000,0
	100 %
	· 
	Nu este transmisă Nota de certificare AM pentru conformitate contract.
A fost întocmit actul adiţional nr.1 din 06.01.2011, adiţional ce modifică modalitatea de plată

	5
	Nr. 553/03.05.2011
– Evaluarea gradului de conservare şi cartarea de detaliu a habitatelor (habitate forestiere, de pajişte/fâneţe, grohotişuri) din parc
	58.823,53

	46.500,0 
	Servicii
	01.08.2010
	28.07.2010
	03.05.2011
	S.C. Multidimen- sion SRL
	03.05.2011
	02.05.2013
	9300,0
	9300,0
	30 %
	. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice are acelaşi nr de înregistrare la Registrul Comerţului ca şi  RNP Romsilva
	 Contract reziliat cu Procesul Verbal de reziliere nr. 434/ 03.03.2011 cu  Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.

	6
	Nr. 231/ 26.10.2010 Echipament protecţie (bocanci, geacă, mănuşi, suprapantaloni, parazăpezi) – CF
	12.857,14
	11.358,81
	Furnizare
	01.08.2010
	28.07.2010
	26.10.2010
	S.C. ALPIN EXPE SRL
	26.10.2010
	25.12.2010
	11358,81
	11358,81
	100%
	S-a raspuns cu adresa nr. 269/ 05.01.2011
	S-a transmis către beneficiar Scrisoarea pentru solicitare informaţii suplimentareNr.09/DB /04CMR/03.01.2011. Nu s-a primit răspuns.

	7
	Nr. 795/ 14.09. 2011 - Cartarea arealelor mamiferelor mari şi estimarea gradului de conservare a populaţiilor
	8.823,53
	8.800,0
	Servicii
	01.08.2010
	28.07.2010
	14.09.2011
	S.C. Multidimen- sion SRL
	14.09.2011
	14.03.2013
	......
	.....
	10%
	Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice are acelaşi nr de înregistrare la Registrul Comerţului ca şi  RNP Romsilva
	Contract reziliat cu Procesul Verbal de reziliere nr. 434/ 03.03.2011 cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice

	8
	Nr. 452/ 08.03. 2011-Achiziţionare laborator mobil
	150.924,37

	139500,0
	Furnizare
	01.08.2010
	27.01. 2011
	08.03. 2011
	S.C. NURVIL
	08.03. 2011
	07.05. 2011
	139.500,00
	139.500,00
	100%
	-
	-

	9
	Nr. 463 /14.03.2011 Studiu biodiversităţii pajişti
	29.411,77
	27.940,45
	Servicii
	01.01.2011
	01.02.2011
	14.03.2011
	S.C. Multi- dimension S.R.L.
	14.03.2011
	13.03.2012
	13970,22
	13970,22
	50%
	-
	-

	10
	Nr. 464/ 14.03.2011 Studiu şi cartarea pteridofitelor
	11.764,71
	9.175,92
	Servicii
	01.01.2011
	01.02.2011
	14.03.2011
	S.C. Multi-dimension S.R.L.
	14.03.2011
	13.03.2012
	4587,96
	4587,96
	50%
	-
	-

	11
	Nr. 465/ 14.03.2011 Evaluarea şi cartarea speciilor de păsări în parc
	29.411,76
	27.940,45
	Servicii
	01.01.2011
	02.02.2011
	14.03.2011
	S.C. Multi-dimension S.R.L.
	14.03.2011
	13.03.2012
	13970,22
	13970,22
	50%
	-
	-

	12
	Nr. 462/ 14.03.2011 Cartarea principalelor grupe de artropode din principalele habitate din parc
	58.823,53
	55.881,85
	Servicii
	01.01.2011
	31.01.2011
	14.03.2011
	S.C. Multi- dimension S.R.L.
	14.03.2011
	13.03.2012
	27940,92
	27940,92
	50%
	-
	-

	13
	Realizarea materialelor promoţionale + Tipărirea broşurii de ecologie
	264.285,71
	216.000,0
	Furnizare
	01.01.2011
	27.01.2011
	04.04.2011
	S.C. Selado Com S.R.L
	04.04.2011
	03.04.2013
	106.000,00
	106.000,00
	35%
	-
	-

	14
	Nr. 794/ 14.09.2011- Achiziţionare aparatură necesară monitorizării (include cele 3 contracte din CF: Achiziţionare aparatură necesară monitorizării păsărilor; Achiziţionare aparatură monitorizare artropode; Achiziţionare aparatură didactică: 5 seturi lupă, pH-metru, termometru)
	15.294,11
	15197,5
	Furnizare
	01.01.2011
	
	14.09. 2011
	S.C. CAMP TEHNICAL SOLUTION 
	14.09.2011
	14.11.2011
	15197,5
	15197,5
	100%
	-
	-

	15
	Transport elevi şcoală-tabără
	1.008,40
	
	Servicii
	01.01.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	16
	Studii geomorfologice şi geologice
	25.210,08
	
	Servicii
	01.01.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	17
	2 contracte din CF:
Aparatură necesară monitorizării geologice şi geomorfologice: ciocan geologic, busola geologică, lupă + Achiziţionare minidiskrecordere, plase ornitologice, şublere digitale, balanţe, termohigrometre, detectoare de lilieci
	5.134,45
	
	Furnizare
	01.01.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	18
	Realizarea a 6 puncte de informare + Confecţionare stâlpi indicatori, săgeţi, containere gunoi, mese, băncuţe, panouri
	48.277,30
	
	Furnizare
	01.01.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	19
	Tipărire 200 ex. Studii + 100 ex. Plan management
	52.941,18
	
	Furnizare
	01.01.2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	20.
	Contractare audit financiar al proiectului
	5.882,35
	5880,0
	Servicii
	01.01.2013
	03.05.2011
	03.05.2011
	SC Expertcont SRL
	03.05.2011
	31.05.2013
	1740,00
	1740,00
	
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	-
	-

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	899.126,02
	675.168,89
	
	
	
	
	
	
	
	446.593,54
	446.593,54
	...
	-
	-



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
5
