FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
	Perioada de raportare:
	22.03.2012 - 29.03.2012

	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul PRAHOVA”        
Codul proiectului:
CCI 2009 RO 161 PR 018
Beneficiar:

S.C. Hidro Prahova S.A.
Valoarea Totală a proiectului:
162.731.194,07 Euro / 664.106.003 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:

137.099.639,06 Euro / 559.503.627 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:
137.099.639,06 Euro / 559.503.627 Lei , din care:


85 % Fond de Coeziune:  116.534.693 Euro / 475.578.082 Lei


13 % Buget de Stat:17.822.953 Euro / 72.735.472 Lei 


2 % Buget Local: 2.741.993 Euro / 11.190.073 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:
25.631.555,01 Euro / 104.602.376 Lei  
Valoare alta decât cea eligibilă***:
16.496.570,94 Euro / 67.322.506 Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 03.05.2011 

Data semnării Contractului de Finanţare: 20.05.2011, curs inforeuro 1 Euro=4,081 Lei
Data finalizării proiectului:
31.12.2014
Contracte semnate: 2
2, din care 1 de servicii şi 1 de lucrări
Contracte în licitaţie: 6 (2 aşteaptă publicarea în SEAP şi 4 au fost respinse de ANRMAP)
Prefinanţare: 10.000.000 lei, 
Data plăţii: 01.11.2011
Prefinanţare recuperată: 599.730,60 Lei

Cereri de rambursare: 3
Valoare autorizată (FC+BS+BL):   2.039.900  Lei
CR în curs de evaluare:  1
Data depunere la OI:   27.03.2012
 Motive întârzieri:

Data estimată trans.AM:     

 (Valoare(FC+BS+BL)): 3.986.332,17  Lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


1

	
	Apă uzată
		Lungime/Număr (valoare aproximativă) conform  
Deciziei de Aprobare nr. C(2011) 2978 /03.05.2011  
	Lungime/Număr (valoare aproximativă)

conform Ordinului nr.1402/17.05.2011

	Extindere reţea de canalizare+canal  colector

	km

	281

	306


	Reabilitare reţea de canalizare + reabilitare canal colector
	km

	7

	11,3


	Conductă nouă de presiune

	km

	25

	27,7


	Staţii noi de pompare apă uzată

	Nr.
	76

	89


	Staţii de epurare noi şi reabilitate (51 000 pe, 35 400 pe, 35 000 pe, 34 000 pe, 

188 800 pe, 18 600 pe şi 10 600 pe)

	Nr.
	7

	7



	Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

· Revizuirea Strategia privind managementul apelor uzate industriale şi planul de acţiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în reţeaua de canalizare în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Finantare. 
· Elaborarea Strategiei  privind managementul pierderilor în reţele, precum şi planul de acţiune pentru reducerea acestora 
· Realizarea creşterilor de tarife  conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanţare .
· Dovada  constituirii Fondului de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare înainte de solicitarea prefinanţării, dar nu mai târziu de 90 de zile de la semnarea Contractului de Finanţare.



3. Grafic De Implementare Proiect
	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1.
	CL-1 "Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAP in orasele Comarnic si Sinaia, jud. Prahova"
	65.414.749
	
	FIDIC GALBEN
	29.02.2012
	Estimat 18.05.2012
	Estimat August 

2012
	Se va mentiona dupa finalizarea procedurii de licitatie
	sept.2012
	Estimata

August 2014
	
	
	
	Contract transmis la ANRMAP pentru verificare.
Intarzieri de 71 zile in publicarea anuntului de participare.


	

	2.
	CL-2 "Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, jud. Prahova"
	66.589.281
	
	FIDIC GALBEN
	29.02.2012
	Estimat 30.03.2012
	Estimat August 2012
	Se va mentiona dupa finalizarea procedurii de licitatie
	sept.2012
	Estimate august 2014
	
	
	
	Contract transmis la ANRMAP pentru verificare in data de 20.02.2012, a fost respins de ANRMAP in data de 08.03.2012.
DA acceptata de ANRMAP in data de 21.03.2012. Urmeaza a se publica Anuntul de participare in SEAP cu erata.

Intarzieri de 71 zile in publicarea anuntului de participare.


	

	3.
	CL-3 "Reabilitarea si extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati, jud. Prahova" -
	27.701.771
	
	FIDIC GALBEN
	17.10.2011
	Estimat 10.04.2012
	Estimat  Ian.2012
	Se va mentiona dupa finalizarea procedurii de licitatie
	Febr..2012
	Estimat Aprilie 2014
	
	
	
	14.03.2012 DA respins de ANRMAP, redepusa in 16.03.2012

A fost finalizata evaluarea prin ANULAREA PROCEDURII. Toate cele trei oferte depuse au fost respinse (doua oferte au fost respinse pentru nerespecatrea conditiilor tehnice, iar una pentru modificarea ofertei financiare).
28.02.2012 a fost transmis DA spre validare la ANRMAP.
Intarzieri de 114 zile in publicarea anuntului de participare.


	

	4.
	CL-4 "Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia, jud. Prahova"
	57.513.872
	
	FIDIC ROSU
	17.09.2012
	Estimat 20.12.2012
	Estimat  Dec. 2012
	Se va mentiona dupa finalizarea procedurii de licitatie
	Ian.
2013
	Estimat

Decembrie 2014
	
	
	
	Anuntul de participare va fi publicat in SEAP in al doilea semestru din 2012.

	

	5.
	CL-5 "Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie  a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova"
	54.999.788
	
	FIDIC ROSU
	31.05.2012
	Estimat 11.06.2012
	Estimat  Septembrie 2012
	Se va mentiona dupa finalizarea procedurii de licitatie
	Oct..2012
	Estimat

Septembrie 2014
	
	
	
	Anuntul de participare va fi publicat in SEAP in 11.06.2012

	

	6.
	CL-6 "Extindere retea de canalizare in orasul Comarnic, jud. Prahova"


	57.824.473
	39.863.321,84
	FIDIC ROSU
	31.08.2011
	29.08.2011
	13.01.2012
	Asocierea SC Grossman Engineering Group SRL & SC Euro Construct Trading SRL
Subcontractor SC Nicons SRL (5%)
	08.02.2012
	07.02.2014
	3.986.332,17
	3.906.605,53
	
	
	Ordin incepere : 08.02.2012

	7.
	CL-7 ” Extindere retea de canalizare in orasul Breaza, jud. Prahova"
	83.646.657
	
	FIDIC ROSU
	29.02.2012
	Estimat 30.03.2012
	Estimat  Iunie 2012
	Se va mentiona dupa finalizarea procedurii de licitatie
	Iun

2012
	Estimate mai 2014
	
	
	
	DA acceptata de ANRMAP in data de 22.03.2012, urmeaza a se publica Anuntul de participare in SEAP.

DA transmisa la ANRMAP in data de 17.02.2012, respinsa in 06.03.2012, redepusa in 07.03.2012.
Intarzieri de 71 zile in publicarea anuntului de participare.


	

	8.
	CL-8 "Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova"
	74.487.934
	
	FIDIC ROSU
	30.04.2012
	Estimat 10.07.2012
	Estimat  August 2012
	Se va mentiona dupa finalizarea procedurii de licitatie
	Sept

2012
	Estimate august 2014
	
	
	
	Anuntul de participare va fi publicat in SEAP in al doilea semestru din 2012.
Intarzieri de 10 zile in publicarea anuntului de participare.


	

	9.
	CL-9 "Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni, jud. Prahova"
	83.402.373
	
	FIDIC ROSU
	02.04.2012
	Estimat 20.06.2012
	Estimat  Iulie 2012
	Se va mentiona dupa finalizarea procedurii de licitatie
	Aug

2012
	Estimate iulie 2014
	
	
	
	Anuntul de participare va fi publicat in SEAP in 20.06.2012
Contract transmis la ANRMAP pentru verificare.
Intarzieri de 38 zile in publicarea anuntului de participare.
	

	10.
	CS-1

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea lucrarilor aferente proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova"
	39.600.000
	25.085.000
	SERVICII
	18.08.2010
	
	01.06. 2011
	Asocierea 

SC ROMAIR CONSULTING SRL – 

ADASA SISTEMAS SA - SC HALCROW ROMANIA SRL
	14.06.2011
	14.02.2015
	4.645.050
	4.010.062
	19,87 %
	15.11.2010-intocmit raportul d e atribuire;                       25.11.2010-contestatie depusa de ofertanti la CNSC;                                proces la Curtea de apel Ploiesti finalizat cu decizia nr. 1159/18,05,2011 prin care s e da castig de cauza SC Hidro Prahova
	Ordin de incepere pentru data de  14.06.2011.

S-a incheiat Actul Aditional nr.1/01.06.2011 de scurtare a duratei contractului de la 60 luni la 44 luni.

S-a incheiat Actul aditional nr.2/12.07.2011.

	11.
	CS-2

"Asistenta Tehnica si Supervizare Lucrari Neeligibile in Aglomerarea Sinaia, jud. Prahova"
	5.115.191
	
	SERVICII
	30.09.2011
	Estimat 04.05.2012
	Estimat  Dec. 2011
	Se va mentiona dupa finalizarea procedurii de licitatie
	Ian.

2012
	Estimat decembrie 2014
	
	
	
	DA a fost respinsa de catre ANRMAP de 8 ori. S-a redepus la ANRMAP, in data de 02.03.2012. 

A fost acceptata in data de 22.03.2012 insa se va intocmi o erata in vederea clarificarii  perioadei de derulare a contractului si a altor aspect tehnice.
Intarzieri de 223 zile in publicarea anuntului de participare.
	

	12.
	Contract servicii audit
	574.542
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contract transmis la ANRMAP pentru verificare.
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.861,79
	9.888,49
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
	664.106.003
	64.948.321,84
	
	
	
	
	
	
	
	8.647.243,96
	7.926.556,02
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

                   Întocmit

                   Nume:     Magdalena TOMESCU

                   Funcţia:    Administrator proiect

                   Semnătura: 
                   Data:      29.03.2012
4

