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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22-28.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Managementul durabil al Rezervaţiei Naturale „Mlaştina de la Iaz” 
Codul proiectului: SMIS – CSNR 16598 

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Plopiş 

Valoarea Totală a proiectului: 674.182 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă: 565.469 Lei, din care:

                          80 % FEDR:  
  452.375 Lei

                          20 % Buget de Stat:            113.094 Lei 

Contribuţia Beneficiarului:  108.713  Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă: 108.713 Lei 

Data semnării Ordinului de finanţare: 11.08.2010 

Data semnării Contractului de Finanţare: 25.08.2010 

Data finalizării proiectului: 30.05.2012 

Contracte din cadrul proiectului:  4 

         Contracte semnate: 4 (din care 2 în derulare şi 2 finalizate)
         Contracte în licitaţie: 0
Prefinantare acordată: 84.820,00 lei;     Data:  29.11.2010 
Prefinanţare recuperată: 78.105,70 lei (recuperată din CR1-CR5)
Cereri de rambursare depuse: 5  
Valoare autorizată (FEDR+BS): 260.352,32 lei  (CR1-CR5)
CR în curs de evaluare: -
Data depunere la OI: -
Motive întârzieri: -

Data estimată trans.AM: -


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
 Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui  management durabil în aria naturală protejată de interes national, Mlastina de la Iaz, în vederea conservării habitatului si a florei si faunei  specifice ariei naturale protejate , protecţia şi îmbunătăţirii biodiversităţii şi a patrimoniului natural.

Obiective specifice:

· Asigurarea instrumentelor de  management durabil al ariei naturale protejate Mlaştina de la Iaz prin realizarea Planului de management si a Regulamentului ariei naturale protejate 

· Creşterea  gradului de conştientizare şi informare a  populaţiei locale şi a factorilor responsabili cu privire la importanţa pentru comunitate a ariei naturale protejate, a oportunitatilor ce pot fi create ca urmare a unei bune administrari precum si pentru asigurarea implementarii Planului de management,  prin realizarea unei campanii de constientizare si informare. 

Realizarea obiectivului general al proiectului va duce la realizarea obiectivului specific POS Mediu-Axa prioritară 4, privind protecţia şi îmbunătăţirea biodiverstităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, având ca rezultate concrete întocmirea planului de management al ariei naturale protejate şi realizarea acţiunilor şi materialelor informative şi educative pentru factorii interesaţi cu privire la importanţa protejării ariei, a măsurilor de protecţie necesare şi la beneficile şi oportunităţilor generate de administrarea eficientă a ariei naturale protejate pentru comunitate. Realizarea proiectului va contribui la protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, precum şi la conformarea cu prevederile legislaţiei de mediu naţionale şi comunitare.

Componentele proiectului şi rezultate aşteptate: 
 Proiectul cuprinde trei activităţi pricipale:

Elaborarea, editarea si avizarea  planului de management al ariei naturale protejate Mlastina de la Iaz;

Aceste activităţi au ca scop imbunatatirea administrarii ariei protejate, având în vedere problemele identificate în cadrul proiectului, probleme cauzate de managementul deficitar ca urmare, în primul rând a lipsei Planului de management al ariei naturale protejate.Aceasta activitate de realizarea a Planului de management este  prima activitate necesara pentru imbunatatirea managementului ariei protejate, fiind o masura esentiala, preliminara oricarei activitati concrete  de  conservare sau investitii in infrastrucura aria protejata.Va fi evaluata stiintific starea de conservare a habitatului si a speciilor de interes comunitar si national din cadrul ariei si se vor propune masurile necesare pentru un management adecvat, cu consultarea cetatenilor si a factorilor interesati, astfel incit masurile propuse sase bucure de sprijinul acestora.
Campanie de informare si consientizare a populatiei locale si a factorilor responsabili cu privire la importanta pentru comunitate a ariei naturale protejate si a protejarii acesteia,inclusiv prin implementarea masurilor din planul  de management, a oportunitatilor ce pot fi create ca urmare a unei bune administrari, precum si consultarea publica in etapa de elaborare a Planului de management.
Aceste activităţi au ca scop conştientizarea şi informarea administraţiei publice locale, a cetăţenilor, elevilor si altor grupuri interesate cu privire la importanţa stiintifica a ariei naturale protejate precum si a importantei  acesteia  pentru comunitatea locala, a cunoasterii masurilor de conservare si protejare a ariei protejate; problemele existente in aria naturala protejata identificate în proiect se dotoreaza in mare masura necunoasterii importantei  valorii de patrimoniu natural  existente in  aria protejata   si a masurilor de protectie necesare de catre factorii interesati, in primul rind administratia publica locala, care indeplineste  rolul de administrator al acesteia, de catre unitatile de invatamint , dar si de catre cetatenii din comunitatea locala, inclusiv de catre cei  care  detin proprietati in vecinatatea acesteia. De asemenea lipsa de promovare a ariei naturale protejate  a dus la "uitarea" acestei valori de patrimoniu, atât la nivelul comunitatii locale cât si judetene si la neidentificarea beneficiilor potentiale pentru comunitatea a acesteia. Activitatile de  mediatizare ale asistentei financiare nerambursabile sunt necesare conform manualului de identitate vizuala a Programului Operational Sectorial  Mediu, pentru asigurarea vizibilitatii proiectului.

Campania de informare şi conştientizare are următoarele subactivităţi:

a.) Elaborarea si aplicarea de chestionare pentru evaluarea gradului d e constientizare a populatiei cu privire la  aria naturală protejată;

b.) Dezbaterilor publice cu factorii interesati si publicul larg;

c.) Organizarea si desfasurarea de  seminarii cu factorii interesati si publicul larg;

d.) Elaborarea si publicarea articolelor în presa scrisă şi apariţii la posturile de radio şi TV cu privire la aria naturala protejata;

e.) Realizarea actiunilor de informare cu privire la  asistenta financiara nerambursabila, conform cerintelor manualului de identitate vizuala;

1. Managementul proiectului

Activităţile de management ale proiectului sunt necesare pentru implementarea cu succes a proiectului la termenele stabilte prin proiect, in vederea atingerii obiectivului general si a obiectivelor specifice propuse.

Managementul proiectului este compus din trei activităţi:

a.) Constituirea  echipei  de proiect  si realizarea   managementului de proiect;

b.) Amenajarea spatiului necesar pentru managementul proiectului, inclusiv dotarea necesara;

Auditul proiectului;

Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
· Nr Plan de management al Rezervatiei Mlastina de la Iaz elaborat, supus procedurii SEA, avizat de catre autoritatea competenta si  editat in 30 exemplare: 1 - realizat 1
· Nr.Campanie de informare si constientizare a populatiei locale si a factorilor responsabili cu privire la  importanta protejarii  ariei Mlastina de la Iaz – 1

· Nr raport de monitorizare a strategiei de comunicare – 1

· Nr rapoarte de evaluare a starii de conservare  a  habitatului prioritar de  interes comunitar si a speciilor de interes comunitar – 1 - realizat 1
· Nr sisteme electronice de  planificare si monitorizare a activitatilor si costurilor aferente – 1 - realizat 1
· Nr. harti  detaliate a perimetrului ariei naturale protejate in sistem GIS, coordonate stereo 70 – 1 – realizat 1 - realizat 1
· Nr. harti detaliate habitat prioritar de interes comunitar, in sistem GIS, coordonate stereo 70 – 1 - realizat 1
· Nr. harti distributie specii de interes comunitar, elaborate in sistem GIS, coordonate stereo 70 – 1 - realizat 1
· Nr.liste specii  interes comunitar si national si populatiile biologice din aria naturala protejata – 1 - realizat 1
· Nr decizii privind procedura SEA/aviz de mediu pentru Planul de management al ariei – realizat1

· Număr dezbateri publice cu participarea publicului larg si a factoriilor interesati organizate in cadrul procesului de elaborarea a planului si procese verbale – 6 – realizat 6
· Numar chestionare evaluare nivel constientizare/informare realizate si aplicate 700 - realizat 350
· Numar rapoarte privind nivelul de cunoaştere şi informare a administratiei, elevilor şi publicului larg din comuna si microregiune cu privire la aria naturală protejată, inaintea implementarii proiectului si dupa implemetarea proiectului – 2 - realizat 1
· Nr. liste propunerilor si observatiilor publicului privind planul de management – 2- realizat 1
· Nr contracte de achizitie  servicii si dotari pentru managementul durabil al ariei – 4 – realizat 3
· Număr pliante cu aria naturala protejata – 700 - realizat 700
· Număr afişe  cu aria naturala protejata – 500 -  realizat 500
· Numar brosuri  cu privire la aria naturala protejata – 500 -  realizat 500
· Numar tricouri inscriptionate cu denumirea ariei şi a proiectului – 400 -  realizat 400
· Număr pixuri inscripţionate cu denumirea ariei şi a proiectului – 700 -  realizat 700
· Număr de mape inscripţionate  cu denumirea ariei şi a proiectului – 700 -  realizat 700
· Număr ghiozdane inscriptionate  cu denumirea ariei şi a proiectului – 400 -  realizat 400
· Număr şepci  inscripţionate cu denumirea ariei şi a proiectului – 400 -  realizat 400
· Număr panouri informative referitoare la aria naturală protejată – 6

· Număr seminarii organizate cu elevii pentru informare si constientizare cu privire la aria protejata – 11 -  realizat 11
· Număr  seminarii organizate cu factorii interesati si publicul larg pentru informare si constientizare cu privire la aria protejata – 12 - realizat 12
· Număr de elevi participanţi la seminarii de informare şi conştientizare – 400 -  realizat 400
· Număr de adulţi – reprezentanţi ai APL, ddeţinători terenuri, agenţi economici, ONG-uri etc participanţi la seminarii  de informare/constientizare – 300 - realizat 300
· Număr apariţii la posturile de radio şi TV – 6 -  realizat 5
· Număr articole în presa scrisă – 6 - realizat 6
· Numar vizite organizate in aria protejata – 1 -  realizat 1
· Numar  spatiu amenajat pentru management de proiect si monitorizare – 1 – realizat 1

· Număr autocolante pentru vizibilitatea dotărilor – 100 -  realizat 100
· Numar comunicate presa privind finantarea  nerambursabila a proiectului – 3 – realizat 2
· Numar rapoarte lunare  de progres – 21 – realizat 17 - aferent a 16 luni (sept+ oct2010=1 raport)

· Numar concursuri tematice – 1 -  realizat 1
· Numar rapoarte  initial si final – 2 - realizat 1

· Numar rapoarte de audit financiar al proiectului – 1

· Numarul de hectare  de arii  protejate care au  plan de management, din comuna Plopis – 10

· % din ariile naturale protejate din comuna Plopis care  au  mecanisme formale de consultare a  factorilor interesati – 100

· Cetateni implicaţi în evaluarea gradului de conştientizare cu privire la  protectia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural, in special a Mlastinii de la Iaz, ca urmarea a desfasurarii campaniei de constientizare – 700

· Cetăţenii implicaţi în campanie au grad îmbunătăţit  de conştientizare faţă de starea de referinţă (% din totalul participanţilor) – 80%

· Număr de arii protejate cu plan de management avizat - 1

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
· Transmitere Raport de început, împreună cu documentele prevăzute la art.6, alin(4) - 30 zile de la semnarea CF – realizat în termen

· transmitere la OI şi AM o copie a contractului „Dotări UIP”, cf. Anexei II, secţ.I, alin.(8) – maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului – realizat în termen

· transmiterea Declaraţiei privind aprobarea DA şi a Documentului de aprobare al DA, pentru cele 2 contracte semnate, cf. Anexa II, secţ.I, alin.(4) - anterior publicării anunţului de participare – OI Cluj a primit aceste documente anterior publicării anunţului de achiziţie.

· Transmitere Raport privind alte cheltuieli decât cele eligibile, Plan financiar şi Plan Rambursare – până pe data de 20 decembrie a anului curent, cf. Anexei IV, alin. (5) – realizat în termen

· Transmitere Rapoarte progres aferente lunilor octombrie şi septembrie – până pe data de 15 a lunii următoare, cf. Anexei II, secţ. II, lit. (d), alin. (7) – realizat, dar cu întârziere

· transmitere la OI şi AM o copie a contractului „Elaborare Plan Management”, cf. Anexei II, secţ.I, alin.(8) – maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului – realizat în termen

· transmitere la OI şi AM o copie a contractului „Campanie conştientizare”, cf. Anexei II, secţ.I, alin.(8) – maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului – realizat în termen


Fişă săptămânală de implementare, proiect: Managementul durabil al Rezervaţiei Naturale „Mlaştina de la Iaz”

Data: 28.03.2012
	Nr.  crt
	CONTRACT
	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata 
lei fara TVA
	Valoare contractată lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de participare din 

Raportul 

de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare Contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data  finalizare Contract
	Plăţi efectuate 

de 

Beneficiar  
(lei  fãrã 

TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de 

Beneficiar (FEDR+BS)
(lei  fãrã 

TVA)
	Stadiul fizic 

(%)
	Intarzieri/ dificultati 

(in  perioada procedurii de  achizitie publica)
	Intarzieri/ dificultati (in  perioada de derulare  a contractului)

	CF1
	Dotări pentru biroul UIP
	31.300
	30.900
	furnizare
	01.10.2010
	15.10.2010
	25.10.2010
	SC INFO MEDIA SRL,

Zalău
	03.11.2010
	21.12.2010
	30.900
	30.900
	100
	NA
	FINALIZAT

Bunurile au fost recepţionate

	CS1
	Achiziţia serviciului de realizare a Planului de management, incluzând procedura SEA
	262.400
	230.000*

Conform Act aditional nr.3 al contract
	servicii
	11.10.2010
	22.11.2010
	14.12.2010
	INSTITUTUL 

DE 

CERCETĂRI BILOGICE, 

Cluj-Napoca
	04.01.2011
	04.01.2012
	230.000
	140.000
	100
	Nefinalizare CS la termenul prevăzut
	FINALIZAT
Serviciile au fost receptionate

	CS2
	Achiziţia serviciului de realizare a Campaniei de informare şi conştientizare
	113.230
	93.245
	servicii
	11.10.2010
	10.12. 2010
	19.01.2011
	SC 

VIZUAL 

SRL, 

Agnita
	24.01.2011
	30.05.2012
	76.091,64
	49.702,32
	81,60
	Nefinalizare CS la termenul prevăzut
	ÎN DERULARE

NA

	CS3
	Achiziţia serviciului de audit pentru proiect
	28.000
	27.800
	servicii
	16.01.2012
	23.01.2012
	13.02.2012
	SC CONTAFIN SRL

Zalau 
	01.03.2012
	30.05.2012
	0
	0
	0
	NA
	IN DERULARE

NA

	
	Alte cheltuieli (salarii UIP + cheltuieli generale de administraţie)
	130.539
	112.500
	CF
	NA
	NA
	25.08.2010
	Consiliul 

Local 

al 

Comunei 

Plopiş
	01.09.2010
	30.05.2012
	39.750
	39.750
	35,33
	NA
	NA

	
	Cheltuieli altele decat cele eligibile 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	NA
	NA

	TOTAL PROIECT
	565.469
	494.445
	
	
	
	25.08.10
	CL Plopiş
	01.09.10
	30.05.12
	376.741,64
	260.352,32
	-
	
	NA


Ultimul grafic de achiziţii a fost actualizat la 08.02.2012 şi a fost ataşat Raportului de progres lunar aferent lunii ianuarie 2012
Capitolul „Alte Chetuieli (Salarii UIP si chelt.generale de administratie)” a fost actualizat odata cu intocmirea bugetului final in urma achizitiilor (martie 2011)
*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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