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	Compartiment Monitorizare Raportare
	
	

	
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: “Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării  la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”   

Codul proiectului:            CCI  2009RO161PR024           

Beneficiar:                        Municipiul Bacău
                    
Valoarea Totală a proiectului: 63.197.286 Euro /  Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                   63.197.286  Euro / 276.412.290 Lei, din care:

50 % Fond de Coeziune:  31.598.643 Euro / 138.206.145 Lei
45 % Buget de Stat: 28.438.779 Euro / 124.385.532 Lei 

5 % Buget Local: 3.159.864 Euro / 13.820.613 Lei

Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului:     18.327.213 Euro / 66.338.950 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 07.07.2010 

Data semnării Contractului de Finanţare: 06.09.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4,3738 Lei

Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate:  14, din care  4 de servicii,  7 lucrări (FIDIC ROSU), 2 lucrari (FIDIC Galben), 1 furnizare panouri
Contracte în licitaţie: 1 lucrari
Prefinanţare: 41.461.843 lei             Data plăţii:    22.11.2010
Prefinanţare recuperată:   3.398.658,15 lei                   
Cereri de rambursare:  5      Valoare autorizata (FC +BS+BL): 12.026.117,66 lei 

CR in curs de evaluare:-     Data depunere la OI: -  Motive întarzieri: -      Data estimata trans. AM:-  
(Valoare (FC+BS+BL))   


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul acestui proiect îl reprezintă retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană, în vederea conformării cu acquisul comunitar de mediu şi politica UE în ceea ce priveşte reducerea poluării aerului şi a impactului asupra schimbărilor climatice.

 Măsura presupune investiţii pentru reabilitarea centralelor de termoficare existente şi a reţelelor de alimentare cu energie termică în vederea scăderii concentraţiilor emisiilor poluante şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a sistemului de încălzire.
În cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele componente: 

· Reabilitarea cazanului de apă fierbinte CAF1 din cadrul celei de-a doua centrale (CET2)
· Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat în prima centrală (CET1) 
· Retehnologizarea pompelor de transport în două centrale 
· Închiderea depozitului de zgură şi cenuşă 
· Retehnologizarea reţelelor de transport 
· Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor. 

Strategia de achiziţii cuprinde 9 contracte de lucrări care includ lucrări pentru reabilitarea boilerelor, pompelor şi a reţelelor şi 5 contracte de servicii pentru proiectarea unor componente, asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, auditul proiectului şi supervizarea lucrărilor.

Indicatori :

· Cazan de apă fierbinte reabilitat (127,8 Mwt)                           nr.                        1

· Echipament de monitorizare online                                         nr.                        1

· Cogenerare cu ciclu combinat (14 Mwt capacitate                    nr.                        1

termică şi 10,5 Mwe capacitate electrică)

· Reabilitare pompe                                                                   nr.                        2

· Închidere depozit de zgură şi cenuşă                                        nr.                        1

· Reabilitare reţea de transport                                                          km                      60 (17,5)
· Număr de module instalate                                                      nr.                       36

Rezultate:

Reabilitarea cazanului de apă fierbinte

· Eficienţa cazanului când se utilizează gaz natural                      %                        93
· Eficienţa cazanului când se utilizează păcură                             %                        88
· Limita emisiei NOx când se utilizează gaz natural, 3                   mg/Nc                200
· Limita emisiei SO2 când se utilizează păcură, 3% O2                     mg/Nc                250
· Limita emisiei NOx când se utilizează păcură, 3% O2                 mg/Nc                450
Instalarea unui grup în cogenerare cu ciclu combinat gaz-abur

· Limita emisiei NOx când se utilizează CLU, 15% O2                  mg/Nc               75
      sau gaz natural, 15% O2                                                                      
· Limita emisiei SO2 pentru gaz natural, 15% O2                         mg/Nc                 5

· Eficienţa nominală                                                                   %                       80

Reabilitarea pompelor de transport

· Eficienţa globală a pompelor                                                    %                        76                                                  




	
	GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT 


	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de 

participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt

de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract 

(conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  

către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar fFC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observatii (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieriprobleme/observatii (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Retehnologizare CAF1 in CET2

Nr. 68512 / 12.01.2012
	21.211.687,84
	14.826.109,22
	PROIECTARE&

EXECUŢIE
	Nov.
2010
	15.09. 2011
	12.01. 2012
	Asociatia SC ENERGOMONTAJ SA BUCURESTI – SC SCAM MANAGEMENT SRL BUCURESTI
	24.01
2012
	9 luni
24.10. 2012
	4.447.832,77
(avans)
	4.225.441,13
	5
	
	-

	2
	Gospodarie pacura, tratare ape uzate CET2, gospodărie CLU in CET1
	13.755.544,14
	-
	PROIECTARE&

EXECUŢIE
	Nov.
2010
	mar 
2012
	aug.
2012
	-
	aug

2012
	Dec 2013 
	-
	-
	-
	DA in pregatire 
pentru lansare 
in SEAP
	-

	3
	Ciclu combinat + cazane auxiliare + adaptare schema termomecanica

Nr. 69241 din 23.11.2011
	98.145.732,02
	84.440.871,88
	PROIECTARE&

EXECUŢIE
	Nov.
2010
	116208/
25.02.
2011
	23.11. 2011
	Asociatia SC ELSACO ELECTRONIC SRL Botosani– KAWASAKI GAS TURBINE EUROPE GmbH, HOMBURG, Germania – SC BRANPIS SRL Bacau
 Lider Asociatie SC ELSACO ELECTRONIC SRL Botosani 
	28.12. 2011
	16 luni de la emiterea 
Ord de incepere

28.04. 2013
	12.666.130,78 (avans)
	12.032.824,24
	7
	
	-

	4
	Statie tratare ape uzate
	6.974.015,35
	-
	PROIECTARE&

EXECUŢIE
	Dec. 2010
	mar. 2012
	aug 2012
	-
	aug

2012
	dec. 2013
	-
	-
	-
	DA in pregatire pentru lansare pe SEAP
	-

	5
	Retehnologizare pompe transport
	5.109.687,47
	-
	PROIECTARE&

EXECUŢIE
	Dec. 2010
	Mar
2012
	aug 2012
	-
	aug. 
012
	dec 2013
	-
	-
	-
	DA in pregatire pentru lansare pe SEAP
	-

	6
	Inchidere depozit cenusa si zgura
	7.288.146,04
	-
	PROIECTARE&

EXECUŢIE
	Ian. 2012
	Martie 
2012
	aug 2012
	-
	Aug
2012
	Dec. 2013
	-
	-
	-
	DA in pregatire pentru lansare pe SEAP
	-

	7
	Retehnologizare retele distributie :

 Lot 1 - PT 7

Ctr. Nr.100532
	13.276.315,21


	1.751.407,99
	CONST.
	-
	16.06.
2009
	21.08.
2009
	Asociatia SC Branpis SRL Bacau – SC Multiservice SRL Bacau – SC Thic Izolatii SRL Pascani – SC Segama SRL Bacau  - SC General Electric SRL Bacau
	31.08.
2009
	13.11.
2009

75 zile
	1.681.832,58
	1.597.740,94
	100
	
	

	
	Lot 2 – PT 13

 Ctr. Nr.100738
	
	1.981.852,69
	
	-
	
	04.12.
2009
	Asociatia SC Branpis SRL Bacau – SC Multiservice SRL Bacau – SC Thic Izolatii SRL Pascani – SC Segama SRL Bacau  - SC General Electric SRL Bacau
	14.06.
2010
	24.09.
2010

75 zile
	1.853.447,63
	1.760.775,44
	100
	
	

	
	Lot 3 – PT 31

Ctr. Nr.100807
	
	3.610.922,12
	
	-
	
	30.12.
2009
	Asociatia SC Branpis SRL Bacau – SC Multiservice SRL Bacau – SC Thic Izolatii SRL Pascani – SC Segama SRL Bacau  - SC General Electric SRL Bacau
	23.04.
2010
	21.07.
2010

90+15 zile
	3.344.449,89


	3.177.227,4
	100
	
	

	
	Lot 4 – PT 33

Ctr. Nr.100533
	
	1.672.717,35
	
	-
	
	21.08.

2009
	Asociatia SC Vlanda Company SRL Roman – SC Gironap Prod SRL Onesti – SC Izoterom SRL Baia Mare – SC Hidroterm SA Roman
	31.0820.09
	13.11.
2009

75 zile
	1.564.661,26


	1.388.845,88
	100
	
	

	
	Lot 5 – PT 69

Ctr. Nr.100739
	
	1.194.386,42
	
	-
	
	04.12.
2009
	Asociatia SC Branpis SRL Bacau – SC Multiservice SRL Bacau – SC Thic Izolatii SRL Pascani – SC Segama SRL Bacau  - SC General Electric SRL Bacau
	19.07.
2010
	16.09.
2010

60 zile
	1.095.417,73
	1.040.646,85
	100
	
	

	
	Lucrari suplimentare Reabilitare retele termice secundare lot 5 PT 69

Act additional 2/05.10.2011
	
	481.372,31
	
	
	
	05.10.
2011
	Asociatia SC Branpis SRL Bacau – SC Multiservice SRL Bacau – SC Thic Izolatii SRL Pascani – SC Segama SRL Bacau  - SC General Electric SRL Bacau
	12.10. 2011
	30 zile
	481.372,31
	457.303,69
	100
	
	

	
	Lucrari suplimentare Retehnologizare retele distributie Lot 1 – PT 7

Ctr. Nr.68853
	302.610,77
	297.639,21
	
	-
	15.06.
2010
	08.07.
2010
	Asociatia SC Branpis SRL Bacau – SC Multiservice SRL Bacau – SC Thic Izolatii SRL Pascani – SC Segama SRL Bacau  - SC General Electric SRL Bacau
	23.08.
2010
	21.09.
2010

30 zile
	297.639,21
	282.757,25
	100
	
	

	
	Lucrari suplimentare Retehnologizare retele distributie Lot 4 – PT 33

Ctr. Nr.68600
	261.932,77
	238.612,73
	
	-
	01.03.
2010
	16.03.
2010
	Asociatia SC Vlanda Company SRL Roman – SC Gironap Prod SRL Onesti – SC Izoterom SRL Baia Mare – SC Hidroterm SA Roman
	06.04.
2010
	05.05.
2010

30 zile
	238.612,73
	226.682,1
	100
	
	

	
	Lucrari Suplimentare Retehnologizare retele distributie Lot 2– PT 13

Act aditional 2/14.04.2011
	291.156,71
	243.143,92
	
	-
	-
	14.04.
2011
	Asociatia SC Branpis SRL Bacau – SC Multiservice SRL Bacau – SC Thic Izolatii SRL Pascani – SC Segama SRL Bacau  - SC General Electric SRL Bacau
	Nu a fost emis deoarece face parte din actul aditional nr1
	37 zile
	233.661,01
	221.978,12
	100
	
	

	
	Lucrari Suplimentare Retehnologizare retele distributie Lot 3– PT 31 

Act aditional 2/14.04.2011
	621.300
	568.528,47
	
	-
	-
	14.04.
2011
	Asociatia SC Branpis SRL Bacau – SC Multiservice SRL Bacau – SC Thic Izolatii SRL Pascani – SC Segama SRL Bacau  - SC General Electric SRL Bacau
	Incheiat o minuta
	49 zile
	553.961,55
	526.263,47
	100
	
	

	8
	Proiectare retehnologizare retele distributie: LOT 2

(PT 25, 28, CT 4/6 9 Mai, CT3/2  Marasesti, CT Primarie, partial CT 3/5 Aroneanu) 

Ctr. Nr.100759
	1.266.416,30

645.000
	179.900
	SERVICII
	-
	26.09.09
	14.12.
2009
	S.C. TERMOPROIECT SRL IASI
	17.12.09
	25.03.
2010

100 zile
	175.000
	137.750
	95+5 docum. as build
	
	

	
	LOT 3 

(PT 115, 14, 43, 4, 20)

Ctr. Nr.100760
	
	90.000
	
	-
	
	14.12.
2009
	SC IPCT INSTALATII SRL BUCURESTI
	18.12.09
	08.03.
2010

70+10 zile
	85.500
	81.225
	95+5 docum. as build
	
	

	
	LOT 4

(PT 21, 15, 18, 97, 29)

Ctr. Nr.100761
	
	102.900
	
	-
	
	14.12.09
	SC EXPRO T & T SRL BUCURESTI si SC Elcon Systems SRL Brasov
	17.12.09
	24.02.
2010

90+10 zile
	92.610
	87.979,5
	95+5 docum. as build
	
	

	9
	Proiectare retehnologizare retele distributie LOT 5

(PT 19, 63, 11, 35, 62, 17, 9, 22, 27)

Ctr. Nr.68637
	1.211.030,87

400.000
	134.000
	SERVICII
	-
	27.01.10
	12.04.10
	SC OVM -ICCPET SA BUCURESTI
	17.04.10
	26.07.
2010
	106.250
	100.937,50
	95+5 docum. as build
	
	

	10
	Reabilitare retele termice secundare (PT 115, 14, 43, 4, 20, 21, 15, 18, 97, 29, 28, 25, CT 4/6 9mai, CT 3/2 Marasesti, CT Primarie, 19, 63, 11, 35, 62, 17, 9, 22, 27, partial CT 3/5 Aroneanu)
	88.837.542,06
	-
	CONSTRUCŢII


	Nov. 2010
	22.02.2012


	aug.2012


	-
	aug 2012


	Dec. 2013


	-


	-


	-


	Anunt participare 133206//22.02. 2012

Deschidere oferte 09.04. 2012
	

	
	
	
	-
	
	Feb. 2011
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Asistenta tehnica management proiect
	3.021.071,00
	-
	SERVICII
	Nov. 2010
	feb.

2012
	Iulie 2012
	-
	Iulie 2012
	Dec. 2013
	-
	-
	-
	ANRMAP a aprobat DA (16.03. 2012) cu observatii privind factorii de evaluare 
	

	12
	Supervizare
	10.573.749
	-
	SERVICII
	Dec. 2010
	Mar 2012
	aug 2012
	-
	aug 2012
	Dec. 2013
	-
	-
	-
	DA in pregatire pentru lansare pe SEAP
	

	13
	Audit
	402.809
	-
	SERVICII
	Iun.2011
	mar 2012
	iulie 2012
	-
	iulie 2012
	Dec. 2013
	-
	-
	-
	DA in pregatire pentru lansare pe SEAP
	

	14
	Alte cheltuieli 

Organizare proceduri achizitii publice (cap.3.4)  
	23.420
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Cheltuieli pentru Comisioane, taxe, cote legale (cap.5.2)
	1.954.807
	
	
	
	
	
	
	
	
	44.831,38
	42.589,81
	
	
	

	16
	Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii
	2.255.546
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.769,78
	20.721,21
	
	
	

	17
	Panouri de afisare pentru investitia „Reabilitare retele termice secundare”
	25.000
	
	Furnizare si montare
	
	
	02.05.2011
	SC Effect Design SRL Bacau
	
	
	25.000
	19.570
	100
	
	

	TOTAL PROIECT
	Cf ctr. 276.412.290
	111.814.364,31
	
	
	
	
	
	
	
	29009980,61
	27429439,53
	
	 
	


7

