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	Compartiment Monitorizare Raportare
	
	

	
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012 - 28.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Abordare comună privind conservarea biodiversităţii de interes comunitar în două arii naturale protejate din judeţul Neamţ: Rezervaţia Naturală Secu şi Parcul Natural Vânători Neamţ
Codul proiectului:      SMIS - CSNR16584          
Beneficiar: R.N.P. Romsilva – Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ
                    
Valoarea Totală a proiectului: 1.514.095  Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                   1.261.704 Lei, din care:

80 % FEDR:   1.009.364 Lei
20 % Buget de Stat:   252.340 Lei 

Valoarea alta decât cea eligibilă:  252.391 Lei
Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului:   248.795 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: ****29.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 28.10.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4.2282
Data finalizării proiectului: 31.10.2012 ( Act ad. nr.1 /22.12.2011)
Contracte semnate:  7 contracte servicii, 4 furnizare
Contracte în licitaţie: 1
Prefinanţare: 189.256,00 lei             Data plăţii:    17.02.2011
Prefinanţare recuperată:   132.023,43 lei                   
Cereri de rambursare:   6     Valoare autorizata (FEDR+BS): 440.078,11 lei
CR in curs de evaluare : 1  Data depunere la OI: 27.02.2012 Motive întarzieri –   Data estimata trans. AM  12.03.2012  (Valoare (FEDR+BS)) :   35.289


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul acestui proiect îl reprezintă diminuarea ameninţărilor la adresa speciilor şi habitatelor de interes comunitar din cele două arii protejate printr-o abordare comună privind derularea activităţilor preliminare implementării măsurilor concrete de conservare.
Obiectivul general îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

· Creşterea eficienţei managementului ariei protejate RNS privitor la speciile şi habitatele de interes comunitar
· Asigurarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea faunei şi habitatelor de interes comunitar în RNS şi PNVNT
· Consultarea, conştientizarea şi informarea grupurilor ţintă relative la speciile şi habitatele de interes comunitar din RNS şi PNVNT
În cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele activităţi: 

A. Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe

A.1. Elaborarea de inventarieri, cartografiere, baze de date pentru biodiversitatea de interes comunitar în RNS
       A.1.1. Inventarierea, cartografierea şi crearea unei baze de date pentru speciile de amfibieni din Rezervaţia Naturală Secu

       A.1.2. Inventarierea, cartografierea şi crearea unei baze de date pentru speciile de reptile din Rezervaţia Naturală Secu

       A.1.3. Inventarierea, cartografierea şi crearea unei baze de date pentru speciile de păsări din Rezervaţia Naturală Secu

        A.1.4. Inventarierea, cartografierea şi crearea unei baze de date pentru speciile de mamifere din Rezervaţia Naturală Secu

        A.1.5. Inventarierea, cartografierea şi crearea unei baze de date pentru habitatele forestiere de interes comunitar din Rezervaţia Naturală Secu

A.2.  Elaborare şi aprobare a planului de management al RNS

A.3. Elaborarea studiilor de de fezabilitate, studiilor geotopo, a proiectelor tehnice ăpentru obiectivele de infrastructură

B. Investiţii în infrastructura pentru uz public orientată spre protecşia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate 

B.1. Realizare facilităţi pentru activităţi outdoor de conştientizare în RNS
B.2. Realizare facilităţi pentru activităţi outdoor de conştientizare în PNVNT

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

E.1. Aplicaţii teoretice şi practice relativ la biodiversitatea specifică în RNS

      E.1.1. Ziua Internaţională a Apei

      E.1.2. Ziua Europeană a Parcurilor, Ziua diversităţii biologice

      E.1.3. Ziua Mediului

      E.1.4. Ziua Internaţională a Munţilor Curaţi

      E.1.5. Ziua Internaţională a Animalelor

      E.1.6. Realizare materiale promoţionale RNS

E.2. Acţiuni de consultare publică legate de elaborarea planului de management al RNS

      E.2.1. Activitate de informare în faza iniţială a procesului de elaborare a planului de management

      E.2.2.  Activitate de consultare publică legată de elaborarea şi aprobarea planului de management

E.3. Conştientizarea populaţiei şcolare prin aplicaţii teoretice relativ la speciile şi habitatele de interes comunitar din PNVNT

       E.3.1  Ziua Internaţională a Apei

       E.3.2  Ziua Europeană a Parcurilor, Ziua diversităţii biologice
       E.3.3  Ziua Mediului
       E.3.4  Ziua Internaţională a Munţilor Curaţi
       E.3.5  Ziua Internaţională a Animalelor
E.4. Realizare materiale promoţionale/educare pentru PNVNT

E.5. Informare şi publicitate legate de proiect

MP. Activităţi de management al proiectului
MP.1. Management UIP

MP.2. Audit financiar
Rezultate aşteptate:
1. Numar sporit de specii şi  habitate forestiere de interes comunitar aflate în stare favorabilă de conservare
2. Plan management cu relevanţă pentru speciile şi habitatele comunitare
3. Ariile protejate beneficiază de existenţa infrastructurii pentru managementul vizitatorilor prevăzute în SMV
4. Creşterea nivelului de implicare a factorilor interesaţi
5. Creşterea gradului de conştientizare publică
6. UIP funcţionează corespunzător şi finalizează proiectul

Indicatori:

Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată

Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată

Număr de evaluări ale stării de conservare pentru specii şi habitate de interes comunitar din zona de referinţă -RNS

buc

14 (11 pentru specii şi 3 pentru habitate)

14
Locaţii educaţie constientizare-RNS
buc

2

Număr seturi de măsuri de conservare pentru specii şi habitate de interes comunitar din zona de referinţă -RNS

buc

14 (11 pentru specii şi 3 pentru habitate)

14
Traseu educativ- RNS
buc

1

Inventare ale speciilor (amfibieni, reptile, păsări, mamifere)

buc

7 (4 pentru grupe de specii şi 3 pentru habitate)

7
Puncte  educaţie constientizare-RNS
buc

2

Baza de date biodiversitate-RNS
buc

1

1
Puncte  educaţie observare-RNS

buc

1

Soft care integrează planul de management    

buc

1

1
Punte suspendata la nivelul coronamentului- PNVNT
buc

1

Plan management elaborat-pentru RNS

buc

1

Punct acces sediu -PNVNT
buc

1

Harta GIS biodiversitate-  RNS
1

Platforma observare zimbru

buc

1

Studiu de fezabilitate 

buc

1

1
Staţie de informare Văratec

buc

1

1
Studiu geotehnic

buc

1

1
Staţie de informare Cetate

buc

1

1
Studiu topografic

buc

1

1
Aplicatii teoretice RNS
buc
10

10
Proiect tehnic si detalii de executie
buc

1

1
Aplicatii practice RNS
buc
5

5
Documentaţie de construcţie (acorduri,avize, autorizaţii)
buc

1

1
Număr cumulat elevi constientizati  prin activit teoretice şi practice  RNS
nr.
350

386
Evaluare initială biodiversitate/modificări comportamentale  RNS 

buc
1
1
Număr elevi pentru care se constată  cu certitudine modificările comportamentale in RNS

nr.

70

71
Evaluare finală biodiversitate/ modificari comportamentale  RNS
buc
1

1
Pliante RNS: biodiversitate   

buc
1000

1000
 Activitate de informare în faza initială de elaborare a PM

buc
1

1
Panou mare de informare RNS
buc
1

1
 Activitate  de consultare publică legate de revizuirea PM
buc
1

Suporţi informativi pentru panourile pupitru
buc
10

10
Aplicatii teoretice PNVNT

buc
5

5
 Suporţi informativi pentru panouri locaţii de conştientizare/traseu educativ
buc
6

6
 Număr cumulat elevi constientizati  in activitatile teoretice  din PNVNT
nr
350

374
Pliante PNVNT: activităţi proiect, insecte, amfibieni,   mamifere,  habitate forestiere,   PNVNT 

buc
6000

6000
Numar elevi pentru care se constata cu certitudine modificari comportamentale in PNVNT

nr
70

71
Mape PNVNT

buc
500

500
Evaluare initială  biodiversitate/ modificari comportamentale  PNVNT 

buc
1

1
Calendare PNVNT

buc
500

500
Evaluare finală  biodiversitate/ modificari comportamentale    PNVNT

buc
1

1
Suporti informativi pentru panourile pupitru
buc
6

6
Anunţuri presă
buc
2

1
Articole in mass-media legate de proiect

buc
5
6
Vizite presă
buc
2

Autocolante

buc
30
30
Workshopuri început/sfârşit

buc
2

1
Placi amplasare  0,5x0,8

buc
5
5
Banner

buc
1
1



	
	GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT 

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de 

participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt

de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract 

(conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  

către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar fFEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observatii (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieriprobleme/observatii (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Consultanţi biologi; Consultant habitate forestiere
Nr.105/18.03.2011
	34.600

	34.600
	servicii
	17.02.2011
	15.03. 2011
	18.03.2011
	PFA TOMOZII  R. IONUŢ BOGDAN
	18.03.2011
	31.12.2011
	34.600
	34.600
	100
	
	

	2
	Firma de cadastru; Studii topo

Nr.78/07.03.2011
	54.000
	54.000
	servicii
	14.02.2011
	02.03.
2011
	07.03.2011
	SC GEOSISTEM SRL
	07.03.2011
	07.12.2011
	52.000
	52.000
	100
	
	

	3
	Studiu de fezabilitate

Nr.959/31.12.2009
	10.000
	10.000
	servicii
	14.12.2009
	
	31.12.2009
	SC CASS PROIECT
	04.01.2010
	24.01.2010
	10.000
	10.000
	100
	
	

	4
	Studii geologice, proiectare, proceduri de licitatie

- studii geologice- 7.000

-proiectare (PT) – 28.000

-organizare proceduri de licitatie – 2.000

Nr.55/25.02.2011
	37.000
	37.000
	servicii
	14.02.2011
	21.02.
2011
	25.02.2011
	SC CASS PROIECT
	25.02.2011
	25.05.2011
	37.000
	37.000
	100
	
	

	5
	Achizitionare soft plan management

Nr.183/02.05.2011
	4.000
	4.000
	furnizare
	21.03.2011
	12.04. 2011
	02.05.2011
	SC GLIPCO SRL
	02.05.2011
	01.06.2011
	4.000
	4.000
	100
	
	

	6
	Staţie de informare, touch screen, imprimantă, laptop
- staţie de informare, touch screen -145.000

- imprimantă–1.800

- laptop -2.055

Nr. 182.2/26.04.2011
	148.855
	148.855
	furnizare
	21.02.2011
	11.04. 2011
	26.04.2011
	SC Tema Automatizari Industriale SRL
	26.04.2011
	26.07. 2011
	148.855
	  148.855

	100
	
	

	7
	Lucrări de construcţii infrastructura pentru educaţie, observare, conştientizare
	625.801
	
	lucrări
	01.03.2011
	06.03.

2012

	
	
	
	
	
	
	
	Da
	

	8
	Asistenţă tehnică

nr. 261/10.06.2011
	12.000
	12.000
	servicii
	14.02.2011
	03.06.2011
	10.06.2011
	SC DOMO CONSTRUCT SRL
	10.06.2011
	
	1.000
	 1.000
	25
	
	

	9
	Facilităţi de colectare a deşeurilor Secu (neeligibil)
	900 
	
	furnizare
	06.06.2011
	Mai 2012
	
	
	
	
	
	    -
	
	
	

	10
	Servicii de organizare evenimente aferente activităţilor de informare, consultare, conştientizare şi publicitate proiect

Nr.33/18.02.2010
	29.400 
	29.400
	servicii
	14.02.2011
	15.02.2011
	18.02.2011
	SC MONEDY SRL
	18.02.2011
	31.05.2012
	16.200
	 13.200
	70.59
	
	

	11
	Materiale de informare

- pliante RNS, pliante PNVNT, mape, calendare – 15.500
- panouri informare tipărite – 5.300

- placi pentru amplasare permanentă -2.500
- autocolante pentru identificarea activelor fixe- 600

- banner – 500

Nr.104/18.03.2011
	24.400
	24.400
	furnizare
	14.02.2011
	14.03. 2011
	18.03.2011
	SC AUTOGRAF SRL
	18.03.2011
	31.07.2011
	24.400
	24.400
	100
	
	

	12
	Rechizite (neeligibil)
	2.000 
	     1.997

	furnizare
	14.02.2011
	Dec 2011
	
	SC PAVCOM SRL
	12.12.2011
	27.12.2011
	1.997
	      -       
	100
	
	

	13
	Audit financiar
	40.000
	40.000
	servicii
	10.02.2012
	
	
	SC EXPERT CONSULTING SRL
	06.02.2012
	31.10.2012
	
	
	
	
	

	30
	Alte cheltuieli – cheltuieli salarii
	208.100,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	155.348
	147.073

	
	
	

	31
	Alte cheltuieli –deplasari, diurne, cazari
	12.497,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.286,16
	1.286,16
	
	
	

	32
	Alte cheltuieli –TVA aferent chelt. eligibile
	248.795
	
	
	
	
	
	
	
	
	44.940,81
	
	
	
	

	33
	Alte cheltuieli -taxe,avize,etc
	11.180
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.964,85
	1.964,85
	
	
	

	34
	Alte cheltuieli -ISC
	4.942
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	TVA aferent altor cheltuieli decât cele eligibile
	696
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Diverse şi neprevăzute
	4.928
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	1.264.604
	396.252
	
	
	
	
	
	
	
	488.651,01

	475.390,01

	
	
	


8

