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	Compartimentul Monitorizare Raportare
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012-29.03.2012                     
	    1.
Date Proiect 


.

		Euro/

	  416.854 Lei
		
	    20% Buget de Stat:

	...

	Euro/

	  104.214 Lei
	
	    ...%  Buget Local:

	...

	Euro/

	      -
	
	Contribuţia Beneficiarului**:             
	...

	Euro/

	Lei
	
	Valoare alta decât cea eligibilă***:      
	...

	Euro/

	Lei
	

	Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 28.07.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 20.10.2011, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 19.10.2013
Contracte semnate: 5 
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: 0  lei, Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: - 
Cereri de rambursare: 0 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 0  lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

                 0                                    -                                              -                                         -
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         



	
	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	
	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului consta in asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor naturale din arealul sitului Natura 2000: Lunca Siretului Mijlociu
Obiective specifice:

Sprijinirea implementarii unui management eficient al sitului: Lunca Siretului Mijlociu, ca parte a retelei ecologice Natura 2000, prin elaborarea Planului de management al ariei naturale protejate. 
Creşterea gradului de interes şi conştientizare a comunităţilor locale asupra problemelor privind protecţia naturii în situl Natura 2000 Lunca Siretului Mijlociu, în scopul reducerii presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar/naţional.
Intarirea capacitatii de administrare a institutiilor cu responsabilitati in gestionarea ariei naturale protejate prin activităţi de instruire a personalului implicat.
Componentele proiectului:
A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)
A.1.    Inventarierea si evaluarea stării actuale de conservare a speciilor de păsări (Anexa 1 a Directivei Păsări), pentru care a fost declarat situl Natura  2000: ROSPA0072 - ” Lunca Siretului Mijlociu” precum si a speciilor de păsări de interes naţional care necesită protecţie strictă (Anexa 4B a O.U.G. nr. 57/2007);
A.2. 
Identificarea si localizarea în teren a tipurilor de habitate, cartografierea sitului, realizarea hărţilor si a bazelor de date privind distribuţia tipurilor de habitate aferente speciilor de interes comunitar si national, care fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA0072; 

A.3. Elaborarea protocoalelor si a Planului pentru monitorizarea ornitofaunei şi a habitatelor din situl Natura 2000: Lunca Siretului Mijlociu;
A.4. Realizarea Planului de management pentru sit. 

A.4.1. Avizarea de catre autoritatea competenta a Planului de management;

A.5. Elaborarea Raportului de Mediu pentru situl Natura 2000 ROSPA0072. Procedura SEA; 

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare 

E.1.
Activitati de consultare

E.1.1. Lansarea proiectului

E.2.
Activitati de Informare

E.2.1. Conferinta de presa 

             E.2.2. Articole in presa scrisa locala de promovare a finantarii nerambursabile din FEDR
E.3.
Activitati de Constientizare
            E.3.1.
Consultarea publicului interesat, in procesul de elaborare, revizuire si aprobare a Planului de Management. 

E.3.2. Realizarea de seminarii cu operatorii economici si grupurile interesate (primariile din arealul sitului) cu privire la conservarea si utilizarea durabila a patrimoniului natural in beneficiul generatiilor prezente si viitoare, valorificarea resurselor naturale pe principul dezvoltarii durabile si armonioase, constituirea modelor de dezvoltare a comunitatilor umane in armonie cu mediul natural si prevenirea efectelor negative ale activitatilor umane asupra biodiversitatii.Realizarea unei secţiuni/pagini (care să includă descrierea proiectului, activităţi, rezultate etc.) si publicarea unui banner/link pe website-ul ARPM Bacau, precum si distribuirea de materiale (pliante, bannere, afise)
E.3.3. Realizarea de filme scurte, tip reclamă (maxim 2 minute), care vor aborda o problemă specifică aferentă speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată.

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate 

F1. Participarea reprezentantilor custodelui, la un curs de instruire in managementul ariilor protejate care va asigura o mai buna capacitate de a organiza activitatile precum si o mai buna abilitate de a implementa masurile prevazute in Planul de Management, astfel incat rezultatul final sa se concretizeze intr-o mai buna stare de conservare asigurata intregului sit si in special habitatelor si speciilor de pasari care fac obiectul protectiei.
M. Activităţi de management al proiectului (MP)
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

-realizarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0072;

-cresterea gradului de constientizare a aproximativ 100 de subiecti (operatori economici, primarii si populatia din arealul sitului) cu privire la importanta sociala si economica a sitului Natura 2000: "Lunca Siretului Mijlociu", la limitarile, restrictiile impuse si masurile care trebuie intreprinse in vederea protejarii si conservarii resurselor naturale;  
Indicatorii fizici ai proiectului:

INDICATORI

UM
Valoare prevăzută
Valoare îndeplinită la data raportării
A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)
Numar de studii de inventariere, evaluare a starii de conservare, a amenintarilor si stabilirea unui set de masuri de conservare
Buc.
1
0
Numar rapoarte privind localizarea in teren a tipurilor de habitate aferente speciilor de interes comunitar si national 
Buc.
1
0
Numar harti format GIS privind tipurile  de habitate si dimensionarea lor, identificarea zonelor de hranire, cuibarit si odihna
Buc.
1
0
Numar planuri de monitorizare si protocoale de monitorizare
Buc.
1
0
Numar planuri de management aprobate
Buc.
1
0
Numar rapoarte de mediu
Buc.
1
0
E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
Numar evenimente lansare
Buc.
1
1
Numar conferinte de presa
Buc
2
1
Numar aparitii macheta publicitara
Buc.
6
3
Numar sedinte de analiya in procesul de elaborare, revizuire, si aprobare a planului de management
Buc.
3
0
Numar seminarii
Buc.
3
0
Numar bannere afisate

1
0
Numar mape de prezentare

Buc.
150
0
Numar chestionare de evaluare
Buc.
120
0
Numar afise postate
Buc.
25
0
Numar ghiduri specii si habitate
Buc.
150
0
Numar pagini de internet

Buc.

1

0

Numar filme scurt-metraj

Buc.

7

0

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate 

Numar cursuri in managementul ariilor naturale protejate

Buc.

1

0

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Achizitie servicii externe de realizare a procedurilor de licitatie pentru contractul de prestari servicii elaborare studii stiintifice care stau la baza Planului de management, cartografieri si elaborarea Planului de management
CS1
	12600,00
	12600
	servicii
	octombrie 2011
	DA2394071/ 16.11.2011
	29.11.2011
	 SC First Project Consulting SRL

100/4/29.11.2011
	 29 noiembrie

2011
	Pana la postarea anuntului de atribuire in SEAP
	-
	-
	20%
	-
	-

	2
	Achizitie servicii elaborare studii stiintifice care stau la baza Planului de management, cartografieri si elaborarea Planului de management CS2
	289800,00
	
	servicii
	noiembrie 2011
	*
DA 10762/20.12.2011

	Ianuarie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3
	Achizitie servicii organizare evenimente CS3
	45400,00
	45400,00
	servicii
	octombrie 2011
	DA2487215/12.12.2011
	103/15.12..2011
	SC First Project Consulting SRL
	15.12.2011
	19.10.2013
	6300 – cv. lansare 

3200 – cv. Prima conferinta presa
	
	21%
	-
	-

	4
	Achizitie bunuri/ servicii pentru campania de constientizare 

CS4
	34932,00
	4272
	Banner, mape, chestionare, afise, ghid. specii
	servicii
	noiembrie 2011
	Februarie 2012
	Februarie 2012
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	
	
	
	1200
	Pagina internet

1.200 lei
	
	Nov 2011
	DA 2566137/

18.01.2012
	31.01.2012
	SC Hospital & Pharma Solutions SRL
	31.01.2012
	12.03.2012
	
	
	50%
	
	

	
	
	
	29400
	Realizare film

29.400 lei
	
	Nov 2011
	DA 2615175/

03.02.2012
	120 / 08.02.2012
	SC Divarom SRL

Bacau
	08.02.2012
	30.01.2013
	
	
	5%
	
	

	5
	Achizitie servicii organizare cursuri de instruire 
CS5
	2520,00
	
	servicii
	Aprilie 2013
	
	Mai 2013
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	6
	Achizitie servicii audit extern 
CS6
	20000,00
	
	servicii
	Decembrie 2011
	
	Ianuarie 2012
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	7
	Achizitie servicii publicare anunturi in presa 
CS7
	6600,00
	4193,28
	servicii
	Octombrie 2011
	13042/29.11..2011
	102/12.12..2011
	SC Media Point Marketing Services SRL
	  12.12.2011
	19.10.2013
	2096,64
	
	50%
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	109216,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA)
	100524,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	621.592,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	11596,64
	
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.[image: image1.png]
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