FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

“Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Brăila ”

              Perioada de raportare:      26.03 – 30.03. 2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „ Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Brăila ”        

Codul proiectului:            CCI 2009RO161PR007 ; SMIS-CSNR 16943
Beneficiar:
               SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila S.A
Valoarea Totală a proiectului:        95.748.800 Euro* / 408.828.226 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          86.934.362 Euro / 371.192.339 Lei

Valoarea eligibilă conform POS:   86.934.362  Euro / 371.192.339  Lei, din care:

                                                                    85% FC/: 73.894.208 Euro / 315.513.489 Lei

                                                                   13% Buget de Stat: 11.301.467 Euro / 48.255.004 Lei 

                                                                     2% Buget Local**: 1.738.687 Euro / 7.423.846 Lei

Contribuţia Beneficiarului**:             8.814.438 Euro / 37.635.887 Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***:   8.814.438  Euro / 37.635.887  Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 05.11.2010

Data semnării Contractului de Finanţare: 22.11.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4,2698 Lei

  Data finalizării proiectului: 31.12.2014 

Contracte semnate:

6

Contracte în licitaţie: 

1

Prefinanţare: 55.678.851 lei, Data plăţii: 31.05.2011

Prefinantare restituita: 26.074.405 lei, la data de 25.01.2012 
Rest prefinantare: 29.604.446 lei

Prefinanţare recuperată:

330,239.91

lei din CR1

749,364.73

lei din CR2

3,101,131.32

lei din CR3

437,559.16

lei din CR4

278,805.01

lei din CR5

325,124.22

lei din CR6

Total prefinantare recuperata

5,222,224.35

Cereri de rambursare:

CR 1 Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 

1,123,265

lei

CR 2 Valoare autorizată

2,548,859.62

lei

CR 3 Valoare autorizată

10,548,065.72

lei

CR 4 Valoare autorizată

1,488,296.46

CR5

948,316.36

CR6

1,105,864.70

Total Cereri de rambursare

17,762,667.86

CR în curs de evaluare 

Data depunere la OI

Motive întârzieri

Data estimată trans.AM

CR 7

05.03.2012

(Valoare(FC +BS+BL**)):

305,467.94

lei

 


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Proiectul presupune investiţii în tratarea şî distribuţia apei potabile, precum şi colectarea şi tratarea apelor uzate. Proiectul va fi implementat pentru aglomerările Brăila, Făurei, Ianca, Însurăţei, Viziru, Tufeşti de către Operatorul Regional „SC Compania de Utilităţi Publice S.A. Brăila”.

Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemelor de distribuţie şi tratare a apei şi a sistemelor de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şî cu obiectivele POS Mediu. Proiectul constă în principal din măsuri de extindere şi reabilitare a surselor apă, conducte de transport şi staţii de epurare a apei, extinderea şi reabilitarea rezervoarelor de apă, staţii de pompare şî staţii hidrofor, reţele de distribuţie şi contoare de apă, precum şi extinderea şi reabilitarea sistemelor de colectare a apei uzate şi reabilitarea a 2 staţii de epurare. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aprox. 246.000 locuitori. 
Componentele proiectului:

  - Reabilitarea prizei de apă, reabilitarea staţiei de tratare a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, construcţia şi reabilitarea staţiilor de clorinare, reabilitarea staţiilor de pompare şi a rezervoarelor de apă, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţiile de pompare apă uzată din aglomerarea Brăila;

- Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile, reabilitarea staţiei de pompare, rezervor de apă şi staţie de clorinare, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţia de pompare apă uzată din aglomerarea Ianca;

- Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, reabilitarea staţiei de clorinare, rezervor de apă, conducte de aducţiune şi staţie de pompare, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare inclusiv staţie de pompare apă uzată şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Însurăţei;

- Reabilitarea staţiei de clorinare, rezervor de apă şi staţie de pompare, inclusiv reabilitarea reţelei de apă, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţie de pompare apă uzată şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Făurei;

- Extinderea reţelei de distribuţie a apei, construcţia unui rezervor de apă, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţie de pompare apă din aglomerarea Viziru;

- Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Tufeşti;

- Extinderea sistemului regional de alimentare cu apă, ca şi reabilitarea conductelor de aducţiune, construcţia şi extinderea staţiilor de pompare şi construcţia staţiei de tratare a apei;

- Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

- Îmbunătăţirea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă potabilă la nivelul judeţului de la 92,25% la 99,63% în 2014;

- Furnizarea sustenabilă de servicii de apă/apă uzată la tarife accesibile;

- Creşterea gradului de colectare a apelor uzate la 99,56% raportat la populaţia echivalentă până în anul 2014;

- Asigurarea calităţii apei potabile la nivelul cerinţelor Directivei 98/83/CE;

- Protecţia mediului prin implementarea unei strategii sustenabile a managementului serviciilor de apă/apă uzată şi a unei strategii a nămolurilor;

- Îmbunătăţirea calităţii apelor deversate în emisari;

- Crearea unei structuri instituţionale eficiente în scopul de a asigura servicii sustenabile de apă/apă uzată. 
Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicator

Unitate

Valoare prevăzută

Valoare îndeplinită la data raportării

Apă potabilă

Construţie şi reabilitare fronturi de captare

nr.

 

6

 

 

 

Reabilitare captare de suprafaţă

nr.

 

1

 

 

 

Reabilitare conducte de aducţiune

km

 

77

 

 

 

Staţii de tratare noi şi reabilitate

nr.

 

2

 

 

 

Staţii de clorinare noi şi reabilitate

nr.

 

5

 

 

 

Rezervoare de apă noi şi reabilitate

nr.

 

7

 

 

 

Staii de pompare noi şi reabilitate

nr.

 

10

 

 

 

Extindere şi reabilitare reţea de distribuţie

km

 

87

 

 

 

Contoare

nr.

 

11262

 

 

 

Sistem SCADA

nr.

 

1

 

 

 

Apă uzată

Extindere colectoare

km

 

177.5

 

 

Reabilitare colectoare

km

 

26.4

 

 

Conducte de refulare sub presiune

km

 

61.2

 

 

Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată

nr.

 

15

 

 

Reabilitare staţii de epurare (22.500 şi 20.000 p.e.)

nr.

 

2

 

 

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

1. Transmiterea Raportului de început, însoţit de Planul de achiziţii actualizat, Planul financiar pe surse şi ani, Planul de rambursare pe 24 luni, organigrama UIP, dovada constituirii FIID, dovada creşterii tarifelor, în conformitate cu Cererea de finanţare.

Termen limită: 90 de zile de la semnarea contractului de finanţare

Grad de îndeplinire: 0%

2. Beneficiarul se obligă să transmită la AM şi OI POS Mediu Galaţi, Regiunea Sud – Est, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea fiecărui contract, o copie a acestuia şi orice alte documente care fac parte din contract, Documentaţia de Atribuire, precum şi o copie a anunţului de atribuire, însoţite de Declaraţia de la alineatul (6).

Termen limită: 10 de zile de la semnarea contractului 

Grad de îndeplinire: 0%

3. Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI informaţiile cuprinse în formatul Raportului de Progres Lunar referitoare la stadiul derulării proiectului/contractelor.

Termen limită: până la data de 15 ale fiecărei luni 

Grad de îndeplinire: 0%

4. Beneficiarul va transmite Cereri de rambursare către OI/AM după efectuarea fiecărei plăţi.

Termen limită: maxim 30 de zile de la efectuarea plăţii 

Grad de îndeplinire: 100% 


	3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.ctr.
	Contract/componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
in perioada de derulare a contractului

	1
	Reabilitarea frontului de captare şi a staţie de tratare a apei Chiscani, staţii de pompare şi clorinare, reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă/apă uzată pe străzi comune - aglomerarea Brăila 
	71,051,082
	70,782,008
	lucrări
	31/12/2010
	31/12/2010
	08/07/2011
	Asocierea 
SC TANCRAD SRL Galaţi
şi
ERG TERMROM TRADING SRL Galaţi
	08/08/2011
	08.04.2014
(33 luni de la semnare contract)
Actualizat prin AA1: 31.12.
2013
	7,078,200.80
	6,936,636.78
	 
	Anunt de participare SEAP nr.113583; deschidere oferte 28.02.2011
Decizia CNSC (urmare a contestatiei depuse) de atribuire a contractului
CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 08.07.2011
	 

	2
	Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă/apă uzată pe străzi separate - aglomerarea Brăila –
 P2-Y
	53,205,867
	34,659,900
	lucrări
	25/01/2011
	25/01/2011
	24/08/2011
	Asocierea 
SC TANCRAD SRL Galaţi
şi
ERG TERMROM TRADING SRL Galaţi
	12/09/2011
	33 luni ; Actualizat prin AA : 31.12.2013
	3,465,990
	3,396,670.20
	 
	 Anunt de participare  SEAP nr.114391; deschidere oferte 22.03.2011
- Decizia CNSC (urmare a contestatiei depuse) de atribuire a contractului

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 24.08.2011
	 

	3
	Reabilitarea frontului de captare Gropeni şi construcţia unei noi staţii de tratare, staţii de pompare ape brute şi apă potabilă, aducţiune apă brută şi apă tratată – Sistem regional
	73,705,023
	0
	lucrări
	ian.2.011
	15/01/2011
	estimat sept. 2011
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Anunt de participare  SEAP nr.114001; 
Urmare a nenumaratelor contestatii depuse, CNSC / Curtea de Apel  dispune reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertelor. 


	

	4
	Reabilitarea şi extinderea statiei de epurare – aglomerarea Făurei
	13,481,402
	11,058,647.36
	lucrări
	ian-11
	10/05/2011
	18/08/2011
	Asocierea Grupo Empresarial Magenta SA & Incopro Design SRL
	02/09/2011
	31/12/2013
	1,105,864.70
	1,083,747.40
	 
	Anunt de participare SEAP nr. 120828/10.05.11;

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 18.08.2011
	 

	5
	Reabilitarea şi extinderea statiei de epurare – aglomerarea Însurăţei 
	14,744,465
	14,338,992
	lucrări
	ian-11
	10/05/2011
	14/09/2011
	OCIDE Construccion SA Spania
	 
	27 luni (finalizare 31.12.2013)
	1,433,899.20
	1,405,221.21
	 
	Anunt de participare  SEAP nr. 120853/10.05.2011

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 14.09.2011
	 

	6
	Reabilitarea reţele de apă, rezervoare, staţii de pompare şi clorinare, reabilitare şi extindere reţele apă uzată, staţii pompare apă uzată – aglomerarea Făurei 
	11,835,262
	 
	lucrări
	iul-11
	sep-11
	Nov.2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Reabilitarea şi extindere reţele de apă, rezervoare, foraje, staţii de pompare şi clorinare, reabilitare şi extindere reţele apă uzată, staţii pompare apă uzată – aglomerarea Însurăţei 
	22,910,214
	 
	lucrări
	iul-11
	sep-11
	dec-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Reabilitare şi extindere reţele de apă, rezervoare, staţii de pompare şi clorinare, reabilitare şi extindere reţele apă uzată, staţii pompare apă uzată – aglomerarea Ianca 
	34,087,713
	 
	lucrări
	iul-11
	sep-11
	dec-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Extindere reţele de apă, rezervor, reţea canalizare, staţie de pompare apă uzată – aglomerarea Viziru 
	27,081,339
	 
	lucrări
	iul-11
	sep-11
	dec-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Reţea canalizare, staţie pompare apă uzată – aglomerarea Tufeşti – P10-R
	24,324,679
	 
	lucrări
	iul-11
	sep-11
	dec-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Asistenţă tehnică pentru management de proiect şi publicitate – P11-AP
	14,054,393
	8,496,042
	servicii
	18/12/2010
	18/12/2010
	16-iun-11
	SC HILL International SA Luxemburg

SC HILL International Bucureşti SRL
	27/06/2011
	45 luni de la semnare
	849,604.20
	832,612.12
	10
	Anunt de participare SEAP nr. 113068; 14.02.2011 – sedinta de  deschidere a ofertelor
Au fost depuse 2 contestatii: 

Urmare a deciziei CNSC, Autoritatea contractanta a transmis clarificari ofertantului declarat castigator, refacandu-se raportul procedurii. 
CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 16.06.2011
	Avand in vedere constatarile priectantului in teren s-a decis revizuirea SF. 24.01: SF aprobat in CTE CUP Braila, urmeaza aprobarea ADI si transmiterea spre aprobarea AM.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186,774.30
	183,038.81
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301,188.60
	301,188.60
	 
	
	 

	12
	Asistenţă tehnică pentru proiectare şi supervizare lucrări – P12-S
	12,794,076
	11,232,650
	servicii
	23/12/2011
	23/12/2010
	11/05/2011
	Asocierea 
Halcrow Romania SRL şi 
ROMPROED SA
	01/06/2011
	45 luni de la semnare
	1,123,265
	1,100,799.70
	14.78
	27.12.10: achizitie în derulare, nr. SEAP 113241; deschidere oferte 21.02.11

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 11.05.2011
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,698,615
	1,664,642.70
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	712,665
	698,411.70
	
	
	 

	Total pe contracte

 
	373,740,723
	150,568,239
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,956,066.80
	17,602,969.22
	 
	 
	 

	14
	Salarii UIP
	1516085
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Taxe, avize
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640.42
	627.61
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,874.92
	3,797.42
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,397.26
	53,309.32
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,877.06
	47,899.52
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,279.34
	4,279.34
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,977.40
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,928.55
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	TOTAL fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,075,041.75
	17,712,882.43
	 
	 
	 

	Cheltuieli altele decat cele eligibile
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	TVA aferent cheltuieli eligibile
	88,685,411
	
	
	
	
	
	
	
	269,583.60
	269,583.60
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	611,678.31
	611,678.31
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,531,391.77
	2,531,391.77
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	345,171.58
	345,171.58
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,635.75
	219,635.75
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265,407.53
	265,407.53
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL incl. TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,317,910.29
	21,955,750.97
	 
	 
	 


