FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:  23-29.03.2012
		DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Crişuri
Codul proiectului:           2007 RO 161 PO 004, SMIS–CSNR 28986
Beneficiar:	                Administraţia Naţională „Apele Române” prin
  Administraţia Bazinală de Apă Crişuri (ABA Crişuri)

Valoarea Totală a proiectului:                  3.526.793Lei* cu TVA,
Valoarea eligibilă conform POS Mediu:  2.844.188Lei fără TVA,din care:
                                                                  80% FC:2.275.350Lei
                                                                  20% BS:568.838Lei
Valoare alta decât cea eligibilă:               682.605 Lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile.  
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.12.2010.
Data finalizării proiectului:                       21.12.2012.
Contracte semnate: 3
Contracte în licitaţie: 1
Cereri de rambursare: 5
Valoare autorizată (FC+BS+BL): 244.849 lei
CR în curs de evaluare: -
Data depunere la OI:  -
Data estimată trans.AM: -
Motive întârzieri: -

	    2.DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Descrierea generală a Proiectului:
Proiectul „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Crişuri” îşi propune o abordare la nivelul bazinului hidrografic Crişuri pe 4 afluenţi principali ai râului Tisa şi anume râurile Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul Repede şi Barcău, cu o suprafaţă totală de 25.537 km2, din care 14.860 km2 pe teritoriul naţional. 
Acest proiect asigură baza necesară pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor în conformitate cu abordările şi politicile europene ce se regăsesc în Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, pentru realizarea hărţilor de inundabilitate şi creează premisele pentru promovarea investiţiilor pentru lucrări de apărare în zonele puternic afectate de inundaţii.
Proiectul răspunde obiectivului principal al axei prioritare 5 a POS Mediu, respectiv pregătirea proiectelor privind infrastructura de gospodărire a apelor pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor.

Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectiv general:
· Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Obiective specifice: 
- Prevenirea, combaterea, limitarea şi controlul efectelor dăunătoare ale inundaţiilor; 
-  Îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor; 
- Modernizarea sistemelor de supraveghere a apelor şi stabilirea unor valori caracteristice de avertizare şi alarmare de mai mare precizie şi siguranţă.
Componentele proiectului:
În cadrul proiectului „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Crişuri”, vor fi incluse urmatoarele componente:
Componenta 1 – Elaborarea hartilor de hazard (inundabilitate) care presupune:
1.1.- Studii topogeodezice – Modelul digital al terenului
Actualizarea informatiei topografice se face prin:
1.1.1. - Lucrari de aerofotografiere prin scanare laser cu echipament Lidar montat pe avion;
1.1.2. - Lucrari topogeodezice de teren, inclusiv masuratori batimetrice;
1.1.3. -Realizarea modelului digital al terenului (DTM) prin integrarea datelor obtinute din scanarea Lidar, masuratorile GPS, masuratorile topografice de detaliu si masuratorile batimetrice
1.2 –Studii si modelari hidrologice si hidraulice (Modelare hidrologica; Modelare hidrodinamica; Generare harti de hazard (inundabilitate)
Componenta 2 – Elaborarea PPPDEI cu stabilirea actiunilor si masurilor (scenarii de amenajare) necesare pentru reducerea riscului la inundatii
2.1 – Intocmirea documentatiei PPPDEI;
2.2 – Scenarii de amenajare;
2.3 – Prioritizare masuri.
Componenta 3 – Management de proiect UIP
3.1 – Dotari UIP;
3.2 – Audit independent al proiectului (audit financiar)
Componenta 4 – Elaborarea SEA (Evaluare Strategica de Mediu)
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
· Protejarea calităţii mediului prin cunoaşterea zonelor supuse riscului la inundaţii la diverse probabilităţi de producere a viiturilor, ca bază pentru realizarea de planuri şi măsuri privind managementul riscului la inundaţii;
· Creşterea siguranţei în zonele locuite, prin cunoaşterea zonelor inundabile şi planificarea realizării de construcţii şi a amenajării corespunzătoare a teritoriului în zonele supuse riscului la inundaţii;
· Reducerea pagubelor produse de inundaţii, prin luarea măsurilor de protecţie ce se impun, în urma delimitării cât mai exacte a zonelor celor mai expuse la risc.

Indicatorii fizici ai proiectului:
Proiectul va fi monitorizat pe baza următorilor indicatori orientativi: 
	Indicatori
	UM
	       Număr

	„Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Crişuri” 
	buc.
	1

	Hărţi de inundabilitate, inclusiv modelare hidrologică şi hidraulică
	set
	1

	Bază de date GIS 
	buc.
	1



Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
(condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
· Transmitere Raport de început, - întocmit conform modelului din Anexa IIa, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data semnării Contractului de Finanţare – realizat - transmis la OI POS Mediu Cluj-Napoca cu adresa nr. 419/21.01.2011;
· Transmitere Plan rambursare 24 luni şi Plan Financiar, cf. Anexei II, sect.I, – realizat - transmis la OI POS Mediu Cluj-Napoca cu adresa nr.855/02.02.2011.
· Transmitere copii contracte semnate, împreună cu documentele prevăzute în A.II, sect.I, a(8), precum şi Declaraţiile prevăzute la alin.(4) şi (6) – 10 zile de la semnarea contractului;
· Transmitere Documentaţii modificare contracte – 5 zile de la semnare;
· Transmitere dovada constituire „Unitatea de Management a Proiectului” (UMP) din cadrul ANAR şi „Unitatea de Implementare Proiect” (UIP) din cadrul ABA Crişuri si UIP, si transmitere Procedura de organizare şi funcţionare UIP -  în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de Finanţare – realizat - transmis la OI POS Mediu Cluj-Napoca prin adresa nr. 419/21.01.2011, împreună cu Raportul de început al Proiectului;
· Efectuarea misiunii de verificare a organizării Beneficiarului, cf. Anexei II, secţ.I, alin(16) – 6 luni de la semnarea CF;
· Implementarea recomandărilor din Planul de acţiune referitoare la organizarea Beneficiarului;
· Transmitere Raport progres lunar, cf. AnexeiII, secţ.II, alin(7) - data de 15 a fiecărei luni.
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[bookmark: RANGE_B1_X18]		3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT
	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Realizare proiect „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Crişuri”
	1.414.728

	1.414.728
(valoare contractata prin POS Mediu)
	Servicii
	-
	-
	22.12.2010
	S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L.
	22.12.2010
	31.12.2012
	625.081,78
	625.081,78
	44%
	-
	-

	2
	Scenarii de amenajare
	600.000
	-
	Servicii
	01.03. 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Prioritizare măsuri
	450.000
	-
	Servicii
	01.07.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Dotări UIP
	42.636
	42.185
	Furnizare
	01.02.2011
	14..02.2011
	28.02.2011
	S.C DMI SYSTEMS SRL
	01.02.2011
	31.05.2011
	42.185,00
	42.185,00
	100%
	-
	-

	5
	Audit independent al proiectului (audit financiar)
	38.372
	7.200
	Servicii
	01.02.2011
	14.02.2011
	15.04.2011
	S.C. PRIM-AUDIT S.R.L.
	15.04.2011
	31.12.2012
	2.664,00
	2.664,00
	-
	-
	-

	6
	Evaluare strategică de mediu (SEA) – Întocmire docum. conf. HG 1076/2004
	298.452
	-
	Servicii
	01.06.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	2.844.188
	1.464.113
	
	
	
	
	
	
	
	669.930,78
	669.930,78
	
	
	



