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	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.11.2010-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:     REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL ILFOV
Codul proiectului:  SMIS-CSNR 17727    
Beneficiar: S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.	                
Valoarea Totală a proiectului:       76.358.231Euro*/ 326.431.438 Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                         72.161.479Euro  /308.362.073Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   65.447.370Euro /279.787.507 Lei, din care:
85% FC:55.630.264Euro/ 237.819.379 Lei
13% Buget de Stat: 8.508.159Euro/36.372.380 Lei 
2% Buget Local**:1.308.947Euro/ 5.595.748 Lei
Contributia beneficiarului**: 6.684.109Euro/28.574.566 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***: 4.226.752Euro/18.069.365 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 04.10.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.11.2010, curs inforeuro 1 Euro=4,275 Lei
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.11.2010, 
Data finalizării proiectului: 31.12.2014,
Număr contracte: 11
Contracte semnate: 5
Contracte în licitaţie: 4
Prefinanţare: 38.468.126 Lei
Prefinanţare recuperată: 362.209,03 lei
Cereri de rambursare: 7 Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 1.232.003,51 lei (CR1-5) 
CR6/ 27.01.2012 - 12.772.679,24 lei.
CR7/27.01.2012 - 1.678.832,80 lei (cuprinde DCR 1 si DCR 2).
Data depunere la OI : 
Motive întârzieri:  
Data estimată trans.AM: (Valoare(FC +BS+BL))     




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Scopul proiectului este extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de colectare a apelor uzate în Pantelimon, Dobroieşti, Bragadiru, Cornetu, Domneşti, Ciorogârla, Brăneşti si Cernica,care constau în principal în următoarele măsuri:
- Extinderea si reabilitarea surselor subterane, conductelor de aductiune (conducte principale) si statiilor de tratare a apei (statii de clorinare);
- Extinderea si reabilitarea rezervoarelor de apa, statiilor de pompare, suflantelor, contorizarii apei si retelelor de distributie;
- Extinderea si reabilitarea sistemelor de colectare a apei uzate si statiei de tratare a apei uzate.

Componentele proiectului:
Componenta nr. 1: Pantelimon: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de apă Pantelimon şi sistemului de canalizare al aglomerarii Pantelimon
Componenta nr. 2: Dobroiesti: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de apă Dobroiesti şi sistemului de canalizare al aglomerarii Dobroiesti
Componenta nr. 3: Bragadiru: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de apă Bragadiru şi sistemului de canalizare al aglomerarii Bragadiru
Componenta nr. 4: Cornetu: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de apă Cornetu şi sistemului de canalizare al aglomerarii Cornetu
Componenta nr. 5: Domnesti: Modernizarea sistemului de apă Domnesti si sistemului de canalizare al aglomerarii Domnesti
Componenta nr. 6: Ciorogarla: Modernizarea sistemului de apă Ciorogarla si sistemului de canalizare al aglomerarii Ciorogarla
Componenta nr. 7 Cernica: Modernizarea sistemului de apă Cernica si sistemului de canalizare al aglomerarii Cernica.
Componenta nr. 8 Branesti: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de apă Branesti si sistemului de canalizare al aglomerarii Branesti
Componenta nr. 9: Asistenta tehnica si supervizarea lucrarii

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
- Imbunatatirea ratei de conectare la apa a populatiei de la 29.35%, in prezent, la 99.43% in 2014 in
zona proiectului la accesibilitatea apei potabile in conformitate cu Directiva CE 98/83;
- Furnizarea sustenabila a serviciilor de apa si canalizare la tarife accesibile;
- Cresterea colectarii apei uzate de la 28.99% din totalul populatiei in 2007 la 99.43% in 2014 in zona
proiectului;
- Furnizarea apei de calitate in conformitate cu cerintele Directivei 98/83/CEE;
- Protectia mediului prin implementarea unei strategii de management sustenabila, un management al
namolului si un management al tratarii apei uzate;
- Imbunatatirea calitatii emisarului;
- Stabilirea unei structuri institutionale eficiente pentru a furniza servicii de apa si canalizare
sustenabile.

Indicatorii fizici ai proiectului:
	Indicator
	UM
	Cantitate
Conform Deciziei de Finanţare
	Cantitate Realizată
	
	Stadiu fizic  realizat 
%

	
	
	
	Raportare precedentă
	În luna raportării
	Cumulat
	Rest de realizat
UM
	

	Apa potabila
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare  fronturi de captare
	Nr.
	19
	2
	0,00 
	2
	17
	10,53

	Extindere  fronturi de captare
	Nr.
	20
	8
	0,00
	8
	12
	40,00

	Reabilitare conductă de aducţiune
	km
	3.695
	1.190
	0.00
	1.190
	2.505
	32,21

	Extindere conductă de aducţiune
	km
	11.450
	4.080
	0.00
	4.080
	7.430
	35,10

	Construirea de statii de clorare a apei
	Nr.
	3
	0.00
	0.00
	0.00
	3
	0.00

	Construirea de statii de tratare a apei
	Nr.
	4
	0.00
	0.00
	0.00
	4
	0.00

	Reabilitare rezervoare de inmagazinare  
	Nr.
	4
	1
	0.00
	1
	3
	25,00

	Construire rezervoare noi de inmagazinare  
	Nr.
	6
	 5
	0,00
	5
	1
	83,33

	Reabilitare  staţii de pompare 
	Nr.
	4
	0.00
	0.00
	0.00
	4
	0.00

	Conftruire staţii de pompare 
	Nr.
	4
	0.00
	0.00
	0.00
	4
	0.00

	Reabilitare reţea distribuţie  
	km
	3.019
	0.00
	0.00
	0.00
	3.019
	0.00

	Extindere reţea distribuţie apă potabilă
	km
	183.920
	0.00
	0.00
	0.00
	183.920
	0.00

	Sistem SCADA
	Nr.
	8
	0.00
	0.00
	0.00
	8
	0.00

	Apa uzată
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitarea retelei de canalizare
	km
	5.223
	0.00
	0.00
	0.00
	5.223
	0.00

	Extinderea retelei de canalizare
	km
	199.513
	0.00
	0.00
	0.00
	199.513
	0.00

	Reabilitarea conductei de refulare
	Nr.
	2.694
	0.00
	0.00
	0.00
	2.694
	0.00

	Extinderea conductei de refulare
	Nr.
	34.520
	0.00
	0.00
	0.00
	34.520
	0.00

	Reabilitare staţii de pompare a apelor uzate
	Nr.
	5
	0.00
	0.00
	0.00
	5
	0.00

	Extindere staţii de pompare a apelor uzate
	Nr.
	57
	0.00
	0.00
	0.00
	57
	0.00

	Construire Staţii de Epurare apa uzata
	Nr.
	3
	0.00
	0.00
	0.00
	3
	0.00



Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Beneficiarul se obligă sa asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism şi eficientă, in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat, cu prevederile Cererii de Finantare anexă, cu prevederile prezentului Contract şi cu respectarea legislaţiei nationale şi comunitare aplicabile. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fata AM şi  OI pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de Finantare.
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3. GRAFOC  DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1.
	CS 1 Asistenta Tehnica pentru „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov” Lot 1 -  Asistenţă Tehnică pentru managementul proiectului
	11.251.916,70
	9.586.000,00
	Servicii
	20.08.2010
	20.08.2010
	10.01.2011
	Asocierea S.C. Romair Consulting S.R.L. & Adasa Sistemas S.A.
	17.01.2011
	16.07.2015
	1.824.893,26
	1.788.395,39
	25,45%
	Anunt de participare publicat in SEAP cu nr. 106361/20.08.2010
S-a depus plangere la Curtea de Apel .Primul termen 03.02.2011
Curtea de Apel s-a pronuntat pe data de 01.07.2011 si a dispus respingerea ca nefondata a plangerii formulata . 
Contractul a fost semnat in data de 10.01.2011
 
	 

	2.
	CS 2 Asistenta Tehnica pentru „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov” Lot 2 - Asistenta Tehnica pentru Supervizarea lucrarilor si Proiectare
	11.338.305,09
	10.370.500,00
	Servicii
	20.08.2010
	20.08.2010
	10.01.2011
	Asocierea S.C. Romair Consulting S.R.L. & Adasa Sistemas S.A.
	17.01.2011
	16.07.2015
	1.354.600,00
	1.327.508,00
	25,45%
	Anunt de participare publicat  in SEAP cu nr. 106361/20.08.2010
 - Contestatie S.C. Hill International la CNSC – rezolvata favorabil autoritatii contractante.   
Contractul a fost  semnat  in data de 10.01.2011. 

	 

	3.
	CL 1 "Reablilitare si extindere surse de apa, statii de tratare, rezervoare si statii de pompare in localitatile Bragadiru, Cornetu, Pantelimon, Dobroiesti, Domnesti, Ciorogarla, Branesti si Cernica, judetul Ilfov
	31.664.749,72
	28.515.390,00
	Lucrari
	11.11.2010
	11.11.2010
	15.03.2011
	Asocierea ATC International Trading SRL – ERG TERMROM S.A.
	18.05.2011
	-
	6.650.385,30
	6.517.377,59
	17,40%
	Anunt publicat in SEAP cu nr. 111097/ 11.11.2010
Contestatie CNSC depusa in data de 22.11.2010.  Decizia CNSC din 29.12.2010 solicita modificarea FDA; Procedura reluata 06.01.2011;  Contract semnat in data de 15.03.2011
	- OI a semnalat o suspiciune de neregulă ca urmare a solicitarii la rambursare a unor sume aferente lucrărilor  partial executate.

	4.
	CL 2 Constructii statii de epurare Bragadiru, Branesti, Domnesti
	54.250.737,52
	-
	Lucrari
	11.11.2010
	11.11.2010
20.05.2011
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	Anunt de participare publicat  in SEAP nr. 111107/11.11.2010, 
S-a depus Contestatie la CNSC.   
Decizia nr. 1390/C9/1151/12.04.2011 a respins contestatia. 
	-

	5.
	CL 3 “Reabilitarea si extinderea retelelor de apă potabilă si canalizare, inclusiv realizarea statiilor de
pompare apă uzată menajeră în comunele Cornetu, Ciorogârla şi Domneşti, judeţul Ilfov
	68.314.906,13
	
61.713.604,29
	Lucrari
	28.01.2011
	28.01.2011
	-
	Asocierea SC Straco Grup SRL-SC Marconstruct SRL
	-
	-
	6.171.360,43
	6.047.933,22
	-
	Anunt publicat in SEAP cu nr.  114646/28.01.2011. Procedura anulata
O contestatie la CNSC. CNSC a solutionat contestatiile favorabil Autoritatii Contractante. S-a depus plangere la   Curtea de Apel.  In data de 21.11.2011 Curtea  de Apel a respins ca neintemeiata plangerea contestatarului. In data de 07.12.2011 a fost semnat contractul. 
	Lucrarile au început în data de 20.03.2012.

	6.
	CL 4 “Reabilitarea si extinderea retelelor de apă potabilă si canalizare, inclusiv realizarea statiilor de
pompare apă uzată menajeră în comuna Brăneşti, judeţul Ilfov”
	26.160.477,75
	25.900.046,20
	Lucrari
	01.02.2011
	01.02.2011
	-
	SC Tehnologica Radion SRL
	-
	-
	2.590.004,61
	2.538.204,52
	-
	Anunt publicat in SEAP cu nr. 114720/ 01.02.2011
Procedura anulata.
 Procedura reluata in SEAP cu nr. 117539/ 18.03.2011.
 In data de 07.12.2011 a fost semnat contractul. 
	Lucrarile au început în data de 20.03.2012.

	7.
	CL 5 Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare,
statii de pompare apa uzata UAT 8 „Cernica”
	13.633.509,38
	-
	Lucrari
	15.04.2011
	15.04.2011
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	Anuntul de participare  publicat in  SEAP cu nr. 318018/ 30.11.2011. 
	-

	8.
	CL 6 Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare,
statii de pompare apa uzata UAT 3 „Pantelimon”
	25.702.655,18
	-
	Lucrari
	15.04.2011
	15.04.2011
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	
Anuntul de participare a fost publicat in SEAP cu nr. 133989/ 15.03.2012. 
	-

	9.
	CL 7 Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare,
statii de pompare apa uzata UAT 4 „Dobroiesti”
	23.068.558,35
	-
	Lucrari
	15.04.2011
	15.04.2011
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	Memoriul tehnic de actualizare a Studiului de Fezabilitate a fost transmis Primariei Dobroiesti in vederea aprobarii acestuia in cadrul sedintei Consiliului Local.  
	-

	10.
	CL 8 Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare,
statii de pompare apa uzata – UAT 1 „Bragadiru”
	42.411.467,03
	-
	Lucrari
	15.04.2011
	15.04.2011
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	
	Anuntul de participare a fost publicat in SEAP cu nr.  131833/30.11.2011. 
Procedură finalizată. Raportul procedurii  a fost semnat in data de 28.03.2012.
	-

	11.
	Avize, acorduri, autorizatii
	153.900,00
	-
	
	
	
	
	
	
	
	32.834,47
	8.282,86
	
	 
	 

	12.
	Comisioane, taxe si cote legale
	1.670.153,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	90.999,22
	89.179,24
	
	 
	 

	13.
	Salarii UIP****
	1.391.794,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	186.520,00
	110.609,66
	
	 
	 

	14.
	Audit
	684.000,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	 
	 

	15.
	Alte cheltuieli (achizitii) 
	14.888.054,25
	 
	
	
	
	
	
	
	
	65.832,89
	63.935,34
	
	 
	Suma a fost solicitată la rambursare dar a fost respinsa de OI si AM (este aferentă unor contracte care nu fac obiectul Cererii de Finanţare).
(CR5-Suma de 28.838,68 lei  CR6-Suma de 36.404,45 lei)  

	 
	Total Cheltuieli Eligibile
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	18.967.430,18
	18.491.425,81
	
	 
	 

	 
	Alte cheltuieli altele decat cele eligibile
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	1.352.914,11
	0,00
	
	 
	Sume aferente Aglomerării Cernica – neeligibile conform CF.

	
	TOTAL PROIECT
	326.585.184,10
	74.371.936,20
	
	
	
	
	
	
	
	20.320.344,28
	18.491.425,81
	
	 
	 

	
	In aceasta raportare s-au tinut cont de urmatoarele modificari de valori:corectia aferenta facturii 70 CS1 cu diminuarea val elig de 1315,2 lei ce reprezinta Activitatea M1 - M2, corectia de 2200 lei aferenta fact 333 CS2 ce reprezinta Cernica si CIP 3 aferent ATC in suma de 37038,6 din Preliminarii Cernica. In valoarea neeligibila  - s-a inclus restul de plata a valorii neeligibile a facturii ATC nr 3 aferent CIP 03 – respectiv VN fara TVA de 999.854,10 lei.

*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
deoarece graficul  de implementare proiect nu cuprinde toate categoriile de cheltuieli asociate proiectului conform bugetului, aceasta categore de cheltuieli „alte cheltuieli” cuprinde toate celelalte cheltuieli care nu se gasesc in liniile de mai sus ale tabelului aferent graficului de implementare.
******Valori ajustate confrom Notificarilor AM la DCR 3,DCR 4 si DCR 5; ne rezervam dreptul de a solicita sumele neautorizate in viioare Cereri de Rambursare pe baza de documente justificative/
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