IŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI 
Perioada de raportare: 22 martie – 28 martie 2012
	    1.	DATE PROIECT

	Denumirea proiectului:     Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în
                                        judeţul Timiş
Codul proiectului:           CCI 2009RO161PR013
Beneficiar:	               S.C. Aquatim S.A.
Valoarea Totalăa proiectului:          118.871.000Euro / 509.635.639Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          118.871.000Euro/ 509.635.639Lei, 
Valoarea eligibilă conform POS:    103.365.394Euro / 443.158.454 Lei, din care:
85 % Fond de Coeziune:  87.860.585 Euro / 376.684.686 Lei;
13 % Buget de Stat:13.437.501 Euro /57.610.598 Lei;
 2 % Buget Local: 2.067.308 Euro /8.863.170 Lei;
Contribuţia Beneficiarului:            15.505.606 Euro / 66.477.185 Lei.
Valoare alta decât cea eligibilă:      15.505.606 Euro / 66.477.185  Lei.
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 14 Ianuarie2011.
Data semnării Contractului de Finanţare: 24 Februarie 2011, curs inforeuro 1 Euro=4,2873 Lei.
Data finalizării proiectului: 21 Noiembrie 2014.
Contracte semnate:8            CS 1 AT pentru Managementul proiectului;
                                           CS 2 Supervizare lucrări de execuţie;
                                           CL1 Realizare staţie de epurare nouă în Sânnicolau Mare;
                                           CL2 Realizare staţie de epurare nouă în Jimbolia;
                                           CL13, Lot1, Realizare staţie de epurare nouă în Deta;
                                           CL13, Lot2, Realizare staţie de epurare nouă în Ciacova;
                                           CL3, Lot1, Realizare staţie de epurare nouă în Buziaş;
                                           CL3, Lot3, Realizare staţie de epurare nouă în  Făget;
Contracte neatribuite: 1       CL 3, Lot2, Realizare staţie de epurare nouă în Recaş;
Contracte în licitaţie: 0       
                                         
Prefinanţare: 8.685.906 lei, Data plăţii: 31.10.2011;
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: Valoare autorizata (FC+BS): 0 lei 
CR in curs de evaluare         Data depunere la OI   Motive întarzieri      Data estimata trans. AM
                  1                                     28.02.2012                    -                                  13.04.2012
	              
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)):3.312.819,27 lei
                       

	


	
        2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)
Scopul/obiectivele proiectului:
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 11 unităţi admininistrativ teritoriale din judeţul Timiş. Proiectul acoperă 10 aglomerări (Buziaş, Ciacova, Deta, Făget, Gătaia, Jimbolia, Recaş, Săcălaz, Sânnicolau Mare, Timişoara). 
Componentele proiectului:
In cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 
· Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune de la sursele de apă subterană şi a staţiilor de tratare a apei;
· Reabilitarea şi modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, staţii de pompare, 
etc.);
· Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă;
· Extinderea şi modernizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate;
· Asistenţă tehnică pentru  OR;  Asistenţă tehnică din partea Proiectantului, supervizare,
publicitate.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
99% (370.436 locuitori) din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 99,8%  (372.896 locuitori) în aglomerările în cauză.
Indicatorii fizici ai proiectului:

Apă potabilă:

	
	Unitate
	De realizat
	Realizat

	Conductă de aducţiune
	Nr
	34,2
	0

	Extindere reţea distribuţie apă potabilă
	Nr
	42,1
	0

	Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă
	Nr
	59,8
	0

	Staţie de pompare nouă
	km
	3
	0

	Staţie de pompare reabilitată
	km
	7
	0

	Rezervor nou
	Nr
	4
	0

	Rezervor reabilitat
	Nr
	11
	0

	Statie de tratare nouă
	Nr
	3
	0

	Statie de tratare reabilitata
	Nr
	2
	0

	Staţii noi de clorinare
	Nr
	5
	0

	Surse de apă noi si  reabilitate
	Nr
	7
	0

	Sistem SCADA
	Nr
	8
	0

	Apă uzată:       

	Colectoare principale noi
	km
	19,35
	0

	Reabilitare colectoare principale
	km
	3,05
	0

	Extindere reţele de canalizare
	Nr
	169
	0

	Reabilitare reţele de canalizare
	Nr
	23,4
	0

	Extindere staţii de pompare a apelor uzate
	km
	25
	0

	Reabilitare staţii de pompare a apelor uzate
	Nr
	4
	0

	Extindere Staţii de Epurare
	Nr
	7
	0

	Staţie de epurare modernizată – facilităţi de tratare suplimentară a nămolului (440.000 PE)
	Nr
	1
	0
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	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	1.1
	CS 1   AT pentru Managementul proiectului
	18.540.815
	11.825.822
	servicii
	19.02.2011
	19.02.2011
	12.09.2011
	Asocierea Hill Internaţional SA şi Hill Internaţional (Bucharest) SRL.

	05.10.2011
	11.04.2016
	1.182.358,20
	811.251,39
	1,04
	Anunt de participare publicat in 19.02.2011

Dupa evaluare ofertelor s-au depus doua contestatii. 
Conform  deciziei CNSC se reia evaluarea ofertelor.

În urma reevaluarii ofertelor, 
a fost depusă o nouă.
Prin decizia CNSC,  se respinge contestaţia formulată de SC Tehmabat SRL şi se dispune continuarea procedurii de atribuire. 

Contract semnat.

	-

	1.2
	CS 2 Supervizare lucrări de execuţie
	13.160.939
	10.433.279,50
	servicii
	22.07.2011
	23.08.2011
	06.12.2011
	LOUIS BERGER SAS
	05.01.2012
	05.12.2015
	1.043.327,95
	715.722,97
	0,28
	Anunţ de participare publicat in 23.08.2011. 
În data de 12.10.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

Contract semnat.

	-



	1.3
	CL1  Realizare staţie de epurare nouă în Sânnicolau Mare
	24.909.152

	24.092.831,02
	FIDIC Galben
	08.07.2011
	03.08.2011
	23.01.2012
	S.C. CONFORT S.A.
	13.02.2012
	12.01.2015
	4.818.566,20
	
	
	
Anunţ de participare publicat in 03.08.2011.
În data de 03.10.2011 a fost depusă o contestaţie.  
 Aquatim a suspendat procedura pînă la decizia CNSC si a publicat in SEAP masurile de remediere la contestatie . În urma retragerii contestaţiei,se reia procedura. 
În data de 25.10.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.
În data de 19.12.2011 a fost depusă o contestaţie la Aquatim prin care se solicită anularea rezultatului procedurii de atribuire comunicat.
 CNSC respinge ca neîntemeiată contestaţia şi dispune continuarea procedurii de atribuire.
În data de 17.01.2012 a fost depusă o plângere prin care se solicită Curţii de Apel Timişoara anularea Deciziei CNSC şi anularea rezultatului procedurii de atribuire. În data de 20.01.2012 a fost depusă renunţarea la plângere înregistrată la Aquatim cu nr. 1173.
 Contract semnat.
	

	1.4
	CL2 Realizare staţie de epurare nouă în Jimbolia
	17.878.654
	14.738.722,50
	FIDIC Galben
	01.08.2011
	30.08.2011
	30.01.2012
	Asocierea Bioworks Verfahrenstechnik GmbH şi Glial Team Exim S.R.L.
	20.02.2012
	19.01.2015
	
	
	
	Anunţ de participare publicat in 30.08.2011
În data de 16.12.2011 a fost depusă o contestaţie înregistrată la Aquatim cu nr. 26.059 prin care se solicită anularea rezultatului procedurii de.
CNSC respinge ca neîntemeiată contestaţia mai sus-menţionată şi dispune continuarea procedurii de atribuire.
Contract semnat.
	

	1.5
	CL 3 Realizare staţie de epurare nouă în Buziaş, Recaş, Făget
	28.057.279

Lot1:
10.420.921




Lot2:
8.765.148





Lot3:
8.871.210





	Lot1:
9.961.003,69 



Lot2:






Lot3:
8.296.234


 
	FIDIC Galben
	16.09.2011
	26.09.2011
	







Lot1:
06.02.2012





Lot2:






Lot3:
07.02.2012




	




Lot1:
Asocierea S.C. OMS România s.r.l. şi Rewox Hungaria kft Baja, Sucursala Timişoara 



Lot2:




Lot3:
Asocierea PORR BAU GmbH şi
S.C. SAIF-TIM S.A.
	







Lot1:
23.02.2012












Lot3:
20.02.2012



	   









 Lot1:
22.04.2012











Lot3:
19.02.2014




	




















Lot3:
1.659.246,80


	




















Lot3:
1.138.243,30

	
	Anunţ de participarepublicat in 26.09.2011.

În data de 04.10.2011 a fost depusă o contestaţie. S-a cerut anularea procedurii de atribuire şi modificarea Documentaţiei de Atribuire. Aquatim a publicat in SEAP masurile de remediere la contestatie in data 06.10.2011.
Contestaţia a fost retrasă.
În data de 22.11.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

Lot1: Buziaş
Contract semnat.


Lot2: Recaş
Contract neatribuit, procedură anulată
Conform cu raportul procedurii şi art. 209, alin. 1, lit. a din OUG 34/2006, au fost depuse doar oferte inacceptabile şi/sau neconforme.


Lot3: Făget
Contract semnat.
	Modificare contract
Act adiţional nr. 1/20.02.2012
având în vedere modificarea art. 5 din contract

	1.6
	CL4  Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia
	52.276.840
	
	FIDIC Roşu
	13.01.2012
	20.03.2012
	15.05.2012
	
	
	
	
	
	
	Graficul de achiziţii al Proiectului a fost modificat şi ca urmare a întârzierilor înregistrate la predarea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construire. S-a solicitat Prestatorului să estimeze data la care va putea livra documentaţiile.
	

	1.7
	CL5  Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Sânnicolau Mare
	43.533.435
	
	FIDIC Roşu
	01.12.2011
	19.03.2012
	14.05.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	CL6 Realizarea unei trepte avansate de deshidratare a nămolului la staţia de epurare Timişoara
	25.541.395
	
	FIDIC Galben
	12.12.2011
	18.03.2012
	13.05.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	CL7 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Timişoara Sud
	50.241.276
	
	FIDIC Roşu
	24.10.2011
	16.03.2012
	11.05.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	CL8 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Timişoara Nord
	33.363.863
	
	FIDIC Roşu
	08.11.2011
	17.03.2012
	12.05.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	CL9 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Sânmihaiu Român şi Utvin
	30.627.603
	
	FIDIC Roşu
	29.01.2012
	16.04.2012
	11.07.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	CL10 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Săcălaz
	26.287.162
	
	FIDIC Roşu
	21.02.2012
	16.04.2012
	12.07.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	CL11 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Deta
	23.521.036
	
	FIDIC Roşu
	03.04.2012
	16.04.2012
	13.07.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	CL12 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare in Recas
	21.293.179
	
	FIDIC Roşu
	04.04.2012
	16.04.2012
	16.07.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	CL13 Realizare staţie de epurare nouă în Deta, Ciacova
	17.142.746
Lot1:
12.173.684











Lot2:
4.969.062

	Lot1:
9.337.215,62










Lot2:
4.961.533
	FIDIC Galben
	06.05.2012







06.05.2012
	23.09.2011








23.09.2011
	Lot1:
04.01.2012







Lot2:
24.01.2012
	Lot1:
Asocierea: S.C. GRUP ROMET S.A., S.C. VAND CONSTRUCT S.R.L., PASSAVANT ROEDIGER GmbH, S.C. CAZAN IMPEX 93 S.R.L.


Lot2:
PORR BAU GmbH
	Lot1:
26.01.2012








Lot2:
13.02.2012

	Lot1:
25.01.2014








Lot2:
12.02.2014

	








Lot2:
992.306,60
	







Lot2
680.722,33
	
	Anunţ de participare publicat in 23.09.2011
În data de 03.10.2011 a fost depusă o contestaţie înregistrată la Aquatim  cu nr. 20124. S-a cerut anularea procedurii de atribuire şi modificarea Documentaţiei de Atribuire. 
Aquatim a publicat in SEAP masurile de remediere la contestatie in data 06.10.2011. Contestaţia a fost retrasă.
În data de 29.11.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

Lot1: Deta
Contract semnat.






Lot2: Ciacova
În data de 28.12.2011 a fost depusă o contestaţie înregistrată la Aquatim cu nr. 26.655 prin care se solicită anularea rezultatului procedurii de atribuire (lot 2 Ciacova) comunicat prin scrisoarea nr. 26.363/DE-AP/21.12.2011.

Prin Decizia Nr. 66/C5/62547 din 10.01.2012, CNSC a luat act de renunţarea la contestaţia mai sus-menţionată.
Contract semnat.
	

	1.16
	CL14 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Gătaia şi Ciacova
	17.958.728
	
	FIDIC Roşu
	13.05.2012
	18.06.2012
	13.09.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	CL15 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Făget
	19.456.132
	
	FIDIC Roşu
	24.06.2012
	18.06.2012
	14.09.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	CL16 Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Buziaş
	23.353.869
	
	FIDIC Roşu
	25.06.2012
	18.06.2012
	17.09.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19
	CL17 Realizare staţie de tratare în Sânnicolau Mare, Gătaia, Recaş
	15.103.879
	
	FIDIC Galben
	21.09.2012
	18.06.2012
	18.09.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	Alte cheltuieli (taxe,acorduri şi autorizaţii,audit,)
	7.387.657

	
	
	
	
	
	
	
	
	39.904,94
	27.375,23
	
	
	

	
	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA)
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	509.635.652

	93.646.641,33
	
	
	
	
	
	
	
	9.735.934,69
	6.678.851,20
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