Anexa VIII

FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare  22.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”
Codul proiectului:    cod CCI nr. 2010RO161PR015      cod SMIS- CSNR 37.836   
Beneficiar:               Consiliul Judeţean Vâlcea
                
Valoarea Totală a proiectului:   59.332.500 Euro* (curs euro=4,1235) /244.657.564 Lei*, 
                                                   fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                              59.332.500 Euro / 244.657.564  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:       59.332.500 Euro / 244.657.564  Lei, din care:

50% FC: 29.666.250 Euro / 122.328.782Lei
45% Buget de Stat: 26.699.625 Euro / 110.095.904 Lei 

 5% Buget Local**: 2.966.625 Euro / 12.232.878 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:            2.870.961,06 Euro / 12.232.878 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:   0  Euro / 0 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 23.06.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 17.08.2011, 
curs inforeuro 1 Euro=4,1235 Lei (conform contract de finanţare)
Data finalizării proiectului: 31 decembrie 2015 (conform Actului adiţional nr. 1)
Contracte în cadrul proiectului: 6
Contracte semnate: 1
Contracte în licitaţie: 1
Prefinanţare:  0 lei, 
Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 2
 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 413.923 lei

CR 3 în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri          Data estimată trans. AM

    202.928 LEI                            15.03.2011                                                                    03.04.2012
 (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
1. Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Râmnicu Vâlcea prin conformarea la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană.
2. Îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare şi implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu.

3. Obiectivul general al proiectului în reprezentă îmbunătăţirea calităţii vieţii în municipiul Râmnicu Vâlcea reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului “Convergenţă”
Componentele proiectului:

· Asistenţă Tehnică pentru managementul proiectului;
· Servicii de audit financiar;

· Servicii de supervizare a lucrărilor;

· 3 contracte mari de lucrări.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Retehnologizarea sistemului de termoficare urbană care să conducă la reducerea emisiilor de SO2 şi NOx pentru confomarea cu Directiva 2001/80/CE:

· Reducerea emisiilor de SO2 de la 19.255 t/an la 297 t/an;
· Reducerea emisiilor de NOx de la 1.685 t/an la 316 t/an.
Indicatorii fizici ai proiectului:

1. Instalaţie desulfurare gaze de ardere pentru cazanul nr. 7 – echipament nou/........ 
2. Arzătoare cu NOx redus pentru cazanul nr. 7- echipament nou /.....
3. Electropompe de alimentare cazan de abur nr. 7- echipament reabilitat /....
4. Electropompe de termoficare- echipament reabilitat /....
5. Reţele termice de transport 2251 m traseu- echipament reabilitat /....
 (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)




	
	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect
	

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
	6.082.138 lei, 

1481,1 mii euro

1 euro

= 4,1065 lei, la

23.03.11
	3.956.545 lei
	Servicii
	19.05.2011
	19.05.2011
	22.08.2011 
	S.C. Ramboll Romania S.R.L. (lider) asociat cu BDO Audit S.R.L. și S.C. BLOOM Romania S.R.L.
	01.09.2011 
	22.07.2013

(23 luni)
	Ordin de plata nr. 2985/29.12.2011 – 257.658 lei

Ordin de plata nr. 2986/29.12.2011 – 61.837,92 lei

Ordin de plata nr. 402/28.02.2012 – 155.665 lei

Ordin de plata nr. 403/28.02.2012 – 37.359,6 tva

Ordin de plata nr. 537/14.03.2012 – 48.702,72 lei tva

Ordin de plata nr. 538/14.03.2012 – 73.840,72

Ordin de plata nr. 536/14.03.2012 – 129.087,28 lei
	-
	2
	Nu au fost contestații
	Atribuită:         SC Ramboll Romania S.R.L.,

Procedura aplicată:  Licitaţie deschisă prin mijloace electronice

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către                                     Beneficiar cu nr.  4746/ 12.04.2011

A fost publicat în SEAP anunţul de participare nr. 121409/19.05.2011.

Procedura a fost selectată în vederea verificării de Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice: observator desemnat Tilioi Ana

Au fost solicitate de către ofertanţi 15 clarificări la documentaţia de atribuire.

În data de 12.07.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor                     (de verificare a documentelor de calificare) în urma căreia s-a încheiat procesul verbal nr. 8082.

În urma evaluării ofertelor s-au încheiat următoarele procese-verbale: 8148/13.07.2011, 8288/ 18.07.2011, 8464/20.07.2011, 8626/ 25.07.2011

În data de 29.07.2011 s-a încheiat procesul verbal de admisibilitate oferte și analiza ofertelor financiare nr. 8911.

Raportul procedurii a fost încheiat in data de 14.08.2011 cu nr. 9125.

Au fost transmise, prin adresa comună nr. 9126/04.08.2011, comunicările privind rezultatul procedurii, către toţi ofertantii: SC Ramboll Romania S.R.L., S.C. Acciona IngenierIa S.A. şi S.C. Tractebel Engineering S.A.

În urma procedurii de achiziţie, contractul de servicii a fost atribuit                        S.C. RAMBOLL ROMANIA S.R.L. liderul asocierii formate din S.C. Ramboll Romania S.R.L., BDO Audit S.R.L. şi S.C. BLOOM Romania S.R.L.,                       cu nr. 9902/ 23/ 22.08.2011

La încheierea contractului s-au prezentat: scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie şi Acordul de asociere legalizat.

A fost publicat în SEAP anunţul de atribuire nr. 113759/24.08.2011.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Datorită modificărilor aduse legislației din domeniul achizițiilor publice precum și procedurilor de verificare în SEAP (ultima modificare – Notificarea ANRMAP din 27.01.2012 – Model cu recomandări de completare a fișei de date a achiziției), a fost imposibilă respectarea perioadei de 2 luni de semnare a contractelor de servicii de lucrări, respectiv a Activității 1.1, cu implicații directe asupra modalității de plată;
- În aceste condiții considerăm necesară revizuirea graficului de implementare și a graficului de plăți, fără a afecta valoarea contractului de servicii (sens în care s-a primit solicitarea de la furnizorul de servicii), conform recomandărilor OI POS Mediu Craiova la vizitele de monitorizare a stadiului implementării proiectului.

- Urmare corespondenței purtate cu AM POS Mediu în perioada decembrie 2011 – februarie 2012 privind corelarea contractului de finanțare cu situația reală, se așteaptă aprobarea de către AM POS Mediu a actului adițional la contractul de finanțare care va viza includerea perioadei DNP în durata contractului de finanțare, alocarea fondurilor nerambursabile pe toată perioada de implementare a proiectului și corelarea anexei privind tariful cu data de începere efectivă a contractului de finanțare (17.08.2011). 



	2
	Servicii de supervizare lucrări
	1.638.402
	-
	Servicii
	Decembrie 2011
	Martie/aprilie  2012
	Mai 2012
	-
	Martie    2012
	Ianuarie    2014
	-
	-
	-
	-
	S-a publicat documentația de atribuire nr. 26271/21.03.2012. 

S-a publicat anunțul de participare nr. 134277/28.03.2012..

	3
	Servicii de audit
	      105.702
	-
	Servicii
	Ianuarie 2012
	Martie/aprilie  2012
	Mai   2012
	-
	Martie    2012
	Decembrie     2013
	-
	-
	-
	-
	Documentaţia de atribuire se analizează  și actualizează conform ultimelor modificaril legislative,  de   către S.C. Ramboll Romania S.R.L., UIP si UMP în vederea demarării procedurii de achiziţie. Întocmirea referatului de necessitate, notei de fundamentare,  notelor justificative, și completarea fișei de date în format SEAP. 

	4
	Lucrări -  Implementare proiect instalaţie de desulfurare gaze de ardere la cazan nr. 7 din CET Govora
	151.473.473
	-
	Lucrări (+ servicii de proiectare)
	Decembrie 2011
	15 martie 2012
	iunie    2012
	-
	Martie    2012
	Noiembrie     2013
	-
	-
	-
	-
	A fost publicat anunţul de participare cu nr. 133.909/15.03.2012. Sedinţa de deschiderea ofertelor (documente calificative, oferta tehnică, oferta financiară) va avea loc din data de 07.05.2012 până în  25.05.2012, ora 18.00.

S-au elaborat puncte de vedere pentru contestațiile formulate de SC TECNOSERVICE București SRL și BABCOK NOELL GMBH ȘI transmiterea lor la CNSC.

CNSC a respins capătul de cerere referitor la suspendarea  procedurii solicitată de către cei doi contestatari SC TECNOSERVICE București SRL și BABCOK NOELL GMBH. Referitor la celelalte capete cuprinse în contestațiile celor 2 contestatari până la această dată nu s-a primit din partea CNSC un punct de vedere.  Pănă în prezent s-a răspuns la cele 8 solicitări de clarificare formulate de operatorii economici, toți cei 8 contestatari solicitând prelungirea perioadei pentru întocmirea ofertelor. În acest sens se așteaptă luarea unei decizii în funcție de opinia AM POS MEDIU și motivarea deciziei  CNSC  de continuare a procedurii... S-au primit două contestații din partea ALSTOM SA și TMUCB SA. și trei solicitări de clarificare la care urmează a se răspunde. 

	5
	Lucrări - Implementare proiect arzătoare NOx + reparaţii cazan


	31.003.360
	-
	Lucrări (+ servicii de proiectare)
	Ianuarie 2012
	Martie/aprilie 2012
	Iunie/iulie    2012
	-
	Aprilie    2012
	Decembrie     2013
	-
	-
	-
	-
	Modificări aduse la documentația de atribuire de către UIP. Întocmirea referatului de necessitate, notei de fundamentare,  notelor justificative, și completarea fișei de date în format SEAP.S-a publicat documentația de atribuire cu nr. 322591/18.04.2012. Se așteaptă validarea documentației de atribuire de către ANRMAP. 

	6
	Lucrări -  Implementare proiect reabilitare EPA + pompe şi circuit primar de termoficare
	32.531.941
	-
	Lucrări (+ servicii de proiectare)
	Ianuarie 2012
	Martie aprilie 2012
	Iunie/iulie    2012
	-
	Aprilie    2012
	Decembrie     2013
	-
	-
	-
	-
	Transmiterea  în SEAP a documentației de atribuire cu nr. 23.323/ 08.03.2012 13:44
Stare documentaţie de atribuire: respins cu nr. 23323/28.03.2012.

Modificarea documentației de atribuire conform observațiilor ANRMAP și retransmiterea spre verificare în SEAP  cu nr. 29664/05.04.2012. Se așteaptă validarea documentației de atribuire de către ANRMAP. S-a publicat documentația de atribuire în SEAP cu nr. 29664/25.04.2012. Se așteaptă publicarea anunțului de participare. 

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	21.822.548
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	244.657.564
	......
	
	
	
	
	
	
	
	.....
	.......
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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