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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:21.03.2012-28.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:   Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş  

Codul proiectului:    CCI 2009RO161PR041    

Beneficiar: Consiliul Judeţean Timis
                    
Valoarea Totală a proiectului: 40.996.537 Euro / 177.556.002 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                         38.791.783Euro / 168.007.212 Lei
Valoarea eligibilă conform POS: 35.261.731 Euro / 152,718,557 Lei, din care:

    80 % FEDR:  28.209.385  Euro / 122,174,846 Lei

    18 % Buget de Stat: 6.347.112  Euro / 27,489,338 Lei 

    2 % Buget Local: 705.235 Euro / 3,054,373 Lei

Contribuţia Beneficiarului **:     5.734.806 Euro / 24,837,445 Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***:      2.204.754 Euro / 9,548,790 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****:03.10.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 24.10.2011, curs inforeuro 1 Euro=4,331Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Contracte semnate: 11
Contracte în licitaţie: 

Prefinanţare: 29.932.837 lei 
Data plăţii: 
Prefinanţare recuperată:           lei
Cereri de rambursare:   2  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**):  65.013.381,59    lei  
CR în curs de evaluare 1  Data depunere la OI      Motive întârzieri                Data transmitere.AM

CR2/31.01.2012              07.02.2012                                                                 27.02.2012
((Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))1.953.894,01
Suma primită de beneficiar a fost de 1.502.179,94.lei. A fost aplicată o corecţie financiară la contractul de Asistenţă tehnică pentru supervizare lucrări - CS7.2, de 25%. Suma neplătită către beneficiar este de 421.057,33 lei. Beneficiarul a contestat aplicarea corecţiei financiare, prin declaraţia nr. 3164/23.03.2012.


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul acestui proiect este îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în conformitate cu standardele europene în domeniul gestionării deşeurilor pentru a spori în mod semnificativ calitatea mediului şi a condiţiilor de viaţă şi pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de gestionare a deşeurilor stipulate în Tratatul de Aderare precum şi în obiectivele POS Mediu.

Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în Judeţul Timiş este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 5 Vest, Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi răspunde obiectivelor POS Mediu, prin:

· protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea colectării şi depozitării deşeurilor şi prin implementarea de măsuri de închidere şi reabilitare a depozitelor neconforme; 

· conformarea cu cerinţele Directivei de depozitare a deşeurilor cu privire la deşeurile biodegradabile;

· optimizarea managementului integrat al deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor de operare;

· introducerea şi extinderea sistemelor de colectare separată în vederea promovării reciclării deşeurilor din ambalaje şi biodegradabile, în acord cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene, şi reducerii cantităţii de deşeuri depozitate.

Totodată, proiectul:

· va întări capacitatea tehnică şi managerială a autorităţilor din judeţul Timiş în ceea ce priveşte implementarea  şi operarea unui proiect de management integrat al deşeurilor;

· va sprijini autorităţile locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, facturării şi colectării acestora;

· va duce la creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea acestora.

În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:

· Implementarea colectării selective (inclusiv pubele şi containere pentru deşeuri reciclabile şi reziduale);

· Furnizarea de unităţi de compostare individuală în zonele rurale;

· Construirea unei staţii de transfer la Timişoara (6.833 t/an) şi a trei centre de colectare la Jimbolia (16.325 t/an), Deta (11.489 t/an) şi Faget (5.504 t/an);

· Construirea unui nou depozit de deşeuri la Ghizela (prima celula cu o capacitate de 0,6 milioane m³);

· Construirea unei staţii de sortare la Ghizela (16.111 t/an);

· Construirea unei staţii de compostare (1.781 t/an) şi a unei staţii de tratare mecanico-biologică simplă (TMB) la Ghizela (77.018 t/an);

· Inchiderea şi reabilitarea a 6 depozite de deşeuri neconforme (Parţa-Şag, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Lugoj, Făget şi Buziaş); 

· Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor în sprijinul Consiliului Judeţean Timiş (incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a populaţiei în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă).

Componentele mai sus menţionate includ următorii indicatori orientativi:

Depozit conform de deşeuri
1

Staţie de transfer nouă
1

Centre de colectare
3

Staţie de compostare
1

Staţie de Tratare Mecano-Biologică
1

Staţie de sortare
1

Depozit urban neconform de deşeuri închis şi reabilitat
6

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

În conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi respectând legistaţia comunitară în vigoare, proiectul va face posibilă atingerea următoarelor performanţe:

1. rată de colectare a deşeurilor mixte de 100% pentru populaţia urbană şi rurală, faţă de 100%, respectiv 90% în 2009;

2. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate cu 50% în 2013, comparativ cu anul de referinţă 1995, datorită implementării de sisteme de colectare selectivă pentru întreaga populaţie a judeţului, promovarea compostării individuale în gospodării şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile (staţie de sortare şi staţie de tratare mecano-biologică);

3. colectare selectivă a deşeurilor din ambalaje pentru 100% din populaţia din zona urbană şi rurală, asigurând astfel, până în 2013, o rată totală de recuperare de 60%, cu o rată totală de reciclare de 55%, detaliat după cum urmează:

a)
60% pentru sticlă;

b)
60% pentru hârtie şi carton;

c)
50% pentru metal;

d)
22,5% pentru plastic;

e)
15% pentru lemn




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Construire depozit deseuri  Ghizela

CL1
	79,699,214.00
	71.978.530

din care :

71.127.334 eligibil
	Contract de lucrări 1
	20.06.2009
	20.06.2009
	04.12.2010
	S.C. Confort S.A.
	30.03.2010
	
	71.978.530


	63.361.652


	100%
	Lucrari finalizate ineinte de semnarea contractului de finantare Pos Mediu
	

	2
	Staţii de transfer şi centre de colectare deşeuri

CL2


	9,958,502.00
	
	Contract de lucrări 2
	Februarie 2012
	Aprilie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Actualizarea graficului de achizitie este în curs 

	3
	Închiderea depozitelor urbane neconforme

CL3
	29,787,639.00
	
	Contract de lucrări 3
	Februarie 2012
	Aprilie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Actualizarea graficului de achizitie este în curs

	4
	Construire drumul de acces depozit Ghizela

CL4.1
	4,871,626.00
	2.136.026

total neeligibil
	Contract de lucrări 4.1
	26.03.2010
	26.03.2010
	04.06.2010
	 S.C. Compact Product S.R.L
	02.08.2010
	
	2.136.026
	0
	100%
	Lucrari finalizate ineinte de semnarea contractului de finantare Pos Mediu
	

	5
	Construire drumuri de acces celelalte investitii

CL4.2
	732,130.00
	
	Contractul de lucrări 4.2
	 februarie 2012
	Aprilie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Actualizarea graficului de achizitie este în curs

	6
	Furnizare echipamente pentru transport, compactare si manevrare deşeuri 

CF5.1


	10,990,450.00
	CF5.1.1
5.600.000
	Contract de furnizare 5.1.1
	30.08.2011
	30.08.2011
	28.12.2011
	SC Cefin România
	05.01.2012

	05.072012
	
	
	
	
	

	
	
	
	CF5.1.2

2.550.500
	Contract de furnizare 5.1.2
	30.08.2011
	30.08.2011
	
	SC EVW Holding SRL
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CF5.1.3

773.000
	Contract de furnizare 5.1.3
	30.08.2011
	30.08.2011
	
	SC Bergerat monnozeur SRL
	
	05.06.2012
	
	
	
	
	

	
	
	
	CF5.1.4

96.800
	Contract de furnizare 5.1.4
	30.08.2011
	30.08.2011
	
	SC Grădinariu Import Export SRL
	
	05.072012
	
	
	
	
	

	
	
	
	CF5.1.5

1.250.000
	Contract de furnizare 5.1.5
	30.08.2011
	30.08.2011
	
	SC Genco 93 SA
	
	23.03.2012
	
	
	
	
	

	7
	Furnizare pubele,containere si unitati de compostare

CF5.2


	7,567,994.00
	
	Contract de furnizare 5.2
	martie 2012
	Septembrie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Actualizarea graficului de achizitie este în curs

	8
	Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului

CS6.1
	6,114,852.00
	
	Contract de servicii 6.1
	Martie
2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Asistenţă tehnică pentru pregătire documentaţie de atribuire pentru  depozit Ghizela

CS6.2
	64,748.00
	57.500
	Contract de servicii 6.2
	Atribuire directă
	Atribuire directă
	03.12.2010
	S.C. K.V.B. Economic S.R.L
	
	
	57.500
	51.222,15
	100%
	Serviciu furnizat inainte de semnarea contractului de finantare

Pos Mediu
	

	10
	Asistenţă tehnică pentru supervizare lucrări SUPLIMENTAR 

CS7.1
	61,000.00
	61.000
	Contract de servicii 7.1
	Atribuire directă
	Atribuire directă
	28.04.2010
	S.C. PAS 3 IMPEX S.R.L
	
	
	61.000
	54.340
	100%
	Serviciu furnizat inainte de semnarea contractului de finantare

Pos Mediu
	

	11
	Asistenţă tehnică pentru supervizare lucrări

CS7.2
	4.931.776,8
	4.352.853
	Contract de servicii 7.2
	09.02.2010
	09.02.2010
	30.07.2010
	Asociaţia Louis Berger SAS Franţa – IDOM Inginieria Y Consultoria SA Spania
	
	02.06.2014


	1.994.436,18
	1.591.384,02


	46%
	
	Suma cerută nu a fost validată
Corecţia financiară aplicată 
421.057,33 lei

	12
	Asistenta tehnica oferita de proiectant pe parcursul executiei lucrari
	732.242.17
	
	Contract de servicii 8
	Martie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Audit

CS9
	277.270,62
	
	Contract de servicii 9
	Februarie 2012
	Aprilie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Actualizarea graficului de achizitie este în curs

	14
	Verificare PT şi DE staţie transfer/centre colectare şi închidere depozite neconforme în judeţ

CS10
	58.295
	56.610


	Contract de servicii 10
	Atribuire directă
	Atribuire directă
	19.12.

2011
	S.C. Path’s Rout S.R.L.
	
	30.11.2012
	39.610
	35.285,38
	70%
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, , .........)
	5.220.471
	
	 Taxa 0,1 si 0,7 pentru 

depozit Ghizela
	
	
	
	Direcţia judeţeană de control în constructii
	
	
	    480.593,14
	337.010,92
	100%
	
	

	
	
	
	Taxa 0,5 pentru 

depozit Ghizela
	
	
	
	Casa Sociala a Constructorilor
	
	
	218.812,05


	185.010,47
	100%
	
	

	
	
	
	Aviz de gospodărirea apelor
	
	
	
	Adm.Bazinala se Apa Banat
	
	
	11.702,88
	10.425,15


	
	
	

	
	
	
	Reyizuiri acord de mediu
	
	
	
	Agentia Regionala de Protectie a Mediului Timisoara
	
	
	1.000
	890,82
	
	
	

	
	
	
	Aviz 

ANIF
	
	
	
	Adm.nat.a imbunatatirilor funciare 
	
	
	796,16
	709,22
	
	
	

	Salarii UIP
	655.687
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	9,548,790
	71.978.530

 din care 

851.196 neeligibil


	Contract de lucrări 1
	20.06.2009
	20.06.2009
	04.12.2010
	S.C. Confort S.A.
	
	
	2.987.222


	0
	100%
	Lucrari finalizate ineinte de semnarea contractului de finantare Pos Mediu
	

	
	
	2.136.026

total neeligibil
	Contract de lucrări 4.1
	26.03.2010
	26.03.2010
	04.06.2010
	 S.C. Compact Product S.R.L
	
	
	
	
	100%
	Lucrari finalizate ineinte de semnarea contractului de finantare Pos Mediu
	

	TOTAL PROIECT
	177.556.002
	......
	
	
	
	
	
	
	
	79.967.228,41
	65.627.930,13
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie. 
1

