OI POS Mediu Galaţi

FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26-30.03.2012
	    1.
Date Proiect

	Denumirea proiectului:  Managementul capitalului natural din Balta Mică a Brăilei prin abordare integrată, evaluare şi conştientizare.
Codul proiectului:           SMIS-CSNR 17156
Beneficiar:
              RNP ROMSILVA – Administraţia  Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA
Valoarea Totală a proiectului:        12.741.650 Lei*/2.992.824,26 euro , din care:

Valoarea eligibilă:                          10.439.645 Lei/2.452.117,49 euro
Valoarea eligibilă conform POS:   10.439.645 Lei, din care:

80 % FEDR: 8.351.716 Lei/1.961.693,99 euro
20 % Buget de Stat: 2.087.929 Lei/490.423,50 euro 

Contribuţia Beneficiarului**:           0  Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:   0 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 27.07.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 130966 / 07.02.2011, curs euro: 4,2574 lei 
Data finalizării proiectului: 30.04.2014
Contracte semnate: 6 (au fost reziliate 2 contracte)
Contracte în licitaţie: 1
Prefinanţare: 1.565.947  lei, Data plăţii: OP 793/18.05.2011
A fost restituita prefinantare de 926.347,39 lei cu OP 32pos/15.02.2012

Prefinanţare recuperată: 10.435,20 (CR1) + 11.754.63 (CR2) +6.917,40 (CR3 – partial – s-au rambursat numai sumele aferente salariilor si contractului de servicii nr. 966/21.06.2011)
Cereri de rambursare: 4    Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 
34.784,00 (CR1) +  39.182,11 (CR2) + 462.277,95 (CR3) + 8.758,00 (CR4)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

                  -                                 -                                                                              -
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))  -
CR4 este in procesare la AM


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivele proiectului :

· Îmbunătăţirea managementului PN-BmB în contextul instituirii statutului de SCI şi SPA pentru această arie naturală protejată şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei Natura 2000;

· Creşterea magnitudinii biodivesităţii PN-BmB după modelul complexelor de ecosisteme acvatice şi terestre existente înainte de îndiguirile din deceniul 6 şi îmbunătăţirea serviciilor oferite de ecosisteme;

· Îmbunătăţirea percepţiei în rândul celor 4 grupuri ţintă – comunităţile locale, elevi, vizitatori, utilizatori de resurse şi servicii oferite de ecosistemele din parc - despre valoarea patrimoniului natural din PN-BmB;

Componentele proiectului:

A.1)  Revizuirea ediţiei a II-a a Planului de management al PN-BmB în contextul atribuirii statutului de SCI şi SPA:

A.1.a) Elaborarea studiului speciilor de avifaună de interes comunitar, cartarea GIS a distribuţiilor, măsuri de management propuse ;

A.1.b) Elaborarea studiului speciilor de ihtiofaună de interes comunitar, cartarea GIS a distribuţiilor, măsuri de management propuse ;

A.1.c) Elaborarea studiului speciilor de reptile şi amfibieni de interes comunitar,  cartarea GIS a distribuţiilor, măsuri de management propuse ;

A.1.d) Elaborarea studiului speciilor de nevertebrate terestre, cartarea GIS a distribuţiilor, măsuri de management propuse ;

A.1.e) Elaborarea studiului speciilor de nevertebrate acvatice, cartarea GIS a distribuţiilor, măsuri de management propuse;

A.1.f) Elaborarea studiului habitatelor terestre de interes comunitar, cartarea GIS a staţiunilor forestiere şi a pajiştilor, măsuri de management propuse ;

A.1.g) Elaborarea studiului habitatelor acvatice de interes comunitar, cartarea GIS a habitatelor, măsuri de management propuse ;

A.1.h) Elaborarea studiului relaţiilor ecologice în cadrul complexelor de ecosisteme acvatice, terestre şi de ecoton, măsuri de management integrat propuse ;

A.1.i) Stabilirea măsurilor integrate de conservare şi management stabilite în baza studiilor prevăzute la punctele A.1.a) … A.1.h). care vor contribui la completarea şi revizuirea Planului de management al PN-BmB..

A.2)  Studii şi proiecte tehnice premergătoare realizării infrastructurii de vizitare:

A.2.a) Realizarea studiului de fezabilitate pentru infrastructura de vizitare a PN-BmB;

A.2.b) Întocmirea proiectului tehnic naval pentru infrastructura de vizitare plutitoare;

A.2.c) Întocmirea proiectului tehnic de construcţii pentru infrastructura de vizitare terestră;

B.     Realizarea infrastructurii de vizitare în PN-BmB :

B.1)    Realizarea unui Centru de Vizitare şi Comunicare plutitor şi itinerant şi a 4 observatoare plutitoare pentru 

coloniile de păsări;

B.2)  Construirea a 6 turnuri de observare a avifaunei, realizarea şi amplasarea a 16 panouri mari de atenţionare a navigatorilor pe Dunăre şi a 46 de panouri mici de informare şi atenţionare;

C&D Reconstrucţia ecologică a fostei păduri aluviale pe 210 ha (habitatele de interes comunitar 91E0 şi 92A0) :

C&D.1)   Conservarea in situ  a genofondului şi ecofondului forestier natural existent în formă diseminată în PN-BmB;

C&D.2)   Repicarea prin plantare a varietăţilor şi ecotipurilor locale obţinute la punctul C&D.1. pe terenurile eliberate de ligniculturile plopicole clonale, după modelul zăvoiului natural Begu;

       C&D3)  Achizitia de servicii de consultantă pentru intocmirea documentatiei de atribuire pentru activităţile C&D.1 şi C&D.2

E.     Conştientizarea, informarea şi consultarea celor 4 grupuri ţintă (comunităţi locale, elevi, vizitatori şi utilizatorii de servicii şi resurse oferite de capitalul natural din PN-BmB):

E.1)  Organizarea unei deplasări itinerante a centrului de vizitare şi comunicare plutitor la toate cele 23 de comunităţi rurale riverane PN-BmB:

     E.1.a) Organizarea şi desfăşurarea unei deplasări itinerante a Centrului de vizitare şi comunicare plutitor în vederea informării şi conştientizării comunităţilor locale asupra valorii ROSCI006 şi ROSPA005;

     E.1.b) Consultarea publică aferentă elaborării şi aprobării măsurilor de management care vor sta la baza revizuirii Planului de management al PN-BmB prin organizarea şi desfăşurarea a două deplasări itinerante.

E.2)    Conştientizarea celor 4 grupuri ţintă prin realizarea şi diseminarea unui pachet de informare şi conştientizare a ROSPA005 şi ROSCI006 ;

          E.2.a) Un film documentar de promovare a speciilor şi habitatelor prioritare : „Ecosistemul Chiriloiaia – minunea verde de lângă Brăila” 

          E.2.b) Realizarea de materiale de informare şi conştientizare 
     E.3)    Evaluarea nivelului de creştere a gradului de conştientizare  a fiecărui grup ţintă față de capitalul natural din PN-BmB

E.4)    Realizarea publicităţii aferente proiectului.

F.      Creşterea capacităţii instituţionale a Administraţiei PN-BmB:

     F.1)    Îmbunătăţirea şi completarea Bazei de date unitare a PN-BmB ;

MP. Activităţi de management al proiectului

     MP.1 Derularea activităţilor specifice managementului proiectului

     MP.2 Audit independent pentru proiect

     MP.3 Elaborarea de rapoarte

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

1.  Revizuirea ediţiei a II-a a Planului de management al PN-BmB în contextul atribuirii statutului de SCI şi SPA prin realizarea studiilor:

- studiu realizat privind speciile de avifaună de interes comunitar din PN-BmB.
- studiu realizat privind speciile de ihtiofaună de interes comunitar din PN-BmB

- studiu realizat privind speciile de reptile şi amfibieni de interes comunitar din PN-BmB

- studiu realizat privind speciile de nevertebrate terestre din PN-BmB

- studiu realizat privind speciile de nevertebrate acvatice din PN-BmB

- studiu realizat privind habitatele terestre de interes comunitar din PN-BmB.

- studiu realizat privind habitatele acvatice de interes comunitar din PN-BmB.

- studiu realizat privind relaţiile ecologice în cadrul complexelor de ecosisteme acvatice, terestre şi de ecoton din PN-BmB.

2.  Măsuri de management elaborate pe baza studiilor care să permită îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din PN-BmB

3.  Studii şi proiecte tehnice premergătoare realizării infrastructurii de vizitare
- studiu de fezabilitate care justifică pe deplin soluţiile tehnice şi de operare alese pentru infrastructura turistică din PN-BmB vizată în acest proiect 

- 1 proiect tehnic naval realizat pentru infrastructura de vizitare plutitoare(Centru de vizitare şi comunicare plutitor şi itinerant şi a celor 4 observatoare plutitoare).

- 1 proiect tehnic realizat pentru infrastructura de vizitare terestră(6 turnuri de observare a avifaunei, 16 panouri mari de atenţionare a navelor fluviale şi 46 de panouri mici).

4.  Realizarea infrastructurii de vizitare în PN-BmB 

- un Centru de Vizitare şi Informare funcţional şi 4 observatoare plutitoare amplasate în apropierea coloniilor de păsări. 

- creşterea numărului general de vizitatori din PN-BmB cu 20% într-o perioadă de 5 ani după punerea în funcţiune a centrului de vizitare şi cu 30% a numărului de birdwatch-eri şi ornitologi la 3 ani după amplasarea pe lacuri a celor 4 observatoare plutitoare.

- 6 Turnuri de observare a avifaunei, 16 Panouri mari de atenţionare a navigatorilor pe Dunăre şi 46 de Panouri mici de informare şi atenţionare amplasate pe teritoriul PN-BmB 

5. Reconstrucţia ecologică a fostei păduri aluviale pe 210 ha (habitatele de interes comuniatr 91E0 şi 92A0) 

- 240.000 de puieţi de plop negru autohton (ecotipul cu gâlme şi cu scoarţă netedă) şi plop alb, obţinuţi în pepinieră
- 210 ha de pădure de plop şi salcie (specii autohtone) refăcută după modelul de dinaintea îndiguirilor din deceniul 6
6. Un caiet de sarcini bine fundamentat pentru realizarea acţiunilor de reconstrucţie ecologică a fostei păduri aluviale.

7. Conştientizarea, informarea şi consultarea celor 4 grupuri ţintă (comunităţi locale, elevi, vizitatori şi utilizatorii de servicii şi resurse oferite de capitalul natural din PN-BmB) 

- un film despre biodiversitatea din PN-BmB

- materiale de informare şi conştientizare realizate şi distribuite
- materiale fotografice de o calitate foarte bună destinate realizării pachetului de informare şi promovare a PN-BmB.
- echipamente suport achiziţionate pentru realizarea materialelor de informare şi conştientizare:  1 aparat foto-digital profesional ; 1 lunetă ornitologică compatibilă cu aparatul foto-digital; 1 set de teleobiective pentru aparatul foto-digital. 

- 3 rapoarte sociologice care să ofere evaluări ale gradului de conştientizare realizat prin studii sociologice realizate pe cele 4 grupuri ţintă (comunităţi locale, elevi, utilizatori de resurse naturale şi vizitatori)

- 7 conferinţe de presă, 7 panouri publicitare (1m / 0.75m), autocolante şi pagină web destinate promovării proiectului. 
8. O bază de date unitară a PN-BmB

9. O echipă aptă pentru implementarea proiectului, stabilirea responsabilităţilor fiecărui membru UIP şi a deciziilor necesare pentru desfăşurarea şi implementarea în bune condiţii a proiectului, un program funcţional de realizare a acţiunilor.

- 3 rapoarte de audit financiar.

- 2 rapoarte intermediare şi unul final, 2 rapoarte financiare intermediare şi unul final.
Indicatorii fizici ai proiectului:
INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

Cantitate realizata

Rezultate operaţionale (output) 

Hărti de distributie a speciilor periclitate si vulnerabile din PN-BmB

0

9 hărti de distributie a speciilor si habitatelor;

Măsuri specifice de protectie

0

Baza de date unitară a PN-BmB

Bază de date incompletă

Bază de date unitară, compatibilă cu alte baze de date la nivel national si european

0

Centru de vizitare si comunicare

0

1 Centru de vizitare si comunicare functional;

Număr de vizitatori cu 20% mai mare.

0

Infrastructură de vizitare functională

7 turnuri de observatie;

20 de panouri informative.

13 turnuri de observare;

4 observatoare plutitoare;

82 de panouri infomative;

Cresterea numărului de birdwatcheri cu 30%;

Cresterea numărului de cercetători cu 5%.

0

Reconstructia ecologică a habitatelor 92A0 si 91E0

0 puieţi de plop negru autohton şi plop alb obţinuţi prin conservarea in situ în vederea  restaurării biodiversităţii din PN BmB

240.000 puieţi de plop negru autohton şi plop alb obţinuţi prin conservarea in situ în perioada implementării proiectului în vederea  restaurării biodiversităţii din PN BmB

0

Numărul materialelor informationale si de constientizare realizate şi distribuite

2 tipuri de pliante, 1 brosură, 1 CD si un film documentar produse în cadrul proiectului LIFE06 NAT/RO/000172

3 x 1000 brosuri

8 x 500 pliante

3 tipuri de îndrumare pentru elevi

6 CD-uri informative

1 film documentar

0

Numărul studiilor sociologice privind protectia naturii

0

3 studii sociologice pe cele 4 grupuri tintă: comunitătile locale, elevi , utilizatori de resurse si vizitatori

0

Rezultate specifice

Îmbunătătirea managementului PN-BmB si cresterea capacitătii institutionale de gestionare a parcului ca sit N2000

9 habitate de interes comunitar care beneficiază de măsuri generale de management 

9 habitate de interes comunitar care beneficiază de măsuri specifice de management

0

Restaurarea habitatelor forestiere periclitate după modelul de dinaintea îndiguirilor si îmbunătătirea serviciilor oferite de aceste ecosisteme

210 ha habitate 92A0 şi 91E0 aflate în stare nefavorabilă de conservare din cauza înlocuirii cu ligniculturi uniclonale plopicole repede crescătoare

210 ha habitate 92A0 si 91E0 refăcute, cu o biodiversitate ridicată  şi menţinute într-o stare favorabilă de conservare

0

Îmbunătătirea perceptiei asupra ariei protejate în rândul celor 4 grupuri tintă si intensificarea participării populatiei locale la managementul PN-BmB.

Cresterea gradului de constientizare a populatiei despre protectia naturii.

Grad scăzut de constientizare în rândul populatiei locale, utilizatorilor de resurse si elevilor în ceea ce priveste patrimoniul natural al zonei
12 acte contraventie si 22 acte infractiune în zona PN BmB  în anul 2009 

Gradul de constientizare în rândul grupurilor tintă crescut cu minim 10% comparativ cu valoarea de referinţă de la începutul proiectului.

Scăderea cu minim 15% a numărului de acte contraventie si acte infractiune în zona PN BmB în primii 3 ani de la finalizarea implementării proiectului (comparativ cu anul 2009).
0

Impact
Management integrat si adaptativ al PN-BmB, îmbunătătirea stării de conservare a speciilor si habitatelor Natura 2000si 

24.555 ha care beneficiază de plan de management realizat în 2008. 

24.555 ha care beneficiază de plan de management integrat si adaptativ al PN-BmB revizuit, axat pe măsuri de management specifice care să ducă la îmbunătătirea stării de conservare a speciilor si habitatelor de interes national si european si realizat prin implicarea grupurilor tintă.

0

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la 20 decembrie a fiecărui an.

Grad de îndeplinire: Realizat
2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Grad de îndeplinire: Realizat


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Realizarea studiului de fezabilitate privind infrastructura de vizitare a PN-BmB
	63.000
	52.941,18
	Servicii
	Achizitie directa
	Achizitie directa
	05.11.2010
	SC THETA CONSULTING SRL
	05.11.2010
	05.11.2010
	-
	-
	100
	
	

	2
	Achizitionarea si implementarea unui soft specific pentru Baza de date unitară a PN-BmB
	216.807,00
	Contract nesemnat
	Servicii
	01.07.2011
	Cerere oferte
	
	Contract nesemnat
	
	
	
	
	
	A fost anulată procedura în vederea refacerii caietului de sarcini
	

	3
	Proiectarea si realizarea infrastructurii de vizitare terestre: 6 turnuri de observare a avifaunei, realizarea si amplasarea a 16 panouri mari de atentionare a navigatorilor pe Dunare si 46 de panouri mici de informare si atentionare
	859.631,00
	849.033,21
	Lucrari
	01.04.2011
	20.04.2011
	17.05.2011
	SC ADIA TRADE SRL
	19.05.2011
	17.11.2012
	689.616,79
	470.433,06
	30
	Pe data de 02.05.2011 a fost depusă o contestatie de catre SC Gotic Construct SRL, a fost solutionata pe 9.05.2011, in favoarea Beneficiarului
	

	4
	Proiectarea si realizarea infrastructurii de vizitare plutitoare: centru de vizitare si comunicare plutitor si itinerant si

4 observatoare plutitoare pentru coloniile de pasari
	3.979.419,00
	Contract nesemnat
	Lucrari
	01.04.2011
	30.10.2011
	
	Contract nesemnat
	
	
	
	
	
	Pe data de 10.06.2011 a fost inregistrata o contestatie depusa de SC Metalnav si SC Dunav SRL, solutionata in data de 04.07.2011
Pe data de 08.08.2011 a fost inregistrata o contestatie depusa de SC Metalnav SRL, procedura fiind anulata in 25.08.2011 pentru remedierea caietului de sarcini si studiului de fezab.
	

	5
	Pachet produse de informare si constientizare ce va cuprinde realizarea a:

- 3 îndrumare pentru elevi (ciclul elementar +ciclul gimnazial+ciclul liceal) ;

- 3x1000 brosuri A5 pentru comunitătile locale, vizitatori si utilizatorii de resurse ;

- 6 CD-uri informative ;

- 8x500 fluturasi A5 ce vizează elemente ale N.2000 în PN-BmB

- Calendare pentru perete pe trei ani ce ilustrează elemente ale N.2000 în PN-BmB si au marcate/explicate sărbătorile de mediu

- 500 agende personalizate cu date generale despre PN-BmB, lista habitelor si a speciilor prioritare, zonarea parcului, zonarea turistica si regulile de vizitare

- 7 panouri cu afisarea proiectului în punctele de implementare si autocolante cu sigla proiectului
	370.454,00
	273.070,00
	Servicii
	01.06.2011
	14.09.2011
	
	SC SELADO COM SRL Braila
	14.12.2011
	31.10.2012
	-
	-
	-
	A fost depusa pe 11.11.2011 contestatie privind rezultatul procedurii.
C.N.S.C. respinge ca nefondata contestatia (Decizia 5093/C11/5735 din 29.11.2011) si dispune continuarea procedurii de atribuire.
	

	6
	Elaborarea a 4 rapoarte sociologice privind cresterea gradului de constientizare - pentru fiecare grup tintă
	43.361,00
	Contract nesemnat
	Servicii
	Achizitie directa
	
	
	Contract nesemnat
	
	
	
	
	
	
	

	7
	- Elaborarea studiului speciilor de avifaună de interes comunitar (enumerate în capitolul B6), cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse

- Elaborarea studiului speciilor de ihtiofaună de interes comunitar (enumerate în capitolul B6), cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse

- Elaborarea studiului speciilor de reptile si amfibieni de interes comunitar (enumerate în capitolul B6), cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse

- Elaborarea studiului speciilor de nevertebrate terestre, cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse

- Elaborarea studiului speciilor de nevertebrate acvatice, cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse

- Elaborarea studiului habitatelor terestre de interes comunitar (enumerate în capitolul B6), cartarea GIS a statiunilor forestiere , masuri de managemt propuse

- Elaborarea studiului habitatelor acvatice de interes comunitar (enumerate în capitolul B6), cartarea GIS a habitatelor, măsuri de management propuse

- Studiul relatiilor ecologice în cadrul complexelor de ecosisteme acvatice, terestre si de ecoton, măsuri de management integrat propuse
	1.300.840,00
	Contract nesemnat
	Servicii
	19.09.2011
	14.09.2011
	
	Contract nesemnat
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Realizarea unui film documentar despre speciile si habitatele prioritare din PN-BmB
	90.336,00
	Contract nesemnat
	Servicii
	01.02.2012
	
	
	Contract nesemnat
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Achizitionare aparat fotodigital profesional  cu set de teleobiective compatibile impreuna cu o luneta ornitologica compatibila cu aparatul foto
	46.975,00
	45.700
	Furnizare
	Achizitie directa
	
	  18.08.2011
	SC Indurion Trade SRL
	
	18.10.2011
	-
	-
	50
	
	CONTRACT REZILIAT

	10
	Servicii pentru intocmirea documentatiei de atribuire
	3.620,00
	3.600,00
	Servicii
	Achizitie directa
	10.03.2011
	16.03.2011
	SC PROTUD SRL
	18.03.2011
	16.09.2011
	-
	-
	100
	
	

	11
	Lucrări de reconstructie ecologică a fostei păduri aluviale pe 210 ha – habitatele de interes comunitar 91E0 si 92A0
	2.523.940,00
	Contract initial reziliat
	Lucrari
	01.04.2011


	11.07.2011
	13.10.2011
	ASOCIAȚIA SC ADIA TRADE SRL și SC HANSILVA SRL
	20.10.2011
	30.04.2014
	-
	-
	0
	Pe data de 19.04.2011 a fost depusă o contestatie de SC  PADVERDE SRL, solutionata de CNSC pe data de 09.05.2011.

A fost depusa o contestatie de catre SC Alcranes SRL, iar in 21.07.2011 a fost suspendata procedura, dupa solutionare s-a dat un nou termen de deschidere: 06.09.2011
	Contract reziliat conform adresei 1020/05.07.2011.

Contractul a fost reziliat unilateral deoarece firma SC PADVERDE SRL nu a achitat garantia de buna executie. S-a reluat procedura de achizitie.

	12
	Servicii organizare 7 conferinţe de presă pentru publicitatea proiectului


	4.555,00
	4.400
	Servicii
	Achizitie directa
	
	15.07.2011
	SC MEDIA FULL SRL
	
	30.04.2014
	-
	-
	15
	
	

	13
	Servicii de realizare a unei pagini în cadrul website-ului PN-BmB (www.bmb.ro) ce va contine descrierea proiectului, activitătile si rezultatele obtinute pe perioada derulării proiectului
	2.100,00
	Contract nesemnat
	Servicii
	Achizitie directa
	
	
	Contract nesemnat
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Audit independent pentru proiect
	14.207,00
	Contract nesemnat
	Servicii
	Achizitie directa
	
	
	Contract nesemnat
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Achizitie carburant pentru supervizarea lucrării de reconstructie ecologică
	118.976,00
	Contract nesemnat
	Furnizare
	
	12.07.2011

25.08.2011
	
	Contract nesemnat
	
	
	
	
	
	Cererea de oferte a fost publicata de 2 ori pe seap, insa din cauza lipsei de oferte s-a anulat procedura in 01.08.2011 si 12.09.2011
	

	16
	Asistentă tehnică pentru supervizarea calitătii lucrărilor de constructii terestre
	21.554,00
	21.100.00
	Servicii
	Achizitie directa
	16.06.2011
	21.06.2011
	SC ALDUN PROIECT SRL BRĂILA
	22.06.2011
	21.11.2012
	9.500,00
	9.500,00
	45
	
	

	17
	Asistentă tehnică pentru supervizarea calitătii lucrărilor de constructii navale
	41.840,00
	35.000,00
	Servicii
	Achizitie directa
	09.09.2011
	04.10.2011
	SC ALEXIAIOANA CONS SRL
	07.10.2011
	04.11.2012
	0
	0
	0
	-
	CONTRACT REZILIAT

	TOTAL contractat 

fara TVA
	9.701.617
	924.539,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (salarii UIP, proceduri achizitie)
	670.899,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.534,00
	68.534,00
	
	-
	-

	Alte cheltuieli (acostare plutitor, conectare la utilitati)
	67.128,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL cheltuieli eligibile
	10.439.645
	
	
	
	
	
	
	
	
	756.881,79
	548.467,06
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	2.302.005
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.095,24
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	12.741.650
	
	
	
	
	
	
	
	
	816.977,03
	-
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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