FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: : 28.05 – 01.06.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRAŞOV        
Codul proiectului:  CCI 2009RO161PR026           
Beneficiar: S.C. APǍ - CANAL S.A. Sibiu	                
Valoarea Totală a proiectului:      100.048.232 Euro / 421.453.177 Lei, fără TVA, din care::
Valoarea eligibilă:                         100.048.232 Euro / 421.453.177 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:  90.063.418  Euro / 379.392.148  Lei, din care:
85% FC: 76.553.905 Euro / 322.483.325 Lei
13% Buget de Stat: 11.708.244 Euro / 49.320.977 Lei 
 2% Buget Local**: 1.801.269 Euro / 7.587.846  Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             9.984.814 Euro / 42.061.029 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      - 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 24.03.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 06.04.2011, curs inforeuro 1 Euro=4,2125 Lei
Modificǎri la Contractul de fianţare nr. 121152/06.04.2011:
Act adiţional nr. 1/27.09.2011: modificarea articolelor privind acordarea şi recuperarea Prefinanţǎrii conform prevederilor OMFP 2359 , respectiv OMFP 2370 – 28.07.2011, alte modifiǎri privind forma de transmitere cǎtre AM a contractelor semnate şi obligativitatea transmiterii în DCR a documetelor care atestǎ verificarea autenticitǎţii şi valabilitǎţii instrumentelor de garantare emise de societǎţi bancare sau de asigurare, în cadrul contractelor semnate.
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Nr. total contracte: 15
Contracte semnate: 2 (servicii)
Contracte în licitaţie: 2 (1 servicii, 1 lucrari)
Prefinanţare: - lei, Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: - lei
Cereri de rambursare: 1 Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 7.534 lei (+ CR 2– 824.869,10 lei, transmisa la AM in 14.03.2012)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
                      1                       28.03.2012                              -                             17.04.2012               
(Valoare(FC+BS+BL**)):  13.665,42 lei


	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectiv general: dezvoltarea unei infrastructuri viabile de alimentare cu apa si evacuare ape uzate in Judetul Sibiu – Sud prin extinderea si reabilitarea infrastructurii existente, imbunatatirea calitatii serviciilor de apa si apa uzata in localitatile vizate de investitii, reducerea impactului negativ asupra sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator, precum si conformarea cu prevederile legislatiei in vigoare si a Tratatului de aderare la Uniunea Europeana.
Componentele proiectului:
– Reabilitarea staţiei de tratare a apei, extinderea conductelor de aducţiune, construcţia rezervoarelor de apă, a staţiilor de clorinare şi a staţiilor de pompare în regiunea Sibiu Sud;
– Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, construcţia rezervoarelor, a staţiilor de clorinare şi a staţiilor de pompare în regiunea Sibiu Nord Vest;
– Extinderea staţiei de tratare a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare şi a conductei de refulare şi extinderea staţiei de epurare în aglomerarea Sibiu;
– Construcţia conductei de aducţiune a apei şi a rezervorului de înmagazinare, inclusiv staţie de clorinare, extinderea reţelei de distribuţie şi construcţia staţiilor de pompare a apei uzate în aglomerările Şelimbăr şi Mohu;
– Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare şi a colectorului de transfer ape uzate, inclusiv construcţia staţiilor de pompare şi a conductei de refulare în aglomerarea Cisnădie;
-  Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei , reţea nouă de canalizare, inclusiv staţii de pompare, conducta de refulare şi canal nou colector principal de ape uzate în aglomerarea Răşinari;
- Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei , extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi  conducta de refulare şi construcţia staţiei de epurare în  aglomerarea Ocna Sibiului;
- Modernizarea staţiei de tratare apă, reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea  şi reabilitarea reţelei de canalizare , inclusiv construcţia staţiilor de pompare ape uzate şi conducta de refulare şi construcţia staţiei de epurare în aglomerările Avrig şi Mârşa;
- Reabilitarea fonturilor de captare apă subterană, a rezervoarelor şi a conductelor de aducţiune, construirea staţiilor de clorinare şi de pompare, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare în aglomerarea Făgăraş;
- Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
100 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 99.6 % în aglomerările în cauză. 
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicatori – furnizare apă
Reabilitarea front de captare a apei subterane – 3 buc.
Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune - 113 km
Extindere şi  reabilitare reţea de distribuţie - 103 km
Staţii de pompare noi - 6 buc.
Reabilitarea staţie de tratare - 1 buc.
Unitate recuperare şi tratare nămol - 2 buc.
Rezervoare noi şi reabilitate - 14 buc.
Staţii de clorinare noi -14 buc.
Sistem SCADA – 1 buc.
Indicatori  - tratarea apei uzate
Extindere reţea de canalizare - 63,5 km
Reabilitare reţea de canalizare - 51,7 km
Conductă nouă  de refulare - 8,2 km
Sistem SCADA – 2 buc.
Staţii noi de pompare apă uzată – 10 buc.
Staţii de epurare noi şi reabilitate (225 000 pe, 13 000 pe şi 4 500 pe) – 3 buc.
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
· Art.5: Asigurarea cofinanţǎrii proiectului din surse proprii/La prima cerere de rambursare de la începutul fiecǎrui an calendaristic 
· Art.8 (4): Plan de rambursare pentru 24 luni / termen: 20.12.2011 
· Art.8 (4): Dovezi privind creşterile de tarif / termen: 01.07.2011 - realizat
Anexa II, secţiunea II:
· Strategia privind managementul apelor uzate industriale / termen: 06.04.2012 
· Strategia privind gestionarea namolului / 12 luni de la incepere contract SE
· Strategia privind managementul pierderilor in retele 
· Stadiul realizarii indicatorilor de performanta in conformitate cu contractul de delegare raportat semestrial / termen: semestrial   



5



	
	
	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CL 1 - Extinderea si reabilitarea
retelelor de alimentare cu apa si
canalizare din localitatile Avrig si
Marsa
	15.425.670
	
	Lucrari Fidic rosu
	Noiembrie 2011
	Martie 2012
	Octombrie 2012
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare datorate verificarii/revizuirii Documentaţiei de atribuire. DA transmisa spre avizare la ANRMAP in 22.03.2012.
	

	2
	CL 2 - Statie de epurare ape uzate
menajere pentru localitatile Avrig si
Marsa si Imbunatatiri la Statia de
tratare apa Avrig
	17.942.049
	
	Lucrari Fidic galben
	Oct. 2011
	Iunie 2012
	Noiembrie 2012
	
	
	Iunie 2014
	
	
	
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare datorate verificarii/revizuirii Documentaţiei de atribuire.
	

	3
	CL 3 - Aductiune Apa Secaselor
	56.684.103
	
	Lucrari Fidic galben
	Oct. 2011
	Martie 2012
	Noiembrie 2012
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare datorate verificarii/revizuirii Documentaţiei de atribuire.

	

	4
	CL 4 - Extinderea si reabilitarea
retelelor de alimentare cu apa si
canalizare din localitatea Ocna
Sibiului
	18.007.822
	
	Lucrari Fidic rosu
	Dec. 2011
	Mai 2012
	Noiembrie 2012
	
	
	Noiembrie 2014
	
	
	
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare datorate verificarii/revizuirii Documentaţiei de atribuire.
	

	

5
	CL 5 - Statie de epurare ape uzate
menajere pentru localitatea Ocna
Sibiului
	

6.367.948
	
	Lucrari Fidic galben
	Ian. 2012
	Iulie 2012
	Decembrie2012
	
	
	Iunie 2014
	
	
	
	
	

	6
	CL 6 - Extinderea si reabilitarea
retelelor de alimentare cu apa si
canalizare din municipiul Sibiu si
comuna Selimbar
	51.449.992
	
	Lucrari Fidic rosu
	Iun 2011
	26.09.2011
	Februarie 2012
	
	
	August 2014
	
	
	
	Raportul final al procedurii a fost transmis catre UCVAP in 16.03.2012.
 In 22.03.12 a fost desemnata oferta castigatoare. Procedura in etapa de depunere contestatii.

	Contract in procedura de achizitie publica.

	7
	CL 7 - Reabilitarea Statiei de Tratare
Sibiu Sud si conducte de aductiune
pentru localitatile Cisnadie si
Rasinari
	43.358.744
	
	Lucrari Fidic galben
	Aug. 2011
	Ianuarie 2012
	Martie 2012
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare datorate verificarii/revizuirii Documentaţiei de atribuire. DA a fost transmisa la  ANRMAP  de 2 ori.  Data publicarii: 28.03.2012.
	

	8
	CL 8 - Modernizarea Statiei de
Epurare Ape Uzate a Municipiului
Sibiu si colectoare de transfer apa
uzata de la localitatile Cisnadie si
Rasinari
	45.639.455
	
	Lucrari Fidic galben
	Iul. 2011
	Ianuarie 2012
	Martie 2012
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare datorate verificarii/ revizuirii Documentaţiei de atribuire. DA a fost transmisa la  ANRMAP de 2 ori.
Data publicarii: 28.03.2012.
	

	9
	CL 9 - Extinderea si reabilitarea
retelelor de alimentare cu apa si
canalizare din localitatile Cisnadie
si Rasinari
	28.024.949
	
	Lucrari Fidic rosu
	Apr. 2012
	Iunie 2012
	Ianuarie 2013
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	
	

	10
	CL 10 - Reabilitarea captarii si a
aductiunilor in Municipiul Fagaras
	18.886.823,78
	
	Lucrari Fidic galben
	Sep. 2011
	Mai 2012
	Septembrie 2012
	
	
	Septembrie 2014
	
	
	
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare datorate verificarii/revizuirii Documentaţiei de atribuire.
	








	11
	CL 11 - Extinderea si reabilitarea
retelelor de alimentare cu apa si
canalizare din localitatea Fagaras 
                   
	64.408.796
	-
	Lucrari Fidic rosu
	Feb. 2012
	Mai 2012
	Decembrie 2012
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	
	-

	12
	CS 1 - Managementul
proiectului
	12.635.368
	8.248.691
	servicii
	Mar. 2011
	17.03.2011
	27.07.2011
	SC INOCSA Ingineria SL Spania – Escalia Craus SRL
SC AECOM INGENIERIA SRL - SC ESCALIA CRAUS SA, cf. Act adiţional nr. 1
	
	01.05.2015
	824.869,10
	808.371,72
	
	
	Contractul depaseste durata Contractului de finantare, fara a iesi din perioada de eligibilitate POS Mediu.

	13
	CS 2 - Supervizare
	13.716.140
	10.802.190
	servicii
	Mai. 2011
	02.08.2011
	06.03.2012
	Loius Berger SRL
	
	Decembrie 2015
	
	
	
	A fost depusa 1 contestatie in 05.12.2011. Contractul s-a semnat in 06.03.2012.
	

	14
	CS 3 - Asistenta tehnica din
partea proiectantului
	1.126.157
	
	servicii
	Iun. 2011
	Martie 2012
	Septembrie 2012
	
	
	Decembrie 2014
	
	
	
	Anuntul de participare nu a fost publicat datorita intarzierilor in publicarea anunturilor pentru contractele de lucrari.
	

	15
	CS 4 – Auditul proiectului
	647.444
	
	servicii
	Decembrie 2011
	07.03.2012
	Martie 2012
	
	
	Decembrie 2015
	
	
	
	
	Conform datelor estimate, contractul depaseste durata Contractului de finantare, fiind la limita perioadei de eligibilitate POS Mediu. 

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP,...)
	27.131.714
	21.190,10
	
	
	
	
	
	
	
	21.190,10
	20.766,3
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	421.453.177
	19.072.071,10
	
	
	
	
	
	
	
	846.059,20
	829.138,02
	
	 
	


Concluzii:

Conform datelor estimate de finalizare, 3 contracte depasesc durata contractului de finantare, fiind la limita perioadei de eligibilitate POS Mediu.  

Stadiu absorbtie la 15.03.2012:
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 0,002 %
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 4,43 %
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar: 0,89 % 


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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