 FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26.03-30.03.2012
	
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:   Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vrancea  

Codul proiectului:           CCI 2007RO161PR014, SMIS 13863     

Beneficiar: Consiliul Judeţean VRANCEA                     

Valoarea Totală a proiectului: 36,510,045.26 Euro / 153,072,015 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă                     33,970,189.23 Euro/ 142,423,415 Lei, din care:

80 % FEDR:  27,176,151.39 Euro / 113,938,732 Lei

18 % Buget de Stat: 6,114,634.06 Euro / 25,636,215 Lei

2 % Buget Local: 679,403.78 Euro / 2,848,468 Lei

Contribuţia Beneficiarului:     2,539,856.03 Euro / 10,648,600 Lei    

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 02.10.2009 

Data semnării Contractului de Finanţare: 03.11.2009, curs inforeuro 1 Euro= 4,1926 Lei

Data finalizării proiectului: 30.04.2013 conf. AA2/20.12.2010 la Contractul de finanţare
Prefinantare:

42,727,024.00

Data platii: 27.12.2010

Prefinantare restituita

-40,127,024.00

Data platii: 21.12.2011

Total prefinantare primita

2,600,000.00

Prefinanţare recuperată:

159,371.69

lei din CR1

8,348.46

lei din CR2

52,650.77

lei din CR3

50,389.43

lei din CR4

85,301.20

lei din CR5

133,437.31

lei din CR6

Total prefinantare recuperata

489,498.86

Cereri de rambursare:

542,080.58

lei

CR 1 Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 

542,080.58

lei

CR 2 Valoare autorizată

28,396.13

lei

CR 3 Valoare autorizată

179,084.26

lei

CR 4 Valoare autorizată

171,392.63

lei 

CR5

290,140.13

lei 

CR6

453,868.39

CR7

50,741.24

Total Cereri de rambursare

  1,715,703.36
CR în curs de evaluare 

Data depunere la OI

Motive întârzieri

Data estimată trans.AM

CR
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26/03/2012

03/04/2012

(Valoare(FC +BS+BL**)):

162,023.80

lei

28,396.13

lei

179,084.26

lei

171,392.63

lei 

290,140.13

lei 

453,868.39

50,741.24

1,715,703.36

Data estimată trans.AM

03/04/2012

Prefinanţare: 42.727.024 lei, Data plăţii: 27.12.2010

Prefinantare restituita: 40.127.024 lei, la data  de 21.12.2011




Perioada de raportare: 26.03 –30.03.2012
	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Scopul acestui proiect îl reprezintă crearea sistemului de management integrat al deşeurilor solide la nivelul întregului judeţ Vrancea, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformare pentru sectorul deşeuri, stipulate în Tratatul de Aderare precum şi a atingerii obiectivelor POS Mediu.

Proiectul se referă în principal la închiderea depozitelor neconforme (urbane şi rurale) precum şi la măsuri de separare, colectare, transport, transfer, tratare, reciclare şi depozitare a deşeurilor. De asemenea, proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional bazat pe gestionarea regională a deşeurilor ce va avea în vedere creşterea gradului de participare şi conştientizare a publicului.
Componentele proiectului:

Acest proiect are următoarele componente:

- achiziţia echipamentelor de colectare, atât pentru deşeurile municipale, cât şi pentru cele asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, cuprinzând containere şi vehicule de transport;

- construirea a trei staţii de transfer şi a şase platforme de colectare (pentru deşeurile voluminoase, deşeurile provenite din echipamente electrice şi electronice şi deşeuri periculoase de mici dimensiuni);

- construirea unui depozit regional dotat cu echipamente pentru tratarea levigatului şi a gazului provenit din depozit, ce va cuprinde o staţie de compostare (capacitate de 15.000 t/an) şi o linie de sortare (capacitate de 15.000 t/an). Numai prima celulă a depozitului va fi construită în cadrul acestui proiect, având o capacitate operaţională de 7 ani, durata de viaţă a depozitului fiind de 26 de ani;

- închiderea şi acoperirea a 3 depozite urbane, curăţarea a 2 depozite urbane, închiderea şi acoperirea a 8 depozite rurale şi curăţarea a 192 depozite rurale, ce vor fi acoperite cu iarbă;

- măsuri de creştere a gradului de conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la sursă;

- asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

1. o rată de colectare a deşeurilor municipale mixte de 100% pentru populaţia urbană şi 90% pentru populaţia rurală, faţă de media de colectare de 39% din 2006;

2. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, la 65% în 2016 faţă de anul de referinţă 1995, urmare a implementării sistemelor de colectare selectivă ce vor deservi 80% din populaţia urbană în 2016. Compostarea în gospodării va fi stimulată în zonele rurale;

3. o rată de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje de 100% pentru populaţia urbană, asigurând astfel, până în anul 2013, o rată totală de valorificare de 60%, cu o reciclare totală de 55%, detaliat după cum urmează:

a. 60% pentru sticlă;

b. 60% pentru hârtie şi carton;

c. 50% pentru metale;

d. 22,5% pentru plastic;

         e. 15% pentru lemn;
Indicatorii fizici ai proiectului sunt:

- 3 staţii de transfer, construite

- 6 platforme de colectare, construite

- 5 depozite urbane neconforme, închise şi reabilitate

- 200 depozite rurale neconforme, închise şi reabilitate

- 1 depozit deşeuri regional, construit

- 1 staţie de compost, construită

- 1 linie de sortare, construită
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

1. Recuperarea prefinanţării

Termen limită: înainte de ultima CR/Grad de îndeplinire: 0

2. Efectuarea integrală a plăţilor din bugetul local

Termen limită: până la ultima CR/Grad de îndeplinire: 0

3. îndeplinirea integrală a obiectivelor proiectului

Termen limită: 30.04.2013/Grad de îndeplinire: 0

4. Dovada implementării Planului de creştere a tarifelor, conf. art.8 din CF

Termen limită: odată cu transmiterea Raportului final/Grad de îndeplinire: 0

5. Prezentarea de către Beneficiar a Programului de operare şi întreţinere a investiţiilor realizate prin proiect

Termen limită: înainte de ultima CR/Grad de îndeplinire: 0


	3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.ctr.
	Contract/componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Perioada platii
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Nr.CR
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi implementarea sistemului de management Integrat al deşeurilor in judetul Vrancea
	3,316,984
	1,653,350.00
	servicii
	25/03/2010
	25.03.
2010
Anulat în 04.06.10

Transmitere la SEAP 30.08.10 (respins de ANRMAP în 31.08.10) 

Publicat în SEAP cu nr. 107142/04.09.2010
	  17 decembrie 2010 
	Asocierea SC KPMG  România SRL şi SC Vizual SRL
	23/12/2010
	13 luni de la data intrării în vigoare  (până la 23.01.2012)
	542,080.58
	 
	531,238.97
	CR1
	68
	Procedură anulată şi reluată  după modificarea şi completarea DA , prin Raportul final al procedurii nr. 5047/04.06.2010 la CJ Vrancea

Anunt de participare retransmis spre publicare în SEAP în 30.08.2010 şi respins de ANRMAP în 31.08.2010

Raport de atribuire semnat în 17.11.2010. Contestaţie depusă din faza de publicare în SEAP, se aşteaptă decizia CNSC.

08.12.2010: Decizie CNSC în favoarea beneficiarului. 

	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	28396.13
	 
	27,828.21
	CR2
	 
	
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	179,084.26
	 
	175,502.57
	CR3
	 
	
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	171,392.63
	 
	167,964.78
	CR4
	 
	
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	28,396.13
	 
	27,828.21
	CR5
	 
	
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	308,100.39
	 
	301,938.38
	CR6
	 
	
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,396.13
	 
	27,828.21
	CR7
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,871.80
	07-14.03.11
	142,871.80
	CR8
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor aferente sistemului de management integrat al deşeurilor din judeţul Vrancea
	6,059,967
	3,820,824
	servicii
	12/04/2010
	04.05.
2010
anulat în 04.06.10

Publicat in SEAP cu nr. 110404/29.10.2010
	 23 mar.2011 
	 TAHAL ENGINEERS Ltd.
	06/06/2011
	 20 luni de la data Ordinului de incepere (06.02.2013)
	261,744
	 
	256,509.12
	CR5
	0
	
02.02: Evaluare finalizată; procedura  se află în perioada de depunere eventuale contestaţii;
08.02: contestaţie depusă de IDOM la CNSC legată de derularea procedurii 
24.02: solutionat de CNSC în favoarea CJ Vrancea;
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,768
	 
	142,852.64
	CR6
	 
	
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,384
	 
	6,256.32
	CR7
	 
	
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,152
	07-14.03.11
	19,152.00
	CR8
	 
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,728
	21-28.03
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor tehnice aferente sistemului de management integrat al deşeurilor din judeţul Vrancea şi întocmirea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie
	188,231
	85,568
	servicii
	 01.04.2010
	Publicat SEAP cu nr. 307741/02.08.2011
	22-sep-11
	INTERGROUP Engineering SRL
	 
	 4 luni de la data Ordinului de începere
	 
	 
	 
	 
	0
	
27.07: Transmis spre publicare în SEAP, în aşteptare validare
21.09 : in evaluare
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Servicii de audit financiar al proiectului privind sistemul de management integrat al deseurilor în judeţul Vrancea
	175,322
	139,150
	servicii
	01/04/2010
	Publicat în SEAP cu nr. 292103/29.04.2011 ; deschidere oferte in 16.05.2011.
Republicat în SEAP cu nr. 302224/30.06.2010 ; deschidere oferte in 12.07.2011
	02/09/2011
	 Societatea de contabilitate expertiza si consultanta contabila (SOCCEC) srl
	24/10/2011
	30.04.2013
(24 luni dar fără a se depăşi 20 zile de la data depunerii ultimei CR) 
	15,461.11
	 
	15,151.89
	CR7
	 
	Transmis in SEAP în 31.03.11, respins în 04.04.2011 – factor de evaluare neconform cu OUG 34 ;
Retransmis 19.04.11, respins 26.04.11-factor de evaluare impropriu ;
16.05 : nu au existat ofertanti, procedura se va relua
24.05 : 2 contestaţii depuse în 12 şi 16.05 (criterii de calificare)
04.08 : în evaluare
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,922.22
	21-28.03
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), a staţiei de sortare şi a staţiei de compostare de la Haret judeţul Vrancea
	53,688,423
	 
	 lucrări
	 03.05.2010
	12.08 :publicat SEAP cu nr. 128116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Transmis SEAP în 27.07.11, respins în 01.08.11-cerinte de calificare neconforme 
12.08 :publicat SEAP cu nr. 128116
06.10 : la solic.ANRMAP s-a publicat o erata in SEAP (crit.calific) iar deschiderea ofertelor se amână pt.05.12.2011; termenul de evaluare a ofertelor s-a prelungit pana in 24.04.2012.

	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane neconforme, existente în judeţul Vrancea
	25,773,084
	 
	 lucrări
	 03.05.2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Prima postare in SEAP a fost in data de 30.01.2012. ANRMAP a respins doc.de atribuire in data de 15.02.2012. In data de 15.03.2012 va fi relansata procedura.
In paralel, nu exista un act de reglem.din pct.de vedere  al protectie mediului, coditie fundam pt.demararea lucrarilor. Acordul integrat de mediu a fost emis doar pt. CMID. Demersurile in acest sens s-au efectuat din iulie 2008 de catre Beneficiar. Dupa ce ARPM Galati a transmis benef.ca aceasta componenta este in responsabilitatea APM Vrancea pt.a o include in acordul integrat, in 05.01.2012 ARPM Galati a informat CJ Vrancea ca emiterea componentei de inchideri a depozitelor este in competenta ARPM si nu APM Vrancea.
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Construcţia a 3 staţii de transfer, 6 platforme de colectare in jud. Vrancea
	7,608,261
	 
	 lucrări
	 03.05.2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	In functie de nr.actual al punctelor de colectare si al capacitatii acestora, se modifica SF-ul si implicit doc. de
atribuire.
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Constructia de puncte de colectare a deseurilor in jud.Vrancea
	5,848,700
	 
	lucrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Conform SF-ului trebuiau construite 
5000 pct.de colectare, dar in realitate exista 1000 pct.de colectare, motiv pt.care se va solicita revizuirea SF-ului, in sensul nr.actual de puncte de colectare si al capacitatilor.
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor în judeţul Vrancea
	8,440,970
	 
	 furnizare
	 01.09.2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	In functie de nr.actual al punctelor de colectare si al capacitatii acestora, se modifica SF-ul si implicit doc. de
atribuire. Se va lansa mai tarziu DA si din cauza lipsei spatiului de depozitare.
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Achiziţia de echipamente pentru centrul de management integrat al deşeurilor Haret
	14,965,849
	 
	 furnizare
	 01.09.2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Se va lansa mai tarziu DA, corelat cu CMID si din cauza lipsei spatiului de depozitare a echipamentului.
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total pe contracte
	 
	126,065,791
	5,698,892
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,936,877.38
	 
	1,842,923.10
	 
	 
	 
	 

	 
	Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Avize, acorduri, autorizatii
	120,533.06
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	500
	 
	490
	 
	
	 
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	Proiectare si inginerie
	3,764,590.00
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	Taxe, cote legale
	2,223,960.47
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	Diverse si neprevazute
	6,373,556.98
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	TOTAL 
	12,482,640.51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	490
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL fara TVA
	138,548,432
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,937,377.38
	 
	1,843,413.10
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TVA aferent cheltuieli eligibile
	27,060,449
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TVA aferent cheltuieli neeligibile
	2,023,234
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL incl. TVA
	167,632,115
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